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1 | INTRODUÇÃO 
 
“A historia serve sempre, e a lição que n’ella aprendemos não é inutil 
para os homens que pensam um pouco”1  
 
1.1 | ÂMBITO E OBJECTIVOS DE PESQUISA 
 
“A história do século XIX poderia ser escrita à volta dos caminhos de ferro, das polémicas que 
suscitou, dos interesses que agregou, dos ódios que ateou”2. O estudo que se apresenta nas páginas 
seguintes não se arroga de ser um estudo sobre todo o século XIX, mas pretende analisar a política 
ferroviária nacional no período compreendido entre 1844 e 1899, durante o qual se construíram os 
troços principais da rede férrea nacional. Neste conjunto, incluir-se-ão apenas os caminhos-de-ferro 
em leito próprio, independentemente da bitola (distância entre as faces internas dos carris), no terri-
tório continental (à excepção dos troços até Salamanca, construídos por portugueses, que serão 
também abordados). Sobre os denominados americanos (vias assentes sobre o leito das estradas) 
far-se-á apenas uma pequena menção no capítulo 5. 
Em 1844 é assinado o primeiro documento para a construção de um caminho-de-ferro. Embora 
não tenha tido seguimento, iniciou um consenso generalizado em relação à política de melhoramen-
tos materiais no campo das vias de comunicação, que foi continuada em 1851 por um “senhor de 
bigode que deu lugar a um período, o fontismo, caracterizado por uma política centrada na 
«demagogia» das obras públicas”3 e que marca o início de uma alteração na estrutura multissecular 
de transportes
4
. A partir de 1852, por outro lado, inicia-se um lapso de tempo de unidade económi-
co-financeira durante o qual Portugal pôde assumir integralmente os encargos da sua dívida públi-
ca
5
. A crise dos anos 1890 pôs em causa este modelo de desenvolvimento. O abandono do padrão-
ouro e a bancarrota parcial (reconversão da divida, redução dos juros e suspensão da amortização) 
constituem a fase final da política financeira e económica da regeneração
6
. Porém, esta investigação 
não se ficará por aqui. Pretendeu-se também saber como reagiram os governantes e técnicos nacio-
nais em termos de política ferroviária durante estes anos de vacas magras, antes de mostrarem 
novamente vontade de retomar o investimento através da lei 14-7-1899, que criava um fundo espe-
cial destinado à construção de novas vias-férreas. 
                                                             
1 DCDPR, 1-4-1875: 250 (conde de Rio Maior). 
2 MÓNICA, 1996: 8 
3
 MÓNICA, 1997: 731. 
4 ALEGRIA, 1990. 
5 MATA & TAVARES, 2003: 2. PINHEIRO, 1979. PINHEIRO, 2008: 119.  
6 MATA & VALÉRIO, 1993. VALÉRIO, 2006b: 99.  
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Em todo este período, os debates sobre obras públicas, transportes e comunicações ocuparam 
uma parte considerável do tempo parlamentar (14,37% numa análise que se estende até 1910). O 
tema foi o terceiro mais debatido entre 1851 e 1910 (atrás de fiscalidade e orçamentos). Por déca-
das, foi o segundo assunto mais abordado nas décadas de 1850 (só ultrapassado por debates sobre a 
estrutura do sistema), 1870 e 1890 (batido por fiscalidade), terceiro na década de 1860 (fiscalidade 
e regime de propriedade) e o mais debatido na década de 1880
7
.  
Tendo isto em conta, a escolha óbvia para um dos campos de análise recairá sobre o parlamen-
to. Depois de escolhida a linha a construir (por decisão do governo ou solicitação a nível privado), 
as propostas eram levadas às câmaras dos deputados e dos pares, onde eram debatidas. Da discussão 
podia resultar a abertura de concurso ou a adjudicação da obra (no caso de aquele já se ter realizado 
ou no caso de ter sido prescindido), dependendo dos contornos em que se originara a proposta. 
Depois de validado, o contrato tornava-se definitivo e o concessionário poderia dar início às obras. 
Para a maioria das linhas construídas (tenhamos em conta também que, por vezes, as adjudicações 
eram feitas sem audição parlamentar) era isto que acontecia, pelo que o parlamento se tornou o pal-
co principal da discussão ferroviária. 
As fontes produzidas pelo parlamento não se esgotam nos debates mantidos nas câmaras. No 
AHP estão conservados outros documentos que, contudo, não serão considerados neste estudo, 
sobretudo por falta de tempo. Em todo o caso, os debates serão suficientes para determinar com 
alguma certeza qual a opinião que deputados, pares e governo tinham inicialmente sobre o investi-
mento ferroviário e como essa opinião se foi alterando ao longo do tempo; de que forma se referiam 
à ferrovia, consoante militassem no apoio ou na oposição aos governos; de que maneira combina-
vam os interesses das regiões pelas quais eram eleitos ou de onde eram naturais com o interesse 
nacional e partidário; que ligações erigiam entre o caminho-de-ferro e temas mais vastos como a 
economia, as finanças, o nacionalismo, a relação com o estrangeiro, a defesa ou uma política geral 
de transportes; de que modo se relacionavam com a iniciativa privada ou a iniciativa pública; que 
proveito político retiravam dos sucessos e insucessos dos contratos e em que medida estes afecta-
vam o tecido parlamentar, partidário e governamental; que efeito teve o caminho-de-ferro sobre a 
preparação académica dos deputados e esta sobre a discussão parlamentar; e qual a influência do 
monarca nestas discussões. 
Se o parlamento pode ser considerado o palco principal da discussão, os bastidores seriam as 
salas das equipas técnicas onde se debatiam, não política mas cientificamente, as linhas. Neste con-
junto, incluem-se sobretudo as comissões que estavam associados ao ministério das obras públicas: 
o CGOPM, o CGOP, a JCOPM e o CSOPM. Para os dois primeiros a terminologia não é uniforme: 
                                                             
7 BASTIEN & CARDOSO, 2009: 44. 
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o decreto de 30-8-1852 fala do conselho de obras públicas, mas o decreto de 6-6-1859 já menciona 
a reorganização do conselho geral de obras públicas e minas. Por questões de uniformização optar-
se-á por esta nomenclatura. Mas não só nestes órgãos se esgotava aquele trabalho de bastidores. 
Também comissões militares (permanentes como a CDL ou ad hoc como a que avaliou o caminho-
de-ferro do oeste) serão tomadas em conta, se bem que com detalhe inferior, dada a escassez de 
fontes que as caracterizam. Desta amostra documental pretendeu-se determinar os factores que em 
termos técnicos eram valorizados e hierarquizados no que à construção ferroviária dizia respeito. 
Uma vez que a formação e as motivações dos homens que as compunham eram diferentes das dos 
que constituíam o parlamento, consegue-se obter uma outra visão sobre a mesma realidade, enri-
quecendo a análise. Do ponto de vista militar, pode-se dizer o mesmo apenas mudando o enfoque 
dado pelos militares à questão. Para estes, a principal preocupação era reorganizar a defesa após a 
introdução do caminho-de-ferro como nova variável na equação da estratégia. 
Além destes registos, existe toda uma panóplia de opiniões mais ou menos individuais (desde 
os registos diplomáticos às pressões de organizações locais, passando pelas ideias da engenharia 
espanhola, por sugestões de técnicos que não se incluíam em nenhum dos grupos anteriormente 
citados e pelos jornais) que contribuía com novos dados para a questão ferroviária. No entanto, por 
questões de tempo e de metodologia, uma grande parte deste conjunto ficará por analisar e também 
outras opiniões ficarão de fora do campo de observação. Basta referir que nos inícios do período em 
estudo se falava de caminhos-de-ferro não só no parlamento, mas também na imprensa e na própria 
literatura
8
. É de supor que essa discussão se tenha iniciado logo quando Inglaterra os começou a 
construir. A exclusão dos periódicos é sem dúvida uma lacuna na investigação, porém aqueles não 
constituem um corpus documental coerente e homogéneo. A recorrer aos jornais, era necessário 
consultá-los e analisá-los (em termos de propriedade e orientação editorial) em grande número, o 
que por questões de tempo não se torna possível. Por seu lado, os debates são uma fonte consistente 
e homogénea, cuja análise deve ser feita em comparação com outros palcos e com o que realmente 
foi feito e decretado pelo governo, o que pode ser atingido através da bibliografia e das colecções de 
legislação disponíveis, designadamente a COLP, a antologia de leis e decretos regulamentares de 
Correia Fino e a compilação de documentos sobre a CRCFP de Pedro Dinis. 
Baseada nestas fontes, a investigação desenrolar-se-á nas próximas páginas em quatro capítu-
los: no primeiro ilustrar-se-á o estado em que se encontrava a economia portuguesa em comparação 
com a estrangeira e qual o grau de conhecimento que os governantes tinham dessa realidade; no 
segundo abordaremos as relações entre o caminho-de-ferro e a política nacional; no terceiro falar-
se-á da evolução da rede e das linhas ao longo do tempo; finalmente, tratar-se-á efectivamente de 
                                                             
8 ABRAGÃO, 195-. ABRAGÃO, 1956b. MAIA, 2007. MÓNICA, 1996. 
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alguns aspectos concretos da política ferroviária nacional antes de se rematar o projecto com a con-
clusão. Embora os três capítulos centrais tenham sido construídos no sentido de serem o mais estan-
ques possível, as informações constantes nuns complementam e ajudam a compreender as informa-
ções dos outros. Sempre que necessário o leitor poderá consultar os mapas, quadros e documentos 
incluídos em DVD anexo (onde também constará um exemplar da tese). 
 
1.2 | ESTADO DA ARTE 
 
A investigação histórica sobre caminhos-de-ferro em Portugal conheceu um grande desenvol-
vimento na década de 1980 com a realização de três teses de doutoramento. Em 1985 António 
Lopes Vieira escrevia na universidade de Leicester The role of Britain and France in the Finance of 
the Portuguese Railways 1850-90. Um ano depois era Magda Pinheiro quem apresentava em Paris 
Chemins de fer, structure financiere de l'état et dépendance exterieure au Portugal 1850-1890. Em 
1987 a geógrafa Maria Fernanda Alegria defendia em Lisboa a sua tese sobre A organização dos 
transportes em Portugal 1850-1910: as vias e o tráfego. Como o título indica, esta última não se 
dedicava somente aos caminhos-de-ferro, antes apresentando uma visão global sobre o sistema de 
transportes nacional. Porém, dá aos caminhos-de-ferro um grande destaque (com três capítulos 
votados ao desenvolvimento da rede ferroviária e ao tráfego de mercadorias por via-férrea) e é ain-
da hoje uma obra incontornável para uma investigação nesta área.  
As outras duas debruçam-se sobre os contornos financeiros da construção da rede ferroviária 
portuguesa, nomeadamente na origem e aplicação do capital e abordam alguns aspectos do impacto 
da via-férrea sobre a situação económica e financeira nacional. Mais concretamente, Lopes Vieira 
propunha-se estudar as tendências de financiamento dos caminhos-de-ferro portugueses entre 1850 
e 1890, provar que foram o resultado de uma aliança financeira anglo-francesa, desvendar aspectos 
estruturais da vida política e económica de Portugal, estudar as causas que determinaram a natureza 
do sistema ferroviário nacional e analisar o papel e importância do capital exportado para Portugal 
para financiar os caminhos-de-ferro. Nuno Valério considerava esta obra “fundamental e inovadora 
no estudo da história dos caminhos-de-ferro em Portugal [embora] as conclusões [tenham] de se 
considerar necessariamente mais frágeis”9 e Maria Fernanda Alegria via-a como “o trabalho mais 
importante até agora [1987] divulgado sobre os caminhos-de-ferro portugueses”10.  
Magda Pinheiro estudou vários aspectos da construção e exploração ferroviária: desde o impac-
to do caminho-de-ferro sobre as relações luso-espanholas (depois de historiar as ligações férreas 
ibéricas) aos efeitos sobre as finanças públicas, passando pelos factores que determinaram a face da 
                                                             
9 VALÉRIO, 1988. 
10 ALEGRIA, 1990: 222. 
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rede, consequências sobre a estrutura económica nacional (relação entre a procura de produtos 
industriais e de mão-de-obra e o aumento da oferta de transporte), análise da construção e do tráfe-
go por linha e detalhes do investimento privado, acabando por concluir que o caminho-de-ferro não 
conseguiu fazer aquilo que dele se esperava (Lisboa não se tornou o cais da Europa e a maior parte 
do comércio internacional continuou a ser feito por mar) e acentuou a dependência externa de Por-
tugal em relação ao estrangeiro, embora tenha também trazido efeitos positivos ao reino. 
Paralelamente às suas teses, estes três autores publicaram alguns artigos em várias revistas 
científicas, que correspondiam a capítulos dos respectivos trabalhos. Assim, Lopes Vieira destacou 
em artigo a especulação ferroviária na década de 1840 (Os caminhos de ferro antes dos caminhos 
de ferro: a especulação ferroviária em Portugal em 1845-46) e os contornos da aliança anglo-
francesa do investimento ferroviário no país (A política de especulação: uma introdução aos inves-
timentos britânicos e franceses nos caminhos-de-ferro portugueses).  
Magda Pinheiro, por seu lado, escrevera em 1979 um artigo sobre a mesma temática da sua dis-
sertação de doutoramento: em Investimentos estrangeiros, política financeira e caminhos-de-ferro 
em Portugal na segunda metade do século XIX, a autora estuda a política de financiamento da rede 
ferroviária e os fracassos das companhias que começaram as primeiras linhas portugueses, apontan-
do ainda o desinteresse pela historiografia espanhola como uma das razões do pouco desenvolvi-
mento da historiografia ferroviária nacional. Em 1987 revisita a sua tese na análise sobre as relações 
ibéricas em Portugal e Espanha, integração ou ruptura (voltando ao mesmo tema em 1995 com 
L’Histoire d’un divorce: l’integration des chemins de fer portugais dans le réseau ibérique); em 
1988 analisa a construção da rede ferroviária (seus fornecedores e seu impacto na economia portu-
guesa) em A construção dos caminhos de ferro e a encomenda de produtos industriais em Portugal 
(1855-90); e em 1992 e 1997 volta ao assunto do financiamento ferroviário enfatizando a análise na 
acção do estado nos artigos Le role de l’Etat dans la construction des chemins de fer du Portugal 
au XIX siécle e Les chemins de fer portugais: entre l’exploitation privée et le rachat. Em 1994 ini-
cia um périplo pela história da relação entre caminhos-de-ferro e urbanismo (Lisboa e a rede ferro-
viária portuguesa: os caminhos-de-ferro da capital) que continuou a partir de 2000, juntamente 
com abordagens sobre os engenheiros construtores das vias, as quais foram compiladas no volume 
de 2008 Cidade e caminhos de ferro. 
Quanto a Maria Fernanda Alegria, publicou três trabalhos sobre ligações ferroviárias com 
Espanha (O caminho-de-ferro e a função de trânsito nas relações comerciais luso-espanholas na 
segunda metade do século XIX, Las comunicaciones ferroviarias entre Portugal y España en la 
segunda mitad del siglo XIX e su fracaso com Andalucia e O Desenvolvimento da Rede Ferroviária 
Portuguesa e as Relações com Espanha no Século XIX), nos quais dá a entender que não só não 
foram profícuas como não eram muito desejadas por Madrid; e ainda um resumo de um capítulo da 
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sua tese dedicado à Análise geográfica do transporte de mercadorias nos caminhos de ferro portu-
gueses no século XIX. Além destes, existem mais dois trabalhos desta autora: um dedicado aos 
transportes em Portugal antes da ferrovia (Os Transportes em Portugal antes do Caminho de Ferro) 
e outro sobre a política ferroviária do fontismo (Política Ferroviária do Fontismo. Aspectos da 
Construção e do Financiamento da Rede). 
Além destes autores refira-se ainda o trabalho independente de Gilberto Gomes que, em nome 
individual ou associado a outros investigadores (Antunes Aranha, Miguel Lobato ou Álvaro Ferrei-
ra da Silva, por exemplo) e em várias publicações, compilações, artigos e comunicações, tem abor-
dado variados temas da história ferroviária nacional, tanto do século XIX como do século XX, des-
de fontes para o seu estudo (As séries estatísticas ferroviárias dos caminhos de ferro portugueses), 
aspectos financeiros da construção (A construção das linhas do Leste e do Norte 1860/1865, Ofício 
da Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses sobre o financiamento da empresa, A 
Linha da Beira Baixa), impacto urbano (Santarém e os Caminhos de Ferro), características empre-
sariais (A Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses: investimento estrangeiro e estru-
tura organizativa), combinação com outros meios de transporte (Lisboa: a plataforma portuária e 
as ligações ferroviárias) até resumos gerais da evolução da rede (A luz e as sombras). Também a 
equipa de Luís Espinha da Silveira (Daniel Alves, Nuno Miguel Lima e Ana Alcântara) tem feito 
progressos nesta área, aplicando os sistemas de informação geográfica a esta área da história con-
temporânea (Caminhos de ferro, população e desigualdades territoriais em Portugal, 1801-1930). 
Ainda no âmbito académico encontramos as teses de doutoramento do malogrado Emmanuel 
Esteves (sobre a linha de Benguela na antiga ex-colónia portuguesa de Angola) e de Luís Santos 
(sobre a política ferroviária ibérica na primeira metade do século XX, que faz também uma boa 
súmula do panorama ferroviário de ambos os países na segunda metade do século XIX, com base na 
bibliografia portuguesa e espanhola disponível) e uma outra em curso sobre a ligação dos caminhos-
de-ferro do Douro e Beira Alta a Salamanca de Nuno Lima, que revisita assim o estudo de 1979 de 
Fernando de Sousa (A Salamancada e a Crise Bancária do Porto). A nível de mestrado temos os 
trabalhos de Manuel Pedrosa Ribeiro (Sintra e o caminho de ferro: transformações urbanísticas e 
de infra-estruturas, sobre a construção e o impacto da via-férrea sobre aquela cidade), Ângela Sal-
gueiro (sobre a história da CRCFP em A Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses), 
Hugo Silveira Pereira (Caminhos-de-ferro nos debates parlamentares, onde o autor explicita as 
relações que se estabeleceram entre caminho-de-ferro e parlamento, seguindo um método já antes 
empregado por Luís Filipe Rosa Santos em 1995 em Os acessos a Faro e aos concelhos limítrofes 
na segunda metade do séc. XIX), Amélia Torres (Les investissements français dans les chemins de 
fer portugais, ainda mais uma tese sobre o financiamento da rede), Jorge Trigo (sobre A importân-
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cia dos caminhos-de-ferro no desenvolvimento da região Oeste) e Elói Figueiredo Ribeiro (numa 
tese sobre caminhos-de-ferro e turismo baseada na GCF).  
Quanto a estudos necessariamente menos extensos, por adquirirem a forma de artigo, existe já 
uma considerável lista de títulos (que pode ser consultada na bibliografia final), cobrindo variadís-
simos aspectos da história do caminho-de-ferro em Portugal. Também o autor deste texto contribuiu 
para esse rol com alguns trabalhos publicados e apresentados em revistas e congressos, que, além de 
publicitarem novos conhecimentos sobre a temática, serviram sobretudo para testar hipóteses que se 
iam formulando ao longo da investigação. Fora do âmbito estritamente académico, dispomos tam-
bém de vários contributos sobre vários temas: aspectos decorativos e arquitectónicos da estações 
(Al-zulaich: as estações de caminho de ferro de Luís Almeida ou Aspectos azulejares na arquitec-
tura ferroviária portuguesa de Rafael Calado e Pedro Almeida), histórias de linhas (O incrível 
comboio Larmanjat de Jaime Fragoso de Almeida), comemoração de datas célebres (a abertura da 
primeira linha e seus 100.º e 150.º aniversários, a chegada do comboio às cidades, a inauguração de 
novos serviços e estações), história da relação entre cidades e caminhos-de-ferro, etc. A mística que 
normalmente está subjacente ao caminho-de-ferro redundou numa produção bibliográfica de algum 
relevo (e em algumas publicações periódicas como O Foguete ou o Bastão-piloto, que por questões 
de tempo não foram consultados e também porque tanto a GCF como o BCP já nos prestam imen-
sas informações), muito embora muitos desses títulos pequem por não obedecer aos preceitos de 
investigação científica e muitas das suas informações careçam de sustentação em fontes. De qual-
quer modo são úteis do ponto de vista indicativo, informativo e cronológico.  
Neste campo, o destaque vai inteiramente para o engenheiro ovarense Frederico de Quadros 
Abragão do serviço de Obras Metálicas da CP e para as suas obras sobre a história das linhas nacio-
nais (Caminhos de ferro portugueses. Esboço da sua história, Subsídios para a história dos Cami-
nhos de Ferro em Portugal e No Centenário dos Caminhos de Ferro em Portugal. Algumas notas 
sobre a sua história, estes dois publicados em vários números da GCF e do BCP) e sobre os cami-
nhos-de-ferro na literatura portuguesa (Cem anos de caminho de ferro na literatura portuguesa, que 
a par de Os Caminhos de Ferro na Literatura de Busquets Aguilar, de uma rubrica intitulada 
Digressão literária publicada no BCP e das separatas O caminho de ferro na literatura portuguesa 
do mesmo periódico, constitui uma excelente compilação para a análise desta temática), todas 
publicadas no âmbito do centenário da ferrovia em Portugal. Era intenção de Abragão publicar uma 
obra em três volumes sobre toda a malha férrea lusa. Porém em 1960 a morte deste engenheiro pôs 
fim a este projecto, que se ficou por uma análise prolixa das linhas de norte e leste e por alguns 
apontamentos sobre as demais ferrovias, editados no BCP e na GCF, periódicos, aliás, essenciais 
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para a história dos caminhos-de-ferro em Portugal nos séculos XIX e XX, tanto pelas incursões his-
tóricas que fazem como pelo relatos na primeira pessoa e em primeira mão que oferecem
11
.  
Também Carlos Manitto Torres (engenheiro com vasta experiência na C. P.
12
) publicou auto-
nomamente e em vários números da GCF uma história dos caminhos-de-ferro em Portugal desde a 
sua origem até à década de 1930. Mais recentemente, Tiago Ferreira, outro profissional da ferrovia, 
deu umas achegas sobre a rede ao norte do Douro e o seu potencial turístico (O caminho de ferro na 
região do Douro e o Turismo), enquanto que o seu colega revisor José Ribeiro da Silva e o fotógra-
fo Manuel Ribeiro deram à estampa em cinco volumes uma compilação cronológica sobre as diver-
sas linhas do sistema nacional, acompanhada de descrições textuais e fotográficas das paisagens por 
elas cruzadas (Os comboios em Portugal). Além destes, o destaque vai ainda para as súmulas crono-
lógicas sobre a evolução do sector ferroviário em Portugal de Busquets Aguilar (A Evolução Histó-
rica dos Transportes Terrestres em Portugal), José Barata (Contribuïção para estudo da explora-
ção da rêde ferroviária no continente português), Sousa Nunes (La Voie et Travaux aux Chemins 
de Fer du Portugal) e Emílio Barbosa Estácio (Subsídios para a história dos Caminhos de Ferro 
em Portugal). Na bibliografia final, encontram-se ainda muitos outros títulos sobre diversos aspec-
tos da história dos caminhos-de-ferro. Nestes o destaque vai inteiramente para Fernando de Sousa, 
engenheiro militar alentejano que desde 1890 até à sua morte trabalhou nos caminhos-de-ferro e que 
escreveu dezenas de artigos sobre diversos aspectos da rede férrea nacional nas páginas da GCF
13
. 
Em 1987, Maria Fernanda Alegria lamentava que “este inventário dos estudos recentes sobre 
caminhos-de-ferro portugueses não é animador”14. Actualmente, a situação já não é assim tão desa-
lentadora. O número de publicações e estudos sobre a rede ferroviária nacional tem aumentado e 
realizaram-se recentemente dois congressos em Portugal sobre caminhos-de-ferro (Colóquio Inter-
nacional 150 Anos de Caminho-de-Ferro no Barreiro e Railroads in Historical Context: construc-
tion, costs and consequences). Todavia, o panorama ainda está muito longe do de Espanha, França 
ou Inglaterra. Basta referir que os congressos da Fundación de los Ferrocarriles Españoles contam 
sempre com dezenas de artigos sobre história dos caminhos-de-ferro em Espanha e em termos de 
publicações existe também uma volumosa bibliografia que aliás foi muito útil para este estudo, 
sobretudo no que respeita à relação entre as redes portuguesa e espanhola na fronteira, mas não só. 
                                                             
11
 GCF, a. 70, n.º 1668 (16-6-1957): 227. 
12 GCF, a. 43, n.º 1032 (16-12-1930): 404. 
13 GCF, a. 52, n.º 1266 (16-9-1940): 643. 
14 ALEGRIA, 1990: 16. 
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1.3 | FONTES E METODOLOGIA 
 
Para atingir os objectivos propostos, uma das principais fontes utilizadas será o conjunto de 
debates mantidos nas câmaras legislativas no período em estudo. Também se recorrerá aos relató-
rios, opiniões e pareceres quer de engenheiros ao serviço do ministério das obras públicas e não só, 
quer de militares. Já se teceram algumas considerações sobre essas fontes nos parágrafos anteriores 
e de novo se voltará ao assunto no ponto seguinte. Para já importa explicitar de que modo esta 
informação será tratada. 
Tendo em conta a riqueza e abundância de informação presente nos documentos referidos, a 
análise de conteúdo (e suas variantes, a análise estrutural e a análise crítica) é o melhor instrumento 
a empregar para os analisar, dada a sua aptidão para observar e pesquisar informações que se encon-
tram em textos, documentos ou discursos, revelar opiniões, atitudes, representações, mentalidades e 
preocupações do autor do trecho analisado e suas transformações, identificar o(s) sentido(s) da 
mensagem que é(são) apresentada(s), a temática debatida, as intenções e características do comuni-
cador ou interlocutor (suas atitudes e seus valores) e do grupo a que pertencem, em suma realizar 
uma leitura que, “contra uma definição puramente semântica do texto”15, nega a transparência dos 
factos sociais e vai para lá dos significados acessíveis espontânea e superficialmente,. 
Trata-se de uma técnica transversal às ciências sociais e humanas baseada na inferência e por 
isso necessariamente subjectiva. Contudo, a subjectividade existe sempre em qualquer investigação, 
não a tornando por isso menos válida que qualquer outra baseada na frieza dos números e na ilusão 
estatística. Requer sempre uma lógica explicitada e princípios e regras claros, pois a qualidade dos 
resultados de uma investigação não depende tanto dos números mas da qualidade da análise e dos 
documentos analisados, não havendo “justificação para não reconhecer os sucessos das investiga-
ções de orientação qualitativa”16. Em todo o caso, a análise de conteúdo pode adquirir laivos de 
análise quantitativa se levada ao extremo de contar palavras ou expressões, usando para tal software 
específico, no entanto “given the wide chronological range of our study, and given also the huge 
amount of errors that remain from the transcription of the digitalized files of the Portuguese par-
liamentary debates, the application of that kind of automated content analysis to our case-study 
would not permit reaching a satisfactory outcome”. No nosso caso limitar-nos-emos a contabilizar 
referências a certas linhas, além da distribuição das intervenções parlamentares por determinados 
períodos de tempo (ano, lustro e década) e da identificação dos oradores mais frequentes. Para tal (e 
para a recolha dos próprios debates) usou-se o software de base de dados FileMaker Pro, criando 
                                                             
15 CHARTIER, 1992: 51. Ver também: BARDIN, 1979. FLICK, 2002-2003. PEDRO, 1997. PIRET et al., 1996. 
QUIVY & CAMPENHOUDT, 1992. VALA, 1986. WEBER, 1990. 
16 VALA, 1986: 103. Ver também BARDIN, 1979. FOUCAULT, 1998.  
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uma entrada para cada oração no parlamento (exceptuaram-se apartes, pedidos de esclarecimento, 
declarações de voto e intervenções semelhantes)
17
. 
O principal interesse da análise de conteúdo reside nos significados da linguagem e não tanto 
na descrição dos conteúdos, o que, porém, é incontornável dado o carácter factual da história. Como 
confessa Fátima Bonifácio ao descrever os eventos da Patuleia, “em rigor, eu não expliquei coisa 
nenhuma: limitei-me a tornar inteligível o que aconteceu”, uma vez que “a história não pode per-
der toda a relação com a narrativa sob pena de deixar de ser história”. No entanto, a história não 
passa simplesmente pela compilação pura e simples de factos. Se a função não passa por dar certe-
zas, passa por asseverar probabilidades de alto grau ou pelo menos hipóteses plausíveis
18
. 
Nestes moldes, a análise de conteúdo revela-se de uma enorme importância por permitir ver 
para além do texto e aumentar a probabilidade das asseverações que se emitem. Para isso é necessá-
rio desmontar o discurso original e produzir um novo, decifrando as condições de produção do dis-
curso e as condições de produção da análise. Isto passa por numa primeira fase escolher o universo 
documental, o qual deve obedecer a três princípios: pertinência (os documentos devem ser adequa-
dos ao objectivo que suscita a análise), homogeneidade (no seu conteúdo) e exaustividade (todos os 
documentos devem ser passíveis de ser tidos em conta)
19
. No caso do discurso parlamentar sobre 
caminhos-de-ferro, estes três preceitos são cumpridos: como vimos e veremos, o parlamento era um 
palco privilegiado para a discussão da política ferroviária nacional, (pertinência), os debates lá man-
tidos consubstanciam-se num universo documental consistente (homogeneidade) e que se encontra 
totalmente acessível e disponível para a investigação (exaustividade). No caso dos relatórios do 
CGOP e da JCOPM pode-se igualmente falar nestes três princípios, mas não tanto nas outras fontes. 
De qualquer modo, aqueles dois corpos documentais são os principais pilares desta investigação, 
enquanto que as restantes são apenas subsidiárias, dado o seu reduzido número e dispersão. 
Numa segunda fase partimos para a inferência, que como vimos baseia a análise de conteúdo, e 
que deve ser feita tendo em atenção não só a mensagem sobre a qual se debruça, mas também o 
código e as condições externas em que é produzida essa mensagem. Estes pressupostos estão inti-
mamente ligados à questão fulcral do contexto, pois nenhum facto existe fora de um tecido social, 
económico cultural, político e ideológico que o enquadra. “Donde a importância do contexto. Con-
texto da mensagem, mas também contexto exterior a este: quais serão as condições de produção, 
ou seja, quem é que fala a quem e em que circunstâncias? Qual será o montante e o lugar da 
comunicação? Quais os acontecimentos anteriores ou paralelos?”20. O conhecimento do ambiente 
envolvente é ainda importante por permitir ao investigador uma aproximação à estrutura mental que 
                                                             
17
 BASTIEN & CARDOSO, 2009: 52 (nota 1). Ver anexos 22 e 24. 
18 BONIFÁCIO, 1999: 97, 110 e 124. 
19 BARDIN, 1979. 
20 BARDIN, 1979: 115. 
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presidiu à produção da mensagem e assim ficar menos vulnerável aos seus próprios preconceitos
21
. 
No contexto deve-se também incluir a representação que o orador tem da realidade, pois “são as 
nossas representações que em última instância determinam nossas reacções”22. Flick avança ainda 
outro detalhe pertinente. Concordando com a influência do contexto sobre a análise, coloca a ques-
tão de saber se a produção do discurso é influenciada pelo facto de se saber que o discurso virá a ser 
escrutinado: se sim, os locutores terão naturalmente outros cuidados do que se as suas intervenções 
fossem confidenciais
23
. Neste caso, o discurso do deputado na tribuna será diferente da oração do 
engenheiro no ministério. O primeiro fala e sabe que fala para um público alargado. O segundo sabe 
que provavelmente as suas palavras se dirigem apenas ao governo. Em suma, a análise deve ter em 
atenção o contexto exterior à mensagem (onde se pode incluir situação política, composição gover-
namental e parlamentar e estado do país em geral), o contexto intrínseco à mensagem (a origem do 
debate), as condições de produção da mensagem (desde as condições das salas ao ritual do regimen-
to parlamentar), o orador (conotação e percurso políticos, formação académica, idade, naturalidade, 
grupos a que pertence) e o interlocutor (pois o discurso resulta da interacção entre falantes e ouvin-
tes, quer directos, quer indirectos, das relações de poder entre ambos e do desejo daqueles influen-
ciarem estes)
24
. 
Ao se conhecer cada um dos oradores, é possível atingir o seu pensamento individual. Multipli-
cando por vários oradores, é legítimo dizer que se consegue atingir a ideologia de um grupo, pelo 
menos para aquela ocasião. Dijk parte do princípio que nas sociedades é sobretudo através de enun-
ciados escritos e orais elaborados por actores sociais enquanto membros de um grupo que as ideo-
logias são produzidas e replicadas
25
. Mas também o inverso é verdadeiro, pois as ideologias desem-
penham um papel fundamental tanto no posicionamento e reprodução sociais como nos discursos e 
outras formas de interacção entre os membros dos grupos, pois “o que as pessoas pensam determina 
como elas pensam”26. 
Em conclusão, torna-se necessário apontar todos estes pressupostos para demonstrar as poten-
cialidades de uma investigação em torno do discurso político. No entanto, importa também “não 
transformar o discurso num jogo de significações prévias; não imaginar que o mundo volta para 
nós um rosto legível que não teríamos mais do que decifrar; ele não é cúmplice do nosso conheci-
mento; não há providência pré-discursiva que o disponha a nosso favor”27.  
                                                             
21 BOURDIEU, 1998. DIJK, 1997. FAIRCLOUGH, 1997. KRIPPENDORFF, 1980. PEDRO, 1997. 
22 MOSCOVICI, 2005: 104. 
23 FLICK, 2002-2003. 
24 BARDIN, 1979. BOURDIEU, 1989a. BOURDIEU, 1998: 97. FLICK, 2002-2003. FOUCAULT, 1997.PEDRO, 
1997. PIRET et al., 1996. 
25 BOURDIEU, 1989b. DIJK, 1997. 
26 MOSCOVICI, 2005: 211. 
27 FOUCAULT, 1997: 40. 
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1.4 | REFLEXÕES SOBRE AS FONTES 
 
1.4.1 | LENDO OS DEBATES PARLAMENTARES 
 
Uma das principais fontes de informação para a história do século XIX português, pela sua 
extensão e riqueza de conteúdo, é o conjunto de debates parlamentares mantidos nas duas câmaras 
do parlamento e transcritos em diversas publicações. Desde 1835 e até ao final da monarquia const i-
tucional os discursos dos membros eleitos eram publicados no DCD (continuando o Diário das 
Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa e o DCSD editados em 1821-1823 e 1823-
1828, respectivamente), excepto no período entre 1861 e 1868 quando são reproduzidos no DL, o 
periódico oficial do governo. Quanto aos debates dos pares tiveram direito a uma publicação autó-
noma em 1842 e 1843 (Diario da Camara dos Pares do Reino de Portugal) e a partir de Janeiro de 
1869 até à implantação da república (DCDPR). Nos restantes períodos dividiram-se entre o DG (até 
1-11-1859) e o DL (desta última data até 1868). Paralelamente a esta edição oficial e autónoma, os 
discursos (em excerto, resumo ou publicação completa) eram também divulgados nos jornais. 
Os diários publicados pelo parlamento e pelo governo registavam oficialmente o quotidiano das 
sessões, tendo nascido em primeiro lugar da necessidade de publicitar aquilo que se dizia no novo 
palco legislativo do regime e em segundo lugar da necessidade de divulgar fielmente o conteúdo 
das sessões em contraste com o que se escrevia nos jornais, que normalmente se conotavam com 
determinada corrente política
28
. Ferrer, um par do reino, questionava-se em 1882: “para que é o 
Diario d’esta casa? É para nós? Não, porque nós sabemos o que aqui dizemos, mas é para levar o 
conhecimento das discussões a todos os pontos do reino, a fim do publico fazer o seu juizo sobre 
quem tem rasão, ou quem deixa de a ter”29. 
A grande diferença entre a publicação em formato autónomo e a incluída nos diários do gover-
no assenta no facto de a primeira possuir um índice geral detalhado de todos as fases dos trabalhos 
parlamentares, enquanto que a segunda não. Felizmente, o AHP possui um índice geral das discus-
sões estabelecidas ao longo da vigência da câmara, constituindo uma excelente ajuda para encontrar 
aquilo de que se necessita. Para os pares, porém, não existe instrumento semelhante. Além do mais, 
graficamente, nem sempre as diversas fases do trabalho parlamentar se encontram devidamente 
destacadas no DG e no DL, havendo o risco de uma menor concentração redundar num esquecimen-
to de uma apresentação de um qualquer diploma ou de uma discussão. Deste modo, ou o investiga-
dor sabe exactamente que data procurar ou então terá de percorrer uma a uma as folhas dos diários. 
A possibilidade de se realizarem procuras por expressão e data no site do parlamento que disponibi-
                                                             
28 PEREIRA, 2002b: 16. TENGARRINHA, 1965: 175-176. 
29 DCDPR, 12-7-1882: 1189. 
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liza a quase totalidade dos debates parlamentares (em texto e fac-simile) permite ultrapassar em 
parte esse obstáculo, no entanto a consulta da versão em papel é sempre aconselhável, uma vez que 
em alguns casos a digitalização não conseguiu identificar correctamente palavras ou partes de texto 
e as transcrições não estão totalmente corrigidas. Este instrumento de procura mantém a sua utilida-
de mesmo quando os diários dispõem de índices sobretudo no tratamento das discussões estabeleci-
das antes da ordem do dia, que só a partir da década de 1880 passam a ser indexadas por assunto. 
No entanto, a consulta da versão em papel é incontornável. Os seus índices são muito completos e 
permitem um maior controlo e certeza sobre as páginas e as datas a consultar.  
Por outro lado, no DG e no DL predominam súmulas das intervenções parlamentares muitas 
vezes em discurso indirecto e outras vezes as ausências de transcrições (só se indicando o nome do 
orador). Isto também acontece nos diários em formato independente, mas de forma menos frequen-
te, uma vez que estes não estavam sujeitos às pressões de uma publicação diária
30
, o que permitia 
aos oradores entregarem mais tarde as suas revisões com a totalidade da prédica e em discurso 
directo. Isto não quer dizer, contudo, que os discursos fossem publicados no DL e no DG no dia 
imediatamente a seguir. Muitas vezes isso não acontecia nem na semana nem no mês seguinte, 
sobretudo entre os pares. No caso dos diários autónomos as transcrições em falta eram publicadas 
no final de uma sessão aleatória ou no final de cada mês ou ano e a dificuldade para o investigador 
reside em, página após página, procurar a intervenção em falta. A partir de 1888, essa dificuldade é 
eliminada ou pelo menos minimizada, porque os discursos faltosos passam a ser publicados em 
anexo à sessão a que dizem respeito. De qualquer modo a maioria das intervenções está publicada, 
sendo manifestamente inferiores as omitidas ou resumidas em discurso indirecto. 
 
1.4.1.1 | ASPECTOS FORMAIS DA PUBLICAÇÃO E DOS DEBATES 
 
Antes de mais há que entender que nas câmaras não falava quem queria, mas quem podia. As 
condições acústicas das salas não eram as melhores, pelo que para orar e ser ouvido, o deputado ou 
par tinha de possuir determinadas características vocais e/ou físicas. A tribuna não era para vozes 
tíbias e fracas, o que afastava muitos deputados do protagonismo do discurso
31
. 
Durante as sessões os discursos dos parlamentares eram recolhidos de forma algo rudimentar 
pelos taquígrafos que, sem instrumentos de gravação de voz, tinham de os registar manualmente ao 
mesmo tempo que se debatiam com outros problemas como limitações orçamentais, rotatividade da 
tarefa (revezavam-se de dez em dez minutos) e falta de pessoal. Por outro lado, como vimos, a acús-
tica das salas não era a melhor e os oradores não lhes facilitavam a tarefa, pois falavam de onde 
                                                             
30 MONTEIRO, 2006: 302-303.  
31 MONTEIRO, 2012. 
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queriam (até resolução da câmara baixa de 18-7-1882 ter obrigado os deputados a orar da tribuna 
precisamente por ser “de máxima vantagem para a regular publicidade das sessões facilitar o tra-
balho de escripturação das notas tachygraphicas”32), interrompiam-se uns aos outros, não manti-
nham o silêncio durante os discursos alheios e na maior parte das vezes oravam durante longos 
períodos de tempo (uma vez que não havia limite de tempo para as prédicas)
33
. Durante o cabralis-
mo, o trabalho de transcrição foi ainda prejudicado pelo governo, que pretendia cercear a publicida-
de dos discursos opositores. Fosse como fosse, era assim que se iam registando as ocorrências ao 
longo das sessões preparatórias, ordinárias, extraordinárias, secretas (dedicadas a assuntos diplomá-
ticos, não se tendo verificado nenhuma sobre assuntos ferroviários segundo Manuel Pinto dos San-
tos), nocturnas, de abertura e de encerramento em que se dividiam as legislaturas
34
.  
Estas duravam em teoria quatro anos (três com o segundo acto adicional) e eram abertas pelo 
monarca, que pronunciava o discurso da coroa, um relatório da conjuntura nacional com apelo à 
congregação de esforços em prol do país. Replicando, os parlamentares elaboravam a resposta ao 
discurso da coroa, cuja discussão se podia prolongar por várias sessões ou ser rapidamente termina-
da como um mero cumprimento ao soberano, conforme a relação entre governo e oposição.  
As sessões duravam cerca de cinco horas e seguiam uma ordem de trabalhos pré-definida: 
fazia-se a chamada, aprovava-se a acta da sessão anterior e lia-se a correspondência oficial, repre-
sentações populares, requerimentos ou declarações dos parlamentares (sobre a intenção de voto em 
votações passadas ou justificando a ausência de colegas). Na câmara baixa também se liam parece-
res de comissões ou projectos e propostas de lei aprovados ou propostos à discussão. Era ainda pos-
sível interpelar-se o governo, uma prática que se foi enraizando nas lides parlamentares, apesar de 
na maior parte das vezes as interpelações ficarem sem resposta. Seguia-se o período de antes da 
ordem do dia, onde se abordavam vários assuntos da actualidade parlamentar e nacional e que con-
soante a sua gravidade podia durar mais ou menos tempo e prolongar-se por vários dias. Findo este 
período, entrava-se na ordem do dia propriamente dita, “período destinado ao cumprimento da fun-
ção legislativa por excelência”, onde se discutiam os pareceres que as diversas comissões emitiam 
sobre as propostas de lei do governo ou os projectos de lei dos deputados
35
. 
As comissões eram eleitas pelos membros de ambas as câmaras e eram quem marcava os rit-
mos de produção legislativa, pois os trabalhos parlamentares dependiam em grande medida dos seus 
pareceres, não se notando normalmente grande diferença entre o seu texto e aquilo que se aprovava. 
Tendo em conta a autoridade e legitimidade fornecida pela formação técnica dos seus membros, 
constituíam “um crivo essencial para orientar fundamentalmente o esclarecimento individual do 
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deputado menos preparado e apetrechado tecnicamente, revelando-se, muitas vezes, determinante 
para formar a sua opinião final, dirigindo a sua deliberação”36. No que respeita a caminhos-de-
ferro, as comissões que normalmente eram ouvidas eram as de fazenda e obras públi-
cas/administração pública, mas também a da guerra chegou a ser consultada. Daí a importância de 
estudar também estes órgãos paralelamente à investigação que se pretende fazer.  
No entanto nem todos os seus pareceres eram publicados nos diários (normalmente, só os que 
eram discutidos nas câmaras). Nesse sentido e para esta investigação a compilação de pareceres 
parlamentares sobre caminhos-de-ferro revela-se de uma importância extraordinária. Foi elaborada 
por Clemente José dos Santos que foi incumbido da tarefa pelo parlamento. Apesar de a data de 
publicação atribuída ser 1884, possui pareceres posteriores a esta data, possivelmente colocados 
após aquele ano. Quanto aos que não se acham nesta compilação nem nos diários, é sempre possível 
encontrá-los individualmente no AHP. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o parecer das comis-
sões de obras públicas e fazenda da câmara dos deputados sobre a proposta de lei de Elvino de Brito 
para criação do fundo especial de caminhos-de-ferro em 1899 (que deu origem à lei de 14-7-1899), 
o qual por alguma razão não foi publicado no diário da câmara baixa (só no da câmara dos pares), 
mas encontra-se no espólio documental do parlamento. 
A duração de um debate dependia da vontade dos parlamentares. Se cada deputado só podia 
intervir por duas vezes (três no caso dos promotores do projecto ou dos relatores do parecer), podia 
falar pelo tempo que quisesse desde que não se desviasse da ordem do dia e não se limitasse a ler 
um texto. O parlamento assentava no primado da palavra e da oralidade, de modo que quando um 
orador citava leis ou outros discursos o taquígrafo normalmente não os trasladava, colocando ape-
nas a expressão “(Leu)”, excepto se se solicitasse explicitamente a sua transcrição.  
A discussão fazia-se na generalidade e depois na especialidade, a não ser que o projecto de lei 
tivesse um só artigo ou se assim fosse determinado pela câmara. Na generalidade debatia-se a 
essência do projecto. Na especialidade, os artigos que o compunham. Aqui os deputados podiam 
propor emendas, aditamentos, substituições ao projecto ou adiamentos e questões prévias ao mes-
mo. Os tribunos alternavam-se conforme falassem contra ou a favor e conforme a inscrição feita 
previamente junto da mesa, mas nem sempre isto se respeitava
37
. Frequentes vezes se assiste a uma 
sucessão de homilias contra os projectos apresentados perante a passividade dos presidentes das 
câmaras. A discussão encerrava-se por pedido de um deputado apoiado pela maioria ou por não 
haver mais oradores inscritos. Votado e aprovado pelos deputados, o diploma seguia para os pares 
que, seguindo um processo semelhante ao da câmara dos deputados, podiam confirmar o texto ou 
alterá-lo, reenviando-o à câmara baixa. Se estes não estivessem de acordo com as alterações da 
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câmara alta, nomeava-se uma comissão mista de pares e deputados para se chegar a um acordo. 
Seguidamente era enviado ao rei que invariavelmente o validava
38
. 
Todos estes procedimentos eram captados pelos taquígrafos ao transcreverem os discursos dos 
oradores e pelas revisões que estes depois faziam. O resultado dessas tarefas estava longe de ser 
perfeito, fazendo com que esta fonte tenha algumas limitações.   
 
1.4.1.2 | APRECIAÇÃO DA FONTE 
 
Muito embora os diários estejam feridos pelo facto de apenas cobrirem uma parte minoritária 
do ano político (uma vez que as sessões duravam entre três e seis meses), pode afirmar-se com 
alguma certeza que “a discussão pública dos assuntos na Câmara era reveladora dos interesses das 
facções/partidos políticos, do sentir de certa opinião pública, bem com das paixões individuais”39 e 
das representações que a classe política tinha da realidade nacional
40
. No caso do ensino público, 
“os projectos e propostas (…) de lei constituem fontes importantes para o estudo da ideologia edu-
cativa dominante (…). Também as intervenções feitas nas Cortes pelos ministros do Reino e pelos 
relatores dos projectos a discutir fornecem-nos indicações bastantes para um esclarecimento das 
políticas educativas adoptadas ou daquelas que a oposição de momento defendia”41. Para os estu-
dos sobre economia e finanças, o parlamento é também visto como lugar central de avaliação das 
medidas governativas e os debates são uma importante e privilegiada fonte de análise
42
.  
A validade dos discursos era também reconhecida pelos próprios parlamentares que “fallando 
aqui para a camara, as galerias estão abertas, os tachygraphos tomam notas das nossas palavras, 
nós tambem fallâmos para o paiz”43. Alguns iam tão longe a ponto de assumir que “as declarações 
feitas pelos ministros e as explicações dadas pelos membros do parlamento ácerca d’essas propos-
tas são o seu commentario authentico, só d’ahi se póde tirar a verdadeira interpretação da lei”44. 
Sendo ponto assente que os discursos parlamentares têm validade suficiente para basear uma 
investigação, resta saber se as transcrições têm suficiente correspondência com o que foi dito nas 
câmaras. Na verdade, os diários pecam desde logo por não captarem aspectos próprios da oralidade: 
inflexões e tons de voz, entoações, posicionamentos, poses e gestos do orador (que captam a aten-
ção do interlocutor e podem motivar a adesão às suas posições
45
) não são perceptíveis através da 
mera leitura dos discursos. Ora o poder das palavras não apenas está nas palavras, mas também na 
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forma de falar. As posições não-linguísticas (materiais, mas também técnicas ou académicas) colo-
cam o orador numa posição possivelmente dominadora, mas não são passíveis de análise em repro-
duções meramente textuais
46
. O recurso aos caracteres em itálico e sinais de pontuação e a transcri-
ção de alguns apartes (Apoiados, Risos, Muito bem) não são obviamente suficientes, embora deixem 
transparecer alguma da intensidade dos debates
47
. Por outro lado, as intervenções publicadas nos 
diários não reflectem exactamente o que os deputados disseram. Isso é à partida evidente quando 
sessões que em teoria duravam cinco horas são encaixadas em dez ou vinte páginas. Além disso, há 
que ter também em conta que “o discurso escrito [é] marcado por mecanismos de produção especí-
ficos, resulta de um complexo processo de (re)construção que, com maior ou menor intencionali-
dade, o distancia do discurso oral que só aparentemente reproduz”48, já que entre o oral e o escrito 
existe a transcrição dos taquígrafos e a revisão dos oradores. Os primeiros eram influenciáveis, pois 
eram de origem humilde, mal pagos e lidavam com homens poderosos. Os segundos, nas suas revi-
sões, procuravam enaltecer os seus discursos e apagar os excertos menos convenientes, sobretudo se 
fossem políticos em início de carreira. Todavia, os parlamentares (sobretudo os pares) atribuíam um 
grande valor aos diários, já que se queixavam quando não estavam satisfeitos com a sua publicação, 
à qual nunca se opuseram, salvo quando continha erros grosseiros e perigavam a legitimidade e 
publicidade dos actos do parlamento
49
. De facto, em 18-7-1882 o parlamento cria uma aula de 
taquigrafia “a effeito de assegurar por meio de pessoal habilitado com a devida instrucção a com-
pleta e regular publicidade das sessões parlamentares” e tentava fazer com que a publicação dos 
discursos se fizesse num prazo máximo de 24 horas
50
. 
Isto leva-nos à questão da intencionalidade do discurso, aspecto também importante na aprecia-
ção desta fonte, uma vez que a determinação do interlocutor e do objectivo do orador são elementos 
fulcrais na interpretação da mensagem, como vimos. O emissor não fala para o vácuo, mas para um 
ou mais receptores (directos e indirectos), pelos quais é influenciado conforme a natureza da relação 
de poder entre eles. Toda a mensagem é dirigida com a finalidade de agir sobre ou se adaptar ao seu 
receptor, cujas representações são antecipadas no discurso
51
.  
 
1.4.1.3 | A INTENCIONALIDADE DO DISCURSO 
 
Num sistema representativo, em que o poder assenta teoricamente no povo, o interlocutor seria 
este. No entanto, no século XIX os governos dependiam mais do rei do que da vontade popular do 
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eleitorado. Era o monarca quem escolhia o presidente do conselho, que depois seleccionava os seus 
colegas de gabinete. O novo executivo podia governar com minoria no parlamento, mas normal-
mente pedia ao rei a dissolução parlamentar para conseguir uma maioria confortável nas eleições 
seguintes. Além do direito de dissolução, o rei tinha também o direito de adiar e prorrogar as cortes, 
de que usou e abusou, sujeitando claramente o poder legislativo aos caprichos do executivo
52
. Nes-
tes moldes um dos principais destinatários dos discursos seria o monarca, sobretudo no período em 
que D. Pedro V, um jovem activo e interventivo que não pretendia ser apenas o poder moderador, 
mas sim ter uma intervenção mais premente na vida política nacional, reinava
53
.  
O eleitorado mais não fazia que legitimar a escolha do rei, logo à partida porque era diminuto e 
condicionado em virtude das restrições impostas pelas leis eleitorais em favor dos interesses gover-
namentais e partidários
54
. Além disso, dado o grande analfabetismo que grassava em Portugal e 
uma vez que desde o recenseamento eleitoral até ao próprio escrutínio várias irregularidades se veri-
ficavam, era também incapaz de conseguir expressar a sua opinião. As vitórias eleitorais resultavam 
da acção combinada de cima para baixo entre governo, ministros do reino (os organizadores das 
eleições), governadores civis, presidentes de câmara, regedores e sobretudo os caciques, “iniludi-
velmente a personagem central das eleições oitocentistas”55. A isto juntavam-se os acordos tácitos 
entre partidos para não formar uma câmara muito desfavorável ao governo que acabara de ser 
nomeado, de modo que as maiorias parlamentares se sucediam
56
. Fátima Bonifácio, numa feliz alu-
são, compara este sistema à batota num jogo de cartas: se todos os jogadores conhecerem e concor-
darem com a batota dos outros, nem o jogo é perturbado, nem os seus resultados contestados
57
. 
Mesmo os deputados que ficavam fora das esferas partidárias não chegavam ao parlamento por 
livre vontade do eleitorado, mas por deterem poder suficiente a nível local para conseguir a eleição 
e manter alguma independência em relação a outros grupos. Este poder era também suficiente para 
os tornar interlocutores de outros deputados eleitos dentro da sua zona de influência, pois defender 
os interesses dessa região era uma outra forma de garantir a eleição sob a protecção do régulo local. 
Por seu lado os deputados eram também caracterizados por elementos específicos que condi-
cionavam o seu discurso. Desde logo a capacidade para ser eleito estava limitada a factores finan-
ceiros, pois entendia-se que o parlamentar devia ser um homem com posses suficientes para poder 
resistir à corrupção. Uma vez no parlamento, a posição de alguns dos eleitos estava também subor-
dinada ao contexto político, à constituição da câmara e ao poder dos líderes dos partidos nacionais, 
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aos quais era reconhecido o direito de escolher outros membros do grupo, consoante as suas presta-
ções parlamentares e extra-parlamentares
58
. Em 1880, fazia-se uma apreciação muito negativa dos 
deputados neste sentido: “os denominados eleitos do povo, salvas honrosas excepções, não podem 
expender livremente a sua opinião, saem já das urnas coactos (sic) e curvados ao nuto (sic) minis-
terial”59. Aquelas prestações extra-parlamentares não serão tão profundamente abordadas nesta 
investigação, se bem que não sejam de todo descuradas, consultando-se alguns opúsculos publica-
dos por alguns deputados. Contudo, ficarão de fora as intervenções publicadas nos jornais, o que 
não deixa de ser uma falha pois esta foi uma “grande época de florescimento do jornalismo” que 
exerceu uma marcada influência na opinião pública nacional
60
. De qualquer modo estas publicações 
reiterariam aquilo que era dito no parlamento se bem que baixando o nível, pois a imprensa periódi-
ca estava demasiadamente comprometida com o poder político
61
 e “limita-se a ingénuas argúcias 
para iludir a opinião, defendendo por sistema os amigos e ferindo os adversários”62.  
Além disto, muitos dos deputados pertenciam ao funcionalismo público, ou seja eram pagos 
pelo governo, pelo que as suas intervenções destinavam-se a agradar aos seus líderes. Por outro 
lado, a sua formação académica determinava também a sua capacidade de entrar no parlamento e a 
caracterização do seu discurso. A maior parte dos parlamentares provinha da área jurídica, o que era 
sempre útil numa actividade plena de minudências legais e em que a eloquência era um trunfo. Na 
segunda metade do século XIX aumenta o número de deputados com formação técnico-científica, 
indispensável na tecnocracia fontista. Além destes dois factores as tradições familiares, compadrios 
e influências eram também aspectos a ter em conta na entrada e comportamento no parlamento
63
.  
Na análise de qualquer discurso é necessário levar em linha de conta todas estas variáveis a par 
de outras informações sobre a idade, naturalidade, ligações familiares e carreira profissional. O 
DBP, neste aspecto, revela-se um instrumento imprescindível para qualquer investigação sobre os 
debates, muito embora peque por listar a maioria dos tribunos pelo seu apelido e não pelo nome por 
que eram conhecidos nas bancadas, o que muitas vezes dificulta a tarefa de encontrar o biografado. 
Aqui, a base de dados do projecto Debates Parlamentares sobre Economia e Finanças (1821-
1910), disponível em www.ics.ul.pt/debatesparlamentares (anteriormente em cisep.iseg.utl.pt/dpef), 
é um auxiliar precioso por permitir a pesquisa de deputados por qualquer um dos seus nomes
64
. 
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Por fim, há que ter em atenção um outro conjunto de interlocutores privilegiados composto 
pelos homens e associações que negociavam ou poderiam vir a negociar com o estado. Tendo em 
conta que no parlamento se debatiam projectos a ser realizados pela iniciativa privada, conviria 
exagerar as suas perspectivas de rendimento de modo a atrair o interesse de capitalistas, além de 
justificar perante o parlamento a necessidade de se aprovar o negócio. Um outro eventual interlocu-
tor a ter em conta será o estrangeiro, designadamente durante a discussão de projectos com conse-
quências de cariz militar. Naturalmente, importa ainda conhecer qual a influência destes colocutores 
no parlamento e quão (des)vantajosa seria a posição negocial do governo para os tomar em atenção. 
 
1.4.1.3 | A FRAGILIDADE DAS ESTRUTURAS PARTIDÁRIAS 
 
Convém aqui ter em atenção que quando se fala em partido, fala-se por conveniência de lin-
guagem e não para remeter para o conceito actual. Nos primeiros vinte anos de liberalismo, os par-
tidos eram tão-só correntes de opinião formadas dentro do parlamento em torno de alguns homens, 
clubes ou associações burguesas com doutrinas, interesses, relações familiares/clientelares ou ideais 
comuns, desligadas da massa popular e eleitoral, com finalidades imediatas (eleições e apoio ou 
oposição aos diferentes governos), ténue conteúdo programático e fraca organização, rivalizando 
quer interna, quer externamente com grupos de sentido político diferente. A própria noção de pro-
grama político só aparece com Costa Cabral, o que deu origem também a outro programa político 
de sentido contrário defendido pelos seus opositores
65
.  
No dealbar da segunda metade do século XIX, o acto adicional de 1852 criou condições de 
estabilidade propícias ao aparecimento de grupos políticos mais consistentes, se bem que ainda com 
um mínimo de definição programática e de estruturação orgânica: mantêm-se partidos de quadros e 
não de massas, mas possuem já uma estruturação interna, disciplina partidária, maior penetração 
local, complexificação de procedimentos e doutrinas correntes e bem delineadas, o que lhes permi-
tia discutir eleições e produzir opinião, deputados e governos
66
. 
Assim, à luta inconsistente entre liberais e absolutistas, esquerda e direita, setembristas e cartis-
tas ou progressistas e cabralistas, sucede uma oposição entre regeneradores e históricos (mais tarde 
progressistas). Os primeiros defendiam o princípio da ordem pública e liberdade sob uma autorida-
de forte e central e a submissão de alterações ideológicas à modernização do reino através de um 
programa de obras públicas promovido pelo estado e financiado pelo crédito particular. Os segun-
dos, inspirando-se longinquamente no setembrismo, divergiam em alguns aspectos doutrinais dos 
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regeneradores, mas deles não se afastavam muito. Ambos se pautavam pelo eclectismo económi-
co
67
. Além destas duas agremiações, existiam ainda os partidos cartista (antigos apoiantes de 
Cabral, opositores do primeiro governo dos regeneradores), legitimista (apoiantes de D. Miguel), 
política liberal (fundado em 1861 por José Estêvão, cuja morte lhe pôs também fim), novíssimo 
(dissidência dos cabralistas do partido histórico que durou entre 1862 e 1868), eclético (dissidência 
anti-fusão dos deputados regeneradores Martens Ferrão e Barjona de Freitas que paulatinamente 
regressou às origens), reformista (formado na década de 1860 à esquerda dos históricos, governou o 
país entre 1868 e 1870), constituinte (pequeno grupo de direita formado em 1871, defensor de eco-
nomias e sufrágio alargado onde pontificavam Vaz Preto e Dias Ferreira), progressista (resultado da 
fusão entre históricos e reformistas, defendia o equilíbrio orçamental, o alargamento do sufrágio e a 
anulação da intervenção do poder central nos actos eleitorais) e republicano (formado em 1876, 
atinge a maioridade política na década seguinte), além dos centros progressistas (em torno de per-
sonalidades da esquerda monárquica, soçobraram em finais da década de 1860) e de grupos parla-
mentares em torno de indivíduos carismáticos (Ávila, José Estêvão, Vaz Preto, Dias Ferreira, Casal 
Ribeiro ou Barjona de Freitas). A existência destes partidos não pressupõe contudo uma disciplina 
parlamentar a toda a prova, pois a coesão nos grupos era muito ténue, os interesses locais muitas 
vezes falavam mais alto que a lealdade partidária e o próprio regime nunca reconheceu juridica-
mente a sua existência (nos sufrágios, os eleitores votavam nos nomes dos candidatos), além de que 
uma das acusações mais graves que se podia fazer a um deputado era colocar o interesse de partido 
à frente da sua liberdade de consciência
68
.  
Porém, é indubitável que o vínculo partidário era mais firme, pelo que convém aqui atender 
que a ideologia dominante dos grupos influencia a dos indivíduos. Os sistemas ideológicos são rela-
tivamente estáveis e contínuos e enquanto modelos de cognição social organizam as representações 
e orientam as práticas sociais, entre as quais o discurso
69
. Mesmo assim, a opinião individual dos 
deputados mantinha-se bastante autónoma, sobretudo nos não-alinhados, que chegavam ao parla-
mento não por influência partidária, mas pelo poder que detinham localmente. 
 
1.4.1.4 | UMA CÂMARA INDEPENDENTE? 
 
Em teoria, os pares seriam mais independentes em relação a partidos, localidades, interesses e 
influências particulares, uma vez que eram de nomeação vitalícia. Seriam o “palladium das liber-
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dades publicas e a tribuna livre da consciência nacional”70. Não tinham de se preocupar com a 
opinião do partido para garantir a sua reeleição. Pelo contrário, o partido é que tinha de se preocu-
par em os satisfazer para garantir a sua lealdade.  
Contudo, antes de se chegar a par, era preciso merecê-lo (além de se obedecer a determinados 
requisitos determinados por lei). Segundo o que estava estipulado constitucionalmente, era o rei 
quem nomeava os pares, o que podia dar a entender que era o monarca quem precisava de ser con-
vencido. No entanto, quem recomendava a nomeação de novos membros da câmara alta era o 
governo que necessitava de reforçar a sua posição nessa instituição. É certo que D. Pedro V não se 
deixou manipular no que a esta prerrogativa dizia respeito, mas também é verdade que este monarca 
constituiu excepção no panorama dinástico português.  
Nada garantia, porém, que um par assim que nomeado não voltasse as costas ao governo, pois a 
sua posição era vitalícia. É para pôr fim a esta possibilidade que surge a reforma de 1878 (culmi-
nando um processo com origens já na década de 1870
71
), pela qual Fontes tenta controlar a câmara 
alta, limitando a livre escolha ao rei, e o segundo acto adicional, que suprimiu a hereditariedade do 
pariato e fixou o seu número em 100 membros vitalícios e 50 electivos em sufrágio indirecto. Natu-
ralmente, a parte electiva dos pares sentia-se constrangida a votar com o governo, pois era dissolú-
vel e devia-lhe a eleição e futuros favores, e este sentia-se mais autorizado para desprezar a opinião 
da câmara alta. Dez anos depois o terceiro acto adicional retira o carácter electivo à câmara alta, 
fixando em 90 o seu número de membros, além dos pares por direito próprio. Do ponto de vista 
prático, estas reformas foram desnecessárias, porque até então as propostas reprovadas pelos pares 
representaram menos de 1% do total de propostas enviadas pelos deputados, no entanto do ponto de 
vista político, era uma forma de limitar as discussões no parlamento e a visibilidade da oposição. 
Ao longo da vida desta instituição, a sua constituição foi-se alterando. Inicialmente representa-
va os antigos estados da nobreza e clero, mas os acontecimentos políticos de finais da década de 
1820 e da década de 1830 anularam esse carácter elitista abrindo-se a câmara aos nobilitados, à 
fidalguia de segunda linha e ao funcionalismo público à medida que as fornadas se sucediam, o que 
punha em causa a serenidade, imparcialidade e moderação da câmara alta, mas enriquecia-a com 
capital técnico-científico
72
.  
Ao nível funcional, a câmara alta tinha algumas diferenças em relação à câmara baixa, desde 
logo porque os pares não se reuniam todos os dias (de segunda a sábado), mas só quando havia pro-
jectos para discutir. Estes provinham da câmara dos deputados e nos pares eram alvo de pareceres 
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por parte das comissões respectivas. Por esta razão, no fim da sessão legislativa acumulavam-se os 
diplomas aprovados pelos deputados (cerceando assim a discussão), ao passo que no seu início os 
trabalhos parlamentares na câmara alta eram quase inexistentes e as discussões mais demoradas.  
 
1.4.1.5 | PARLAMENTO E OPINIÃO PÚBLICA 
 
Apesar de a vida dos governos e os mandatos dos deputados não dependerem directamente do 
eleitorado, nem por isso deixavam os parlamentares de ter em conta a sua opinião e de sofrer a pres-
são de um público que os avaliava no momento, pois “os periódicos de Lisboa e Porto publicavam 
muitas das intervenções dos deputados pelo que as ideias transmitidas por estes abrangiam uma 
audiência que não se confinava de modo algum à assistência das sessões parlamentares”73.  
Por outro lado, pares e deputados gozavam de um prestígio intelectual e social que se estendia 
para fora das câmaras e que se originava na opinião dos cidadãos. Eram verdadeiras figuras nacio-
nais numa época em que a eloquência era uma forma de impor autoridade e de granjear fama. Tanto 
assim era que em algumas ocasiões no fim de um discurso particularmente facundo o orador (sobre-
tudo se tivesse em início de carreira) era cumprimentado por ambos os lados da câmara. O parla-
mento rivalizava com o teatro, os salões, as sociedades científicas e literárias na obtenção de mais-
valia social. Neste sentido, os parlamentares tentavam dar boa imagem de si, procurando nas suas 
orações parlamentares – título intelectual mais elevado do estadista74 – impressionar os ouvintes e 
leitores dos diários em geral. Era o trabalho quotidiano no plenário e em comissões e os vastos 
recursos oratórios que faziam os deputados notados, pelo que “a oratória parlamentar tornou-se 
assim a melhor via através da qual os parlamentares tinham oportunidade de evidenciar os seus 
dotes e de impressionar o auditório”. Se os eleitores não eram imprescindíveis para a carreira polí-
tica do parlamentar, eram a sua fonte de prestígio e neste sentido eram também um interlocutor pri-
vilegiado dos debates
75
.  
 
1.4.1.6 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Pelo que ficou dito, conclui-se que o rei, seus conselheiros e o governo eram os grandes res-
ponsáveis pela gestão dos assuntos nacionais, relegando para segundo plano o papel do parlamento. 
É um facto que ao longo deste período o poder executivo se sobrepôs ao poder legislativo, em vir-
tude das sucessivas maiorias que dispunha na câmara baixa e da influência que detinha sobre os 
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monarcas. José Luís Cardoso afirma mesmo que, na maior parte das leituras de debates, fica a ideia 
de que já se sabe qual será o seu desfecho ainda antes de este ter começado
76
. Isto não implica, 
todavia, que os debates sejam inúteis para basear ou serem usados uma investigação. Mesmo que 
não fosse fulcral para a decisão final, o parlamento assumiu-se como local de debate, de construção 
de opinião e onde a decisão era, pelo menos formalmente, tomada
77
. Para Valentim Alexandre, as 
cortes desempenharam um papel muito diminuto na tomada de decisão sobre o regime colonial, no 
entanto “o parlamento vale sobretudo como produtor de ideologia, por esse modo condicionando 
as opções de fundo, mas não definindo as políticas a seguir”78. Em consequência, os diários das 
câmaras, que apresentam, como qualquer outra fonte, algumas limitações, não deixam de ser uma 
“useful research and educational tool”79. De facto, foram já vários os autores – alguns já citados – 
que se socorreram dos debates para provar as suas teses.  
Teresa Rodrigues viu na “leitura e análise das sessões parlamentares e os assuntos nelas apre-
sentados e desenvolvidos sobre as várias facetas da nova relação entre os territórios de Portugal e 
do Brasil, (…) um testemunho de inegável importância”80. A autora usou-as como fonte privilegia-
da para detectar as áreas prioritárias na relação entre os dois países no período compreendido entre 
1836 e 1889, os pontos de tensão e os períodos em que decorreram, assim como a sua evolução ao 
longo do tempo, através de uma prévia análise quantitativa dos conteúdos (número de sessões sobre 
o Brasil, classificação dessas sessões em assuntos económicos, políticos, de emigração, diplomát i-
cos, militares, etc.). Nesta base avançou com algumas explicações para esses números, sobretudo ao 
nível político-diplomático, económico e da emigração, relacionando-as com as medidas legislativas 
que entretanto iam sendo tomadas. 
Zília Castro pretendeu com os debates constituir um instrumento de trabalho sobre a questão 
brasileira e o estado das relações entre Portugal e Brasil entre 1821 e 1836, elaborando também, 
com base nos dados que recolheu, uma pequena consideração em quatro perspectivas (justiça, mili-
tarismo, economia e política) concluindo que “as ideias que se acabam de expor subjazem implícita 
ou explicitamente a todo o género de intervenções que marcaram a presença do Brasil nas Cortes 
vintistas (…). Constituem um cânon interpretativo da “questão brasileira” que contribui com a sua 
quota parte para a sua compreensão”81.  
Ainda sobre a questão brasileira no parlamento temos as teses de mestrado e doutoramento de 
Paulo Gonçalves e de Fernanda Maia, respectivamente. O primeiro tenta desvendar nas cortes cons-
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tituintes as intenções, objectivos e linhas de pensamento dos deputados nacionais sobre a situação 
brasileira. A segunda estuda a reacção dos deputados a questões de natureza político-diplomática, 
comerciais e de emigração, oferecendo ainda uma excelente apreciação do DCD como fonte históri-
ca, embora peque por não enquadrar os oradores na geografia política nacional
82
. 
Complementando a questão brasileira com a questão colonial, encontramos o trabalho organi-
zado por Valentim Alexandre em 2008, onde se demonstra “o relevo assumido pela questão brasi-
leira nas Cortes de 1821-1823”83, quer na quantidade de debates sobre a temática quer na sua inten-
sidade. Quanto à questão colonial africana, era também um assunto muito discutido nas câmaras, o 
que possibilitou ao autor explicitar com algum detalhe a evolução do pensamento político sobre o 
regime colonial a adoptar por Portugal. Igual pensamento norteou a tese de mestrado de Rui Mar-
ques, que baseando-se na análise dos debates parlamentares procurou verificar a existência ou não 
de uma intelectualização sobre as colónias na câmara baixa no período de 1870-1873 e o seu papel 
no estabelecimento de medidas para o fortalecimento da posição e dos interesses de Portugal no 
mundo, bem como qual o controlo realizado pelos deputados ao exercício governativo
84
.  
Se mudarmos a temática para a economia e as finanças nacionais, encontramos também bastan-
tes investigações que recorreram aos diários das câmaras. No início da década de 80 do século pas-
sado, Armando de Castro, no seu estudo sobre o pensamento económico português, refere que mui-
ta da ideologia económica dos liberais se bebe a partir dos debates
85
. Também o estudo coordenado 
por Nuno Valério sobre finanças, impostos e orçamentos “procura ser uma leitura dos debates par-
lamentares em Portugal sobre um ou vários aspectos da vida financeira do Estado, sob uma dupla 
óptica: a da realidade e a das ideias [para] estudar o que foram as políticas e as doutrinas econó-
micas e financeiras que se manifestaram nos debates parlamentares”, uma vez que “o parlamento 
surge, neste contexto, como o local privilegiado de decisão (…) e portanto como o local privilegia-
do para se observar a evolução das duas histórias que interessam à análise efectuada [história do 
sistema fiscal português e história das ideias sobre as questões fiscais]”86. Neste projecto, tanto Car-
los Bastien como Maria Eugénia Mata através da evolução de cada debate – cuja descrição é incon-
tornável – foram descobrindo as parcialidades políticas (e seus principais oradores), os argumentos 
invocados por cada uma delas, o seu ideário económico, a influência da formação académica na 
discussão, a comparação com o estrangeiro, a relação com os interesses locais, o impacto sobre a 
sociedade e economia e as conclusões possíveis sobre o pensamento económico nacional ao nível 
parlamentar. Ambos os autores parecem ver as prédicas como plenas da sua ideologia e não como 
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mero expediente de oposição, embora Carlos Bastien refira que “as intervenções parlamentares 
(…) privilegiaram frequentemente o combate abertamente político e a exibição retórica em detri-
mento da discussão aprofundada da problemática propriamente financeira”87. Na mesma senda, o 
projecto liderado por José Luís Cardoso socorre-se também dos debates parlamentares para, numa 
visão mais objectiva, verificar quais os assuntos económico-financeiros de que mais se ocuparam os 
deputados portugueses na segunda metade do século XIX e primeira década do século XX, mas 
também para atingir o pensamento económico dos homens que presidiam aos destinos da nação
88
. 
Também Luís Espinha da Silveira se serve, entre outras fontes, das intervenções dos ministros nas 
cortes e dos documentos que os mesmos aí apresentaram para concluir pela rápida degradação do 
erário público nos primeiros anos da revolução liberal
89
.  
Ainda sobre os primeiros tempos de liberalismo em Portugal, temos a compilação de Augusto 
Dias e o estudo de Fernando Dores Costa que assentam sobretudo na evolução das leis, temperando 
aqui e ali com referências aos debates
90
.  
Oscilando o olhar para o campo da educação, encontramos o trabalho de Áurea Adão. Embora 
esta autora faça sobretudo uma compilação de debates, elabora também uma pequena referência à 
evolução do ensino em Portugal, baseando-se nesta fonte. O seu maior mérito, contudo, é mesmo a 
construção de instrumentos de pesquisa (índices onomástico e temático) que, associados à antolo-
gia, facilitam o trabalho aos investigadores da área
91
.  
A nível de mestrado encontramos as teses de Hugo Silveira Pereira (sobre a relação entre par-
lamento e caminhos-de-ferro no período entre 1845 e 1860) e de Nuno Silva sobre a indústria corti-
ceira, que tenta “demonstrar a importância da cortiça enquanto produto internacional, nacional e 
regional, através das vozes dos ilustres deputados”92.  
Finalmente, destaca-se ainda o artigo de Vítor Neto onde se estudam Os problemas eclesiásti-
cos no Parlamento entre 1834 e 1841, recorrendo em grande medida aos debates parlamentares
93
. 
Naturalmente, as pesquisas biográficas sobre políticos nacionais não podem fugir à consulta 
dos debates. Neste sentido, existem já alguns trabalhos de valor feitos: de Maria Filomena Mónica 
sobre Fontes, de Magda Pinheiro sobre Passos Manuel (trabalho que inclui também uma reflexão 
sobre os debates enquanto fonte primária), de José Miguel Sardica sobre Ávila, de Paulo Jorge Fer-
nandes sobre Mariano de Carvalho, entre muitos outros. Numa toada mais preparatória, se bem que 
com alguma análise historiográfica, temos as colectâneas de intervenções de Jorge Alves sobre 
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Rodrigues de Freitas e de A. Dias de Oliveira sobre Vicente Ferrer. Todos estes autores recorreram 
aos debates, não pondo nenhum deles em causa a sua validade historiográfica
94
. 
Concluindo, foram já vários os investigadores que se serviram dos debates para conduzir as 
suas investigações. Pelo que ficou dito, nota-se também uma clara preferência pelos debates da 
câmara baixa e um quase esquecimento dos da câmara alta, o que poderá ser explicado pelo facto de 
na maioria das vezes os pares apenas confirmarem o que tinha sido decidido pelos seus colegas ple-
beus. No entanto, em certos casos, verificaram-se algumas alterações e mesmo reprovações aos 
diplomas da câmara dos deputados. De qualquer modo, as discussões e os argumentos invocados 
nunca seriam exactamente iguais e a sua análise é indispensável para o estudo da própria câmara e 
das suas relações com a parte electiva do parlamento. Os debates quer nos deputados quer nos pares 
tornam-se assim um importante instrumento de trabalho, muito embora o seu tratamento exija “mui-
to cuidado e, sobretudo, uma grande dose de paciência”95.  
 
1.4.2 | A OPINIÃO TÉCNICA: ENGENHEIROS E MILITARES 
 
Como foi dito atrás, para esta investigação serão também usadas outras fontes publicadas fora 
do parlamento, sobretudo entre a engenharia, mas também nas esferas militares nacionais, em pri-
meiro lugar para descobrir um outro tipo de visão sobre a problemática ferroviária; em segundo 
lugar para tentar corrigir algum desvio que as opiniões políticas e partidárias podem induzir; em 
terceiro lugar, em virtude da posição privilegiada que os engenheiros ocupavam nesta questão: eram 
eles quem preparava o concurso público, quem seleccionava os candidatos, quem avaliava os con-
tratos e todos os seus detalhes técnicos e quem no terreno fiscalizava o avanço da obra. Nos casos 
em que as linhas eram concedidas por decreto e portanto sem discussão parlamentar, a visão dos 
engenheiros torna-se ainda mais importante por ser a predominante, quando não é a única
96
. 
 
1.4.2.1 | A AGENDA DE ENGENHEIROS E MILITARES 
 
Seria tentador ver os engenheiros e os militares de carreira lusos como os verdadeiros defenso-
res da verdade e do interesse público (tal como aliás eles próprios se viam no final da década de 
1840
97
), ao passo que os políticos estariam mais interessados em satisfazer a sua sede de poder ou 
em defender os interesses dos seus agrupamentos políticos, das localidades de onde eram naturais 
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ou por onde haviam sido eleitos ou das empresas de que também eram accionistas ou mesmo direc-
tores. A ser verdade, o discurso técnico serviria de algum modo de controlo em relação ao discurso 
político. No entanto, não era isto de todo o que acontecia. Houve casos em que os engenheiros mui-
tas vezes defendiam também os seus interesses particulares ou das companhias para quem trabalha-
vam. Por exemplo, o engenheiro Sousa Brandão chegou a propor que no orçamento do ministério 
das obras públicas se incluísse uma verba para a construção de estradas de ligação da linha do norte 
a Sta. Maria da Feira, sua zona de origem
98
. Sousa Brandão teve uma passagem fugaz pelo parla-
mento, mas outros engenheiros eram presenças constantes e figuras de proa dos partidos. Era o caso 
de Plácido Abreu nos regeneradores ou de Belchior Garcês nos históricos/progressistas, que no par-
lamento defendiam sobretudo os interesses dos grémios em que militavam. Aliás, Plácido Abreu 
chegou mesmo a defender um projecto de uma linha pelo vale do Lima passando pela sua terra 
natal, Arcos de Valdevez, contra a opinião unânime de toda a JCOPM
99
. Além disto não podemos 
esquecer que obras públicas significavam emprego para os engenheiros e que o estado era o grande 
empregador de engenheiros nesta altura
100
. No caso dos militares a tentação seria a mesma. Eles 
seriam os grandes defensores da integridade nacional ao passo que os políticos a colocariam em 
causa em nome de outros interesses menos legítimos. Na realidade os militares tinham interesse em 
defender a sua profissão quer como estrategas, quer como técnicos (os da arma de engenharia) 
numa altura em que a engenharia civil era uma ameaça. 
De tudo isto resulta a necessidade de saber quem eram estes homens, de onde eram, que idades 
tinham, que trabalhos desempenharam e que fés políticas professavam. Para os que seguiram carrei-
ra política, o DBP é de consulta obrigatória, bem como algumas biografias já publicadas. Para os 
outros, necessário se torna consultar outras fontes de informação. No AHMOP, estão guardados os 
processos individuais de todos os funcionários do ministério. Embora, privilegiem a evolução da 
carreira profissional e omitam por completo as tendências políticas, fornecem por vezes alguns 
dados sobre a origem e o nascimento. Também a ROPM oferece nos elogios fúnebres aos engenhei-
ros finados algumas informações, sendo alguns desses panegíricos bem mais completos que os pro-
cessos individuais. Em termos académicos, a formação de grande parte deles era híbrida (engenha-
ria civil e militar), por se acreditar que um engenheiro tinha também a obrigação de saber desempe-
nhar tarefas militares e porque os militares monopolizaram as instituições que os formavam. Foi 
esta noção híbrida que deu origem à escola do exército, que, durante muitos anos, produziu os téc-
nicos de que o país precisava. Isto depois de um curso preparatório de carácter geral na politécnica 
de Lisboa onde aprendiam matemática, física, química, história natural, geologia e astronomia. No 
                                                             
98 DL, sessão da câmara dos deputados de 15-6-1867: 1956. 
99 AHMOP. JCOPM. Cx. 22 (1879), parecer 8312 (1-8-1879). 
100 BARATA-MOURA, 1996: 39. RODRIGUES, 1999: 76. 
- 34 - 
entanto, a escassez de oferta deste tipo de formação levou os políticos portugueses a enviar alguns 
alunos para estudar no estrangeiro, designadamente na escola de pontes e calçadas de Paris e nas 
escolas de minas e engenharia de Gand, Metz, Freiberg e Liège
101
.  
 
1.4.2.2 | AFIRMAÇÃO SOCIAL 
 
Em termos de identidade profissional, é com a política de melhoramentos materiais que os 
engenheiros se afirmam na sociedade portuguesa, sendo que “os caminhos de ferro, elemento cen-
tral da política de fomento industrial da Regeneração, serão a base do novo protagonismo assumi-
do pelos engenheiros portugueses”102, que se aproveitaram ainda do facto de a tecnologia se ter 
assumido bem cedo no século XIX como elemento fundamental do pensamento económico dos 
intelectuais portugueses, muitos dos quais tinham tomado contacto com ela durante o seu exílio no 
estrangeiro. A regeneração mais não fez do que cimentar a importância do saber técnico e científi-
co, valorizando os conhecimentos dos engenheiros, os quais partilhavam também da mesma noção 
de progresso. No fundo, caminhos-de-ferro significavam progresso e os engenheiros significavam 
caminhos-de-ferro. Muito embora se tratassem de uma elite maioritariamente de esquerda, que 
podia chocar contra o conservadorismo fontista, a verdade é que viram na oportunidade proporcio-
nada por Fontes uma possibilidade de aplicar os seus ideais, procurando colocar a tecnocracia e a 
objectividade científica à frente do confronto ideológico, algo que não acontecera no tempo dos 
Cabrais
103
. Tendo muitos deles frequentado escolas europeias, incorporavam “uma dimensão simbó-
lica: não se trata já apenas de um problema de comunicações; é a própria questão da industriali-
zação e da modernização económica que é discutida; é o conceito de progresso que se funde com o 
objecto e as estruturas tecnológicas” e é também a própria formação do conceito de nação104.  
O que daqui ressalta é que aos engenheiros interessava a política de melhoramentos materiais, 
não só para garantirem emprego, mas também para granjearem prestígio social (muito embora esse 
prestígio se fosse desvanecendo à medida que as suspeitas de corrupção na administração directa 
das obras iam crescendo e à medida que iam aceitando cargos nas companhias privadas que por 
vezes tanto criticavam
105
). Quando em 1868 é extinto o corpo de engenharia civil (criado em 1864) 
à mão das economias reformistas, a classe continua a pressão em favor dos melhoramentos mate-
riais e em defesa dos seus interesses corporativos, desta feita reunida na AECP, onde pontificavam 
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homens que participam em governos e comissões e que se institui como parceiro qualificado do 
estado, emitindo pareceres em resposta a solicitações directas mas sobretudo por sua iniciativa 
espontânea, antecipando as questões. A AECP vivia “na estreita dependência do Estado e toda a 
actividade que desenvolve (…) se subordina à temática das actividades de construção e obras 
públicas”, bem visível nos temas de eleição dos primeiros vinte anos da ROPM, além de que estava 
sediada em instalações do estado junto ao ministério das obras públicas. Era assim bem diferente da 
sua congénere francesa que se constituiu em oposição ao corpo de engenheiros do estado
106
. 
É neste contexto que devem ser encaradas as consultas técnicas dos engenheiros, tanto publica-
das no BMOP e na ROPM, como ostracizadas nos manuscritos dos órgãos consultivos. Neles deve-
se ter ainda em atenção alguns aspectos. Se por um lado, a concessão de mais linhas, significava 
mais oportunidades para os engenheiros, por outro as regras da sua arte, o seu profissionalismo e o 
seu orgulho profissional impediam-nos de aprovar linhas ao acaso. Imiscuindo-se nesta dicotomia 
encontramos os interesses particulares (locais, empresariais e partidários) que se debatiam com o 
interesse geral que os engenheiros deveriam defender.  
 
1.4.2.3 | NO MINISTÉRIO: O BMOP, O CGOP(M) E A JCOPM 
 
Em 30-8-1852 é criado o ministério das obras públicas, comércio e indústria por se entender 
que era necessário haver uma maior especialização naquelas áreas, algo que o ministério do reino já 
não conseguia fazer. Um outro diploma da mesma data organizava o ministério e criava o CGOPM. 
Tratava-se de uma instituição de carácter meramente consultivo que a pedido do governo emitia 
pareceres sobre tudo o que se relacionasse com obras públicas e minas, incluindo questões técnicas 
e administrativas (propostas, projectos, contratos, regulamentos, reclamações sobre indústrias, 
transportes, minas, caminhos-de-ferro, regas, rios, portos, saneamento, etc.). Era presidida pelo 
ministro das obras públicas, mas o seu verdadeiro líder era o seu vice-presidente que simultanea-
mente era o director-geral das obras públicas. Completavam o CGOPM quatro vogais com capaci-
dade científica nomeados pelo governo e os engenheiros directores das obras públicas dos diversos 
distritos que na altura das reuniões se encontrassem em Lisboa. Pleno de intenções e de vontade de 
regenerar o país, rapidamente pediu ao governo todas as informações estatísticas e cartográficas 
disponíveis para dar início a essa tarefa. Estas medidas constituíram a aplicação prática das ideias 
defendidas anos antes n’O Ateneu por Albino de Figueiredo, João Crisóstomo e Lobo de Ávila, que, 
de resto, se tornariam três dos membros do novo órgão consultivo
107
.  
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Por decreto de 5-10-1859 o CGOPM era despojado das minas que iam para um conselho pró-
prio (surgindo o CGOP). Anos mais tarde, decreto de 30-12-1868 extingue ambas as instituições e 
cria a JCOPM. O ministro mantinha-se como presidente e o director-geral das obras públicas como 
vice-presidente, mas o número de vogais subia para cinco aos quais se juntavam os directores de 
obras públicas distritais quando as suas informações fossem necessárias. Os cinco vogais eram 
nomeados entre os oficiais militares (mesmo os engenheiros civis tinham uma patente honorífica) e 
receberiam apenas os soldos e gratificações relativos às suas patentes (que era onde residia a eco-
nomia desta reforma). O novel órgão deveria ser ouvido sobre todas as questões de obras públicas e 
minas; sobre todos os actos de administração pública em que as leis ou regulamentos exigissem 
consulta do extinto CGOP; sobre os projectos de estradas, caminhos-de-ferro, pontes, rios, portos e 
canais; e sobre os contratos que tivessem por objecto obras de utilidade pública (decreto de 31-12-
1868)
 108
. A JCOPM acabou por ser extinta em 1892, quando o decreto de 1-12-1892 cria o 
CSOPM. Apesar de esta reforma ter tido como objectivo as economias, a verdade é que se notou 
um nítido progresso na instituição que viu os seus recursos técnicos aumentados e as suas atribui-
ções desenvolvidas (era ouvido sobre regulamentos gerais, aspectos de contratação, projectos de 
obras públicas, processos de minas e águas, correios, telégrafos e tudo o mais que o governe enten-
desse por bem consultar). O presidente continuava a ser o ministro, mas o vice-presidente passaria a 
ser o mais velho dos onze vogais (nove para obras públicas e dois para minas) que o compunham, 
aos quais se podiam juntar outros engenheiros que se entendesse consultar
109
.  
Durante a vigência do CGOP(M) foi editado no ministério o BMOP, uma publicação periódica 
que divulgava ao público interessado uma panóplia de informações sobre obras públicas, desde 
legislação a ofícios entre governo e empresários, pareceres dos órgãos consultivos, relatórios técni-
cos e detalhes da exploração de linhas-férreas. No entanto, era a parte legislativa que ocupava a 
maior parte das suas páginas, nunca assumindo o BMOP a dimensão de divulgação técnica que viria 
a assumir a ROPM, malgrado tal ter sido a intenção do governo que para isso nomeou Rebelo da 
Silva relator do boletim. Em 1862 o CGOP recomendava melhorias no BMOP, sobretudo a publica-
ção de memórias que contribuíssem para a evolução da ciência da construção, mas nada se fez
110
. 
Deste modo, não surpreende que muitas das consultas do CGOP(M) não fossem publicadas no 
BMOP, encontrando-se guardadas nos livros copiadores destes órgãos no AHMOP.  
Naqueles textos, os vogais normalmente começavam por descrever qual o pedido do governo, 
explicitavam qualquer intervenção de interessados na matéria (proponentes, empreiteiros, construto-
res e fiscais do ministério) e depois apresentavam a sua conclusão e a sua sugestão que na maioria 
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esmagadora dos casos se cingia àquilo que lhes era solicitado. Raras vezes os vogais tomavam a 
iniciativa de ir mais além do que lhes era requerido. De seguida o parecer era enviado ao governo 
que o podia seguir ou não. O funcionamento do JCOPM e do CSOPM não se diferenciava do dos 
seus antecessores. Das reuniões de todos estes órgãos ficaram os registos guardados em copiadores 
(de 1852 até 1877) e sob a forma de rascunho (parte de 1875 e de 1877 a 1892). No entanto, nesta 
colecção faltam alguns períodos: nos ano de 1872, 1883 e 1888, os registos vão somente até Junho; 
em 1880, falta o mês de Dezembro; para 1881, 1889, 1890 e o triénio 1896-1898 não existem 
quaisquer documentos. Tendo em conta que os pareceres eram também enviados às partes interes-
sadas, é possível encontrar algumas delas em outros arquivos. É o caso do CNDF que possui algu-
mas consultas nomeadamente sobre estações e seus entroncamentos, no entanto tratam-se de pou-
quíssimos casos que não cobrem os meses em falta no AHMOP.  
 
1.4.2.4 | FORA DO MINISTÉRIO 
 
A extinção do corpo de engenharia civil levou à formação da AECP, que inicia a partir de 1870 
a publicação da ROPM, um periódico que pretendia ser a continuação do BMOP no que à publica-
ção de legislação sobre obras públicas dizia respeito. Contudo, o seu objectivo principal, numa toa-
da mais prática do que científica, passava por noticiar as obras feitas em Portugal e no estrangeiro e 
promover a publicação de memórias e artigos sobre engenharia, fomentando o debate
111
. Com uma 
periodicidade mensal, dividia-se em três secções: doutrinal (ciência e técnica), noticiosa (eventos 
relativos à engenharia e às obras públicas retirados de jornais estrangeiros) e administrativa (legis-
lação). Divulgou “minuciosos relatórios e estudos, com o objectivo de constituir um repositório da 
memória das realizações e dos avanços científicos e tecnológicos do país”112, remindo uma falta 
que se verificava até então. Constitui uma excelente fonte histórica pelos dados técnicos que forne-
ce. Alguma da informação publicada, que não se encontra nos registos do CGOP(M) ou da JCOPM, 
é preciosa, destacando-se, por exemplo, todo o debate sobre a definição do plano de rede férrea 
geral mantido em finais da década de 1870 ou os relatórios realizados por vários engenheiros por 
ordem governamental ou por iniciativa individual. Também as notícias do estrangeiro ajudam a 
conhecer qual o grau de conhecimento que os engenheiros e possivelmente políticos portugueses 
detinham da realidade fora das fronteiras. 
Era no fundo semelhante a uma publicação espanhola da época, a ROP, que, por seu lado e em 
algumas das suas páginas, permite atingir a opinião que a engenharia espanhola possuía sobre os 
esforços intentados em Portugal, do mesmo modo que a revista portuguesa permite conhecer as 
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opiniões da engenharia nacional. Muito embora a riqueza de informação deste periódico castelhano 
não seja tão grande (são poucas as referências a Portugal nas suas páginas), a facilidade com que se 
acede (está disponível online em ropdigital.ciccp.es e com um motor de pesquisa associado) torna a 
sua consulta e o seu uso se não imprescindíveis, pelo menos úteis e a ter em consideração. 
Na análise destes e de outros periódicos, partilhamos a opinião de Marta Coelho de Macedo, 
segundo a qual “ao explorar o conteúdo de cada um deles, ao estudar as ideias contidas nas suas 
páginas, acredito poder deixar mais claras as preocupações comuns da elite técnica durante a 
segunda metade do século XIX”113. 
 
1.4.2.5 | ASPECTOS TÉCNICOS 
 
Importa agora clarificar alguns dos detalhes técnicos que a engenharia mais valorizava na cons-
trução de linhas-férreas e qual o seu custo. O ideal era que o caminho-de-ferro fosse o mais em 
linha recta (em planta) e em patamar (em perfil longitudinal) possível. No entanto, nem sempre isso 
era realizável, quer em termos técnicos, quer sobretudo em termos financeiros e das características 
do território a cruzar. Portugal estava longe de ser um país óptimo para a construção de vias-férreas 
em virtude da sua geografia irregular e cortada
114
. A solução preconizada pelo czar Nicolau II, que, 
perante a discórdia dos engenheiros quanto à directriz da linha entre Moscovo e S. Petersburgo, 
traçou uma recta entre os dois pontos, nem sempre era praticável ou desejável
115
. No século XIX, os 
engenheiros conseguiram mostrar que praticamente não havia impossíveis. O que havia era incapa-
cidade financeira para determinados impossíveis e interesses económicos e políticos a satisfazer. 
Deste modo, era necessário fazer certos compromissos em termos de traçado, impondo-lhe cur-
vas (medidas em raios e em metros) e rampas (medidas em milímetros por metro), que aumentavam 
a resistência à circulação das composições, dentro de certos limites. Nas linhas que se pretendiam 
de alta velocidade (sobretudo as que se ligavam a Espanha) os raios das curvas teriam de ser os 
maiores possíveis e os ângulos dos declives o inverso (Perdonnet indicava que se se quisessem atin-
gir velocidades superiores a 30 km/h, nunca se deveriam construir curvas com menos de 300 m de 
raio). Isto poderia implicar um aumento nos custos de construção, mas em contrapartida a velocida-
de permitida seria maior e a manutenção da linha seria mais em conta
116
. Caso aquele objectivo 
fosse difícil de concretizar era preferível até certo ponto um traçado mais curvilíneo em perfil 
(mesmo que significasse a adopção de declives mais acentuados), do que em planta, pois a manu-
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tenção de traçados em curva era mais dispendiosa
117
. Segundo o engenheiro Mendes Guerreiro, “um 
comboio com mais de seis vehiculos experimenta nestas curvas [de 250 m de raio] uma resistencia 
correspondente a uma rampa de 0
m
,005; vê-se, portanto, quanto isto é oneroso para a exploração, 
e além d’isto a machina tende a saír pela tangente da curva, e descarrilará se a velocidade for 
grande, e a linha não estiver bem fixada”118. De igual modo, valia mais construir muitas curvas 
abertas do que poucas curvas de raio apertado, aplicando-se o mesmo raciocínio aos declives
119
.  
Em condições ideais, na construção, era ainda desejável evitar: contracurvas, construindo-se 
sempre uma recta entre curvas de preferência com extensão suficiente para conter um comboio
120
; 
curvas em declive (à resistência da curva juntava-se a resistência do declive), sobretudo quando os 
valores de raio e inclinação atingissem os máximos permitidos por lei
121
; trainéis (inclinações cons-
tantes) muito prolongados, excepto se a alternativa fosse uma sucessão de subidas e descidas
122
; 
túneis (pelo custo, por obrigarem a diminuir a velocidade dos comboios por motivos de segurança, 
por causa dos lençóis freáticos e por serem de mais difícil projecção por se desconhecer a composi-
ção do maciço a cortar), excepto se a alternativa em curvas e trainéis fosse manifestamente incon-
veniente (a serem construídos era preferível ter vários túneis de pequena extensão a um só de gran-
de dimensão, mas por vezes por razões orçamentais trocavam-se túneis por traçados muito curvilí-
neos)
123
; pontes (surgiam quando não era possível ou praticável estabelecer a via no terreno somen-
te com movimentos de terra ou quando havia obstáculos, como rios, pântanos, desníveis ou estradas 
a ultrapassar)
124
; acabar as linhas em becos sem saída
125
; construir em terrenos pouco resistentes por 
natureza (pois obrigava a solidificá-los)
126
; e alterar o regime dos rios
127
.  
Por outro lado, devia-se atender à segurança da circulação e à capacidade de transporte dos 
comboios, que dependiam, entre outras, do sistema de fixação e assentamento da via, do peso do 
material circulante e do peso e qualidade (ferro ou aço) dos carris (em teoria, quanto mais pesados, 
mais densos e mais resistentes eram, maior velocidade e carga transportada permitiam, mais tempo 
duravam e mais seguros eram; em contrapartida, eram também mais caros; para se ter uma ideia do 
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peso ideal, actualmente nos AVE de Espanha, empregam-se carris de aço pesando 60 kg/m, enquan-
to que na altura esse valor ficava-se normalmente pelos 37)
128
. Procurava-se também ao máximo 
permitir que a construção se servisse a si mesma, facilitando o transporte durante a construção e 
cruzando depósitos naturais de material para construir a linha
129
. Convinha também ligar localida-
des importantes, mesmo que isso significasse atravessar uma zona estéril ou despovoada
130
. À 
medida que a rede ia crescendo, começava-se também a valorizar a necessidade de haver uniformi-
dade de bitolas e de regulamentos, pelo menos em linhas da mesma classe e de facilitar a explora-
ção independente nos entroncamentos das linhas
131
. 
Nas passagens pelas estações, a flexibilidade era menor, exigindo-se que as linhas fossem 
assentes forçosamente em patamar e em recta
132
. As gares deviam ainda estar bem colocadas para 
servir o comércio, não interromper o acesso a outros bens públicos e permitir a continuação da linha 
em condições favoráveis. Era preferível deixar a estação longe da povoação que servia (o que tam-
bém tinha vantagem em termos de menor custo das expropriações e de não se destruírem proprieda-
des valiosas) se a alternativa não possibilitasse o prolongamento do caminho-de-ferro, até porque o 
distanciamento podia ser facilmente atenuado por uma estrada
133
. O intervalo entre as diversas esta-
ções era também um factor a ter em conta, não devendo ser nem demasiado pequeno (diminuiria a 
velocidade dos comboios) nem demasiado grande (não servia convenientemente os povos)
134
. 
Qualquer um destes pontos tinha influência na construção e também na exploração. Obviamen-
te, era mais fácil e barato adaptar a construção aos caprichos da natureza do que realizar obras para 
colocar a linha na melhor condição possível: era muito mais fácil fazer uma curva apertada do que 
construir um muro de suporte ou um viaduto, escavar uma trincheira ou levantar um aterro; era mui-
to mais barato contornar um outeiro que fazer um túnel; era muito mais acessível deixar o caminho-
de-ferro ondular pelo relevo do que encher valas ou construir pontes para o horizontalizar. Todavia, 
estas facilidades pagavam-se na manutenção e conservação da linha e do seu material circulante. 
Numa linha curvilínea em planta e perfil, as máquinas tinham de se esforçar mais e as rodas, moto-
res e material fixo desgastavam-se mais rapidamente, além de que a velocidade também se ressenti-
ria pela negativa, o que redundaria num traçado virtualmente mais extenso. Podia assim haver 
linhas que fossem menos extensas em termos reais, mas mais extensas em termos virtuais e vice-
versa. A isto juntava-se ainda a deterioração natural do material, sobretudo da madeira das traves-
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sas. Surgiram alguns métodos para alargar a durabilidade, nomeadamente a injecção e a creoseta-
gem, e chegou-se a propor o uso de travessas metálicas, mas nada anulou definitivamente o proble-
ma do apodrecimento das pranchas. 
Tudo dependia da natureza do terreno, da distribuição urbana e demográfica da zona e da natu-
reza da linha (de interesse local ou internacional). Se o ideal técnico era uma recta sempre contínua, 
o ideal económico (e político) era servir o maior número de localidades possível. Como é fácil de 
depreender estes dois ideais nem sempre eram conciliáveis
135
. A isto juntavam-se ainda os factores 
tempo e custo (em função da diversidade orográfica do terreno a atravessar, do valor das expropria-
ções, do preço da mão-de-obra e materiais e obviamente das condições de arte impostas à linha
136
). 
A decisão de adoptar melhores condições de tracção dependia do tempo que demoravam a edificar e 
de restrições orçamentais e só se tomava se estes limites não fossem ultrapassados ou se da decisão 
resultasse um aumento de tráfego que justificasse o gasto. Por exemplo, numa secção da linha do 
Minho entre Nine e Barroselas um novo projecto duplicou a despesa, mas melhorou a tracção pelo 
que foi aceite. Já na linha de Sintra, a estação ficou-se por Vila Estefânia, pois era demasiado caro 
levá-la ao centro da cidade sem um aumento sensível do tráfego que justificasse o aumento do cus-
to
137
. Também aqui a natureza da linha era factor de peso na decisão final. Na linha do Algarve, 
deu-se maior importância ao custo de construção do que ao de exploração, porque era uma linha de 
tráfego reduzido
138
. Quanto ao factor tempo, havia o cronológico mas também o político, que nor-
malmente era muito mais curto, pois os parlamentares queriam ver os seus campanários dotados de 
vias-férreas e os governos queriam mostrar obra o mais rapidamente possível, nem que fosse em 
condições menos que ideais. 
 
1.4.3 | OUTRAS FONTES 
 
No estudo da relação ferroviária com outras nações, designadamente Espanha, o AHD revela-se 
também de algum interesse. Por questões de tempo a correspondência oficial não foi estudada 
intensivamente. A investigação limitou-se a alguma documentação directamente relacionada com 
caminhos-de-ferro, como indicado no catálogo do arquivo. Através dela pretende-se aquilatar qual o 
grau de colaboração de Espanha com o projecto ferroviário nacional. No AHMOP, no BMOP e na 
RPOM ainda se encontraram dados para este estudo, tanto de um ponto de vista inteiramente nacio-
nal (soluções ideais dos engenheiros para as travessias fronteiriças) como de um ponto de vista con-
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junto (através dos pareceres das comissões mistas que em tempos se reuniram). Também o AHM 
possui documentação importante para esta questão, sobretudo do ponto de vista das preocupações 
que as ligações férreas entre Portugal e Espanha levantavam junto das instâncias militares. A orga-
nização e estado avançado de identificação das espécies documentais em que se encontra o arquivo 
facilitam a consulta, tornando-a assim ainda mais conveniente. No APSB, a correspondência e 
escritos deste militar são reveladores do pensamento de um grupo, dado o prestígio de que gozava 
entre os seus camaradas. Os caminhos-de-ferro estritamente internos foram também alvo de escrutí-
nio estratégico. Foi o caso da linha do oeste (e em menor medida do ramal de Cascais e da ligação 
entre as linhas do sul e de leste por Santarém) que mereceu a convocação da CDL, cuja opinião 
ficou preservada no AHM. Mais genéricas são as abordagens sobre caminhos-de-ferro feitas na RM, 
uma publicação fundada em Dezembro de 1848 e que desde Janeiro do ano seguinte trata os mais 
variados aspectos da estratégia, incluindo naturalmente as comunicações e os caminhos-de-ferro. 
Neste âmbito, mas com uma muito menor abrangência encontramos duas outras publicações perió-
dicas: a Revista de Engenharia Militar e a Revista de Sciencias Militares. Na primeira pode-se 
encontrar além de um relatório de Du Pré e de uma carta de D. Pedro V, um debate entre dois enge-
nheiros militares acerca da ligação entre as linhas do sul e leste; na segunda alguns artigos sobre a 
organização do pessoal militar dos caminhos-de-ferro.  
Finalmente, há que contar ainda com comissões ad hoc, associações comerciais, organizações 
profissionais, grupos de cidadãos ou indivíduos, cujas opiniões podiam influenciar a decisão final 
ou adicionar novas variáveis. Algumas delas podem ser encontradas ou nos registos parlamentares 
ou no AHMOP diluídas nas consultas dos órgãos consultivos. As restantes acham-se de forma avul-
sa em alguns arquivos. Por exemplo, no AGM é possível aceder a alguns protestos contra a aplica-
ção do caminho-de-ferro às docas lisboetas; e no CNDF e nas bibliotecas do Banco de Portugal e da 
assembleia da república, algumas representações de associações comerciais ou opiniões de mais 
políticos e mais engenheiros. O grosso deste universo encontra-se, porém, conservado nas bibliote-
cas nacionais. Uma última palavra para a importância da literatura coeva que assistiu à chegada e 
crescimento do caminho-de-ferro e cuja consulta é facilitada graças ao trabalho de compilação de 
Frederico Quadros Abragão
139. Claro que “it would be absurd to claim for specific facts and rigo-
rous scientific information in literary works for our historical analysis”140, todavia, a literatura con-
temporânea “puede contribuir a que nuestras percepciones y experiencias resulten más vivas, 
inmediatas e intensas a la hora de acercarmos al contexto en que se há desenvuelto el pasado”141. 
                                                             
139 ABRAGÃO, 1956b. ABRAGÃO, 195-. 
140 ALLENDE PORTILLO, 2010: 1. 
141 ALLENDE PORTILLO, 2009: 1 (consultar este artigo no anexo 29). 
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Muitas outras visões ficarão necessariamente de fora, mas com este universo documental já se 
consegue uma amostra suficientemente grande para explicar como se caracterizou a política ferro-
viária nacional e porque razão a rede assumiu a forma que chegou a ter em finais de oitocentos e 
não uma outra qualquer. Para isto torna-se fundamental confrontar aquilo que foi pensado, proposto 
e sugerido com aquilo que foi realmente feito. Este exercício de confrontação é essencial quando se 
tratam os debates parlamentares, pois o que neles se refere nem sempre encontrou concretização 
prática. Na historiografia portuguesa temos um exemplo do equívoco em relação ao pensamento 
pautal português, cujas origens estão associadas ao facto de a análise do regime aduaneiro portu-
guês se ter baseado essencialmente na interpretação daquilo que os discursos políticos (de governo e 
oposição) transpiravam e que acabaram por ser desmentidos pela força dos números e dos diplomas 
legais
142
. Há que ter em consideração que “em História, não devemos esquecer o que existiu como 
projecto, mesmo sem concretização” 143, algo em que os debates e as opiniões de engenheiros e 
militares se revelam muito úteis. 
                                                             
142 LAINS, 1987: 481. 
143 PINHEIRO, 2006: 31. 
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2 | A REALIDADE EM REDOR 
 
“Não ha ninguém (…) que possa apoiar e desejar mais do coração do que eu, 
que entre nós se façam caminhos de ferro; eu que os vi nascer (…) em Inglater-
ra, que foi perto da cidade onde eu então residia, fallo do caminho de ferro de 
Manchester a Liverpool, quantas vezes vi o que havia a esperar d’elles? Muitas. 
Sei que as vantagens d'elles provenientes são incalculáveis”
1
 
 
2.1 | SER E PARECER 
 
Recuperando um pouco do que se disse no capítulo antecedente, para se interpretar correcta-
mente o que foi dito e feito necessário se torna conhecer o contexto no qual as palavras foram profe-
ridas e as decisões tomadas e perante o qual os intervenientes faziam as suas representações da rea-
lidade, já que “a representação determina o modo de ser da linguagem”2. Porém, as “representa-
ções sociais são sempre complexas e necessariamente inscritas dentro de um «referencial de um 
pensamento preexistente»”3 político, social e económico. Neste sentido, o contexto económico, tan-
to nacional como internacional, assume-se como fulcral para a formação da ideia de Portugal por 
parte de políticos e engenheiros. Também o pensamento económico vigente tem de ser tomado em 
conta pois a forma de ver a economia condicionava as decisões sobre a economia. É indiferente que 
essa percepção corresponda ou não à verdade ou que as informações sobre a realidade sejam fide-
dignas ou envenenadas pelo erro e pela corrupção
4
. As percepções e representações, embora não 
representem a verdade ou a realidade, da qual são deformações, por ela pretendam passar, uma vez 
que o ideal é muito mais sedutor que o real, permite reduzir o pensamento e orientar a acção
5
.  
 
2.2 | O EXEMPLO ESTRANGEIRO 
 
A realidade que se vivia fora de Portugal foi com certeza um dos principais factores que con-
venceu os parlamentares portugueses a empreenderem e a aceitarem com tanto entusiasmo a cons-
trução ferroviária. É provável que pares e deputados não tivessem acesso generalizado a estatísticas 
estrangeiras detalhadas, mas é um facto que as conheciam genericamente, como é referido em 
alguns debates pelos próprios para sustentar as suas opiniões. Também é provável que lessem as 
notícias estrangeiras saídas nos periódicos oficiais e na ROPM. Em todo o caso, conheciam os rela-
                                                             
1 DCD, 2-5-1855: 32. 
2
 FOUCAULT, 1998: 255. 
3 MOSCOVICI, 2005: 216. 
4 CORDEIRO, 1868: 12. 
5 FERNANDES, 1998. 
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tos que os engenheiros portugueses (Damásio, João Crisóstomo, Espregueira) traziam das suas via-
gens pelo estrangeiro na década de 1840
6
, além de que muitos deles eram homens viajados e alguns 
tinham mesmo estado exilados em França e Inglaterra quando do miguelismo e da guerra civil. Em 
1846 Silvestre Pinheiro Ferreira lembra como “a América Setentrional cobre já vastos desertos de 
caminhos-de-ferro; não só a Inglaterra, mas uma grande porção de cada um dos principais Esta-
dos do continente da Europa, já se vão pôr em contacto; e antes de poucos anos este rápido meio 
de comunicação se estenderá a todos os pontos desta tão preponderante porção do globo”7.  
É também fora de dúvida que as elites portuguesas conheciam o pensamento económico euro-
peu da altura, embora as citações de economistas estrangeiros fossem feitas de forma inconsistente, 
no sentido de revestir o discurso de maior autoridade. Curiosamente (ou talvez não), o economista 
mais frequentemente citado na segunda metade do século XIX era o francês Michel Chevalier, cujo 
“‘engineer’s view’ of the economy, and his enthusiasm for banking and railways, fitted the aims 
established by Fontes Pereira de Melo, the main political architect of the Portuguese Regeneration, 
like a glove”8. Além de Chevalier, também Auguste Perdonnet (autor de um tratado vastamente 
utilizado na escola do exército) gozava de grande prestígio nas câmaras, o qual, aliás, chegou a 
emprestar a Fontes, cujo “nome já figura citado no Perdonet (sic)”9. Na terceira edição da sua obra 
(1865), aquele autor opina que “les chemins de fer feront tomber successivement toutes les barriè-
res posées entre les peuples par les douanes”10, não se ficando os seus efeitos por aqui: a ferrovia 
provocaria aumentos da produção agrícola e mineira, do consumo de carne e fruta fresca, do movi-
mento das populações, do número de empregos, da velocidade de transporte e das quantidades 
transportadas, desenvolvimentos diários da agricultura, comércio externo e da indústria, diminuição 
do custo de transporte, nivelamento dos preços a nível nacional, modificação da estratégia militar a 
par de uma aproximação pacífica entre países e entre governantes e governados, desenvolvimento 
científico, de regiões desertas, dos correios, da arte ferroviária e até dos cantos populares!  
 
2.2.1 | A EUROPA DESENVOLVIDA 
 
Fora de Portugal, o crescimento da rede ferroviária a partir da década de 1830 era acompanha-
do de um avolumar das trocas comerciais internacionais e de um processo de crescimento económi-
co firme, sobretudo em Inglaterra, Bélgica, França e Alemanha. Os Estados Unidos da América 
caminhavam também rapidamente para se tornarem no país mais industrializado do Mundo. Em 
                                                             
6 MACEDO, 2009: 64. MATOS & DIOGO, 2007. 
7 Apud. CARDOSO, 2006b: 136. 
8
 BASTIEN & CARDOSO, 2009: 47. Ver também BRANDÃO, 2006. 
9 DCDPR, 2-4-1875: 255 (Miguel Osório). A referência a Fontes é real. Ver também PERDONNET, 1865: 63. 
MACEDO, 2009: 69. 
10 PERDONNET, 1865: XLIV. 
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Portugal, o desejo de construir caminhos-de-ferro acompanhou sensivelmente as grandes vagas de 
construção ferroviária na Europa: a primeira começada na década de 1850 e terminada em meados 
da década de 1860; a segunda decorrida ao longo do primeiro lustro da década de 1870 e a terceira 
ao longo da década de 1880. Este crescimento ferroviário, a par dos desenvolvimentos no transporte 
marítimo, multiplicou os níveis de comércio externo graças à acentuada queda dos custos de trans-
porte que proporcionou, tendo também implicações sobre a produção. O século XIX foi um século 
de crescente aumento do comércio internacional, dos movimentos de capitais e das migrações inter-
nacionais sobretudo entre os países mais desenvolvidos, tendo o caminho-de-ferro, o desenvolvi-
mento do transporte frigorífico e o aperfeiçoamento da navegação e dos portos diminuído os obstá-
culos que se levantavam ao transporte a longa distância
11
.  
É certo que estes fenómenos eram conhecidos dos responsáveis portugueses, que os queriam 
também atrair a Portugal. Todos aqueles países eram amiúde referidos nos debates parlamentares e 
muito embora nessas nações a introdução do transporte a vapor sobre estradas de ferro se realizasse 
num avançado estado de crescimento económico catalisado, mais do que criado, pelos caminhos-de-
ferro, era muito tentador inverter o processo e fazer depender o desenvolvimento da instalação de 
vias-férreas, “o símbolo mais espectacular desta era”12. Demais, numa época em que o progresso se 
baseava na tecnologia, os caminhos-de-ferro “por onde deslizavam cobras com plumas de fumo à 
velocidade do vento (…) remetendo para o provincianismo as pirâmides e os aquedutos romanos e 
até a Grande Muralha da China, eram o verdadeiro símbolo do triunfo tecnológico do homem”13. 
Contudo, atrás do caminho-de-ferro existiam outros factores estruturantes que permitiram aos 
países do norte e centro da Europa atingir um nível económico elevado ainda antes de se dotarem 
daquele melhoramento: aumento demográfico, nível de vida mais elevado, importante consumo de 
bens industriais, capacidade de mobilização do rendimento nacional para outros sectores além dos 
de subsistência imediata, métodos de produção mais avançados a nível agrícola e industrial
14… 
Além destes, cada país tinha as suas idiossincrasias que tornaram cada um dos seus processos de 
industrialização específicos.  
 
2.2.1.1 | EM INGLATERRA 
 
Em Inglaterra, após a inauguração do primeiro caminho-de-ferro com tracção a vapor (entre 
Stockton e Darlington em 1825) e da primeira linha de serviço regular (de Liverpool a Manchester 
em 1830), estabeleceu-se uma enorme rede que respondia à necessidade “d’établir d’un bout à 
                                                             
11
 BAIROCH, 1976: 33 e 35-36. CAMERON, 2000: 213, 232-239 e 258-261. LAINS, 1995. LÉON, 1982: 142 e 155-167. 
12 HOBSBAWM, 1979: 63. 
13 HOBSBAWM, 1982: 66. Ver também PEREIRA, 2010c.  
14 LÉON, 1982: 64. BAIROCH, 1976: 15. 
- 47 - 
l’autre de ce royaume des communications à la vapeur, si la Grand-Bretagne veut maintenir dans 
le monde son rang et sa supériorité”15. Nos anos 1830 e 1840, a maior parte dos principais troncos 
ferroviários foi construída e nas décadas seguintes, as linhas principais foram complementadas com 
linhas secundárias, de modo que “the British railway system gradually came to resemble a Web 
connecting all significant centres of population”16. 
Contudo, as origens do poderio e da industrialização britânicas não remontavam ao início da 
era ferroviária. A Inglaterra era uma potência naval com um grande mercado colonial e um sistema 
bancário que canalizava os capitais para a indústria e que beneficiou de um aumento demográfico e 
de alterações na estrutura agrícola, que redundaram num aumento da produção.  
Em 1840, a lavoura inglesa possuía a mais extensa área cultivada e o mais elevado nível técni-
co da Europa, o que aliado à abolição dos entraves à exportação de produtos agrícolas conduziu o 
sector primário britânico a uma notável expansão até 1880
17
. Ao mesmo tempo verificava-se um 
notável desenvolvimento no campo das invenções e dos maquinismos, que conduziu a um aumento 
de produtividade na indústria (sobretudo algodoeira e metalúrgica). Por outro lado, o aperfeiçoa-
mento dos transportes prévios aos caminhos-de-ferro (canais, rios navegáveis, portos modernos e 
estradas) acompanharam também o crescimento da produção e do consumo industrial, complemen-
tando-se. Desde 1750 que os ingleses investiam na construção e manutenção de estradas paroquiais 
com portagem. Também desde o século XVIII que se construíam canais, cujos lucros eram reinves-
tidos em mais vias aquáticas
18
. Em suma, “the coming of the railways coincides with a relatively 
late stage in the process of transformation from a pre-industrial to an industrial economy”19, de 
modo que “railways generally came into being to meet a need, not to create a demand”20.  
Entre 1850 e 1870, quando Portugal se tentava regenerar, a Inglaterra atingia o seu auge: o 
grosso da sua rede estava feita e os seus empreiteiros ferroviários lançavam os olhos sobre o conti-
nente para poder continuar a sua arte
21. “O êxito da Inglaterra demonstrava aquilo que se podia 
alcançar através dela, a técnica inglesa podia ser imitada, e a sua experiência e o seu capital 
importados”22 e em Portugal, à entrada da segunda metade do século XIX, “England was regarded 
as a model par excellence on an evolutionary path”23, caminho esse seguido em primeiro lugar no 
continente pela Bélgica, uma realidade também muito conhecida e citada no parlamento nacional.  
 
                                                             
15 PERDONNET, 1865: 35. 
16 HAWKE & HIGGINS, 1983: 181-182. 
17 DEANE, 1976: 166 e ss. e 201 e ss. 
18 HAWKE & HIGGINS, 1983: 172 e 176-177. 
19 DEANE, 1976: 209. 
20
 ROBBINS, 1965: 89. 
21 CAMERON, 2000: 256. 
22 HOBSBAWM, 1982: 51. 
23 ALMODÔVAR & CARDOSO, 1998: 65. 
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2.2.1.2 | OS BELGAS 
 
A Bélgica era também um país com uma longa tradição industrial (sobretudo têxtil), baseada 
numa prosperidade agrícola que levou à acumulação de capital, na exploração de recursos minerais 
próprios (carvão, ferro, chumbo e zinco), no aproveitamento das capacidades energéticas e de trans-
porte dos rios, na construção de canais e de estradas, no fomento da imigração de mão-de-obra qua-
lificada e na facilidade de constituição e financiamento de sociedades anónimas
24
.  
No século XIX, a incerteza económica da década de 1830 foi ultrapassada com a construção de 
uma rede de caminhos-de-ferro pelo estado através de empréstimos públicos e graças à inovação a 
nível da banca e da finança
25
. Com os caminhos-de-ferro, os belgas pretendiam desenvolver o 
comércio interno e captar o internacional. Em ambos os casos, os resultados excederam as expecta-
tivas, de modo que o juízo de Perdonnet à política belga não podia ser mais abonatório: “grâce à cet 
acte decisif, la Belgique (…) a gagné au dehors l’admiration, sinon l’amitié de sus plus hautains 
ennemis”26. Com base nesta evidência e na sentença de tão ilustre autoridade, em Portugal não se 
podia duvidar que “a proficuidade do caminho de ferro está sendo ensinada pelas nações civilisa-
das (...). A Bélgica, ousado paiz, apenas teve liberdade quiz progressos. E o que fez? Lançou-se na 
construção dos caminhos de ferro adiante das outras nações que pareciam mais ousadas e ricas. 
Creou esses meios de producção, e por esses meios cresceram rapidamente os seus rendimentos 
públicos”27. O exemplo dos belgas era ainda mais apelativo para Portugal, uma vez que com o 
caminho-de-ferro conseguiram promover o porto de Antuérpia (e autonomizar-se face à Holanda)
28
, 
à semelhança do que em Portugal se queria fazer com Lisboa.  
Os caminhos-de-ferro contribuíram significativamente para que a Bélgica na década de 1840 
fosse o país mais industrializado da Europa continental, mas não o fizeram isoladamente, pois eram 
coadjuvados por uma rede rodoviária que duplicou de extensão entre 1830 e 1850 e por uma agri-
cultura produtiva.  
 
2.2.1.3 | FRANÇA 
 
Também a França gozou no século XVIII de um aumento populacional e de uma quadruplica-
ção do comércio internacional que lhe garantiu o capital necessário para o take-off. Depois dos con-
flitos revolucionários e sobretudo durante o II Império, o país lançou-se definitivamente no proces-
                                                             
24 DHONDT & BRUWIER, 1976: 330-355. HERTEN et al., 2001: 37. 
25
 CAMERON, 1961: 120-125. 
26 PERDONNET, 1865: 38; CAMERON, 1961: 208, 338 e ss.  
27 DL, sessão da câmara dos deputados de 6-5-1867: 1415 (Andrade Corvo). 
28 LÉON, 1982: 136. 
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so de crescimento económico, tendo o transporte ferroviário e rodoviário facilitado o crescimento 
do comércio interno e externo e a construção de um grande mercado nacional, numa altura em que 
se generalizava o uso de máquinas a vapor na indústria. O desenvolvimento da educação também 
era algo que vinha de trás (a escola de pontes e calçadas foi fundada em 1747) e que beneficiou o 
desenvolvimento económico francês, bem como a facilidade na formação de empresas com a pro-
mulgação do Código Comercial em 1808. Antes da guerra com a Prússia, o desenvolvimento fran-
cês foi estimulado por um crescimento da sua rede ferroviária: “le développement du chemin de fer 
correspond à la période de croissance la plus brillante de l’economie française au XIXe siécle”29. 
 
2.2.1.4 | A ALEMANHA E OS CAMINHOS-DE-FERRO  
 
O papel do caminho-de-ferro no exemplo germânico parecia ainda mais flagrante, já que a 
região que viria a dar a origem à Alemanha estava, na primeira metade do século XIX, muito atra-
sada em relação aos seus vizinhos europeus. Em 1860, era uma zona fundamentalmente agrícola 
com uma fraca produção industrial, mas com uma rede férrea já substancial. Entre 1851 e 1879 
milhares de quilómetros de ferrovias foram construídos. O investimento em caminhos-de-ferro 
financiado por capital estrangeiro atingia 25% do investimento total neste período, tornando-se o 
principal factor para o crescimento económico germânico. Após 1875, a quilometragem dobrou mas 
o caminho-de-ferro foi substituído pela indústria pesada como motor da economia. A par das linhas-
férreas, outros factores houve que lançaram os estados germânicos no processo de industrialização: 
crescimento demográfico notável entre 1816 e 1913, modernização agrícola (entre 1840 e 1914), 
jurídica, intelectual e técnica (a partir da década de 1830), riqueza carbonífera e mineral, crescimen-
to bancário e a criação do Zollverein contribuíram para a unificação e desenvolvimento da econo-
mia que culminou em 1870 na vitória militar sobre a França
30
.  
 
2.2.1.5 | O MODELO AMERICANO  
 
O melhor exemplo de desenvolvimento provocado pelos caminhos-de-ferro vinha, porém, dos 
Estados Unidos da América, onde “os transcontinentais (…) foram (…) instrumentos de povoamen-
to e de conquista, factores de mobilidade e de inovação”31. Se o caminho-de-ferro tinha tal poten-
cial unificador num país do tamanho de um continente, decerto o seu potencial não se perderia num 
país dezenas de vezes menor em termos de superfície, tal pelo menos era a crença do não-alinhado 
                                                             
29 CARON, 1997-2005, vol. 1: 537. Ver também FOHLEN, 1976: 31-32 e 39. CARON, 1997-2005, vol. 1: 345-352. 
30 BAIROCH, 1976: 244. BORCHARDT, 1976: 120. FREMDLING, 1983: 121. 
31 LÉON, 1982: 141.  
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Dias Ferreira: “um escriptor que eu li sobre esta materia, avaliava a população dos Estados Unidos 
em 1857, em 24.000:000 de habitantes, e contava que n’aquella epocha estavam já abertas á circu-
lação 41,900 kilometros de linhas ferreas. Este mesmo escriptor (…) calculava que com o auxilio 
das linhas ferreas os Estados Unidos haviam de ter no fim d’este seculo 100.000:000 de habitantes. 
Ali formam-se como por encanto cidades e villas ao pé das estações”32. Uma opinião semelhante 
tinha o engenheiro José Carlos de Conrado Chelmicki, que procurou justificar a linha da Beira Alta 
com o exemplo dos Estados Unidos, onde os caminhos-de-ferro precediam as populações que 
depois os usam para vivificar terrenos incultos
33
.  
Contudo, já desde inícios do século XIX se vinha construindo uma rede de estradas com porta-
gem que em 1830 atingiam uma extensão de 19 000 km, além de que o número de americanos tri-
plicou entre 1860 e 1910. Simultaneamente, uma agricultura produtiva e dinâmica e a criação de um 
quadro legal favorável baseavam o desenvolvimento da sua indústria. Este crescimento não passou 
despercebido aos europeus, que fizeram dos Estados Unidos da América o seu principal parceiro 
nas trocas extra-europeias. Por seu lado os norte-americanos eram os principais fornecedores de 
algodão e cereais da Europa
34
. Estas trocas eram conhecidas, daí que não era difícil imaginar Lisboa 
como porta de entrada e saída de mercadorias americanas e europeias.  
 
* 
 
Em todos estes países, os caminhos-de-ferro foram factores determinantes, mas não exclusivos 
para os seus processos de crescimento. Mas quando se olhava em 1850 para os quase 10 000 km de 
vias-férreas em Inglaterra (48,1 km/1 000 km
2 
e 3,5/1 000 000 habitantes), para os quase 6 000 da 
Alemanha (10,4 e 1,6), para os 3 000 de França (5 e 0,7) ou para os 1 000 da Bélgica (26,2 e 1,8), 
ou em 1865 para os mapas da Europa do manual ferroviário de Perdonnet, esses factores estruturan-
tes perdiam importância. Por outro lado, quando se olhava para a Turquia, que antes assoberbara a 
Europa e na altura precisava de protecção externa, percebia-se também qual o preço a pagar pela 
estagnação na marcha do progresso
35
.  
É certo que o século XIX assistiu ao aparecimento de muitas outras descobertas e invenções, 
mas “do ponto de vista técnico, estes avanços não eram tão sugestivos como o caminho-de-ferro”36 
até mesmo para homens ilustrados como o engenheiro Silva Costa para quem “nada é mais maravi-
                                                             
32 DL, sessão da câmara dos deputados de 30-11-1865: 2719. 
33
 CHELMICKI, 1860.  
34 BAIROCH, 1976: 81-82 e 177. FOGEL, 1972. 
35 SOUSA, 1915-1919. Ver anexos 9 e 10 e mapas 30-6 a 30-10. 
36 HOBSBAWM, 1982: 233. 
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lhoso do que um trem voando (...) sobre um caminho de ferro”37. Em 1870, quando se inicia um 
novo ímpeto desenvolvimentista em Portugal e no estrangeiro, essa sugestão seria ainda maior, pois 
aqueles países referidos no parágrafo anterior possuíam já respectivamente 22, 19, 16 e 3 000 km de 
caminhos-de-ferro, que sem dúvida, foram “o principal «investimento de base» do século XIX” e 
motor da segunda vaga de industrialização
38
. A própria opinião pública europeia, exagerando os 
benefícios da ferrovia, via-a como instrumento privilegiado de industrialização e de desenvolvimen-
to agrícola e como atributo necessário de um estado moderno
39
, num entusiasmo que se propagava 
ao parlamento português onde o regenerador Nogueira Soares em 1860 asseverava que “o grau de 
civilisação de cada uma d’ellas [nações modernas] se póde medir pelo desenvolvimento e extensão 
proporcional das suas linhas férreas”40.  
O que mais saltava à vista nos países desenvolvidos e que os unia num destino de prosperidade 
comum era a existência de vias-férreas onde comboios de mercadorias e passageiros se deslocavam 
a grandes velocidades. Além disso, no mundo desenvolvido havia exemplos para tudo: linhas que 
serviam movimentos comerciais instalados, linhas que criavam movimento, linhas que serviam 
grandes aglomerados populacionais, linhas que povoavam desertos, etc. Investindo em caminhos-
de-ferro, alguns desses paradigmas se replicariam em Portugal. Essa era a esperança. 
 
2.2.2 | O GRUPO DE PORTUGAL 
 
Não era só o modelo dos países ricos que incentivava à construção ferroviária em Portugal. Se 
de cima vinha a fórmula para o desenvolvimento, de lado vinha a ameaça das nações atrasadas que, 
infectadas pela febre ferroviária dos anos de 1840, pareciam querer adiantar-se na corrida do pro-
gresso. Apesar de não possuírem muitos dos factores que proporcionaram aos países do centro e 
norte da Europa enveredarem pelo caminho da industrialização, nomeadamente a abundância de 
carvão
41
, todos apostavam nos caminhos-de-ferro: “a Hispanha, adormecida quasi na vida passada, 
entregue até hoje ás especulações e intrigas da política, muito mais que á ampla geração do movi-
mento industrial, não póde ser já indiferente ao incremento que elle vae tomando no occidente da 
antiga Europa, porque também conta com elementos assaz poderosos para acudir ao grande tor-
neio da producção, das trocas, dos progressos que emanam da indústria universal”42. Neste con-
texto, “o grande perigo é ficarmos onde estamos: a Espanha cresce, aumenta, civiliza-se: se não 
seguirmos o seu exemplo, morreremos de inanição: com meios de viabilidade mais perfeitos e mais 
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rápidos, todo o comércio externo afluirá aos seus portos”, diria o regenerador Lopes de Mendon-
ça
43
. A ideia de que o vizinho ou o rival se dotava de uma linha-férrea e se podia adiantar no apro-
veitamento do crescimento do comércio internacional era intolerável e motivava os governos nacio-
nais a antecipar-se aos estrangeiros na dotação de “um grande melhoramento, hoje tão generico que 
até as mumias do Egypto, esse typo de immobilidade historica, já andam em caminhos de ferro”44. 
Esta atitude não era exclusiva dos portugueses. Em Espanha, alguns autores comparavam a sua 
nação aos Estados Unidos no que à rentabilidade das ferrovias dizia respeito. Isto era confirmado 
por Perdonnet, para quem os caminhos-de-ferro estavam destinados a operar maravilhas num país 
rico em produtos agrícolas e minerais, onde a falta de transportes era o principal obstáculo ao seu 
desenvolvimento, apesar do pessimismo de George Stephenson após a sua estadia em Espanha
45
. 
Em Itália, “propaganda and action for the railways was the most important watchword of the 
movement for the modernisation of Italy on the model of the north-western European countries”46.  
Havia vozes contrárias que alvitravam que de nada valia uma via-férrea em países sem capital 
para produzir, mas eram abafadas perante a febre dos caminhos-de-ferro que “should not be regar-
ded as anything unusual in itself, since it reflected an attitude found on all sides”47. A crença numa 
expansão ilimitada por meio de crédito fácil, empreendedorismo e obras públicas era generalizada
48
. 
Nesta óptica e do ponto de vista dos portugueses, havia razões para preocupação, uma vez que 
países como Itália ou Espanha já se tinham dotado de estradas de ferro desde as décadas de 1830 e 
1840 (num processo que em Espanha montava a finais da década de 1820, se bem com inúmeros 
falhanços à mistura
49
) e no início da segunda metade do século pareciam determinados em redobrar 
esse esforço. Desde a recuperação económica de inícios da década de 1850 até inícios da década de 
1870, a outorga de um conjunto de facilidades aos investidores redundou num período de intensa 
construção e especulação com pouco proveito para os governos interessados. Quando a bolha espe-
culativa rebentou e as crises se estabeleceram, os homens de estado foram obrigados a conceber 
outras soluções (resgate, nacionalizações, construção por conta do estado), se bem que nunca 
tenham perdido a fé nas capacidades dos caminhos-de-ferro
50
. 
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2.2.2.1 | ITÁLIA 
 
Em Itália, Cavour, um grande entusiasta dos caminhos-de-ferro, que já ligara o seu nome a 
todas as tentativas de os construir antes de 1851, procurou abolir as taxas feudais, liberalizar o 
comércio externo e atrair os capitais e know-how estrangeiros para financiar o défice comercial e 
desenvolver as infra-estruturas nacionais, numa política muito semelhante ao fontismo. Em 1860, as 
linhas-férreas italianas atingiam já os 2 400 km de extensão (7,9 km/1 000 km
2
 e 0,7 km/1 000 000 
habitantes), se bem que desligadas umas das outras. Contudo, o caminho a percorrer era ainda lon-
go, pois grande parte da Itália regia-se por leis antiquadas, era analfabeta, mal tinha estradas e prati-
cava uma agricultura arcaica, apesar de em termos populacionais, ser uma das nações mais densa-
mente povoadas da Europa. De toda a forma, entre 1861 e 1876 a construção continuou à média de 
350 km por ano, se bem que muitas dessas linhas tivessem sido construídas por razões políticas e se 
tivessem tornado empreendimentos caros e de fraco valor económico. Apesar da totalidade das 
linhas se debater com dificuldades financeiras, o investimento e a construção não pararam, de tal 
modo que em 1890 a Itália contava com mais de 13 600 km de vias-férreas. Contudo, não foi graças 
ao caminho-de-ferro que a indústria italiana se desenvolveu, uma vez que durante a construção, 
todo o material e know-how eram importados. Só a partir de 1880, a escolha deliberada pelo protec-
cionismo (incluindo privilégios à construção nacional de caminhos-de-ferro) propiciou melhores 
condições ao desenvolvimento industrial, que perduraram até à crise dos anos 1890
51
. 
 
2.2.2.1 | O EXEMPLO MAIS PRÓXIMO 
 
Espanha era o principal termo de comparação. Vizinha em termos geográficos, semelhante em 
termos económicos (tal como Portugal, ressentira-se da perda das suas colónias americanas, não 
passara por nenhuma revolução demográfica ou agrícola e encontrava-se num estado financeiro 
deplorável), rival por tradição histórica e concorrente na posição de porto mais ocidental da Europa, 
era impensável ficar-lhe atrás na corrida ferroviária.  
A nação vizinha começou a construir caminhos-de-ferro em 1840, possuindo em 1870 mais de 
5 000 km e mais de 10 000 em 1890. O primeiro lustro da década de 1860 ofereceu resultados pro-
metedores, mas cedo se verificou que o padrão do transporte ferroviário era inadequado para a rea-
lidade espanhola. Por volta de 1865, a opinião segundo a qual os caminhos-de-ferro eram causa 
suficiente e necessária de desenvolvimento económico foi contrariada. Nesse ano, o Journal des 
Travaux Publics referia como Espanha se tinha esquecido do princípio de que os caminhos-de-ferro 
                                                             
51 CAFAGNA, 1976: 287 e ss. CAMERON, 1961: 297. FENOALTEA, 1983: 49-53. Ver anexos 9 e 10. 
- 54 - 
são efeito e não causa da riqueza pública. A capacidade de transporte estava além das necessidades 
de tráfego. Os níveis de produção não tinham aumentado e a produção siderúrgica era desincentiva-
da pelas isenções fiscais concedidas às empresas e pelo desvio de capital para os caminhos-de-ferro 
(o capital aqui investido era 15 a 16 vezes superior ao investido na indústria). Mas nem por isso se 
deixou absolutamente de investir em caminhos-de-ferro. Nos últimos anos da década de 1870 a 
construção ferroviária foi retomada com novo fôlego até que nos finais dos anos 1880 a expansão 
foi contida por uma crise agrícola comum ao continente
52
. 
 
* 
 
Em conclusão, todos os países desenvolvidos ou que se queriam desenvolver pareciam dar pas-
sos na mesma direcção. Por isso, além do valor das autoridades coevas, existia ainda o valor da prá-
tica estabelecida entre as nações. A construção ferroviária era um elemento comum a todos por mais 
crises que provocassem ou agravassem e por mais desilusões que causassem. Mesmo actualmente, 
apesar de se reconhecer que a locomotiva não era nenhuma cornucópia, muitos historiadores consi-
deram que mais que “qualquer outra inovação tecnológica do século XIX, a locomotiva a vapor e 
os seus acessórios, os carris de ferro (ou aço), epitomaram o processo de desenvolvimento econó-
mico”53 ou que “um dos aspectos mais visíveis da expansão europeia foi a construção dos caminhos 
de ferro [sem os quais] o bloqueio técnico e comercial das agriculturas ter-se-ia prolongado, por-
quanto o transporte por estrada depressa revela as suas insuficiências, a partir do exemplo de toda 
a Europa central e oriental”54. Nos Estados Unidos, a imprescindibilidade do caminho-de-ferro era 
tida como um facto consumado até Fogel nos anos 1970 provar que o no desenvolvimento america-
no outros factores foram também importantes e que se não se tivesse apostado no caminho-de-ferro, 
os americanos teriam apostado noutros meios de transporte
55
. 
Se esta é a ideia hoje, quanto maior não seria a impressão causada nas mentes dos responsáveis 
oitocentistas que viam os comboios a circular noutros países e notavam que “se trouxermos a uma 
estação de caminho de ferro o homem menos civilisado, menos culto, um hottentote, ou um canni-
bal, e lhe mostrarmos uma locomotiva, emblema da magestade industrial, producto admiravel das 
artes mechanicas, ser quasi pensante, este homem enthusiasmou-se necessariamente pelos cami-
nhos de ferro, e o seu primeiro desejo é levar esses caminhos para a sua terra”56…  
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2.3 | PORTUGAL ENTRE A PERCEPÇÃO E A REALIDADE 
 
Era num país praticamente desconhecido que os governantes portugueses da segunda metade 
do século XIX pretendiam instalar caminhos-de-ferro. Para se conhecer qualquer país é necessário 
olhar para mapas e para números. Cartografia e estatística são os olhos dos governantes. Neste sen-
tido, os dirigentes nacionais não estando cegos sofriam de uma miopia muito acentuada.  
 
2.3.1 | A CARTOGRAFIA 
 
Até ao século XVII, praticamente só havia representações náuticas de Portugal, que mostravam 
a costa e preenchiam o interior com brasões e alegorias, malgrado já desde o século XVI se men-
cionar a importância da cartografia para governar uma nação. Só se puderam começar a definir as 
formas do relevo em mapas a partir de finais do século XVIII, mas a maioria desses mapas localiza-
vam e representavam as montanhas de forma completamente errada, o que não impedia, porém, a 
sua utilização no ensino até à segunda metade do século XIX
57
. 
Em 1790 o italiano Ciera é encarregado da realização da triangulação geral do reino e em 1798 
é criada a Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica com o objectivo de elaborar uma carta 
geral do país. Em 1802, é também criado o arquivo militar, como centro dos trabalhos de operações 
topográficas e estatísticas para usos militares. A Sociedade só consegue publicar a carta dos princi-
pais triângulos das operações geodésicas de Portugal de Francisco Ciera, ao passo que o arquivo 
executa as cartas topográficas militares do terreno a norte de Lisboa e da península de Setúbal. 
Além destas havia ainda a carta militar das principais estradas de Portugal, de Lourenço Homem 
Cunha de Eça da qual pouco mais se aproveita que a fronteira do país, algumas localidades ou vias 
de comunicação e a indicação de alguns percursos e distâncias
58
.  
Todos estes estudos seriam interrompidos pela instabilidade política vivida no primeiro quartel 
do século XIX. Só em 1833 os trabalhos são retomados por Pedro e Filipe Folque, encarregados de 
continuar a triangulação para construir a tão desejada carta geral do reino, mas os conflitos internos 
nacionais atrasam de novo a tarefa, de modo que em 1840 ainda persistem incorrecções ao nível da 
localização e extensão das serras nacionais e se lamenta a inexistência de um mapa exacto do terri-
tório nacional. Com Costa Cabral, Pedro e Filipe Folque são novamente encarregados de retomar os 
trabalhos de triangulação do reino e em 1848 destina-se uma verba do orçamento a estes trabalhos. 
Simultaneamente, Ávila é incumbido de estudar um método para organizar um cadastro geral do 
reino e a partir daqui uma carta topográfica. Como nenhum deles avançasse, optou-se pela elabora-
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ção de uma carta corográfica. A nível militar, as dificuldades eram as mesmas. Planeava-se cons-
truir uma carta topográfica militar nacional, mas em 1849 pouco ou nada se tinha feito
59
.  
Na viragem do meio século, aos governantes portugueses faltava um mapa de qualidade do 
conjunto nacional. Se nalgumas cartas a implantação dos lugares, o desenho dos rios, a representa-
ção do relevo e o recorte da costa e da fronteira deixam de ser fantasistas sem atingir verdadeiro 
rigor, noutros persistiam erros grosseiros
60
.  
Com a criação do ministério das obras públicas procurou-se suprir essa lacuna, legislando-se 
(portaria de 27-10-1852) no sentido de se criar as cartas corográfica (escala de 1:100 000), geográ-
fica e geológica do reino. O objectivo era conhecer com exactidão as principais povoações, estra-
das, rios e vertentes dos maciços montanhosos (dados indispensáveis para a construção de vias de 
comunicação), satisfazer o reconhecimento geológico do país e definir os círculos eleitorais. A nível 
militar ia-se trabalhando com a centralização dos trabalhos topográficos para fins estratégicos no 
arquivo militar
61
. Em 1852 ordena-se à comissão encarregada do estudo da linha do norte que nessa 
análise se usassem nivelamentos geodésicos e uma rede de triângulos de modo a que no futuro estes 
resultados pudessem ser utilizados para o levantamento cartográfico da zona. Mas em 1854 o 
CGOP lamentava ainda o atraso da cartografia e da estatística, que limitava todos os projectos de 
engenharia e de definição de uma rede de transportes, embora depositasse uma enorme esperança 
nos trabalhos da comissão de geodesia
62
. Porém, neste ano Filipe Folque é afastado dos estudos de 
triangulação geral do reino para acompanhar D. Pedro V numa viagem pela Europa
63
. Em 1858 
ainda só estavam publicadas três folhas do mapa corográfico, o que levava a comissão de fazenda 
da câmara dos deputados a recordar que “sem uma boa carta não póde haver administração regu-
lar”64. Não é por isso de estranhar que nos mapas propondo os sistemas gerais de comunicação 
(1850, 1854 e 1862), caminhos-de-ferro e estradas sejam completamente rectilíneos. O conhecimen-
to cartográfico do território era tão baixo que os autores nem se atreviam a determinar um traçado
65
.  
Em 1859, inicia-se a elaboração da carta geográfica (por Filipe Folque, César Augusto da Cos-
ta, Gerardo e António Pery) que é publicada em 1865 na escala de 1:500 000 com curvas de nível 
equidistantes de 100 m. “Apesar das limitações decorrentes do seu rápido levantamento, ainda 
antes da conclusão dos trabalhos de triangulação”66, foi o primeiro mapa de Portugal construído 
sobre bases científicas e que fornecia aos governantes nacionais uma imagem de conjunto da sua 
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topografia, se bem que para estudos de pormenor sobre linhas ou estradas fosse inútil
67
. Em 1866 
surge também um esboço de uma carta geológica nacional, importante para a actividade mineira, 
tendo a versão final sido publicada nove anos depois
68
. Por esta altura já tinham sido construídos 
694 km de vias-férreas (linhas do norte, leste e grande parte da do sul e sueste)
69
, sem qualquer 
mapa a servir de base e apenas com estudos no terreno pois “estando em grande atrazo os levanta-
mentos chorographicos do reino, era necessario procurar no próprio terreno a solução a dar ao 
difficil problema da escolha de uma directriz”70. De facto, foram mais os estudos para caminhos-de-
ferro e obras em rios que enriquecerem o conhecimento cartográfico do que o contrário
71
. Tratava-
se de (mais) uma situação comum a Espanha. A cartografia era também deficiente, o que levou a 
que traçados originais tivessem de ser revistos à medida que os estudos de terreno se sucediam e se 
concluíam apenas com a certeza de que em determinada área não era possível assentar carris
72
. 
Só em 1875 é apresentado um mapa (por Pery) em que se nota a diferença de relevo entre norte 
e sul e a orientação das principais montanhas, com as altitudes a não se distanciarem muito da reali-
dade, momento que “marca uma nova época nos conceitos geográficos e cartográficos que passam 
a apoiar-se sobre levantamentos efectuados com o rigor que o avanço técnico permitia”73. Ainda 
em 1875, Barros Gomes edita uma carta orográfica e regional de Portugal recorrendo a três curvas 
de nível (200, 500 e 1 000 m). Foi o primeiro que permitiu ter uma ideia relativamente exacta da 
orografia do país antes da triangulação de segunda ordem; em 1876, Filipe Folque publica a carta de 
triangulação geométrica de primeira ordem e dois anos depois, de novo Barros Gomes publica as 
cartas elementares para uso escolar. Ao mesmo tempo, a cartografia estende-se a outras áreas, sur-
gindo mapas temáticos: em 1868, são representados os terrenos cultivados e incultos e em 1870, é 
publicado um atlas pecuário de Portugal (descrevendo o gado por cada distrito e concelho, embora 
com uma qualidade de apresentação deficiente). A partir de 1882 realizam-se alguns levantamentos 
que redundaram numa série de mapas agrícolas que cobria praticamente todo o país, contudo, só em 
1886 os serviços agrícolas (Gerardo Pery) procedem ao levantamento da carta agrícola de Portugal, 
que em 1890 contava apenas com algumas folhas e em 1926 ainda não estava completo
74
.  
Quanto à carta corográfica na escala de 1:100 000, continuava a fazer-se. Em 1875 ainda só 
estavam levantados 2/3 do território; a partir de 1881-1882 inicia-se o nivelamento geográfico de 
precisão, que é concluído em 1927; e só em 1888 se concluem as triangulações secundárias. Deste 
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modo o mapa só é publicado em 1904, 12 anos depois da conclusão dos trabalhos de triangulação, 
por dificuldades técnicas e financeiras, alterações nos serviços e por não ser este o único projecto de 
cartografia em execução
75
.  
Embora a informação cartográfica se tenha desenvolvido na segunda metade do século XIX, os 
portugueses estavam ainda bastante longe de conhecer em pormenor a realidade que deveriam 
governar, uma vez que “as coberturas detalhadas do território são sobretudo obra do século XX”76. 
 
2.3.2 | A INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA 
 
Fazer estatística sobre a actividade económica sempre foi um objectivo dos dirigentes nacio-
nais. No século XVIII, tinha-se consciência de que faltava informação numérica fidedigna e de que 
o primeiro passo de uma nação para aproveitar os seus recursos era conhecê-los, como se vinha 
fazendo na Europa. Em 1781 Guimarães Moreira sugeria a criação de uma estrutura com agentes 
espalhados pelo país para recolher as informações relativas à situação e potencial económico de 
Portugal; no discurso de abertura das Memórias Económicas da Academia (publicadas em 1789), 
José Correia da Serra afirma a necessidade de qualquer país de conhecer as suas terras para se poder 
desenvolver sem deixar o seu futuro ao acaso; Domingos Vandelli, também nas Memórias, apela 
para a necessidade desse conhecimento profundo do país, alvitrando a construção de mapas aritmé-
tico-políticos; finalmente António José Amado lembra que ninguém gere bem a sua casa sem saber 
o que ela tem e lamenta a inexistência de informação estatística mínima
77
. Nos finais de setecentos, 
multiplicam-se as tentativas de melhorar a informação estatística do reino, mas nenhuma seria bem-
sucedida, embora a ideia ficasse lançada, pelo menos entre as elites portuguesas, e alguns autores 
tenham deixado descrições e estudos económicas de algumas regiões nacionais (Torre de Moncor-
vo, Marinha Grande, Coimbra, Alto Douro, Setúbal, Covilhã…). No início do século XIX, os esfor-
ços mantêm-se infrutíferos: em 1804, é apresentado um resumo topográfico-estatístico do reino; em 
1811, o desembargador José António de Sá é encarregado da formação do mapa aritmético-político 
do país; em 1815, o barão de Moçâmedes aconselha sobre o modo de formar um plano de estatística 
de Portugal, enquanto que o coronel Miguel Franzini publica as suas Instruções Estatísticas
78
.  
O liberalismo reforça a percepção da importância da estatística, se bem que o desenvolvimento 
desta tenha sido atrasado pela instabilidade político-militar por que passou Portugal entre 1823 e 
1847. Em 1822, Balbi escreve o Essai Statistique, a primeira leitura numérica do país, um soberbo 
quadro da geografia política, administrativa e física do reino e a obra que melhor fornece a imagem 
                                                             
75
 COSTA, 1990: 105. MENDES, 1981: 41. SERRÃO et al., 1999-2000: 505. 
76 DIAS, 1999: 52. 
77 CARDOSO, 1989: 53, 58, 61 e 91. CARDOSO, 2001: 60.  
78 CASTRO, 1980. 
- 59 - 
quantitativa e qualitativa do Portugal de então. Neste período, surgem ainda algumas produções 
avulsas. Se bem que significativas, não eram sistematizadas no sistema administrativo, apesar de 
entre 1835 e 1842 vários diplomas obrigarem os governadores civis a enviar regularmente os mapas 
anuais da estatística agrícola. Para gerir a informação existente e reunir ainda mais dados, Rodrigo 
da Fonseca Magalhães criou na inspecção-geral de obras públicas, em 1841, a secção de estatística 
e topografia, que, porém, nunca passou de um serviço muito precário e sem os meios adequados ao 
exercício das suas funções. Grandes progressos serão feitos por Ávila e Oliveira Marreca. O primei-
ro é enviado a vários congressos internacionais e encarregado em 1846 de estudar a formação de um 
cadastro geral do reino, que serviria de base à sua reorganização. Em 1853, Marreca organiza um 
rol de muitas e boas perguntas, que, contudo, nunca obtiveram resposta.  
A necessidade de mais e melhor informação era cada vez maior à medida que os governos pre-
tendiam reformar uma realidade que não conheciam. Mas em meados do século XIX a estatística 
continuava, tal como 50 anos antes, uma preocupação de uma elite restrita. Portugal apresentava 
neste campo um grande défice relativamente à maioria dos países europeus. A estatística não passa-
va de “uma entidade mais ou menos mítica, à qual muito se pede e pouco se dá”79.  
Na segunda metade do século, a situação altera-se. A criação do ministério das obras públicas 
(com secções de estatística para agricultura, comércio e indústria) e da comissão central de estatísti-
ca do reino (1857) – que adquiriu um carácter permanente com a passagem a repartição de estatísti-
ca do reino (1859) – marca o fim das boas intenções e do amadorismo e o início de uma fase de 
estruturação durante a qual se cimentam os esforços tendentes a resolver os principais problemas 
que continuavam em aberto. A publicação do BMOP (a partir de 1853) e do Anuário Estatístico 
(desde 1875) contribuiu para um melhor e mais generalizado conhecimento de informações indis-
pensáveis aos agentes económicos, surgindo também nos periódicos generalistas e especializados 
dados numéricos de carácter económico. Lisboa e Porto publicavam também alguns indicadores, 
bem como alguns distritos e regiões, se bem que de forma irregular na publicação e na forma
80
. Em 
1860, é publicado o relatório sobre a estatística geral de Portugal, seguindo conclusões dos congres-
sos realizados em Bruxelas, Paris e Viena e indicando os levantamentos essenciais para se conhecer 
o país. A partir da década de 1860 regista-se um crescimento da procura desses indicadores. Em 
1864, são criados o instituto geográfico e cadastral e o conselho geral de estatística para centralizar 
os serviços e ultrapassar-se um quadro caracterizado por trabalhos isolados e lacunares. Por este 
tempo, a importância da estatística era tal que nem os janeirinhas a incluíram nas suas economias. 
A estatística passa para a mão dos engenheiros na secção de trabalhos geográficos, estatísticos e de 
pesos e medidas a quem competia os estudos e operações concernentes à descrição física e econó-
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mica do reino, incluindo a alta e pequena geodesia, topografia, hidrografia, estatística, cadastro, 
meteorologia e corografia. Apesar disto, a estatística mantinha-se “instrumento tosco, imperfeita-
mente talhado, incompleto”, diminuído pela corrupção que “apossou-se d’elle, e conserva-o impro-
ductivo ou fal-o ductil e flexivel”81.  
Mesmo assim elaboravam-se algumas estimativas globais e sectoriais, que contudo eram frá-
geis, dada a fraca qualidade dos dados de base
82
. Reformas sucessivas tentaram tornar os serviços 
cada vez mais produtivos e mais especializados, estatuindo-se também o princípio da obrigatorieda-
de de responder às questões formuladas pelos serviços, embora nada acontecesse a quem não cum-
prisse. No entanto, só em 1887 era criado um conselho superior
83
 e em 1892 ainda se nomeava uma 
comissão para elaborar um plano geral para organizar racionalmente os serviços oficiais. Segundo 
diploma de 1-12-1892 não bastava compilar dados, era preciso estudá-los, o que dá a entender que 
esta tarefa de análise não era realizada. Em todo o caso em 1920 ainda se dizia que a estatística em 
Portugal estava num estado de grande atraso
84
.  
Assim, ao longo deste período, nem sempre se mantiveram os princípios básicos de organiza-
ção estatística, havendo por vezes sobreposição de competências e dança de repartições, ao que se 
deve adicionar a descentralização de serviços estatísticos pelos vários ministérios e a existência 
efémera de vários órgãos cuja acção não parece ter sido muito frutuosa. Deste modo, à falta de deta-
lhe estatístico sobre o país, prevalecia em grande medida o senso comum e as ideias feitas. 
 
2.3.2.1 | ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
 
A contagem populacional era uma prática estabelecida se bem que de forma dispersa e descon-
tínua. Entre 1780 e 1826 surgem levantamentos a nível local e geral (Pina Manique em 1798, cen-
sos de 1801 e 1802 e o numeramento de Miguel Franzini de 1820). Com o regime liberal, a conta-
gem demográfica torna-se uma necessidade para efeitos eleitorais e de fiscalidade e passa para a 
responsabilidade do ministério dos negócios eclesiásticos e da justiça, que empreende a realização 
de uma nova fase de planeamento interno à escala nacional, surgindo os censos de 1835, 1838, 
1841, de qualidade cada vez mais apurada, se bem que ainda pejado de improvisos organizativos. 
Porém, na década de 1840 perde-se esta dinâmica
85
.  
Na segunda metade do século detecta-se um crescente cuidado nos números apresentados e um 
maior papel dos serviços estatais profissionalizados. Fazem-se algumas contagens imperfeitas em 
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1857 e 1859 até que em 1864 se apresenta o primeiro recenseamento em bases modernas (publicada 
em 1868), ainda que com várias falhas. A este segue-se um segundo recenseamento realizado em 
1878 (publicado em 1881), também com lacunas, mas suficientemente rigoroso para dar origem à 
nova divisão eclesiástica de Portugal.  
Entre as duas contagens, é publicada uma estatística sobre emigração (1873). Até esta data, os 
governantes sabiam que havia emigração, mas não a conseguiam quantificar. Em 1874 e 1875, na 
sequência de inquéritos parlamentares, são publicados dados sobre a emigração compilados pelo 
corpo consular português. Quanto às migrações internas, o Anuário Estatístico passa a publicar vas-
ta informação demográfica. Em 1885 começam a ser publicadas estatísticas de movimento popula-
cional antes de se realizar em 1890, com um rigor bastante superior, o terceiro recenseamento geral 
da população portuguesa (com resultados disponíveis em 1896). Todavia, “no que respeita aos 
levantamentos quantitativos da população e seus comportamentos haverá que esperar pelo século 
XX para que os possamos encontrar devidamente sistematizados”86.  
 
2.3.2.2 | O CONHECIMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS 
 
A preocupação com as contas públicas já se verificava desde finais do regime absoluto, quando 
existia uma contabilidade ordenada e detalhada, através da qual se podia ter uma noção daquilo que 
se tinha a haver e a pagar. O liberalismo tornou obrigatória a apresentação das contas por parte dos 
governos, pelo que uma das principais preocupações passa a ser a contabilidade pública.  
As primeiras contas do regime liberal eram muito elementares, por falta de informação e ins-
trumentos de recolha. A elaboração e publicação com maior qualidade e regularidade das contas 
públicas só se iniciou no ano económico de 1833-1834. Após a guerra civil, começaram-se a prepa-
rar orçamentos prospectivos e contas retrospectivas das finanças nacionais, surgindo a partir de 
1841 dados importantes sobre a dívida fundada do estado, depois da junta do crédito público (criada 
em 1837) se tornar responsável pela sua gestão. As dívidas especial e flutuante estavam a cargo do 
ministério da fazenda, mas este não publicava regularmente os dados respeitantes a esses encargos. 
Até 1844-1845, as contas só apresentavam os resultados de gerência e não os da administração cen-
tral até que lei de 18-9-1844 exige ao secretário de estado da fazenda a apresentação ao parlamento 
no princípio de cada sessão legislativa de um parecer sobre as contas públicas. A criação do tribunal 
de contas em 1849, como supervisor de todas as operações do tesouro, foi um passo importante no 
aumento da quantidade e qualidade da informação sobre as finanças nacionais. Todavia, entre 1845 
e 1850 não são publicadas contas por causa das revoltas da Maria da Fonte e da Patuleia
87
. 
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A partir de 1850 estas estatísticas continuaram em franca evolução, disponibilizando maior 
informação de forma mais detalhada e cada vez mais sistematizada. Em 1863 e 1870, são publica-
dos regulamentos gerais de contabilidade pública, que obrigavam o ministro da fazenda a enviar ao 
parlamento o relatório e a declaração geral do tribunal de contas. Mapas globais da dívida pública 
começaram também a acompanhar as contas do tesouro (embora a sua publicação tivesse interrup-
ções), enquanto a elaboração e publicação das receitas e despesas se tornou regular e nunca sofreu 
grandes atrasos, sendo acompanhada das estatísticas próprias de cada ministério. Até 1882-1883, os 
dados da gerência do estado traduziam-se nas caixas dos vários cofres públicos (tesouro público, 
junta do crédito público e ministérios). De 1883-1884 até 1896-1897 foram publicadas as contas 
gerais da administração financeira do estado (que oferecia mais detalhes sobre a dívida pública), 
que consolidavam os números dos cofres anteriores. Além destes documentos, os deputados dispu-
nham ainda dos orçamentos gerais, das contas do tesouro público, e dos relatórios dos vários minis-
tros da fazenda. No entanto, a fiscalização das contas só se faria a partir de 1937.  
A fidedignidade destes valores é duvidosa pelo menos até meados da década de 1870 e a pró-
pria regularidade orçamental (aprovação parlamentar do orçamento antes do início do ano económi-
co) esteve longe de ser a regra, além de que boa parte dos orçamentos foi aprovada com fugas à 
legalidade constitucional. A própria publicidade das contas era prejudicada pela instabilidade polít i-
ca, que tornava outro tipo de assuntos mais prioritário. A fiscalização das contas deixava muito a 
desejar, não cumprindo o seu trabalho nem o parlamento nem o tribunal de contas
88
. As sucessivas 
maiorias parlamentares aprovavam o que quer que fosse e “a incapacidade, ou talvez mais correc-
tamente indisponibilidade, do parlamento para a fiscalização política das contas públicas era 
conhecimento comum na época”89. Já para o último quartel do século XIX, a idoneidade das contas 
apresentadas parece assegurada pois os erros (por imperícia ou insinceridade) diminuem
90
.  
 
2.3.2.3 | PARA O MOVIMENTO COMERCIAL 
 
O comércio externo era alvo de um considerável trabalho de tratamento estatístico, sendo a 
actividade económica mais documentada. Já desde o século XVII existiam informações sobre as 
alfândegas e entre 1776 e 1831 foram construídas, com bastante qualidade, as balanças de comércio 
externo. A partir de 1842 são elaborados mapas gerais, documentos mais fidedignos do que as 
balanças do comércio, se bem que com alguns hiatos temporais. De forma ténue, reuniu-se também 
informação dos concelhos, dispersa pelos arquivos ministeriais e pelo DG.  
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Para a segunda metade de oitocentos os mapas comparativos das principais mercadorias impor-
tadas (desde 1861 a 1879) e a estatística do comércio do reino com os países estrangeiros e com as 
províncias ultramarinas (entre 1878 e 1896) continuaram a tornar o comércio externo a actividade 
mais conhecida. Além deste manancial de informação havia ainda os relatórios dos cônsules (1870, 
1872, 1874, 1876 e 1883). Porém, só a partir de 1865 se consegue uma sequência anual na publica-
ção das estatísticas das alfândegas. O movimento portuário também estava bem documentado, 
reforçando a ideia de que a aposta no comércio de Portugal com o estrangeiro seria mais segura do 
que o comércio e o transporte internos
91
.  
Os dados numéricos sobre transportes por estrada e rio eram praticamente inexistentes, o que 
induzia que o tráfego seria também baixo. Em 1822 Balbi afirmava que o comércio interno era uma 
nulidade e em 1838 Mouzinho de Albuquerque concordava, o que levava a crer que em alguns 
sítios houvesse produções superabundantes e noutras escassez e altos preços. Esta era uma ideia 
generalizada que no entanto não era verdadeira, uma vez que não se verificava de todo rigidez ao 
nível dos preços na disparidade entre norte e sul ou entre litoral e interior, sendo um bom exemplo 
de como a percepção do senso comum nem sempre correspondia à realidade
92
.  
Em 1851, o ministério das obras públicas pede aos governadores civis informações sobre as fei-
ras realizadas em cada distrito. Das respostas ficou a conhecer que Aveiro, Braga, Coimbra, Guar-
da, Porto, Viana, Viseu e Vila Real eram os distritos com mais feiras e, provavelmente, com comér-
cio mais dinâmico. Mas ainda em 1875, Pery afirmava que, à excepção do comércio de cabotagem e 
fluvial e do transporte ferroviário, era impossível avaliar com rigor as movimentações internas
93
.  
Bastante mais conhecidas seriam as rotas comerciais, algumas delas remontando já ao século 
XVIII e ainda em utilização até ao advento do caminho-de-ferro. Os cereais alentejanos chegavam a 
Lisboa por três sendas: de Abrantes pelo Tejo; pelo Sado e depois por mar; ou de Mértola pelo 
Guadiana até à sua foz e depois por mar. Uma outra rota bastante conhecida seria a que de Aldeia 
Galega (Montijo) seguia até ao Alto Alentejo. Do Ribatejo provinham também víveres para abaste-
cimento da capital, tal como de Aldeia Galega. O Algarve era identicamente um grande aspirador 
de trigo transtagano, que lá chegava ou por terra através da serra ou pelo Guadiana. Em sentido 
inverso seguia o azeite. A norte, o Porto ia buscar o seu milho ao Minho e o seu trigo a Trás-os-
Montes, à Beira Alta e, pelo menos até 1849, a Espanha. O azeite seguia de sul para norte pela 
directriz entre Tomar e Coimbra; através da serra do Açor e da serra da Estrela; ou pelo Mondego. 
De Bragança circulava também azeite para o Douro e Minho. O vinho era sobretudo um produto de 
exportação e a sua circulação era feita maioritariamente por Porto e Lisboa, que funcionavam assim 
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como pólos agregadores do suco. Ao Porto chegava o vinho do Alto Douro (pelo rio), do Minho, da 
Bairrada e do Dão (por via da Figueira da Foz e de Coimbra). A capital atraía os fluxos de Leiria, 
Estremadura e Ribatejo. Em termos de circulação de gado, aquelas duas cidades desempenhavam o 
mesmo papel que em relação ao vinho, embora o destinassem mais ao consumo que à exportação. A 
Lisboa chegava carne vinda do Alentejo e de Espanha. Na década de 1870 a carne produzida no 
Barroso, Galiza, Alto Minho, Aveiro e Miranda ia para Braga para a engorda e daqui seguia para os 
matadouros ou docas de Lisboa e Porto. Fora destas cidades, estabeleciam-se também outros circui-
tos menores em torno de povoados de menor dimensão: Braga, Coimbra (pelo Mondego e Figueira 
da Foz), Covilhã e Vila Pouca de Aguiar. Destaque ainda para os circuitos de lã que se estabeleciam 
em torno de Évora e Covilhã
94
. 
 
2.3.2.4 | NÚMEROS INDUSTRIAIS 
 
Quanto à indústria, as primeiras estatísticas datam do século XVIII. Depois das Invasões Fran-
cesas, necessário se tornou conhecer o seu estado, realizando-se novos inquéritos sobre fábricas 
entre 1811 e 1830. Em 1837 novo inquérito não oferece resultados satisfatórios, tendo-se obtido 
melhores resultados em 1845-1846 e 1852-1853. Oliveira Marreca, ainda na primeira metade do 
século XIX, forneceu alguns dados importantes sobre a distribuição geográfica da indústria portu-
guesa: além das unidades instaladas no Porto e em Lisboa, encontravam-se outras em Portalegre, 
Torres Novas, Covilhã, e Bragança
95
. No entanto em 1850 o elemento mais saliente era um desco-
nhecimento profundo quanto à realidade da indústria portuguesa. Só se podia ter uma reduzida per-
cepção da realidade e nunca uma visão completa do sector. 
Na regeneração o conhecimento estatístico do estado da indústria nacional alargar-se-ia, pois ao 
longo da segunda metade do século XIX os levantamentos tomaram uma base verdadeiramente 
estatística. Ao inquérito industrial de 1852, seguem-se, entre 1857 e 1867, outras monografias 
industriais de âmbito regional e outros inquéritos (muito deficientes quanto à pequena indústria)
96
. 
No entanto, a qualidade destes levantamentos deixava muito a desejar. Em 1860, Fradesso da Sil-
veira lastimava a falta de um inquérito na indústria, lástima que repete em 1872 e que é partilhada 
por Pery em 1875
97
. Em 1881, procedeu-se a um novo inquérito industrial para se reunir mais 
informações antes de negociar um tratado de comércio com França. Porém, as respostas foram mui-
to escassas e a cobertura do país muito desigual. Em 1890, surge novo questionário que abrangia 
também as pescas, as indústrias extractivas e as transformadoras. É de maior qualidade, malgrado a 
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persistência de fugas às respostas. Além deste, registe-se também a existência de inquéritos regio-
nais na década de 1880 para Guimarães e Porto. Apesar de todos estes esforços, o conhecimento da 
indústria nacional era reduzido. Em 1917 era uma queixa que se matinha
98
. 
 
2.3.2.4 | A AGRICULTURA E A ESTATÍSTICA 
 
A agricultura sempre foi o sector mais refractário à contabilização pela sua própria natureza e 
por os agricultores temerem um aumento das suas taxas, assim que se soubesse ao certo a sua pro-
dução. Na primeira metade do século XIX, aquilo que existia estava indexado aos dízimos, consti-
tuindo estimativas grosseiras e revelando uma ignorância quase absoluta relativamente aos princi-
pais indicadores agrícolas
99
.  
Em meados do século XIX publicam-se relatórios dos governos civis, que compilam informa-
ção de forma muito desagregada. Para a estatística agrícola, foram recolhidos dados oficiais sobre a 
produção de cereais, espécies arborícolas, vinho, consumo de carne nos matadouros e recursos 
pecuários entre 1845 e 1886. Os dados até então recolhidos eram insuficientes, pois em 1887-1888, 
regista-se a intenção de se realizar um vasto inquérito agrícola que, porém, apenas se ficou pelos 
distritos de Lisboa, Santarém e Beja. Os estudos mais aprofundados sobre esta matéria, que permi-
tem uma visão detalhada da estrutura agrícola regional e sua dinâmica, só sairiam em 1886 e 1889, 
da autoria de Paulo Morais e Gerardo Pery. Os preços eram a variável mais publicitada. Já desde 
1840 se exigia a sua publicação e em 1854 impõe-se aos governadores civis a recolha de tabelas 
semanais com preços máximos e mínimos dos bens agrícolas. Começaram a ser publicados quinze-
nalmente de 1858 em diante em periódicos de larga expansão entre os agentes económicos, se bem 
que para algumas publicações a fidedignidade seja reduzida
100
.  
Estes dados eram claramente insuficientes e, na segunda metade do século XIX o conhecimento 
estatístico da produção agrícola era muito deficiente. À dificuldade da própria contagem, juntavam-
se ainda a subavaliação da produção feita pelos próprios cultivadores, a incompetência e incapaci-
dade dos fiscais e a falta de uniformização do sistema de pesos e medidas
101
.  
 
2.3.2.5 | ESTATÍSTICAS FERROVIÁRIAS 
 
Associado ao programa de melhoramentos materiais surge ainda um outro tipo de estatística 
relacionada com os novos serviços criados. Cedo foram publicados alguns valores genéricos da 
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exploração ferroviária nas páginas do BMOP e da ROPM, mas só mais tarde (a partir de 1880) são 
publicados dados mais específicos sobre o movimento, surgindo uma estatística própria ligada aos 
caminhos-de-ferro. Chegou também a ser elaborada uma compilação de Elementos estatísticos dos 
caminhos-de-ferro do Continente de Portugal para o período entre 1877 e 1910 para acompanhar a 
evolução do rendimento quilométrico, controlar garantias de juro a pagar pelo governo e fiscalizar o 
imposto de trânsito e selo a receber pelo tesouro. No entanto, estes dados só foram publicados no 
século XX, pelo que não estiveram acessíveis aos olhos dos deputados e engenheiros oitocentistas. 
Ainda sobre caminhos-de-ferro, produziram-se em 1881 dois volumes de estampas e quadros gráfi-
cos onde o tráfego era representado juntamente com estradas, minas, correios, telégrafos, matas, 
meteorologia, regiões filoxeradas, etc., numa representação gráfica de elevada qualidade. Além dis-
to, existiam também os relatórios anuais e mensais das respectivas companhias ou administrações 
públicas, documentos importantes para o parlamento, sobretudo quando se discutiam alterações aos 
contratos originais ou concessão de mais subsídios e apoios financeiros
102
. 
 
2.3.3 | A REALIDADE NACIONAL 
 
Falou-se de percepção, resta falar da realidade. Tendo em conta o que se disse anteriormente 
sobre cartografia e estatística, os homens de oitocentos teriam uma percepção do país diferente 
daquilo que ele realmente era, uma vez que a qualidade e periodicidade das estatísticas deixavam a 
desejar. Como o conhecimento da realidade era fraco, a percepção era praticamente ilimitada, o que 
aliado à necessidade de um discurso optimista e positivo (para motivar a nação e atrair o invest i-
mento estrangeiro) levava a um exacerbamento das potencialidades económicas nacionais. 
 
2.3.3.1 | A EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA 
 
A população crescia lentamente desde o fim da guerra civil graças a uma melhoria nas condi-
ções de abastecimento alimentar e de higiene. Porém, a emigração cerceou esse aumento sobretudo 
na década de 1870, tendo o volume de emigrantes crescido ao longo de todo o século XIX (a maio-
ria do Douro e Minho para o Brasil). No entanto, uma importante fatia da emigração era clandestina 
e portanto não constava dos dados oficiais. O reverso da medalha (as remessas dos emigrantes que 
desafogavam as finanças públicas e a emigração de uma massa desempregada e potencialmente 
perigosa a nível social) era, porém, um factor muito tentador a ter em conta e manteve-se determi-
nante até ao início da década de 1880, altura em que se começou-se a sentir falta da mão-de-obra 
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nos campos alentejanos e ribatejanos. Quanto à distribuição demográfica, Portugal era mais povoa-
do na costa a norte do Tejo. No virar do meio século, o norte registava uma ocupação mais densa, 
especialmente na faixa costeira do Douro e Minho, onde se destacavam as cidades de Porto e Braga. 
As maiores concentrações populacionais situavam-se a norte do Mondego e no litoral, correspon-
dendo, grosso modo, aos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo. No sul, a densidade 
era mais baixa e a população concentrava-se em grandes centros urbanos, destacando-se obviamen-
te a capital, sem a qual a densidade populacional da Estremadura se aproximava da de Trás-os-
Montes. A partir da década de 1860 as zonas de maior dinamismo económico situadas no litoral (às 
quais se juntam alguns pólos isolados no interior como a Covilhã) cresceram ainda mais em relação 
às restantes. O sul manteve a sua distância em relação ao norte, que se manteve o mais povoado, 
apesar de enviar mais gente para o Brasil. O desnível entre litoral e interior acentuou-se também
103
.  
Os movimentos migratórios mais tradicionais e sazonais eram as deslocações de minhotos e 
beirões para os trabalhos agrícolas de Estremadura e Alentejo e as que se estabeleciam de e para as 
regiões espanholas confinantes com a fronteira lusa (galegos para as vinhas do Douro, por exem-
plo). Em termos distritais, Lisboa e Portalegre eram os distritos que mais migrantes recebiam. Os 
distritos a norte do Mondego eram os que mais mão-de-obra exportavam. Os do sul eram os que 
registavam menores taxas de emigração. Por outro lado, as migrações definitivas em direcção a Por-
to e Lisboa só foram limitadas em finais do século XIX
104
.  
 
2.3.3.2 | TRANSACÇÕES COMERCIAIS  
 
O comércio externo era a actividade mais conhecida dos políticos nacionais e a que mais ren-
dimentos trazia ao próprio tesouro através das alfândegas. Era, pois, provável que se tivesse cons-
ciência que a maioria do comércio externo era feita por mar com Inglaterra (importações e exporta-
ções), Brasil (exportações), França e Estados Unidos (importações). Os contactos comerciais terres-
tres oficiais com Espanha eram escassos (8% do total), embora não sejam conhecidos nem estima-
dos os números do contrabando, que se sabia serem elevados. Daí também a aposta nos caminhos-
de-ferro que deveria fomentar o comércio externo por terra
105
. 
Provavelmente, tinha-se a percepção de que o comércio externo e as receitas alfandegárias, 
depois de iniciar uma fase muito descendente a partir de inícios do século XIX, devido às invasões 
francesas e à perda do exclusivo comercial com o Brasil e da própria colónia, iniciou uma lenta 
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recuperação a partir de 1830 e começou a crescer moderadamente a partir do meio século (acompa-
nhando a tendência geral europeia, se bem que a inserção de Portugal no mercado mundial tenha 
sido muito tímida). Entre meados da década de 1860 e 1886 (ano em que se atingem novamente os 
valores da primeira metade do século) o crescimento continua (apesar de um abrandamento a partir 
de 1866), de tal modo que em 1873 se falava no parlamento do “grande desenvolvimento que o 
commercio tem tido na segunda capital do reino”106. O vinho do Porto, principal produto de expor-
tação, beneficiava a cidade e mesmo com as crises de produção, a venda de vinho manteve-se em 
alta. A partir de meados da década de 1880, uma diversificação das exportações (cortiças e conser-
vas) contribuiu para o aumento das exportações
107
. 
O problema era que desde 1808 nunca as exportações cobriram totalmente as importações que 
entre 1850 e 1890 estiveram sempre em crescendo, lentamente até 1867, de forma mais rápida a 
partir de então. A importação de produtos alimentares cresceu sempre até 1880, o que prova que a 
produção interna não era suficiente ou não chegava aos mercados
108
.  
A partir de meados da década de 1880 as condições favoráveis à exportação deixaram de existir 
e Portugal passou por uma crise de exportações (que durou até 1910), em grande parte devido à 
diminuição da venda de vinho para o estrangeiro e à concorrência da carne sul-americana. Em todo 
o caso, o produto nacional bruto cresceu mais que as exportações, pelo que se conclui que não foi o 
sector exportador a alavanca do crescimento económico nacional no século XIX. É certo que o 
desenvolvimento dos transportes promoveu uma maior integração da economia nacional na interna-
cional, mas o comércio externo manteve-se baixo no total do produto interno
109
.  
De qualquer modo, o lógico seria apostar num sector que se conhecia bem, que proporcionava 
receitas altas e fáceis de cobrar e que satisfazia os interesses comerciais instalados, em detrimento 
de outros que mal se conhecia, dado o diferencial de informação estatística do comércio externo 
face a outros sectores
110
.  
Quanto ao comércio interno, caracterizava-se pela “existência básica de uma rede comercial 
interna de mercados locais, com trocas a curta distância e uma procura pulverizada, favorecedora 
do pequeno comércio”. Para alguns dos pensadores oitocentistas a fraca expressão do comércio 
interno português era uma das principais causas do atraso económico nacional. A solução podia 
passar por dinamizar o mercado interno através da construção de vias de comunicação. Deste modo 
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o caminho-de-ferro, idealmente, serviria dois fitos: aumentar as trocas comerciais com o exterior e 
ao mesmo tempo fomentar e facilitar as comunicações internas entre litoral e interior
111
. 
 
2.3.3.3 | DÉFICE CRÓNICO 
 
Como se viu anteriormente, as contas públicas estavam bem ilustradas estatisticamente, muito 
embora o crédito desses números possa deixar algo a desejar. Seja como for, esses valores indica-
vam provavelmente o mesmo que a percepção dos parlamentares portugueses: a existência de um 
grave défice público que onerava ano após ano as contas do estado, já desde os tempos do absolu-
tismo. A colocação de títulos de dívida em condições muito desfavoráveis, a emissão desenfreada 
de papel-moeda, as participações em guerras, a diminuição das receitas alfandegárias resultante da 
liberalização e perda do mercado brasileiro e as despesas correntes asfixiavam as finanças da coroa, 
chegando-se mesmo a temer a bancarrota
112
. 
Nas vésperas da guerra civil, a dívida pública era já preocupante. Com o conflito, a situação 
financeira do estado piorou. A desamortização, que prometia aliviar o problema financeiro portu-
guês, acabou por ficar muito aquém do esperado, enquanto que os gastos continuavam a crescer 
mais rapidamente que as receitas, pelo que em 1837 e em 1847 o governo viu-se na contingência de 
suspender os pagamentos
113
. 
A conversão da dívida encetada por Fontes em 1852 trouxe alguma organização à fazenda. A 
adesão ao padrão-ouro pela lei de 29-7-1854 facilitou o acesso ao crédito para financiar a política de 
melhoramentos materiais e para cobrir os saldos orçamentais que desde 1851 até 1889 foram cons-
tantemente negativos, numa situação que culminou na crise de 1891 e na bancarrota parcial de 
1892
114
. As receitas (sobretudo impostos indirectos – designadamente réditos alfandegários – e 
directos) eram constantemente ultrapassadas pelas despesas (correntes e para pagamento da dívida). 
Com base nos abundantes dados existentes, era notório, à própria época (desde 1850 até 1890), que 
os ministérios que mais oneravam o orçamento eram o da fazenda (responsável pelos encargos da 
dívida, despesas extraordinárias, subsídios e indemnizações), seguido pelo da guerra (manutenção e 
modernização da máquina de guerra) e o das obras públicas (gastos com a construção de infra-
estruturas). Contudo, “a partir do início da década de 1890 verificou-se uma quebra muito assina-
lável do investimento”115. O constante aumento do défice obrigou à contracção de vários emprésti-
mos a curto prazo que constituíam a dívida flutuante, que no início da regeneração era praticamente 
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desprezível, em finais da década de 1860 atingia 13 000 contos e que disparou a partir de 1890. 
Além destes empréstimos para cobrir o défice, os sucessivos governos também contraíram outros 
para, entre outras coisas, financiar o programa de melhoramentos, nem sempre cumprindo as regras 
constitucionais para a sua contracção. Para se ter uma ideia do esforço que se envidou, basta dizer 
que em 1853, a dívida interna era de 32 000 contos, mas em 1892 ascendia já a cerca de 250 000 
contos, à qual se juntava a dívida externa na ordem dos 342 000 contos. A canalização destes 
empréstimos para a realização de obras públicas, assim como os alegados recursos económicos por 
explorar na nação e sobretudo o alto juro pago por Portugal (segundo Rui Ramos, um título portu-
guês de 100 réis colocado a 50% com juro de 3% garantia ao tesouro apenas 50 réis, mas ao inves-
tidor um juro de 6%
116
), foram factores que convenceram os mercados a abrir os cordões à bolsa. A 
partir do momento em que esta ilusão se esfumou, em que a promessa de aplicação dos emprést i-
mos às obras públicas deixou de ser suficiente para contrair dívidas e que o retorno do investimento 
começou a ser duvidoso, a torneira começou a fechar-se
117
.  
Na década de 1890, “os governos deixaram de se preocupar com o problema de gastar dinhei-
ro e passaram a dar voltas à cabeça para o arranjar”118 não só para gerir as finanças públicas mas 
também para auxiliar bancos e companhias à beira da falência e cujo crédito estava intimamente 
ligado ao crédito do país. A declaração de curso forçado das notas bancárias, os problemas cambiais 
do Brasil e a saída de Portugal do sistema do padrão-ouro levaram a uma desvalorização da moeda 
nacional e a um aumento nominal do valor das importações e da dívida externa. Simultaneamente 
uma depressão económica motivada pela retracção do consumo (que nos caminhos-de-ferro redun-
dou numa diminuição dos passageiros e das mercadorias transportadas) e da despesa pública prome-
tia fazer diminuir as receitas fiscais. Quando em 1892 se reconheceu que era impossível a Portugal 
pagar a dívida externa (que tinha de ser paga em moeda estrangeira e não em notas de banco como 
acontecia para a dívida interna), o crédito nacional foi definitivamente enterrado e a falta de dinhei-
ro passou a ser uma das principais questões da política portuguesa. Os credores externos (nos quais 
se incluíam os que haviam investido nas companhias ferroviárias nacionais) pressionavam o gover-
no no sentido de reaver o seu dinheiro. Internamente, a resposta foi dada através da redução da des-
pesa, do aumento da receita fiscal, diminuição do investimento público e de emissões de notas 
inconvertíveis em ouro através do Banco de Portugal. Até ao dealbar do século XX os governos 
nacionais procuraram chegar a uma conversão da dívida que permitiria a eliminação da fama de 
caloteiro e assim regressar aos mercados financeiros. Por seu lado os investidores estavam também 
interessados nesta operação, pois se perdiam lucro, não perdiam o investimento. O acordo só seria 
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assinado em 1902, pelo que na década final do século XIX seria muito difícil engendrar formas de 
reatar o investimento em melhoramentos materiais
119
. 
 
2.3.3.4 | UMA ECONOMIA POR INDUSTRIALIZAR 
 
A indústria nacional sempre foi pouco desenvolvida sobretudo quando comparada com a 
estrangeira. Cresceu lentamente e sem grandes alterações na sua estrutura ao longo do século XIX, 
se bem que com algumas recessões de permeio, rapidamente ultrapassadas
120
.  
Na primeira metade do século XIX, a indústria enfrentava uma grave crise ainda como conse-
quência da destruição deixada pelos franceses e da perda do mercado brasileiro. Depois de uma 
modesta recuperação, passou novamente por dificuldades entre 1825 e 1835 com a independência 
do Brasil e a guerra civil. A partir de meados da década de 1830, registou-se um incremento quanti-
tativo e qualitativo na indústria nacional, em grande parte devido ao esforço proteccionista preconi-
zado. As medidas tomadas pouco alteravam a estrutura do sector secundário. É provável que não se 
tivesse noção exacta de que a indústria retomara uma tendência expansiva desde 1835 e até 1855, 
mas decerto os governantes nacionais tinham consciência de que na viragem do meio século exis-
tiam em Portugal três grandes zonas industriais (como já mostrava o inquérito de 1852): Lisboa, 
Porto e Covilhã. Fora destas áreas, havia pequenos centros no Minho (Braga, Guimarães, Sto. Tirso 
e Famalicão), no litoral entre Porto e Lisboa (Coimbra, Oliveira de Azeméis, Marinha Grande, Tor-
res Novas, Tomar), nas cidades de Vila Real (com várias destilarias) e Portalegre (fábricas de lani-
fícios) e no Algarve (pequenos centros conserveiros na década de 1880), mas “fora das grandes 
cidades, onde ainda existia alguma manufactura e artesanato, poucos ouviam falar”121.  
No entanto, logo que a procura interna decaiu e as matérias-primas encareceram, o produto 
industrial encontrou dificuldades que só vieram a ser superadas na década de 1870, após a qual o 
crescimento industrial usufrui novamente de condições favoráveis. É por esta altura que em Portu-
gal se implanta um sector secundário de alguma dimensão. O sector que mais se desenvolveu foi o 
dos têxteis, protegido por tarifas aduaneiras restritivas à importação. É ainda na década de 1880 que 
se estabelece a indústria de conservas de peixe em lata e da cortiça, que exportava praticamente 
toda a sua produção. Este sector, a par do alimentar e do metalúrgico, é o que mais se desenvolve, 
ao passo que o sector dos lanifícios perde peso no panorama geral da indústria portuguesa
122
.  
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Contudo, embora a indústria se tenha desenvolvido a um ritmo razoável e regular, esse desen-
volvimento continuava a ser demasiado reduzido para que Portugal se pudesse aproximar das outras 
nações industriais. No fundo, Portugal “não estava nas melhores condições para aproveitar as 
oportunidades decorrentes da extraordinária expansão da economia internacional que então 
começava a verificar-se”123. Falta de recursos naturais, exiguidade do mercado nacional, falta de 
protecção ao sector siderúrgico (as importações de material para a construção e exploração ferroviá-
ria eram normalmente isentas de direitos alfandegários), incapacidade de explorar nichos de merca-
do deixados em aberto pelas potências económicas explicam esta realidade
124
. 
De qualquer modo, a falta de estatística de qualidade e o desconhecimento dos recursos natu-
rais portugueses podia lançar algumas dúvidas sobre o potencial da indústria nacional e sobre a ver-
dadeira vocação económica do país. Entretanto, as nações mais avançadas cada vez se distanciavam 
mais, mas os governantes lusos achavam que era possível apanhar o grupo da frente se o país inves-
tisse em si próprio. Contudo, precisamente por falta de informação, acabaram por aplicar medidas 
proteccionistas aos ramos em que Portugal menos vantagens tinha em competir com o exterior
125
. 
 
2.3.3.4 | ATRASO NO SECTOR PRIMÁRIO 
 
A percepção que se tinha do sector primário nacional era que ele estava enfezado e raquítico 
(atraso técnico da agricultura, imensidão de incultos, inadequação de terras a determinadas culturas, 
falta de transportes e, enquanto os houve, encargos fiscais e administrativos sobre a terra e trabalha-
dores agrícolas), embora a capacidade do solo e as condições climatéricas fossem tidas como sufi-
cientes. Melhores condições tinha a pesca: ao terminar a primeira metade de oitocentos, registava-se 
uma dinâmica actividade piscatória no Algarve, Setúbal – que era também um dos principais pólos 
exportadores de sal –, Sesimbra e Póvoa de Varzim126.  
Chocando contra o optimismo dos economistas nacionais, havia a realidade e no período 1848-
1860 registou-se um forte declínio do produto agrícola. O caso do Minho era paradigmático: ao 
contrário da crença comum (induzida pelo facto de a superfície cultivada ter efectivamente aumen-
tado em virtude de um movimento de arroteamento de terras facilitado pela legislação liberal), esta-
va longe de ser um exemplo de crescimento agrícola e alto nível de vida
127
. A partir de 1860 ini-
ciou-se um longo período de crescimento da produção (mais extensivo que intensivo), área cultiva-
da e produtividade da agricultura (marcado por algumas crises produtivas), que durou até à entrada 
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do século XX, o que é mais convergente com a literatura da época e a que não foi alheia a expansão 
da rede ferro e rodoviária
128
.  
As estatísticas existentes e o Essai de Balbi confirmavam e reforçavam as percepções sobre a 
distribuição das produções cerealífera e vinícola, cuja especialização se intensificara na primeira 
metade da centúria. No Alentejo, concentrava-se o grosso da produção de trigo. Depois de um 
movimento de regressão dos incultos a partir de 1820-1830, a agricultura alentejana conheceu na 
segunda metade do século a experimentação, o crescimento da área produtiva, o aumento extensivo 
das culturas arvenses, a intensificação da exploração dos montados, o recuo dos incultos e a forma-
ção de latifúndios como unidade protagonista da exploração. Isto fazia crer aos governantes nacio-
nais que o país podia ser auto-suficiente em grão, assim que se desenvolvessem os transportes com 
o Alentejo, e era possível atenuar o défice de trigo que se notava em Lisboa, Aveiro, Castelo Bran-
co, Faro, Porto, Vila Real e Viseu. Quanto ao milho e ao centeio, eram cultivados na metade oci-
dental de Portugal a norte do Tejo e na metade interior também a norte deste rio, respectivamente. 
Uma tradição milenar no cultivo de trigo tornava difícil alterar hábitos agrícolas (reforçados pelas 
medidas pautais proteccionistas), apesar de não ser a cultura mais adequada ao território nacional
129
. 
Confirmavam também que o vinho era uma das maiores riquezas nacionais, de tal modo que 
em 1856, o próprio ministério das obras públicas reconhecia a vantagem da viticultura sobre a 
cerealicultura na obtenção de maiores rendimentos. Portugal, pelo seu clima e solo, tinha uma apt i-
dão natural para a produção vinícola, pelo que apostar na especialização e na exportação era a solu-
ção mais lógica, além de colher aplausos em círculos influentes da política e da sociedade. Todavia, 
o teor alcoólico do vinho português e o facto de ser um produto comum nos mercados internacio-
nais (a par de frutas, azeite, minérios e cortiça em bruto, que além de vulgares eram de fraca quali-
dade) limitou o acesso durante a segunda metade do século XIX a muitos mercados europeus
130
.  
A vitivinicultura predominava nas regiões do Minho, Alto Douro (desde os anos 1820 que o 
país vinhateiro se vinha expandindo a partir do Alto e Baixo Corgo), Beira Litoral (que desde 1820 
tinha iniciado uma expansão vinhateira), Estremadura e Ribatejo. Porém, era uma produção sujeita 
a crises. Entre 1810 e 1840 as exportações de vinho baixaram continuamente e a partir de 1852, a 
praga do oídio acarretou a diminuição da produção sobretudo no Douro Inferior e obrigou a um 
movimento de expansão das terras de cultivo do vinhedo para o Alto Douro. Na década de 1860, a 
recuperação era lenta. A produção seria inferior à da década anterior e o tratado comercial entre 
Inglaterra e França dificultaria a vida aos produtores nacionais. Na década de 1870, a filoxera suce-
deria ao oídio, muito embora os estragos fossem compensados com a existência do caminho-de-
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ferro, o recurso a novas técnicas e produtos químicos, o plantio de novas culturas com orientação 
mercantil (café, tabaco, amêndoas, seda) a valorização do Douro Superior, a replantação e a con-
quista de novas terras de cultivo e a quebra dos vinhos franceses. Até ao fim do século (excepto um 
período de estagnação na década de 1880), iniciou-se uma nova fase de crescimento da produção 
vinícola (também na Estremadura e do Ribatejo, poupadas que foram pelas pragas que atacaram o 
norte), que se repercutiu positivamente no panorama da agricultura em geral
131
. 
Também a olivicultura, estimulada pelo comportamento favorável dos preços e pela sua renta-
bilidade, conheceu um incremento regular de produção entre 1870 e 1910, localizando-se sobretudo 
no Alentejo, na Beira e em Trás-os-Montes. A cultura da batata, que entrou decididamente na dieta 
dos portugueses na segunda metade do século XIX, desenvolveu-se de igual modo, sobretudo no 
litoral e nas terras altas de Trás-os-Montes e da serra da Estrela. O mesmo terá acontecido com a 
cultura do arroz, que se estendia pelas planícies aluviais do Vouga, Mondego, Tejo e Sado
132
. 
Quanto à produção pecuária, é impossível avaliar o seu comportamento na primeira metade do 
século, por falta de dados. As informações disponíveis, de natureza qualitativa, indicavam porém 
uma escassez de efectivos. Em 1864 dizia-se que a produção era fraca tal como o consumo de car-
ne, se bem que tanto a produção como a exportação de animais tivessem aumentado desde a década 
de 1840 estimuladas pela procura crescente a nível interno e externo (excepto na década de 1880 
quando as importações inglesas baixaram abruptamente em proveito das exportações de carne con-
gelada da América do Sul e da Oceânia). Quanto à distribuição geográfica, de acordo com os relató-
rios de 1852 o gado bovino, muar e suíno encontrava-se sobretudo no Alentejo; ovino em Castelo 
Branco, Guarda e Bragança; caprino pela Beira Baixa, Ribatejo e litoral sul-alentejano; cavalar no 
Ribatejo e vales do Vouga e Mondego
133
.  
 
2.3.3.5 | QUESTÃO PRINCIPAL: OS TRANSPORTES 
 
A principal questão a resolver com o programa dos melhoramentos materiais era a dos trans-
portes. Até à regeneração, o sistema de comunicações do reino era classificado de africano por Oli-
veira Marreca
134
: praticamente não existiam estradas e as que existiam eram de má qualidade, em 
pequena quantidade e inseguras, cruzadas por almocreves, mas também por bandoleiros, de tal 
modo que “um companheiro de jornada confessou ter feito testamento e encomendado a alma a 
Deus, antes de se afoitar àquela arriscada empresa de transmitir os ossos aos eixos da mala-posta 
e confiar a vida aos prováveis assaltos dos pinhais e despenhadeiros de duas noites entre Lisboa e 
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Porto”135. Viajar dentro do território era difícil, moroso e perigoso, de tal modo que para um estran-
geiro que cá se encontrava em 1882, Portugal “est un pays aussi inconnu en Europe que la Chi-
ne”136. Esta era uma situação semelhante à espanhola, até mesmo nas superstições, sendo “pocos los 
arrieros, carreteros o cocheros que al ponerse en camino no se santigüen, murmuren alguna ora-
ción, pocos los que no lleven alguna reliquia o escapulario”137. A falta de intervenção do estado 
durante o absolutismo, o relevo difícil, a instabilidade política nos alvores do liberalismo e a penú-
ria da fazenda impediram o desenvolvimento da rede viária espanhola. Apesar disto, Espanha estava 
mais bem servida de estradas que Portugal, mas continuava ainda muito longe da realidade francesa 
ou inglesa. Nestas nações, a situação era melhor, mas mesmo assim os custos de transporte terrestre 
antes dos caminhos-de-ferro eram muito elevados e, no interior, só as zonas servidas por rios 
podiam transportar a um preço mais baixo para o litoral
138
. 
Em Portugal em 1852 a única via de comunicação de alguma qualidade era a estrada entre Lis-
boa e Coimbra, mas mesmo assim era preferível tomar o barco que seguir por essa estrada. Quem 
quisesse ir ao Porto teria de esperar que o mar estivesse calmo e não podia ter muita pressa, pois a 
viagem demorava 20 horas. Por terra demorava-se quatro a cinco dias. Para outros pontos do país a 
situação era igual: a viagem de Lisboa a Elvas, Algarve ou Bragança durava dias. Subir o Douro 
desde o Porto ao Pinhão era jornada para durar vários dias. Dizia-se que era mais fácil chegar a 
Southampton do que a Trás-os-Montes, de tal modo que “o maior terror que póde inspirar-se a um 
funccionario qualquer, civil ou militar, é ameaçal-o com uma transferencia para Bragança. Sup-
põe-se que Bragança é a Siberia”139.  
As mercadorias circulavam num raio reduzido, excepto em zonas onde houvesse algum interes-
se imediato a explorar. Era mais viável o transporte fluvial ou de cabotagem do que o transporte 
terrestre até ao e no interior, mas mesmo aquele não era desprovido de dificuldades: os rios tinham 
um regime irregular, secavam durante o Verão e tornavam-se revoltos durante o Inverno, tinham a 
foz assoreada e estavam pejados de dificuldades à navegação. Mesmo assim, eram a principal via de 
comunicação entre litoral e interior e que permitiam um alargamento do mercado, atendendo à defi-
ciência das estradas e à comodidade, rapidez, baixo custo e facilidade de deslocação de grandes 
cargas que proporcionavam. A região vinhateira duriense era servida pelo Douro; uma vasta área 
que se estendia até à Covilhã aproveitava-se do Mondego; o Tejo dava vazão a grande parte da 
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Estremadura e do Ribatejo, ao Alto Alentejo e à Beira Alta a sul da Guarda; pelo Sado, escoava-se 
muito do cereal alentejano. Infelizmente, 30 a 40% do território continental, incluindo áreas de con-
siderável especialização agrícola (cereais alentejanos, batata transmontana, lãs da Beira Alta, Alen-
tejo e Trás-os-Montes) nem sequer acesso a rios tinha, além de que só o Douro e o Tejo possibilita-
vam a ligação da raia com o litoral e de forma deficiente
140
. Também neste ponto Portugal e Espa-
nha tinham destinos comuns, mas já aqui a fronteira continuava a ser um enorme obstáculo
141
. Estri-
tamente a nível interno, ainda na primeira metade do século procurou-se melhorar a navegabilidade 
fluvial e combiná-la com vias de comunicação terrestre: introduziu-se o barco a vapor no Tejo 
(1821), iniciou-se a construção do canal da Azambuja (1822), planeou-se a construção de outros 
canais de ligação entre Sado, Tejo e Guadiana e entre Douro e Vouga e fizeram-se obras em alguns 
leitos, mas os resultados não igualaram as precisões do país. A navegabilidade fluvial manteve-se 
limitada, sazonal, errática e insegura. Quando se inicia a regeneração, a preferência ia claramente 
para os caminhos-de-ferro, pelo que se manteve em abandono o transporte fluvial o que contribuiu 
para o declínio do tráfego. Os canais projectados nunca seriam construídos e a ideia seria abando-
nada. O transporte por via fluvial era mais barato que por caminho-de-ferro, no entanto este era 
mais fiável, rápido e não estava sujeito às condições climatéricas sazonais
142
. 
As infra-estruturas portuárias destinadas ao tráfego marítimo não se encontravam melhor, ape-
sar de o mar ser a via preferida para o transporte de mercadorias e passageiros para outros países e 
mesmo entre cidades nacionais. Os principais portos e barras portugueses achavam-se em condições 
deficientes. A falta de investimento tinha levado ao assoreamento de algumas barras (situação agra-
vada pelo aumento do calado dos navios) e a ausência de faróis dificultava a navegação ao longo da 
costa. No século XVIII e primeira metade do século XIX, muitos foram os projectos de melhora-
mento, mas poucas foram as obras realizadas e nem a introdução da carreira a vapor entre Lisboa e 
Porto alterou sobremaneira a situação. Na segunda metade do século, a navegação de cabotagem 
conheceria francas melhorias graças a obras nos portos e faróis, mas o advento do caminho-de-ferro 
apenas beneficiaria os portos que eram estações terminais das linhas-férreas (Porto, Lisboa e Setú-
bal). Nos restantes, o tráfego estabilizava ou diminuía
143
. 
De qualquer modo, eram as vias de comunicação terrestres que mais necessitavam de atenção. 
Já durante o regime absoluto se tinham aberto algumas estradas, mas estas ficaram muito aquém das 
necessidades. Os liberais, cônscios desta situação, que limitava a circulação de pessoas e bens e 
comprometia a actividade económica, procuraram alterar este estado de coisas. Em 1835, era criada 
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uma comissão de melhoramentos de comunicação interna para elaborar um plano geral de estradas, 
pontes, encanamentos, canais e portos, de acordo com os recursos disponíveis. No lote das propos-
tas, constava um caminho-de-ferro entre Lisboa e Alenquer, apresentada por Bento Guilherme 
Hlingloefer, numa altura em que os caminhos-de-ferro eram muito elogiados pela imprensa nacio-
nal
144
. Em finais da década de 1830 começam-se a gizar os fundamentos de uma política de estradas 
à escala nacional, integrada com a navegação fluvial e costeira. Mouzinho de Albuquerque e a ins-
pecção-geral de obras públicas desempenharam um importante papel ao realizar os estudos prepara-
tórios, malgrado o seu carácter limitado. De qualquer forma, aquilo que realmente foi feito ficou 
aquém do esperado por falta de dinheiro e excesso de instabilidade política.  
Na década de 1840, com Costa Cabral, há um incremento na política de desenvolvimento das 
vias de transporte, surgindo uma sociedade promotora das comunicações internas do reino e uma 
sociedade promotora dos interesses materiais da nação para sugerir ao governo os meios de cons-
truir estradas. Tentou-se colocar o país na rota dos melhoramentos materiais, fazendo da construção 
de estradas macadamizadas (complementadas com os transportes fluviais e de cabotagem), quer por 
acção directa do estado, quer pela contratação de empresas construtoras (o modelo largamente pre-
ferido, por se entender mais simples e económico), uma das prioridades nacionais para acabar com 
o atraso económico de Portugal (leis de 26-6-1843 e 9-7-1849 e portaria de 27-10-1849). No entan-
to, os concessionários raramente tinham dinheiro para cumprir o contrato, sendo as concessões can-
celadas, abandonadas antes do começo dos trabalhos ou subcontratadas. Além disso, não existia 
mão-de-obra qualificada nem recursos técnicos suficientes, faltava o levantamento topográfico do 
terreno e as empresas promovidas por Cabral não passavam de projectos especuladores e de um 
modo de recompensar os seus apoiantes. O mais flagrante exemplo deste tipo de companhias foi a 
COPP que chamava a si o exclusivo dos empreendimentos respeitantes às comunicações internas 
(estradas, caminho-de-ferro, alfândega do Porto e barra do Douro). Apesar de constituída com um 
capital de 20 000 contos (segundo os estatutos), só 8 000 seriam emitidos e destes apenas 1 000 
seriam disponibilizados para o investimento que seria pautado por uma enorme falta de rigor. A 
primeira queda de Costa Cabral arrastou consigo a companhia que não conseguiu realizar nada 
daquilo a que se tinha proposto
145
. A construção sistemática de estradas teria de esperar pelo biénio 
1849-1850 (a 22-7-1850 é aprovada a primeira lei sobre a moderna rede de estradas, que regula-
mentava e sistematizava a sua construção). A segunda queda de Costa Cabral colocou um entrave a 
este esforço, que contudo ainda produziu 200 km de rodovias até à regeneração e “tornou dominan-
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te a corrente de opinião que defendia que o essencial era desenvolver os meios de comunicação e 
possibilitar o investimento de capitais”146.  
O fontismo retoma o esforço cabralista, no que à construção de estradas macadamizadas diz 
respeito, recorrendo para tal ao crédito, mas a falta de meios técnicos e humanos levava a que a 
construção decorresse a um baixo ritmo. À medida que iam sendo construídas, as estradas torna-
vam-se importantes vias de comunicação terrestre, uma vez que podiam chegar a pontos onde o 
caminho-de-ferro não chegava. A sua construção, contudo, foi mais ou menos simultânea à constru-
ção ferroviária. A partir de meados da década de 1860, e por pressão das companhias concessioná-
rias do caminho-de-ferro, investiu-se mais em estradas que complementassem as vias-férreas já 
existentes, de modo que no final do século uma grande parte do país continuava sem cobertura 
rodoviária, apesar de se terem construído mais de 12 000 km de estradas de macadame
147
.  
 
2.3.4 | AS SOLUÇÕES DO PENSAMENTO ECONÓMICO NACIONAL 
 
Já desde o século XVIII que a elite intelectual portuguesa e os estrangeiros que visitavam Por-
tugal alvitravam sobre o modo de desenvolver o país, numa altura em que a economia política era 
cada vez mais vista como o braço direito da governação. Eram várias as questões debatidas: situa-
ção da agricultura e mito da decadência devida ao abandono da terra, situação da indústria e mito da 
dependência provocada pelo domínio inglês, dificuldades na área dos transportes, deficiente funcio-
namento da estrutura financeira do estado, questão aduaneira, enquadramento económico e político 
das colónias…. Em todo o caso, os horizontes teóricos dos economistas portugueses de fins do 
século XVIII e inícios do século XIX eram limitados, o que aliado ao fraco conhecimento estatístico 
do reino, fazia com que surgissem mais palpites que teorias
148
. 
Embora um ou outro autor ainda faça assentar a riqueza de um país na sua capacidade de gerar 
saldos comerciais positivos, a maioria dos alvitres apontava noutras direcções. Acúrcio das Neves 
apostava no desenvolvimento da educação, em melhoramentos técnicos e no afastar de barreiras ao 
progresso, enquanto que Silva Lisboa defendia a liberalização do comércio e o valor do trabalho. 
Porém, a sensibilidade às transformações técnicas ocorridas na Europa direccionava-se sobretudo 
para o transporte e para a agricultura, surgindo entre 1789 e 1815 nas Memórias da Academia uns 
trabalhos que afirmavam que a agricultura é a única e verdadeira riqueza. O desenvolvimento por 
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que estava passando a indústria europeia parece ter passado ao lado destes homens, mas na análise a 
este sector apontava-se a falta de transportes como um dos vários entraves ao seu fomento
149
.  
D. Luís da Cunha (Testamento Político), Alexandre de Gusmão (Cálculo sobre a perda de 
Dinheiro no Reino no Ano de 1748), Severim de Faria, Domingos Vandelli, Luís Ferrari Mordau, 
José Diogo de Mascarenhas, Miguel Pereira Pinto Teixeira, José Joaquim Soares de Barros e José 
Correia da Serra (Memórias Económicas da Academia das Ciências de Lisboa), José Inácio da Cos-
ta (Memória agronómica relativa ao concelho de Chaves), Balbi (Essai Statistique sur le Royaume 
du Portugal et d’Algarve), M. Link (Voyage en Portugal depuis 1797 jusqu’en 1799), D. Rodrigo 
da Sousa Coutinho, Manuel Fernandes Tomás (Relatório sobre o estado e administração do reino 
durante o tempo de Junta Provisional do Supremo Governo), Acúrcio das Neves ou Castilho 
(Revista Universal Lisbonense) evidenciavam a fraca qualidade dos meios de transporte de Portugal 
e defendiam a realização de investimentos para os melhorar (abertura de estradas, encanamento de 
rios, desobstrução das barras dos rios, construção de faróis), como forma de desenvolver o país. 
Vandelli, Acúrcio das Neves e Manuel de Almeida iam tão longe a ponto de afirmar a primazia do 
transporte interno sobre o externo e que sem transportes de nada valia tentar a extrair a riqueza agrí-
cola que se acreditava existir em Portugal
150
. Para José Maria Grande, a agricultura nacional pade-
cia de pouca difusão da instrução agrícola, carestia de capitais, falta de segurança, insuficiente 
legislação agrária, sistemas de cultura impróprios, desaproveitamento das águas, falta de prados, 
gados e estrumes, curto prazo dos arrendamentos, mas “a contribuição que a nossa agricultura 
paga ás más estradas, é duas ou três vezes superior á que paga ao estado”151. No fundo, “a preca-
riedade das vias e meios de comunicação é, com efeito, um dos problemas que encontra grande 
ressonância nos escritos da época”152 sobretudo entre os pensadores que conheciam os benefícios 
do comércio externo para todas as nações aduzidos por David Ricardo e Adam Smith. Num exem-
plo mais local, várias eram as questões que afectavam as diferentes localidades da Beira, mas a 
questão transversal a toda a província era a que se referia às deficiências de transporte e vias de 
comunicação
153
. Numa toada mais leiga, em 1837 lia-se n’O Panorama que “os meios de fácil trân-
sito no interior de qualquer país são o elemento indispensável para a prosperidade do povo e para 
o progresso da indústria (…). Os carros movidos por vapor sobre caminhos de ferro porão algum 
dia os povos em contacto a bem dizer imediato, posto que habitem em distâncias uns dos outros que 
dantes, e ainda hoje, se chamam remotas, ficando deste modo sendo as estradas de ferro para os 
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objectos físicos o que a tipografia foi para o pensamento” de tal modo que “de futuro, a Europa, 
cortada em todas as direcções por semelhantes vias de comunicação, constituirá um só país, e os 
seus habitantes um único povo”154.  
Após a revolução liberal, pouco mudou em termos de ideologia económica e a presença dos 
cânones clássicos saiu reforçada. Continuou-se a acreditar que o progresso devia assentar na agri-
cultura, sua liberalização e modernização, de modo que o país pudesse trocar os produtos agrícolas 
por aquilo de que necessitava (Borges Carneiro, Soares Franco, Silveira Pinto). Tinha-se consciên-
cia de que Portugal era essencialmente um país agrícola e exportador de produtos primários. Olivei-
ra Marreca chamava a atenção para a necessidade de apressar a divisão do trabalho e a concentração 
de capital de modo a animar o mercado interno
155
, também se lamentando o incipiente grau de 
industrialização da economia nacional. Mas era a falta de transportes eficazes que mais tolhia o res-
gate do país, de acordo com as frequentes referências encontradas nas décadas de 1830 e 1840: 
“three Napoleonic invasions, the independence of colonial Brazil in 1822 and the 1832-1834 civil 
war brought great disarray to businesses, making cultural and social elites conscious of Portugal’s 
late industrialisation in comparison to other countries, and the need for technical progress and 
transport facilities to catch up with Europe”156. Teoria semelhante era defendida em Espanha157. 
Quanto ao papel do estado nesta questão, a maioria era da opinião que este devia dar liberdade 
ao trabalho e à iniciativa privada e apenas tomar acções no sentido de favorecer e premiar os agen-
tes económicos. Afirmava-o Manuel Joaquim Rebelo em 1795, afirmaram-no mais tarde Ferreira 
Borges, a ACP e Silvestre Pinheiro
158
.  
Durante a regeneração o pensamento económico não seguiria à risca os cânones clássicos, mas 
seria marcado por um progressivo ecletismo (baseado num pragmatismo, num senso comum e num 
circunstancial económico), que substitui ou complementa o pensamento clássico e os seus dogmas e 
que perdurará até à década de 30 do século XX, invadindo inclusivamente as esferas governamen-
tais. Tudo dependia das circunstâncias e de casos práticos, pelo que os responsáveis directos pela 
condução das economias nacionais ostentavam uma muito maior autoridade do que qualquer teóri-
co. Por outro lado, no parlamento, “political economy appears as a discursive amalgam available to 
suit all tastes and placed at the service of all peoples”159. O próprio papel dos poderes públicos nes-
ta questão foi encarado desta forma. A ortodoxia continuava a apostar no livre-câmbio e a apontar 
no sentido de o estado se abster de participar na economia, mas na segunda metade de oitocentos 
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surgem opiniões algo contrárias. Em 1862, Fradesso da Silveira encara o desenvolvimento dos 
transportes internos como uma forma do proteccionismo que desejava para o país. Rodrigues de 
Freitas defendia que era o estado quem devia fazer obras públicas, no que era seguido por Oliveira 
Martins, para quem os instrumentos de uma sociedade deviam estar sob a tutela dos poderes públi-
cos. Já para António de Serpa, o ideal era a liberdade pautal com a qual Portugal seria invadido de 
produtos industriais estrangeiros, mas veria aumentar a sua exportação de produtos agrícolas. 
Simultaneamente, o desenvolvimento das vias de comunicação favoreceria a agricultura e numa 
segunda fase a indústria. Mas dentro do próprio partido havia posições discordes: Lopes de Men-
donça, por exemplo, defendia um regime mais proteccionista. Numa coisa estavam de acordo: a 
falta de vias de comunicação eram um enorme entrave ao desenvolvimento da agricultura
160
.  
 
* 
 
Em suma, era crença generalizada que Portugal era um país rico mas mal explorado e que era 
possível competir com o resto da Europa, através do desenvolvimento da sua agricultura proporcio-
nado pelos melhoramentos do sistema de transportes
161
. Tal ilusão não era exclusiva dos portugue-
ses. Em Espanha lamentava-se que “em quanto se sente um arido vasio no nosso mundo industrial, 
occultam-se debaixo dos nossos pés incognitos thesoiros”162. Nesse sentido, os governos foram 
oscilando nas suas políticas conforme as circunstâncias, mas, à excepção dos governos reformistas 
de finais da década de 1860 todos estavam concordes em relação à aposta ferroviária, por muito que 
enquanto oposição protestassem contra as medidas dos adversários, como veremos a seguir.
                                                             
160 CARDOS0, 2001: 63-67 e 89-90. RIBEIRO, 1977. 
161 QUARESMA, 1988. 
162 MORQUECHO Y PALMA, 1856: 543. 
- 82 - 
3 | CAMINHOS-DE-FERRO E PARLAMENTO 
 
“Do que mais se cura é de ver, se a propósito do caminho de ferro nacio-
nal, se póde estabelecer uma especie de viação accelerada para o poder”1 
 
3.1 | OS PRIMEIROS LIBERAIS E OS CABRALISTAS 
 
A primeira metade do século XIX foi marcada por uma grande instabilidade política, com três 
constituições, vários golpes de estado e governos, maiorias efémeras, impossibilidade de acordo 
entre facções partidárias e dois conflitos internos. Não estavam assim reunidas as condições neces-
sárias para se iniciar qualquer tipo de regeneração material do país pelo que se “as principais 
reformas institucionais foram implementadas em meados da década de 1830, as obras públicas 
tiveram de esperar quase uma década pelas primeiras realizações práticas”2. Por outro lado, nos 
países mais desenvolvidos, onde os caminhos-de-ferro se poderiam assumir como um negócio mais 
lucrativo, ainda havia espaço para a sua construção, pelo que os técnicos e investidores desses paí-
ses não iam perder o seu tempo e dinheiro com as nações periféricas
3
.  
Daí que as raras reacções dos parlamentares portugueses aos caminhos-de-ferro se caracteriza-
vam, nas décadas de 1830 e 1840, por um grande espanto e uma grande descrença em os ter em 
Portugal. Conhecia-se certamente a opinião de homens como Perdonnet, para quem em 1832 “os 
caminhos de ferro, pelas especiais características que apresentam, constituirão um dos mais pode-
rosos meios da civilização, e uma valiosa arma para a defesa de um País”4. Sabia-se também que 
“o mundo civilisado apresenta uma nova face [com] novos carros, que sobre caminhos de ferro 
rodão por si mesmos, sem auxilio de motor vivente!”5. Contudo, essa nova face não parecia estar ao 
alcance de Portugal, “porque o nosso Paiz não é próprio, (…) porque não temos meios (…), porque 
o estado do Paiz o não permitte ainda”6 e porque “com essa história «dos caminhos-de-ferro» ia a 
Nação gastar montes de libras. E um país que possui o Tejo e o Douro não precisava de mais nada. 
Os rios. Muito mais seguro. E muito mais barato”7. Entre os pares o discurso era bem mais sorum-
bático, tendo os caminhos-de-ferro como uma desnecessidade, já que a “estrada que vai de Lisboa 
ao Porto (…) está deserta, ou de legoas a legoas apenas se encontra um solitario bagageiro”8. Na 
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3 COMÍN COMÍN et al., 1998, vol. 1: 1-2. 
4 Apud. ESTEVES, 1938: 115. 
5 DCSD, 6-3-1827: 527 (projecto de lei de António Lobo de Barbosa Ferreira Teixeira Girão, Flórido Rodrigues Pereira 
Ferraz e Francisco Joaquim Maia).  
6 DCD, 13-11-1844: 103 (Agostinho Albano). 
7 Apud ABRAGÃO, 1956b: 4. 
8 DG, sessão da câmara dos pares de 4-5-1843: 764 (Tavares de Almeida). 
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melhor das hipóteses – e só quando a nação enriquecesse – um caminho-de-ferro pelo Douro, suge-
riria em 1843 o suspeito visconde de Vilarinho de S. Romão, proprietário da região
9
. 
Os comboios movidos a vapor eram assim “algo longínquo, como uma utopia, como algo que 
existia no estrangeiro (…), mas que em Portugal só se realizava nas palavras proferidas na Câma-
ra (…), de tal modo que, na maior parte das vezes, se recorria ao argumento do caminho-de-ferro 
como mero artefacto retórico [para] ilustrar o atraso do país ou a incompetência do governo em 
levar a cabo empreendimentos muito mais simples”10. No entanto, nem por isso as vias-férreas dei-
xavam de ser associadas a algo de positivo, a um símbolo daquilo a que Portugal devia aspirar: o 
progresso. Fora do parlamento, em alguns jornais, o optimismo era maior. Já vimos como O Pano-
rama as comparava à tipografia e pelo mesmo diapasão afinaria mais tarde a RE (periódico da 
COPP, dirigido por Oliveira Marreca) que defendia que na Bélgica os caminhos-de-ferro haviam 
reduzido a despesa e o tempo de transporte, realizando poupanças na ordem das dezenas de contos. 
A isto aliavam-se todas as transformações que redundavam num aumento da matéria colectável e 
em progresso
11
. Por esta altura, já várias linhas tinham sido abertas na Europa e os portugueses 
podiam apreciar as suas vantagens (mas também os seus custos) e ao mesmo tempo reconhecer que 
aqueles receios segundo os quais quem “não viajasse à janela dos compartimentos morreria abafa-
do e quem viajasse mais de meia hora ficaria em estado sonâmbulo”12 ou que “las chispas arroja-
das por sus vomitadoras máquinas prenderían fuego a los edificios y los campos, y que velocidades 
de 20 ó 30 millas por hora podrían resultar «funestas para los vehículos, la vía y la carga, así 
como para la vida humana»”13 não tinham razão de ser. Todavia estes temores tinham afligido os 
países mais avançados uns anos antes. Em França, homens ilustres como François Arago não viam 
função prática dos caminhos-de-ferro e temiam os efeitos da passagem pelos túneis sobre a saúde 
dos viajantes
14
; as populações inglesas (a atendermos a alguma literatura ficcional deste país) mos-
travam também alguma apreensão em relação ao novo meio de transporte
15
. Em Portugal, não há 
registos de tais medos se terem manifestado entre as elites, apesar de a RE se esforçar por mostrar 
que os acidentes na ferrovia eram raros e resultavam da imprudência das pessoas e não dos com-
boios
16
. Havia sim, como vimos, alguma oposição em relação à ideia do caminho-de-ferro e à capa-
cidade nacional em o obter, no entanto mesmo esse antagonismo foi desaparecendo com o tempo. 
Alexandre Herculano que em 1856 demonstrara a Lopes de Mendonça as suas preocupações face ao 
                                                             
9 DG, sessões da câmara dos pares de 28-3-1843, 6-5-1843 e 8-5-1843: 134, 777 e 785. 
10 PEREIRA, 2008b: 69-70. 
11 RE, vol. 1, n.º 2 (20-2-1846): 17-19. COPP, 1851: 17. MACEDO, 2009: 131. 
12 Citado em TEIXEIRA, 1956: 26. 
13
 FOGEL, 1972: 18. 
14 CARON, 1997-2005, vol. 1: 100-101 e 609-613. NAZARÉ, 1929. SETTAS, 1940: 29. TORRES, 1957: 7. 
15 ALLENDE PORTILLO, 2009: 4. 
16 RE, vol. 1, n.º 8 (3-4-1846): 113-115. 
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caminho-de-ferro
17
, confessava alguns anos depois que “já tive uma epoca em que pensava assim 
[contra a máquina a vapor e o caminho-de-ferro]. Faz isso a inexperiencia e a irreflexão dos vinte e 
seis annos. Não: a machina a vapor é um dom do ceo, um instrumento de progresso legitimo, uma 
fonte de commodos e gozos para o genero humano, como o foram o arado, o navio, a imprensa, 
para os homens que os viram nascer. A machina a vapor leva o agasalho, o conforto, a limpeza, a 
saude, ás choupanas do povo, onde, sem ella, só habitaria por seculos a miseria extrema, com 
todas as suas dores e agonias”18. 
Fosse como fosse, só com a subida de Costa Cabral ao poder (que coincide com um momento 
em que os empreiteiros e engenheiros ingleses encontravam dificuldades em angariar novos contra-
tos de construção no seu país e a railway mania se propaga à Europa continental) se consegue a 
estabilidade necessária (à custa de vários atropelos ao sistema representativo) para o aparecimento 
de várias propostas para a construção ferroviária
19
. No entanto, enquanto que em Espanha, entre 
1830 e 1854, esse furor especulativo se transformou em 54 concessões, das quais apenas quatro se 
realizaram
20
, em Portugal, Costa Cabral só concedeu uma (à COPP), fazendo passar o caminho-de-
ferro do campo da retórica para o campo da realidade. As intervenções nas câmaras, sobretudo na 
dos deputados, multiplicam-se e tornam-se mais positivas, se bem que ainda persista o seu carácter 
esporádico. Fora do parlamento, pelo menos O Industrial Portuense parecia acompanhar as inten-
ções do governo, defendendo em 1845 a construção de três caminhos-de-ferro: Lisboa a Espanha 
pelo Alentejo, Porto a Espanha pelo Douro e Porto Lisboa
21
. 
O contrato com a COPP foi apresentado ao parlamento em 1-3-1845, sendo debatido um mês 
depois, juntamente com uma outra proposta governamental para organizar as finanças públicas. A 
discussão não foi muito aprofundada, dadas as limitações ao discurso impostas pelo regime cabra-
lista, e terminou quatro dias após o seu início (5-4-1845). A oposição progressista, pela voz de José 
Maria Grande, criticou o projecto, embora frisasse não ser contra o desenvolvimento das comunica-
ções nacionais, sem as quais “nós não podemos ter nem riqueza, nem finanças, nem commercio, 
nem civilisação”22, mas sim contra a forma como esse esforço era feito, inaugurando um truque 
retórico muito usado durante a regeneração. As censuras assentavam na falta de concorrência e 
publicitação do concurso (que beneficiava a COPP e prejudicava outras colectividades não-
cabralistas) e nas condições oferecidas (piores em relação a outras apresentadas por um grupo de 
                                                             
17 MÓNICA, 1996. 
18 PATO, 1866. 
19
 DOUGHERTY, 2007: 1. VIEIRA, 1983: 78-88. Ver anexo 12 e mapa 30-01. 
20 GÓMEZ MENDOZA, 1982: 27-32. 
21 JUSTINO, 1988-1989. PEREIRA, 2008a. PEREIRA, 2008b. 
22 DCD, 3-4-1845: 7. 
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capitalistas encabeçado por Benjamin de Oliveira)
23
, argumentos repetidos nos pares por Sá da 
Bandeira e pelo conde de Vila Real (este último chamando a atenção para a falta de estradas e de 
estudos no terreno). Os defensores do governo, Gomes de Castro e Ferrão, reiteravam a respeitabi-
lidade dos homens que compunham a COPP, a necessidade de evitar a guerra económica entre 
companhias e a enorme oportunidade de aproximar Portugal do resto da Europa, que justificava a 
aceitação de cláusulas menos que adequadas
24
. No final, o contrato foi aprovado e meses depois 
seriam aprovadas as bases de apoio a esta iniciativa ferroviária que se deveriam também aplicar a 
quaisquer outras que entretanto surgissem (decreto de 18-10-1845), o que parece invalidar uma das 
conclusões de Luís Santos, segundo a qual o poder político não estava interessado na introdução do 
caminho-de-ferro no país e que só usou o caminho-de-ferro de forma demagógica
25
. Isto não impe-
diu que o assunto fosse retomado na resposta à coroa de 1846. O duque de Palmela exigia a discus-
são da directriz, enquanto o conde de Lavradio sustentava que “o Paiz, ao menos por ora, não os 
póde ter [aos caminhos-de-ferro] (...) pela falta de movimento, consequência da sua posição geo-
graphica”26, o que faria com que todo o investimento resvalasse dos ombros da empresa para as 
costas dos contribuintes. O governo estava obviamente mais optimista com a capacidade do cami-
nho-de-ferro, com o seu potencial multiplicador de comércio e agricultura e com a profícua parceria 
que faria com o porto de Lisboa. Este optimismo era reforçado pelas propostas surgidas por esta 
altura, apesar de nenhuma delas ter sido apresentada ou mencionada no parlamento, facilitando a 
tarefa da companhia preferida por Costa Cabral. 
Os eventos de instabilidade sociopolítica que se seguiram não permitiram a realização do pro-
jecto nem tampouco a continuação da própria vida parlamentar, que só foi retomada em 1848 
novamente com os cabralistas no poder
27
. Até à regeneração, e à excepção da renovação em vão do 
programa férreo de 1845, de um estudo de um caminho-de-ferro entre Lisboa e Sintra feito por ini-
ciativa de Albino de Figueiredo (ambos em 1849), e de uma iniciativa frustrada de George Tate e de 
uma companhia inglesa para tentar obter do governo uma garantia de juro, nada se faria no que à 
instalação de vias-férreas em Portugal concernia
28
. Porém, a questão fora semeada e estava em ger-
minação, muito por culpa dos técnicos nacionais (António de Serpa, Andrade Corvo, Lobo de Ávi-
la, Albino de Figueiredo, etc.), que na imprensa, por esta altura, arengavam em favor de uma políti-
                                                             
23 Para as condições deste e doutros contratos ou propostas (e respectivas alterações) e para os argumentos invocados no 
parlamento, contra e a favor, consultar anexos 18 e 23. 
24 Para os argumentos brandidos e para as datas das discussões, consultar os anexos 23 e 25. 
25 COLP, 1845: 753-754. SANTOS, 2011a: 83-84 e 88. 
26 DG, sessão da câmara dos pares de 3-2-1846: 158. 
27 SANTOS, 2011a: 86-87. Para a cronologia dos trabalhos parlamentares e a lista de governos até 1900 ver anexos 1 e 2. 
28
 SANTOS, 1884, [Parecer da comissão encarregada de apreciar o contrato Hislop]. AHM. Relação dos alumnos que o 
Lente da 3.ª Cadeira da Escola Politécnica pede para o acompanhar e auxiliar nos trabalhos respectivos a um projecto de 
caminho de ferro de Lisboa para Cintra, div. 3/1/8/39. BCP, a. 26, n.º 305 (11-1854): 14. MACEDO, 2009: 146. 
OLIVEIRA, 1914-1915. SOUSA 1913a. 
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ca estatal de obras públicas de índole tecnocrática e apartidária/apolítica e levada a cabo por uma 
administração cientificada
29
. Apesar de não se ter concretizado, a iniciativa de Cabral fez ver que 
era possível Portugal dispor caminhos-de-ferro, de tal modo que Jerónimo José de Melo, antigo 
apoiante cabralino, criticaria um sistema de viação nacional proposto pelo governo assente unica-
mente em estradas, porque “não vejo aqui nada de caminhos de ferro, hoje principal elemento de 
Viação em todos os Paizes civilisados; não vejo nada sobre Transportes accelerados”30. É certo 
que o orador era um opositor ao governo, mas a sua intervenção revela uma nova postura em rela-
ção aos caminhos-de-ferro, cuja ausência passou a ser usada contra o executivo cabralista. Poder-se-
ia também pensar que esta fosse uma intervenção isolada, mas até 1-5-1851 vários foram os deputa-
dos que seguiram o criticismo do seu colega: o insuspeito Rebelo da Silva pedia mesmo a demissão 
do governo, enquanto que Lourenço José Moniz mostrava um novo entusiasmo, assumindo que “é 
verdade que somos pequenos, mas a natureza não nos fez pobres (Apoiados); outros mais peque-
nos, e mais pobres que nós, possuem tudo isto que nos falta”31, ao passo que o sempre polémico 
Cunha Sotomaior acreditava que “o vapor, os carris de ferro, a telegrafia eléctrica, hão de mudar 
radicalmente a Legislação e a existência actual da sociedade”32. Apesar de entre os pares, o furor 
não ser tão grande, pode-se afirmar que havia um consenso mais ou menos generalizado entre os 
deputados em relação à construção ferroviária, consenso que “permitirá que a política de obras 
públicas do Fontismo tivesse sido acolhida com tanta esperança e tão pouca oposição”33.  
É assim indubitável que é com o cabralismo que se entra no campo do fomento e que se enten-
de que “não basta que o espirito da mais sevéra economia presida aos actos do Governo (...) não é 
menos essencialmente preciso que estes recursos procedam do mais pleno desenvolvimento das 
faculdades productivas”34, opinião de uma comissão composta por cartistas de várias formações 
académicas que viriam a manter um importante papel durante os primeiros anos da regeneração: 
Flórido Rodrigues Pereira Ferraz (futuro visconde de Castelões), Agostinho Albano, Simas, Ferrão, 
Félix Pereira de Magalhães e o barão de Chanceleiros, pai de uma geração de parlamentares e enge-
nheiros. Ironicamente, seria o descurar da modernização da estrutura de transportes (aliado à flexão 
do duque de Saldanha para o centro, à ruptura entre os irmãos Cabral e à incapacidade do conde de 
Tomar em lidar com os escândalos que se formavam à sua volta), que catalisaria a queda do gover-
no e o início da regeneração
35
. 
                                                             
29 MACEDO, 2009: 135-147. 
30 DCD, 24-2-1849: 310. 
31 DCD, 9-3-1849: 108. 
32
 DCD, 24-3-1851: 272.  
33 JUSTINO, 1988-1989: 173. 
34 SANTOS, 1884, n.º 174: 1. 
35 PEREIRA, 2008b: 69-75. 
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3.2 | DA REGENERAÇÃO AO REFORMISMO: A APOSTA NAS OBRAS PÚBLICAS 
 
A regeneração inaugurou um espírito conciliador entre as diversas facções políticas, sendo ins-
tituídas regras informais aceites por todos para a alternância política e partilha de poder, pois “o 
progresso era a meta que todos pretendiam atingir”36. Noutros países, neste mesmo ano, eventos no 
estrangeiro concediam uma carga simbólica ao golpe português: em Dezembro, Luís Napoleão 
Bonaparte conquistava o poder através de um golpe militar e impunha um projecto de engenharia 
social coordenado na sombra por Chevalier; em Inglaterra era inaugurada uma grande exposição 
industrial por onde passariam 6 000 000 de pessoas; na vizinha Espanha era inaugurada a linha-
férrea que servia Madrid
37
. 
Voltando a Portugal, alguém precisava de exercer o poder e essa tarefa coube à ala de centro-
direita dos opositores do cabralismo, a quem se juntou a esquerda nas eleições de Novembro de 
1851. Os cartistas foram forçados a demarcar-se das conotações cabralistas para sobreviver na arena 
política. Alguns aliaram-se ao novo governo, outros (Cunha Sotomaior, Correia Caldeira ou Rebelo 
da Silva) preferiram colocar-se na órbita de Ávila, tornando-se nos principais opositores ao gover-
no. Entretanto, cedo se começaram a verificar cisões no grupo que apoiava o governo e este achou 
que havia demasiados progressistas avançados na câmara, pelo que solicitou a dissolução parlamen-
tar à monarca e nas eleições de 1852 tratou de os afastar. Daqui resultou a fragmentação dos pro-
gressistas nas parcialidades que mais tarde dariam origem ao partido regenerador e ao partido histó-
rico, onde se agruparam respectivamente o centro-direita (juntamente com alguns cartistas) e o cen-
tro-esquerda (incluindo cabralistas e miguelistas). Contudo, os principais adversários do governo 
continuavam a ser os avilistas, já que a oposição dos dissidentes históricos não era muito feroz
38
. 
 
3.2.1 | OS ENSAIOS FALHADOS DOS REGENERADORES 
 
Foi neste cenário que os regeneradores procuraram dotar o país de caminhos-de-ferro, tendo 
assinado três contratos para a construção das vias entre Lisboa e Santarém (primeira secção da linha 
internacional), Lisboa e Sintra e Barreiro e Vendas Novas. Para fiscalizar os estudos e as obras foi 
constituído o ministério das obras públicas, que teve em Fontes o seu primeiro titular
39
. O jovem 
militar teve assim a oportunidade de pôr em prática a “cruzada civilisadora” assente em barcos a 
vapor, caminhos-de-ferro e telégrafos, que elogiava em 1849 nas páginas inaugurais da RM
40
. 
                                                             
36 PINHEIRO, 1983: 53. Ver também BONIFÁCIO, 1992: 96-98. SERRÃO, 1986c. 
37
 MACEDO, 2009: 148. 
38 SARDICA, 2001a: 127-148. 
39 BMOP, 1853, n.º 1: 3-19. Para a lista de ministros das obras publicas e também da fazenda consultar anexos 3 e 4. 
40 MELO, 1849. 
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Apesar de o governo ter decretado duas ligações internas, a linha internacional era a sua prefe-
rida, tendo o governo, em 1851 encetado contactos com Espanha para aferir a sua disponibilidade 
em continuar o caminho-de-ferro no seu território e levá-lo até França. Os responsáveis espanhóis 
anuíam, mas esperavam que Portugal tomasse a iniciativa
41
. A importância que se atribuiu a esta 
via
42
 fica também patente na falta de tacto político e de respeito parlamentar que sempre justificou. 
A 17-2-1852 era apresentada a proposta para a sua construção, sendo a discussão iniciada a 12-3-
1852, mas adiada por requerimento de Leonel Tavares, o que não impediu a abertura de concurso 
(6-5-1852) e adjudicação provisória da linha a Hardy Hislop a 10-8-1852, contra os conselhos do 
representante português em Londres, conde de Lavradio
43
, e em detrimento de outros homens mais 
competentes, como Morton Peto, que, porém, não respeitaram os preceitos do concurso e foram por 
isso descartados. Antes, Hislop tinha já constituído a CCP. Previamente à adjudicação definitiva, 
mas depois do concurso, foram feitas alterações ao contrato (fixação do capital sobre o qual assen-
tava a garantia de juro, aumento do prazo da remição, diminuição do prazo da garantia de juro de 
100 para 50 anos, sujeição dos capitalistas às leis portuguesas e obrigatoriedade de um terço e não 
um quarto do capital ser nacional), criticadas pela oposição, mas aprovadas pelo CGOPM por não 
violarem os princípios do concurso nem serem contrárias ao interesse público
44
. Do lado da CCP 
verificava-se ainda alguma indisposição em relação à legislação sobre expropriações. O CGOPM 
mostrava-se renitente a alterações à lei, mas admite a realização de alguns retoques
45
.  
A 30-4-1853 o governo procura numa só proposta resolver toda a questão, pedindo autorização 
para construir a linha e alterar a lei das expropriações. A discussão iniciou-se a 6-5-1853 (terminan-
do a 14-5-1853 nos deputados e 18-6-1853 nos pares), mas no dia seguinte eram inauguradas as 
obras (sendo inclusivamente convidados os parlamentares a assistir), e a 11-5-1853 era assinado o 
contrato. Apesar de a inauguração ter sido fictícia (a construção só se iniciou verdadeiramente em 
Setembro) e uma forma de acalmar o descontentamento em relação à falta de andamento do projec-
to, a atitude do governo não caiu bem entre os parlamentares. O governo invocaria a aprovação táci-
ta do parlamento durante a discussão da resposta à coroa dessa legislatura para adiantar trabalho. O 
projecto passou mas os pares não deixaram de lançar um aviso ao governo, pois sete dos vogais das 
comissões de legislação e administração votaram com declarações
46
. Três dias depois da assinatura 
do contrato, era apresentada a proposta que o aprovava, criava títulos de dívida para pagamento da 
empreitada e desviava dinheiro do fundo de amortização (teoricamente destinado à linha do norte) 
                                                             
41 CHATO GONZALO, 2004, vol. 1: 162-163. 
42 BMOP, 1853, n.º 3: 3. 
43
 AHD. Livro da embaixada de Londres, n.º 7, doc. 100: 505-506. 
44 BMOP, 1853, n.º 3: 51-56. 
45 AHMOP. COPM. Liv. 1 (1852-1853): 29-34. 
46 DG, sessão da câmara dos pares de 7-6-1853: 814. 
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para subscrição de um terço do capital da CCP. O diploma começou a ser discutido em 21-7-1853, 
depois de no orçamento se prever a entrega de 530 contos a empresa do caminho-de-ferro. Nos 
pares, as comissões reunidas de fazenda e administração pública admitiam a falta de tempo para 
apresentar uma análise circunstanciada da questão, mas aprovavam-na mesmo assim.  
A linha do leste foi muito bem acolhida pelos pares quer nas repostas à coroa de 1852 e 1853 
quer nas discussões dos diplomas. Os membros da câmara alta entusiasmavam-se com a possibili-
dade de se ligar o país à Europa e restituir ao porto de Lisboa o seu papel de empório central entre 
dois mundos, malgrado algumas vozes dissonantes dos opositores à esquerda e à direita do governo 
(conde da Taipa, Tavares de Almeida, viscondes de Fonte Arcada e Laborim, barão de Porto de 
Mós, Ferrão), entre as quais se encontrava a do regenerador Félix Pereira de Magalhães, que acha-
vam os caminhos-de-ferro úteis desde que as despesas fossem comportáveis aos recursos do país
47
.  
Sem contrato, mas com proposta de lei (de 30-8-1852), fazia também parte dos objectivos do 
governo a linha de Lisboa ao Porto, a qual para José Estêvão era “a maior medida que se podia 
tomar para imprimir nova vida a esta nação. Por qualquer aspecto que se olhe aquela obra, a sua 
importância é incalculável. Desde que dobrámos o cabo de Boa-Esperança, nunca practicámos 
feito de tamanha transcendência!”48. Isto sem querer “hostilisar todas essas maravilhas, todos 
esses contos árabes, que por ahi se tem levantado sobre o caminho de ferro de Lisboa a Badajoz”49, 
que tinha o inconveniente de não passar por Aveiro, sua terra natal e feudo político.  
Contudo, sem meios para o construir, o governo propõe a apropriação do fundo especial de 
amortização e dos seus rendimentos. Criado em 1846 para pagamento de dívidas do estado aos seus 
funcionários, ao Banco de Portugal e à COPP, tinha como créditos as receitas públicas de foros, 
rendimentos de bens nacionais e de conventos extintos e os juros da dívida fictícia. As despesas 
correspondiam à entrega das receitas ao banco e à junta do crédito público, instituições que o admi-
nistravam. Foi extinto em 30-8-1852, mas o conflito com o Banco de Portugal (principal detentor 
do fundo) prolongar-se-ia até 18-8-1853, altura em que seria finalmente expropriado por lei desta 
data. Em retaliação, o banco enviou inflamadas proclamações contra o governo para os mercados 
financeiros estrangeiros que deviam financiar a política de melhoramentos materiais. Com esta ati-
tude foi fácil tornar aquela instituição um inimigo dos caminhos-de-ferro e “Fontes Pereira de Melo 
pôde assim ser apresentado como um homem de visão rodeado de passeístas retrógrados”50 e 
apoiado por técnicos (Silva Costa, Plácido Abreu, Vasconcelos e Sá) enquanto que do lado da opo-
sição pontificavam ex-cabralistas (Ávila) e dandies exuberantes (Cunha Sotomaior). No entanto, 
aqueles rendimentos nunca seriam aplicados à linha do norte, mas sim às vias-férreas do sul e leste, 
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 DG, sessões da câmara dos pares de 3-2-1852, 5-2-1852 e de 19-1-1853 a 8-4-1853: 149-150, 167-170 e 86-524. 
48 Apud GUILLEMOIS, 1995: 67. 
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a despesas gerais do estado e como garantia para a obtenção de um empréstimo para construção de 
estradas. Tudo indica que nesta altura o caminho-de-ferro do Porto a Lisboa só serviu para transpor-
tar o fundo de mãos privadas para as mãos do estado e para conquistar simpatias a norte
51
 (de facto, 
a lei das expropriações só seria aplicada à linha do leste quando a do norte já estavam também 
decretada), muito embora o governo tivesse incumbido os engenheiros Gromicho Couceiro, Sousa 
Brandão e Nunes de Aguiar do seu estudo
52
. Mais tarde, o estado ordenaria a construção da estrada 
entre Porto e Coimbra (forçado por uma proposta de lei assinado por dezenas de deputados, entre os 
quais alguns amigos do governo) e contrataria uma empresa de mala-posta para realizar o trajecto 
entre Coimbra e o Carregado
53
. 
A sul a transparência não era maior. Além de a questão da linha entre o Barreiro e Vendas 
Novas ter sido resolvida num tempo recorde (menos de quatro meses), no concurso verificou-se 
entre alguns dos candidatos um conluio para manter em alta a subvenção a receber. No parlamento, 
Cunha Sotomaior refere como soubera da patranha no teatro pela boca do próprio Fontes, que, 
indignado, não nega os factos apenas dizendo que o cidadão Fontes Pereira de Melo ia ao teatro, 
mas o ministro da fazenda limitava a sua vida ao ministério. Desta esquizofrenia resultava o anda-
mento do projecto e a adjudicação da obra à CCFST, mas um atropelo da legalidade, que seria con-
tinuada por novo desfalque ao fundo de amortização para este caminho-de-ferro e por uma adição 
ao contrato sem aprovação parlamentar
54
. 
De qualquer modo, a empresa ferroviária avançava, apesar de o projecto de lei que deveria 
fixar o systema geral de communicações do Reino não ter sido alvo de discussão, o que valia a Fon-
tes trunfos políticos e admiração até de Espanha, pois “el Portugal marcha hacia adelante, y hace 
cuantos esfuerzos le son posibles para el mejor y mas pronto desarrollo de sus obras públicas. Ple-
gue á Dios que no nos quedemos atras”55. A oposição avilista, não se opondo à construção ferroviá-
ria, opunha-se ao método seguido pelo governo sobretudo ao nível financeiro e parlamentar e apro-
veitou ao máximo o facto de no negócio da linha de Santarém a escolha ter recaído sobre um desco-
nhecido em detrimento de um perito, entendendo que “nação que principia, não póde, nem deve 
principiar com principiantes”56, apesar de o principiante ter sido o único a obedecer às condições 
impostas no concurso. Porém, os contornos financeiros, parlamentares e processuais em que se 
desenvolvia a questão (pitorescamente descritos pela GCF
57
) eram demasiado suspeitos, rapidamen-
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55 ROP, t. 2, n.º 23 (1854): 281-282. 
56 DCD, 24-1-1854: 152 (Carlos Bento). 
57 GCF, a. 48, n.º 1173 (1-11-1936): 509. 
- 91 - 
te se tornando objectivo da oposição “provar-vos com documentos, que o acto da maior rapina que 
se tem commetido em Portugal é esta adjudicação do caminho de ferro ao Sr. Hislop”58. Não é pois 
de admirar que a linha de Sintra, adjudicada a um homem experiente (Lucotte tinha no currículo a 
construção de estradas e pontes) e sem qualquer encargo para o estado, não tenha sido tão prolixa-
mente discutida como as outras duas
59
.  
Mas à medida que a obra (não) avançava, a oposição avilista e histórica ganhava força com os 
sucessivos atrasos e a falta de solidez das obras, que culminaram numa paralisação dos trabalhos na 
linha do leste e sequente tomada de posse da empreitada pelo governo. Este, quando não enterrava a 
cabeça na areia (na resposta à coroa de 1856 nem sequer se mencionava o caminho-de-ferro ao con-
trário de anos anteriores quando a linha do leste sempre pontificara), enaltecia a obra efectivamente 
feita e num discurso dirigido a um monarca que se preocupava com a condição dos mais pobres 
justificava a continuação das obras por sua conta para “não pôr de repente á mercê da caridade 
publica, á mendicidade, alguns milhares de indivíduos [os trabalhadores]”60.  
O caminho-de-ferro tornava-se assim mais uma causa para a cisão definitiva entre históricos e 
regeneradores, após o falhanço dos contratos para as linhas de leste e Sintra, os constantes atrasos 
no caminho-de-ferro do sul e os subsequentes acordos financeiros de 1856 entre Fontes e o CM dos 
Pereire (que neste ano formariam em Espanha a NORTE na sequência da concessão do caminho-de-
ferro de Madrid a Irún
61
) para dar novo alento à construção ferroviária (dos quais resultou a realiza-
ção de estudos para as linhas de norte e leste a cargo do engenheiro Watier) e concluir fora da esfera 
judicial (que protelaria a política de melhoramentos materiais por muito tempo
62
) o negócio com os 
empreiteiros ingleses. A contrapartida seria um aumento de impostos, até porque para Fontes os 
portugueses podiam e deviam pagar mais, mas para a oposição não, sobretudo “quando a molestia 
das vinhas, a falta de trabalho nos campos, a carestia de generos alimenticios, as inundações, os 
terremotos, quando a peste a fome, quando todos os flagellos reunidos apresentam por toda a parte 
o quadro espantoso da desolação publica”63. 
O aparecimento de um outro concorrente (Prost) levantou ainda mais embaraços ao governo, 
uma vez que aparentemente tornava o empréstimo acordado com os Pereire desnecessário
64
. Duran-
te a discussão do acordo com o CM entre Março e Maio de 1856, no parlamento e fora dele (com a 
recolha de assinaturas contra este projecto), o governo foi verdadeiramente cilindrado pela oposição 
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(a discussão ocupou 44 sessões com 151 intervenções de 26 deputados)
65
. O objectivo da oposição 
tornava-se claro: a mudança do governo porque “os nossos ensaios de construcção de caminhos de 
ferro têem sido muito infelizes, têem sido e hão de também continuar a ser muito caros a este paiz 
em quanto forem dirigidos os negocios pelo modo por que são tratados”66. Os ânimos exaltaram-se 
ao ponto do regenerador Lobo de Ávila afirmar que “quando assevero sob a minha palavra de hon-
ra, que é verdade o que digo, não admito que ninguém duvide, e n’este caso a explicação que peço 
não é aqui”, recebendo um “Aceito” do histórico Chamiço67. 
O projecto de Fontes passaria na câmara baixa, mas nos pares as perspectivas eram negras. Já 
em 10-3-1856, o conde de Tomar apresentara um requerimento para que a CCP fosse tratada com o 
mesmo rigor que a COPP. A vingança servia-se fria, mas para Fontes “uma ostentação de rigor 
prejudicaria a causa do progresso material, e tornaria difficeis, quasi impossiveis, os caminhos de 
ferro por muitos annos em Portugal”68, dada a protecção que os capitalistas ingleses gozavam por 
parte do mercado financeiro de Londres
69
. Nas semanas seguintes até Maio surgiriam nos pares 
mais dois requerimentos semelhantes, motivando o terceiro uma ampla discussão (perto de 50 inter-
venções por pouco mais de uma dezena de pares)
70
. Seria também nomeada uma comissão de 
inquérito (sem nenhum membro manifestamente favorável ao governo), que apesar de não ter che-
gado a nenhuma conclusão sólida, deu azo a novas discussões e novas censuras ao executivo
71
. O 
governo procurou alterar o equilíbrio parlamentar nos pares, pedindo ao rei uma fornada. Perante a 
régia recusa, o ministério caía. O projecto chegaria à câmara alta somente para ser rejeitado. 
 
3.2.2 | A INOPERÂNCIA DOS HISTÓRICOS 
 
Em substituição de Fontes, o rei chamaria o marquês de Loulé. Os avilistas rapidamente se 
prontificaram a apoiá-lo na ânsia de chegar ao poder, apoio aceite por Loulé na medida em que não 
dispunha de uma força disciplinada para formar uma maioria no parlamento
72
. De igual modo, os 
pares mostraram-se cooperantes na condição de o governo não cometer os erros do passado e 
“quando houver de escolher entre Mr. Hislop, e Mr. Petto, se escolha Mr. Petto, e não Mr. His-
lop”73. De Londres, o conde de Lavradio perdia a frieza diplomática e recordava vivamente a Loulé 
os erros passados com “o contracto, que ficará na Historia como um monumento de eterna vergo-
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nha para quem o fez” e pedia-lhe que “não faça contracto algum com pessoas de cuja moralidade e 
intelligencia não esteja certo”74. 
Loulé preferiu ensaiar uma retórica apartidária, afirmando pretender continuar a política ante-
rior, mas por métodos diferentes, procurando cativar ambos os lados do parlamento e sobretudo um 
monarca como D. Pedro V, que “havia viajado de comboio, havia percorrido vários condados de 
Inglaterra, pátria da máquina a vapor”75, mas que se desiludira com a “muita precipitação, ou mui-
tas illusões, ou um desejo inconsiderado de lançar poeira aos olhos”76 por parte dos regeneradores. 
No entanto, à excepção de Sá da Bandeira e do próprio Loulé, o governo era composto por figuras 
desprovidas de prestígio político, o que o fragilizou logo desde início. Tornou-se óbvio que o pro-
jecto apartidário de Loulé não era possível, pelo que nas eleições de 9-11-1856 o governo confia 
apenas nos históricos e nos avilistas para obter uma maioria na câmara. Porém, esta base de apoio 
estava longe de ser homogénea e o próprio governo era composto por setembristas, radicais de 
esquerda e independentes e, pior ainda, não contava com nenhum dos signatários do manifesto da 
comissão eleitoral histórica
77
.  
Cumprindo a promessa de continuar os melhoramentos materiais, o governo contraiu um 
empréstimo de 1 500 contos e entregou cerca de 450 contos à CCP para continuar os trabalhos na 
linha até Santarém. Em ambas as situações, o parlamento anuiu sem grande oposição (excepção 
feita ao sempre adverso visconde de Fonte Arcada que achava que o contrato já devia estar rescin-
dido), destacando-se a mudança de posição dos avilistas que agora davam um voto de confiança (o 
mesmo que tinham rejeitado a Fontes) a este projecto e ao novo governo. Este mantinha a crença de 
que “vias ferreas, e outras communicações que hão de cortar o paiz, resolverão as principais diffi-
culdades, desenvolvendo-se, a par do desapparecimento destas, a nossa riquesa publica”78, apesar 
de alguns pares cabralistas e também esquerdistas (de novo o visconde de Fonte Arcada) lembrarem 
que a educação e sobretudo economias e fortalecimento do crédito eram também necessidades 
urgentes. Simultaneamente desvalorizava-se a obra dos regeneradores com um lacónico “a camara 
avalia como lhe cumpre a abertura à circulação pública da primeira secção do caminho de ferro 
de Lisboa ao Carregado”79, perante os protestos de Fontes. A bem dizer, na inauguração havia mais 
a lamentar que a louvar. 
Entretanto, a heterogeneidade do executivo tornava a governação cada vez mais difícil e Loulé 
pede a demissão a D. Pedro, que recusa e lhe concede em Março de 1857 poderes para reformular o 
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gabinete. Loulé abre as portas do ministério da fazenda a Ávila, o seu único apoiante com experiên-
cia para a função e que, dada a dependência das obras públicas face à fazenda, escolhe Carlos Bento 
para aquela pasta. Só a presença de Ferrer na justiça garantia o apoio da esquerda, mas quando este 
se demite é Ávila quem o substitui. Os avilistas tornaram-se assim os homens fortes do gabinete, 
tendo em conta a importância das pastas que ocupavam. Esta viragem à direita garantia ao governo 
o apoio dos pares, mas indispunha os históricos na câmara electiva
80
. 
É com este elenco renovado que o governo continua a sua política ferroviária que necessaria-
mente tinha de se distanciar da dos regeneradores para continuar a justificar a mudança governa-
mental. Daí a viragem do caminho-de-ferro a norte para uma linha interna, a escolha da subvenção 
quilométrica em vez da garantia de juro, a opção de não lançar impostos para angariar os emprést i-
mos enquanto se não esgotassem as possibilidades de economias, uma maior importância dada às 
estradas de acesso às estações e – seguindo a recomendação do conde da Taipa – a escolha (sem 
concurso) de um homem com prestígio (Sir Morton Peto, “cavalleiro em que todos punham as 
melhores esperanças como se fosse um Messias”) em vez de um aventureiro (proposta de lei de 25-
4-1857)
81
. Também a necessidade de se encetarem negociações com o governo espanhol (para o 
entroncamento na fronteira e para alteração da directriz da linha em Espanha, segundo alertava o 
engenheiro Nunes de Aguiar) e a suspeição de D. Pedro de que Espanha pretendia isolar Portugal 
foram factores tidos em conta pelo novo executivo para aquela escolha
82
. Alguns autores adiantam 
ainda que Inglaterra também influenciou a decisão, pois temia que a linha do leste pusesse em causa 
o lucrativo tráfego marítimo que mantinha com Lisboa e não tinha interesse em financiar a constru-
ção ferroviária em Portugal
83
. Outros discordam, pois por um lado a via-férrea de leste traria ainda 
mais mercadorias a Lisboa para os ingleses transportarem; por outro lado, o interesse dos britânicos 
não se esgotava na construção de caminhos-de-ferro, estendendo-se à manutenção e fornecimento 
de combustível e material; finalmente, com uma ligação ferroviária a França, Portugal e Inglaterra 
ficavam a umas meras 48 horas de distância, contra as 95 gastas pelo vapor
84
.  
De qualquer modo, o governo não deixou de ter um olho sobre a linha internacional, incumbin-
do Nunes de Aguiar do estudo de uma directriz que, continuando a ferrovia de Santarém, fosse a 
mais curta ligação entre Lisboa e Madrid, guardadas as boas condições técnicas e económicas, e 
Conrado de Chelmicki do estudo de um caminho-de-ferro pela Beira
85
. Mas já que a solução de 
leste exigia negociações com o governo vizinho e a linha pela Beira não estava tão estudada (Chel-
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micki acreditava que exigia poucas obras de arte quando na verdade foram necessários construir 
dezenas de pontes e túneis
86
) como a linha do norte (para a qual havia os projectos de Watier e de 
Sousa Brandão, Couceiro e Aguiar), esta tornou-se a escolha mais racional. 
No parlamento, Loulé esperava conciliar as suas bases de apoio, mas como não conseguisse, 
pede a D. Pedro em Março de 1858 a dissolução parlamentar. O rei aceita porque não queria Fontes 
de volta, mas a inoperância do governo na resolução da questão ferroviária desgastava a sua posi-
ção. O contrato Peto teimava em não sair do papel (mesmo com a nova lei de expropriações de 17-
9-1857
87
), o abandono da ligação férrea a Espanha não foi bem vista e os pecados do governo ante-
rior eram novamente cometidos (desvio de verbas para despesas correntes, recurso aos impostos, 
obras não autorizadas), o que estimulava o criticismo regenerador
88
. Nas eleições de 2-5-1858, os 
regeneradores aliam-se a cartistas e legitimistas ao passo que os avilistas se juntam definitivamente 
aos históricos. O elenco ministerial manteve-se, o que indispôs ainda mais os membros mais radi-
cais dos históricos (a unha preta, que emerge nesta altura) contra os mais moderados (unha branca) 
e particularmente contra os avilistas. A juntar a esta constestação interna, outros casos foram divi-
dindo o grupo histórico (as Irmãs de Caridade, o Charles et Georges, a questão dos cereais).  
Com Peto, o governo mostrava uma enorme complacência e secretismo: os prazos para consti-
tuição da companhia expiravam e corriam boatos sobre negociações secretas para alterações ao con-
trato, mas da boca dos ministros quase nenhuma explicação saía, receando-se “ver n’este negocio 
uma segunda edição do contrato Hislop, não obstante a tão apregoada respeitabilidade do cava-
lheiro com quem se contratou”89, não faltando obviamente as comparações com a CCP, que “ainda 
não foi das peiores, porque ao menos ainda vemos o caminho de ferro até Santarém, mas a do sr. 
Peto é uma tremenda peta”90. A oposição atacava (ventilava-se a rescisão contratual que decerto 
significaria o fim do governo) e a solução encontrada pelo governo para se defender quando não 
tinha argumentos nem sempre era a mais airosa: propunha-se a passagem à ordem do dia e a maio-
ria faria calar as vozes dos oposicionistas
91
.  
Por outro lado, o executivo demonstrava uma enorme incapacidade em gerir o negócio da linha 
do sul (a CCFST ameaçava parar a construção por falta de madeira) e em conseguir atrair interessa-
dos no seu prolongamento, enquanto que mais a norte a via até Santarém se encontrava em más 
condições e o contrato do caminho-de-ferro de Sintra não avançava mas também não era rescindido. 
A aliança forjada por Loulé entre históricos e avilistas com o apoio régio não era capaz de garantir 
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os tão desejados caminhos-de-ferro, ao passo que “Fontes queria construir caminhos-de-ferro, não 
tratar de freirinhas e, felizmente para ele, podia fazê-lo, porque ao contrário de Loulé, não tinha, a 
seu lado, uma ala plebeia pronta a sair para a rua à menor oportunidade”92.  
Em Agosto de 1858 (depois de uma animada discussão durante dois dias proporcionada por 
uma interpelação de Afonso de Castro sobre a questão) Peto apresenta nova solução em muito pio-
res condições que a original. Não só deixava a linha do norte truncada entre Tomar e Pombal, como 
a quedava por Gaia, fazendo “uma completa alteração na nossa geographia, o Porto não é onde os 
nossos mapas geographicos indicam; o Porto é onde o mapa geographico do sr. Peto marca”93. A 
câmara ficou perplexa com esta proposta, sobretudo Lobo de Ávila que como membro do CGOPM 
de nada sabia. Em 20-10-1858, nova tentativa de alteração ao contrato é encetada, novamente a 
favor do concessionário e em prejuízo do estado.  
Entrementes, surgiam outros interessados na construção ferroviária em Portugal. Em 7-10-1858 
B. Parent, A. Gaussard, Pulyette e Vitali apresentam uma proposta pela qual se encarregavam da 
construção de caminhos-de-ferro, entregando-os depois à exploração estatal, partilhando os lucros. 
Era o modelo a que chamavam de regie-enterprise. O CGOPM não o aceitava, mas também não o 
rejeitava, pedindo esclarecimentos
94
. Duas semanas depois o barão de Lagos propõe-se construir 
duas linhas até Espanha (pelo Minho e Alentejo) e assumir o compromisso de Peto. Em Janeiro de 
1859, ainda antes da apresentação à câmara do novo acordo com o britânico, Parent volta à carga 
propondo a exploração das linhas-férreas de Lisboa ao Porto, a Badajoz e a Almeida, que seriam 
construídas pelo estado, dividindo-se o produto da exploração. A mera existência destas propostas 
já deixava o governo e Peto em cheque; a indecisão em relação a elas fragilizava-os ainda mais
95
.  
Parte da oposição exigia explicações; outra parte exigia a rescisão do contrato e a colocação da 
concessão em hasta pública. Em 21-2-1859 interpelação de Lobo de Ávila convidando Loulé a res-
cindir o contrato motiva novo e violento debate (durante três dias 14 deputados trocam argumentos 
entre si) e antecipa a rejeição pela maioria das comissões de fazenda e obras públicas das alterações 
de Peto, o que ocorreria em Abril, dias depois da queda do governo. 
 
3.2.3 | OS REGENERADORES, SALAMANCA E VALENTINE 
 
Em lugar de Loulé o rei convidaria o duque da Terceira, político conservador, para formar 
governo. Apesar da mudança governamental, o parecer rejeitando as alterações ao contrato Peto 
seria apresentado à discussão parlamentar. Os regeneradores não perderam a oportunidade para 
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denegrir o executivo anterior, no que foram apoiados por alguns históricos em oposição aos avilis-
tas. Da rejeição do parecer resultou a recusa das alterações, a rescisão do contrato (após se conceder 
um prazo para Peto formar a companhia), a escolha da linha internacional em detrimento da linha 
interna e a opção pelo concurso em negócios futuros
96
.  
A nova equipa era um misto de regeneradores e cartistas, mas o programa político no que con-
cernia ao fomento material não se alterava: as obras públicas eram para continuar, sem se cometer 
os erros do passado, restando saber em que direcção. No Alentejo os planos passavam pelo prolon-
gamento da linha do sul até Évora e Beja, que a lei dos históricos não tinha conseguido adjudicar 
em concurso, aberto em 8-8-1859
97
. Quanto à linha internacional, era preciso definir-lhe uma direc-
ção, pelo que o governo por portaria de 9-4-1859 incumbe Sousa Brandão de efectuar um reconhe-
cimento sobre o terreno desde Coimbra até à fronteira pelo vale do Mondego e, no caso de este se 
revelar muito difícil, de estudar outras possibilidades designadamente pelo vale do Zêzere. Ao então 
capitão de engenharia era também ordenado o estudo em Espanha da possibilidade de prolongamen-
to das linhas
98
. Nesta altura a ligação pela Beira Alta era improvável, uma vez que em Espanha 
apenas o responsável pelos estudos da ligação de Salamanca a Portugal se mostrava cativado na 
linha. Da parte do governo espanhol não se notava nenhum interesse no projecto
99
.  
Quem também não estava contente com o desfecho do assunto era Peto que pressionava o 
governo exigindo uma indemnização pelas despesas realizadas, sem contudo apresentar quaisquer 
comprovativos. Afirmava que os investidores de Salamanca (que se perspectivava como o empresá-
rio seguinte do governo) eram seus parceiros e recusariam auxiliar o espanhol sem que antes ele 
visse as suas pretensões satisfeitas e chegou a insinuar que não seria de bom senso fazer oposição à 
indemnização quando o governo precisava de colocar títulos de dívida no mercado. Da parte do 
governo, António de Serpa briosamente reitera que o governo “não recebe intimações nem cede a 
ameaças; ha de resolver o negocio de que se trata quando e como julgar conveniente, e depois de 
esclarecido pelas estações competentes”, agradecendo “as benevolas expressões que pessoalmente 
me são dirigidas nas suas cartas” e desejando aos ingleses “uma feliz viagem”. De pouco valeu 
tamanha galhardia, pois o governo teve mesmo de indemnizar Peto antes de escolher Salamanca
100
.  
A desenvoltura do novo executivo pareceu agradar aos deputados (que tradicionalmente mos-
travam uma certa complacência para com os recém-empossados governos). Nos pares a atitude era 
semelhante e audível nas palavras do visconde de Castro para quem “[nós] abrimos Parlamentos, 
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fechamos Parlamentos, sem adiantar um passo nesta cruzada da civilisação”101. Mas o novo 
governo viu-se mesmo na necessidade de fechar e reabrir o parlamento para se lançar na cruzada 
com uma maioria no legislativo (mas sem o conhecimento técnico de Lobo de Ávila que se mudara 
para os históricos depois de perceber que nos regeneradores ficaria sempre na sombra de Fontes) e 
com o espanhol José de Salamanca e os ingleses representados por John Sutherland Valentine como 
escudeiros. O primeiro fora contratado provisoriamente a 14-9-1859 e de forma definitiva (com 
alterações em relação ao contrato provisório) por lei de 5-5-1860
102
 para construir as linhas de Lis-
boa a Badajoz e Porto após concurso aberto à sua medida (depois de tantas críticas à nomeação de 
Peto, o governo só podia recorrer ao concurso, se bem que feito para Salamanca ganhar, como 
reconhecia o próprio CGOPM
103
). Os segundos (nomeados sem concurso) firmaram acordo com o 
governo a 3-1-1860 para a construção dos prolongamentos da linha do sul até Évora e Beja. 
Na nova câmara, os oposicionistas criticavam a adjudicação directa aos ingleses, o simulacro 
de praça com Salamanca e alguns deles a própria linha do norte. Um grupo de deputados históricos 
liderado por Coelho de Amaral duvidava da viabilidade da via-férrea, apesar de anteriormente ter 
aprovado o contrato Peto, pois não acreditava que as suas receitas fossem suficientes para cobrir os 
seus encargos
104
. Contudo a principal causa de contestação era a dissolução parlamentar, realizada 
para facilitar a aprovação dos contratos: tratando-se de questões tão polémicas e azadas a discussões 
nem o governo nem os concessionários queriam correr riscos com entraves parlamentares. Com 
maioria na câmara electiva (e com o beneplácito do CGOPM
105
), os regeneradores estavam mais à 
vontade para fazer passar os acordos, dar início à construção sem sequer prever o pagamento dos 
trabalhos em caso de rejeição parlamentar e triunfar onde históricos e avilistas haviam falhado, caso 
em que de nada lhes valeria o conhecimento técnico de Lobo de Ávila ou financeiro de Ávila. Nos 
pares, a situação não parecia problemática, malgrado alguma preocupação com os aspectos militares 
do caminho-de-ferro de leste e com o facto de o concessionário ser castelhano, numa altura em que 
o iberismo voltava a ganhar força
106
. Apesar de na comissão de guerra o governo contar com muitos 
apoiantes (conde de Sta. Maria, visconde da Granja, D. António José de Melo e o visconde de Cas-
telões), o prestígio militar de Sá da Bandeira (principal crítico às condições militares da linha) con-
seguia falar mais alto e fazer com que a linha passasse por Elvas (para gáudio dos elvenses
107
) antes 
de entrar em Espanha, embora outras exigências não tivessem sido atendidas. Quanto ao acordo 
com os ingleses seria aprovado sem discussão. 
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A morte do duque da Terceira em 26-4-1860 (que ainda chegou a ser usada para impugnar o 
contrato para o prolongamento da linha do sul cuja discussão se iniciara na véspera) marcou o fim 
da estabilidade deste executivo. Fontes achava-se no direito de lhe suceder na presidência do conse-
lho, ficando furioso por D. Pedro o preterir em relação a Joaquim António de Aguiar. Ao mesmo 
tempo, José Estêvão afastava-se dos regeneradores em direcção à esquerda, desiludido que estava 
por não ter sido recompensado com uma pasta ministerial e pela possibilidade de a linha do norte 
não passar por Aveiro, levando consigo jovens regeneradores como Latino Coelho. O governo esta-
va dividido e a sua base de apoio fragmentada pela conspiração movida por Fontes no sentido de 
afastar Aguiar e o substituir na chefia do governo. Numa votação, registou-se um empate e Aguiar 
demite-se
108
. O rei escolhe novamente Loulé, que apenas teria de gerir a construção ferroviária dei-
xada em velocidade de cruzeiro pelos regeneradores nas mãos de Salamanca e dos ingleses que 
entretanto haviam formado, respectivamente, a CRCFP e a SEPRC. 
 
3.2.4 | PREPARANDO A FUSÃO 
 
Com Loulé regressa Ávila para desânimo de alguns históricos. Na apresentação do novo gover-
no, a questão da fazenda centrava as atenções, uma vez que a política ferroviária fora deixada bem 
encaminhada. Neste campo pouco mais se fez além de gerir a construção, ratificar o acordo final 
com Salamanca e a CRCFP (termo adicional de 20-12-1860), procurar uniformizar os projectos de 
caminhos-de-ferro e lidar com as reclamações dos deputados sobre abusos por parte do construtor, 
desacatos entre os operários ou a indecisão em relação à linha de Sintra (malgrado ou por causa do 
aparecimento de vários interessados)
109
. À excepção de Vaz Preto e Ricardo Guimarães (que fize-
ram referência aos desacatos), todos os outros deputados que intervieram sobre estas questões eram 
naturais de zonas atravessadas pelo caminho-de-ferro ou por lá eleitos, o que foi mais importante na 
hora de orar do que a familiaridade política. Assim se compreende que históricos como Ferrer, 
Mazzioti ou Quaresma ou avilistas como Melo Gouveia não alinhassem cegamente com o governo 
e demonstrassem o seu descontentamento. Outros deputados que ficavam fora desta zona de acção 
também sugeriam ao governo estradas e outros caminhos-de-ferro, além de fazerem ver a necessi-
dade de um plano geral de viação. Nisto, predominavam os não-alinhados (José Ponte e Horta, D. 
Rodrigo de Meneses, Sepúlveda Teixeira, Fortunato de Melo), mas também históricos como Cláu-
dio José Nunes ou Luciano de Castro
110
. A sul tudo parecia resolvido até à pretensa ameaça de 
Salamanca de comprar a linha do Barreiro a Vendas Novas.  
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A maioria regeneradora condescendia com o governo, cuja principal preocupação era a unha 
preta que estava cada vez mais descontente com a presença dos conservadores Ávila e Carlos Bento 
nas cadeiras ministeriais. As eleições de 22-4-1861 e uma fornada de pares em Maio seguinte não 
só deram a maioria parlamentar aos históricos conservadores como reduziram a vozearia dos radi-
cais. Não repugnava a nenhum dos partidos alistar nas suas fileiras figuras contrárias, desde que 
isso significasse marginalizar as que persistiam no radicalismo
111
.  
É neste quadro político que o governo resolve em Agosto de 1861, sem consultar as cortes, 
comprar a linha do Barreiro a Vendas Novas, alegadamente para evitar que Salamanca a tomasse
112
. 
A ilegalidade, obviamente, é atacada pelos regeneradores e outros independentes em ambas as 
câmaras, mas as maiorias governamentais acabam por abafar a discussão, que ainda animou o quo-
tidiano parlamentar durante seis dias.  
Em Setembro, D. Pedro V empreende uma viagem até ao Alentejo, na sequência da qual acaba 
por falecer, sucedendo-lhe o seu irmão Luís, um rei bem mais dotado para os encantos do espírito 
do que para as complexas realidades da vida política, menos interventivo e que, satisfeito com as 
prerrogativas do poder moderador, se enquadrava melhor no sistema constitucional. A suspeita que 
D. Pedro pudesse afinal ter sido envenenado por Loulé (candidato ao trono), por Salamanca ou por 
Ávila lançou a capital em violentos motins em Dezembro. Apesar de o governo ter sido ilibado 
politicamente na câmara baixa, a sua imagem não saiu incólume dos pares, o que aliado a um recru-
descimento da contestação da unha preta levou à esquerdização do executivo e ao saneamento de 
Ávila e Carlos Bento (21-2-1862), comprando Loulé uma guerra com os avilistas e com a unha 
branca ao mesmo tempo que vendia o caminho-de-ferro do sul à SEPRC. No parlamento os debates 
tornavam-se violentos, mas fora das câmaras as obras dos caminhos-de-ferro de norte e leste conti-
nuavam a bom ritmo, em virtude da vivacidade de José de Salamanca
113
.  
A 27-5-1862 o governo propunha às cortes a venda da linha do sul à SEPRC, à qual se conce-
diam ainda os prolongamentos de Évora para Estremoz e de Beja para o Guadiana e o direito de 
opção sobre outras extensões da linha até Espanha e até Cacilhas. A possibilidade de entrada de 
dinheiro fresco nos depauperados cofres públicos era um argumento de peso para o novo ministro 
da fazenda Lobo de Ávila, mas não convencia o recém-apeado do poder Carlos Bento que votaria 
contra o contrato. A passagem do diploma pelos pares teve de esperar pela sessão seguinte e não lhe 
seria favorável nem mesmo após a fornada de Dezembro de 1862 e a aproximação do governo às 
posições regeneradoras, acentuada desde a morte de José Estêvão que fragilizou a esquerda e a unha 
preta. Perante os óbices levantados pelas comissões de obras públicas e fazenda, o duque de Loulé 
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tentou fazer aprovar entre os pares alterações ao contrato aceites pelos empresários, ou seja procu-
rou ratificar algo que não tinha sido avaliado pelos deputados nem tinha sido alvo de parecer parla-
mentar. Além disso nos pares orava ainda o capitalista Eugénio de Almeida, cujos interesses eco-
nómicos não eram satisfeitos pela proposta. O contrato era reprovado
114
.  
Na discussão da resposta à coroa de inícios de 1863 a aproximação entre históricos e regenera-
dores tornava-se evidente. Lobo de Ávila louvava os adversários por terem colocado Portugal na 
senda dos melhoramentos materiais cujo efeito sobre o estado da fazenda era notório
115
. Na mesma 
ocasião, mas um ano volvido, Mendes Leal, então ministro da marinha, defendia que “o que está 
feito é do paiz. Quem o fez cumpriu o dever. Cada qual fez o que pôde: não disputemos o quinhão 
de cada um. Se n’isso ha honra, seja para todos. Das palmas d’esses melhoramentos não vos 
negámos o que vos pertence: esta é a justiça (…). Melhor é pois, melhor e mais justo felicitarmo-
nos do que degladiarmo-nos (apoiados)!”116. Fontes não se faria rogado e reconhecia que a civilisa-
ção caminhava entre os portugueses, apesar de apontar um crescimento do défice
117
. Estabelecia-se 
uma relação simbiótica: aos regeneradores, pais dos caminhos-de-ferro em operação, não competia 
negar as suas virtudes, mas sim justificar e legitimar as suas opções passadas. Aos históricos, natu-
ralmente, competia defender a sua própria política de gestão ferroviária. Fora deste consenso fica-
vam alguns não-alinhados e os avilistas. Além de terem sido apeados do poder, não tinham no seu 
currículo contratos bem sucedidos, pelo que defendiam outras formas de aumentar a matéria colec-
tável além dos caminhos-de-ferro (embora não as concretizem) ou criticavam o aumento do défice. 
Aquele consenso culminou na divulgação de um projecto de aliança entre os dois partidos, que se 
viria a concretizar mais tarde, apesar da oposição dos sectores mais avançados dos históricos
118
.  
Foi neste contexto de pacificação que em 1863, com o próprio Loulé nas obras públicas, surgi-
ram várias medidas sobre o sector: a proposta de lei sobre estradas municipais (em Fevereiro, apro-
vada em Abril de 1864, complementando a lei de 15-7-1862), o empréstimo para a construção e 
conservação de estradas (aprovada em Junho), a lei para a fixação do imposto de trânsito (rapida-
mente discutida e aprovada em Junho em ambas as câmaras e publicada em 14-7-1863, malgrado a 
contestação da CRCFP
119
) e a adjudicação da linha de Sintra a Debrousse (em Junho, mas não dis-
cutida). O ponto alto, porém, foi a inauguração da linha do leste, se bem que não sem reclamações 
por parte dos deputados oposicionistas, com destaque para José de Morais, contra a violação de 
algumas condições técnicas estabelecidas contratualmente (sobretudo a questão da segunda via, a 
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colocação de estações e a baixa velocidade atingida)
120
. Em 1864, já com João Crisóstomo no lugar 
de Loulé, manteve-se o espírito reformista com a promulgação da lei de 6-6-1864 sobre estradas 
municipais, a organização do corpo de engenharia civil
121
 e a apresentação de uma proposta de lei 
para a regulamentação da polícia e conservação de estradas, caminhos-de-ferro, portos e canais, que 
se transformaria em lei de 25-6-1864 e em decreto de 31-12-1864. Este último diploma é um marco 
importante para a evolução dos caminhos-de-ferro em Portugal ao impor claramente os direitos e 
deveres do estado e as regras relativas à construção e exploração de vias-férreas. Entre muitas 
outras coisas tentava impor com força de lei regras que evitassem os problemas verificados ante-
riormente: estabelecia que todos os caminhos-de-ferro eram de domínio público, que as empresas 
eram obrigadas a cumprir todas as cláusulas dos seus contratos e a zelar pela segurança da constru-
ção e exploração (cuja moldura legal seria determinada pelo estado), que não podiam abrir secções 
férreas sem autorização governamental e se sujeitavam para todos os efeitos às leis portuguesas. 
Mais importante, ficava desde logo fixado que nenhum caminho-de-ferro poderia ser construído e 
explorado sem que lei o autorizasse, à excepção de ramais das linhas contratadas e de linhas com 
menos de 20 km que se ligassem a alguma mina, porto ou caminho-de-ferro
122
. Estas reformas 
foram acompanhadas pela abertura da linha do norte até Gaia, pela construção de algumas estradas 
de acesso às estações e pela aprovação da proposta de lei para venda e alargamento da bitola da 
ferrovia do Barreiro a Vendas Novas, com regeneradores como António de Serpa ou Plácido de 
Abreu ao lado de João Crisóstomo. Até Ávila se mostrava favorável ao negócio, ufanando-se de ser 
o seu iniciador com a compra da linha à CCFST
123
.  
 
3.2.5 | NOVAS LINHAS NA FORJA 
 
Em 1864, 13 anos após o início da regeneração, Portugal dispunha apenas de 700 km de cami-
nhos-de-ferro abertos ao público. Para Perdonnet esta situação justificava-se pelo facto de que em 
Portugal “on ne cite que M. Fuentès parmi les hommes politiques qui se sont occupés de la cons-
truction des chemins de fer”124. No entanto, o governo e o parlamento pareciam determinados em 
alterar a situação e a opinião de Perdonnet. Aproveitando o bom humor governamental e a conclu-
são a breve trecho das obras nas linhas do norte e leste, um grupo de deputados liderado por Tomás 
Ribeiro e outro liderado por Júlio do Carvalhal Sousa Teles tentam colocar a linha da Beira Alta e a 
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linha do Douro (com ligação a Mirandela) na ordem do dia
125
. No entanto seria a linha do Minho a 
ser discutida, em sequência de um projecto de lei (que acaba por incluir também as linhas do Douro 
e da Beira) da iniciativa de Sá Nogueira (9-5-1864), se bem que este diploma tenha actuado mais 
como refrigério à contestação dos deputados oriundos do Minho (e por arrastamento dos beirões e 
dos durienses que pedem e conseguem que para os seus caminhos-de-ferro também se pudesse ofe-
recer subvenção quilométrica em vez de garantia de juro
126
) do que como base para uma real cons-
trução, pois: não fixava o capital sobre que recaía a garantia de juro; durante a discussão propuse-
ram-se substanciais alterações ao projecto que o ministro das obras públicas aceita sem pestanejar; 
no final do debate o governo fica autorizado a construir três caminhos-de-ferro sem sequer ter sido 
ouvida a comissão de fazenda; e apesar de a aprovação ter ocorrido mais de um mês antes do encer-
ramento dos trabalhos o projecto nunca seria levado aos pares. Mas, na verdade, aquelas linhas tor-
nar-se-iam objectivos a médio prazo do governo que as manda estudar por Sousa Brandão (portarias 
de 30-8-1864 e 21-10-1864)
127
.  
Ainda neste ano o governo toma a iniciativa de chegar a um acordo com Espanha tendo em vis-
ta os enlaçamentos férreos na fronteira. Por portaria de 5-9-1864 Sousa Brandão e Mouzinho de 
Albuquerque são incumbidos da tarefa e de chegar a acordo com os seus colegas espanhóis Eusébio 
Page e Gómez Roldán. Era-lhes pedido que forçassem a convenção de acordo com as linhas preten-
didas por Portugal: pela Andaluzia desde Beja; do Porto à Galiza e à fronteira leste pelo Douro; pela 
Beira Alta em direcção a Almeida; e pelo vale do Tejo até Plasencia ou Cáceres. Em 1-11-1864 
aqueles engenheiros apresentam o seu trabalho, sobre o qual recai consulta do CGOP de 31-8-1865. 
Os relatórios propõem e aprovam cinco ligações internacionais (além de Badajoz, por Tui, Sala-
manca, Plasencia ou Cáceres e Andaluzia) e um plano para a rede interna
128
. 
 
3.2.6 | PREÂMBULO À FUSÃO E ÀS ECONOMIAS REFORMISTAS 
 
As eleições de 11-9-1864 deram nova maioria ao governo, mas a clivagem entre a unha branca 
e unha preta tomara dimensões insustentáveis. Loulé consegue autorização do rei para substituir 
Lobo de Ávila por Matias de Carvalho na fazenda, mas a remodelação não agradaria a ninguém e 
em 17-4-1865 o governo não resiste mais às dissensões internas e cai. O partido histórico encontra-
va-se em crise, pelo que uma corrente de opinião defendia uma aliança com os regeneradores, mas 
não seria isso que aconteceria no imediato. 
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D. Luís chama o marquês de Sá da Bandeira ao poder a quem se associa Ávila. Aquele tentava 
firmar alianças com a unha preta, este com os regeneradores, mas em vão. Fontes nega apoio ao 
governo na sua apresentação, ao passo que Martens Ferrão apela para uma aliança com os históricos 
a bem da continuação dos melhoramentos materiais (condição invocada por outros deputados para 
declararem o seu apoio ao novo executivo), os quais estavam ameaçados, pois Sá da Bandeira e 
Ávila apenas se pareciam preocupar com o complemento dos meios de comunicação existentes, 
perspectivando-se economias sem escrúpulo
129
. Na oposição, formar-se-ia uma coligação anti-
governamental entre históricos da unha branca e regeneradores (a Fusão), que seria chamada a 
formar governo (4-9-1865) após uma votação desfavorável a Sá da Bandeira ter forçado a sua 
demissão. No fundo, oficializava-se a aliança entre as duas forças políticas pelo menos ao nível da 
política de melhoramentos materiais.  
 
3.2.7 | A FUSÃO: DA CONFIRMAÇÃO À RENEGAÇÃO DO FONTISMO 
 
O ministério fusionista era maioritariamente regenerador, congregava várias figuras de prestí-
gio na política nacional e retomava a crença no progresso e nas realizações materiais a par das 
necessárias economias, se bem que – num claro recado aos antecessores – “quando digo economia 
não digo mesquinhez (...) nem digo tão pouco a falta de satisfação dos encargos que são produtivos 
pela sua própria natureza, que servem para acrescentar os melhoramentos publicos e promover a 
felicidade do paiz (...) de maneira que nem deixemos de fazer despesas uteis, necessarias, indispen-
saveis, pelo receio dos encargos que d’ahi possam provir, nem dos deixemos apoderar da febre 
immoderada de querer fazer todas as reformas e melhoramentos publicos ao mesmo tempo, de sor-
te que resultem embaraços para a fazenda publica”130. Contra esta coligação estava a unha preta 
dos históricos, criadora do partido reformista
131
. Expectantes estavam os deputados que defendiam 
linhas para as suas províncias, enquanto que nos pares eram invocadas economias e a necessidade 
de não aumentar os encargos públicos. 
Fontes pretendia continuar a empreender a construção de vias de comunicação, ridicularizando 
os que pensavam que o défice se resolvia apenas com a redução das despesas. No entanto, a emis-
são de mais títulos de dívida era uma hipótese pouco recomendável, pelo que a novação do contrato 
com a SEPRC em 14-10-1865 foi uma oportunidade a não perder, não só porque adiava os encargos 
com a linha para a data da sua abertura, como ainda concedia ao estado um crédito de 3 000 contos. 
Em contrapartida o governo substituía a subvenção quilométrica que devia à SEPRC por uma 
                                                             
129 DL, sessão da câmara dos deputados de 24-4-1865, 28-4-1865 e 30-7-1865: 1066-1069, 1113-1114 e 1741. 
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garantia do produto bruto de 3,6 contos/km. Era um acordo lesivo para o estado: os 3,6 contos eram 
um valor muito elevado (neste ano o rendimento bruto das linhas de norte e leste era de 1,055 con-
tos
132
), cuja entrega se mantinha em caso de remição e independentemente do rendimento da linha; 
na eventualidade do não-cumprimento de prazos, a garantia também se mantinha, se bem que des-
cesse para os 3 contos/km; e se o rendimento eventualmente ultrapassasse os 3,6 contos, o estado só 
tinha direito a receber 20% do excesso. As únicas vantagens seriam a percepção de uma verba subs-
tancial e a garantia de que as obras continuavam. Comparando contratos, Fontes conclui que se a 
linha rendesse 1,967 contos/km, os acordos em termos financeiros equivaliam-se, sendo este melhor 
no caso de o rendimento bruto ser superior e pior no caso oposto. Para Fontes, aquele valor era per-
feitamente acessível em comparação com algumas linhas europeias e tendo em conta que a linha do 
sul já rendia 1 conto/km. O seu optimismo baseava-se em quatro factores: o Alentejo era o celeiro 
de Portugal, o litoral do Algarve tinha uma alta densidade populacional, o caminho-de-ferro desen-
volveria a indústria mineira e o comércio do oriente viria todo a Lisboa assim que a linha chegasse a 
Sevilha e se abrisse o canal do Suez. Naturalmente, os seus opositores, que desprezavam toda e 
qualquer novação de contrato, não se sentiam tão optimistas e achavam que os seus cálculos peca-
vam por excesso. Desde logo porque “se não póde determinar cousa alguma em relação ao rendi-
mento dos caminhos de ferro”133, além de que para determinar em quanto importava a garantia tinha 
de se saber ao certo o custo da construção e as despesas previstas. Mas para a própria fixação do 
custo era preciso um estudo minucioso. Pedro Roberto Dias da Silva por esta ocasião só conseguia 
firmar o custo da linha já construída (32,5 contos) e apenas somando os valores dados pelo governo 
(a título de subvenção e indemnização, 16 e 1,5 contos/km) e pela companhia (15)
134
.  
De qualquer modo, Fontes tinha as câmaras na mão e podia aprovar o que quisesse. A oposição 
já contava nesta altura com engenheiros distintos (como o já citado Sousa Brandão ou Lourenço de 
Carvalho que apesar de regenerador era contrário ao projecto
135
), mas Fontes fez prevalecer o 
aspecto financeiro do debate (razão pela qual não ouviu o CGOP), afastando a autoridade dos enge-
nheiros. Além disso, contava com o apoio de um dos Braamcamp (não Anselmo, mas Augusto), que 
reconhecia que o contrato era mau, mas o único possível e de Canto e Castro, ex-director da linha 
entre o Barreiro e Vendas Novas, que embora não acreditasse na obtenção de 1,967 contos/km, elo-
giava a percepção dos 3 000 contos de réis
136
. 
Continuando a política de favorecer a construção ferroviária através de novos benefícios às 
concessionárias, o governo acordou a 27-11-1865 com a CRCFP (que se aproveitava do precedente 
                                                             
132 Ver anexo 21 sempre que se referir aos rendimentos das linhas. 
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 DL, sessão da câmara dos deputados de 12-12-1865: 2854 (Sousa Brandão). 
134 DL, 1865, n.º 290. PEREIRA, 2011j. 
135 DL, sessão da câmara dos deputados de 3-2-1866: 364-366. 
136 DL, 1865, n.º 290. DL, sessão da câmara dos pares de 17-1-1866: 192-193. 
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aberto com a SEPRC) a conclusão da parte final da quinta secção da linha do norte entre a estação 
de Gaia (Devesas) e o campo do Cirne no centro do Porto, incluindo-se ainda no ajuste a construção 
de um ramal de Valadares à marginal. Em troca, o governo assumia a responsabilidade pelas expro-
priações e permitia o adiamento da colocação dos segundos tabuleiros nas pontes metálicas. Se a 
própria alteração do contrato já era razão suficiente para a oposição mostrar as garras, o facto de o 
novo trato beneficiar a CRCFP só duplicou sua ira, mas mais uma vez Fontes levaria avante os seus 
intentos, conseguindo a aprovação do projecto após dez dias de discussão. 
Quem também se mantinha descontente eram os deputados do Minho, Douro, Beira e Algarve, 
que viam o fumo da locomotiva cada vez mais longe
137
. Fontes ainda incluiu uma promessa infor-
mal de construir o caminho-de-ferro do Douro na proposta de lei que liberalizava a exportação de 
vinho pelo Porto
138
. No entanto, este compromisso legalmente de nada valia, pelo que não conven-
cia os durienses. Por outro lado, as outras regiões ficavam de fora das intenções do governo e em 
todo o caso todas se viriam ultrapassadas por uma proposta de lei de 25-4-1866 para a construção 
da linha de Sintra (depois da rejeição de proposta anterior discutida em 14-2-1866).  
Ultrapassadas tão espinhosas questões, não é de admirar que na resposta à coroa de 9-2-1866 o 
governo se vangloriasse do desenvolvimento das obras públicas, que aumentava progressivamente a 
riqueza do país, e rejeitasse liminarmente as economias nas despesas produtivas. O caminho era 
gastar o que fosse necessário para “continuar a nossa viação accelerada e levar a viação ordinaria 
a todos os angulos do paiz”139 e assim aproveitar as forças produtivas que – acreditava-se – o país 
possuía. À oposição mais não restava que questionar os meios com que o investimento iria ser pago 
e apontar pequenas falhas na exploração das linhas.  
No entanto, a incapacidade da SEPRC em pagar a primeiríssima letra da sua dívida deitou por 
terra o plano de Fontes. Sem a entrada imediata de dinheiro o governo viu-se forçado a recorrer a 
empréstimos (projecto de lei n.º 108 de 1866). A alteração feita pelos pares (no sentido de diminuir 
o volume do empréstimo no caso de se conseguir vender as linhas do sul e sueste) mostrava que a 
posição do governo se havia fragilizado, se bem que não o suficiente para provocar a sua queda. O 
incumprimento da SEPRC levou à rescisão do contrato, após a qual Canto e Castro propõe uma 
indemnização nem generosa nem mesquinha aos accionistas e obrigacionistas da empresa equiva-
lente ao valor das obrigações líquido de metade da depreciação do material, ao qual se adicionavam 
os estudos e expropriações realizadas nas linhas a construir
140
. 
Por seu lado, a CRCFP pressionava o governo, responsabilizando-o pelo seu estado financeiro, 
devido à falta de estradas, ao atraso na aprovação do projecto da travessia do Douro e à falta de 
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 PEREIRA, 2011j. SANTOS, 1995: 115-116. 
138 DL, sessão da câmara dos deputados de 8-11-1865: 2497-2498. PINHEIRO, 1986: 100. 
139 DL, sessão da câmara dos deputados de 24-3-1866: 937. 
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ligação a Madrid, insinuando a necessidade de novo auxílio financeiro. Chegou a pedir um emprés-
timo de 600 contos ao governo caucionado com 2 000 obrigações, mas Fontes recusaria e nomearia 
uma comissão de inquérito (composta por Anselmo Braamcamp, Margiochi, João Crisóstomo, 
Evangelista Abreu, José de Torres e o visconde de Algés), cujo parecer arrasava com a empresa e 
responsabilizava-a pelo seu próprio estado: o capital accionista era insuficiente e o recurso às obri-
gações foi imprudente e abusivo (como já censurara um grupo de empreiteiros desavindos com 
Salamanca
141
), bem como a opção de remunerar as acções com um juro obrigatório durante o perío-
do de construção (tal como fizera a NORTE em Espanha, com iguais repercussões sobre a empresa, 
incluindo a nomeação de uma comissão de inquérito
142
); por outro lado as previsões de rendimento 
eram demasiado optimistas, se bem que desprovidas de estudos ou de qualquer bom senso; os fun-
dadores (e o comité de Paris) tinham demasiada influência na empresa, o que determinou uma rela-
ção promíscua entre a companhia e o empreiteiro, pagamentos sem justificação e uma preocupação 
a curto prazo somente com a construção; ao nível da exploração demonstrava uma manifesta falta 
de pessoal e aglutinava as estatísticas de ambas as linhas dificultando a tarefa de discernir quando o 
rendimento atingia o nível necessário para colocar a segunda via. Em suma a empresa estava com a 
corda ao pescoço e não era com estradas (cuja construção não era obrigatória para o estado) que a 
situação ia melhorar, pois o rendimento líquido da exploração teria de ser o dobro do corrente, algo 
em que a comissão não depositava grandes esperanças no curto prazo. Porém, “nada d’isto, entre-
tanto, é razão para desanimo, porque as vantagens dos melhoramentos que a viação accelerada 
promove não se avaliam só pelos lucros da exploração, mas principalmente pelo engrandecimento, 
pela prosperidade, pela civilisação que levam ás regiões que atravessam, vantagens que não 
podem ser computadas em algarismos, mas que são porventura as mais importantes”143. A comis-
são reconhecia o serviço que a CRCFP fazia ao público e dava-lhe um trunfo negocial. 
Este relatório aliado à má imagem que a CRCFP tinha criado no parlamento e na sociedade não 
augurava nada de bom à companhia, mas nem por isso o governo deixava de se responsabilizar e de 
aceder aos seus pedidos, ditando a agilização da construção rodoviária por portaria de 28-8-1866
144
. 
Esta ajuda, em todo o caso, não era suficiente e impunha-se um novo apoio financeiro à CRCFP, 
que entretanto sobrevivia – tal como as suas congéneres espanholas – à custa de empréstimos de 
curto prazo junto de entidades financeiras
145
. No primeiro tentame, o governo terá proposto ajudar a 
companhia em troca de esta construir a linha da Beira e a ligação ao Porto, adquirir a linha do sul e 
assentar uma grande rede de estradas, algo que foi de imediato recusado pelo comité de Paris. Uma 
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segunda proposta sugeria à CRCFP a obtenção de uma compensação dos obrigacionistas, que, jun-
tamente com uma subvenção ou garantia de juro atribuída pelo governo, serviria para a construção 
da linha da Beira Alta e da ligação entre Porto e Gaia. Infelizmente, construir mais linhas não cons-
tava dos planos da companhia, pelo que nenhuma daquelas propostas se concretizou
146
. 
Estes reveses não desanimariam Fontes e seus pares que pediam “confiança. Todos os homens 
que não têem confiança em si e no paiz, e não acreditam no futuro d’elle, não podem senão estar 
sempre debaixo de uma impressão de terror, sem animo para cousa alguma; e quem desanima não 
faz nada”147. Em Outubro de 1866, o governo encarrega Sousa Brandão e Evangelista Abreu do 
estudo das linhas a norte e sul do Tejo, respectivamente
148
. A SEPRC podia ter falhado e a CRCFP 
podia estar a atravessar dificuldades financeiras, mas a construção ferroviária era para continuar 
mais cedo ou mais tarde. Diante desta atitude os deputados do Douro (Oliveira Pinto, barão de 
Magalhães), Minho (Torres e Almeida, Domingos de Barros) e Beira (Tomás Ribeiro, Xavier do 
Amaral, barão de Mogadouro, Fernando de Melo) congratulavam-se, reforçando as vantagens de 
linhas-férreas nas suas regiões enquanto diminuíam o alcance das mesmas nas dos outros
149
. 
Enquanto nada havia sido feito, o caminho-de-ferro era um desígnio nacional. A partir do momento 
em que os comboios circulavam na Estremadura e no Alentejo, inicia-se uma guerra entre os depu-
tados do Minho, Douro e Beira pela escolha do caminho-de-ferro seguinte, que ameaçava as pró-
prias fidelidades partidárias
150
. O governo iniciou um discurso conciliador, tentando agradar todos.  
O ministro das obras públicas, Andrade Corvo, esclarece as intenções do governo, admitindo 
importantes alterações à improvisada política ferroviária até aí seguida. Em primeiro lugar, dar-se-ia 
uma maior importância aos interesses internos na construção de vias-férreas internacionais, daí que 
a segunda linha até Espanha deveria ter o maior número possível de quilómetros dentro do território 
nacional. Ao mesmo tempo assumia-se que essa linha teria de ser construída de forma tal que per-
mitisse aos comboios atingir uma grande velocidade. Salvaguardadas estas condições, a escolha 
recairia sobre a via que fosse mais barata. Tudo isto apontava para o caminho-de-ferro da Beira 
Alta. Quanto às linhas destinadas a servir predominantemente o tráfego interno, seriam construídas 
directamente pelo estado (através da emissão de obrigações) em condições mais económicas 
(pequena velocidade e via reduzida). Nestas se incluíam as linhas do Minho, Douro e Beira Baixa 
(que atravessava toda a Beira junto à fronteira, ligando os leitos do Tejo e do Douro)
151
. Mas uma 
vez que as duas primeiras eram as mais profusamente estudadas e uma vez que parar é morrer seria 
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sobre elas que recairia a escolha imediata, enquanto que a linha da Beira Alta seria alvo de novos 
estudos (proposta de lei de 27-3-1867, que viria a transformar-se na lei de 2-7-1867). A esta escolha 
não terá sido alheia a agitação que se previa na região por causa do imposto de consumo (promul-
gado a 10-6-1867) e da reorganização distrital (26-6-1867), o lobbying das elites portuenses e o 
envio desde a Régua de muitas representações aos pares
152
. Por outro lado, em Espanha não se pre-
via a continuação de uma linha pela Beira Alta, duvidando inclusivamente os espanhóis da capaci-
dade lusa em a construir e do seu potencial económico
153
. Finalmente, a proposta de construção 
directa pelo governo pode também ter sido uma forma de mostrar aos mercados financeiros que 
Portugal não estava deles completamente dependente. Nesta altura a CRCFP e a SEPRC pressiona-
vam o executivo pedindo compensações e apoios financeiros. Para tal aproveitavam-se da depen-
dência nacional de financiamento externo em Londres e Paris (os empréstimos Stern & Brothers e 
Erlanger) e manobravam junto destes mercados no sentido de a Portugal não serem concedidos 
mais empréstimos enquanto as suas pretensões não fossem satisfeitas
154
. Ao propor a construção 
directa pelo estado, o governo procurava contrariar essa pressão e fortalecer a sua posição negocial. 
No parlamento, se os representantes ou naturais do Minho e Douro (os durienses Magalhães 
Aguiar e Afonso de Castro; o transmontano José Paulino; o minhoto Gomes de Castro; até José 
Tibério de Roboredo que apesar de ser natural da Guarda havia sido eleito por Vila Nova de Foz 
Côa) se congratulavam, relevando ou elogiando a questão da capacidade do estado em emitir e 
pagar obrigações, os da Beira criticavam o esquecimento a que eram votados
155
. Fora de considera-
ções caciquistas, restavam os deputados (entre os quais se contava o sempre adverso José de 
Morais, o portuense Faria de Guimarães, descontente pelo atraso da ligação ao Porto na linha do 
norte, e o engenheiro histórico Belchior Garcês) para quem “um caminho de ferro do Porto á Regua 
por 30:000$000 reis cada kilometro [custo orçado pelo governo], nem um engenheiro que viesse do 
ceo era capaz de o fazer” ainda para mais numa altura em que o dinheiro não abundava, os cami-
nhos-de-ferro existentes ainda não estavam pagos e a CRCFP teimava em não honrar as suas obri-
gações
156
. Por seu lado, outras regiões como o Algarve ou Sintra tentavam timidamente aproveitar o 
dinamismo do governo. Bivar procurava atrair o caminho-de-ferro para o extremo sul do reino 
enquanto que Francisco Costa fazia o mesmo para Sintra
157
.  
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As lealdades partidárias mantinham-se enquanto os interesses locais fossem satisfeitos. O pro-
jecto para as linhas do Minho e Douro estava assim destinado a provocar algumas fracturas: os 
regeneradores Tomás Ribeiro e Fernando de Melo oraram contra o partido e o albicastrense Vaz 
Preto afasta-se de Fontes e inicia a sua cruzada pela linha da Beira Baixa, enquanto o reformista 
Alves Carneiro colocava a sua cartilha política atrás dos interesses de Famalicão e Guimarães
158
. 
Nos pares a discussão foi rapidamente abafada, atropelando o direito à palavra de alguns dos seus 
membros, o que demonstra bem a pressa do governo em ver o projecto transformado em lei.  
Para todos estes ensejos era preciso dinheiro e em 10-6-1867, o governo promulga um imposto 
de consumo, que juntamente com a reforma administrativa de 26-6-1867, a tentativa frustrada de 
chegar a acordo com a SEPRC (contrato de 24-10-1867, morto com a queda da Fusão mas ressusci-
tado por Ávila para atormentar o governo anterior)
159
, a contestação a um tratado luso-francês e a 
um empréstimo negociado pelo ministro da fazenda, uma subida dos preços e uma quebra da activi-
dade económica em geral, a paralisação das remessas dos emigrantes e uma crise de produção agrí-
cola, provocou uma onda de contestação que em Janeiro de 1868 ditaria o fim da Fusão e a chegada 
ao poder de uma equipa de transição reformista, se bem que presidida por Ávila (já conde), que 
fazia das economias uma bandeira, indo contra a política até aí preconizada. Os melhoramentos 
materiais ficavam dependentes da prévia organização das finanças, do equilíbrio entre receita e des-
pesa e do melhoramento da cobrança de impostos. Novos empréstimos apenas seriam admissíveis 
para melhoramentos impreteríveis desde que se criassem logo meios para fazer face aos encargos
160
. 
 
3.3 | A INEXEQUIBILIDADE DO REFORMISMO  
 
Este governo herdou duas difíceis questões para resolver num período de crise nacional inter-
nacional: com a SEPRC a propósito das linhas do sul e sueste e com a CRCFP a propósito sua 
situação financeira que tinha levado ao não-cumprimento da lei de 2-3-1866 para conclusão da parte 
final da quinta secção da linha do norte e construção do ramal de Valadares
161
. 
 
3.3.1 | O REFORMISMO AVILISTA 
 
A oposição quase nem concedeu um período de condescendência ao novo governo que optou 
por dissolver e reconfigurar o parlamento. A vitória esmagadora nas eleições de 22-3-1868 parecia 
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permitir a Ávila a aplicação do seu programa de restrição orçamental, no entanto a maioria e o líder 
do governo eram de sentidos políticos opostos e Ávila começou a sentir problemas no parlamento e 
nas ruas promovidos pelos radicais de esquerda encabeçados pelo conde de Peniche. 
Em termos de caminhos-de-ferro, a substituição dos regeneradores pelos reformistas e de 
Andrade Corvo por Canto e Castro nas obras públicas enegreceu as perspectivas da CRCFP de 
obter um novo apoio, mas o novo ministro ainda terá proposto a isenção do imposto de trânsito em 
troca da conclusão da linha do norte, o que foi rejeitado pela CRCFP que preferia que o estado res-
gatasse as suas linhas
162
. Perante a indefinição do governo a companhia evocava a sua precária 
situação financeira que a impedia de concluir a linha do norte, mas que não tinha impedido os por-
tugueses de retirar benefícios do investimento. A sua impaciência começava a adquirir laivos de 
ameaça quando num ofício de 30-6-1868 (dias antes de responsáveis seus se encontrarem com o 
ministro dos negócios estrangeiros francês) lembra ao governo como o crédito do país estava inti-
mamente ligado ao seu próprio crédito
163
. 
A sul, o governo não perfilhou a proposta do seu antecessor e apresentou um projecto próprio 
(contrato de 20-6-1868 e proposta de lei de 22-6-1868) imediatamente criticado pela oposição na 
câmara dos deputados. Nos pares, Vaz Preto (apoiado pelo visconde de Chanceleiros e pelo históri-
co marquês de Sabugosa) consegue fazer Ávila perder a compostura
164
 enquanto que Dias Ferreira, 
o novo responsável pela fazenda, acabaria por reconhecer a necessidade de aumentar os impostos 
numa traição ao movimento de Janeiro
165
.  
 
3.3.2 | O REFORMISMO DE SÁ DA BANDEIRA 
 
Ávila tentou, debalde, uma aliança com os históricos e o adiamento das cortes, mas como D. 
Luís recusasse, o governo caía novamente. Para o seu lugar é nomeado Sá da Bandeira, se bem que 
fosse o bispo de Viseu o verdadeiro líder de um executivo que continuava a congregar reformistas e 
conservadores (Ávila e Carlos Bento) e cuja principal obsessão eram as economias, que, paralisan-
do o fontismo, atingiram vários serviços públicos incluindo o corpo de engenharia civil (extinto por 
decreto de 30-10-1868), a fiscalização das linhas de norte e leste, o próprio CGOP (extinto e substi-
tuído pela JCOPM por decreto de 30-12-1868), o BMOP (que deixou de ser publicado no final de 
1868) e os caminhos-de-ferro do sul, que na altura já eram explorados pelo estado (onde os salários 
e os postos de trabalho foram reduzidos, onerando a exploração e colocando a segurança dos passa-
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geiros em risco)
166
. O programa não era novo. Economias, todos realizavam, apenas os reformistas 
as apregoavam mais que os antecessores e as aplicavam cegamente e em serviços onde não era pos-
sível economizar mais
167
. 
Na tentativa de resolver a questão com a SEPRC o governo de Sá da Bandeira relança no par-
lamento a proposta de Ávila por possibilitar um aumento da rede com um encargo inferior ao con-
trato de Fontes, no entanto não a apoia (o ministro Carlos Bento enquanto vogal da comissão de 
fazenda assina o parecer vencido) deixando ao capricho da câmara a sua aprovação. Esta concessão 
de liberdade de consciência não agradou aos deputados que estavam mais preocupados em ligar o 
gabinete à proposta do que propriamente em resolver a questão com a SEPRC. O acordo não foi 
aprovado e o governo não resolveu o problema, acabando por tomar posse da rede do sul e sueste 
mediante a entrega à SEPRC da quantia de 2 376 contos em que se avaliara o seu património e gas-
tos (decreto de 10-3-1869)
168
.  
Quanto à CRCFP, o comité de Paris proponha uma nova solução (29-3-1869) pela qual o esta-
do emprestava 360 contos (80 000 libras) por ano durante 15 anos para pagamento das obrigações. 
Esse empréstimo seria ressarcido sem juros quando a receita bruta atingisse os 3,5 contos/km  
(20 000 francos). Em troca, a empresa comprometia-se a acabar a linha do norte e a admitir mais 
administradores portugueses. O governo regateia o valor da anuidade para 270 contos (60 000 
libras) conseguindo convencer a CRCFP, mas o acordo nunca se efectivaria uma vez que as condi-
ções do empréstimo que estava a ser negociado em França e que dependia da resolução da situação 
da CRCFP eram demasiado onerosas para o estado
169
. 
A situação não se afigurava fácil de resolver, não admirando que na resposta à coroa de Maio 
de 1869 nada se dissesse sobre ferrovias, dando-se prevalência a questão financeira
170
. Já antes os 
relatórios dos ministros da fazenda (conde de Samodães) e obras públicas (Calheiros e Meneses) 
apontavam nesse sentido: as governações anteriores tinham desbaratado milhares de contos e o 
retorno desses gastos não cobria os seus encargos, pelo que a necessidade de parar na “marcha 
immoderada de um falso progresso que nos precipitava infallivelmente no abysmo”171 era inevitá-
vel. A oposição, certa do fim da política de fomento, vinha congregando esforços entre todos os 
quadrantes políticos desde o fim da Fusão. Nos pares, o engenheiro Jaime Larcher, o histórico 
Rebelo da Silva e o regenerador Casal Ribeiro defendiam a continuação da construção de estradas e 
caminhos-de-ferro, se bem que por esta altura ainda as suas vozes fossem abafadas pela maioria que 
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aprovava a resposta à coroa e preferia as economias
172
. Fora do parlamento, um anónimo classifica-
va a atitude governamental de míope (por só olhar para o lado das despesas e não para o das recei-
tas: directas pelos impostos e indirectas pela economia que proporcionava no transporte) e crimino-
sa por “pactua[r] com os erros e preconceitos das multidões (...) a troco de uma ephemera aureola 
de popularidade”, que apenas encontrava émulo nos atrasados turcos173. 
Independentemente da justeza das críticas, a verdade era que o governo estava de mãos atadas 
enquanto não resolvesse a questão com a SEPRC e com a CRCFP, que nas praças financeiras de 
Londres e Paris defendiam os seus interesses. Mesmo que se quisessem empreender novas constru-
ções, os mercados financeiros da Europa estavam fechados pois “a companhia [SEPRC] usava da 
sua influencia para ter o governo na sua dependência, aproveitando-se dos seus embaraços pecu-
niarios com que este luctava (…) exercendo uma pressão constante sobre o mesmo, fechando-lhe 
as portas dos mercados e levantando-lhe calumnias, affrontas e testemunhos”174, de modo que 
quando finalmente se conseguiu algum crédito este foi usado para chegar a um acordo com os 
ingleses (até então o défice era coberto através de empréstimos internos
175
). Da CRCFP chegou uma 
proposta do visconde de Daru que cobria a dívida flutuante nacional em troca de uma subvenção 
anual de 450 contos durante 15 anos à CRCFP até que o rendimento bruto quilométrico atingisse os 
3,6 contos. A proposta seria recusada, porque o governo queria manter separadas as questões da 
dívida e dos caminhos-de-ferro, todavia esse desejo era muito difícil de se concretizar
176
.  
Pelo projecto de lei apresentado ao parlamento em 31-5-1869, o governo era autorizado a 
levantar um empréstimo de 18 000 contos para entre outras coisas indemnizar a SEPRC. Numa dis-
cussão eminentemente financeira assistiu-se a uma aliança entre históricos e regeneradores contra 
os reformistas. Porém, a resolução prática do problema estava longe de ser simples. O governo pro-
punha-se a entregar a indemnização “a quem de direito for” (art.º 3.º do projecto de lei)177 mas des-
conhecia-se se os obrigacionistas (além dos accionistas) estavam incluídos nesse universo, além de 
que o estado era também credor da companhia. O projecto de lei foi aprovado e transformou-se na 
lei de 16-7-1869
178
, que ainda conseguiu existir quase três semanas sem ser alterada. Uma vez que a 
SEPRC estava em liquidação para os tribunais ingleses e um dos seus principais credores tinha 
requerido um embargo sobre determinada quantia, julgou o governo que devia pôr termo a todas as 
reclamações e procurar os meios de conciliação para concluir esta impertinente questão e desonerar 
de vez o crédito nacional. Através de novo acordo (validado por proposta de lei de 3-8-1869, que 
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alterava o art.º 4.º de lei de 16-7-1869), o governo cortava o mal pela raiz e responsabilizava-se por 
uma indemnização aos ingleses até 8 500 contos em títulos de dívida. Ficava com as linhas e livra-
va-se definitivamente dos britânicos. Apesar dos fracos argumentos do governo (o estado ia ficar 
com uma linha que já dava 51 contos por ano), não havia outra solução possível. A câmara baixa 
aprovava o projecto, mas por uma margem tão diminuta que o governo acabaria por fazer aquilo 
que durante a discussão lhe foi sugerido como caminho inevitável a seguir: pedir a demissão
179
. A 
11-8-1869 regressam os históricos de Loulé ao poder, que perfilham este projecto e o transformam 
em lei de 27-8-1869
180
. Esta situação não era exclusiva de Portugal. Em Espanha passou-se algo de 
semelhante: as companhias espanholas pediam também novos auxílios ao governo. Em 1868, chega 
ao poder um grupo de revolucionários que se comprometia a não entregar mais dinheiro às compa-
nhias, mas na verdade teve de o fazer
181
.  
 
3.3.3 | A INEVITABILIDADE DO FONTISMO 
 
As medidas restritivas tomadas pelo governo tinham-se revelado infrutíferas e o prosseguimen-
to das vias-férreas estava em risco de ficar somente sob a responsabilidade do estado. O único 
caminho-de-ferro de que os reformistas se podiam orgulhar era o larmanjat de Saldanha, cuja con-
cessão (e isenção alfandegária, tão contrária ao ideal de Janeiro) muito deveu à ligação entre o 
duque e Sá da Bandeira
182
. O espírito das economias e da moralidade na administração tinha sido 
traído com os acordos assinados com os ingleses da SEPRC e com a excepção a Saldanha, parecen-
do que os reformistas só recorriam a esse idealismo para conquistar votos. Por outro lado, o dilema 
com a CRCFP continuava por resolver. 
O novo ministério apresentava-se com o objectivo principal de levantar o crédito, através de 
cortes nas despesas, de um impreciso e oco de conteúdo aumento da receita pública e do rigoroso 
cumprimento das obrigações estabelecidas. Os reformistas (Montenegro, Coelho do Amaral e o 
bispo de Viseu) aterrorizavam-se com a perspectiva de se continuar a política de melhoramentos 
materiais. Quanto aos regeneradores, apoiavam Loulé no acordo com a SEPRC no que parece ter 
sido uma aliança informal para derrubar os reformistas das cadeiras do poder, resolver a questão 
com os ingleses e relançar o fomento
183
. Já a CRCFP parecia mais esperançada no novo governo, 
mas essas expectativas não seriam logradas
184
.  
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O acordo com os ingleses deixado pendente pelos reformistas é retomado e levado aos pares 
que o aditam no sentido de permitir o arrendamento das linhas a uma companhia que terminasse os 
seus prolongamentos até Estremoz, Guadiana e Casével de modo a atenuar o esforço financeiro do 
estado. Por muito má que tivesse sido a experiência, os políticos portugueses continuavam a confiar 
em investidores privados, admitindo inclusivamente que na nova companhia era impossível saber se 
participavam os mesmos britânicos da SEPRC ou não. No regresso do diploma à câmara baixa, os 
regeneradores (Ferreira de Melo e Fontes) mudavam de opinião e passavam a apoiá-lo, consumando 
a aliança contra os reformistas
185
.  
As atenções viravam-se também para CRCFP, na continuação do esforço de acesso ao crédito 
internacional, através de apoios às companhias ferroviárias. A 23-8-1869 é apresentada uma propos-
ta de lei dos ministros da fazenda e obras públicas (Anselmo Braamcamp e Lobo de Ávila), que 
autorizava o governo a resolver qualquer reclamação justificada da CRCFP usando para tal os 
meios proporcionados pela lei de 16-7-1869 (o empréstimo de 18 000 contos) de modo a remover 
os obstáculos que se levantavam à colocação de títulos de dívida nacionais. Apesar de se reconhecer 
unanimemente que a CRCFP não tinha quaisquer razões de queixa em relação ao governo nem se 
saber ao certo quais eram as suas reclamações, era necessário reabrir as portas dos mercados finan-
ceiros. A urgência do projecto era tal que foi discutido entre os deputados no mesmo dia em que foi 
apresentado e no dia seguinte foi levado e aprovado pelos pares, transformando-se em lei de 2-9-
1869
186
. No entanto, da autorização à resolução ia uma grande distância e em 1870 nada se decidira. 
Neste ano, a CRCFP compromete-se a construir 40 km de estradas e a concluir a ligação entre Gaia 
e Porto em troca de um auxílio de 160 contos (35 000 libras) anuais durante doze anos. Novamente 
esta tentativa de convenção falhou desta feita por causa do estalar da guerra franco-prussiana e da 
instauração da comuna em Paris
187
.  
Perante os 8 000 contos de indemnização à SEPRC e o auxílio (ainda por fixar) que se perspec-
tivava à CRCFP, o contrato Debrousse que solicitava uma garantia de juro para a construção da 
linha de Sintra seria rejeitado (20-8-1869) e na resposta à coroa de 14-1-1870 novas linhas-férreas 
mantinham-se ausentes. À excepção do larmanjat e de uma proposta de lei do duriense (e curiosa-
mente reformista) Melo e Faro para a construção dos caminhos-de-ferro do Minho, Douro e Beira 
(através da venda de terrenos municipais atravessados pelos caminhos-de-ferro, da criação de um 
imposto de 3% sobre a exportação e da colocação de munícipes nos trabalhos ferroviários) que de 
resto não saiu do papel, nada se fez
188
. 
                                                             
185
 DCD, 19-8-1869: 1200-1207. 
186 FINO, 1883-1903, vol. 1: 233-234. 
187 DINIS, 1915-1919, vol. 4: introdução ao ano de 1870. 
188 DCD, 19-1-1870: 75-76. 
- 116 - 
No início dos anos 1870, a aliança entre regeneradores e históricos esfumava-se, dada a indo-
lência do governo em relação ao fomento material. Fora do parlamento, formava-se a AECP que 
iniciava a difusão de notícias e estudos sobre obras públicas, dando novamente destaque aos méritos 
dos caminhos-de-ferro no estrangeiro
189
. Temendo um afastamento dos regeneradores, Loulé procu-
ra obter uma maioria na câmara através das eleições de 13-3-1870. No novo parlamento mantinha-
se a predominância da questão financeira e os tumultos sucediam-se enquanto que Saldanha agru-
pava simpatias, encenando um golpe de estado a 19-5-1870, na sequência do qual toma o poder
190
.  
Contudo, sem uma força partidária que o apoiasse, viu-se com dificuldades para se rodear de 
homens de confiança. Começou por ser ministro de todas as pastas, acabando por formar governo a 
26-5-1870, contando com regeneradores, janeirinhas, e penicheiros. Durante o governo saldanhista, 
o seu camarada António de Melo Breyner sugere-lhe a obrigatoriedade de todos os caminhos-de-
ferro se submeterem às boas condições de defesa
191
, mas havia questões mais importantes a resol-
ver. Confiando que Saldanha conseguiria um governo estável, a CRCFP sugere o perdão do impos-
to de trânsito só para esbarrar na negativa de Dias Ferreira, ministro do reino
192
.  
Entretanto, os regeneradores retiravam o apoio ao governo que apenas se conseguiu manter no 
poder até 29-8-1870, rendido por Sá da Bandeira que mais uma vez juntou no mesmo barco avilis-
tas (Carlos Bento e Ávila) e reformistas (o bispo de Viseu). Nova ronda eleitoral realizada a 18-9-
1870 traz à câmara uma dispersão de partidos, se bem que com uma maioria de reformistas, mas o 
novo gabinete demite-se menos de dois meses depois de ter sido empossado e Ávila (já marquês), a 
convite do bispo de Viseu, forma novo governo com reformistas e uma maioria de avilistas.  
O marquês mantinha o discurso da necessidade de reorganização da fazenda pela realização de 
economias e pelo aumento das receitas através de impostos, continuando a omitir caminhos-de-
ferro, omissão que desagradaria a Fontes, que nos pares empolava a urgência da continuação dos 
melhoramentos materiais
193
. Os restantes parlamentares davam também mostras de impaciência 
com a paralisação das obras públicas, chamando a atenção para a necessidade de se construir a pon-
te ferroviária sobre o Douro (os deputados reformistas e portuenses Rodrigues de Freitas e Pinto 
Bessa), de estradas de acesso aos caminhos-de-ferro do sul (Barros e Cunha e Eduardo Tavares), de 
conclusão das obras da linha de Estremoz (o deputado por Évora Pinheiro Borges), de se obrigar a 
CRCFP a prestar um serviço de qualidade, entre outras
194
. Do lado do governo só surgiriam duas 
propostas para isentar os caminhos-de-ferro americanos de impostos alfandegários e para facilitar o 
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trânsito de mercadorias entre Portugal e Espanha por via-férrea
195
. Deputados e pares afligiam-se 
com a estagnação das obras públicas e cada vez mais se tornava notório que o marquês de Ávila e 
Bolama não era o homem indicado para desbloquear a situação. 
Apesar disso, o rei permite ao marquês avilizar o gabinete, depois de reformistas e avilistas 
terem entrado em rota de colisão. Uma vez que no parlamento persistia a maioria reformista, Ávila 
obtém ainda de D. Luís a dissolução da câmara, mas não dispondo de nenhuma estrutura partidária, 
vê-se na contingência de procurar uma coligação, tarefa que não se afigurava fácil. Entretanto, a 
questão ferroviária continuava ausente do discurso da coroa de Agosto de 1871, onde se continuava 
a dar toda a importância ao equilíbrio orçamental através da diminuição da despesa
196
. A discussão 
da resposta à coroa durou quase uma semana, o que demonstrava o descontentamento da câmara 
dos deputados em relação ao governo, catalisado ainda por irregularidades eleitorais e na explora-
ção ferroviária e sobretudo pela questão da proibição das conferências do Casino. À contestação 
aliavam-se elogios aos anteriores governos que tinham apostado nos caminhos-de-ferro (os enge-
nheiros Carlos Ribeiro e Arrobas, histórico e regenerador, respectivamente)
197
. Tudo conjugado 
apontava ao governo a indicação da saída, o que veio a acontecer em 11-9-1871.  
Todo o período mediado entre o fim da Fusão o regresso de Fontes ao poder foi quase por 
completo estéril em termos de discussão ferroviária, praticamente não se registando nenhum projec-
to de lei para aumento da extensão da rede, mas tão-só expedientes para resolver situações penden-
tes (casos da CRCFP e da SEPRC) ou intervenções sobre aspectos parcelares da exploração. O par-
lamento parecia ter regressado aos tempos anteriores ao cabralismo com uma grande instabilidade 
política que impossibilitava a continuação da política dos melhoramentos materiais. É certo que este 
período foi marcado por circunstâncias que desincentivavam o investimento (fracos rendimentos 
das linhas e dificuldades financeiras das companhias que as operavam que recaíram sobre os 
ombros do estado)
198
, mas também se tornou notório que qualquer política que não privilegiasse o 
fomento não tinha condições para se afirmar como uma alternativa viável
199
. 
 
3.4 | O REGRESSO DOS MELHORAMENTOS MATERIAIS 
 
O novo ministério inteiramente regenerador e presidido por Fontes prometia acalmar as aflições 
dos parlamentares apoiantes dos melhoramentos materiais, sabendo tomar também proveito do avi-
zinhar de uma época de estabilidade política (apoio de D. Luís, dos avilistas e dos constituintes) e 
                                                             
195 DCD, 20-12-1870 e 11-3-1871: 612-613 e 43-44. 
196 DCD, 16-8-1871: 215-217. 
197
 DCD, 26-8-1871 e 28-8-1871: 338-340 e 417-421. 
198 ABRAGÃO, 1956a. PEREIRA, 2012f. PINHEIRO, 1986: 404 e 445-446. PINHEIRO, 1997: 152-153. SILVA & 
GOMES, 2003: 1-2. VIEIRA, 1983: 269-285. 
199 FERNANDES, 2007: 145-146. SOUSA & MARQUES, 2004. 
- 118 - 
de algum desafogo económico (retoma das remessas dos emigrantes brasileiros), que esteve na base 
de um grande crescimento do sector bancário nacional
200
.  
 
3.4.1 | FONTES DE VOLTA AO PODER 
 
Inicialmente Fontes optou por nada dizer sobre caminhos-de-ferro, mantendo a preferência por 
questões de administração e fazenda, mas os deputados sentiam uma viragem na política ferroviária. 
Nem uma semana havia passado sobre o seu regresso ao governo e já um grupo de deputados histó-
ricos e regeneradores (todos, à excepção de Lourenço de Carvalho, com ligação eleitoral ou econó-
mica ao Alentejo), propunha a continuação das linhas do sueste até Estremoz e até à fronteira, 
financiada pelo rendimento que as próprias linhas geravam. No dia imediato as comissões de obras 
públicas e fazenda emitem parecer positivo sobre a proposta (o que era bastante raro, ainda para 
mais tendo em conta a assinatura de deputados oposicionistas no projecto). A discussão foi curta, 
sendo o diploma aprovado pelos pares dois dias depois quase sem discussão e transformado em lei 
de 4-10-1871. Este expediente seria depois renovado sem problemas em 1872 e 1877
201
. 
Medido o pulso à câmara baixa, os regeneradores entram com todo o ímpeto no início da sessão 
parlamentar de 1872 asseverando ao rei que “a camara dos deputados, intimamente convencida 
com Vossa Magestade da imperiosa necessidade de continuar e desenvolver a viação publica, que 
tamanha influencia exerce na prosperidade dos povos, e de que não poucas vantagens estamos já 
auferindo, não poupará esforços para não parar no caminho d’esses melhoramentos, nem deixará 
ao mesmo tempo de ter em vista as forças do tesouro para não aggravar as nossas dificuldades 
financeiras”202. Os deputados acompanhavam o entusiasmo fontista alvitrando o cumprimento da 
lei de 1867 sobre as linhas do Minho e Douro (Agostinho da Rocha), o início da linha do Algarve 
(Barros e Cunha) e sobretudo a construção de estradas. De novo eram os deputados com interesses 
pessoais nessas linhas que as procuravam colocar na ordem do dia (Barros e Cunha era deputado 
pelo Algarve e Agostinho da Rocha tinha sido eleito e era natural de Vila Real). O destaque, porém, 
vai para Lobo de Ávila que regressava à órbita regeneradora. O engenheiro não só sugeria a conti-
nuação das linhas do Alentejo e uma linha económica para o Algarve, como também chegaria a 
apoiar Fontes na questão da alteração do contrato com a CRCFP, que não se afigurava fácil, dada a 
onda de nacionalismo que se levantara contra a companhia após o seu comportamento no final da 
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década anterior e após o engenheiro fiscal do governo, Nunes de Aguiar, quase ter chegado a vias 
de facto com o director da companhia, Le François, a propósito da ponte sobre o Tejo
203
.  
Do lado da iniciativa privada, o aparecimento de várias propostas para a construção de linhas 
americanas e de via reduzida sem qualquer apoio estatal completava o estado de graça em que se 
achava o governo, que por seu lado também as favorece, isentando-as por lei de 9-4-1874 de qual-
quer pagamento sobre importação de material durante um ano
204
.  
 
3.4.2 | OS PLANOS DE CARDOSO AVELINO 
 
Os planos imediatos do governo passavam pela chegada da linha do norte ao Porto e seu pro-
longamento pelo Minho e Douro (aproveitando as condições financeiras da lei de 2-7-1867), pela 
conclusão dos caminhos-de-ferro ao Guadiana e a Estremoz e pelo favorecimento de construções já 
encetadas através de isenções alfandegárias na importação de material (caso do larmanjat). Assim 
por decreto de 14-6-1872 o governo dá início à construção da linha do Minho e ordena estudos para 
construir a do Douro. O financiamento da construção seria feito nos anos seguintes por decretos 
emitindo obrigações entre 1873 e 1878
205
. Quanto às ligações ao Algarve e Beira Alta, eram deseja-
das mas para segundas núpcias. Para a primeira, Cardoso Avelino, ministro das obras públicas, pre-
feria uma solução temporária que passava pela construção de estradas entre Algarve e Alentejo ou 
pelo financiamento de uma carreira a vapor. Em termos férreos o ministro apenas optou por conti-
nuar a construção da secção entre Faro, Boliqueime e Messines (decreto de 1-7-1875), mais como 
meio de combater o desemprego na zona do que propriamente de ligar o Algarve à rede nacional
206
.  
As linhas da Beira foram deixadas à iniciativa dos parlamentares. Em 9-1-1873, um grupo de 
deputados da região, com Luís de Campos à cabeça, apresenta um projecto de lei decretando a linha 
da Beira Alta, enquanto que outro grande agregado (55 deputados) apresentou em 14-3-1873 um 
projecto semelhante propondo caminhos-de-ferro na Beira Alta e na Beira Baixa. Era um projecto 
maioritariamente regenerador, mas que contou com o apoio de alguns históricos, avilistas, consti-
tuintes e amigos de Vaz Preto (que nos pares defendia ferozmente esta última linha) e que, pelo 
número de signatários, reuniu o interesse nacional. É possível interpretar esta proposta como uma 
forma de calar a insatisfação dos deputados da Beira, relegados que ficaram dos planos de Cardoso 
Avelino, ainda para mais numa altura em que se discutia uma alteração ao contrato com a CRCFP 
(para construir a parte final da quinta secção da linha do norte mediante isenção do pagamento do 
imposto de trânsito sobre todo os transportes realizados). O governo pretendia as linhas da Beira, 
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mas não no imediato, porque estava concentrado nas vias-férreas públicas (Minho, Douro e sueste) 
e porque o investimento estrangeiro ainda estava alheado de Portugal (França recuperava da guerra 
contra a Prússia e não estava ainda em condições de apostar em caminho-de-ferro em Portugal). Por 
portarias de 18-3-1873 o ministro ordena a Sousa Brandão e Joaquim José de Almeida o estudo das 
linhas desde Abrantes a Monfortinho e desde a Barquinha até Almeida
207
; quanto à proposta do 
parlamento, só seria enviada à comissão de obras públicas (que em parecer de 31-3-1873 obviamen-
te elogia as duas linhas
208
) e não à de fazenda. Portanto, ainda não se sabia exactamente o que cons-
truir nem havia preocupações sobre como o pagar. Deste modo, o governo limitou-se a, através dos 
deputados regeneradores, lançar a ideia, atrair alguns opositores e satisfazer temporariamente as 
pretensões dos deputados da região (onde o reformismo estava muito implementado). Por seu lado, 
a CRCFP protesta contra a possibilidade de linhas de outra empresa entroncarem nas suas, propon-
do-se a estudar a ferrovia que verdadeiramente lhe interessava (a da Beira Alta) encarregando para 
tal o engenheiro Combelles em Abril deste ano
209
.  
Em todo o caso, na discussão do orçamento, na apresentação do relatório da fazenda e nas res-
postas à coroa a partir de 1873-1874 a ideia que prevalecia era que as receitas aumentavam e o cré-
dito melhorava, pelo que “tudo pois nos leva a crer que o augmento do producto de todos os impos-
tos indirectos, e ainda de alguns que não têem esta natureza, não é devido a uma causa passageira, 
mas ao notavel desenvolvimento da riqueza publica que a paz e segurança de que o paiz gosa, o 
jogo regular das instituições, os estabelecimentos de credito que se têem organisado, o progresso 
dos melhoramentos materiais, e sobretudo da viação, cada vez mais consolidam e robustecem”. 
Aproveitando este ensejo, o governo aposta novamente em adular os opositores (e cativar também 
eventuais capitalistas interessados em construir caminhos-de-ferro em Portugal) afirmando de forma 
mais que optimista que o desenvolvimento proporcionado pelas vias-férreas financiaria outras 
linhas: a norte, o rendimento da linha do Minho seria suficiente para pagar os juros das obrigações 
emitidas, enquanto que a sul devia “o crescente valor dos caminhos de ferro de sueste ministrar os 
meios sufficientes para subsidiar a construção dos caminhos de ferro da Beira, obra tão indispen-
sável como promettedora dos mais vantajosos resultados [não tendo] o estado de pedir ao paiz 
novos sacrificios tributarios”210.  
Não é assim de espantar que nesta legislatura de 1874 o governo fizesse regressar às mãos dos 
deputados a proposta de lei 14-3-1873 para a construção das linhas da Beira Alta e Beira Baixa às 
quais adiciona os ramais de Estremoz até ao Crato e de Beja até à margem esquerda do Guadiana e, 
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numa fase posterior, a linha do Algarve e os ramais de Viseu e Covilhã (proposta de lei de 21-2-
1874). O carácter megalómano da proposta demonstra bem a sua demagogia. A todas as regiões que 
não tinham caminhos-de-ferro (excepto Trás-os-Montes) era prometido um e quase todos os depu-
tados ficavam com razões para apoiar e governo. Por outro lado, mostrava-se à iniciativa privada 
que havia disponibilidade para apoiar a construção de novas linhas. Todavia, pela construção não 
passava a intenção imediata do executivo. Sobre o texto foram ouvidas as comissões de obras públi-
cas e fazenda mas o seu parecer nunca seria levado ao plenário, apesar de haver a possibilidade de 
se prorrogar a sessão como tantas vezes se havia feito anteriormente e se faria depois
211
. Ao não a 
solicitar, o governo mostrou que estava pouco interessado em construir no imediato aquelas linhas. 
Além do mais a proposta de lei fora apresentada sem se saber ao certo os pontos iniciais das vias, os 
quais ficavam dependentes de estudos a realizar. Sousa Brandão só entregaria o seu estudo sobre a 
linha da Beira Baixa começando em Abrantes em 7-3-1874
212
 e sobre a Beira Alta havia quatro pos-
sibilidades. Os projectos anteriores elaborados nos anos 50 colocavam o início da linha da Beira 
Alta em Coimbra, Mealhada e Miranda do Corvo; Combelles, a soldo da CRCFP, decidira-se por 
Mogofores (Anadia); e em Março de 1873 o ministério ordenara o estudo de mais uma possibilida-
de por Barquinha. O governo terá validado o projecto de Combelles por portaria de 23-9-1873
213
, 
após em Agosto uma minoria da JCOPM (João Crisóstomo e Lobo de Ávila) opinar pela sua execu-
ção imediata
214
. No entanto, a JCOPM só em 10-4-1874 emitiu parecer final sobre este estudo, 
pedindo mais alternativas sobre a ligação directa entre Vila Franca das Naves e Almeida sem passar 
pela Guarda. Finalmente, em finais de 1874 Boaventura José Vieira apresenta mais um relatório 
sobre a linha da Beira Alta, fixando o seu ponto inicial em Coimbra
215
. Mesmo os términos das duas 
linhas representavam mais o desejo do governo que uma realidade efectiva, pois tudo dependia da 
vontade de Espanha com quem as negociações só se estabeleceram em Junho de 1875, quando Car-
doso Avelino o solicita ao seu colega dos negócios estrangeiros, tendo em vista a fixação dos pon-
tos de ligação fronteiriça
216
. Embora o projecto servisse também de publicidade junto da iniciativa 
privada, era sobretudo uma forma de “com o silvo da locomotiva abafar os ruidos ameaçadores que 
porventura houvessem de se levantar”217, de acumular trunfos para as eleições que se avizinhavam 
e de sugerir aos opositores (sobretudo os reformistas de Viseu na câmara baixa e Vaz Preto entre os 
pares) que não perdessem tempo com oposição a outros projectos e permitir assim a discussão dos 
                                                             
211 SANTOS, 1884, [Parecer das comissões de obras públicas e fazenda sobre a proposta governamental para a constru-
ção das linhas da Beira Alta e da Beira Baixa e prolongamentos do sueste]. SANTOS, 1986. 
212 AHMOP. JCOPM. Cx. 18, parecer 6514 (6-4-1875). 
213 TEIXEIRA, 1938. 
214
 AHMOP. JCOPM. Livs. 34-A (1873) e 35 (1874): 81v-84v e 208-218. 
215 VIEIRA, 1875.  
216 AHD. Caminhos de ferro de Portugal e Hespanha. Cx. 28 (1055), mç. 23, doc. 160.  
217 DCD, 18-1-1873: 164 (Osório de Vasconcelos). 
- 122 - 
caminhos-de-ferro que aqueles tanto desejavam. Era também uma traição ao par albicastrense, que 
cada vez se afastava mais dos regeneradores
218
. 
 
3.4.3 | NOVO ACORDO COM A CRCFP 
 
Como forma de cumprir a lei de 2-9-1869 e resolver as reclamações justificadas da CRCFP, o 
governo a 5-2-1873 pede autorização ao parlamento para negociar com aquela companhia a aboli-
ção do imposto de trânsito e da obrigação de construir o ramal de Valadares em troca da conclusão 
da linha do norte, que se tornara ainda mais urgente a partir do momento em que se decretara a 
construção das linhas do Minho e Douro
219
. A oposição prometia criar dificuldades a mais um acor-
do (sobretudo por contar nas suas fileiras com os deputados Rodrigues de Freitas e Pinto Bessa, que 
apesar de portuenses não apoiavam a medida), que na sua visão apenas beneficiava a CRCFP. Nesta 
altura desempenhavam ali funções de administradores os ministros Fontes e António de Serpa, que, 
neste ano, ainda proporiam uma lei para manutenção do serviço e salvaguarda dos interesses dos 
accionistas e credores das companhias ferroviárias que eventualmente falissem (somente discutida 
em 1875)
220
. Porém, engenheiros históricos como Carlos Ribeiro e Lobo de Ávila e até Carlos Ben-
to apoiavam o governo na questão da novação do contrato com a CRCFP. Quanto às insinuações de 
conflito de interesses eram esmagadas pelo tacão da bota dos visados
221
. 
No debate são propostas várias alterações ao projecto. Normalmente tais sugestões eram envia-
das às comissões que em poucos dias emitiam parecer sobre elas. Desta vez, porém, as comissões 
não seriam tão lestas, pois não havendo contrato assinado (apenas se discutia uma autorização a dar 
ao governo para negociar), tinham também de ser levadas ao juízo da CRCFP. Solução prática mas 
pouco airosa para o governo de uma nação soberana e que “aos olhos do publico torna-se ella mais 
grave, pelo facto dos accordos com a companhia dos caminhos de ferro de norte e leste serem uma 
especie de morgado dos ministerios regeneradores!”222. O tacão da bota de Fontes entrava nova-
mente em acção, a memória do seu aliado constituinte visconde de Moreira de Rei evocava os acor-
dos dos reformistas com a SEPRC e a maioria aprovava uma moção para pôr fim à discussão, 
perante a debandada dos deputados da oposição que deixaram os regeneradores a votar sozinhos. 
Todavia, quando o projecto chega aos pares, não é discutido apesar de ter parecer favorável das suas 
comissões, só voltando ao parlamento em 1875
223
. 
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Antes, nas eleições de 15-7-1874, os regeneradores (apoiados por avilistas e constituintes) arra-
savam a oposição, o que a somar a vinte novos pares nomeados pelo rei abria caminho a uma legis-
latura sem sobressaltos. As mortes de Loulé e Sá da Bandeira (1875 e 1876) enfraqueceriam ainda 
mais a oposição
224
. 
Em 16-1-1875 o governo propõe nova possibilidade de acordo modificada no sentido das alte-
rações propostas na discussão de 1873: a isenção do imposto de trânsito limitava-se a 36 anos e 
apenas às mercadorias transportadas em pequena velocidade. A oposição (sobretudo reformista) 
congratulava-se por graças à sua pressão se ter conseguido um acordo menos oneroso para o estado. 
O governo consentia essa pequena derrota, porque conseguia algo bem mais transcendente: a tra-
vessia do Douro. A lei sairia em 26-2-1875
225
. 
 
3.4.4 | ESTABILIDADE POLÍTICA E NOVAS LINHAS 
 
A construção ferroviária estava bem encaminhada com a construção das linhas do Minho e 
Douro e com a conclusão da linha do norte o que aliado à posição de força em ambas as câmaras 
permitiu ao governo resistir a várias polémicas (questão da Índia, questão ibérica, questão de Lou-
renço Marques, polémicas parlamentares várias, revolta d’A Pavorosa, revoltas miguelistas e a pri-
meira manifestação grevista no sector ferroviário em 1873 – cinco anos depois de semelhante 
movimento em Espanha) e à aliança entre históricos e reformistas no pacto da Granja de 1876
226
. 
Independentemente de todos os defeitos e todas as polémicas, os regeneradores conseguiram dar 
andamento à questão ferroviária que durante tanto tempo estivera entorpecida e isso garantira-lhes 
um significativo crédito político. 
A partir de 1875, mais do que críticas, ao governo chegavam sobretudo propostas para novas 
construções pelos vales do Tua (como secção da linha internacional entre o Porto e Espanha) e do 
Corgo (além da renovação de iniciativa da proposta de Luís de Campos para a linha da Beira Alta). 
À excepção de um deputado cuja conotação política não foi possível determinar, assinavam a pro-
posta para a primeira somente deputados regeneradores. Alguns deles eram naturais ou eleitos por 
círculos de Trás-os-Montes, mas na maioria pertenciam a outras regiões do país. A proposta para a 
linha do Corgo foi apresentada por um grupo de deputados reformistas, avilistas e regeneradores da 
região (à excepção de dois deles, representando Torres e Famalicão). Além destas o governo viu 
aprovado sem discussão o contrato de 15-9-1874 com um consórcio onde pontificava novamente 
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Lucotte para a construção de um cais em Lisboa servido por um caminho-de-ferro até Belém por 
Alcântara
227
. 
Neste ano é ainda renovada a proposta de lei de 21-2-1874 (substituindo as comissões os pro-
longamentos do sueste pela linha do Algarve) depois de em Janeiro de 1875 a JCOPM aprovar as 
duas linhas e praticamente deixar ao arbítrio do governo a escolha entre Coimbra e Pampilhosa, não 
deixando de insinuar contudo a possível superioridade da linha da Beira Baixa sobre a linha da Bei-
ra Alta
228
. A discussão inicia-se a 9-3-1875, mas a vontade do governo em a ver aprovada manti-
nha-se praticamente nula ao deixar encerrar a sessão sem obter aprovação da câmara alta do parla-
mento. Apesar de já se fixarem no projecto de lei os pontos iniciais das linhas (Coimbra e Abran-
tes), os projectos definitivos que baseariam o concurso estavam por fazer (seriam ordenados por 
portaria de 9-4-1875 a Almeida de Eça e Sousa Brandão
229
) e além do mais as negociações com 
Espanha para o entroncamento destas linhas com os caminhos-de-ferro de Salamanca e Malpartida, 
como vimos, ainda não se tinham iniciado (só o seriam em Junho). Demais, ao não fixar a preferên-
cia pela primeira linha a construir (em benefício da simultaneidade de construção), o governo esti-
mulava a discussão entre a oposição, enfraquecendo-a. Enquanto que os deputados regeneradores e 
o constituinte Pinheiro Chagas provenientes ou eleitos por círculos das três províncias visadas ao 
apoiarem o governo na simultaneidade defendiam também os seus interesses, reformistas e históri-
cos ao se manterem fiéis à sua cartilha de moderação na despesa – “Deus que era Deus fez o mundo 
em seis dias”230 – não podiam fazer o mesmo e entravam em rota de colisão com os seus colegas: se 
os reformistas do vale do Mondego davam preferência à linha da Beira Alta, o histórico Barros e 
Cunha, eleito por Silves, optava pela linha do Algarve enquanto que Vaz Preto escolhia a da Beira 
Baixa. Ao mesmo tempo os reformistas (Luís de Campos, Francisco de Albuquerque e Osório de 
Vasconcelos) davam a entender que eram um bastião local que só defendia os interesses da Beira 
Alta e se afastava da Beira Baixa, aconselhando jocosamente os outros deputados a que “fujam de 
lá. (…) é arido e triste e pobre como eu não conheço outro tracto de terreno. Abundam, para escu-
recer o quadro, abutres, que se criam n'aquellas penedias, e no topo do valle está uma povoação, 
Villa Velha de Rodam, onde (...) as casas ainda não têem vidros!”231. A discussão iniciada nos 
pares em 1875 só terminaria em 1876. O governo podia pedir a prorrogação da sessão, mas, apro-
veitando uma substituição proposta por Miguel Osório, não o fez. Além de ser um meio para ganhar 
tempo para melhor discutir os entroncamentos fronteiriços, era também uma forma de aconselhar 
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os opositores a moderarem a sua oposição noutros projectos e permitir que aos projectos ferroviá-
rios fosse concedido tempo para serem aprovados. 
A sul, o governo empreendia, sem autorização, obras de manutenção e continuação na linha do 
Algarve entre Faro e a Portela das Silveiras (legalizadas sem discussão 27-3-1877), desconsideran-
do a sugestão de Correia Pais, engenheiro director das linhas do sul e sueste, para se contrair um 
grande empréstimo, garantido pelo rendimento dessas linhas, e concluir a rede ao sul do Tejo
232
.  
 
3.4.5 | INSUCESSOS, POLÉMICAS E A MUDANÇA GOVERNAMENTAL 
 
A discussão sobre o projecto de lei para construção das linhas da Beira Alta, Beira Baixa e 
Algarve chegaria ao fim e o diploma seria aprovado em 14-1-1876, contudo só a primeira daquelas 
vias seria posta a concurso por duas vezes (Maio e Setembro), ficando por adjudicar em ambas as 
ocasiões, em virtude da crise financeira que atravessava o país desde 1876
233
. Apesar de autorizado 
para tal e de contar com o beneplácito da engenharia portuguesa
234
, o governo não punha em praça a 
linha da Beira Baixa, enfurecendo Vaz Preto, que, até ao fim da sessão, não se cansou de atacar 
Fontes nos pares. O desprezo deste caminho-de-ferro ficava-se a dever à falta de interesse por parte 
de Espanha, ao facto de ter uma menor extensão em Portugal (o que desde 1867 era tido em conta 
na escolha das linhas, como vimos), e assim atravessar menos círculos eleitorais, e de poder concor-
rer com as linhas da CRCFP, cujo mal-estar financeiro se tinha propagado ao governo no último 
lustro da década de 1860
235
. 
Por outro lado, em Campanhã a estação estava pronta sem um único real da CRCFP que nem 
por isso deixava de aumentar as tarifas. Este abuso foi muito criticado e debatido na câmara baixa, 
sobretudo por históricos e reformistas (como Luciano de Castro ou Osório de Vasconcelos), mas até 
por alguns regeneradores (como Lourenço de Carvalho ou Sousa Lobo, este sentindo-se também 
prejudicado pelo esquecimento da linha da Beira Baixa que podia beneficiar o seu círculo eleitoral, 
o Fundão) que viam nessa atitude uma forma de a CRCFP contornar o facto de o prazo da isenção 
do imposto de trânsito não ter sido tão extenso como o pretendido
236
.  
A situação mais espinhosa para os regeneradores adviria da concessão de um caminho-de-ferro 
ao seu deputado Filipe de Carvalho. Inicialmente a concessão apenas incluía uma inofensiva linha 
entre Sesimbra e Cacilhas, mas com o passar do tempo é atribuído ao concessionário o alargamento 
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da bitola e a sua ligação ao Pinhal Novo
237
, fazendo rebentar a polémica quando as câmaras rea-
brem em 1876. A oposição acusava o governo de favorecimento a um dos seus em prejuízo dos 
interesses da linha do sul e de ter concedido uma linha ilegalmente, violando o decreto de 31-12-
1864, temendo que “d’aqui a pouco toda a rede dos nossos caminhos de ferro póde ser concedida á 
vontade pelo governo, sem o parlamento ter n’isso a menor ingerência”238. O governo defendia-se 
com a utilidade pública da iniciativa e a honorabilidade do deputado (que segundo consta era um 
homem simples que morreu pobre) e com o facto de já anteriormente se ter concedido caminhos-de-
ferro por decreto. Ao longo dos anos este foi um argumento recorrente. Se um governo era arguido 
“de qualquer ilegalidade, ele tinha sempre à disposição uma longa série de precedentes com que 
reduzia ao silêncio os mais ferrenhos adversários. O seu sistema de defesa era irrespondível, por-
que, se aludia a precedentes, não era para os censurar, mas para concluir que, em tal caso, quem 
melhor interpretara a lei foram os seus acusadores e depois… ele!”239. Por outro lado, a ferrovia 
em causa em nada perigava as linhas do estado por lhe ser vedado a fixação de tarifas inferiores às 
praticadas nas linhas públicas. Quanto a este ponto as opiniões técnicas não eram consensuais (os 
engenheiros Raimundo Valadas e Correia Pais tinham opiniões díspares), mas a JCOPM advertira 
contra a concessão o que não ajudava o governo
240
. À boa maneira fontista, a forma escolhida para 
calar a contestação foi apresentar uma proposta de lei inexequível (18-3-1876) para arrendar e 
expandir a rede alentejana em que o concurso versaria sobre a anuidade a pagar ao estado. As 
comissões ainda chegaram a dar o seu parecer, mas este nunca seria discutido
241
. 
Na sequência da não-concessão da linha da Beira Alta, Cardoso Avelino é substituído nas obras 
públicas por Lourenço de Carvalho, o que não mitigou o desagrado dos deputados da região, sobre-
tudo de Tomás Ribeiro e do progressista Francisco de Albuquerque. A estes juntava-se Vaz Preto 
nos pares, descontente pelo facto de a sua linha da Beira Baixa nem sequer ter ido a concurso, e os 
algarvios Barros e Cunha e Marçal Pacheco pela não-construção da linha do Algarve. Marçal 
Pacheco e Tomás Ribeiro eram regeneradores, mas isto de nada valeu ao governo, que procurava 
defender-se com os progressos financeiros advindos da política de melhoramentos materiais. A 
oposição por seu turno, sobretudo pela voz de Carlos Bento, discordava e, não negando o aumento 
de receita, referia que o aumento da despesa a superava, apelando para economias para diminuir o 
défice
242
. Para Fontes, não continuar os investimentos públicos era impensável, pelo que apresentou 
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nova proposta de lei decretando a construção da linha da Beira Alta pelo estado (8-1-1877), apesar 
de entre os engenheiros portugueses (e alguns espanhóis) ainda se preferir a linha por Monfortinho. 
Todavia, o governo não sobreviveria para a defender, caindo a meio da sua discussão, numa altura 
em que o ministro da fazenda António de Serpa sofria violentos ataques no parlamento, após o 
eclodir da crise de 1876
243
. 
 
3.4.6 | ÁVILA: O RAMAL DE CÁCERES E A PONTE MARIA PIA 
 
Ávila era chamado a formar governo e recorre para tal a amigos pessoais, procurando piscar o 
olho a regeneradores, progressistas e constituintes, pois “todos queremos caminhos de ferro, e 
tomára o ministerio que se podessem fazer todos os caminhos de ferro possiveis. É claro que quan-
do podérmos conseguir ter o paiz retalhado de caminhos de ferro em todas as direcções, teremos 
alcançado o maximo grau de prosperidade que este paiz possa atingir”244. Por outro lado, não pre-
tendia descurar as economias e, de facto, conseguiu o apoio de regeneradores (confiavam na conti-
nuação do seu trabalho) e progressistas (esperavam apropriar-se politicamente de si)
245
. Só os cons-
tituintes de Dias Ferreira ficaram de fora desta unanimidade, pois “o programma dos srs. ministros 
a respeito de melhoramentos publicos é quasi negativo. É essa uma das rasões, porque eu faço 
opposição ao governo”246.  
Porém, pouco mais de um mês havia passado e já os regeneradores se agastavam com a falta de 
iniciativa do governo. Excepto a legalização das obras feitas na linha do Algarve entre Faro e a Por-
tela das Silveiras, a continuação das obras já iniciadas, através de emissão de obrigações (para as 
linhas do Minho e Douro) e do rendimento das linhas (sul e sueste) e a isenção de contribuição 
industrial à CPPF (leis de 7-4-1877, 8-4-1877 e 9-4-1877)
247
, as grandes linhas não saíam do papel. 
Mesmo na discussão da continuação das obras nas linhas do sueste o projecto governamental só 
passava pela urgência da medida e não por uma manifestação de confiança no executivo. Muitos 
deputados expressavam desalento pela timidez do governo em abandonar a linha até ao Algarve e 
em não usar o rendimento da linha para contrair um grande empréstimo que permitisse construir o 
resto da rede de uma vez só
248
. Os parlamentares da Beira Alta, regeneradores e progressistas, eram 
os principais críticos à inoperância do marquês de Ávila, para quem as circunstâncias do tesouro e a 
dívida flutuante eram os principais problemas
249
. 
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Nestas circunstâncias não é de admirar que o pedido de concessão do ramal de Cáceres pela 
CRCFP (negociado desde o tempo dos regeneradores, pois o pedido é de 23-2-1877) tenha sido 
logo aproveitado pelo governo (decreto de 19-4-1877): conseguia o que todos queriam – um cami-
nho-de-ferro – e não onerava os cofres do estado, pois a CRCFP nada receberia250, muito embora o 
engenheiro Larcher alertasse para o facto de economizar nestas condições numa “linha de primeira 
classe, e mórmente para aquella que se quer intitular internacional europea estes processos são 
contraproducentes e dão em troca de poupança feita por uma vez nas despesas iniciaes, o gravame 
eterno de uma exploração onerosissima, e muitas vezes fazem falhar o fim que se deseja alcan-
çar”251. Não se pode dizer que Larcher falasse por interesse pessoal, pois as fábricas da sua família 
em Portalegre eram servidas pela linha do leste e nada ganhariam com a linha da Beira Baixa que 
defendia. Todas as desvantagens desta linha eram desvalorizadas: a nível militar “era irremedia-
velmente um poderoso auxiliar da invasão”252 que baldava os esforços de Sá da Bandeira para colo-
car a linha do leste sob o fogo de Elvas e abria o Alentejo a uma ofensiva (a maioria dos entendidos 
concordava neste ponto; destoava Espregueira, que como director da CRCFP não achava que Cáce-
res fosse um perigo para a soberania nacional, e também Veríssimo Guerreiro, o vogal director da 
comissão encarregada pela AECP de delinear o mapa da rede e também funcionário daquela com-
panhia
253
); a nível de rede, se não tornava obsoleta a linha da Beira Baixa, tornava a sua concessão 
improvável, porque ficava dela muito próxima e já conseguia reduzir a distância para Madrid, ape-
sar das suas más condições de tracção (declives muito acentuados e curvas muito apertadas), que 
não permitiriam altas velocidades e dificilmente a tornariam uma verdadeira linha internacional; a 
nível económico destinava-se sobretudo ao transporte dos fosfatos de Cáceres. A certeza de um 
rendimento proporcionado por esta mercadoria foi o factor que mais pesou na escolha da CRCFP, 
se bem que se porventura os fosfatos falhassem, a rendibilidade da linha desmoronar-se-ia
254
. 
A consequência nefasta do ramal de Cáceres sobre a construção da linha da Beira Baixa minou 
aquilo que parecia um trunfo político, em virtude da vozearia de Vaz Preto nos pares. Ao acusar os 
avilistas (e os regeneradores) de quererem construir algo sem autorização parlamentar enquanto 
deixavam na gaveta projectos decretados por lei, Vaz Preto trazia à discussão o poder e os interes-
ses da CRCFP, desafiando também o par progressista Miguel Osório enquanto director daquela 
companhia. Os olvidos da linha da Beira Baixa constituíam para Vaz Preto “altos mysterios! Altos 
mysterios”, que depressa o mesmo par desvanece: o caminho-de-ferro da Beira Baixa “não se tem 
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feito, porque alem dos quatro poderes do estado marcados pela carta, ha ainda um quinto poder, e 
esse quinto poder é a companhia dos caminhos de ferro do norte e leste”255. Na mesma assembleia, 
a voz independente e afiançada de Larcher (as suas fábricas de Portalegre já estavam bem servidas 
pela linha do leste) ao afirmar que “mal se explica o abandono relativo em que esta linha [Beira 
Baixa] se tem achado”256, dá ainda mais ânimo a Vaz Preto que contudo seria a única consolação 
que levaria consigo. Não chegando à qualidade de quinto poder do estado, era verdade que a 
CRCFP detinha influência suficiente para ver adjudicadas certas linhas e alterar os planos prévios 
do governo. Por outro lado, o ramal de Cáceres em nada onerava o orçamento de estado, o que 
encaixava que nem uma luva na filosofia de Ávila e “mais do que beneficiar a companhia estes 
homens estariam mais preocupados em não a prejudicar, pois todos se lembravam dos apuros por 
que passara o Estado à conta dos problemas financeiros da empresa”257. 
A suspeição era inevitável e cresceria quando o governo concede à CRCFP uma prorrogação do 
prazo para a conclusão da travessia do Douro, após a companhia não conseguir concluir a obra no 
período estipulado (o que, segundo o contrato, a obrigaria à devolução do imposto de trânsito per-
doado), muito embora o fiscal das linhas de norte e leste asseverasse que a falta se devia a motivos 
de força maior (portaria de 2-10-1877)
258
. O marquês ainda procurou dotar-se de autorizações para 
concluir a totalidade da rede ao sul do Tejo e iniciar a linha da Beira Alta
259
, mas a timidez das con-
dicionantes desta última (a linha só seria construída pelo estado e após estarem completos os cami-
nhos-de-ferro do Minho e Douro) não ia de encontro à pressa dos deputados, além de que o governo 
já se encontrava em queda fomentada pela aliança entre regeneradores e constituintes.  
 
3.4.7 | RETOMA DO INVESTIMENTO 
 
A 29-1-1878 sucede na governação uma equipa presidida por Fontes que mais uma vez é esco-
lhido em detrimento da esquerda progressista. Fontes volta a fazer do investimento uma necessida-
de, “pois estou convencido de que um paiz que tivesse só a sua receita e despeza equilibradas, mas 
que lhe faltassem as condições de vitalidade e progresso, seria um paiz estacionario”260. Demons-
trando que a hesitação e a timidez não faziam parte do seu programa, o governo uma semana depois 
de empossado retoma a discussão da linha da Beira Alta, interrompida em 1877, prevendo a cons-
trução pelo estado no caso de não aparecer nenhum capitalista interessado. O progressista Osório de 
Vasconcelos não podia estar mais efusivo com a perspectiva da passagem pelo seu círculo eleitoral 
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(Trancoso) de um “grande melhoramento, do qual depende em elevadissimo grau a fecundação e 
aproveitamento dos recursos naturaes do paiz” que acarretaria “despezas santas e abençoadas que 
pagam no centuplo os sacrificios que custam”261, num entusiasmo partilhado também pelo seu cor-
religionário, o mangualdense Francisco de Albuquerque, mas não perfilhado pelos militares que 
temiam o afastamento da linha em relação à praça de Almeida
262
. Decreto de 24-5-1878 abre a pra-
ça à qual comparece somente a SFP com quem o governo lavra contrato a de 3-8-1878. A SFP 
organizaria a CCFBA a quem trespassaria a concessão
263
. 
A linha da Beira Alta não seria a única iniciativa do novo executivo, que faz regressar e aprovar 
pelas câmaras uma proposta de 1876 para o arrendamento e conclusão das linhas a sul do Tejo que 
desta feita se transforma na lei de 6-5-1878, pela qual é aberto concurso (decreto de 27-8-1878) que 
contudo fica deserto
264
. Nada que desanimasse os regeneradores que em 28-3-1879 apresentam uma 
nova proposta para a construção da linha do Algarve e do prolongamento de Serpa a Pias por meio 
de obrigações. No mesmo dia uma outra proposta de lei para o prolongamento da linha do Douro 
até Barca de Alva é também apresentada, depois de se aprovar a emissão de mais obrigações para 
concluir as linhas do Minho e Douro
265
. 
O regresso do engenheiro Lourenço de Carvalho às obras públicas abriu portas à discussão da 
rede geral dos caminhos-de-ferro, que há muito fazia parte da ordem do dia da AECP e onde o pró-
prio ministro participava. Segundo Maria Fernanda Alegria, este estudo fora já encomendado em 
1873 pelo então titular da pasta, Cardoso Avelino
266
. Lourenço de Carvalho começa por ordenar aos 
seus colegas João Crisóstomo e Sousa Brandão o estudo do plano geral e da rede ao norte do Douro, 
respectivamente (portarias de 20-2-1878 e 12-6-1878) e em 7-2-1879 apresenta a sua própria pro-
posta de lei, que diferia em alguns aspectos da opinião dos seus camaradas da AECP
267
. Infelizmen-
te, nenhuma das sugestões seria aprovada por lei e Portugal continuaria sem um plano de rede, 
sujeito a construções avulso e promovendo a rivalidade entre deputados na câmara. 
A presença dos regeneradores no governo e a ausência de lei definindo a rede motivou a propo-
sição de várias linhas no parlamento: Luís de Campos e Francisco de Albuquerque defendiam os 
ramais de Viseu e de Gouveia e, acompanhados por Luís de Lencastre e Ferreira Freire, a ligação da 
linha da Beira Alta à Figueira da Foz (que seria proposta pelos deputados em 13-5-1879); outros 
propunham a linha de Sintra com ramal para Cascais; e um terceiro grupo a continuação da linha da 
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Póvoa pelo Minho e Trás-os-Montes
268
. Mais uma vez eram deputados locais e maioritariamente 
regeneradores quem assinava os projectos aos quais o governo respondia com promessas. Só a linha 
da Beira Baixa parecia afastada das intenções dos regeneradores, exasperando Vaz Preto e afastan-
do de si o seu correligionário Sousa Lobo. 
Contudo, esta equipa ministerial não teria muito tempo para cumprir aquelas promessas (apesar 
de ter parecer favorável das comissões para algumas delas
269
), pois cairia em 1-6-1879, vítima da 
negociação de um tratado com Inglaterra sobre o porto de Lourenço Marques, de dissensões dentro 
do próprio partido e de uma aliança entre progressistas, constituintes e avilistas
270
.  
 
3.4.8 | TESTE À DOUTRINA PROGRESSISTA: OS CAMINHOS-DE-FERRO GRATUITOS 
 
Anselmo Braamcamp torna-se o líder do governo seguinte, com Barros Gomes na fazenda e 
Saraiva de Carvalho nas obras públicas. O equilíbrio orçamental era o principal objectivo, não se 
prevendo investimentos em largos empreendimentos sem lhes calcular bem os resultados (no relató-
rio da fazenda de Barros Gomes, os caminhos-de-ferro eram vistos mais como fonte de despesa que 
como fonte de receita, mas úteis de qualquer modo)
271
. Seria de esperar que o parlamento acompa-
nhasse o governo pelo menos nos primeiros tempos, mas não foi esse o caso. Os regeneradores 
Alfredo Peixoto e Lourenço de Carvalho desde logo se opõem às “ridículas economias”, esperando 
“que os srs. ministros se convençam da necessidade absoluta de continuarem os melhoramentos 
públicos”272, esperança que se tornaria realidade: o governo aprovou a ligação das linhas do Minho 
e Douro ao rio e a Leixões (sugeridas por Veríssimo Guerreiro na AECP), a continuação da linha do 
Douro, o prolongamento da linha da Beira Alta até à Figueira e a linha de Lisboa a Pombal e Sintra; 
propõe a construção da linha do Algarve e prolongamentos do sueste e a concessão de isenções fis-
cais à CCFG; e procedeu ao estudo da linha da Beira Baixa como linha inteiramente nacional
273
.  
Inicialmente, o discurso progressista tinha de ser diferente do regenerador para justificar a 
mudança de executivo. A conjuntura não permitia grandes loucuras com empréstimos, mas não 
construir caminhos-de-ferro era impensável, dada a experiência dos reformistas no final da década 
de 1860 e a longevidade dos regeneradores, que tinha demonstrado que o investimento em obras 
públicas era sinónimo de saúde política. Daí um início com um discurso menos temerário antes de 
se propor em força mais caminhos-de-ferro, mas caminhos-de-ferro especiais: caminhos-de-ferro 
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que alegadamente não custariam nada ao estado, em virtude do recurso à garantia de juro. Era a 
única forma de os progressistas manterem a coerência. Sempre tão críticos ao despesismo fontista, 
mas também apoiantes dos melhoramentos materiais, tinham de arranjar uma forma de continuar 
estes sem incorrer naquelas enormes despesas. É verdade que foram os progressistas quem propôs a 
emissão de dívida para pagar a linha da Beira Alta (lei de 21-6-1880), mas em todo o caso essa era 
uma obrigação herdada dos regeneradores
274
. 
A ligação da linha da Beira Alta à Figueira foi de facto obtida de forma completamente gratuita 
numa negociação tripartida entre o governo, a CRCFP e a CCFBA, mas as outras só em condições 
excepcionais o seriam, já que se baseavam na garantia de um rendimento anual, aplicada segundo a 
fórmula definida pelas comissões de obras públicas e fazenda em apreciação à linha de Sintra (pare-
cer de 17-5-1879): vigorava enquanto o rendimento não atingisse um determinado valor (normal-
mente 6% do custo), mas em caso algum o valor a pagar ultrapassaria um tecto máximo (3%)
275
. 
Obviamente o optimismo do governo acreditava que o rendimento das linhas mais cedo ou mais 
tarde tornaria nulo o apoio público (pois o excesso em relação ao valor da garantia era dividido 
entre empresa e estado), algo que a oposição naturalmente não acreditava.  
Aproveitando a aparente fome de ferro do governo, um grupo de deputados progressistas (todos 
eleitos ou naturais da zona, à excepção do poeta Simões Dias e de Júlio Rainha) propõe a constru-
ção da linha desde o caminho-de-ferro da Beira, por Viseu e seguindo depois pelo vale do Vouga 
até Aveiro e até à via-férrea do Douro
276
. Outros parlamentares insinuavam o prolongamento desta 
linha até à fronteira, a construção de uma ferrovia pelo Corgo até Chaves, a ligação entre as linhas 
da Beira Alta e do Douro, o ramal de Viseu, o prolongamento do caminho-de-ferro da Póvoa por 
Trás-os-Montes, a conexão de Bragança à linha do Douro, a via-férrea do Algarve, a continuação da 
linha-férrea até Serpa ou de forma mais ambiciosa a conclusão da rede a sul do Tejo
277
. Em todas 
estas propostas predominava o interesse de campanário que era suficientemente forte para juntar 
deputados rivais no mesmo diploma. Foi o caso do ramal de Viseu perfilhado pelo regenerador 
Tomás Ribeiro e pelo progressista Gaudêncio José Pereira ou para a rede a sul do Tejo onde um 
constituinte e um regenerador se juntavam a cinco progressistas.  
De todas estas propostas, poucas mereceram a atenção do governo. Uma das privilegiadas seria 
a do Douro (até ao Cachão da Valeira e entre Campanhã e o Douro) apresentada ao parlamento a 4-
5-1880. A sua discussão acabou por ser marcada por outras questões (e por outras linhas), destacan-
do-se o receio de Mariano de Carvalho de ver Espanha isolar Portugal através de uma cintura de 
ferro. A maioria das comissões manteria o projecto praticamente inalterável (apenas se aceitaram 
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sugestões de Mariano de Carvalho sobre o financiamento da linha), que seria depois sancionado por 
ambas as câmaras e transformado em lei a 23-6-1880
278
. 
Antes, o governo propusera a ligação da Pampilhosa à Figueira da Foz e a linha de Lisboa a 
Pombal. A primeira tinha sido entregue à CCFBA sem qualquer encargo para o estado. Além disto 
permitia ainda agradar aos deputados da zona (que antes a tinham proposto aos regeneradores, mas 
por eles tinham sido desprezados) e afrontar a todo-poderosa CRCFP em benefício da CCFBA, que 
passava a dispor de um porto de mar exclusivo, muito embora Adolfo Loureiro afirmasse que o 
porto da Figueira mesmo com as indispensáveis obras de beneficiação nunca poderia receber navios 
de grande calado
279
. No entanto, a CRCFP protestou contra esta decisão, pois considerava a via-
férrea um ramal da linha do norte e portanto tinha direito de preferência sobre ela à luz do seu con-
trato. A disputa foi levada à praça (limitada à CRCFP e à CCFBA) e a juízo arbitral mas acabou por 
ser resolvida definitivamente com a entrega da linha à CCFBA e com a concessão do caminho-de-
ferro de Lisboa a Pombal à CRCFP, o qual, segundo o governo, sairia também gratuito graças ao 
emprego da garantia de juro como subsídio. Todos ficavam satisfeitos: a CCFBA garantia uma saí-
da marítima, a CRCFP garantia um novo caminho-de-ferro que lhe permitia distribuir o tráfego da 
linha do norte e adiar a colocação da segunda via e o governo mantinha-se fiel aos seus dogmas ao 
contratar obras e não gastar nada.  
A oposição não partilhava de tamanha felicidade, desconfiando da gratuitidade da linha de 
Pombal, comparando o negócio ao das “casas de pasto: a perdiz é de graça, o môlho é que é caro. 
Parece-me que vamos ter o caminho de ferro da Figueira de graça e o de Torres Vedras carissimo, 
por causa da graça do outro”280. Além disso, censuravam os progressistas por não terem consegui-
do “operar aqui um milagre muito analogo e similhante ao que se realisou no ramal da Figuei-
ra”281 ou pelo menos mais vantagens da CCFBA e da CRCFP (nomeadamente mais ramais), jogan-
do com o interesse desta e de um par de capitalistas (Burnay e Freire Andrade Salazar de Eça) na 
linha. Também Coimbra (pela voz do progressista Francisco Van Zeller) ficou frustrada com o des-
fecho do negócio pela impossibilidade de um dia se ver ligada directamente à Figueira graças à 
zona de protecção da linha da Pampilhosa.  
 
3.4.8.1 | A QUESTÃO MILITAR E O PARLAMENTO 
 
A principal censura ao governo incidia sobre o perigo militar que a linha de Lisboa a Pombal 
alegadamente representava por atravessar as épicas linhas de Torres, apesar de se tratar de uma 
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linha interna e de sob este aspecto ter merecido anteriormente o beneplácito de vários militares e 
engenheiros, como Pezerat, Zeferino Norberto Gonçalves Brandão e José Estêvão Morais Sarmento, 
sobretudo se combinada com outras linhas transversais
282
. Entre os deputados o debate foi muito 
aceso com ataques violentos da oposição (sobretudo Hintze e Arrobas). A discussão foi mesmo sus-
pensa durante um mês, tendo João Crisóstomo, ministro da guerra, nomeado nesse período (portaria 
de 10-4-1880) uma comissão militar para estudar a questão (composta por Domingos Pinheiro Bor-
ges e Carlos Roma du Bocage sob a presidência do visconde de S. Januário)
283
. Foi necessário 
recorrer a duas sessões nocturnas para aprovar o projecto na câmara baixa, o que aconteceu na 
segunda delas, dia 27-4-1880, às quatro da manhã.  
A comissão (a quem seria adido, por portaria de 21-10-1880, Sebastião Custódio de Sousa 
Teles
284
) continuava a sua tarefa, mas o seu resultado (apresentado em Dezembro) não trouxe con-
senso, pois Bocage mostrou-se contrário à linha, preferindo a ligação directa à Figueira, enquanto 
os restantes eram da opinião que a directriz até Pombal podia ser aprovada. A política entrou tam-
bém na comissão, pois Bocage era regenerador ao passo que Pinheiro Borges e o visconde de S. 
Januário eram progressistas
285
.  
O executivo não tinha o incondicional apoio dos pares (malgrado duas fornadas em 1880
286
) e 
a aprovação do projecto parecia problemática. O parecer das comissões de obras públicas, fazenda e 
guerra era positivo, mas dos 23 vogais, 11 votavam vencidos, com declarações, recusados ou adia-
dos. A comissão de guerra (composta pelo marquês de Fronteira, José Manços de Faria, Fortunato 
José Barreiros, Fontes, Luís da Câmara Leme, José Joaquim de Castro, Sousa Pinto, António José 
de Melo, o visconde de S. Januário e Palmeirim) aprovava a linha mas com vogais vencidos (entre 
os quais se contava o próprio visconde de S. Januário) e com muitas declarações no sentido de que 
algumas condições fossem satisfeitas (directriz e construção de uma segunda estação em Lisboa)
287
. 
Nestes moldes, o projecto aprovado pelos deputados nem sequer seria presente à câmara alta. 
 
3.4.8.2 | O GOVERNO CAI 
 
Na fase final da vida do executivo a fé nos melhoramentos materiais mantinha-se. Na discussão 
do orçamento, a comissão respectiva refere a urgência em terminar as linhas do Douro, Algarve e 
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Alentejo e iniciar o caminho-de-ferro de fronteira (entre os de leste, Beira Alta e Douro), o ramal de 
Viseu ou a linha do Vouga e as ferrovias de Pombal, Sintra e cintura de Lisboa, o que associado às 
obras em estradas, portos e faróis, custaria ao estado mais de 50 000 contos. Para lhes fazer face, a 
comissão sugeria o recurso à garantia de juro oferecida a empresas sérias, que se tivesse sido apli-
cada antes pelos regeneradores teria poupado milhares de contos ao tesouro. Mesmo com este com-
promisso de continuar a política ferroviária (infirmando a pretensa tibieza da grei progressista) o 
governo não deixou de ser atacado pelos seus opositores… pelo seu despesismo288. A conversão 
dos progressistas não agradou a pares como Vaz Preto (que continuava sem linha-férrea à porta de 
casa), o conde de Rio Maior ou Carlos Bento para quem “chegou, porém, a occasião de senão dever 
continuar no uso do mesmo expediente, e, por consequencia, de não se estar a decretar esses 
melhoramentos sem regra, nem cautela”289 e optar pelas economias e moralidade.  
A curto prazo, a única viagem feita pelo governo seria para os bancos da oposição. À questão 
da linha do oeste, juntar-se-ia a questão de Lourenço Marques e as contumazes dificuldades finan-
ceiras, que levaram o governo a encetar uma nova reforma fiscal. A 22-3-1881 Fontes apresentava 
uma moção de censura que não passaria por um voto. Braamcamp ainda pede mais uma fornada ao 
rei, mas D. Luís não cede e o governo é forçado a demitir-se
290
. A conclusão das linhas do Alentejo 
e Algarve ficava por aprovar e a isenção de direitos alfandegários à CCFG, em diferendo com um 
súbdito inglês que contava com o auxílio do seu governo, ficava por atribuir. 
 
3.4.9 | OS ÚLTIMOS MELHORAMENTOS DOS REGENERADORES 
 
D. Luís voltava-se novamente para os regeneradores. Rodrigues Sampaio assumia a chefia do 
governo com Fontes nos bastidores, até que em 12-11-1881, após as eleições de 21-8-1881, Fontes 
toma o leme para acabar com divergências no seio do gabinete e lidar com a ascensão do movimen-
to republicano. O ministério de Rodrigues Sampaio não decretou nenhuma linha, mas ainda deixou 
uma marca na política ferroviária ao aprovar a lei da contabilidade pública que previa claramente no 
§1.º do art.º 37.º que “nenhuma proposta de contrato provisorio, que tenha por fim a construcção 
de (…) caminhos de ferro (…) poderá ser apresentada ás côrtes, sem que o mesmo contrato tenha 
sido feito por concurso publico”291. 
Já no poder, Fontes começa por aconselhar um abrandamento na construção ferroviária e a pro-
cura do equilíbrio orçamental (relatório da fazenda de 1882)
292
, mas depressa substitui este objecti-
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vo por investimentos em caminhos-de-ferro, justificados pelos muitos indicadores que desde 1851 
se tinham desenvolvido favoravelmente: o rendimento das alfândegas tinha quadruplicado, o 
comércio externo tinha crescido (em termos de importações e exportações, se bem que aquelas 
tivessem aumentado mais que estas), o número e a tonelagem de navios que visitava o reino aumen-
taram, os bancos tinham-se multiplicado, as viagens de comboio pelo país repetiam-se, milhares de 
passageiros e toneladas de mercadorias conheciam o conceito de mobilidade, o correio e os jornais 
tinham-se generalizado… Por outro lado a emigração continuava por estancar, a dívida pública 
crescia, grande parte do país continuava por cultivar e o analfabetismo grassava. A oposição, natu-
ralmente, preferia lembrar os indicadores negativos e pedia uma pausa efectiva na construção ferro-
viária ou a construção de outras obras públicas como portos e estradas de acesso às estações
293
. 
Fontes preferia caminhos-de-ferro e nestes uma nova ligação a Espanha. Contra os maus agou-
ros de Vaz Preto, Casal Ribeiro na qualidade de embaixador em Madrid garante uma dupla ligação 
por Barca de Alva e Vilar Formoso a Espanha, com entroncamento em território espanhol. São 
também repescados e maquilhados os projectos dos progressistas para as linhas do Alentejo, Algar-
ve e oeste (este resultante de novos contratos assinados com Henri Burnay e com a CRCFP)
294
.  
Neste último caso, a mudança governamental foi positiva porque se conseguiu um melhor con-
trato em termos financeiros (com uma redução do valor da garantia de juro para 2% efectivos e da 
extensão sobre a qual esse valor incidiria), em termos de exploração (ao se colocar o início da linha 
numa nova estação em Alcântara) e em termos de coerência (na definição do término da linha na 
Figueira e não em Pombal). No entanto, não se resolviam muitos dos defeitos que anteriormente 
foram vislumbrados no contrato dos progressistas: a linha continuava a ser de segunda ordem e a 
atravessar uma zona que não prometia um movimento volumoso; continuava a ser um perigo do 
ponto de vista militar se a invasão seguisse determinadas condições; e, no caso de Burnay ser um 
testa de ferro (que era) da CRCFP, esta ficava com o monopólio de acesso à capital e podia usar a 
linha para desviar movimento da linha do norte e assim adiar a colocação da segunda via. Além 
disto, ao levar o caminho-de-ferro à Figueira e à linha do norte, o governo comprava uma guerra 
com a CCFBA que poderia invocar o paralelismo (como o faria) em relação ao seu troço entre a 
Pampilhosa e a Figueira. Nestes aspectos demonstrava-se que “taes accusações [dos regneradores 
enquanto oposição] eram apenas armas de guerra para conquistar mais depressa as cadeiras do 
poder”295 e que os regeneradores queriam caminhos-de-ferro, desde que decretados por eles pró-
prios. A gratuitidade das linhas de Sintra e de Torres, a ligação do novo caminho-de-ferro às linhas 
da Beira Alta e do norte, a ligação directa entre Coimbra e a Figueira e a construção de uma segun-
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da estação em Lisboa eram ainda razões invocadas para justificar o renascimento do projecto, que 
desta vez merecia a aprovação da CDL (cujos membros se desconhecem), na condição de os traba-
lhos serem acompanhados por militares
296
. Nos pares demonstrou-se o mesmo receio que anterior-
mente quanto à questão militar (mais uma vez nas comissões quase metade dos vogais votavam 
contra ou com declarações), mas desta feita isso não impediu a aprovação do projecto que se trans-
formou na lei de 2-5-1882
297
.  
Tal como anteriormente esta linha ver-se-ia também envolvida em tramas judiciais, pois a liga-
ção entre a Figueira e Coimbra era paralela à linha da Beira Alta e portanto foi impugnada pela 
CCFBA, o que atrasou sobremaneira a construção do caminho-de-ferro. Os regeneradores preferiam 
aprovar a medida e esperar pela decisão judicial, tal como haviam feito na linha da Guimarães em 
relação ao diferendo entre John Dixon e a CCFG (lei de 2-6-1882 isentando a CCFG de algumas 
contribuições fiscais
298
). Tal como outrora havia ainda muita polémica e conflitos de interesses pois 
António de Serpa era ao mesmo tempo director da CCFBA e ministro. 
Muito mais contestado seria o financiamento da ligação de Barca de Alva e Vilar Formoso a 
Salamanca (adjudicado a um cartel de bancos denominado SP), “porque é uma teima, um costume-
zinho que nós temos, e que o provérbio «meter a foice em ceara (sic) alheia» não nos castiga: 
– Fazer obras na casa dos vizinhos. 
Que importa que nos faltem cá na sala, ou na cozinha, os móveis ou os utensílios indispensá-
veis? O que tem que a nossa agricultura não tenha estradas para levar os seus produtos aos mer-
cados; que a nossa indústria têxtil viva ali na Covilhã entre rochedos, à espera que a linha da Bei-
ra Baixa lhe vá abrir passagem aos seus artefactos; que para ir ao Algarve seja necessário passar 
mais inclemencias do que para atravessar a África; que Bragança se conserve na dependência do 
arcaico churrião se quer vir ao Porto?”299.  
O debate não se afigurava fácil por maior que fosse a necessidade de romper a temida cintura 
de ferro que Espanha apertava sobre Portugal e por maior que fosse o patriótico desejo de que “as 
nossas locomotivas vão no meio de turbilhões de fumo, mostrar á Hespanha, com o silvo agudo da 
sua grande vitalidade, que, na parte mais occidental da peninsula, ha um povo que sabe progredir 
– o que mesmo é que dizer-lhe que esse povo tem condições de vida para ser independente”300. Esta 
argumentação não era sequer suficiente para convencer alguns membros das hostes regeneradoras. 
Se a traição de Pereira dos Santos era mais ou menos previsível tendo em conta a sua origem 
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(Figueira da Foz, que em teoria ficaria com uma vantagem sobre o Porto no caso de se não fazer a 
ligação de Salamanca a Barca de Alva como pretendia a SFP, concessionária em Espanha das linhas 
de Salamanca e em Portugal da linha da Beira Alta), a de Joaquim António Gonçalves era mais gra-
ve, pois era portuense e mesmo assim falou contra o projecto
301
. Estas dissensões deram ainda mais 
força aos tradicionais inimigos dos regeneradores. A discussão deste projecto, “uma das mais vio-
lentas (…) que a história parlamentar regista”302, durou ao todo 34 dias motivando a intervenção 
de 44 parlamentares, inflamando também o exterior do parlamento com progressistas e republicanos 
a fomentar a agitação pública contra o projecto. Os regeneradores mobilizavam as câmaras munici-
pais a seu favor e contavam com o apoio natural do Porto e da região do Douro, onde queriam con-
quistar a simpatia dos sectores financeiros e neutralizar a influência dos progressistas
303
. 
Nos pares a tarefa parecia igualmente difícil (apesar de os regeneradores estarem ali em maio-
ria) ao começar antes mesmo da discussão do parecer das comissões, com a rara apresentação de 
representações dos concelhos, tanto a favor como contra a proposta. A comissão de obras públicas 
era acusada de se ter reunido de modo a excluir João Crisóstomo (que de facto não assina a consul-
ta) e redigira o seu parecer em tempo recorde
304
. Mesmo assim, o tempo restante da sessão não 
parecia suficiente para aprovar o diploma e alguns pares prometiam retardar a discussão com pedi-
dos de novas opiniões, pelo que o governo, para obstar a estes inconvenientes, pede e obtém do rei a 
prorrogação da sessão parlamentar. A tudo isto juntava-se ainda a falta de documentação sobre as 
negociações (a qual não existia por alegadamente terem sido verbais
305
), acusações de benefício aos 
republicanos em troca do seu voto e o aparecimento de uma proposta da FS&V para tomar de 
arrendamento as linhas do Minho e Douro
306
 para formar um ambiente muito adverso ao governo. 
Depois de 18 dias de discussão marcados por violentas censuras, o projecto foi aprovado com alte-
rações relativas às condições de tracção (não poderiam ser inferiores na ligação a Barca de Alva) e à 
necessidade de se ouvirem as instâncias militares, que rapidamente foram aceites pelos deputados. 
A lei sairia em 22-7-1882
307
. 
Apesar de toda esta polémica e de um pequeno escândalo de troca de votos favoráveis ao negó-
cio de Salamanca pela construção da linha do Algarve com os deputados algarvios, o governo man-
teve-se firme e em 1883 continuou a propor muitos quilómetros de caminhos-de-ferro (linhas do 
                                                             
301 DCD, 22-5-1882 e 1-6-1882: 1764-1766 e 2031-2036 
302 CORDEIRO, 1999: 52. 
303 CORDEIRO, 1999: 49-50. FERNANDES, 2007: 331-332. SOUSA, 1979. Ver anexos 22 e 24. 
304 DCDPR, 14-6-1882: 857-861. 
305
 SANTOS, 1884, Documentos relativos ao caminho de ferro de Salamanca publicados no Diario do Governo. 
306 AHP. Câmara dos Dignos Pares do Reino. Secção do Arquivo. 1882. Proposta de Fonseca Santos e Vianna, sec. 5, 
cx. 1, doc. 13. 
307 COLP, 1882: 246-247. 
- 139 - 
Tua, Algarve e Beira Baixa e ramal de Viseu)
308
. Do estrangeiro continuavam a chegar notícias que 
demonstravam o grande atraso que Portugal manifestava em relação ao resto da Europa em termos 
de extensão da rede ferroviária. Internamente, os engenheiros nacionais aconselhavam a construção 
de mais vias-férreas internacionais para trazer ao porto de Lisboa, que a breve trecho iria ser alvo de 
melhoramentos, o movimento de toda a Europa e América
309
. Malgrado algum descontentamento a 
respeito das condições militares, financeiras e técnicas dos caminhos-de-ferro, o projecto sobre as 
linhas da Beira Baixa, Tua e Viseu seria aprovado (lei de 26-4-1883)
310
. Com três linhas de uma só 
vez, Fontes adulava muitos parlamentares que ainda não dispunham de vias-férreas à porta de casa, 
mas já não os parlamentares algarvios que após o insucesso do concurso para adjudicação das linhas 
do sul (aberto por lei de 29-3-1883
311
) mostravam o seu desalento. O seu desânimo, porém, não 
duraria muito tempo, pois Fontes rapidamente ordenou a construção e exploração por administração 
directa das linhas do sul e sueste (decreto de 17-9-1883)
312
. Entretanto, o concurso para atribuição 
das linhas da Beira Baixa, Tua e Viseu (decretos de 2-8-1883, 30-8-1883 e 28-9-1883) ficava deser-
to por questões relativas à sua remição. Nada que desanimasse os regeneradores que reformam as 
condições de resgate e reabrem a praça, conseguindo adjudicar os três caminhos-de-ferro (decretos 
de 6-10-1883, 21-11-1883 e 22-11-1883), como veremos no capítulo seguinte. 
Aos parlamentares algarvios juntaram-se outros que responsabilizavam o governo pelos abusos 
das companhias estrangeiras: a CCFBA levantara obstáculos à linha do oeste, recebera um paga-
mento irregular pela sua linha e ainda pedira indemnizações ao estado pelos excessos da sua fiscali-
zação; na CRCFP persistiam os maus serviços
313
. A isto juntava-se o receio de que Espanha quises-
se isolar Portugal através de uma cintura de ferro paralela à fronteira o que levou Mariano de Car-
valho (na discussão da adjudicação das linhas do Tua, Beira Baixa e Viseu) a propor a obrigatorie-
dade de as administrações das companhias ferroviárias privadas possuírem uma maioria de portu-
gueses. O governo aceita a proposta, na sequência da qual teve lugar a assembleia-geral selvagem 
da CRCFP que reformou os seus estatutos e afastou o comité de Paris da sua direcção, substituindo-
o pelo grupo do conde da Foz, homem detentor de uma enorme fortuna e correligionário dos rege-
neradores, e, em termos de origem do financiamento, pela Alemanha. Também Burnay, concessio-
nário do ramal de Viseu, recusou seguir a lei desistindo da sua concessão, que acabou por ir parar às 
mãos do conde da Foz a quem já tinha sido adjudicada a linha do Tua e que acabou por formar a 
CNCF. Burnay e Mariano pertenciam a grupos político-económicos diferentes (Mariano seguia o 
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conde da Foz, apesar de pertencerem a partidos distintos) e a rivalidade entre ambos entrou nas 
próprias câmaras legislativas
314
. 
Malgrado este impulso nacionalista, a acumulação de escândalos e o crescendo do republica-
nismo (até dentro dos próprios caminhos-de-ferro
315
) desgastaram o governo. Em 1886, uma ques-
tão entre Braga e Guimarães conduz a um conflito parlamentar e a recusa do rei em dissolver a 
câmara leva Fontes à demissão. Luciano de Castro era o senhor que se seguia
316
.   
 
3.4.10 | OS ÚLTIMOS SUSPIROS 
 
As principais preocupações do novo governo passavam por levantar o crédito público e atingir 
o equilíbrio orçamental pela mais rigorosa economia, redução ou adiamento de despesas, não-
admissão de nenhum novo encargo sem lhe criar a receita respectiva, melhor fiscalização na 
cobrança de impostos e nova pauta alfandegária. Só esgotados estes recursos, se recorreria ao 
imposto. Quanto a caminhos-de-ferro, continuavam-se os estudos (que baseariam uma importante 
medida que o governo proporia dois anos depois, como veremos
317
), as obras iniciadas e a constru-
ção da rede rodoviária. Deste modo “caminharemos com passos seguros, sendo certo que a definiti-
va regularisação da situação financeira será o meio mais energico para rapidamente adiantarmos 
a obra civilsadora há trinta e cinco annos encetada, sem repetirmos erros ou sermos arrastados 
por imprevidencias que ao paiz têem custado e custam dolorosos sacrifícios”318.  
Porém, o governo parecia mais interessado em melhorar o sistema de informação estatística, 
através da criação do ministério da agricultura, comércio e indústria pois “quando se discute uma 
questão de caminhos de ferro, nunca se póde saber qual o rendimento provavel d’este melhoramen-
to, porque não ha estatistica agricola, nem industrial, nem nenhum dos elementos indispensaveis 
que nos outros paizes se encontram”319. Neste âmbito é formada uma comissão para reorganizar os 
serviços de exploração e fiscalização dos caminhos-de-ferro em Portugal (portaria de 26-10-1886) 
que provavelmente é a responsável pelo regulamento para a fiscalização da construção de vias-
férreas aprovado por decreto de 15-3-1888. A política de regulamentação do governo continuaria 
ainda com a aprovação do regime de cobrança do imposto de trânsito (decreto de 20-9-1888)
320
. 
A oposição regeneradora, pela voz de João Franco e Santos Viegas (II), via no novo ministério 
da agricultura um esvaziamento de funções do das obras públicas e acusava o governo de não que-
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rer caminhos-de-ferro. Três dias de discussão sobre a mudança ministerial não augurava nada de 
bom ao novo governo
321
, que acabou por rever as suas prioridades e a dar andamento ao negócio 
ferroviário, repetindo o que fizera anos antes: iniciar a governação com um discurso tímido para 
depois avançar com medidas de alargamento da rede. Em 1886 e 1887, o governo concede a linha 
de Cascais e de cintura de Lisboa à CRCFP (alvarás de 7-7-1886 e 9-4-1887), do litoral do Algarve 
alvará de 2-12-1887), de Coimbra a Lousã por Arganil (alvará de 10-9-1887) e de Vendas Novas a 
Santarém (decreto de 2-9-1887), além de legislar no sentido de se poder substituir estradas por 
caminhos-de-ferro na rede rodoviária (lei de 21-7-1887)
322
. Corriam ainda rumores sobre um alega-
do arrendamento das linhas do Minho e Douro à CRCFP à sombra do plano de romper a cintura de 
ferro espanhola (que nunca se veio a realizar e que era aliás muito mal visto pelos próprios mem-
bros do governo)
323
. À excepção da medida sobre o assentamento de caminhos-de-ferro nas estra-
das, todas as outras foram tomadas sem audição do legislativo. O governo era acusado de favorecer 
a CRCFP (o que era infundado porque as vias em questão podiam ser consideradas ramais das suas 
linhas e como tal poderiam ser concedidas por decreto) e Mariano de Carvalho (o mentor da nacio-
nalização da companhia e sua entregue ao grupo financeiro ao qual pertencia) de querer fazer com 
os seus amigos o que os regeneradores haviam feito com Burnay no negócio de Salamanca, de não 
defender as linhas públicas (a linha até Portimão estava incluída na lei de 29-3-1883 que previa a 
construção pelo estado, mas só no caso de não aparecerem interessados na sua construção), de des-
cuidar a vertente militar dos caminhos-de-ferro (nas concessões de Cascais e de Santarém a Vendas 
Novas, malgrado a curta extensão e isolamento da primeira) e de infringir a “legislação em vigor 
[decreto de 31-12-1864] e escandalisa[r] os homens sérios, os que ainda não chafurdaram n’este 
pelago de negociatas, em que a politica portugueza ameaça submergir-se”324. Repetiam-se as cenas 
verificadas dez anos antes com Filipe de Carvalho, invertendo-se os papéis de réu e acusador e nem 
os parlamentares do Algarve (Luís de Bivar, visconde de Bivar ou Coelho de Carvalho) se deixa-
vam convencer, tornando-se os principais contestatários da concessão da linha do litoral algarvio
325
.  
Em 1888, o governo toma duas grandes iniciativas em relação ao negócio ferroviário (além dos 
já citados decretos regulamentadores do sector). Em Janeiro propõe o arrendamento da rede alente-
jana (incluindo a construção da ligação a Espanha e à linha do leste) juntamente com um projecto 
de colonização da província. Em Junho, a conclusão da rede a norte do Mondego em via reduzida 
(prolongamento da linha do Tua a Bragança, linha do Tâmega até Chaves, linha de Braga a Cavez, 
linha de Mangualde a Recarei, linha de Vidago a Vila Franca das Naves), mediante garantia de juro 
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numa tentativa de dar independência económica à linha do Douro, de colmatar o défice de explora-
ção da linha de Salamanca, de desenvolver a agricultura transmontana e de centrar no Porto o tráfe-
go de todo o norte e parte do centro de Portugal
326
. Os estudos preliminares destas ferrovias (a cargo 
dos engenheiros Perfeito de Magalhães, Justino Teixeira e provavelmente Espregueira) já vinham 
sendo feitos desde 1886. A proposta final acabaria por não beneficiar tanto o Minho como se pre-
tendia, pois tanto a linha do Lima como a de Braga a Monção ficariam de fora
327
.  
Apesar de aprovada pelas comissões, nenhum destes projectos de lei chegaria ao parlamento, 
provavelmente pelas críticas que os acompanhavam por parte da oposição e da imprensa
328
. O pro-
jecto para o complemento da rede a norte do Mondego acabou remodelado e dividido no ano 
seguinte por questões de concurso e em função de as linhas previstas serem ou não prolongamentos 
de vias existentes: numa primeira parte incluía-se o caminho-de-ferro de Coimbra à Covilhã 
(CCFM) e o do Tua (CNCF); numa segunda parte eram encaixados os restantes
329
. Além disto, a 
única novidade seria o alargamento das bitolas das linhas de Coimbra a Arganil e de Vendas Novas 
a Santarém (decretos de 15-3-1888 e 20-9-1888 e alvarás de 8-11-1888 e 17-12-1888)
330
. 
Estas propostas governamentais e a confirmação da profissão de fé nos caminhos-de-ferro 
foram recebidas com entusiasmo pelos deputados progressistas e regeneradores que eram agracia-
dos com uma linha: Firmino João Lopes e Ferreira de Almeida em relação à linha do Tua; António 
Baptista de Sousa, Azevedo Castelo Branco, Fernandes Vaz (II) e José de Alpoim pela do Corgo até 
Vila Franca das Naves. No entanto notava-se uma certa descrença na exequibilidade da totalidade 
do projecto, o que levou aqueles deputados a pugnarem pela construção das suas linhas em detri-
mento das adversárias
331
. 
Entretanto irregularidades e atrasos nas construções das linhas da Beira Baixa (directriz e ques-
tão do túnel da Gardunha), oeste (adiamento da construção da ligação directa de Alfarelos à Figuei-
ra), Algarve, Tua (atritos quanto ao serviço comum da estação de Foz Tua), Viseu e urbana do Porto 
catalisavam as críticas da oposição e até do progressista Ferreira de Almeida (que na legislatura 
seguinte seria mesmo eleito nas listas regeneradoras)
332
. Cumulativamente a salamancada explodia 
nas mãos do governo quando o cartel bancário revela a sua preocupante situação financeira à conta 
do negócio (o subsídio governamental não impedia a existência de défice na exploração) e pede 
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nova ajuda ao estado. A comissão nomeada por portaria de 23-11-1887 (composta por António de 
Serpa, Fuschini, João Joaquim de Matos, Tomás Nunes da Serra e Moura e Manuel Raimundo 
Valadas) confirma um ano depois (29-12-1888) que os 135 contos dados pelo governo só cobriam 
1,5% do custo total (subavaliado, de resto, nos orçamentos do SP), as despesas de exploração exce-
diam em muito as receitas, a companhia não conseguia colocar no mercado nem acções nem obri-
gações, a ruína dos bancos seria uma calamidade para o Porto e auxiliar o sindicato seria do interes-
se da cidade, do país e das linhas da Beira Alta e do Douro. O governo aproveita então um parecer 
existente sobre a apropriação do porto de Leixões para fins comerciais e remodela-o no sentido de 
auxiliar o SP (projecto de lei de 14-6-1889), dobrando a garantia (270 contos) e entregando-lhe o 
projecto (lei de 29-8-1889). O SP forma a CDCFP a quem encarrega de realizar a obra
333
. Aprovei-
tando a oportunidade, Burnay conspira junto dos seus aliados no parlamento para impedir o alegado 
arrendamento das linhas do Minho e Douro à CRCFP, acabando por o conseguir. As linhas mant i-
nham-se no estado
334
. 
Como seria de esperar, a duplicação de um subsídio a um negócio que já tinha dado prejuízo ao 
tesouro foi altamente criticado pela oposição. Muitos exigiam um inquérito com efeitos suspensivos 
à questão e à gestão do SP sem o qual o processo mais não seria que uma “verdadeira parodia do 
expediente, usado ha annos, n’um pais nosso vizinho, de fuzilar interinamente e mandar depois 
formar processo ao fuzilado”335. As sessões por diversas ocasiões tornaram-se especialmente vio-
lentas, mas no final o projecto foi aprovado, bem como a realização de uma comissão de inquérito 
mas sem efeitos suspensivos. Nos pares, o regenerador Hintze Ribeiro historia a questão de modo a 
isentar o seu partido de responsabilidades e colocá-las em cima de Braamcamp, que decretou que a 
linha tinha de ir a Salamanca, e do seu correligionário Lourenço de Carvalho que a incluíra no seu 
plano geral. Por seu lado, os progressistas culpavam os regeneradores pela questão, a qual tentavam 
agora corrigir. O projecto acabou por ser aprovado com muitas críticas ao governo, que por sua vez 
apontava o despesismo dos regeneradores com as linhas do Minho, Douro e Algarve e com os por-
tos de Lisboa e Leixões como a causa da persistência do défice
336
.  
Apesar do desgaste, o governo não cairia. A queda do executivo aconteceria mais tarde, sendo 
precedida pela demissão dos ministros das obras públicas e fazenda, alegadamente por desinteligên-
cias internas (Mariano de Carvalho por se achar desautorizado na implementação do seu plano 
financeiro; Emídio Navarro por um negócio com companhias vinícolas). Só o diferendo com Ingla-
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terra poria fim ao governo progressista (13-1-1890), chamando D. Carlos ao poder o chefe dos 
regeneradores, António de Serpa, para minorar as sequelas do conflito
337
.  
 
3.5 | PONTO FINAL? 
 
O discurso de apresentação do novo ministério, a resposta à coroa e o relatório da fazenda de 
19-5-1890 de João Franco pareciam indicar que a questão ferroviária estava encerrada, pelo menos 
temporariamente. Não eram propostos novos caminhos-de-ferro, reforçando-se a ideia de que este 
tipo de investimento seria suspenso
338
. Só melhoramentos ao nível da exploração, tanto ao nível 
público como privado, como alargamento de estações (linha do Algarve, ramal de Setúbal, linha do 
leste, linha de cintura), aumento das vias de resguardo (estação de Coimbra) ou duplicação da via 
eram realizados
339
, indispondo os deputados das zonas que ainda não tinham caminhos-de-ferro e 
que se apressam a propô-los: Alfredo Brandão e Elvino de Brito a linha de Arganil à Covilhã; 
António Baptista de Sousa e Eduardo José Coelho a rede a norte do Mondego (projecto naturalmen-
te defendido pela classe engenheira
340
); Fialho Machado o caminho-de-ferro de Pias a Barrancos; 
Alves Passos (II) a conclusão da rede do Minho; Matoso Corte Real o ramal de Alfarelos; Jerónimo 
Pimentel e Francisco Machado a continuação da linha de Guimarães por Trás-os-Montes; Tomás 
Ribeiro (nos pares) a ligação entre as linhas da Beira Alta e do Douro por Viseu
341
. 
A estas propostas, o ministro das obras públicas, Arouca, respondia com a promessa da apre-
sentação de um plano de rede. Multiplicavam-se também as queixas sobre obras e estações na linha 
da Beira Baixa (Ruivo Godinho, Vaz Preto), sobre o plano da CRCFP de centralizar toda a circula-
ção no Rossio (Margiochi), sobre irregularidades na linha de Arganil (Monteiro Cancela), sobre a 
transferência das linhas de norte e leste e as do estado para as mãos de um grande sindicato (conde 
de Bertiandos), sobre acidentes nas linhas (Costa Lobo) e sobre a falta de estradas. Os reparos 
vinham de todo o parlamento, sobretudo na questão da linha urbana de Lisboa. As tarifas passam 
também a ser usadas como arma de arremesso contra o governo. Esperava-se delas a resolução da 
crise agrícola que afectava Portugal na altura. Tanto se sugeria a sua redução, como uma alteração 
no seu sistema (fazendo-as depender do peso da mercadoria e não da distância percorrida) de modo 
a proteger os produtos portugueses face aos estrangeiros
342
. 
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Os dois grandes partidos preferiram entrar num ciclo vicioso de culpabilização mútua, vendo 
que a situação financeira do país cada vez se degradava mais: “o illustre deputado quando lhe con-
vinha mostrar que as responsabilidades eram do partido regenerador, dizia «tanto de annuidades; 
tanto de garantia para o caminho de ferro de Ambaca; tanto de garantia para o caminho de ferro 
de Torres Vedras; tanto de garantia para obras que foram votadas pelas camaras regeneradoras»; 
mas, quando depois precisava mostrar que o partido progressista havia feito alguma cousa, já 
sabia então dizer: «construímos em quatro annos tantos kilometros de caminhos de ferro». (Riso. – 
Apoiados.) Construimos?! Mas isto é absolutamente falso. (Apoiados.)”343.  
Entretanto, o diferendo com Londres à conta do ultimato causava agitação social com manifes-
tações no próprio parlamento e na rua, forçando o governo a pedir a demissão a 16-9-1890
344
. 
Depois de um mês de crise política, o rei nomeava um ministério apartidário liderado por João Cri-
sóstomo que suspende definitivamente a política de fomento, uma vez que “a questão dos trabalhos 
publicos em Portugal está em grande parte terminada, porque os poucos que há vão findar em bre-
ve”345. O essencial era gerir o que estava construído, reformando-se o regulamento de fiscalização 
sobre as linhas privadas (decreto de 21-2-1891) ou concedendo-se linhas sem encargo para o estado 
(caso do prolongamento de Guimarães a Fafe)
346
. Num projecto de lei apresentado pelo regenerador 
João de Paiva para atender ao estado de fazenda propunha-se claramente que nenhum caminho-de-
ferro fosse construído enquanto houvesse défice no orçamento. No mesmo diploma as preocupações 
do deputado passavam pela agricultura, colónias, economias, ensino, proteccionismo e estradas
347
.  
Numa altura em que Portugal sofria os primeiros sintomas da crise iniciada nos Estados Unidos 
da América em 1890 (e que persistiriam durante toda a década), as últimas grandes questões ocorre-
ram com a CRCFP, que desde 1889 revelava algumas dificuldades de tesouraria derivadas de uma 
quebra dos seus rendimentos. A isto juntavam-se os esforços de investimentos realizados em Espa-
nha (incluídos na estratégia de furar a cintura de ferro castelhana), a construção de dezenas de qui-
lómetros de linhas em Portugal sem garantia de juro e dificuldades na angariação de capital após a 
nacionalização da companhia, que culminariam em nova suspensão de pagamentos em 1892
348
 (a 
CNCF também suspenderia os pagamentos das obrigações, mas este assunto não seria trazido ao 
parlamento
349
). O governo em 13-1-1892 ordena a realização de uma sindicância à companhia 
(comissão composta por António de Serpa, Ernesto Madeira Pinto, Perfeito de Magalhães, Manuel 
Francisco de Vargas e Augusto César Guimarães da Silva), que no parlamento era acusada de pre-
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judicar o crédito nacional por associar as suas obrigações ao estado
350
. Dias depois, João Crisósto-
mo admite que o seu ministro da fazenda fizera pagamentos ilegais à CRCFP no valor de 2 600 con-
tos, pedindo por isso a demissão. Mariano confessa não só essa entrega, mas muitas mais no valor 
total de 15 700 contos, como uma forma de salvar não a companhia mas o crédito nacional que se 
afundaria com a empresa se esta falisse
351
.  
O rei chama Dias Ferreira, que constitui um governo de elementos independentes. Os republi-
canos aproveitavam o caso da CRCFP e o relatório da sindicância para denegrir o regime ao passo 
que os monárquicos se digladiavam em torno da habilidade de Mariano de Carvalho, do alegado 
desaparecimento de 4 000 contos dos cofres da companhia à custa do túnel do Rossio e das queixas 
contras as companhias privadas e os seus dirigentes
352
. A norte, a CDCFP revelava-se incapaz de 
continuar a exploração das linhas até Salamanca, o que poderia levar à perda da concessão para 
Espanha, pelo que o estado ordena à direcção dos caminhos-de-ferro do Minho e Douro que tome 
conta das linhas (decreto de 1-4-1892)
353
. A CRCFP via-se também em perigo de suspender a 
exploração, o que leva o governo a nomear uma comissão de administração (Barros Gomes, Teles 
de Vasconcelos, conde de Magalhães, Manuel de Castro Guimarães, Vitorino Vaz Júnior, Danican 
Philidor, Armand Ferré, Kergall e Heinrich Hohenemser) para gerir as linhas por conta da compa-
nhia e impedir que as receitas da companhia pudessem ser arrestadas ou embargadas (decreto de 21-
4-1892). O decreto indispôs os comités de obrigacionistas que queriam reaver o seu dinheiro, 
levando à necessidade de se chegar a um acordo
354
. 
Das medidas entretanto propostas pelo governo para resolver a crise, nenhuma incluía cami-
nhos-de-ferro. As palavras de ordem eram redução de despesa e desenvolvimento da agricultura e 
indústria (o decreto de 1-12-1892 é um bom exemplo dessa política ao tentar reduzir a despesa na 
exploração das linhas do estado e na fiscalização das linhas privadas
355
). Oliveira Martins na fazen-
da em Fevereiro de 1892 propõe e aprova um convénio unilateral com os credores externos para 
atenuar o serviço da dívida (lei de 26-2-1892, art.º 8.º, aplicada por decreto de 13-6-1892), que 
representava uma bancarrota parcial do estado português
356
. Estas e outras medidas do ministro que 
seguiam um paradigma diferente (assente na colonização do sul do reino, no proteccionismo e subs-
tituição de importações, na aposta na instrução, no fomento do cooperativismo financeiro, no inves-
timento nas colónias e na marinha mercante e sobretudo na paralisação do programa de obras públi-
cas e na nacionalização dos caminhos-de-ferro para evitar que a riqueza por eles realizada saísse do 
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país)
357
 desagradavam aos monárquicos e mesmo a colegas de Oliveira Martins no governo, que 
recusaram aplicar o convénio com os credores externos
358
.  
Rapidamente seria o grupo remodelado (27-5-1892), com a saída de Oliveira Martins da fazen-
da (substituído pelo próprio presidente do conselho) e do visconde de Chanceleiros das obras públi-
cas (rendido pelo engenheiro Pedro Vítor). O novo governo contava com o apoio e a presença dos 
regeneradores de Hintze Ribeiro, mantendo-se, porém, “impreterivel e fatal destruir o desequilibrio 
orçamental, por meio de diminuição de despezas, e de augmento de receitas”359. A chamada Vida 
Nova soçobrava à partida e as práticas tradicionais regressavam. Com o passar do tempo as câmaras 
e os próprios apoiantes regeneradores começaram a levantar obstáculos à governação. O estado da 
CRCFP e da CDCFP eram assuntos recorrentes nas câmaras, sobretudo na dos pares. A sindicância 
à CRCFP seria publicada em finais de Setembro de 1892 e concluía que a companhia havia esgota-
do o seu capital accionista e obrigacionista e estava sobrecarregada com uma divida flutuante avul-
tada, faltando-lhe os recursos necessários para pagar essa dívida, para solver os encargos das somas 
a despender com a conclusão das obras em execução e para fazer face aos encargos permanentes de 
capital, além de referir muitas irregularidades na gestão da sociedade
360
.  
A 20-2-1893, Dias Ferreira pedia a demissão sendo sucedido por um governo regenerador lide-
rado por Hintze Ribeiro que mantinha o objectivo de reduzir a despesa
361
. A crise levara a um 
desencanto com o fontismo que, aliado à falta de crédito, fez amainar a aposta nos melhoramentos 
materiais. Em termos de caminhos-de-ferro, só se concluíram os contratados ou construíram-se 
ramais. Quando em Fevereiro de 1893, o deputado Miguel Dantas propunha à câmara electiva um 
auxílio à companhia de que era principal accionista (CPPF), advertia antecipadamente: “tranquili-
sem-se os animos, que não é do actual projecto que advirá aggravamento ás condições do thesou-
ro, nem é do que tão parca e baldadamente se pede que podem arreceiar-se os medrosos e descon-
fiados”362. Ainda nesse ano, a proposta para a construção da linha de Messines a Lagos só era apre-
sentada depois de os deputados algarvios Sárrea Prado e Francisco Machado provarem que o subsí-
dio que se pagava à companhia de navegação da carreira entre Lisboa e o Algarve (que seria sus-
penso, caso aquela obra fosse realizada) era suficiente para pagar a prestação anual da empreita-
da
363
. Já o transmontano Eduardo José Coelho queixava-se da falta de viação acelerada na sua pro-
víncia, mas não se atrevia a apresentar uma proposta de despesa
364
.  
                                                             
357 MARTINS, 1987: 12-15 e 320-324. 
358 RAMOS, 1994: 207-208. 
359 DCD, 16-1-1893: 12. 
360 DCDPR, 3-1-1893, 13-1-1893 e 28-1-1893: 3-5, 15-16 e 42. PORTUGAL, 1892. 
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 DCD, 23-2-1893: 3-4 e 8-9. SOUSA & MARQUES, 2004: 512-513.  
362 DCD, 17-2-1893: 2.  
363 DCD, 21-6-1893: 42 e 46. 
364 DCD, 22-6-1893: 15. 
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Nos anos seguintes, os caminhos-de-ferro estiveram arredados dos discursos da coroa e respec-
tivas respostas. A resolução da questão com os credores externos (intentada, debalde, através de lei 
de 20-5-1893) tornara-se uma necessidade premente e indispensável
365
. Em termos férreos, apenas 
questiúnculas e pequenas queixas eram trazidas ao parlamento (caso de João Pinto do Santos em 
relação à linha da Beira Baixa que passava pela sua terra natal
366
). A afectação de fundos para o 
fomento diminui. O equilíbrio das contas públicas e a questão ultramarina passariam a marcar a 
agenda dos governos na década de 1890. O fontismo falia apesar de ter proporcionado ao país um 
crescimento, que permitiu manter desde 1850 a política de obras públicas, e ter criado condições 
para que nas décadas seguintes se saboreassem os resultados do investimento realizado
367
.  
Com isto não se pretende dizer que o ministério das obras públicas tenha fechado, muito embo-
ra tal parecesse ser o desejo do republicano Jacinto Nunes, que se “fosse um dia dictador (...), a 
primeira coisa que faria era cortar, fazer desapparecer, por completo, o ministerio das obras 
publicas (...), porque é por intermedio d’este ministerio, que estamos constantemente distribuindo 
dinheiro por alguns á custa de todos (...), dando á custa do compadre povo grossas fatias aos afi-
lhados, Alem d’isto, é por este ministerio que se faz a grande corrupção eleitoral, que se vicia na 
sua origem o regimen representativo, se depravam os caracteres, e se desmoralizam os costu-
mes”368. Tal não era a opinião geral. A importância dos caminhos-de-ferro construídos era, aliás, 
reconhecida no desejo de não cortar na despesa de exploração e sobretudo nos diplomas de carácter 
geral cuja principal preocupação era manter em exploração as linhas pertencentes a empresas em 
falência (aplicavam-se a todas e não somente à CRCFP). Fora do ministério, havia ainda constru-
ções a fiscalizar (linha da Beira Baixa, ramal de Viseu) e garantias de juro a contabilizar e trabalha-
va-se no sentido de melhorar a qualidade e corrigir os defeitos na exploração das linhas: a CRCFP, 
a CCFBA, a CPPF e as direcções do Minho e Douro não deixaram de procurar fazer melhorias nas 
suas instalações, fosse o alargamento de estações, a construção de apeadeiros, a renovação de mate-
rial circulante, o prolongamento de vias de resguardo, a duplicação da via, a substituição de tabulei-
ros nas pontes, obras que normalmente eram aprovadas pelo CSOPM. Ao mesmo tempo, surgiam 
propostas para a construção de linhas em via reduzida ou eram apreciadas alternativas aos cami-
nhos-de-ferro em leito próprio
369
.  
                                                             
365 COLP, 1893: 114-117. PINHEIRO, 1986: 506-507. SERRÃO, 1896a: 54. SOUSA & MARQUES, 2004: 132. 
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367 LAINS & SILVA, 2005. MATA, 1988. MATA & VALÉRIO, 1993. PINHEIRO, 1992a: 179.  
368 DCD, 22-6-1893: 7 (sessão nocturna). 
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23718 (19-3-1894); cx 41 (1894), pareceres 23786 (12-4-1894), 23911 (14-5-1894), 24025 (21-6-1894) e 24132 (26-7-
1894); cx. 42 (1894-1895), pareceres 24406 (29-10-1894), 24691 (24-1-1895) e 24887 (11-3-1895); cx. 43 (1895), 
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Entretanto era preciso regular a situação financeira da CRCFP, à qual se encontrava ligada a 
situação financeira da nação, pois os credores externos do estado tinham investido também na com-
panhia, da qual o tesouro era igualmente credor. É neste sentido que o ministro das obras públicas, 
Bernardino Machado, pede ao parlamento (10-7-1893) autorização para tomar as medidas necessá-
rias para assegurar o reembolso das quantias que o estado tinha a haver da CRCFP e a regularizar a 
sua situação financeira sem com isso incorrer em maiores despesas. Dois dias depois o diploma era 
discutido e ainda nesse dia aprovado pelos deputados o mesmo acontecendo dias depois nos pares. 
A urgência da questão determinou esta pressa, mas não impediu o criticismo da oposição, que, aliás, 
já vinha de trás (sobretudo pelas censuras do marquês de Valada
370
). Nos pares, ao lado do governo, 
votava o conde de Magalhães, amigo de Vaz Preto, mas ao mesmo tempo – e mais importante na 
hora da decisão – administrador da CRCFP371. A lei subsequente de 27-7-1893 e o decreto de 9-11-
1893 previam que uma cessação de pagamentos requerida pelo estado seria imediatamente declara-
da pelo poder judicial sem qualquer formalidade e ficavam suspensas todas as execuções sobre as 
companhias, que eram obrigadas a acordar uma convenção com os seus credores. Em caso de 
ausência de concordata a companhia entrava em falência e as suas concessões eram colocadas em 
hasta pública, podendo ser adjudicadas a outra companhia, entregues a uma comissão de credores 
(não se verificando o primeiro ponto) ou entregues ao estado (não se verificando as duas últimas 
situações). Em todo o caso, a exploração mantinha-se
372
.  
Na posse de nova moldura legal, o governo não perdeu tempo e, dois dias depois daquele 
decreto, pedia a declaração de cessação de pagamentos da CRCFP (emitida pelo tribunal do comér-
cio em 13-11-1893). Seguidamente, nomeava uma comissão onde se reuniam os interesses do esta-
do (Arouca, Arroio e Ernesto Madeira Pinto), da companhia (Carrilho, Manuel Pais Vilas Boas e 
Manuel de Castro Guimarães) e dos credores portugueses (Vitorino Vaz Júnior), franceses (Albert 
Lechat) e alemães (Heinrich Hohenemser). Era esta equipa que em 4-5-1894 chegava a um acordo 
assinado em Paris, aprovado pela assembleia-geral da CRCFP a 8, ratificado a 10 pela direcção e no 
dia seguinte pelo tribunal do comércio de Lisboa e pelo governo. Previa uma reconversão do capital 
obrigacionista com a emissão de novos títulos. Do seu lado, a CRCFP aprovava novos estatutos a 
30-11-1894 e preparava-se para enfrentar novos desafios em virtude do novo convénio com uma 
administração composta na sua maioria de representantes dos obrigacionistas e de portugueses
373
.  
                                                             
370 DCDPR, 6-6-1893 e 7-6-1893: 164 e 174. 
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Se o estado financeiro da CRCFP foi regularizado, o do estado português ainda estava por ser 
feito e nos anos seguintes de governo regenerador (até 1897), os novos ministros das obras públicas 
(Carlos Lobo de Ávila e Campos Henriques) e fazenda (Hintze Ribeiro) não estavam em condições 
de propor quaisquer novos investimentos em caminhos-de-ferro (no orçamento de 1896 só se per-
mitiam melhoramentos nas linhas públicas até à quantia de 70 contos
374
). O silêncio dos discursos 
de abertura da sessão em relação à construção de novas ferrovias era ensurdecedor. Isto não signifi-
ca que não se fizessem trabalhos de bastidores nem se analisassem outras obras públicas de menor 
envergadura (estradas, americanos, edifícios). Contudo, dominavam a ordem do dia a pacificação 
política do país, a questão financeira (a que se ligava o convénio entre a CRCFP, o estado e os cre-
dores da companhia e ainda os estragos deixados pela salamancada
375
), a questão ultramarina e as 
lutas entre regeneradores e progressistas, que levaram os primeiros a governar em ditadura (1894-
1895) e sem adversários no parlamento em 1896-1897, em virtude de a oposição se ter abstido de 
concorrer às eleições, como protesto contra as leis eleitorais e administrativas de João Franco
376
. Os 
interesses das pequenas companhias (CCFG e CPPF) e caminhos-de-ferro (ramal de Portimão, pro-
longamento de Cacilhas, linhas do Tua e Corgo) eram evocados pelos deputados locais, mas difi-
cilmente seriam atendidos, pois “o governo não projecta construir caminhos de ferro, porque não 
os póde fazer nas actuaes circumstancias”377. Assim a proposta de Bartissol para construir e entre-
gar ao estado cinco ramais das linhas públicas ao sul do Tejo, mediante uma anuidade (durante 99 
anos e equivalente a uma percentagem da receita bruta da rede do sul e sueste, que equivalia, 
segundo os cálculos do CSOPM, a 6 ou 7% do investimento do empreiteiro e a um encargo de 80 
contos anuais para o estado), só poderia ser recusada. Na negativa, pesou não só o encargo financei-
ro em si mas também o conjunto de linhas propostas que não eram as mais indicadas
378
. Nesta épo-
ca, apenas se atendeu à pretensão da CPPF de ver anuladas as obrigações que contraíra em troca de 
uma isenção fiscal (lei de 21-5-1896) e ordenou-se a construção do ramal de Portimão que faria 
cessar o pagamento do subsídio à carreira de navegação do Algarve
379
.  
 
3.6 | NOVA ESPERANÇA POR PROTAGONISTA IMPROVÁVEL 
 
A 6-2-1897, o governo de Hintze caía, sendo substituído por um novo executivo progressista 
liderado por Luciano de Castro (com Ressano Garcia na fazenda e Augusto José da Cunha nas obras 
                                                             
374 DCD, 18-1-1896: 56-57. 
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públicas). Inicialmente, parecia que os objectivos governamentais não se alteravam (preocupações 
com o ultramar – face à cobiça das potências europeias sobre às colónias portuguesas – e a fazen-
da), mas na verdade este governo deixaria o seu nome ligado a importantes medidas sobre cami-
nhos-de-ferro e que no fundo dariam novo ânimo à política do fomento material.  
Timidamente, o governo começa por adjudicar provisoriamente por decreto de 1-4-1897 a linha 
pelo vale do Corgo desde a Régua à fronteira espanhola por Vila Real e Chaves. Daqui não resulta-
va qualquer aumento de despesa para o estado, pois os concessionários apenas pediam isenções 
fiscais sobre um rendimento que no momento não existia. De qualquer modo era necessário ouvir o 
parlamento, mas o assunto nunca foi apresentado em ordem do dia
380
.  
Meses depois, porém, o gabinete ataca com força a questão ferroviária, apresentando uma pro-
posta (baseada em acordo de 1-6-1897 com o marquês de Guadalmina, credor da CRCFP) para o 
arrendamento de toda a rede do estado (Minho, Douro, sul e sueste) e construção por parte do adju-
dicatário de várias linhas complementares àqueles caminhos-de-ferro
381
. A polémica que tal propos-
ta levantou (mesmo entre progressistas, mas sobretudo da parte do conde de Burnay, que era tam-
bém parte interessada no negócio), aliada à recusa do Crédit Lyonnais e do Comptoir d’Escompte 
em participar no projecto, esmoreceu a vontade do governo em a discutir de tal modo que nunca 
seria apresentada em ordem do dia, apesar de contar com o parecer positivo das comissões de obras 
públicas e fazenda, que ainda acrescentavam algumas linhas ao conjunto de ferrovias a construir
382
.  
No ano seguinte, e malgrado os avisos de prudência financeira constantes do discurso e respos-
ta à coroa, o governo tomaria medidas no sentido de desenvolver um ambicioso plano de constru-
ção. Antes, veria as suas intenções secundadas por várias reclamações de deputados e pares (regene-
radores, inclusive) a favor de linhas no norte (Tua, Corgo, S. Pedro da Cova ao Porto), centro 
(ramal de Merceana) e sul do país (ramal de Portimão). Ainda na câmara baixa conseguiria aprovar 
a concessão de isenções fiscais aos adjudicatários das linhas do Corgo e Lima (lei de 14-7-1898). 
Até ao fim da sessão legislativa, apenas uma operação realizada com base nas obrigações da 
CRCFP de que o estado dispunha animou a oposição e o debate político
383
.  
Seria após o encerramento das cortes que o governo tomaria medidas mais incisivas para a 
retoma da construção ferroviária, sobretudo após a substituição em Agosto de Augusto José da 
Cunha por Elvino de Brito. Dois meses apenas após a sua nomeação, o novo ministro apresenta em 
decreto (6-10-1898) um ambicioso programa de melhoramento (material e administrativo) e alar-
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gamento das linhas do estado, que não só lhes aumentaria a receita, como levaria os benefícios da 
viação acelerada às regiões que deles ainda não gozavam. Apesar das dificuldades financeiras por 
que passava Portugal (o convénio para a dívida externa só seria definitivamente selado em 1902, 
após duas tentativas em 1898 e 1900
384
), Elvino de Brito não tinha dúvidas, não se associando “á 
opinião d’aquelles que julgam absolutamente impossivel, nas actuaes circumstancias do thesouro, 
a construcção de novas linhas ferreas pelo estado”385. De que modo se angariaria então o capital 
para a construção? Elvino de Brito sugeria a constituição de um fundo constituído por várias recei-
tas ligadas aos caminhos-de-ferro. As verbas desse fundo deveriam depois ser exclusivamente apli-
cadas ao pagamento da anuidade de um grande empréstimo para tal investimento. Antes disso, tor-
nava-se necessário fazer o que nunca se havia feito até então: planear; e para tal tarefa, o ministro 
nomeava duas comissões que deveriam ouvir os interesses locais e estudar, num âmbito mais geral, 
a rede a construir a norte do Mondego (complementando as linhas do Minho e Douro) e a sul do 
Tejo (complementado as linhas do sul e sueste), bem como a forma para a pagar.  
O decreto de Elvino de Brito deu o mote para a discussão parlamentar, apenas as sessões foram 
reabertas. A contradição em relação à proposta apresentada por Ressano Garcia (que arrendava as 
linhas públicas) e às ideias do seu sucessor na fazenda (Espregueira, um estrénuo opositor a quais-
quer empréstimos externos e activo defensor da contenção de despesas), o receio do aumento da 
despesa quando ainda era necessário resolver a contenda com os credores externos e a tentativa de 
colar o projecto progressista a um acordo com esses prestamistas envolvendo as linhas do estado 
motivaram os ataques dos regeneradores (com João Franco como aríete) ao governo
386
. O debate 
seria continuado após a apresentação ao parlamento da proposta de lei de 27-2-1899 que consubs-
tanciava o espírito do decreto de 1898. Se dúvidas houvesse em relação à crença nos caminhos-de-
ferro, Elvino de Brito tratava de as dissipar, declarando que “na obra complexa e difficil, mas ina-
diavel e promettedora do fomento, occupam logar primacial o aperfeiçoamento e o desenvolvimen-
to das vias de communicação, de entre as quaes sobressaem, em importancia e valor, os caminhos 
de ferro”387. O ministro antecipava-se aos trabalhos das comissões nomeadas anteriormente (só 
entregariam os seus relatórios em Maio e Julho de 1899) e indicava já as linhas a construir: prolon-
gamentos das vias do Algarve (de Faro a Vila Real de Sto. António) e do Tua (de Mirandela a Bra-
gança) e ainda os ramais de Portimão e de Pias a Moura. Eram caminhos-de-ferro que seriam 
incluídos nas redes das comissões, sendo provável que o ministro tenha conferenciado com os 
engenheiros antes de propor a lei. Esta proposta passou despercebida na resposta à coroa discutida 
dias depois, mas até à sua apresentação sob a forma de projecto de lei (em 22-4-1899), vários foram 
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os deputados que procuraram incluir as suas regiões nas intenções do governo. Assim o fizeram 
Oliveira Matos em favor da linha de Arganil, António Cabral em defesa das linhas de Braga (a 
Monção e Chaves) ou Teixeira de Sousa em relação à linha do Corgo
388
.  
Seria de esperar que o diploma pudesse agregar regeneradores e progressistas na sua aprovação, 
uma vez que apostava naquilo que aqueles sempre apostaram: os caminhos-de-ferro. Porém, em 
ambas as casas do parlamento, os regeneradores, quando não viam no projecto “um verdadeiro 
poisson d’avril para entreter a camara nos seus ocios e illudir o paiz nas suas esperanças”389, 
temiam o impacto desta lei sobre as finanças públicas, além de que diziam preferir a realização de 
melhoramentos nas linhas já existentes e a construção de estradas. Foi a própria comissão de obras 
públicas que fomentou esta oposição ao antepor a melhoria dos caminhos-de-ferro já em exploração 
à construção de novas ferrovias no texto do seu parecer (muito embora aumentasse em 500 contos 
as verbas à disposição no fundo e adicionasse duas outras linhas ao rol do ministro)
390
. Uma vez 
mais, foi o espírito de oposição que imperou, o que ficou bem patente numa das intervenções de 
Teixeira de Sousa: depois de muito criticar o projecto, acabou por propor à mesa que nas linhas 
constantes do texto da lei se incluísse também a sua linha do Corgo
391
. Por outro lado, os regenera-
dores tanto temiam que esta proposta ministerial tivesse como fim a alienação das linhas do estado 
como logo a seguir sugeriam que a construção fosse feita inteiramente por capital privado ao qual se 
concederiam isenções fiscais alargadas. Finalmente parlamentares de campanário (Joaquim Veiga, 
Henrique Carlos de Carvalho Kendall, Eduardo José Coelho, Tomás Ribeiro, Oliveira Matos, Gon-
çalves Braga, Chaves Mazzioti, visconde de Serra da Tourega, Vieira de Castro, Eusébio Nunes
392
), 
onde se incluíam também alguns regeneradores, procuraram (durante e depois da discussão) colocar 
no projecto linhas que serviam as suas regiões, sobretudo na zona entre Tejo e Mondego (linha do 
Vouga), “porque nós, os da provincia da Beira, também somos gente”393.  
Depois de cerca de duas semanas de discussão, o projecto foi aprovado e transformou-se na lei 
de 14-7-1899. Até 1905, a lei foi complementada com as reformas e regulamentos de que carecia e 
com decretos que fixavam a rede a construir. Os governos passaram a ter à sua disposição novos 
instrumentos para dar novo andamento à construção, numa altura em que a CRCFP começava a dar 
sinais de retoma e a situação financeira nacional se aproximava da regularização com o convénio de 
1902
394
.  
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4 | OS CAMINHOS-DE-FERRO PORTUGUESES 
 
“Com especialidade vos será apresentada uma Proposta de Lei para 
authorisar o Governo a emprehender um caminho de ferro que nos ligue 
com o resto da Europa, aviventando o tráfico interior do Paiz, e restituin-
do a Lisboa o empório central dos dois mundos, entre os quaes está situa-
da”1 – D. Maria II (rainha de Portugal), 1851 
 
“Portugal não pode ficar por mais tempo fora das redes europeias de alta 
velocidade. Isso acentuaria a nossa condição de País periférico, afectaria 
a competitividade da nossa economia e poria em causa a plena utilização 
dos fundos comunitários de que Portugal pode dispor para a realização 
deste projecto”2 – José Sócrates (primeiro-ministro de Portugal), 2005 
 
4.1 | LINHAS DE NORTE E LESTE E SEUS RAMAIS 
 
4.1.1 | COSTA CABRAL, DU PRÉ E A COPP 
 
Em 1842 Costa Cabral sugere a construção de dois caminhos-de-ferro (de Lisboa ao Porto e 
Badajoz), o que na altura é encarado como uma loucura
3
. Dois anos depois, Benjamin de Oliveira 
organiza-se com banqueiros ingleses para assentar uma linha-férrea entre as duas principais cidades 
portuguesas e apresenta o projecto ao seu primo, o conde de Tojal (carta de 10-10-1844), que, con-
tudo, o rejeita
4
. Nesse ano, Costa Cabral promove a criação da COPP e incumbe-a da tarefa de 
construir uma linha entre Lisboa e Badajoz (decreto de 19-12-1844, contrato de 1-3-1845 e leis de 
19-4-1845 e de 18-10-1845). O surgimento desta companhia impede que as outras propostas que 
arribaram ao governo neste época fossem consideradas
5
. 
Neste caminho-de-ferro o vapor seria a força motriz a empregar, porém ficava ressalvada a 
possibilidade de se empregar o sistema de ar atmosférico “se por ventura os ensaios que se estão 
actualmente fazendo em Inglaterra e em França provarem a conveniencia desse systema”6. Trata-
va-se de um método de locomoção que usava como energia motriz o vácuo, que era criado num 
                                                             
1 DCD, 15-12-1851: 4. 
2 Diário da Assembleia da República, 8-7-2005:1689. 
3 MATOS & DIOGO, 2009: 78. 
4
 DINIS, 1915-1919, vol. 1. BCP, a. 26, n.º 305 (11-1954): 13-14. GCF, a. 60, n.º 1459 (1-10-1948): 524; a. 62, n.º 
1487 (1-12-1948): 695. AGUILAR, 1949. AGUILAR, 1957. ABRAGÃO, 1953b. OLIVEIRA, 1914-1915.  
5 FINO, 1883-1903, vol. 1: 3, 5. COLP, 1845: 753. GCF, a. 60, n.º 1459 (1-10-1948): 525. Ver anexo 12 e mapa 30-01. 
6 COLP, 1845: 754 (base 10.ª). 
- 155 - 
tubo, colocado entre os carris, que comunicava, através de um êmbolo, com o primeiro vagão do 
comboio. Abrindo-se o tubo, o ar entrava e impelia o êmbolo, fazendo o comboio mover-se. O pro-
cesso tinha sido desenvolvido pelo engenheiro dinamarquês Medhwurst e pelos ingleses Clegg e 
Samuda que o haviam aplicado na Irlanda num caminho-de-ferro de 2,8 km
7
. As experiências não 
convenceram o governo português que preferiu apostar na tracção a vapor e chamou o engenheiro 
belga José Luís Vítor Du Pré para estudar o caminho-de-ferro. 
Os seus relatórios (apresentados em Fevereiro e Abril de 1846) previam duas directrizes, ambas 
terminando em Elvas: uma pelo Alentejo e outra pelo Ribatejo. Malgrado a opinião contrária de 
Albino de Figueiredo e de toda a oposição progressista
8
, seria esta última a preferida por Du Pré e 
pelo governo, visto atravessar uma zona mais povoada e produtiva. A predilecção por Elvas ficava-
se a dever ao facto de ser o ponto da fronteira por onde tradicionalmente se faziam as ligações 
comerciais com o país vizinho e onde provavelmente viria entroncar a linha castelhana que ligaria 
Lisboa à Europa. Por esta altura, a ligação por Badajoz era de facto a preferida em Espanha e mere-
cera inclusive o interesse de um grupo de investidores ingleses
9
. Para Du Pré esta ferrovia seria 
muito importante por ligar a Europa ao seu ponto mais ocidental, uma vez que a viagem por barco 
era menos regular que por terra. Também Oliveira Marreca via na ligação o início do grande corre-
dor férreo de Lisboa por Madrid, Paris, Bruxelas, Berlim e Koenigsberg, podendo ir até a S. Peters-
burgo caso o czar assim o entendesse. Quanto a custos, Du Pré estimava que cada quilómetro vales-
se pouco mais de 25 contos, se bem que os primeiros 11 km custassem 550 contos
10
.  
A COPP faria algumas obras (a cargo de Du Pré e de um outro engenheiro francês chamado 
Joseph de Gayffier) mas acabaria por suspender os trabalhos em Maio de 1846 após a revolta da 
Maria da Fonte e a abolição das contribuições directas de repartição. Faliria no mês seguinte e seria 
dissolvida entre 1848 e 1850 (portaria de 11-5-1848 e decretos de 9-5-1848, 7-11-1849 e 15-5-
1850), o que prejudicaria os esforços de Benjamin de Oliveira e George Tate em 1850 e 1851
11
. 
 
4.1.2 | FONTES, HARDY HISLOP E A CCP 
 
Após a substituição dos cabralistas pelos regeneradores, surge uma proposta do inglês Hardy 
Hislop para a construção de um caminho-de-ferro de Lisboa e Elvas. Para o seu estudo é nomeada, 
                                                             
7 RE, vol. 1, n.º 7 (27-3-1846): 107-112; n.º 10 (17-4-1846): 153-157. 
8 ALMEIDA, 1851: 7-17. PINHEIRO, 1994.  
9 COELLO, 1855: 32-44 e 330-331. COMÍN COMÍN et al., 1998, vol. 1: 37-41. WAIS, 1974: 144-147 e 200-205. 
10 SANTOS, 1884, Caminho de ferro de Lisboa à fronteira de Hespanha. Secção de Lisboa a Sacavem. Relatório apre-
sentado pelo engenheiro em chefe da Companhia das Obras Públicas de Portugal, José Luiz Victor Du Pré. DU PRÉ, 
1905. RE, vol. 1, n.º 3 (27-2-1846): 43-48. SOUSA, 1938: 31-32. Ver mapa 30-02. 
11 COPP, 1851: 21. FINO, 1883-1903, vol. 1: 5. GCF, a. 62, n.º 1475 (1-6-1949): 381. AGUILAR, 1949. MACEDO, 
2009: 130. MATA, 1999. MATA, 2008: 150-159. SANTOS, 1982. 
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por portaria de 18-7-1851, uma comissão composta por Almeida Garrett, Joaquim Larcher, António 
de Paiva Pereira da Silva, Lobo de Ávila e pelo barão da Luz
12
. 
 
4.1.2.1 | O PAPEL DA COMISSÃO AD HOC 
 
A comissão não se limita a analisar a proposta do britânico e em 20-10-1851 antevê três possi-
bilidades de ligação internacional, todas baseadas na secção da linha entre Lisboa e Santarém, uma 
vez que a continuação do caminho-de-ferro em Espanha ainda não estava acordada. A primeira 
solução dirigir-se-ia ao Porto e daqui a Bragança, entroncando em Valladolid com a linha de 
Madrid a Irún; a segunda seguiria rente ao Tejo até Abrantes onde cruzava para a outra margem e se 
dirigia a Badajoz ligando-se à via-férrea de Madrid; a terceira atingiria Tomar e Coimbra antes de 
inflectir pelo Mondego até Viseu e Almeida. A ferrovia começando na margem sul do Tejo é 
novamente descartada. A linha até Badajoz acaba por ser a escolhida, em virtude de ser tida como 
menos extensa, mais fácil de construir e mais barata. Além disso, atravessava zonas mais produtivas 
e conectava as duas capitais ibéricas.  
Quanto à proposta de Hislop, é reprovada, porque pedia 3 300 contos sem justificar, exigia 
exclusividade sobre todos os ramais (havendo perigo de monopolizar a viação acelerada), exigia a 
propriedade das minas encontradas, reivindicava a livre entrada de mercadorias e oferecia uma cau-
ção muito diminuta. Em todo o caso, a ideia era útil, pelo que o governo deveria abrir concurso, 
segundo bases elaboradas pela comissão, para um caminho-de-ferro de Lisboa a Santarém, primeiro 
troço da linha até à fronteira. Ficava ainda prevista a concessão de uma outra via até ao Porto 
(segundo Albino de Figueiredo, a que realmente deveria merecer a atenção governamental)
13
.  
 
4.1.2.2 | HISLOP E A CCP 
 
A praça foi aberta a 6-5-1852, aparecendo três propostas: uma de Patrick J. Harte, Morton Peto, 
Joseph Locke, Edward Peto, Thomas Brassey, D. Jackson e Benjamin de Oliveira (alguns deles 
ligados à abertura da primeira via-férrea em Espanha, em 1848, entre Barcelona e Mataró
14
); outra 
de Hardy Hislop, Thomas Rumball, John David Barry, Charles Waring e John Ownes, em represen-
tação da CCP (fundada em 21-6-1852
15
); a terceira, fora do prazo, de Juan Alvarez y Mendizabal
16
. 
                                                             
12 FINO, 1883-1903, vol. 1: 5. 
13 SANTOS, 1884, [Parecer da comissão encarregada de apreciar o contrato Hislop]. ALMEIDA, 1851: 3-6. Revista 
Popular, 1851, vol. 4: 426-431 e 434-439. 
14
 CUÉLLAR VILLAR & SANCHEZ PICÓN, 2008, vol. 2: 832. 
15 GCF, a. 60, n.º 1451 (1-6-1948): 330. 
16 FINO, 1883-1903, vol. 1: 6-15. SANTOS, 1884, Proposta para a construção do caminho de ferro de Lisboa a Santa-
rem; [Proposta apresentada por D. Juan Alvarez y Mendizabal]. 
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A 10-8-1852, o contrato era adjudicado provisoriamente ao grupo de Hislop. Apesar de ser comple-
tamente desconhecido na praça de Londres, ao contrário de Peto, fora o único cuja proposta satisfa-
zia as condições do concurso
17
. A CCP deveria construir o caminho-de-ferro de Lisboa a Santarém 
com 1,44 m de bitola, mediante uma garantia de juro. Se entretanto se tornasse concessionária da 
linha da fronteira a Madrid ou se houvesse acordo para a continuação da via em Espanha, a linha de 
Santarém completar-se-ia até à fronteira. Caso contrário dar-se-ia preferência à ligação ao Porto, 
abrindo-se novo concurso, ficando a CCP com direito de preferência mediante propostas iguais. A 
predilecção ia claramente para a via internacional, pois desde Fevereiro o embaixador português em 
Madrid pugnava pela adjudicação da linha de Madrid à fronteira, aproveitando-se de uma proposta 
para uma via-férrea até Badajoz entretanto apresentada ao governo espanhol por José Campana 
(estudada por Wissocq)
18
. 
Os estudos no terreno foram realizados por Thomas Rumball e apresentados em Dezembro de 
1852, fixando-se o preço de cada quilómetro de linha em cerca de 50 contos, sobre os quais recairia 
a garantia de juro (portaria de 7-2-1853)
19
. O projecto mereceu vários reparos do CGOPM: carecia 
de vários aterros e passagens de nível e de um ramal para Santarém, atravessava terrenos férteis e 
caros de expropriar e ficava à mercê das cheias do Tejo
20
. A 3-2-1853 é aprovada a directriz até 
Santarém com início no cais dos Soldados, apesar da discordância de Hartcourt White e de Rum-
ball, que pretendiam colocar a estação na Fundição, em Arroios ou no Intendente. Seria uma solu-
ção menos onerosa em termos de expropriações, mais fácil em termos de construção, que beneficia-
va uma área maior e não prejudicava o acesso ao Tejo por parte da população ribeirinha. O cais dos 
Soldados, por seu lado, tornar-se-ia acanhado quando a actividade ferroviária se desenvolvesse. 
Incluíam também um ramal de mercadorias para Xabregas, que por obrigar a um aumento do decli-
ve contratado seria descartado pelo CGOPM (e novamente em 1855)
21
. 
Entretanto a companhia não conseguia lançar as suas acções em Londres o que forçou o gover-
no a subscrever um terço do seu capital (ofício de 28-3-1853)
22
. Em 7-5-1853, ainda antes da apro-
vação parlamentar do acordo, o governo, numa forma de acalmar o descontentamento face à situa-
ção do negócio, procede à inauguração das obras no Beato. Este evento mereceu elogios nos jornais 
ingleses para quem os britânicos podiam fornecer aos portugueses não só capitais, know-how e 
músculos, mas também viajantes, pois queriam conhecer “esses pitorescos recessos da Península 
                                                             
17 BMOP, 1853, n.º 3: 17. FINO, 1883-1903, vol. 1: 15-16. ÁVILA: 1853. 
18 CENDAL BÚRDALO, 1998: 12-13. PINHEIRO, 1986. WAIS, 1943: 60-70. WAIS, 1974: 144-147 e 200-205.  
19 FINO, 1883-1903, vol. 1: 20 e 41. GCF, a. 60, n.º 1463 (1-12-1948): 645. 
20
 BMOP, 1853, n.º 3: 63-67. 
21 AHMOP. COPM. Liv. 1 (1852-1853): 79-81; liv. 4 (1855-1856): 3-3v. BMOP, 1853, n.º 3: 67-74. HISLOP, 1853. 
HISLOP & RUMBALL, 1853. WHITE, 1853. ABRAGÃO, 1965. CALIXTO, 1965e. RAMOS, 1996.Ver mapa 30-3.  
22 FINO, 1883-1903, vol. 1: 20-21. 
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Ibérica”23. A 10-5-1853 eram aprovados os estatutos da CCP (malgrado os reparos do CGOPM e 
do procurador-geral da coroa
24
) e a 11-5-1853 era assinado o contrato definitivo (com alterações em 
relação ao programa original, algumas em favor do estado outras – como a remição – em favor do 
concessionário). As leis de 16-6-1853, 17-8-1853 e 18-8-1853 autorizavam a construção, alteravam 
a lei das expropriações, permitiam a aplicação do fundo de amortização e a criação de títulos de 
dívida para o pagamento e aprovavam o contrato com a CCP
25
.  
A construção iniciar-se-ia verdadeiramente em 17-9-1853, decorrendo muito lentamente, devi-
do à inexperiência dos operários lusos, à diferença linguística entre operários e empreiteiros, à má 
interpretação dada a alguns artigos do contrato, aos atrasos no fornecimento de material, aos proces-
sos de expropriações e sobretudo a conflitos entre os empreiteiros Shaw & Waring e os fiscais do 
governo. Aqueles recusavam-se a respeitar as ordens destes e ameaçavam os técnicos portugueses 
mais entendidos para sair da obra, tudo perante a indolência da CCP. Em Novembro de 1854, são 
emitidas três portarias intimando os empreiteiros a cumprir fielmente o contrato e instando os fis-
cais a suspenderem as obras se estas fossem feitas em desarmonia com o estipulado. Nesta altura, os 
técnicos do governo ainda se mostravam optimistas quanto à conclusão atempada do trabalho
26
. 
Depois de iniciada a construção, Fontes rapidamente tenta munir-se de informação para poder 
negociar a ligação a Espanha, pedindo a Rumball o estudo da linha de Santarém à fronteira. Em 
Agosto de 1855 o engenheiro sugere três alternativas, num estudo feito “a passo de cavalo e busso-
la de algibeira”27. A forma prolixa como argumenta em favor da linha que atravessava o Tejo no 
Carregado dá a entender que seria esta a sua preferida (uma vez que era a mais curta), mas a solução 
escolhida seria a que cruzava o Tejo perto da Chamusca, seguindo depois por Ponte de Sor até 
Elvas. Servia zonas consideradas mais ricas e aumentava o troço comum com a linha até ao Porto
28
. 
O ponto final da linha ia porém contra a opinião dos engenheiros portugueses Júlio Guerra, Nunes 
de Aguiar, Carlos Ribeiro e Isidoro Baptista reunidos em comissão (portaria de 6-11-1854) para, 
juntamente com os espanhóis Ramón Pellico, Aldama Ayala, Carlos Maria de Castro e José Barco, 
determinarem o ponto de encontro férreo na fronteira. Os portugueses preferiam a directriz que pas-
sava por Campo Maior, afastando-se de Elvas, depois de os castelhanos não mostrarem interesse na 
directriz pelo vale do Tejo. Fixou-se assim o vale do Caia como ponto de ligação
29
.  
 
                                                             
23 GCF, a. 73, n.º 1741 (1-7-1960): 143. Ver também FINO, 1883-1903, vol. 1: 22-23. GCF, a. 48, n.º 1173 (1-11-
1936): 509; a. 63, n.º 1497 (1-5-1950): 113. 
24 AHMOP. COPM. Liv.  3 (1853): 82-85. BMOP, 1853, n.º 3: 94-101. FINO 1883: 26. SANTOS, 1884, Relatorio da 
commissão de inquerito da camara dos pares. 
25 FINO, 1883-1903, vol. 1: 23-25. COLP, 1853: 239-250. 
26
 COLP, 1854: 741-742. COUCEIRO & MARGIOCHI, 1855. OLIVEIRA, 1914-1915: 154-155, 170 e 182. 
27 GUERREIRO, 1878: 223. 
28 RUMBALL, 1857. ALEGRIA, 1990. Ver anexo 13 e mapa 30-04. 
29 COLP, 1854: 727-728. GUERRA et al., 1855a. GUERRA et al., 1855b. GOMES, 1935. 
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4.1.2.3 | O FRACASSO DA CCP E OS ESTUDOS DE WATIER 
 
A 5-9-1855 a Shaw & Waring Brothers suspende os trabalhos na linha e despede os operários, 
alegando que a CCP recusara pagar as despesas de Agosto. De imediato, o governo chama a si a 
administração da obra, entregando-a a Margiochi e Gromicho Couceiro, enquanto a CCP não fosse 
capaz de a continuar, o que motiva protestos por parte dos empreiteiros, que ameaçam pedir a inter-
venção do governo britânico
30
. Por esta altura, estavam em Portugal a estudar a linha de Sintra dois 
engenheiros ligados aos irmãos Pereire (Cousin e Torneaux) e Fontes aproveitou a ocasião para 
encetar negociações com o CM
31
. Em finais de 1855 o ministro acorda um empréstimo com esta 
instituição para poder rescindir o acordo com a CCP e continuar a construção dos caminhos-de-
ferro até Espanha e até ao Porto, os quais seriam estudados pelo engenheiro Watier. Os Pereire eram 
adeptos das doutrinas de Chevalier e do seu sonho de construir um sistema de transportes mediter-
rânico, ligando a Europa a Ásia e África por caminhos-de-ferro e navios a vapor e decerto viram em 
Portugal uma oportunidade para realizar essa visão
32
. Watier chegava a Lisboa em Janeiro de 1856, 
assumindo a direcção das obras e dos estudos no mês seguinte (portaria de 7-2-1856), coadjuvado 
pelos engenheiros portugueses Margiochi e Gromicho Couceiro
33
. 
Em finais de Junho, Watier apresentava as suas propostas. O francês colocou em cima da mesa 
várias opções, mas preferia a directriz que partindo do Carregado passava por Santarém e atraves-
sava o Tejo perto de Constância, tendo em conta a economia na construção, o serviço de povoações 
importantes, o custo da ponte sobre o Tejo e sua distância de Lisboa (quanto mais distante, menor 
seria o estorvo à navegação do rio) e a extensão do troço comum com a linha do Porto. Esta, ideal-
mente, saía de Abrantes e seguia por Coimbra e Viseu, onde se bifurcava para a Invicta e para Torre 
de Moncorvo, penetrando em Espanha e chegando a França por Burgos evitando Madrid. Infeliz-
mente, qualquer traçado nas montanhas da Beira era quimérico, pelo que Watier procurou uma rota 
entre o mar e estas montanhas, o mais pelo interior quanto possível. Só na aproximação ao Porto 
desde Ovar colocou o caminho-de-ferro mais no litoral. Quanto à ligação a Espanha pelo norte, só 
seria possível (mas extremamente difícil e de resultados duvidosos) pelo vale do Sabor. A passagem 
do Douro não seria de difícil execução, mas a colocação do término da linha em Gaia servia no 
imediato as exigências presentes
34
. Estes estudos não passariam no imediato do papel, uma vez que 
o plano de Fontes não contava com o apoio do rei nem da maioria da câmara dos pares
35
. Além dis-
to, em Maio, surge uma nova proposta que fragilizava ainda mais a posição do governo: Adolphe 
                                                             
30 FINO, 1883-1903, vol. 1: 51-53. OLIVEIRA, 1914-1915: 182. 
31 TORRES, 1985: 21. 
32
 CAMERON, 1961: 134. GÓMEZ MENDOZA, 1989: 62. 
33 FINO, 1883-1903, vol. 1: 53. SANTOS, 1927. 
34 WATIER, 1860. Ver anexo 14 e mapa 30-05. 
35 MÓNICA, 2005. 
- 160 - 
Prost propunha-se estabelecer uma instituição de crédito mobiliário em Portugal e assim dotar o 
governo dos meios para criar uma rede de caminhos-de-ferro. Em troca pedia uma garantia de 6% 
em títulos da dívida pública coberta pelas receitas do estado e dos caminhos-de-ferro. Esta proposta 
também não se tornaria realidade mas contribuiria para a queda do executivo
36
. 
O novo ministério devolve os trabalhos à CCP e promete auxiliá-la financeiramente (portarias 
de 28-6-1856 e 30-6-1856). Por lei de 13-8-1856 entrega-lhe 450 contos por conta das acções não 
subscritas para terminar a linha até Setembro de 1857. As obras continuavam mas de forma muito 
lenta
37
. Em 24-8-1856 D. Pedro V fazia uma viagem até ao Carregado, mas ficar-se-ia por Alverca 
por o telégrafo ainda não estar pronto. O rei ficou agastado e o governo nomeou uma comissão de 
inquérito para inspeccionar a via (portaria de 8-9-1856). Em 3-10-1856 a comissão concluía que 
com algumas reparações a linha podia ser aberta ao público, se bem que com muitas limitações (por 
exemplo, a velocidade não deveria ultrapassar os 30 km/h), o que viria a acontecer em 28-10-
1856
38
. Embora sem incidentes graves, tornou-se notória a deficiência do trabalho, a má qualidade 
dos materiais, o incumprimento das condições previstas e a total inobservância pelas condições de 
boa e sólida construção, mas… nem por isso deixou de se festejar39. “Acontecimentos destes só tem 
lugar no nosso desgraçado paiz e só ahi poderião ficar impunes”, pois “só em Portugal é que se 
contracta com homens sem dinheiro, sem probidade e sem sciencia!”40, comentaria desalentada-
mente o conde de Lavradio. Por portaria de 27-11-1856, o governo exige a dinamização dos traba-
lhos, debalde, o que determina a nomeação de nova comissão de inquérito
41
. A situação financeira 
da companhia era má e o governo preparava a mudança de concessionário. Até isso acontecer, a 
construção seria levada a cabo por João Crisóstomo por conta do estado, chegando às Virtudes a 30-
7-1857. Porém, continuavam por fazer estações e estradas de acesso à linha
42
.  
Como vimos, o governo deu preferência à linha do norte em direcção ao Porto. Esta escolha 
não ditou, porém, o abandono da linha internacional, pois o ministro colocou os engenheiros Nunes 
de Aguiar e Conrado de Chelmicki a estudar essa possibilidade, o primeiro pelo vale do Tejo, o 
segundo pela Beira. Aguiar previa duas possibilidades pelas duas margens do rio: a solução pela 
margem esquerda permitia a construção de uma linha em condições admissíveis; a solução pela 
margem direita não permitia declives abaixo dos 20 mm/m. Qualquer uma delas seria de extrema 
dificuldade pelo que o engenheiro acaba por sugerir que o caminho-de-ferro de Lisboa a Madrid se 
                                                             
36 PINHEIRO, 1979: 272. 
37 FINO, 1883-1903, vol. 1: 53-54. COLP, 1856: 310 e 351. 
38 COLP, 1856: 373 e 429. AGUILAR, 1949. 
39
 COLP, 1856: 429-430. SANTOS, 1884, Relatorio da commissão de inquerito da camara dos pares. BIVAR, 1945. 
GOMES, 1925. LEVY, 1981. 
40 AHD. Livro da embaixada de Londres, n.º 7, doc. 100: 507. 
41 COLP, 1856: 494 e 497. 
42 FINO, 1883-1903, vol. 1: 63. GCF, a. 62, n.º 1477 (1-7-1949): 448. AGUILAR, 1949. 
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afastasse do vale do Tejo e seguisse para Badajoz. Esta alternativa tinha o inconveniente de colocar 
Madrid mais longe de Lisboa do que de Cádiz, o que tolhia a vertente internacional da linha, daí que 
só uma alteração do traçado em Espanha satisfaria os interesses portugueses
43
.  
 
4.1.3 | A LINHA DO NORTE DE SIR SAMUEL MORTON PETO 
 
Apesar de subsistir a hipótese Prost, as suas condições eram pouco claras e o governo opta por 
um homem com provas dadas no sector: Sir Samuel Morton Peto, empresário dinâmico, cujo currí-
culo se ilustrava com trabalhos em Inglaterra, na Escandinávia, nos Estados Unidos da América e 
inclusivamente em palcos de guerra (construíra um via-férrea em plena guerra da Crimeia), que à 
chegada a Portugal afirmava nunca ter visto um país onde o caminho-de-ferro pudesse operar tantas 
transformações. Seria encarregado pelo governo de construir um caminho-de-ferro de 1,44 me de 
bitola que continuasse o existente até ao Porto (contrato provisório de 8-4-1857, não precedido de 
concurso público), mediante uma subvenção quilométrica
44
.  
A ideia de uma linha entre as duas principais cidades do reino não era nova nem estava despro-
vida de estudos. Já em 16-7-1852 José Estêvão, no parlamento, sugerira uma via-férrea entre a 
Azambuja e a capital do norte. Semanas depois (a 30-8-1852), o governo apresentara uma proposta 
para a construção de um caminho-de-ferro entre o Porto e um ponto na linha até à fronteira, usando 
para tal o fundo especial de amortização, que, todavia, nunca seria destinado a esse fito
45
. Nesta 
altura, o governo incumbiria Sousa Brandão, Gromicho Couceiro e Nunes de Aguiar do estudo do 
traçado até à Invicta (portarias de 28-10-1852 e 9-11-1852), mediante alguns pressupostos definidos 
pelo CGOPM: devia entroncar na linha até Espanha antes da foz do Zêzere e acima das máximas 
cheias do Tejo, passar obrigatoriamente por Coimbra (por Tomar ou seguindo os vales do Soure e 
Mondego) e facultativamente por Aveiro e terminar no Porto de modo a poder ser continuada pelo 
Douro e Minho
46
. Aqueles engenheiros definiram Vila Nova da Barquinha como ponto inicial da 
linha que seguiria depois por Tomar, Pombal e Coimbra pelo vale do Soure. A partir daqui previram 
a possibilidade de partir um outro caminho-de-ferro que seguisse pelo interior da Beira até à frontei-
ra algures entre o Douro e Almeida. Para norte, o traçado seguia pela Mealhada, Eixo (deixando 
Aveiro a 8 km de distância), Estarreja e Ul. Depois de Grijó aproximava-se de Avintes para atraves-
sar o Douro em Valbom (Gondomar), entrar no Porto pelo vale do rio Tinto e terminar em Campa-
nhã. Na directriz privilegiou-se o serviço a zonas industriais e agrícolas (Tomar, Marinha Grande, o 
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 SANTOS, 1884, [Projecto de lei para a construção de um caminho-de-ferro entre o Porto e Vila Nova da Rainha]. 
DCD, 16-7-1852: 203-204. FINO, 1883-1903, vol. 1: 16-17. VALÉRIO & MATA, 1988. 
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pinhal de Leiria, o baixo Mondego e a zona da Bairrada) e a ligação a outras infra-estruturas de 
transporte (o porto da Figueira e a esperada confluência de estradas em Tomar)
47
. É na sequência 
destes estudos que o governo incumbe Sousa Brandão de realizar o projecto definitivo por portaria 
de 3-1-1855, o qual é entregue em 31-3-1856
48
. 
Em 1857 a linha do norte não era nenhuma desconhecida e o acordo com Peto não foi feito no 
escuro. Entretanto era preciso resolver a questão com a CCP. Lei de 4-6-1857 autoriza o governo a 
rescindir o contrato (o que acontece a 9-7-1857), a indemnizar os seus accionistas e empreiteiros, a 
contratar com Peto a construção da linha do norte e a emitir títulos de dívida interna para pagamen-
to das acções e indemnizações. O governo assim faz: acorda a venda a Peto da linha construída (por 
preço inferior ao pago à CCP), assina o contrato definitivo e emite as inscrições necessárias (decreto 
de 29-8-1857), num processo em que o CGOPM foi desconsiderado
49
.  
A crise de 1857-1858 dificultou a tarefa de constituir a companhia, mas não impediu a emissão 
de inscrições para o pagamento da subvenção. Peto esteve um ano sem regressar a Portugal (conce-
dendo o governo uma prorrogação do prazo para a constituição da sociedade) e quando aparece não 
traz dinheiro algum para iniciar a obra, que entretanto continuava por conta do estado, tendo-se 
inaugurado os troços até à Ponte de Santana e Ponte de Asseca em meados de 1858
50
.  
Em Julho Peto propõe ao governo construir por sua conta as secções do caminho-de-ferro de 
Ponte de Asseca a Tomar e de Pombal até Gaia (mediante um subsídio de 25 contos/km), deixando 
por assentar a secção entre Tomar e Pombal até que estivesse constituída a companhia. O primeiro 
daqueles troços seria explorado pelo estado e o segundo por Peto. Caso não conseguisse formar uma 
companhia, o governo poderia tomar conta das linhas ou vendê-las a terceiros pagando a Peto 15,9 
contos adicionais por cada um dos quilómetros construídos. Neste caso, poderia ainda obrigar o 
britânico a construir o troço entre Tomar e Pombal, mas arcaria com a exploração. Finalmente, para 
facilitar a formação da companhia o governo comprometia-se a alterar a cláusula de remição
51
.  
Este acordo não seria aceite, pelo que em 20-10-1858, Peto apresenta nova proposta: construía 
à sua custa o caminho-de-ferro entre Ponte de Asseca e a margem esquerda do Douro (dois anos 
para a secção entre Ponte de Asseca e Tomar, cinco para o troço de Pombal a Tomar e três para a 
linha entre Pombal e Gaia) e prolongava a via-férrea até ao cais dos Soldados onde construía a esta-
ção (a gare existente, ainda do tempo da CCP, situava-se no edifício que fora convento de Sta. Apo-
lónia, no encontro da calçada e rua de Sta. Apolónia, defronte da calçada dos Barbadinhos
52
). Em 
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troca o governo entregava uma subvenção de 32 contos/km (ou 25 no caso de prescindir dos 2 500 
que tinha a receber pela venda da linha até à Ponte de Asseca) e permitia o uso de declives até 125 
mm/m. No caso de a companhia mesmo assim não se formar em dois anos, Peto assumia a explora-
ção entre Lisboa e Tomar, entregando 25% do rendimento bruto ao estado. Se ao fim de cinco anos 
ainda não houvesse sociedade constituída, o governo tomaria posse da linha e pagaria a Peto 15,9 
contos/km, ficando a exploração a cargo do inglês por um prazo de cinco a dez anos. Na opinião do 
CGOPM, pela nova proposta, Peto fazia menos e recebia mais
53
.  
O governo rejeitou este projecto e contrapôs uma nova combinação que alterava a forma de 
subsídio para um sistema misto de garantia de juro e subvenção quilométrica (já defendido por 
Morato Roma em 1857
54
) e revia a cláusula de remição. Por esta altura a publicação de duas pro-
postas do barão de Lagos e de B. Parent aumentam a pressão sobre Peto
55
. O novo acordo é apre-
sentado aos deputados em Fevereiro de 1859, mas as comissões de fazenda e obras públicas aconse-
lhavam a sua recusa, o que fez cair o governo em Março. O novo governo fixa o dia 31-5-1859 
como prazo improrrogável para Peto constituir uma companhia e iniciar a construção sob pena de 
rescisão contratual (portaria de 13-4-1859). Findo o prazo, a companhia continuava por formar e o 
contrato é denunciado (decreto de 6-6-1859), mas o assunto não se ficou por aqui: apesar de Peto 
não ter cumprido, o governo foi forçado a indemnizá-lo antes de poder contratar novo empresário, 
em virtude da influência do inglês junto dos mercados financeiros europeus
56
.  
 
4.1.4 | O NOVO MESSIAS DOS REGENERADORES 
 
A primeira ideia do novo governo regenerador foi continuar o caminho-de-ferro até Tomar ou 
Barquinha por contrato de empreitadas para depois atrair a atenção da iniciativa privada. Contudo, 
nada disso foi necessário pois “in the summer of 1859 a new messiah came on to the scene”57. Tra-
tava-se de José de Salamanca y Mayol, duque de Salamanca, um capitalista de Málaga, dono de 
uma invejável fortuna, antigo ministro da fazenda de Espanha, que se tornou empresário ferroviário, 
sendo considerado em 1850 um dos maiores do mundo com mais de 3 000 km construídos, mas que 
no país vizinho esteve também ligado ao maior escândalo financeiro do século (concedera como 
ministro um benefício a uma empresa de que era director) e a uma construção defeituosa nas linhas 
                                                             
53 BMOP, 1864, n.º 1: 89-92. 
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da MZA
58
. Salamanca propôs ao governo continuar o caminho-de-ferro existente até Espanha (linha 
do leste) e até ao Porto (linha do norte), alargando-lhe a bitola para 1,67 m, mediante uma subven-
ção quilométrica, seguindo a directriz de Watier, apesar de em Julho de 1859 Sousa Brandão ter 
apresentado uma nova solução de linha internacional pela Beira Alta
59
. Em 30-7-1859 é assinado 
um contrato provisório que serviria de base ao concurso. Depois de aberta a praça, o CGOPM apro-
va o acordo, embora chame a atenção para algumas das suas estipulações, nomeadamente: a neces-
sidade de fixar o rendimento a partir do qual a companhia seria obrigada a colocar a segunda via; a 
obrigatoriedade de fixar as tarifas nos primeiros cinco anos de operação; a possibilidade de o 
empreiteiro poder suspender as obras em caso de não-pagamento da subvenção (que lhe permitiria 
fazer as exigências que entendesse e obrigar o governo a despesas absurdas); a inexistência de qual-
quer tipo de indemnização pelos trabalhos feitos pela sociedade em caso de rejeição parlamentar; e 
o facto de o compromisso ter de ser assumido por uma companhia e não pelo concessionário
60
. 
Fechada a praça, o contrato é assinado (12-9-1859 e 14-9-1859), ficando apenas dependente de 
aprovação parlamentar. No entanto, alguns dos seus detalhes causam transtorno entre os capitalistas 
associados a Salamanca, de modo que quando o acordo é sujeito ao parlamento fica ressalvada a 
possibilidade de o governo o alterar. Entretanto, e apesar de encontrar algumas dificuldades na 
angariação do capital, o espanhol elabora os estatutos (15-12-1859, aprovados pelo governo a 22) e 
funda a CRCFP (19-12-1859), da qual era empreiteiro exclusivo e principal accionista, o que, não 
sendo inédito (em Espanha Salamanca tinha feito exactamente o mesmo com a MZA) era uma fonte 
de problemas. De imediato inicia os estudos e os trabalhos de construção das linhas, ainda antes de 
o parlamento conceder a sua aprovação ao negócio. Esta atitude pode revelar um desrespeito pelo 
poder legislativo, mas era também uma forma de atrair o interesse de mais capitalistas e aumentar a 
probabilidade de sucesso da empreitada. De resto, o governo detinha maioria no parlamento, pela 
que a aprovação era uma mera formalidade. Era um comportamento também defendido por Mariano 
Miguel de Reinoso, antigo ministro das obras públicas de Espanha, em 1853
61
. 
 
4.1.4.1 | A DIRECTRIZ DOS CAMINHOS-DE-FERRO  
 
As linhas deveriam seguir o traçado estudado por Watier e Nunes de Aguiar. Previa um tronco 
comum para diminuir os custos e o tempo de construção e servir o ponto central do reino, a meio 
caminho entre Lisboa e a fronteira e entre o norte e o sul. Era também a directriz que oferecia um 
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assentamento mais fácil e que agradava a Espanha. No entanto, ao longo da construção foram feitas 
algumas alterações. 
Originalmente a linha passaria por Torres Novas, mas um rico proprietário local fez pressão 
para que passasse perto das suas herdades, o que aliado ao facto de a Barquinha não ter aceite ser o 
entroncamento das duas ferrovias (por temer a aniquilação do seu porto), levou a que a confluência 
se fixasse no lugar da Ponte da Pedra que mais tarde daria origem ao Entroncamento
62
. A CRCFP 
também faria modificações ao traçado. Começaria por propor que a travessia do Tejo se fizesse 
antes de Constância, evitando uma segunda ponte sobre o Zêzere. O CGOPM aceitava a solução 
embora preferisse a construção das duas pontes, remetendo a decisão final para o governo e para o 
ministério da guerra
63
. Outras sugestões iam surgindo. Mais a leste, o engenheiro militar Silva Cos-
ta, em reunião com o rei, Saldanha e Sá da Bandeira (29-3-1860), pretendia que Estremoz fosse 
ponto forçado. Sá da Bandeira tinha uma opinião mais radical, alvitrando que a linha devia partir de 
Cacilhas e atravessar todo o Alentejo. No caso de se querer fazer de Lisboa um ponto forçado, a 
ferrovia devia atravessar o Tejo no Carregado e seguir por Benavente, Coruche e pelo vale do Sor-
raia até Estremoz. Era uma opinião amadurecida, pois já antes o militar propusera bases para a 
constituição de uma empresa que explorasse a linha desde a margem sul do Tejo por Évora e Elvas 
até Espanha
64
. Apesar de tão judiciosas sugestões (sobretudo a de Sá da Bandeira que em 1886 ain-
da era elogiada pelos seus camaradas militares
65
) “prevaleceu, infelizmente, o traçado do Entron-
camento, por Abrantes e Ponte de Sôr, a Elvas, origem da serie de erros commetidos na constitui-
ção da nossa rede”66. Ironicamente parte deste erro seria da responsabilidade de Sá da Bandeira, 
que forçou a passagem por Elvas, apesar de o CGOPM preferir uma ligação pelo vale do Caia, dei-
xando Elvas a cerca de 10 km de distância
67
. 
A linha do norte também fugiria ao preceituado por Watier. A primeira secção seria profunda-
mente alterada pela CRCFP (não passava por Tomar) para obter uma construção mais fácil e barata, 
deixando ao largo uma zona fértil e produtiva, cuja inclusão no projecto original tinha redundado 
num aumento de subvenção
68
. Seria um erro com repercussões no futuro da rede, pois “se na esco-
lha da directriz das linhas do Norte e da Beira Alta tivessem prevalecido os mais avisados alvitres, 
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teria a primeira seguido do Entroncamento por Thomar, Miranda do Corvo e Coimbra, e a segun-
da bifurcaria em Miranda, para ir por Arganil, Ceia e proximidades de Gouveia, á beira serra, em 
demanda da fronteira. A linha do Oeste viria, por Leiria, Pombal e Ancião, entroncar na do Norte, 
e um ramal de Coimbra á Figueira ligaria esta cidade com o systema das linhas ferreas. Ficaria 
assim mais bem servida a zona central, evitando-se a duplicação das linhas da Pampilhosa e de 
Coimbra á Figueira e as de Leiria á Amieira e Pombal a Alfarelos, tornando-se Coimbra centro de 
irradiação de linhas férreas”69. Na passagem da quarta para a quinta secção nova alteração seria 
feita para fazer passar a linha por Aveiro, por influência de José Estêvão, natural daquela cidade
70
. 
Toda a empreitada era criticado por Pezerat, um engenheiro francês radicado em Portugal, para 
quem nenhuma das linhas podia realizar o seu potencial por erros de traçado que as afastavam das 
zonas produtivas para as fazer passar por zonas estéreis
71
. 
 
4.1.4.2 | ENQUADRAMENTO LEGAL DO ACORDO E A QUESTÃO DA SEGUNDA VIA 
 
Em 5-5-1860 era publicada a lei que aprovava o acordo com Salamanca, se bem que com alte-
rações em relação ao contrato provisório. A colocação da segunda via ficava adiada para quando o 
rendimento bruto quilométrico das linhas de norte e leste atingisse os 5,4 e os 4,5 contos, respecti-
vamente (antes esses valores eram de 5,832 e 4,86 contos), os prazos eram encurtados (para dois 
anos e meio no caso da linha do leste e três e quatro anos na linha do norte até Gaia e Porto, respec-
tivamente) e o peso dos carris era aumentado
72
. O governo fica ainda autorizado a angariar o capital 
necessário ao pagamento da subvenção através de títulos de dívida. A 20-6-1860 declarava-se a 
constituição oficial da CRCFP, após subscrição de 40% do seu capital, quase todo em França. Com 
sede em Lisboa, era controlada desde Paris por um comité que decidia sobre assuntos fulcrais da 
gestão e operação da rede
73
. Em Outubro, Salamanca passava a concessão para a CRCFP, manten-
do-se como construtor e explorador das linhas. Finalmente a 20-12-1860 é lavrado um termo adi-
cional que ratificava as alterações pedidas pelo concessionário
74
.  
No contrato nada se dizia sobre os segundos tabuleiros das pontes metálicas, presumindo-se 
que não estavam incluídos no adiamento. A CRCFP tentou, mais tarde, desobrigar-se da sua colo-
cação, alegando que: a falta não prejudicava o interesse público; a estrutura, por falta de uso, dete-
riorar-se-ia; quando a companhia fosse obrigada a colocar a segunda via já existiriam técnicas 
melhores para colocar os tabuleiros; e o adiamento era prática corrente no estrangeiro. A maioria do 
                                                             
69 PAÇÔ-VIEIRA, 1905: 289-290. Ver também SOUSA, 1909d. SOUSA, 1911c. SOUSA, 1927c. SOUSA, 1940c. 
70 BMOP, 1865, n.º 7: 48-49. SOUSA, 1924-1925. SOUSA, 1941e. 
71
 PEZERAT, 1867. FRANÇA, 1977.  
72 COLP, 1860: 160-162. FINO, 1883-1903, vol. 1: 66-67 e 80-96. SANTOS, 1884, Pertence ao Parecer n.º 13: 1-2.  
73 COLP, 1860: 195. SILVA & GOMES, 2003: 7 e 17. SILVA, 2011. 
74 COLP, 1860, 866-868. 
- 167 - 
CGOP admitia não existir qualquer inconveniente técnico no assentamento de um só tabuleiro, no 
entanto, o segundo patamar, não sendo imprescindível, era útil para o movimento (dava mais con-
sistência à ponte, era vantajoso para movimentações militares e em caso de avaria no outro) e para a 
própria empresa (que ficava com trabalho adiantado). Aliás, a empresa recebia a subvenção para 
construir a via e preservá-la em boas condições, daí que a deterioração do tabuleiro era argumento 
que não vingava. De igual modo, o desenvolvimento de novos sistemas de assentamento também 
não era argumento válido, pois na mesma ponte não podiam empregar técnicas diferentes. Em todo 
o caso, à luz do contrato, a CRCFP tinha a obrigação de assentar de imediato os segundos tabulei-
ros, sendo tal a decisão do governo (portaria de 7-7-1863) confirmada por unânime sentença do 
juízo arbitral de 10-8-1863 convocado a este propósito
75
.  
No ano seguinte a CRCFP insiste com o pedido, mas desta feita tanto o fiscal do governo como 
o CGOP anuem, contrariando alguns dos argumentos anteriores (como a deterioração do material) e 
enaltecendo as vantagens do adiamento da colocação dos tabuleiros (em caso de utilização de novas 
técnicas de assentamento só seria necessário desmontar um deles), embora recomende a diminuição 
da subvenção e a possibilidade de se realizarem obras de reforço das pontes. Juridicamente, porém, 
nada se fixaria e a questão só seria resolvida em 1866, como veremos, mas nem por isso as linhas 
deixaram de ser construídas sem segundos tabuleiros
76
.  
 
4.1.4.3 | DINAMIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
 
Com Salamanca a construção acelera, malgrado a falta de operários qualificados e de estradas 
que facilitassem o transporte e a morosidade das expropriações: em 1-7-1861 a linha do leste é 
inaugurada até Santarém; a 7-11-1862 até Abrantes; a 5-5-1863 até ao Crato; a 29-8-1863, em gran-
de festa, até Elvas; e a 24-9-1863 até à fronteira
77
. Portugal conhecia um avanço na construção 
comum a outros países nesta altura.  
Do lado de Espanha, constituíra-se a CCRB para assentar os carris entre Ciudad Real e Badajoz 
e com quem a CRCFP assina um acordo (Junho de 1863) para a exploração comum da secção entre 
esta cidade espanhola e Elvas. Apesar de tudo isto a ligação a Madrid só estaria pronta a 1-10-1866 
(com a conclusão do troço entre Magacela e Veredas) e só seria aberta a 1-4-1868. Pela sua directriz 
as duas capitais ibéricas estavam demasiado distantes entre si, o que era piorado pelo facto de o 
caminho-de-ferro estar partido entre duas companhias: a CCRB (que o explorava até Ciudad Real) e 
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a MZA (que o operava entre aquela localidade e Madrid). A situação só seria atenuada alguns anos 
depois pelo ramal de Cáceres, pela variante mais directa entre Madrid e Ciudad Real e pela dissolu-
ção da CCRB na MZA
78
.  
Na linha do norte, o dinamismo de Salamanca era semelhante: em 8-6-1863 era inaugurado o 
troço entre Estarreja e Gaia e em 1864 são sucessivamente inaugurados os troços entre Taveiro e 
Estarreja (10-4-1864), Entroncamento e Soure (22-5-1864) e Soure e Taveiro (7-7-1864)
79
. Ao 
todo, foram mais de 400 km construídos e abertos à exploração em cerca de quatro anos. O maior 
problema foi enfrentado na parte final da quinta secção da linha do norte (entre Porto e Gaia), onde 
a CRCFP não demonstrou um empenho tão forte, o que justificou uma inconsequente portaria (9-7-
1864) incitando-a a agilizar os trabalhos
80
.  
Em Lisboa, a estação de Sta. Apolónia começou a ser construída em 4-9-1862 (seguindo 
Opperman o projecto de Evangelista Abreu, Angel Arribas y Ugarte e Lecrimer), sendo inaugurada 
em 1-5-1865 e entregue à CRCFP em Julho seguinte
81
.  
 
4.1.4.4 | A INFAME QUINTA SECÇÃO 
 
A parte final da quinta secção era a mais difícil de realizar: a grandeza e dificuldade de cons-
trução da ponte, a impossibilidade de fixar apoios no leito do rio, o problema da localização da 
estação que servisse a cidade e o Douro e permitisse a continuação da linha pelo Minho, Douro e 
até Leixões foram factores que fizeram com que a travessia demorasse 13 anos a ser realizada
82
.  
Anteriormente, Sousa Brandão e Watier haviam proposto que o término da linha se fizesse em 
Campanhã e de facto o primeiro projecto de travessia (que a colocava sensivelmente onde hoje se 
ergue a ponte do Freixo) terminava naquele lugar (Poço das Patas, perto do Prado do Repouso), 
começando no lugar do Areinho. Foi apresentado por Eusébio Page da CRCFP ao governo em 11-2-
1862. O CGOP concorda em parte com a proposta e as obras começam, chegando a ser aberto um 
túnel na serra do Pilar em Gaia
83
. 
Mais tarde verificou-se que o local da encosta de Campanhã sugerido pela CRCFP era impró-
prio para a estação, pois ficava colocada em curva, num espaço acanhado e sem ligação com a cida-
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de, com o Douro e com Leixões. Além disso, no Porto levantaram-se também vozes contra esta 
localização. Por portaria de 6-3-1862 à companhia é ordenada a reformulação do projecto. Em 30-7-
1864 Angel Arribas y Ugarte apresenta nova solução, que não inclui, porém a ponte (detalhe que o 
engenheiro achava desnecessário enquanto se não fixasse o traçado). O governo apontou precisa-
mente esta pecha e indicou ainda que a estação terminal ficasse colocada ou no campo do Cirne 
(prado do Repouso) ou nas Fontainhas, iniciando-se a ponte no lugar da Pedra Salgada (portaria de 
24-11-1864). A primeira daquelas localizações foi recusada por Salamanca e Gómez Roldán (ofí-
cios de 18-11-1864, 18-12-1864 e 29-5-1865), em virtude das avultadas despesas que implicava 
(seriam necessários mais 8 km de linha em terreno difícil e caro de expropriar), a não ser que o 
governo assumisse os custos das expropriações e dos quilómetros em excesso. Neste caso, a com-
panhia não só faria o trabalho como se prontificava a construir um caminho-de-ferro do Porto a 
Braga e daqui a Espanha mediante o mesmo subsídio que obtivera para a linha do norte, mas com 
condições técnicas mais permissivas e mediante autorização para nova emissão de obrigações 
garantidas e reembolsáveis pelo estado (proposta recuperada de 1862 e renovada uma segunda vez 
em Abril de 1865). Esta proposta foi recusada pelo CGOP (que preferia a garantia de juro e pedia 
mais estudos para ligação à rede espanhola pelo Minho), mas terá sido aceite pelo governo, embora 
não se concretizasse
84
.  
Entretanto, Sousa Brandão, ao estudar a linha do Douro, baralhava ainda mais a questão, con-
firmando ao CGOP a pertinência da colocação da estação nas Fontainhas por se adaptar melhor a 
uma linha até à Régua pela margem do Douro. Em Julho de 1865 nada estava resolvido e as obras 
mantinham-se paradas, o que para a CRCFP se ficava a dever à inépcia do governo
85
.   
A 27-11-1865 as duas partes chegariam a novo acordo, que por implicar uma alteração contra-
tual obrigou à audição do parlamento. Durante o debate Sousa Brandão sugere que a estação se 
colocasse entre as Fontainhas e a Batalha, de preferência na Praça Nova (onde se desalojariam as 
freiras bentas), construindo-se um túnel sob a Batalha, o que facilitava também a ligação férrea ao 
Douro. Apesar do esforço da oposição o acordo acaba sancionado por lei de 2-3-1866: a estação 
ficaria colocada no campo do Cirne (prevendo-se a possibilidade de uma gare intermédia entre a 
ponte e o Cirne) e o estado assumia os encargos das expropriações. Simultaneamente, resolvia-se a 
questão dos segundos tabuleiros com um adiamento da sua colocação até à altura em que os movi-
mentos de terra para segunda via fossem realizados. Em troca, a CRCFP tinha de construir sem 
qualquer apoio do governo um ramal desde a estação de Valadares até um ponto na margem 
esquerda do Douro (no vale da Piedade, segundo Sousa Brandão, onde o fundeadouro para os bar-
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cos era de melhor qualidade e onde existiam várias fábricas de cerâmica), onde se levantaria uma 
estação e cais de mercadorias
86
.  
Todavia, no segundo lustro da década de 1860, a CRCFP passou por uma grave crise financeira 
que a forçou a suspender os pagamentos aos seus accionistas e obrigacionistas (1866). O governo 
nomeou uma comissão de inquérito (portaria de 12-7-1866), que concluiu que a desgraça da 
CRCFP tinha sido trazida por ela própria. A má situação financeira da companhia aliada a desen-
tendimentos com Salamanca e com o estado redundou num jogo do empurra de responsabilidades 
entre os três e num atraso da construção da quinta secção
87
.  
Entretanto, os estudos continuavam e um projecto, apresentado ainda em 1866, previa uma tra-
vessia entre a Pedra Salgada, a quinta do Freixo e o campo do Cirne. Teria merecido a aprovação do 
CGOP se tivesse incluído o plano da ponte
88
. Numa segunda tentativa, apresentada no ano seguinte, 
a estação do Cirne estava mal colocada para servir de ligação às linhas do Minho e Douro, enquanto 
que o acordado ramal de Valadares poderia ser melhorado
89
. Só ao terceiro ensaio o projecto da 
ponte era aprovado, juntamente com a directriz do troço, após parecer favorável da JCOPM, apesar 
de os pilares da ponte só estarem preparados para via única (portaria de 8-11-1869)
90
.  
Contudo, os trabalhos não arrancavam, pois a situação financeira da CRCFP agravara-se com a 
crise de 1868, o governo não avançava com as expropriações e as relações com Salamanca eram 
cada vez mais tensas. Já se ventilava a possibilidade de se construir a estação do Porto junto ao rio, 
defronte da que se deveria construir em Gaia, e fazer a baldeação das mercadorias por via fluvial
91
. 
O governo intima a CRCFP a construir imediatamente a quinta secção e a estação do Porto, o que 
levou ao rompimento de relações entre a companhia e Salamanca por este se recusar a aceitar o tra-
balho
92
. A CRCFP assume então o compromisso de construir a quinta secção em dois anos e meio 
em troca da dispensa do ramal de Valadares, da manutenção do adiamento da colocação dos segun-
dos tabuleiros, da construção de obras de arte para apenas uma via, da divisão com o estado da des-
pesa com a construção da estação do Porto (que deveria também servir as linhas públicas do Minho 
e Douro) e da abolição do imposto de trânsito
93
.  
Pedro Inácio Lopes é encarregue do projecto, o qual apresenta ao governo em 31-12-1872. 
Estabelecia a estação no lugar de Pinheiro (em Campanhã) e a ponte no segmento onde o rio era 
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mais estreito, mas onde tinha as margens mais escarpadas (em Quebrantões entre a serra do Pilar e o 
monte do Seminário, possibilitando o assentamento dos pilares fora do leito do rio). Era a solução 
com o menor percurso, melhores condições de tracção, menores custos em termos de expropriações, 
mais prática ligação para as linhas do Minho e Douro (evitava a necessidade de reversão de marcha 
por parte dos comboios) e que terminava no espaço mais amplo. As únicas desvantagens eram o 
custo da ponte (o mais alto das três possibilidades: Campanhã/Areinho, Cirne/Pedra Salgada e 
Pinheiro/Seminário) e a pior colocação da estação em relação ao Porto (a solução Cirne era a 
melhor). Tirando alguns detalhes menores, toda a JCOPM aprovava o projecto, excepto o vogal 
Belchior Garcês que levantava a sua voz contra a moda das pontes arrojadas, que pelo seu arrojo 
eram também inseguras, e contra a colocação da estação
94
.  
Em Março de 1873 o governo pede autorização ao parlamento para negociar um novo contrato 
com a CRCFP (com base nas condições anteriormente pedidas pela companhia) que permitisse a 
conclusão da linha do norte. A companhia por seu lado iniciara a construção da estação e, após 
pressão dos principais obrigacionistas, conseguiria em Julho de 1874 um acordo com a Société 
Général de Crédit Industriel et Commercial de Paris para regularizar o pagamento do juro das 
obrigações (em troca da delegação àquela instituição da isenção do imposto de trânsito negociado 
com o governo) o que, aliado a um aumento das receitas de exploração, aliviou a sua situação eco-
nómica
95
. O acordo final entre governo e CRCFP seria sancionado por lei de 26-2-1875, contrato e 
portaria de 6-3-1875, projecto e decreto de 8-3-1875 (aprovado a 6-5-1875) e portaria de 7-6-
1875
96
. Ficava estipulada a isenção da construção do ramal de Valadares (que em 1875 cativaria o 
interesse de Maximiliano Schrek e de Eduardo Moser num projecto para a construção de um porto 
em Lavadores, na margem esquerda do Douro
97
) e do imposto de trânsito em pequena velocidade 
(por um prazo de 36 anos). Em contrapartida, a CRCFP nenhum outro apoio recebia pela constru-
ção da ligação ao Porto e abdicava de qualquer reclamação a que julgasse ter direito. Por esta altura, 
já o encargo da construção da estação tinha passado também para o governo por receios de que a 
CRCFP não fosse capaz de a ter concluído quando da abertura da linha. O projecto de Pedro Inácio 
Lopes é remodelado e a empreitada é entregue ao director das linhas do Minho e Douro, engenheiro 
João Joaquim de Matos, que inaugura a gare em 2-5-1875
98
.  
Depois de o projecto final ter sido aprovado pela JCOPM (e pelo governo), que apenas lamen-
tava que a ponte não incluísse viação ordinária, os trabalhos foram iniciados. A construção da ponte 
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ficou a cargo de Espregueira, Pedro Inácio Lopes, Alexandre Eiffel e Seyrig (da casa Eiffel)
99
. Em 
30-10-1877, os trabalhos de construção da ponte eram concluídos numa obra que, para O Comércio 
do Porto, mais parecia de fantasia que de realidade
100
. A ligação directa por caminho-de-ferro entre 
Porto e Lisboa seria inaugurada dias depois, a 5-11-1877. No mês seguinte, a CRCFP e o governo 
assinavam um acordo para a exploração comum da estação
101
. 
 
4.1.5 | O RAMAL DE CÁCERES 
 
No ano em que previa concluir a linha do norte, a CRCFP requer (23-2-1877) e obtém a con-
cessão de um ramal desde a linha do leste até à província espanhola de Cáceres sem qualquer auxí-
lio do estado (decreto de 19-4-1877). Nesta altura a companhia recuperava da sua situação financei-
ra aflitiva (em 1877-1878 distribuiu dividendo pela primeira vez) e aproveitava o parecer preliminar 
de 1876 da AECP sobre a rede geral (incluía uma linha de primeira ordem que partindo de Ponte de 
Sor se dirigisse a Cáceres passando por Castelo de Vide, provavelmente incluída por influência de 
Espregueira e Inácio Lopes, engenheiros da CRCFP, que fizeram parte da comissão que definiu a 
rede) para iniciar a expansão das suas linhas
102
.  
O pensamento de uma linha até àquela província espanhola não era de modo algum novo. Já na 
década de 1850 Joaquim Nuñez de Prado propunha um caminho-de-ferro que seguisse por Plasen-
cia e Cáceres em vez de se dirigir a Badajoz. Também Watier se referia a este traçado, que evitava a 
volta por Ciudad Real antes de se atingir Madrid, apenas duvidando do interesse de Espanha na 
mesma linha. Meses depois, a propósito do contrato Peto, a comissão de obras públicas concordava 
que a linha do leste, tal como estava idealizada, não era a mais favorável, sendo preferível uma liga-
ção a norte de Elvas por Cáceres. Nunes de Aguiar, como vimos, sugeria o mesmo, não fosse o ter-
reno tão inóspito a estradas de ferro. Finalmente, o CGOP, em 1861, não desconsiderava a ligação 
àquela região espanhola, apesar de a linha do leste estar já contratada. Na altura a falta de vontade 
de Espanha deitou tudo a perder e o projecto caiu no esquecimento
103
. 
Na década de 1870 a ligação volta à ordem do dia. Em 9-9-1875 Eduardo Teixeira de Sampaio 
pede licença ao governo para construir e explorar um caminho-de-ferro em via reduzida entre um 
ponto entre Portalegre e Assumar e a fronteira entre Porto da Espada e Abrunheira
104
. O governo 
não responde, mas pergunta à CRCFP (12-9-1876) se estava interessada em tal linha. O interesse 
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era real, mas não no imediato
105
. Meses mais tarde, o receio de que em Espanha se construísse a 
linha de Mérida a Cáceres para o transporte dos fosfatos desta região levaram a CRCFP a movimen-
tar-se, numa altura em que do lado de lá da fronteira tinha sido concedida uma linha entre Malparti-
da, Cáceres e Portugal
106
.  
Em 1877 a CRCFP avança para a construção do ramal com o objectivo de atrair os fosfatos 
produzidos em Cáceres para o porto de Lisboa (que até então vinham por estrada até à linha do les-
te
107
). Sousa Brandão, tendo em mente os interesses gerais da rede, não encontrava justificação para 
a construção do ramal, pois duplicava as comunicações férreas numa zona pouco extensa do Alente-
jo (apesar de não ser de difícil construção, ter a sua utilidade própria e não condenar a linha da Bei-
ra Baixa). Preferia a construção imediata da linha internacional do vale do Tejo (Beira Baixa) com 
dois ramais: um para a Covilhã e outro que partindo de Ródão seguia para Castelo de Vide, Marvão 
e Cáceres. Eventualmente, podia-se prescindir deste último ramal, ligando-se directamente a linha 
da Beira Baixa àquela província espanhola
108
. A JCOPM, não se opondo à concessão, insinuava a 
sua rejeição. No caso de o governo querer adjudicar o ramal, então este teria de obedecer a todos as 
precauções em termos militares e não prejudicar a feitura da linha da Beira Baixa até à fronteira. 
Para isto, o ramal de Cáceres não podia ser considerado como mais do que um caminho-de-ferro de 
interesse restrito e local, algo que a própria JCOPM achava improvável dada a sua proximidade da 
linha que em Espanha seguia de Cáceres a Madrid
109
. Na verdade, a CRCFP podia fazer do cami-
nho-de-ferro de Cáceres a ligação mais directa e rápida entre Lisboa e Madrid, no entanto não podia 
demonstrar isso ao governo. Em carta ao comité de Paris, o responsável português refere que no 
projecto apresentado ao ministro ele “ne parle pas de l’importance de cette ligne comme ligne 
directe entre Lisbonne et Madrid”, pois tal linha “ajournera à une epoque bien eloignée la cons-
truction des lignes de la Basse Beira”110, o que ia contra as intenções nacionais. No final, o governo 
tentou conciliar todos os interesses: da CRCFP, que pretendia a linha; da JCOPM, que não queria 
uma via com boas condições de tracção naquela região; e os seus próprios, adjudicando à CRCFP, 
sem qualquer custo para o estado, um novo caminho-de-ferro. Este era concedido com um caderno 
de encargos semelhante ao usado para as concessões de via reduzida (com declives até 20 mm/m e 
raios de curva desde 180 m) de modo a não poder concorrer com a desejada linha internacional da 
Beira Baixa. É certo que a CRCFP não era forçada a empregar declives tão acentuados nem curvas 
tão apertadas, mas para construir uma linha com boas condições de tracção teria de despender muito 
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mais dinheiro, quando não tinha necessidade de o fazer, pois só pretendia o ramal para trazer os 
fosfatos de Cáceres para Lisboa. Pedir mais apoio ao estado para construir uma via que permitisse 
velocidades mais elevadas estava fora de questão, pois dificilmente o estado financiaria uma obra 
que colocava em cheque a linha da Beira Baixa (para cuja construção o governo já dispunha de lei) 
e que do ponto de vista militar era um autêntico desastre: não estava protegida por nenhuma praça 
de guerra e dava aos espanhóis um vector de invasão que evitava Elvas, entre outras razões
111
. 
Demais, passaria mais perto de Beirã do que de Marvão, contra a sugestão do capitão de engenharia 
Bandeira Coelho, mas a favor da opinião do engenheiro civil Lecocq (responsáveis pela fixação do 
entroncamento com Espanha)
112
.  
Do lado de Espanha, as linhas de Cáceres à fronteira portuguesa e a Malpartida de Plasencia 
(onde se enlaçava com o caminho-de-ferro que se dirigia a Madrid) tinham sido entregues em 1876 
à SCMP. Em 21-7-1877, a CRCFP assinou um contrato com aquela sociedade pelo qual tomava a 
exploração das suas vias-férreas, garantindo-lhe um juro de 5% sobre o seu capital, enquanto não 
chegasse a acordo com a companhia da linha de Madrid a Malpartida para fazer toda a exploração 
entre Madrid e a fronteira nacional (o que veio a acontecer em 7-12-1880 com a criação da MCP, 
onde a CRCFP detinha uma participação)
113
. Para captar as fosforites de Cáceres, a CRCFP estabe-
leceu ainda outro trato (21-6-1877) com a Sociedade Geral de Fosfatos de Cáceres para o transporte 
mínimo de 50 000 t/ano. Nestes negócio, o comité de Paris desempenhou um papel fulcral, mano-
brando em ambos os lados da fronteira através da CRCFP, da companhia dos fosfatos e da SCMP, 
também dominada pelo comité através de Joaquín de la Gandara
114
.  
Feita a concessão, Espregueira, director da CRCFP, não tem problemas em confessar publica-
mente (na AECP) que o ramal poderia também servir para encurtar a ligação a Madrid. Os estudos 
da companhia (apresentados em Fevereiro de 1878 e aprovados em Maio) procuraram de facto obter 
uma ligação mais rápida e directa até à capital espanhola, conseguindo uma directriz (entre a esta-
ção de Torre das Vargens na linha do leste e Cáceres passando por Valência de Alcântara) em que 
os declives não eram exagerados e os raios de curva não baixavam dos 250 m. Mesmo assim, quase 
2
/3 do traçado era em curva e sem alinhamentos rectos suficientemente extensos entre si para uma 
linha que se queria internacional, o que se traduziu num traçado que não permitia velocidades ele-
vadas e com uma extensão “manifestamente exagerada para a distância a vencer (…) com infelizes 
consequências que ainda hoje se fazem sentir”115. A construção iniciou-se em Julho de 1878 e o 
                                                             
111 PAIS, 1878b: 280-288. 
112 AHMOP. JCOPM. Cx. 21 (1878), parecer 7711 (18-3-1878).  
113 DINIS, 1915-1919, vol. 6: 108-110. PORTUGAL, 1892, documento 363. CENDAL BÚRDALO, 1998: 20-21. 
WAIS, 1974: 378-380. 
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caminho-de-ferro foi inaugurado sensivelmente dois anos depois, mas com grande parte da linha 
por vedar e com a ausência de muita sinalização
116
. Na altura, seguia somente até Cáceres, porque 
houve atrasos nas obras do tramo até Madrid. A ligação entre as duas capitais ibéricas só se inaugu-
raria a 8-10-1881, data a partir da qual a linha do leste foi sendo abandonada como linha internacio-
nal e que, para alguns autores, enterrou definitivamente as possibilidades de se construir a linha 
internacional da Beira Baixa. Assim parecia até porque a AECP, que na altura analisava a configu-
ração da rede geral, a elimina da sua proposta final. No entanto, como veremos no capítulo refente 
àquela via-férrea, ainda restava alguma esperança de a ver transformada em linha internacional
117
. 
Os primeiros anos de exploração do ramal de Cáceres e das linhas da MCP ainda proporciona-
ram um rendimento positivo. Porém, a partir de 1885, o lucro começa a quebrar e a transformar-se 
em prejuízo devido à epidemia de cólera que impôs medidas sanitárias na região, à crise agrícola da 
Inglaterra, à concorrência dos fosfatos estrangeiros e sobretudo à abertura de uma ligação directa 
entre Cáceres e Huelva. Apesar disto, a CRCFP assina neste ano novo acordo com a MCP para a 
exploração das suas linhas e pagamento do dividendo e juro das suas acções e obrigações
118
. Por 
estas ferrovias circularia também o Sud Express desde a sua criação em Novembro de 1887 até 
1895 e que de facto tinha uma afluência significativa de passageiros, mas não a suficiente para 
inverter o sinal do rendimento do trajecto
119
.  
 
4.1.6 | RAMAL DE COIMBRA 
 
Mais a norte concedeu-se um ramal entre a estação de Coimbra e o centro da cidade, em virtude 
de a linha do norte passar muito ao largo e de o ponto inicial da linha da Beira Alta ter passado para 
a Pampilhosa. Para satisfazer as pretensões daquela cidade, criou-se então aquele ramal. A ligação 
já há muito era pretendida, tendo mesmo surgido uma proposta (de Evaristo Nunes Pinto e Camilo 
Mangeon) para construir um americano entre estes dois pontos, aceite por decreto de 24-4-1872
120
.  
Inicialmente a responsabilidade da linha foi atribuída à CCFBA quando da outorga do prolon-
gamento da linha da Beira Alta à Figueira da Foz. Os estudos foram feitos e aprovados em Novem-
bro de 1878, mas os trabalhos demoraram a arrancar, o que motivou ásperas críticas dos pares 
Pereira Dias, Fernandes Vaz (I) e Lourenço de Almeida e Azevedo ao governo e à companhia. A 
CCFBA tentou livrar-se do encargo, mas o governo reiterou que não abdicaria dos seus direitos por 
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portarias de 30-6-1882 e 14-4-1883
121
. O ramal acabou por ser usado como compensação numa 
contenda com a CRCFP a propósito da linha de Torres Vedras à Figueira da Foz. A concessão desta 
via levantou os protestos da CCFBA (13-3-1881, 14-3-1881 e 11-4-1881) que alegava que a direc-
triz da secção entre Alfarelos e a Figueira era paralela à sua linha da Pampilhosa àquela vila. A 
solução passou pela entrega da responsabilidade da construção do ramal de Coimbra à CRCFP 
(termo de desistência de 22-11-1883 e acordo de 23-11-1883)
122
.  
A indefinição em relação à atribuição da responsabilidade da linha deu azo a novas meditações 
sobre o seu futuro, ponderando-se a possibilidade de a continuar para lá de Coimbra. Quando a 
CRCFP tomou conta do ramal, o seu traçado em bitola larga obedeceu à conveniência de poder ser 
prologando pelo Mondego (a estação provisória ficaria ao lado da linha e não à sua cabeceira), sen-
do assim aprovado pela JCOPM e pelo governo
123
. Durante a construção, surgiu uma proposta de 
um tal de Thomas Morton Johnson (11-3-1885) que requeria a concessão de uma enorme rede fer-
roviária no centro do país sem qualquer apoio financeiro. Começava em Abrantes e acabava em 
Vila Nova de Gaia e Recarei (linha do Douro). Seguia por Sardoal, Sertã, Cabeçudo, Pedrógão 
Pequeno, sobre o Zêzere até Alvares, Góis, Arganil, Coja, sobre o Alva até Lourosa, Midões, Car-
regal do Sal, Lobão da Beira, Lajeosa, Viseu, S. Pedro do Sul, Reriz, Cabril, Arouca, Sandim e Vila 
Nova de Gaia; de Cabril partia um ramal para Alvarenga, Fornelos e Travanca, atravessando o Dou-
ro perto de Sebolido, Melres, Santiago, Aguiar de Sousa e Recarei. A CRCFP de imediato contes-
tou, mas nem foi necessário lavrar protesto formal, uma vez que a JCOPM, embora concordasse 
com a necessidade de uma linha pelo centro da Beira, recusou o projecto por achar que a empresa 
não tinha a mínima probabilidade de êxito, além de que as condições propostas eram inadmissí-
veis
124
. Quanto ao mais singelo ramal de Coimbra, seria inaugurado em 18-10-1885
125
.  
Concluído o ramal, ressurgiram as ideias para o prolongar. Em 23-6-1887 o deputado e advo-
gado figueirense Guimarães Pedrosa sugeria no parlamento uma linha que cortasse o país a meio 
desde o Fundão por Castelo Branco e Coimbra até Alfarelos
126
. No ano seguinte, o prolongamento 
desta via-férrea seria posto em prática com a concessão de uma linha em via reduzida de Coimbra a 
Arganil por Ceira, Miranda do Corvo e Lousã (alvará de 1-9-1887) à FS&V, que constituiu a 12-11-
1888 a CCFM. O ponto inicial da linha seria “junto da actual ponte do caminho de ferro do norte, 
                                                             
121 AHMOP. JCOPM. Cx. 21, parecer 8006 (21-11-1878). COLP, 1882: 165; 1883: 74-75. DCDPR, 18-4-1882 e 30-6-
1882: 411-413 e 996-997. 
122 COLP, 1883: 367-368 e 374-375. FINO, 1883-1903, vol. 2: 31-52. BARATA, 1945. 
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ou da estação urbana da mesma cidade, ou de um ponto do entroncamento com a linha de Coimbra 
a Santa Comba Dão, que está em estudos, se a esse tempo já estiver decretada”127.  
Alguns viam neste caminho-de-ferro o primeiro passo para corrigir o erro de a linha da Beira 
Alta não começar em Miranda do Douro e para resolver o impasse em que se encontrava a linha da 
Beira Baixa. Porém, a 8-11-1888, novo alvará concede o alargamento da bitola (pois a empresa pre-
tendia levar a ferrovia até à Covilhã), o que paradoxalmente acabou por tolher a sua exequibilida-
de
128
. No entanto, em 1889, no parlamento, o prolongamento da linha até à Covilhã é muito elogia-
do pelo ex-ministro Emídio Navarro e chega a ser alvo de um projecto de lei da autoria de Alfredo 
Brandão
129
. A CCFBA podia levantar obstáculos a este projecto, pois ficava dentro da sua zona de 
protecção, mas mais problemático seria a incapacidade técnica e financeira da CCFM para levar os 
carris somente à Lousã. Apesar de portaria de 11-1-1889 ter aprovado o projecto e se terem come-
çado a realizar as primeiras expropriações, em 1891 ainda decorriam negociações sobre detalhes 
técnicos. As obras não avançavam e o governo opta até por extinguir a fiscalização dos trabalhos na 
obra (portaria de 4-7-1891), depois de conceder várias prorrogações de prazo à companhia. Mais 
tarde, dificuldades financeiras e dissidências com o empreiteiro determinaram a interrupção defini-
tiva dos trabalhos
 130
. Indeferido o pedido para trespassar a concessão a uma outra companhia, a 
CCFM requereu suspensão de pagamentos, decretada pelo tribunal do Comércio de Lisboa em 24-
10-1895. Falhadas as diligências para a concordata com os credores e a obtenção de novos capitais, 
em 18-2-1897 a CCFM entrava em falência e passava a ser gerida por uma comissão composta 
pelos credores e pelo estado, tal como acontecera com a CRCFP anos antes
131
.  
 
4.2 | LINHAS DO SUL E SUESTE 
 
A ideia de linhas cruzando o Alentejo era também antiga, pois já na década de 1840 o conde de 
Tojal e Du Pré a equacionavam, no entanto, só a regeneração as tornaria realidade. No início de 
1854 o CGOPM ao projectar a rede ferroviária nacional incluía uma linha pelo Alentejo desde 
Estremoz até Évora com bifurcação para o Guadiana (Mértola) e o Sado
132
.  
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4.2.1 | A VISÃO DO MARQUÊS DE FICALHO 
 
Esta ideia terá ganho força à medida que os atrasos se sucediam na linha do leste mas só em 
1854 o marquês de Ficalho, estando em Vendas Novas com o visconde da Luz e viajando “por um 
meio deserto que convida a meditação”133, começou a imaginar que não havia ali pântano que não 
se secasse, pinheiro que não se transformasse em pinhal e rio que não se transformasse em canal de 
irrigação, sugerindo a construção de um caminho-de-ferro, pois uma estrada seria de muito difícil 
construção e a existente oferecia uma péssima viagem
134
. Em Lisboa encontrou-se com o engenhei-
ro Flanagan que estudou o projecto. O marquês percebeu que não era empresa para as suas posses e 
associou-se a Eugénio de Almeida. Patriotismos e visões à parte, ambos eram pares do reino e 
ambos tinham grandes interesses no Alentejo: Ficalho era um grande proprietário rural e Eugénio de 
Almeida investira anos antes em propriedades na região e numa moagem em Lisboa
135
.  
Em 19-4-1854 propuseram ao governo a construção de uma via-férrea com 1,44 m de bitola 
entre Aldeia Galega (a opção Cacilhas foi ponderada mas esbarrou nos altos custos que acarreta-
va
136
) e Vendas Novas com possibilidade de prolongamento até Setúbal, Évora e Beja, mediante 
uma subvenção ao quilómetro. Em 19-7-1854, o CGOPM aponta algumas falhas (exagero dos 
declives apresentados, escassez de estações, demasiada leveza dos carris, demasiada amplitude das 
isenções fiscais, imprevidência na concessão do exclusivo sobre o prolongamento das linhas até 
Évora e Beja, ausência de penas em caso de incumprimento), mas não altera a directriz, apenas 
advertindo para a conveniência de a linha começar no Barreiro e tocar um ponto do Sado antes de 
chegar a Vendas Novas, que, para Watier, era um autêntico beco sem saída em termos ferroviá-
rios
137
. Fontes ignora e assina um contrato provisório com os dois pares em 24-7-1854 (no qual, 
ainda contra a opinião do CGOPM, oferece as madeiras do estado que deveriam servir de leito ao 
caminho-de-ferro, reconhecendo ainda à companhia o direito de recusar os toros entregues e ser 
indemnizada por qualquer dano causado por esta falta) e neste mesmo dia apresenta-o aos deputa-
dos, justificando a medida com o alto custo que uma estrada acarretaria para o tesouro
138
.  
A lei de 7-8-1854, aprovada em tempo recorde, e o decreto de 26-8-1854 autorizam a abertura 
de concurso de acordo com as bases indicadas inicialmente, mas com algumas alterações: o ponto 
inicial da linha passava para o Barreiro (por motivos de espaço e conveniência de construção, mas 
também por alegada influência de Joaquim António de Aguiar que lá passou parte da sua vida
139
), 
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não se afastando a possibilidade de uma ligação a Aldeia Galega; o prolongamento até Setúbal (por-
to de grande importância desde a primeira metade do século
140
) era também incluído; e consequen-
temente fazia-se uma actualização dos valores das garantias de parte a parte
141
.  
Ao concurso apresentam-se Joseph Marcelin, Terence Flanagan, o marquês de Nisa e Paulino 
Tomás da Costa e Tomás da Costa Ramos (em seu nome e dos brasileiros João Pedro da Costa 
Coimbra, Francisco Melo de Soares Freitas, Jorge Gonçalves Franco e António Gomes Brandão)
142
. 
Os proponentes originais da linha nem compareceram à praça, mais uma vez por patriotismo e para 
não fazer baixar em demasia a subvenção
143
. Os brasileiros com uma licitação de 7,9 contos/km 
arrebatam a concessão e constituem a CCFST (estatutos aprovados a 6-2-1855 com muitas críticas). 
Por lei de 30-4-1855, o governo fica também autorizado a emitir títulos de dívida para pagamento 
do subsídio. De imediato, Beja se compromete a contribuir com 2,2 contos/km para a via-férrea que 
de Vendas Novas lá chegasse, compromisso que seria reiterado dois anos depois
144
. 
Os trabalhos iniciaram-se sob direcção do engenheiro De Lenne, que trabalhara nos caminhos-
de-ferro do Luxemburgo
145
, mas progrediam muito lentamente, de tal modo que em três anos ape-
nas estariam assentes 50 km de linha até Bombel (faltando cinco para se chegar a Vendas Novas) e 
o próprio ramal de Setúbal seria adiado
146
. Mesmo assim, a CCFST em 1857 requer o prolongamen-
to da linha até Évora e Beja, juntamente com o direito de poder levar mais tarde o caminho-de-ferro 
a Espanha e ao Algarve mediante um subsídio de 24 contos/km, montante que decerto resolveria 
quaisquer problemas financeiros da companhia, mas que foi recusado pelo CGOPM
147
. A CCFST 
procurava aproveitar-se do fracasso da CCP, pois era a única companhia em actividade, cuja linha 
tinha operado maravilhas na colónia agrícola de José Maria dos Santos e era a mais próxima de 
Espanha e cuja internacionalização tinha alguns apoiantes, como Sá da Bandeira, como vimos
148
.  
Em Agosto de 1858, o governo histórico, depois de solicitar a Évora igual patriotismo que Beja 
demonstrara
149
, propõe às câmaras o prolongamento da linha até àquelas duas cidades após realiza-
ção de concurso onde a CCFST tinha preferência e onde só seriam admitidos empresários capazes. 
A directriz seguiria os estudos de Sousa Brandão (com bifurcação em Santiago do Escoural, um dos 
poucos traçados deste engenheiro que mais tarde foram contestados por não permitir uma ligação 
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directa entre Évora e Beja, muito embora encurtasse o percurso de Beja para Lisboa
150
). A interven-
ção do estado era forte e incidia sobre as expropriações, os movimentos de terra e as obras de arte, 
ficando apenas o assentamento dos carris, a construção das estações e a exploração a cargo do con-
cessionário. Os pares alteram o projecto, eliminando a preferência da CCFST, os critérios de admis-
são ao concurso e a fixação da subvenção a atribuir. Os deputados discordavam, mas dada a urgên-
cia da questão e o compromisso oficioso do governo em não aceitar subvenções demasiado altas 
nem vindas de empresários pouco dignos, conformavam-se e aprovavam o que viria a ser a lei de 8-
6-1859. O CGOPM elabora as condições do concurso, mas na praça aberta por decreto de 8-8-1859 
não aparece nenhum licitante, nem mesmo a CCFST
151
. 
 
4.2.2 | DOS BRASILEIROS PARA OS INGLESES 
 
A questão manteve-se parada até que em Janeiro de 1860 John Sutherland Valentine (antigo 
engenheiro da CCP), Charles Edward Mangles, John Chapman, Robert Russel Notman, Hardy His-
lop e George Bernard Townsend propõem ao governo a construção e exploração da linha de Vendas 
Novas a Évora e Beja em via de 1,67 m de bitola por 16 contos/km. Em 3-1-1860 é assinado o con-
trato provisório, que é levado às câmaras, aprovado e transformado em lei a 29-5-1860, o que terá 
sido uma compensação a Hislop, que desejava ter ficado com a concessão das linhas de norte e leste 
após o fracasso de Peto
152
. Entretanto, já os concessionários tinham conseguido do governo uma 
alteração ao prazo da remição de trinta para quinze anos após a conclusão dos trabalhos, mediante o 
pagamento de uma garantia de juro de 6,5% sobre o capital investido, segundo António de Serpa 
por duvidarem da rentabilidade da linha, dúvida que poucos deputados partilhavam
153
.  
A linha foi pensada no sentido de se tornar internacional, caso José de Salamanca falhasse, uma 
vez que a bitola era igual à espanhola e diferente da linha que vinha do Barreiro e as condições de 
tracção exigidas eram semelhantes às de norte e leste. Esta conclusão sai reforçada pelo facto de em 
1864 (quando a linha do leste era uma realidade), o novo contrato com a companhia formada por 
aquele grupo para prolongamento da sua rede prever condições de tracção muito mais modestas. 
Os concessionários escolhiam Edward Price para empreiteiro e transferiam os seus direitos para 
a SEPRC
154
. Chegou a pôr-se em equação a possibilidade de se levar o caminho-de-ferro de Évora 
para Beja sem bifurcação, mas essa solução era difícil e cara, se bem que a melhor do ponto de vista 
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económico por se aproximar das zonas de Montemor-o-Novo e Arraiolos, segundo julgamento do 
francês Pezerat, alguns anos depois
155
. A obra começou dentro do prazo previsto, mas para não 
variar avançou lentamente, devido às negociações para expropriação de terrenos, atrasos nos paga-
mentos dos accionistas e dificuldades advindas de Invernos rigorosos. A assinatura do contrato 
definitivo coincidiu com a infrutífera pressão de Sá da Bandeira e Silva Costa para que a linha do 
leste passasse por Estremoz. À medida que a construção avançava a empresa procurou aproveitar a 
opinião dessas autoridades para se ligar a Estremoz, à linha do leste e a Espanha, tornando-se inter-
nacional, como aliás sempre pretendera. Contudo, a CRCFP lavrou protesto (30-12-1861) junto do 
governo contra essa possibilidade, alegando que as linhas “são paralelas, no sentido económico”156. 
Para o CGOP, a presunção da CRCFP não tinha razão de ser, pois não se tratava nem de um ramal 
nem de uma linha paralela, mas sim convergente
157
. Mesmo assim o governo comprometeu-se a 
estacar a linha quando esta atingisse um ponto distante de 40 km da linha do leste (portaria de 9-4-
1862), numa “deplorável capitulação perante os protestos infundados, que transformava uma linha 
convergente em linha parallela e que representava a renuncia formal a um formal direito do 
Governo”158. Salamanca terá conseguindo ainda do governo a garantia de que uma eventual ligação 
entre Estremoz e Elvas só seria adjudicada à CRCFP (chegou a ser estudada por Le Crenier) e que 
nesta zona do país não se estabeleceria mais nenhuma linha internacional
159
. A construção conti-
nuava em toda a linha desde o Barreiro e quando o caminho-de-ferro até Setúbal e Vendas Novas é 
finalmente inaugurado (1-2-1861), o seu seguimento era construído e explorado por outra compa-
nhia e em bitola diferente
160
.  
Para resolver esta dificuldade, o governo propõe (5-8-1861) a compra da via aquém Vendas 
Novas por 940 contos (cerca de 13,5 contos/km), o seu alargamento para 1,67 m de bitola e a sua 
venda, proposta que se transforma na lei de 10-9-1861. Além da uniformização da via, o receio de 
que a CCRFP tomasse conta da linha e ficasse com o monopólio da viação acelerada em Portugal 
motivou o negócio. No entanto, era um receio infundado e tudo não terá passado de uma jogada de 
bastidores de que o rei foi vítima e de que Salamanca, Saldanha e a CCFST (livrava-se de uma linha 
com fraco rendimento) foram os beneficiários
161
. 
                                                             
155 DCD, 25-4-1860: 263-264 (Ávila). PEZERAT, 1867.  
156 Apud ABRAGÃO, 1955-1960: 317. Ver também DINIS, 1915-1919, vol. 3: 104-113. PINHEIRO, 1986: 98. 
157 BMOP, 1866, n.º 7: 26-29. 
158 PAÇÔ-VIEIRA, 1905: 92. Ver também DINIS, 1915-1919, vol. 3: p 104-113. ABRAGÃO, 1955-1960. SOUSA, 
1907d. SOUSA, 1908d. SOUSA, 1911d. SOUSA, 1948. 
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 ABRAGÃO, 1955-1960. SOUSA, 1911d. 
160 COLP, 1861: 19-20. GCF, a. 60, n.º 1441 (1-1-1948): 6; a. 61, n.º 1467 (1-2-1949): 131. 
161 COLP, 1861: 326-327. DL, sessão da câmara dos deputados de 16-8-1861: 2301. PINHEIRO, 1979: 276. SANTOS, 
1995: 109. Ver anexo 21. 
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Alheia a estas movimentações, a SEPRC continuava os seus trabalhos, levando o caminho-de-
ferro a Évora (14-9-1863) e Beja (15-2-1864), em dias “de festividade pública”162. O desejo de uni-
formização da exploração levou o governo a vender a sua linha a esta companhia (por 1 008 contos 
que não seriam entregues ao governo mas reduziriam a subvenção acordada) por contrato estabele-
cido entre o estado e Alfred Cowan em 21-4-1864. Era a segunda tentativa de negócio depois de um 
ensaio falhado em 1862 com Hislop (que incluía o prolongamento da linha até Estremoz e até ao 
Guadiana). Pelo novo acordo (sancionado por lei de 23-5-1864 e tornado definitivo a 11-6-1864), a 
SEPRC obrigava-se a alargar a bitola das vias aquém Vendas Novas, a construir as estações de 
Setúbal, Pinhal Novo e fluvial de Lisboa e a ligar Évora à linha do leste e a prolongar a linha de 
Beja até à fronteira de Espanha e ao Algarve (por Casével entre Aljustrel e Castro Verde, por entre 
as vilas de Ourique e Garvão até à ribeira de Odemira, junto a Sta. Clara de Sabóia, e daí à serra do 
Algarve por Messines e até Faro), mediante subvenção de 18 contos/km e autorização para aumento 
do seu capital
163
. Os primeiros projectos apresentados ao governo são sancionados sem problemas 
pelo CGOP, tudo parecendo rolar sobre carris, mas descendo ao pormenor do traçado os planos da 
empresa revelam-se desleixados, aproveitando ao máximo a latitude técnica permitida pelo contra-
to, não merecendo pois a aprovação do órgão consultivo do ministério
164
.  
 
4.2.3 | A QUESTÃO INGLESA 
 
Apesar da rejeição dos projectos dos engenheiros da SEPRC (que não era nada de inédito), o 
acordo com os ingleses parecia ter solucionado a questão ferroviária no Alentejo. Ilusão que rapi-
damente se dissipou quando a companhia solicitou ao governo a substituição da subvenção quilo-
métrica por um rendimento quilométrico bruto, devolvendo em contrapartida um valor equivalente 
ao da venda das linhas (1 008 contos) mais as subvenções recebidas pelas linhas de Vendas Novas a 
Évora e Beja (1 970 contos), prescindindo ainda das subvenções para lá destes pontos. O governo 
aceita e oferece um rendimento bruto de 3,6 contos/km durante 50 anos a contar de 1-7-1869 (con-
trato de 14-10-1865 entre o governo e Julius Beer, representante da SEPRC, sancionado por lei de 
25-1-1866 e pelo decreto de 21-2-1866)
165
. Ficava explicado o desleixo presente nos projectos apre-
sentados pela companhia. Confiante de que iria obter do governo esta garantia de rendimento, não 
precisava de se esforçar em construir uma linha de boa qualidade. 
                                                             
162 ABRAGÃO, 1955-1960: 362. Ver também FINO, 1883-1903, vol. 1: 128 e 130. GCF, a. 60, n.º 1443 (1-2-1948): 
149; n.º 1457 (1-9-1948): 486. MESQUITA, 1944. 
163 DL, 1865 n.º 290. FINO, 1883-1903, vol. 1: 133-146. SOUSA, 1915a. 
164 AHMOP. COPM. Liv. 20 (1864): 247-248. 
165 COLP, 1866: 53-60. FINO, 1883-1903, vol. 1: 166-169. SOUSA, 1915a. 
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Infelizmente, a SEPRC não consegue assumir a primeira prestação da sua dívida, o que pelo 
art.º 4, n.º 2 §3 do contrato concedia ao governo o direito de exigir o seu pagamento integral, algo 
impossível para a SEPRC, que determinou a rescisão contratual por decreto de 23-5-1866 (até esta 
data, o engenheiro Martins Touset tinha assentado carris entre Beja e Casével e entre Faro e Boli-
queime
166
). Do recurso da empresa resultou a convocação do juízo arbitral que, sem necessidade de 
desempate, dá razão ao governo, à luz do contrato, da incapacidade da empresa em angariar o capi-
tal necessário para cumprir as suas obrigações, do prejuízo que adveio para o estado de ficar sem os 
3 000 contos previstos (e ter de recorrer a outros expedientes mais onerosos para fazer face às suas 
obrigações) e de ficar sem as linhas contratadas (sentença de 10-11-1866). De seguida, o governo 
toma posse das linhas e coloca-as em hasta pública entre 6-4-1867 e 6-10-1867 (decreto de 4-4-
1867). Não aparecendo licitantes (os eventuais interessados tinham, não só de comprar a concessão, 
mas também de assumir todas as obrigações da SEPRC, onde se incluía o pagamento dos 3 000 
contos), o governo poderia confiscar pura e simplesmente a obra. No entanto, ao invés, autoriza a 
companhia a continuar a exploração da linha nas mesmas condições em que a explorava anterior-
mente (decreto de 24-10-1867)
167
.  
Iniciava-se uma contenda com os obrigacionistas ingleses da SEPRC que temiam ficar sem 
qualquer retorno do seu investimento. Argumentavam de forma absurda que o estado tinha deveres 
para com eles, uma vez que aprovara os estatutos da SEPRC e respectivas alterações. Ao mesmo 
tempo ameaçavam levar a contenda para os tribunais ingleses, o que pelos estatutos e diversas leis 
aprovadas era vedado, pois a companhia era portuguesa, sediada em Portugal e sujeita às leis nacio-
nais para todos os efeitos. Além disto, o juízo arbitral dera razão ao estado português e em caso 
algum o governo poderia ser responsabilizado pelas dívidas da companhia. No entanto, à força do 
direito contrapôs-se o direito da força e a dependência portuguesa face aos mercados financeiros, 
onde a SEPRC (e a CRCFP que passava também por dificuldades) tinham influência
168
. 
Ainda com Fontes e Andrade Corvo no poder é assinado um contrato (24-10-1867) pelo qual o 
governo tomava conta das linhas, garantindo à companhia 7,5% do capital que levantara por meio 
de obrigações (2 138 contos), 7,5% pelo capital gasto nas obras, deduzido o rendimento obtido na 
exploração e 20% de penalização para a companhia (capital de 2 816 contos), cálculos sobre um 
inventário manifestamente inflacionado pela SEPRC. Em troca, os accionistas e obrigacionistas 
desistiam de qualquer reclamação que tivessem. Segundo cálculos do governo, passados 38 anos os 
encargos com o acordo ficariam anulados, dado o crescimento do rendimento da linha. Em suma, o 
estado garantia um juro de que não era responsável, prescindia do juro sobre a dívida da companhia, 
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 ABRAGÃO, 1955-1960. SANTOS, 1995: 130.  
167 BMOP, 1867, n.º 5: 279-281; n.º 11: 332. COLP, 1866: 195. FINO, 1883-1903, vol. 1: 174-175.  
168 DOCUMENTOS…, 1869: 58-67. FINO, 1883-1903, vol. 1: 195-201. PEREIRA, 2012f. PINHEIRO, 1986: 404 e 
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comprava uma linha usada por preço de nova e do incumprimento resultava maior lucro do que do 
cumprimento. Esta proposta só foi tornada pública em Maio de 1868 no tempo do governo avilista 
que se seguiu à Fusão, mas não foi discutida
169
.  
Ávila, por sua vez, proporia uma outra solução (contrato de 20-6-1868 e proposta de 22-6-
1868) pela qual a SEPRC devolvia a posse do caminho-de-ferro do Barreiro ao estado e obrigava-se 
a construir estações em Lisboa e no lugar do Mexilhoeiro e um ramal até à estação do Lavradio; em 
troca era-lhe perdoada parte da dívida (1 008 contos), mantinha a exploração das linhas (partilhando 
o resultado líquido com o estado) e ficava desobrigada dos prolongamentos para lá de Estremoz, 
Guadiana e Casével, recebendo ainda um pagamento pelos trabalhos já realizados. A proposta tran-
sitaria para o governo seguinte, mas acabaria por não ser aproveitada
170
.  
Antes de se tomar qualquer outra decisão, o governo decide avaliar o património e os gastos da 
companhia (portaria de 12-9-1868, que nomeia para essa tarefa Vitorino Damásio, Canto e Castro e 
Boaventura José Vieira), chegando ao valor de 2 376 contos. Por decreto de 10-3-1869 o governo 
entra na posse efectiva das linhas, comprometendo-se a encontrar uma forma de pagar à companhia 
aquele valor. A lei de 16-7-1869 tentou fazer esse pagamento, mas mostrou-se incapaz sendo neces-
sário alterar o total da indemnização para se chegar ao fim da contenda. Através de novo acordo (lei 
de 27-8-1869), o governo pagava 8 325 contos aos ingleses e tomava conta das linhas
171
.  
 
4.2.4 | A ÚNICA ALTERNATIVA 
 
Com as ferrovias na mão, o estado encarrega Brito Taborda da conclusão dos trabalhos de pro-
longamento da linha de Beja a Quintos (inaugurado 2-11-1869) e de Beja a Casével (20-12-1870), 
depois de se abrirem créditos extraordinários no ministério das obras públicas para esse fim
172
. Em 
1871 e 1872 é inaugurado e ratificado o expediente de usar o rendimento das linhas para construir 
os prolongamentos das mesmas (leis de 4-10-1871 e 14-5-1872)
173
, sendo nestas bases que o cami-
nho-de-ferro chega a 21-12-1873 a Estremoz (mais precisamente a Ameixial, a 3 km da cidade) 
depois de atingir Vale do Pereiro (5-9-1871) e Venda do Duque (Março de 1872)
174
. Entretanto por-
tarias de 17-3-1873 e 13-1-1874 ordenam a construção da linha de Quintos à fronteira e portaria de 
19-6-1875 decreta o prolongamento para lá do Guadiana até Serpa. Nos anos seguintes, o objectivo 
dos diversos governos foi levar as linhas do sul e sueste ao Algarve, a Espanha e à linha do leste. A 
                                                             
169 DL, sessão da câmara dos deputados de 23-5-1868: 1150. CORVO, 1868. VIEIRA, 1868: 154-163. 
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- 185 - 
ocidente ponderou-se também prolongar o ramal de Setúbal até um outro ponto no Sado (uma linha 
muito defendida pelo deputado sadino Arrobas no parlamento), mas o alto custo previsto (60 con-
tos/km) desanimou a iniciativa. Em 1897 surge ainda um projecto para a execução da linha, mas a 
comissão que preparou a rede a sul do Tejo acaba por a descartar por ser demasiado cara
175
.  
Apesar de ter sido o estado a construir os prolongamentos, como veremos, a sua verdadeira 
vontade era atribuir a tarefa a terceiros e só quando estes não apareciam os governos assumiam a 
responsabilidade. A primeira tentativa ocorre com a proposta de lei apresentada pelo governo rege-
nerador aos deputados em 21-2-1874, que previa a conclusão dos prolongamentos do sueste (e 
exploração de toda a rede) e, depois de estes feitos, a construção da linha do Algarve (num diploma 
que incluía ainda as linhas da Beira Alta e da Beira Baixa). Não seria discutida, pois tratou-se ape-
nas de uma manobra parlamentar para contentar os deputados e dividir a oposição. Em 1876, como 
forma de pôr termo à contestação à concessão da linha entre Cacilhas e Sesimbra a Filipe de Carva-
lho, os regeneradores propõem novamente o arrendamento e expansão das linhas (18-3-1876).  
Convencido da inexequibilidade destas medidas e da lentidão do avanço da rede com recurso 
ao rendimento da mesma e também como forma de se demarcar do governo cessante, Ávila propõe 
em 7-1-1878 a aplicação do rédito das linhas alentejanas à contracção de um grande empréstimo 
que permitisse a construção pelo estado das linhas em falta, como aliás sugeria o engenheiro Cor-
reia Pais
176
. A proposta não constituiria mais do que o canto do cisne do governo.  
Com os regeneradores de volta ao poder, tenta-se de novo a cedência da rede a privados, ao se 
renovar a iniciativa da proposta de 1876 (26-3-1878) que desta feita se transforma na lei de 6-5-
1878, em virtude da qual é aberto concurso (27-8-1878), que, contudo, fica deserto
177
. Perante novo 
malogro, os regeneradores vêem-se forçados a recorrer à construção pelo estado com a proposta de 
lei de 28-3-1879 que previa a construção das linhas do Algarve e de Serpa a Pias, mediante a emis-
são de títulos de dívida pagáveis em 56 anos e garantidos pelo rendimento das mesmas. O diploma 
nem seria discutido, apesar de contar com o apoio das comissões parlamentares
178
.  
Entretanto, os regeneradores são substituídos no poder pelos progressistas, que por sua vez 
remodelam a proposta de Ávila e conseguem a sua aprovação na câmara baixa, mas não entre os 
pares devido ao encerramento da sessão legislativa
179
. Na sessão seguinte, o governo não demonstra 
vontade em retomar a discussão, pelo que a responsabilidade recai sobre os deputados que em 1880 
apresentam duas alternativas: em primeiro lugar, um grupo de parlamentares de vários quadrantes 
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políticos, unidos pela sua ligação ao Alentejo e Algarve, propõe a construção das linhas do Algarve, 
da ligação à linha do leste e até Espanha e a entrega da exploração a Burnay. Isoladamente, Barros e 
Cunha propõe o mesmo, diferindo apenas no explorador que continuaria a ser o estado
180
. A decisão 
do governo progressista passou por entregar a exploração da rede e a responsabilidade do seu pro-
longamento a privados. As comissões de obras públicas e fazenda deram parecer positivo à propos-
ta, mas este nunca foi discutido
181
.  
Mudado o governo, a proposta renasce (11-3-1882) em moldes semelhantes: o estado abdicava 
da exploração das suas linhas em favor de uma companhia que as explorasse e alargasse (à linha do 
leste, a Espanha, ao Algarve, de Setúbal ao Sado e pelo litoral algarvio, além de ter de melhorar a 
estação do Barreiro). Porém, ficava ressalvada a possibilidade de o ministério assumir o papel de 
empreiteiro de acordo com a lei de 2-7-1867 (que autorizara o governo a construir as linhas do 
Minho e Douro) e usando o rendimento das linhas, no caso de não aparecer nenhum concorrente a 
concurso. Esta proposta seria transformada em lei de 29-3-1883, mediante a qual é aberta praça a 9-
7-1883, na qual não é aceite nenhuma das três candidaturas apresentadas. Em conformidade com a 
lei, o governo chama a si a responsabilidade da construção, se bem que dando apenas preferência à 
linha do Algarve (decreto de 17-9-1883 e portarias de 6-10-1883, 23-1-1885 e 4-4-1885)
182
.  
Uma outra proposta de privatização da rede seria apresentada pelo governo progressista a 16-1-
1888, incluindo-se numa tentativa de colonização do Alentejo, onde o caminho-de-ferro desempe-
nharia uma importante função. A concessionária pagaria 2 600 contos pela linha do Algarve e uma 
anuidade correspondente ao rendimento de exploração de 1887, tendo também de construir as linhas 
de Pias a Moura e fronteira espanhola, de Estremoz por Portalegre a Vila Velha de Ródão e o com-
plemento do ramal de Setúbal. Em contrapartida, o estado garantia-lhe um rendimento líquido e 
fomentaria a colonização da província. No entanto, esta ideia nunca foi discutida, embora tivesse 
parecer positivo das comissões de obras públicas e fazenda
183
. 
Uma penúltima tentativa (1895) seria intentada junto do governo regenerador pelo empreiteiro 
da linha da Beira Alta, Bartissol, em plena crise da década de 1890. O empresário propunha-se 
complementar as linhas do sul e sueste com vários ramais que ele próprio construiria e entregaria ao 
estado em troca de uma anuidade durante 99 anos. Na altura, Portugal não estava em condições de 
incorrer em mais despesas (por muito pequenas que fossem: neste caso, falava-se de 80 contos/ano), 
pelo que a proposta foi recusada por sugestão do CSOPM, que para além do mais discordava do 
                                                             
180 DCD, 19-5-1880 e 29-5-1880: 2184-2185 e 2363-2364. 
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conjunto de linhas a construir, pois não incluíam a ligação a Cacilhas, a linha litoral algarvia ou a 
ligação a oeste entre as redes a norte e sul do Tejo
184
. Por fim, em 1897 o governo progressista assi-
na um contrato provisório com o marquês de Guadalmina tendo em vista o arrendamento das linhas 
do sul, sueste, Minho e Douro, incumbindo-o também da extensão de ambos os conjuntos. Como 
vimos esta proposta seria atacada no parlamento ainda antes de ser apresentada oficialmente, pelo 
que nunca se efectivaria
185
. 
Em suma, só na ausência de interessados e de propostas admissíveis o poder político aceitou 
continuar a construção das linhas alentejanas. Mesmo este esforço teve como grande objectivo 
aumentar o valor da rede e permitir ao estado um maior encaixe financeiro numa eventual cessão do 
seu domínio útil. Nos parágrafos seguintes, analisar-se-á com mais detalhe as sugestões que foram 
surgindo para a construção das linhas complementares do conjunto férreo do sul e sueste. 
 
4.2.4.1 | LIGAÇÃO AO NORTE 
 
Ligar as vias-férreas do Alentejo ao resto da rede tornou-se um dos objectivos da política ferro-
viária nacional a partir da década de 1860 quando se contrataram os prolongamentos até Évora e 
Beja. Em 1862 as comissões de obras públicas e fazenda apontavam para essa necessidade “a fim de 
constituírem um todo não interrompido para a viação accelerada desde as margens do Douro, 
Vouga e Mondego até ás do Tejo, Sado e Guadiana”186.  
Até então, a ligação do Alentejo ao norte fazia-se através de uma combinação de transporte fer-
roviário e fluvial. No entanto, a dificuldade da travessia do Tejo entre Lisboa e o Barreiro fazia com 
que esta solução não fosse de todo prática. Segundo as memórias da marquesa de Rio Maior uma 
mera viagem de Alhandra a Lisboa pelo rio podia ser “péssima. Saímos às duas da tarde. O Capitão 
Marques encalhou no Mouchão da Póvoa, apesar de virmos no «Tejo», que é sempre o melhor. 
Depois, veio o nevoeiro, e o capitão teve medo de atracar na ponte de Lisboa que está podre; ficá-
mos até à meia-noite na Cova da Piedade, à espera que a maré enchesse”187. Se a isto se juntar a 
fraca qualidade do embarcadouro do Barreiro facilmente se percebe que outra tinha de ser a solução 
para a ligação entre o norte e o sul
188
.  
Como vimos, o governo tentou impor essa construção à SEPRC, revelando-se aquela empresa 
incapaz da tarefa. Como vimos também, a CRCFP prometia ser um obstáculo à ligação de Évora à 
linha do leste, no entanto, durante muitos anos, este foi o projecto preferido dos políticos e enge-
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nheiros nacionais. Não só ligava as redes a norte e sul do Tejo, como daria uma saída internacional 
ao Alentejo. Restava saber em que ponto da linha do leste deveria entroncar este caminho-de-ferro. 
Um dos primeiros alvitres apontava para o Crato, sendo este o ponto acordado com a SEPRC em 
1864. Mais tarde outros apontavam Ponte de Sor, numa solução mais central, ou Elvas, numa alter-
nativa mais directa para Espanha. A solução Crato ganha preferência quando se começa a idealizar 
a grande linha de norte a sul do país pelo interior e quando se percebe a oposição da CRCFP à liga-
ção directa a Elvas
189
.  
Nos planos de rede que surgiram no final da década de 1870 no seio da AECP o consenso man-
tinha-se ausente: a comissão nomeada pela AECP apontava a ligação ao Crato; João Crisóstomo e 
Lourenço de Carvalho alinhavam-se com Sousa Brandão, Raimundo Valadas, Correia Pais, Lar-
cher, David Xavier Cohen, entre outros, na preferência pela ligação directa a Elvas. Outros (Pinhei-
ro Borges ou Veríssimo Guerreiro e também Correia Pais) optavam Ponte de Sor ou então fugiam 
ao arrazoado geral e introduziam novas possibilidades a oeste por Santarém ou Carregado, privile-
giando a circulação interna em detrimento do movimento internacional
190
.  
A ideia de uma ligação a ocidente não era propriamente original, pois já Rumball e Watier 
tinham proposto que a linha até Espanha atravessasse o Tejo entre Santarém e Lisboa, todavia a 
construção de uma ponte nesta parte do rio era uma tarefa muito dificil. Na década de 1870, tal 
empreendimento já não assustava tanto e em 1875 Mariano de Carvalho propõe no parlamento um 
caminho-de-ferro entre Vendas Novas e Santarém
191
. Em termos estratégicos, estas ideias eram 
muito bem acolhidas pelos militares que apenas divergiam nos pontos extremos da ligação (Morais 
Sarmento alvitrava o Pinhal Novo) ou então na curta extensão da linha (Zeferino Brandão propunha 
a sua continuação até Peniche e Ponte de Sor)
192
. Voltando à AECP, alguns engenheiros (Correia 
Pais e Jaime Larcher) eram ainda mais arrojados e sugeriam uma ligação directa a Lisboa sobre o 
Tejo passando pelo Montijo. A ideia motivou um enorme entusiasmo na associação (mais de 50 
engenheiros a subscreveram), nos jornais, em Lisboa e no Montijo, onde se chegou a realizar mes-
mo uma celebração. Para Correia Pais, o dinheiro não era problema se os lisboetas disponibilizas-
sem 600 dos 1400 contos que gastavam anualmente em lotarias
193
.  
Em 1884 o governo determinou-se a resolver esta questão de uma vez por todas e pediu à 
JCOPM que indicasse as melhores soluções para a ligação das linhas do sul e sueste com as de norte 
e leste. Os pontos extremos seriam: Estremoz e Vendas Novas (nas primeiras) e Torres das Var-
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gens, Ponte de Sor, Abrantes, Entroncamento e Santarém (nas segundas). O fantástico projecto de 
Larcher e Correia Pais era afastado. Na escolha atendeu-se a três ordens de factores: em primeiro 
lugar, a distância entre pontos extremos; em segundo, a riqueza da zona atravessada; terceiro, a 
conveniência militar. No final, a maioria dos vogais da JCOPM optava pela ligação entre Estremoz 
e um ponto entre Ponte de Sor e o Crato, que servia o importante movimento comercial de lãs de 
Évora e Beja para a Covilhã (para onde se projectava uma linha atravessando a Beira Baixa). A oci-
dente podia-se também ligar Pinhal Novo (ou Vendas Novas) a Santarém, dando às pescarias de 
Setúbal saída directa para o norte. A minoria preferia ligar Vendas Novas a Ponte Sor por ser uma 
solução mais central à província
194
. 
Apesar destas indicações, só em 1887 se faria algo de concreto. Em 22-9-1887, o governo con-
cede por alvará um caminho-de-ferro americano a tracção mecânica entre Santarém, Muge, Coruche 
e Vendas Novas a Eduardo da Costa Leite
195
. Mais tarde este empresário formaria e passaria a con-
cessão à CCFMe, presidida pelo conde de Moser. Para os progressistas que adjudicaram a obra, a 
ligação era boa, enquanto que para os regeneradores ou era má ou sendo aceitável tornava-se má 
pelas condições em que era concedida (bitola reduzida e nas mãos de privados), numa discussão que 
animou os pares em Abril de 1888 e que redundou em nada, pois a linha já estava atribuída e conta-
va com a anuência da JCOPM
196
. Em todo o caso, no fim desse ano, novo alvará (17-12-1888) alte-
ra a concessão: a via passa a ser em leito próprio e com bitola de 1,67 m
197
. Em 25-4-1889 o con-
cessionário pede uma terceira alteração (desta feita à directriz), colocando o entroncamento na linha 
do leste a 18 km ao sul de Santarém. A CSG mostra-se descontente com o afastamento de Santa-
rém, bem como com as condições de tracção (que não serviam nem para comboios civis nem para 
militares), com a distância entre estações, com a pequena extensão das vias de resguardo (que difi-
cultava os cruzamentos de comboios), com a falta de concordâncias (entroncamentos nos sentidos 
ascendente e descendente) e com a ausência de câmaras de fornilhos nas obras de arte para as des-
truir rapidamente
198
. Por portaria de 14-12-1889 o governo aprova o projecto na condição de a 
companhia melhorar as condições da linha (nomeadamente no que respeitava ao aumento dos pata-
mares que permitiam o cruzamento de comboios militares e ao entroncamento na linha do leste na 
direcção de Santarém e o mais próximo possível desta cidade)
199
. Novas portarias de 7-5-1890 e 30-
6-1890 aprovam o projecto (de Pedro Inácio Lopes com entroncamento em Santana) e a construção 
começa neste último mês. Entretanto, por acordo de 11-5-1890 (aprovado por despacho de 16-9-
                                                             
194 AHMOP. JCOPM. Cx. 27, parecer 11624 (28-8-1884). FOLGADO, 19--: 29. 
195 COLP, 1887: 516-518; 
196 AHMOP. JCOPM. Cx. 34, parecer 15504 (23-4-1888). DCDPR, 3-4-1888, 4-4-1888, 6-4-1888, 10-4-1888 e 17-4-
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198 AHM. CSG. Parecer sobre o projecto de caminho de ferro de Vendas Novas a Santarém. Div 3/20/27/18.  
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1890) o concessionário é autorizado a trespassar a linha à CRCFP (que estudava também o seu pro-
longamento até às Caldas da Rainha), tudo com o beneplácito da JCOPM. Infelizmente, adversida-
des financeiras levaram à suspensão da construção que se manteve na legalidade graças às useiras 
prorrogações de prazo que o governo amiúde concedia
200
. A perspectiva de ver a suspensão tornar-
se permanente levou o ministério a incumbir o director dos caminhos-de-ferro do sul e sueste do 
estudo de uma linha entre Vendas Novas e Vila Franca de Xira (portaria de 13-4-1891)
201
.  
A par desta solução, surgem também por esta altura novas sugestões para a ligação a ocidente, 
retomando os projectos de Larcher e Correia Pais. Em 1888 chega a Lisboa o engenheiro americano 
Lye que prometia ligar por ponte com dois tabuleiros as duas margens do Tejo entre o Tesouro 
Velho e Almada sem obstruir a navegação fluvial. Em 1889 surgem duas propostas de uma traves-
sia entre Almada e o túnel do Rossio: uma da autoria de Bartissol e Seyrig; a outra por um 
empreendedor espanhol. Um ano depois A. de P. Vieira propunha uma ponte entre Lisboa (Sta. 
Apolónia) e o Montijo no caso de a ligação pretendida ser apenas ferroviária. No caso de uma liga-
ção mista (rodo e ferroviária) então a solução seria uma ponte entre a Rocha do Conde de Óbidos e 
Almada. Finalmente, ainda neste ano se noticia um projecto da fábrica alemã Maschinenbau-
Actien-Gesellschaft de Nuremberga para uma travessia desde as proximidades da fábrica dos fósfo-
ros a montante da quinta da Mitra, não muito longe do Beato, e o Montijo
202
.  
A oriente a situação de indefinição era semelhante, não havendo consenso quanto ao ponto de 
entroncamento na linha do leste: Vila Velha de Ródão ou Ponte de Sor. No parlamento, entre 1888 
e 1890, foram sugeridas diversas variantes, mas nada se faria
203
. 
Na última década de oitocentos, os sistemas férreos de norte e sul continuavam desligados um 
do outro e não havia nenhuma perspectiva de ver concretizada alguma daquelas propostas. Em 1897 
o contrato assinado com o marquês de Guadalmina incluía a solução para este problema no conjun-
to de vias-férreas complementares a construir (embora não se definisse precisamente se a ligação se 
deveria fazer a este ou oeste), no entanto este projecto nunca seria aprovado pelo parlamento. Os 
esforços de Elvino Brito e das comissões por si nomeadas nos anos finais do século XIX deram 
nova esperança para a resolução deste problema. Na rede geral proposta constavam duas ligações a 
oriente e ocidente. Todavia, e depois de tantos estudos e opiniões, ainda não se sabia qual a mais 
eficiente para o interesse público. Sabia-se que uma era mais importante que outra, restava ainda 
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saber qual delas
204
. Em 1899 o militar Pedro Romano Folque tenta acrescentar o argumento estraté-
gico à discussão, mas acaba apenas por demonstrar que a falta de consenso era também comum nas 
esferas marciais. Folque propunha uma ligação a ocidente através de uma ponte a entroncar na linha 
do leste entre Alverca e Alhandra, aproveitando os mouchões do Tejo. A linha-férrea continuaria 
para sul até Vendas Novas ou Poceirão, servindo também os interesses económicos da região. Em 
resposta, Fernando de Sousa discordava. Considerava a proposta de Folque nociva à defesa e à 
exploração, pois ia assoberbar Lisboa com todo o tráfego do sul. Para este engenheiro militar, era 
preferível retomar as propostas anteriores: Évora a Ponte de Sor, Estremoz a Elvas ou Vendas 
Novas a Santana. Quanto à ligação a Lisboa deveria continuar a fazer-se por rio, já que este ainda 
era a melhor defesa que a capital possuía
205
.  
No final do século, no que a este ponto concerne, tinha-se discutido muito mas feito pouco. As 
soluções só seriam fixadas e realizadas nas primeiras décadas do século XX pela CRCFP
206
. 
 
4.2.4.2 | ATÉ À ANDALUZIA 
 
O objectivo de dar uma saída internacional ao Alentejo não se cumpria totalmente com a liga-
ção da linha de Évora a Elvas. Havia uma outra possibilidade que passava por uma conexão directa 
à Andaluzia. Em 1864 a SEPRC tinha sido incumbida precisamente desta tarefa e ainda neste ano o 
governo iniciou conversações com Espanha nesse sentido. Em 1-11-1864 uma comissão luso-
espanhola acorda uma linha que partindo de Beja se dirigisse a Huelva, pondo de parte as ligações 
desde Évora ou Beja a Sevilha por Niebla
207
. As desilusões com a SEPRC não impediram Portugal 
de continuar a sonhar com a ligação andaluza. Entre 1865 e 1869 o governo e o CGOPM aprimo-
ram a via até àquela província espanhola, que segundo Boaventura José Vieira deveria ser feita por 
Aldeia Nova de S. Bento e Paymogo em direcção a Huelva, solução que agradava também ao enge-
nheiro castelhano Manuel Aramburu e que foi fixada por acordo entre os dois técnicos em 19-6-
1868. Faltava, porém, o acordo diplomático, que nunca foi assinado. Espanha não teria muito inte-
resse na ligação e para Portugal a prioridade nas ligações fronteiriças ia para as linhas da Beira
208
. 
Com o passar do tempo, novos estudos foram realizados. Em 1872 completam-se em Espanha 
os projectos do caminho-de-ferro de Huelva a Paymogo, mas oito anos depois Casal Ribeiro falava 
numa missiva ao ministro dos negócios estrangeiros da possibilidade de se ligar Serpa à linha espa-
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nhola entre Zafra e Huelva (atravessando o rio Chança e a fronteira em Vila Verde de Ficalho), gra-
ças ao interesse de um tal Guilherme Sundheim que merecera o beneplácito do governo espanhol 
(real ordem de 1-12-1880). A solução Paymogo era assim posta em causa, apesar de estar incluída 
em duas leis espanholas (de 2-7-1870 e 23-11-1877). Em 1884, foi nomeada uma comissão mista 
(Tavares Trigueiros e Boaventura José Vieira do lado português e António Borregon e Luís Page do 
lado espanhol) para se estudar a melhor ligação de Lisboa com Sevilha. A alternativa Paymogo foi 
definitivamente descartada após se ter concluído que passava por uma zona muito pobre e acidenta-
da e que deste modo Huelva poderia fazer concorrência a Lisboa. Seria escolhida uma variante des-
de Évora a Zafra por Cheles. Faltava somente o acordo diplomático que, tal como acontecera anos 
antes, nunca foi firmado. Para piorar a situação, a linha era considerada de interesse local e portanto 
não tinha direito a subvenção do governo espanhol. Finalmente em 1885 na apreciação a uma 
variante ao troço entre Serpa e Pias a JCOPM aprova a alteração, por permitir novas soluções para a 
ligação fronteiriça além de Paymogo
209
. No entanto, nada se faria e no final do século, a comissão 
que em 1898 fora encarregada de estudar os complementos das linhas do sul e sueste desaconselha-
va a construção de vias transfronteiriças no Alentejo, por considerações militares
210
.  
À vontade governamental de ligar o Alentejo à Andaluzia, já de si fraca, nunca corresponderam 
nem disponibilidade financeira, nem interesse por parte de investidores privados (os concurso que 
iam sendo abertos pelo governo ficavam desertos ou eram preenchidos com propostas inaceitáveis), 
nem disposição do lado de Espanha, que pouco ou nada ganhava em colocar as suas terras mais 
perto de Lisboa
211
. Assim, a construção avançou sob tutela do estado de forma muito lenta: só che-
garia a Quintos a 2-11-1869, a Serpa a 14-4-1878 e a Pias a 14-2-1887, graças à lei de 17-9-1883 e 
às portarias de 8-5-1884, 9-9-1884 e 9-6-1885 e 22-9-1885
212
.  
  
4.2.4.3 | LINHA DO ALGARVE 
 
Por linha do Algarve entendia-se o caminho-de-ferro que ligava Beja àquela província nacio-
nal. Era falada já desde 1861, se bem que com algum desdém, curiosamente por um deputado 
algarvio, Coelho de Carvalho, que fazia valer a sua formação em Matemática para demonstrar que 
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era de muito difícil construção (sobretudo na travessia das serras do Algarve), cara e de utilidade 
duvidosa, bastando aos algarvios uma carreira a vapor até Lisboa
213
.  
Com o passar dos anos e à medida que a chegada do comboio a Beja se aproximava, os deputa-
dos algarvios (incluindo Coelho de Carvalho) começaram a fazer pressão para a continuação da 
linha até Lagos por Faro, em favor de uma província fértil, mas isolada do resto do país, sugerindo 
condições técnicas menos exigentes. Alguns projectos de lei são apresentados nesse sentido: em 13-
1-1864 Fortunato de Melo sugere uma solução combinada de caminho-de-ferro com via fluvial 
através da construção de duas linhas: entre Beja e Mértola e de Vila Real de Sto. António a Faro. A 
lacuna seria preenchida pelo Guadiana, para onde propunha melhoramentos; no mês seguinte, Sil-
veira da Mota (24-2-1864) e Bivar, Coelho de Carvalho e Neutel (29-2-1864) apresentam projectos 
de lei para uma via-férrea directa de Beja a Faro com ramal para Portimão
214
. Entre o primeiro e os 
restantes deputados estabeleceu-se uma pequena disputa, em virtude das suas origens e círculos de 
eleição (Fortunato de Melo era precisamente de Mértola e os outros do litoral do Algarve). A com-
pita estendeu-se ao resto do parlamento, pois por esta altura as linhas do norte e leste aproximavam-
se da sua conclusão e os deputados movimentavam-se no sentido de obter para as suas regiões 
novos caminhos-de-ferro. A vontade dos algarvios era também férrea: “Ha um rifão muito antigo, 
que diz = tanto bate a agua na pedra até que a amolece =. Eu hei de fallar tantas vezes n’este 
caminho de ferro, quantas tiver a palavra n’esta casa, emquanto elle não estiver construído”215.  
Depois de incluída no contrato com a SEPRC e depois do falhanço desta companhia, a linha do 
Algarve seria mantida no esquecimento durante alguns anos, não por falta de rememoração de 
alguns deputados no parlamento (sobretudo após o regresso de Fontes ao poder na década de 1870). 
Em 12-3-1873 o deputado histórico por Silves Barros e Cunha propõe a aplicação do rendimento da 
rede do sul e sueste à sua construção
216
. Os regeneradores pretendiam a linha, mas somente numa 
segunda vaga de construções, como ficou patente na proposta de 21-2-1874. Embora este diploma 
não tivesse como objectivo ser transformado em lei, não deixava de demonstrar as intenções minis-
teriais e a despromoção da linha do Algarve para segundo plano: era agendada para depois de com-
pletas as linhas da Beira Alta e Beira Baixa e prolongamentos do sueste e poderia ser construída em 
via reduzida. No ano seguinte, a atitude do governo mudou: depois de Barros e Cunha voltar a insis-
tir no prolongamento até ao Algarve por conta do estado, as comissões de obras públicas e fazenda 
reformulam a proposta de 21-2-1874 no sentido de o colocar ao nível das linhas da Beira, cami-
nhando parcialmente no sentido da JCOPM que sugerira a inclusão desta e da linha de Estremoz ao 
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Crato na idealizada rede geral nacional
217
. Na discussão propôs-se que a linha fosse em via reduzi-
da, de modo a aumentar a probabilidade de ser construída, mas de nada valeu porque, além de a 
discussão do projecto só ter terminado em Janeiro de 1876, ninguém se mostrou interessado em 
construir esta linha a par das linhas da Beira Alta e Beira Baixa.  
A solução passou por continuar a construção no Algarve (entre Faro, Boliqueime e Messines), 
aproveitando os movimentos de terra outrora feitos pela SEPRC, mas esta medida teve mais em 
mente empregar as classes necessitadas da região do que dar verdadeiro andamento à construção da 
linha (decreto de 1-7-1875)
218
. Apesar de misericordiosa, a decisão era ilegal, pois constituía a con-
tracção de uma despesa sem autorização parlamentar. A legalização da atitude do governo, a par da 
autorização para a continuação da construção pelo estado do caminho-de-ferro até ao Algarve e de 
Quintos a Pias, seria aprovada pelos deputados em Março de 1876 e um ano depois pelos pares, 
transformando-se na lei de 9-4-1877 (o que existia era a lei de 26-1-1876 que autorizava apenas a 
adjudicação da linha do Algarve a uma companhia). Contudo, os pares limitaram a prerrogativa do 
governo a uma quantia e prazo certos (100 contos e 31-12-1877, respectivamente). Apesar de o pro-
jecto definitivo ter sido apresentado ao governo em Novembro de 1876, a obra não avançava
219
.  
O esquecimento a que era votado a via-férrea do Algarve indispôs novamente Barros e Cunha 
que várias vezes mostra o seu descontentamento na câmara baixa. No entanto, quando este parla-
mentar chega ao cargo de ministro das obras públicas (no governo de Ávila), praticamente esquece 
o Algarve. Apenas pede autorização ao parlamento para aplicar o rendimento das linhas do Alentejo 
à construção da via até Serpa e concede a Edmond Bartissol, representante da Companhia das 
Minas de Santiago, um caminho-de-ferro entre estas minas, em Nogueirinha, e a estação de Casa 
Branca (21-11-1877)
220
. Na época, o Algarve passava por dificuldades, diziam alguns deputados. 
Sofria com a seca, o mal das figueiras, a filoxera e “como se tanto não bastasse, passou por uma 
outra provação, que não quero agora dizer qual foi... 
Vozes: – Diga, diga. 
O Orador: Foi o sr. Barros e Cunha. (Riso.)”221, diria Marçal Pacheco, que, dias depois da subida 
de Barros e Cunha e Ávila ao poder, tomara a iniciativa de propor a linha do Algarve, num acto que 
considerava de economia e que daria uso aos milhares de contos já gastos entre indemnizações e 
obras com este negócio. O seu sucesso seria contudo nulo
222
. 
                                                             
217 AHMOP. JCOPM. Cx. 18, parecer 6418 (7-1-1875). DCD, 12-1-1875 e 9-3-1875: 48-52 e 762-764.  
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Só em Maio de 1877 e Outubro de 1879 o projecto definitivo de Novembro de 1876 é aprecia-
do e aprovado totalmente na JCOPM. A partir de 1878 procedeu-se à contratação de algumas 
empreitadas, embora se desconheça que lei autorizava o governo a fazê-lo (provavelmente uma 
prorrogação do prazo previsto na lei de 9-4-1877 concedida no orçamento). Alterava o projecto 
inicial ainda do tempo dos ingleses que naturalmente previa uma construção fácil em prejuízo da 
exploração. O traçado fixa-se definitivamente em via larga e entre Casével e Boliqueime passando 
pela ribeira da Quinta Nova, monte da Ribeira de Cima, Sta. Clara de Sabóia, portela dos Termos, 
portela das Silveiras, Messines, rio do Barranco Longo e Poço das Ferreiras. Curiosamente a 
JCOPM acabaria por dar razão aos engenheiros britânicos ao recomendar que se procurasse reduzir 
o custo de construção à conta da exploração (permitia-se declives até 18 mm/m), porque esta seria 
uma linha de tráfego reduzido
223
. Pelo menos a nível técnico, tudo parecia resolvido. No entanto em 
1879 e 1880 ainda se ponderava dar a bitola reduzida à linha de modo a produzir uma poupança de 
mais de 1 000 contos na feitura da obra
224
.  
Em todo o caso, a via larga acabaria por vingar e por ser construída após decreto de 17-9-1883 
(e lei de 29-3-1883). No mês seguinte, o projecto definitivo é aprovado (portaria 6-10-1883) e os 
trabalhos de empreitada são entregues a George Hai, Gonçalves Martins e Domingos Busquets (por-
tarias de 18-12-1883, 11-6-1884, 22-8-1884, 3-9-1884 e 4-4-1885)
225
. Contudo, os empreiteiros Hai 
e Busquets revelaram-se menos que escrupulosos o que, aliado à incapacidade financeira do estado, 
redundou em atrasos da construção, de modo que a linha só chegaria a Amoreiras em Junho de 1888 
e a Faro a 1-7-1889, sendo recebido efusivamente pelos farenses
226
. Uma vez que as condições de 
tracção não haviam sido melhoradas, construiu-se um caminho-de-ferro onde a maioria das curvas 
apresentava raio inferior a 350 m, os patamares eram escassos e os declives entre os 15 e os 18 
mm/m predominavam. Para piorar o cenário era necessário inverter-se a marcha na estação de Beja 
para seguir de norte para sul e vice-versa. Isto terá ficado a dever-se à incúria da companhia inglesa 
(que construiu a linha entre Beja e Casével ainda com subvenção) no sentido de alongar a extensão 
da via e receber mais dinheiro e ao mesmo tempo baratear a construção
227
. Em 1886 o director da 
rede propõe a construção de uma nova estação a cerca de 4 km de Beja que permitisse a ligação 
directa sem reversão entre Faro e o Barreiro e uma diminuição de percurso na ordem dos 5 km. Na 
altura, a JCOPM nada decide e pede mais estudos. Cinco anos depois já se tinha avançado com a 
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solução de construir uma nova gare em Coitos, que, porém, tinha a desvantagem de afastar Beja do 
movimento do Algarve e foi assim liminarmente recusada pelos poderes locais. Em 1891 a solução 
preferida era a de tornear a cidade por sul, mas nada se decidiria
228
. 
Em conclusão, para aproveitar o caminho-de-ferro já feito até aos arredores de Beja e assim 
poupar mais algum dinheiro, construiu-se uma linha em más condições, quando o vale do Sado se 
prestava melhor a uma via directa até ao Algarve. No entanto, tal linha não mereceu a atenção dos 
engenheiros nacionais antes de 1876, quando Sousa Brandão a inclui na sua proposta de rede (no 
parlamento só seria lembrada em 1892 por Bernardino Pinheiro) e além disso seria uma via que não 
serviria as principais cidades alentejanas nem passava por portos importantes
229
. Por outro lado, a 
inclusão do Algarve na rede férrea nacional nunca atraiu a iniciativa privada (após a adjudicação à 
SEPRC) e nunca esteve nas prioridades dos governos, mais ainda quando a rede alentejana passou 
para as mãos do estado, pelo que os níveis de investimento eram reduzidos e a procura de outras 
soluções pouco importante. No final do século a comissão nomeada por Elvino de Brito incluiria a 
linha pelo litoral alentejano na sua rede ideal e já no século XX, lamentou-se que este caminho-de-
ferro nunca tivesse sido construído, obrigando a um grande percurso entre Lisboa e o Algarve
230
. 
 
4.2.4.3.1 | COMPLEMENTOS DA LINHA DO ALGARVE 
 
Quando a ligação a Faro passou a ser uma relativa certeza começaram a aparecer propostas 
para a sua continuação, provando que era a travessia do Baixo Alentejo que não interessava à inicia-
tiva privada. Uma delas foi a linha que de Sines seguia para Beja, com ramais para Casa Branca ou 
Aljustrel. Terão surgido três concorrentes (o barão de Matosinhos, Júlio César Augusto Cordeiro e 
Joseph William Henry Black) pelo que o governo progressista de então decidiu abrir concurso 
(decreto de 25-11-1887), mas as condições da praça terão afastado os interessados
231
.  
Outra proposta (do conde de Magalhães) apareceria em 23-4-1885 para o prolongamento da 
linha até Faro pelo litoral do Algarve até Vila Real de Sto. António por Tavira e Olhão. Esta ferro-
via já era falada desde a década de 1860 quando após a adjudicação da linha do Algarve à SEPRC 
várias municipalidades algarvias pediram que o caminho-de-ferro passasse por Silves, Lagos e Por-
timão, o que na altura é recusado por aumentar em muito a extensão da via e constituir uma dupli-
cação de comunicações (ferroviária e marítima) numa área que nem um caminho-de-ferro justifica-
va. No final da década de 1880 a opinião já não era a mesma. A JCOPM aprova a proposta do con-
                                                             
228 AHMOP. JCOPM. Cx. 31 (1886), parecer 13753 (28-10-1886); cx. 36 (1891), parecer 20492 (22-6-1891). GCF, a. 
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de de Magalhães e sugere mesmo que a linha vá também a Lagos. O governo podia abrir concurso 
para a linha e podia mesmo construí-la usando fundos públicos, pois para isso estava habilitado pela 
lei de 29-3-1883, no entanto nada se faria
232
.  
Mais tarde, em 2-12-1887 o ministério concede por alvará uma linha americana a vapor de 
Lagos a Vila Real de Sto. António por Faro a Joseph William Henry Black, após desistência dos 
capitalistas Gruis e Viana. Era tida pelos progressistas e apoiantes do governo, Cândido de Morais, 
Ressano Garcia e Pinheiro Borges, como uma linha segura, útil, barata e muito lucrativa, em virtude 
de se poder vir a tornar internacional, e pelos seus opositores regeneradores, Hintze Ribeiro, Luís de 
Bivar e visconde de Bivar (estes últimos apesar de terem fama de parlamentares de campanário ali-
nharam contra o projecto dos seus adversários políticos), como uma linha nociva, ofensiva da legis-
lação em vigor, pouco útil aos interesses do Algarve (pela directriz e condições de tracção) e que 
podia ser o primeiro passo para a alienação da rede do sul a privados, numa discussão que animou a 
câmara alta ao longo de Abril de 1888. A verdade é que a autoridade técnica sancionava a opinião 
progressista, não pelas mesmas razões, mas pelo impulso de movimento que daria à linha do Algar-
ve que entre Messines e Casével atravessava um autêntico deserto
233
. Lucrativa ou ruinosa, acabou 
por não se realizar na altura. O concessionário ainda formou a companhia portuguesa de caminhos 
de ferro do sul (estatutos de 31-12-1887) e em 1-7-1888 e 25-9-1889 apresenta ao governo um pro-
jecto (da autoria do engenheiro Pinheiro Borges) para construir a via em leito próprio e em bitola 
larga entre Olhão e Vila Real de Sto. António, que é aprovado condicionalmente
234
. Contudo, a 
linha não seria construída no imediato. A companhia mostrou-se incapaz de colaborar com a 
JCOPM na fixação da directriz, pois entendia que este assunto só a ela dizia respeito, e além disso 
não tinha capacidade financeira para o empreendimento. A concessão acabaria por ser revogada em 
1-1-1894 (portaria de 19-12-1893)
235
. 
Em finais da década de 1880 e ao longo da década de 1890 alguns parlamentares locais (vis-
conde de Silves, Sárrea Prado, Francisco Machado, Teixeira Gomes) tentaram colocar este melho-
ramento em ordem do dia, invocando não só os benefícios que traria à região, como a poupança que 
se realizaria com o fim do subsídio à companhia que fazia a carreira a vapor entre Lisboa e o Algar-
ve, e ainda porque “o Algarve tem hoje um caminho de ferro a que se chama, mui impropriamente, 
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caminho de ferro do Algarve, quando ele não passa de um simples caminho de ferro de Faro”236. 
De facto, o governo, por portaria de 17-11-1893, decretara a realização de estudos para a construção 
da linha do barlavento algarvio (Messines ou Tunes a Silves ou Portimão), mas a construção demo-
raria ainda uns anos a iniciar-se
237
. 
Por esta altura, a GCFPH noticiava o interesse de mais um capitalista na linha, mas a proposta 
terá sido recusada por se tratar de um troço que o governo pretendia incluir no contrato de 1897 
com Guadalmina
238
. Como vimos, este não seria aprovado e mais tarde o governo progressista opta-
ria por ordenar novo estudo (a Trigueiros, Magalhães Braga e Lacerda) e a construção deste ramal e 
da secção de Faro a Olhão (portarias de 10-11-1897, 15-2-1898 e 7-12-1898) para gáudio dos depu-
tados algarvios (conde de Silves, Frederico Ramirez, Figueiredo Mascarenhas, Joaquim Telo) e para 
indisposição dos deputados regeneradores de Trás-os-Montes (Teixeira de Sousa), opostos à con-
tracção de nova despesa
239
. A primeira secção da linha entre Tunes e Algoz foi aberta em Julho de 
1899 num clima festivo; o resto da via só seria aberta no século XX
240
. 
 
4.2.4.4 | LINHAS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL 
 
Além do ramal de Setúbal, adjudicado à CCFST, outras linhas foram projectadas nesta região 
do país. Em 22-4-1874 é concedido ao deputado regenerador Filipe Augusto de Carvalho um cami-
nho-de-ferro de bitola reduzida entre Cacilhas e Sesimbra. Como vimos, Cacilhas havia sido o pon-
to inicial preferido de muitos engenheiros para a linha-férrea do sul, em detrimento do Barreiro. 
Mais tarde, já na década de 1860, quando da venda da linha do Barreiro a Vendas Novas à SEPRC, 
continuava a falar-se nas potencialidades de Cacilhas e, de facto, no contrato com os ingleses pre-
via-se que esta companhia tinha preferência sobre uma linha até àquele ponto. Antes da polémica 
com a linha concedida a Filipe de Carvalho, que veremos a seguir, Braamcamp propusera também 
que a linha do sul acabasse num ponto mais próximo a Lisboa
241
. 
Voltando a 1874 e à adjudicação a Filipe de Carvalho, a JCOPM, não antevendo o que viria a 
acontecer, aprova o pedido sem reparos, uma vez que a ferrovia em questão estava desligada de 
toda a rede então construída. Mais tarde, o concessionário pede para alargar a bitola, admitindo 
inclusivamente que pretendia ligar a sua linha à do sul. Tecnicamente, a JCOPM não obstava ao 
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requerimento, mas estranhava o alargamento da bitola (desnecessário para a linha em questão e que 
representava uma nova concessão) e, sobretudo, alertava o governo para o perigo de o concessioná-
rio desviar tráfego para um embarcadouro de melhor qualidade e mais próximo de Lisboa. Em todo 
o caso o requerimento limitava-se (ainda) a um detalhe técnico (a bitola) e o estado acede ao pedido 
do seu correligionário por decreto de 29-12-1874
242
. 
Em 1875 a polémica rebenta quando se permite a Carvalho ligar a sua linha à rede do sul e 
sueste no Pinhal Novo (decreto de 15-7-1875)
243
 depois de a JCOPM considerar tal linha “altamen-
te lesiva aos interesses do Estado”244. Apesar de Correia Pais não temer a ligação por não acreditar 
nas pretensas qualidades portuárias de Cacilhas, Raimundo Valadas, provável responsável técnico 
da empresa de Filipe de Carvalho, tinha opinião contrária, defendendo o seu trabalho mas colocan-
do em cheque o seu empregador no parlamento, onde de resto a sua cor política era razão maior que 
qualquer parecer técnico para motivar acesos ataques ao governo regenerador
245
. 
Além das tricas parlamentares, esta questão ressuscitou a discussão sobre se o término da linha 
do sul devia permanecer no Barreiro ou avançar para Cacilhas. A JCOPM não esclarecia, pois se em 
Fevereiro de 1874 chamava a atenção para a necessidade de se encontrar um novo término para a 
linha do sul na margem esquerda do Tejo, em Julho já considerava urgente melhorar a estação do 
Barreiro através da construção de um cais onde pudessem acostar toda a sorte de navios
246
. No par-
lamento seria apresentada uma terceira solução – levar o caminho-de-ferro até à foz do rio Coina – 
pelo engenheiro regenerador, Palma também como forma de desviar atenções da polémica
247
. 
Depois de tanto tumulto a concessão acabou por não se concretizar (apesar de se terem realiza-
do algumas expropriações em Setúbal, Almada e Seixal
248
) e o término da linha do sul manteve-se 
no Barreiro com uma estação acanhada, colocada em curva, com uma rampa a meio, cortada por 
uma rua da vila, estrangulada no troço superior por novas edificações e com um desembarque em 
cais descoberto
249
. Os projectos de melhoramento existiam, mas os recursos disponíveis eram escas-
sos e, exceptuando a melhoria da estação em si segundo o projecto de Correia Pais (inaugurada em 
festa em 1884
250
), poucas foram as realizações no cais e porto do Barreiro (em 1886 e 1892 ainda 
eram avaliados programas de melhoramentos neste término
251
). Para piorar o cenário, adicionemos 
a este problema a dificuldade na travessia do rio e ainda as fracas condições da estação fluvial do 
                                                             
242 AHMOP. JCOPM. Liv. 35 (1874): 223-224; liv. 36 (1874): 193-203. COLP, 1874: 254.  
243 COLP, 1875, 169. SOUSA, 1909a. SOUSA, 1910a. 
244 AHMOP. JCOPM. Cx. 18 (1875), parecer 6438 (14-1-1875): 1v. 
245 PAIS, 1876: 9-13, 18-26 e 34 e ss. PAIS, 1878a. PAIS, 1878c. VALADAS, 1878a. 
246 AHMOP. JCOPM. Liv. 35 (1874): 63-64 e 429-436. 
247 DCD, 15-1876: 378-379. 
248 COLP, 1877: 209. 
249
 SOUSA, 1910a. SOUSA, 1911b.  
250 CALIXTO, 1969. 
251 AHMOP. JCOPM. Cx. 30, parecer 13184 (29-3-1886). GCF, a. 5, n.º 112 (16-8-1892): 250; a. 51, n.º 1225 (1-1-
1939): 48. SILVA & RIBEIRO, 2007-2009, vol. 5: 30.  
- 200 - 
sul e sueste situada em Lisboa. Finalmente, aos obstáculos naturais juntemos também os obstáculos 
legais, ou seja, as dificuldades levantadas pela verificação fiscal das mercadorias transportadas das 
linhas do sul para as linhas da CRCFP e ainda o facto de os vapores não descarregarem directamen-
te em Sta. Apolónia
252
.  
Por tudo isto, no final do século o projecto de transferência do fim da linha do Barreiro para 
Cacilhas é ressuscitado, primeiramente pelo contrato do governo progressista com Guadalmina, 
depois pelo grandioso plano de Elvino de Brito. No entanto, este plano deparou-se também com 
alguns obstáculos, sobretudo a nível estratégico (era considerado um erro por Pedro Romano Fol-
que) e em 1905 nada se alterara e, ironicamente, nesta data a concessão da linha de Cacilhas acaba-
ria por ser encarada como uma oportunidade perdida de dar um embarcadouro de qualidade à linha 
do sul e de a aproximar de Lisboa
253
. 
 
4.3 | LINHAS DE SINTRA, CASCAIS, OESTE, URBANA E DE CINTURA DE LISBOA  
 
A história destas linhas entrelaça-se dada a sua proximidade geográfica, embora cada uma delas 
tenha tido uma evolução própria.  
 
4.3.1 | LUCOTTE E A LINHA MARGINAL 
 
A primeira proposta para construção de um caminho-de-ferro entre Lisboa e Sintra data de 
1845, apresentada por Hardy Hislop, não se concretizando, todavia. Em 1849, Albino Figueiredo 
trabalhou com os seus alunos da escola politécnica (Domingos Pinheiro Borges, Eusébio Marcelly 
Pereira, Joaquim José de Matos, José Augusto César das Neves Cabral, António Pereira Mouzinho 
de Albuquerque, Valentim Evaristo do Rego, entre outros) na execução de um projecto de caminho-
de-ferro de Lisboa a Sintra durante as férias escolares
254
.  
A ideia ressurge na década de 1850, sendo assinado em 30-9-1854 um compromisso entre o 
governo e Jean François Marie Armand, conde de Claranges Lucotte, para a construção de uma via-
férrea entre Lisboa (forte de S. Paulo) e Sintra, sem qualquer encargo para o estado. O caminho-de-
ferro deveria passar por Belém, Algés, Caxias, Cacém, Agualva e Rio de Mouro, ficando ainda pre-
vista a construção de dois ramais que, partindo de Sintra, chegassem a Cascais e a Colares. Lucotte 
era um perito em obras públicas (construíra e reparara estradas no tempo de Costa Cabral, edificara 
a ponte pênsil sobre o Douro e contribuíra para a fundação da COPP) e um antigo combatente pela 
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liberdade no tempo da guerra civil
255
. Na altura, o CGOPM fazia alguns reparos ao acordo (nomea-
damente a necessidade de não desfigurar o mosteiro dos Jerónimos e de manter o acesso ao Tejo), 
mas considerava de enorme vantagem o contrato pela sua gratuitidade, pela ligação da capital ao 
seu mais belo arrabalde e sobretudo pela construção de docas (que também fazia parte do contrato) 
que seriam o complemento natural da linha internacional que então se projectava
256
. Opinião com-
pletamente díspar tinha Pezerat, se bem que já na década de 1860, para quem o projecto era mera-
mente especulativo, além de que continha autênticas aberrações como levar o caminho-de-ferro por 
um areal ao nível do mar, com túneis, viadutos e rampas prolongadas de 15 mm/m, sem se aproxi-
mar de nenhuma população e, exceptuando Colares e Sintra, atravessar um terreno improdutivo
257
. 
Em 26-7-1855 publicava-se a lei que aprovava aquele contrato, apesar das reclamações do capi-
tão do porto de Lisboa (Francisco António Valbom) e da câmara e habitantes de Lisboa que temiam 
ser espoliados dos seus terrenos e de ver afectado o seu acesso ao Tejo
258
. Mais tarde (em Abril de 
1856) Lucotte pediria ao governo a concessão de 18 200 m
2
 na praia de Pedrouços para lá construir 
um estabelecimento de banhos, procurando desenvolver o potencial turístico da sua ferrovia
259
. 
Após a concessão, Lucotte cria em França a SCFLS, inaugura pomposamente na presença do regen-
te os trabalhos (entregues ao engenheiro M. Torneaux) em Outubro de 1855 e apresenta estudos que 
alteram ligeiramente o traçado original
260
. Porém, apesar da solvibilidade dos capitalistas que com-
punham a SCFLS estar garantida pelo próprio embaixador português em França, Lucotte encontra-
va dificuldades para reunir os fundos necessários e os trabalhos ressentiam-se. A incerteza quanto 
ao ponto inicial da linha do norte (no caminho-de-ferro de Sintra ou no de leste) desincentivou os 
investidores, pois muita da rendibilidade do projecto dependia do entroncamento com o caminho-
de-ferro entre Lisboa e Porto. Além disso, era claramente um projecto muito ambicioso para um 
prazo tão curto
261. Quando Watier julga o entroncamento da linha do norte na de Sintra uma “mons-
truosidade”, a “obra mais desgraçadamente concebida” e “uma delapidação da fortuna publica”, o 
fracasso do projecto de Lucotte ficava selado
262
. Lucotte acabou por se enredar nos excessos de 
ambição do CM e na luta que o opôs a Prost, perdendo qualquer hipótese de sucesso ao tentar fazer 
da linha de Sintra o início duma linha até ao norte
263
.  
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Nos anos seguintes, Adolphe Prost e o duque de Riansares (outro homem envolto em escânda-
los financeiros em Espanha
264
) tentaram retomar a obra, mas ambos falhariam. Em 1857 os traba-
lhos estavam muito atrasados e tinham provocado mais dano que benefício, quer por causa das 
águas estagnadas nas obras, quer por causa das dificuldades de acesso ao Tejo que provocara
265
. Em 
23-11-1859 Lucotte, intimado a constituir empresa sob pena de rescisão contratual, conseguiu ver 
aprovado um projecto até ao cais do Sodré e o trespasse da concessão a um grupo de capitalistas 
formado por Cyriu Van der Elst Fréres et Compagnie, Francisco Splingard, Júlio Lejeune, Theodore 
Guilherme Hoorick, John Box e Gustavo de Linge, ficando Lucotte como membro da direcção
266
. A 
construção foi confiada à Van der Elst Fréres et Compagnie. Porém, os sócios portugueses desco-
nheciam a operação e eram flagrantes os atropelos aos estatutos. Por tudo isto mas sobretudo pela 
ausência de desenvolvimento dos trabalhos e contumácia no incumprimento do contrato, seria revo-
gada a aprovação dos estatutos e rescindido o contrato por decreto de 27-3-1861
267
. 
 
4.3.2 | OS SUCESSORES DE LUCOTTE 
 
Em substituição de Lucotte surgiria um projecto do conde de Farrobo, do conde de Sobral e de 
Frederico Guilherme da Silva Pereira para construir um caminho-de-ferro do cais do Sodré até 
Belém e Sintra pelos terrenos conquistados ao Tejo os quais eram destinados a uma doca e a cons-
truções particulares (8-3-1861), mas o seu êxito seria igual ao de Lucotte
268
.  
Um ano depois surge um interessado (Ballera) em ligar por americano as estações das linhas de 
norte e leste com a zona de S. Paulo, onde deveria ter começado a linha de Sintra de Lucotte. Na 
altura, o CGOP aponta a falta de visão em querer ligar duas estações de caminhos-de-ferro a vapor 
através de uma via a tracção animal. A proposta não passaria disso mesmo, mas ficava vincado o 
desejo do CGOP em ver construído um caminho-de-ferro até Sintra
269
. 
Nos anos seguintes este desiderato foi correspondido com novas propostas da autoria de Not-
man & Clear, Landin, J. D. Powles, Debrousse e novamente Lucotte, que desta vez requeriam o 
auxílio financeiro do estado. Destas, o CGOP apenas tolera a de Debrousse na condição de este 
aceitar algumas alterações. O empresário anui e apresenta novo projecto ao governo que desta feita 
merece a aprovação do CGOP e da comissão de obras públicas e fazenda da câmara dos deputados 
(cumpria as condições de segurança, não significava nenhum encargo para o estado e dotava Lisboa 
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de novas docas), sendo apresentada ao parlamento a 2-6-1863. Para evitar que acontecesse o mesmo 
que com Lucotte, o governo alargou alguns prazos de isenção de direitos alfandegários e facilitou a 
divisão da gestão das docas e dos caminhos-de-ferro por duas empresas distintas. Entre os deputa-
dos Martens Ferrão elogia as potencialidades de recreio e de melhoria das docas de Lisboa, mas o 
projecto em si nunca chegaria à ordem do dia
270
. 
Em Março de 1864, surgem duas novas proposições: a primeira (12-3-1864), da autoria dos 
londrinos Reynolds Morris e Bevan (representados por Simão Gattai), requeria a concessão da linha 
de Lisboa a Sintra e Mafra passando por Cruz do Tabuado, Campo Grande, Luz, Benfica, Porcalho-
ta e Agualva sem qualquer tipo de subvenção além das vantagens fiscais que outras concessões usu-
fruíam; a segunda, de G. Rocca e Piombino & C.ª, previa a realização de estudos num conjunto de 
linhas no qual se incluía uma desde Lisboa até Coimbra por Benfica, Sintra, Mafra, Torres Vedras, 
Caldas, Batalha e Leiria (prolongando-se depois pela Guarda até Almeida). Quer uma, quer outra 
chocavam com os contratos assinados com Debrousse e com a CRCFP, pelo que os estudos podiam 
ser feitos, mas dificilmente seriam concretizados
271
.  
Dias depois (30-5-1864), talvez motivado por estas propostas, o deputado António Mazzioti (na 
sequência de uma iniciativa semelhante de Castro Ferreri) propunha que o parlamento autorizasse o 
governo a construir a via-férrea entre Lisboa, Sintra e eventualmente Mafra. Mazzioti lembrava 
como a linha estava já estudada, como Sintra atraía turistas e era a residência de Verão do rei, como 
aumentaria o valor das suas propriedades e como animaria a agricultura, a indústria e o comércio 
(sobretudo do vinho que ele próprio produzia em Colares), mas todas estas evocações não seriam 
suficientes para levar o texto sequer às comissões
272
. 
Quanto ao contrato Debrousse, voltava aos deputados em 14-2-1866 apenas para ser rejeitado, 
o que não desanima o capitalista que em 21-4-1866 acorda novo trato com o governo da Fusão para 
conquistar terras ao Tejo, construir docas, um dique e um caminho-de-ferro até Sintra, mas desta 
vez com o encargo de 6,75% de garantia de juro para o estado. Quatro dias depois o acordo é apre-
sentado às cortes. As vantagens proporcionadas pelas docas e por um caminho-de-ferro que levasse 
as classes pobres a Sintra tinham convencido o gabinete a conceder aquele subsídio ao empresário. 
Apesar de contar com o forte apoio de Sá da Bandeira (que se deixara seduzir pelas vantagens mili-
tares da linha, sobretudo se esta se dirigisse por Campo Grande e S. Domingos de Benfica), só em 
20-8-1869 seria alvo da atenção das comissões de obras públicas e fazenda, que o voltariam a dene-
gar, a bem das economias reformistas, do estado, do município e, segundo Pezerat, do próprio 
                                                             
270
 AHMOP. COPM. Liv. 17 (1863): 82-84v. BMOP, 1866, n.º 11: 365-370. DL, sessão da câmara dos deputados de 2-
6-1863: 1715-1716. BIVAR, 1947a. 
271 AHMOP. COPM. Liv. 19 (1864): 361-366.  
272 DL, sessão da câmara dos deputados de 16-4-1864 e 30-5-1864: 1180 e 1762. 
- 204 - 
Debrousse, que era empresário sério e competente, mas desconhecedor das condições do negócio 
em que ia apostar
273
.  
 
4.3.3 | O LARMANJAT DE SALDANHA 
 
Apesar destas propostas, Sintra e grande parte da Estremadura portuguesa mantinham-se sem 
caminhos-de-ferro. No final da década de 1860, Saldanha surge em Portugal com uma ideia para 
um caminho-de-ferro inovador, chamado larmanjat. Tratava-se de uma via-férrea assente sobre a 
estrada, inventado pelo francês Jean Larmanjat, onde os comboios circulavam sobre um carril úni-
co, apoiando-se em duas rodas laterais que rolavam sobre duas pranchas de madeira, consistindo 
assim numa forma económica de ter caminhos-de-ferro. Generalizou-se em França, Bélgica e Argé-
lia, conhecendo um grande sucesso por vencer subidas íngremes, apesar de só transportar duas a 
três carruagens e atingir uma velocidade máxima entre os 12 e os 15 km/h. As primeiras experiên-
cias datavam de 1867, mas em 1868 um novo ensaio na estrada de Raincy a Montfermeil (em Fran-
ça) contou com a presença de Saldanha que, alertado por Sá da Bandeira, se entusiasmou com o 
invento e se resolveu a trazê-lo para Portugal
274
.  
O “duque de Saldanha, general de alta capacidade, militar intrepido e pessimo politico, dei-
xou-se sempre dominar pela mania de se metter em negocios e assumptos de que pouco ou nada 
percebia”275 e o larmanjat seria mais um deles. Todavia, o primeiro amor do duque não fora o lar-
manjat, mas sim uma outra forma de locomoção sobre as estradas inventada pelo britânico Thomas 
Page e que este engenheiro queria implementar em Portugal, mediante um apoio do governo. O 
encanto, porém, durou até Saldanha conhecer o larmanjat
276
.  
Antes de Saldanha, porém, um outro empreendedor se tinha interessado pelo larmanjat. A 4-4-
1868, Manuel Francisco Feijão pediu autorização para estabelecer um serviço de transporte de mer-
cadorias e passageiros sobre caminhos ordinários seguindo aquele sistema entre Lisboa, Alcântara, 
Belém, Campo Grande, Lumiar, Poço do Bispo, Sintra, Oeiras e outros pontos num prazo de cinco 
anos. Não requeria nenhum apoio financeiro, mas pedia uma concessão de 60 anos, um exclusivo 
num raio de 100 km em torno de Lisboa e isenção de direitos alfandegários. O CGOP não foi apa-
nhado de surpresa pela proposta, referindo como se vinham desenvolvendo sistemas alternativos de 
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viação acelerada sobre estradas ordinárias (do francês Fengére e do escocês Robert William Thom-
son, por exemplo) e como o sistema larmanjat tinha impressionado os franceses em 1867 ao percor-
rer os 100 km entre Auxerre e Avallon ultrapassando declives de 50 mm/m com uma velocidade de 
11 km/h. No entanto, temia os embaraços que este tipo de comboio podia causar à viação ordinária, 
uma vez que as estradas nacionais não eram suficientemente largas, o que requeria mais estudos, 
além de que discordava das regalias exigidas por Feijão. Além disso Portugal vivia sob uma gover-
nação reformista que não pactuava com aquele tipo de isenções fiscais
277
. 
Essa cartilha não seria mais forte que a influência de Saldanha junto de Sá da Bandeira, a quem 
aquele pede que convença Calheiros e Meneses a admitir o larmanjat ou a ideia de Page em Portu-
gal e a garantir isenções alfandegárias. Pressionando o governo, Saldanha garantia que estenderia o 
sistema a todo o país, incluindo até uma ligação pela Beira Alta até Espanha
278
, acabando por obter 
do ministro das obras públicas o decreto de 17-6-1869 que lhe concedia, como cessionário de Jean 
Larmanjat, o privilégio de invenção em Portugal do seu sistema de caminho-de-ferro
279
.  
O primeiro troço do projecto ligaria a estação do Carregado a Alenquer. A JCOPM desta vez 
não levanta problemas e elogia as vantagens deste tipo de locomoção na ultrapassagem de condi-
ções orográficas desfavoráveis, pelo que o governo acha por bem conceder a referida linha ao mare-
chal por decreto de 29-7-1869 e isentá-la de taxas alfandegárias (lei de 2-9-1869). Meses mais tarde 
Saldanha, com o auxílio do sobrinho de Sá da Bandeira, consegue juntar à concessão as linhas de 
Cascais a Pêro Pinheiro e de Lisboa a Leiria passando pelo Lumiar, Torres Vedras, Caldas da 
Rainha e Alcobaça (decretos de 12-10-1869 e 25-10-1869). Apesar da mudança governamental e do 
protesto levantado pela CRCFP, Saldanha conseguia fazer valer a sua influência. Ainda em 1869, o 
duque procurou estender a sua rede dentro de Lisboa, tendo para tal a aprovação da JCOPM. Para 
realizar o empreendimento, associa-se a Albert Grant, um especulador inglês que conhecera em 
Londres, quando da sua passagem pela capital inglesa enquanto embaixador
280
. Em 1871 a sua con-
cessão é alargada com a ligação entre Lisboa e Sintra, Belém a Cascais e Alcântara e Belém (decre-
tos de 11-7-1871, 29-7-1871 e 18-10-1871). Curiosamente, uns meses antes, é também concedido a 
Luciano e Francisco Maria Cordeiro de Sousa um americano entre Lisboa e Cascais (23-2-1871), 
constituindo o larmanjat uma duplicação de comunicações
281
. Decreto 10-8-1871 uniformiza o con-
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junto da concessão fixando-lhe um prazo de exploração de 90 anos
282
. Em 27-2-1872, a concessão é 
transferida para a Lisbon Steam Tramways Company, que encomenda a construção ao empreiteiro 
Edwin Clark Punchard. Saldanha terá lucrado 40 contos com o trespasse, o que lhe valeu duras crí-
ticas do visconde de Fonte Arcada
283
. 
O entusiasmo do empreendimento estendeu-se a outras cidades, chegando-se a falar de ligações 
entre Porto, Braga e Póvoa e entre Vila Viçosa, Borba e Estremoz e da articulação do larmanjat 
com uma linha entre Lisboa e Colares (passando pela praça do Comércio, Alcântara, Belém, Caxias, 
Paço de Arcos e Estoril) com ligação a Cascais e Sintra e com actividades de lazer
284
.  
Em 1873, as obras até Sintra e Torres Vedras estavam completas
285
. A linha seria então aberta, 
mas na inauguração (2-6-1873) “o primeiro comboio partiu; muitas girândolas de foguetes atroa-
vam os ares (…). A máquina andou dez metros e parou…, andou outros dez metros e voltou a 
parar. Os circunstantes principiaram a descoroçoar. Os cocheiros dos ónibus, aos (sic) batedores 
de praça, os carroceiros, os guias de todos os veículos, empachados na estrada, olhavam, irónicos, 
para a máquina impotente ante a rampa a vencer [de Arroios]. Um deles comentou: –  «Que diabo! 
Então esses cavalos também se pegam? O melhor é mandá-los para a cavalariça e deixar passar 
estes sem estorvo!...»”286, mas nem por isso se deixou de festejar. Umas semanas depois, a JCOPM 
e uma comissão nomeada para a avaliação da linha autorizam a sua abertura definitiva, embora 
aconselhem algumas medidas contra a chuva que fazia com que as rodas patinassem na madeira. A 
linha abriria ao público alguns meses depois em Outubro
287
. Apesar das enormes perspectivas a 
exploração não confirmou o optimismo. As rodas laterais desgastavam muito rapidamente a via, 
problema que só se resolvia com o recurso a longrinas de ferro o que equivalia a colocar três carris, 
fazendo desaparecer as vantagens económicas do sistema. Além disso, a viagem era de muito má 
qualidade e perigosa (os descarrilamentos eram frequentes) e o início da linha estava muito longe 
do centro da cidade
288
.  
Em 10-1-1874 os accionistas aceitaram investir mais capital e constituir uma outra companhia, 
a Lisbon Steam Tramways (City Extension) Company que se fundiria com a primeira e alargaria o 
serviço ao centro da cidade. Contudo a colocação do larmanjat nas ruas de Lisboa foi impedida pela 
Carris que aí explorava os tramways a cavalo. A City Extension nunca chegou a funcionar e em 
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meados dos anos de 1870 a exploração é suspensa por falta de recursos. Mais tarde, descobriu-se 
que as promessas dos promotores não correspondiam à realidade e que nem sequer foram feitos 
estudos preliminares, tudo não passando de uma tentativa de fraude perpetrada por Grant contra os 
investidores e empreiteiros ingleses, aproveitando-se do nome de Saldanha e do facto de as condi-
ções económicas em torno dos investimentos ferroviários se terem novamente tornado favoráveis. 
Alguns accionistas recorreram aos tribunais e ainda tentaram responsabilizar o governo português 
(por ter exigido que o dinheiro da companhia fosse usado para reparar as estradas e para pagar direi-
tos de importação, por se ter recusado a aceitar uma proposta do liquidador oficial para a construção 
de um caminho-de-ferro de via estreita, de onde resultaria benefício para a companhia, e por a con-
cessão ter sido patrocinada pelo rei), mas nem o governo inglês aceitou apoiar essa demanda. No 
fim do processo, a maior parte dos accionistas ficou sem nada e em Portugal só a honra de Saldanha 
seria lesada. Quanto ao larmanjat, seria suspenso em 8-4-1875, no entanto as povoações que chega-
ram a ser servidas por este meio de locomoção perceberam a sua vantagem e começaram a pressio-
nar o governo no sentido de encontrar outra solução de viação acelerada
289
. 
 
4.3.4. | NOVAS SOLUÇÕES PARA O OESTE 
 
A par das obras do larmanjat foram surgindo outras propostas para a construção de vias-férreas 
partindo de Lisboa em direcção a norte e a oeste, servindo a zona marginal da capital. Em Novem-
bro de 1869 o conde de S. Januário e Mendes Guerreiro propõem-se a realizar obras desde Sta. 
Apolónia até Belém incluindo a construção de um caminho-de-ferro que passaria pelas docas, 
armazéns e pela alfândega alfacinha
290
.  
Em 1870 Tomé Gamond, num projecto para engrandecimento de Lisboa, inclui uma linha de 
Sta. Apolónia a Cascais sempre pela marginal (Terreiro do Paço, Alcântara, Belém, Caxias, Paço de 
Arcos, Oleiros, S. Julião, Murtal e Estoril), seguindo depois para Colares por Alcabideche, Rama-
lhão e Sintra, numa extensão total de 45 km. Na altura a JCOPM aceita a ideia da linha mas não o 
projecto de Gamond
291
.  
No ano seguinte, surge o projecto da comissão nomeada a 9-9-1871 para estudar o melhora-
mento do porto de Lisboa e prolongar o caminho-de-ferro desde a Madre de Deus até à nova alfân-
dega, onde se faria uma nova estação, que eliminaria a desvantagem da excentricidade de Sta. Apo-
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lónia em relação a Lisboa. A linha seria explorada pela CRCFP que pagaria 43 contos anuais duran-
te 30 anos. Não se concretizou
292
.  
Dois anos depois, no seguimento de um estudo para o melhoramento do porto de Lisboa da 
autoria de D. António de Almeida, assoma um outro projecto para se construir um caminho-de-ferro 
entre o cais dos Soldados e Alcântara. O persistente Lucotte (em sua representação e de um grupo 
composto por Augusto Blondot, Hermano Frederico Moser, Henrique Maia Cardoso e Adam Wisz-
niewski) propõe-se realizar a obra, mas levando-a somente a Belém (contrato de 15-9-1874). A 
JCOPM em 15-12-1874 mostrava-se favorável ao prolongamento da linha do norte e leste pela 
marginal até à alfândega, fazendo de Sta. Apolónia uma estação exclusiva de mercadorias. O 
governo apresenta o contrato ao parlamento em 29-3-1875 e apesar de ser rapidamente aprovado 
pelos deputados (era gratuito), só chegou aos pares em 1876, sendo aprovado a 4-2-1876, transfor-
mando-se em lei a 16-2-1876. Contudo, acabou por ser adiado indefinidamente e caducou por 
nenhum estudo ter sido apresentado no prazo definido (portaria de 3-1-1877)
293
.  
Novo tentame aparece documentado em 17-5-1879 quando um grupo de deputados propõe a 
construção de uma linha de Lisboa a Sintra por Queluz e Cacém donde partiria também um ramal 
para Cascais, mediante garantia de juro, invocando os benefícios para o movimento comercial de 
Lisboa, para a salubridade pública e para a defesa da capital. As comissões de obras públicas e 
fazenda reiteram as vantagens da linha e aprovam-na, mas o seu parecer nunca seria discutido
294
.  
Nos anos seguintes surgiriam ainda mais propostas incluídas em projectos de melhoramento do 
porto de Lisboa: H. J. Moser (via-férrea do cais do Sodré a Pedrouços) e Raimundo Valadas, John 
Coode, Luciano Gola (linha desde a praça do Comércio ou desde a alfândega), por exemplo
295
. 
Quanto ao caminho-de-ferro que, partindo de Lisboa, caminhasse junto ao litoral em direcção a 
norte, era um projecto cuja origem remontava ao tempo dos estudos da linha do norte de Watier, 
que na altura o considerava um erro. Uns anos depois as opiniões alteraram-se e na década de 1860 
outro francês, Pezerat, já a via com outros olhos. Para este engenheiro, a linha que seguisse pelo 
vale de Alcântara por Pêro Pinheiro (localidade válida pela sua agricultura e material de constru-
ção), Mafra (turismo), Torres Vedras (vinho), Caldas (termas), Marinha Grande (ferro, vidro e car-
vão), Batalha (pedra, carvão, ferro) Leiria e Pombal, percorria a parte mais produtiva da província e 
do ponto de vista militar, era também de enorme vantagem, sobretudo se combinado com uma linha 
transversal entre Peniche e Santarém
296
. Anos depois o interesse dos investidores passa a acompa-
                                                             
292 LOUREIRO, 1904-1909, vol. 1: 247-256. PINHEIRO, 2002: 5. 
293 AHMOP. JCOPM. Liv. 36 (1874): [s. p]. COLP, 1876: 40 e ss. LOUREIRO, 1904-1909, vol. 1: 259-261. 
294
 COLP, 1878: 437. SANTOS, 1884, [Parecer das comissões de obras públicas e fazenda sobre um caminho-de-ferro 
de Lisboa a Sintra].  
295 LOUREIRO, 1904-1909, vol. 1: 264-289. 
296 PEZERAT, 1867. 
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nhar a opinião daquele engenheiro e surgem várias propostas para construir e explorar caminhos-de-
ferro nesta zona, não só partindo de Lisboa mas também ligando-se à linha do norte.  
Em 26-2-1874 é concedido a Luís Augusto Palmeirim um caminho-de-ferro de via reduzida 
entre Santana na linha do norte e o porto de S. Martinho (uma maravilha da providência de acordo 
com Tibério Blanc
297
), passando pelo Cartaxo, Almoster, Zambujeira, Rio Maior, Sancheira, Óbi-
dos e Caldas da Rainha. A JCOPM aceita condicionalmente e Pedro Inácio Lopes chega a realizar 
os estudos de terreno, mas nunca se realizou
298
. 
Mais tarde neste ano (23-6-1874) Ellicot e Kessler (empreendedores que viriam a construir a 
linha da Póvoa de Varzim, como veremos) pedem a concessão de um caminho-de-ferro de via redu-
zida em direcção a Torres Vedras, de Sintra a Pêro Pinheiro e do Vale de Alcântara a Xabregas, 
passando por Sete Rios, Campo Pequeno e Chelas.  
Exactamente na mesma data um outro grupo de empreendedores (conde de Penamacor, Antó-
nio Pais de Sande e Castro, Ângelo Sárrea de Sousa Prado e Joaquim Alfredo da Silva Ribeiro) 
requer a adjudicação também de um caminho-de-ferro de via reduzida entre Alcântara e Torres 
Vedras
299
. Esta última linha seguia em grande parte o traçado do extinto larmanjat, aproveitando os 
trabalhos já feitos, e respondia às reclamações dos concelhos de Mafra e Torres Vedras a propósito 
da suspensão do serviço de viação acelerada e dos estragos deixados nas estradas pelo larmanjat
300
. 
Na altura, o procurador-geral da coroa, Martens Ferrão, invoca a divergência parcial da linha e o 
seu carácter secundário para concluir que a concessão não violava a zona de protecção da CRCFP, 
mas em todo o caso aconselha a abertura de concurso. O ministro opta por atribuir a concessão por 
decreto (22-9-1875), o que leva a CRCFP a apresentar protesto no dia seguinte. Para contornar a 
reclamação, os concessionários alteram a directriz da linha: de Torres passava para a Lourinhã, 
Óbidos, Caldas e Nazaré. Mais tarde o projecto é mais uma vez alterado no sentido de fixar o seu 
início em Belém e não em Alcântara de modo a levar a linha ao interior da cidade pelo vale de 
Algés e marginal de forma mais barata. Seguia depois por Algés, Monsanto e Feira antes de chegar 
a Torres Vedras. Contudo, a alteração é recusada pelos engenheiros fiscais Augusto Pimentel e 
Almeida de Eça que apontavam ainda justificações de ordem militar, técnica e económica para 
manter o início do caminho-de-ferro em Alcântara e ainda alguns aspectos do traçado. Quanto a 
prolongar a linha pelo interior da cidade, era completamente impensável enquanto se não estudas-
sem as obras de melhoramento do porto de Lisboa. Os concessionários voltam a insistir com novos 
estudos, acompanhados de petições das gentes de Torres e de Turcifal, mas em consulta de 28-5-
                                                             
297 LOUREIRO, 1904-1909, vol. 2: 282. 
298
 AHMOP. JCOPM. Liv. 35 (1874): 35-38. Cx. 18 (1875), parecer 6455 (3-2-1875). COLP, 1874: 270-271. LOPES, 
1875b. [SOUSA], 1875. 
299 PINHEIRO, 2008: 71. COLP, 1875: 235-236. Ver mapa 30-21. 
300 AHMOP. JCOPM. Cx. 19 (1875-1876), parecer 6783 (14-9-1875).  
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1877, a JCOPM concordava com os engenheiros, além de que a concessão marcava o início da linha 
em Lisboa e não em Belém. Nesta altura a linha era vista como a base de muitos ramais que pode-
riam servir mais tarde a Estremadura. Os empresários ainda tentaram estudar a linha em via larga e 
entroncá-la no caminho-de-ferro de leste, mas viram os seus intentos novamente chumbados por 
Almeida de Eça, pelo que a 
 
concessão acabaria por caducar em Outubro de 1877
301
.  
Ainda antes desta concessão caducar, António Vítor Figueiredo Bastos, Lazarus Bensabat e 
Miguel Ângelo Luppi propõem a construção de um caminho-de-ferro de via reduzida desde Lisboa 
(Intendente) por Campo Grande, Porcalhota, Mafra, Torres Vedras, Óbidos, Caldas da Rainha até 
Alcobaça com dois ramais: um pelo vale do Chelas até ao Tejo; outro por Sintra e Colares até ao 
mar. O facto de ainda persistirem os direitos do grupo anterior, entre outras razões, levou a JCOPM 
a reprovar o projecto em parecer de 23-1-1877
302
.  
Finalmente, em Julho e Agosto de 1878, surge uma nova proposta para as linhas de Lisboa a 
Sintra e Torres Vedras com ramal para Cascais. Fora elaborada pelo engenheiro João Joaquim de 
Matos a pedido de Isidoro Viana, visconde da Gandarinha, Tomás da Costa Ramos, Alfredo Guedes 
e Francisco Simões Margiochi Júnior, que pediam ao estado uma garantia de juro de 5% sobre o 
capital empregue. A linha começava no Intendente, seguia pelo vale de Arroios, Campo Pequeno, 
Porcalhota, Massamá, Tercena, Barcarena, Mem Martins e Sintra. De Mem Martins, partiria em 
direcção a Pêro Pinheiro, Mafra, Torres Vedras, Óbidos, Caldas e Pombal. Quanto ao ramal de Cas-
cais podia partir preferencialmente de Mem Martins (pelo vale da ribeira de Penha Longa, servindo 
Alcabideche) ou directamente de Sintra (pelo vale do Jamor, por Queluz, e Carcavelos) o que con-
tudo era descartado. A bitola não ficava definida tanto podendo ser em via reduzida (se a poupança 
fosse o factor fulcral) ou larga (se se pretendesse aproveitar o potencial militar da linha). Apesar de 
merecer a aprovação da JCOPM, não seria transformado em realidade
303
. 
Deste modo, malgrado o empenho dos investidores privados (muitos deles motivados por inte-
resses meramente especulativos como acusava a JCOPM em algumas das consultas citadas), 
nenhuma das propostas acima listadas se tornou realidade. A CRCFP foi um dos principais factores 
que determinaram essa situação, no entanto seria também ela a desbloquear o impasse. 
 
4.3.5 | O INTERESSE DA CRCFP E O JOGO DA POLÍTICA 
 
Qualquer uma das propostas anteriores chocava com os interesses económicos da CRCFP e em 
grande parte com a zona de protecção de 40 km da linha de Lisboa ao Porto. Em 1879 Martens Fer-
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 AHMOP. JCOPM. Liv. 38 (1877): [s. p.]. SANTOS, 1884, [Documentos cuja publicação foi pedida pelos pares do 
reino]. PINHEIRO, 1986. 
302 AHMOP. JCOPM. Liv. 37-A (1877): [s. p.]. 
303 AHMOP. JCOPM. Cx. 21 (1878), parecer 8025 (9-12-1878). 
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rão, procurador da coroa, emitia um parecer no qual considerava a linha de Lisboa a Torres um 
ramal da linha do leste, pelo que qualquer decisão teria de passar pelo juízo da CRCFP. Só no caso 
de esta não mostrar interesse nas linhas e permitir que outra empresa as fizesse podia o estado con-
cedê-las
304
. O facto de no contrato com a CRCFP não se ter definido exactamente ramal levava a 
interpretações deste jaez. O próprio decreto de 31-12-1864 era omisso em relação a esta definição. 
No fundo se se quisesse beneficiar uma companhia na atribuição de uma linha, bastava considerá-la 
um ramal do caminho-de-ferro de que era concessionária. 
Deste modo, nada se faria até que em 1879 o governo progressista encarrega António Xavier de 
Almeida Pinheiro do estudo de uma linha de Sta. Apolónia a Pombal, por Porcalhota, Malveira e 
Torres Vedras (portaria de 15-11-1879)
305
. O objectivo era conhecer o terreno para depois contactar 
a CRCFP, já que dois meses depois, o estado acorda com aquela companhia (12-1-1880) a constru-
ção de uma linha de 1,67 m de bitola entre Sta. Apolónia (que seria alargada), Chelas, Torres 
Vedras, Caldas, S. Martinho do Porto, Marinha Grande e Pombal (na linha do norte), mediante uma 
garantia de juro de 6% sobre o capital de 30 contos/km. Após aprovação da JCOPM, o contrato é 
levado ao parlamento (proposta de lei de 1-3-1880 e projecto de 17-3-1880)
306
. A directriz não era 
consensual, havendo quem preferisse a saída pelo vale de Sacavém (José Norberto Correia Lopes) 
ou uma outra variante por Belas, Dona Maria, Machado (?), Sta. Olaia (?), Malveira, Vila Franca do 
Rosário, Enxara do Bispo, Cadriceira, Catefica e Torres Vedras (comissão nomeada por portaria de 
24-6-1880)
307
. A questão da estação também não levantava unanimidade. Se para os apoiantes do 
governo o alargamento de Sta. Apolónia era suficiente, para Correia Pais, por exemplo, Lisboa 
deveria ter três estações: uma ao oriente (Sta. Apolónia), outra ao centro (na calçada do Salitre) e a 
terceira a ocidente (Alcântara). As duas primeiras seriam os pontos extremos da linha de cintura por 
Chelas, Campo Pequeno, Rego e Sete Rios. A estação do Salitre receberia um ramal vindo deste 
último ponto. Deste modo, cada uma delas poderia desempenhar uma função: a estação central 
receberia todos os comboios do centro e norte de Portugal. A estação ocidental servia o caminho-
de-ferro de Sintra e Mafra. A oriental recebia o tráfego da zona sul da rede
308
. 
Em todo o caso a proposta foi aprovada pela câmara baixa do parlamento, malgrado a enorme 
oposição dos regeneradores ao projecto, mas nunca chegaria aos pares, onde o governo não tinha a 
aprovação garantida. Combinada com a via até Pombal, mas começando em Alcântara o concurso 
para a atribuição da linha de Sintra foi proposto no ano seguinte (8-1-1881) em moldes semelhantes 
(garantia de 6% embora o desembolso efectivo não pudesse ser superior a 3%) e constituía parte da 
                                                             
304 FINO, 1883-1903, vol. 1: 400-401. 
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 AHMOP. JCOPM. Cx. 26 (1883), parecer 10592 (4-6-1883).  
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cintura férrea de Lisboa, mas nunca foi levada a debate, apesar ter parecer positivo das comissões 
de obras públicas e fazenda
309
.  
O atravessamento das linhas de fortes de Torres e sobretudo a forma como o caminho-de-ferro 
entroncava na linha do norte indispôs muitos dos responsáveis nacionais no parlamento e fora dele, 
sobretudo os que faziam parte da oposição ao governo. Seria nomeada uma comissão para avaliar a 
questão, mas o seu parecer foi inconclusivo, pois a linha tanto era elogiada como criticada pelos 
militares, tudo dependendo da forma como uma eventual invasão se processasse
310
.   
Dois anos depois o projecto dos progressistas, tão criticado pelos seus opositores, é por estes 
remodelado e apresentado em duas partes: a primeira previa a construção sem encargo para o estado 
de uma linha-férrea entre Alcântara, Torres Vedras e Sintra por Henri Burnay & C.ª (contrato de 7-
5-1881); a segunda, a cargo da CRCFP, incluía um caminho-de-ferro de Torres Vedras à Figueira 
da Foz passando pelas Caldas, S. Martinho e Leiria, com ramal para Alfarelos (na linha do norte), 
mediante uma garantia de juro de 5% sobre o capital de 30 contos/km
311
. Entre os dois projectos 
havia diferenças importantes: a garantia de juro diminuía em valor e em extensão; o ponto inicial 
passava a ser Alcântara e não Sta. Apolónia (o que era positivo dada a importância da linha, a 
pequenez de Sta. Apolónia e a possibilidade de assim se adiantar a linha de cintura de Lisboa); o 
ponto terminal transferia-se para a Figueira da Foz; e a linha era quebrada entre dois concessioná-
rios, muito embora a entrada em cena de Burnay mais não fosse que uma tentativa de dissimular a 
presença da CRCFP, o seu monopólio dos acessos a Lisboa (que descontentava as preocupações 
mais nacionalistas) e a possibilidade de usar o novo caminho-de-ferro para impedir que a linha do 
norte atingisse o rendimento que a obrigava a colocar-lhe a segunda via. Em termos estratégicos 
continuava a ser um perigo se tomada pelo adversário, consoante o avanço das operações militares. 
Em todo o caso, a JCOPM aprovava a ideia na sua generalidade (em termos económicos, financei-
ros e técnicos, servindo ainda mais populações que a linha dos progressistas), bem como a CDL
312
. 
Apesar de se temer que a linha de Sintra pudesse dificultar a construção do caminho-de-ferro 
de Cascais, por esta ficar dentro da zona de protecção daquela, as câmaras legislativas aprovam os 
contratos que se tornam lei em 2-5-1882. No ano seguinte, celebrar-se-ia o trespasse da concessão 
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de Henri Burnay para a CRCFP (9-5-1883), confirmado mais tarde por despacho ministerial (7-7-
1886), confirmando-se que aquele empresário fora apenas um testa de ferro daquela companhia
313
. 
O primeiro traçado da linha atribuída a Burnay seguia por Benfica, Porcalhota, Queluz, Agual-
va, Cacém, Moinho Velho/Rinchoa – onde entroncava a linha de Sintra –, Sabugo, Malveira, 
Gosundeira, Dois Portos – onde se iniciaria um ramal até Merceana – e Runa. A directriz agradou à 
JCOPM e à CDL, excepto na parte para norte da Malveira e em alguns detalhes sobre estações e 
obras de arte. O governo conforma-se com o parecer daquelas instituições e solicita alterações ao 
projecto, que são feitas pelo concessionário e mais tarde aprovadas (portarias de 20-6-1883 e 23-10-
1883)
314
. Tempos depois são propostas alterações no sentido de prolongar a linha até ao Tejo, onde 
se construiria uma gare marítima, e no sentido de na linha de Sintra se realizar um “afastamento do 
cemiterio, visinhança triste e pouco em harmonia com as condições de um caminho de ferro de 
recreio”, que, sem prejuízo da melhoria das condições de tracção, seria aprovado. Finalmente em 
1884 e 1885 são apresentados novos projectos que são sucessivamente aprovados
315
. 
Quanto à linha concedida à CRCFP, seguiria por Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, S. 
Martinho do Porto, Marinha Grande, Leiria, Alfarelos e Figueira. A sua construção sofreu um atraso 
por causa da reclamação da CCFBA, que considerava a parte final da directriz paralela à sua via 
entre a Pampilhosa e a Figueira. A CCFBA desistiria da queixa após a CRCFP assumir o seu encar-
go de construir e explorar o ramal de Coimbra. Depois do acordo, é então assinado o contrato defi-
nitivo para a linha de Torres à Figueira e Alfarelos (23-11-1883). 
Em 21-8-1884, duas portarias especificam as condições que este caminho-de-ferro deveria ter, 
dada a importância que lhe era atribuída: pela região que atravessava; por ser substituta da linha de 
Lisboa ao Porto no caso de esta se encontrar cortada; pelo alto custo quilométrico para cômputo da 
garantia de juro (30 contos); pela sua relevância militar; e pela conveniência de o rendimento ser 
alto desde o início da exploração para minorar o encargo do estado. No fundo pretendia-se garantir 
que a linha tivesse as melhores condições possíveis
316
. 
Tudo isto provocou um atraso no processo, de tal maneira que só em finais de 1884 seria o pro-
jecto elaborado e só em 1885 seria aprovado condicionalmente pela JCOPM (exigia a colocação de 
alguns troços acima da altura das últimas cheias conhecidas e a construção de estações com melho-
res condições de acesso), pela CDL (exigia que o ramal de Alfarelos seguisse sempre a coberto da 
                                                             
313 COLP, 1882: 83-85. FERNANDES, 2007: 380. PINHEIRO, 1986: 492. PINHEIRO, 2002: 7. SALGUEIRO, 2009: 
56-64. SILVA & RIBEIRO, 2007-2009, vol. 4: 157 e 186. 
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margem direita do Mondego) e pelo governo (portaria de 3-10-1885)
317
. Eram pequenas arestas que 
a CRCFP tratou de limar obtendo a aprovação definitiva em finais de 1885, malgrado algumas 
variantes terem ainda sido apresentadas depois (como o desvio do centro de Bombarral, a pedido 
deste concelho, para evitar a destruição de adegas, lagares, hortas e jardins)
318
. Em 1886 a CRCFP 
altera a directriz e a bitola do ramal de Merceana, entroncando-o na linha do norte. A JCOPM apro-
va, uma vez que servia uma zona mais produtiva, ligando-a a Sta. Apolónia
319
.  
Quanto à construção propriamente dita, iniciar-se-ia em Setembro de 1883 no caminho-de-ferro 
de Lisboa a Torres já sob a direcção da CRCFP. Em 1887 seriam inauguradas com grande pompa 
várias secções da linha entre Alcântara, Sintra e Cacém (2-4-1887 e 2-5-1887) e entre Cacém e Tor-
res Vedras (Maio de 1887). Na linha até à Figueira, em 25-6-1887 chegaria o comboio a Caldas da 
Rainha, em 30-4-1888 a Leiria e a 17-7-1888 à Figueira
320
. Aqui a CRCFP acabou por partilhar a 
estação com a CCFBA, malgrado os protestos da JCOPM
321
. Quanto à ligação a Alfarelos, a 
CRCFP procurou adiar a sua construção, mas o governo por portaria de 5-10-1888 recusa pagar a 
garantia de juro se a obra não fosse realizada
322
. A CRCFP mete mãos à obra e conclui a secção em 
1890 (entroncamento na linha do oeste em Moinho do Almoxarife), inaugurando-a em 12-11-
1890
323
. Porém, a ligação directa entre Alfarelos e a Figueira (evitando a inversão de marcha na 
bifurcação) só ficaria completa em 1891 com a abertura da concordância entre Reveles e Lares. Esta 
demora ficou-se a dever a diferendos entre os governos e a CRCFP desde 1885. Os executivos que-
riam obter as melhores condições militares na construção do caminho-de-ferro; já a CRCFP queria 
adiá-la ao máximo
324
. 
Em termos de exploração, o rendimento não foi suficiente para impedir o estado de entregar a 
totalidade da garantia de juro a que estava obrigado. O impacto do caminho-de-ferro foi também 
reduzido, pois a sua abertura ocorreu num período de crise e de disseminação da filoxera pelas 
vinhas. De qualquer modo, a urbanização ganhou um novo fôlego, assim como o turismo
325
. 
À medida que a linha do oeste ia sendo aberta ao público, surgiram outros projectos para a 
complementar com ramais, pois já anteriormente este caminho-de-ferro tinha sido encarado como 
tronco de onde partiriam vários ramos que espalhariam pela Estremadura os benefícios da viação 
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ROPM, t. 14 (1883), n.º 169: 410-412. CALIXTO, 1965c. ESTÁCIO, 1964-1969. MONTÊS, 1944. SOUSA, 1941a. 
321 AHMOP. JCOPM. Cx. 35 (1888), parecer 15635 (28-5-1888). FINO, 1883, vol. 2: 245.  
322 ESTÁCIO, 1964-1969. 
323
 COLP, 1890: 500. ESTÁCIO, 1964-1969. 
324 AHMOP. JCOPM. Cx. 31 (1886), parecer 13851 (29-11-1886); cx. 32 (1887), parecer 14412 (14-6-1887). COLP, 
1888: 405. GCF, a. 62, n.º 1475 (1-6-1949): 381. ESTÁCIO, 1964-1969. TAVARES, 1988. 
325 FINO, 1883-1903, vol. 3. MATOS, 2001. 
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acelerada
326
. Em 1886, depois da via-férrea chegar a Valado dos Frades (Nazaré), Manuel Iglésias, 
António Freire Júnior e José dos Santos Pereira requerem uma ferrovia entre esta localidade e o 
centro do concelho para explorar somente entre 1 de Junho e 30 de Novembro de cada ano, durante 
a época balnear. À Nazaré augurava-se um grande futuro como porto de pesca e como estância de 
lazer
327
. Por isto e por tecnicamente a linha ser aceitável (e mais importante, pela anuência da 
CRCFP que tinha preferência sobre os ramais do caminho-de-ferro Lisboa à Figueira), a JCOPM 
aprova o projecto. Todavia, tempos depois, seriam os próprios concessionários a pedir a desistência 
da concessão
328
. Em Sintra, assim que o caminho-de-ferro ali chegou, tentou-se junto da CRCFP 
prolongá-lo até Colares, mas esse esforço não foi coroado de sucesso. Desde Queluz foi também 
projectado um outro ramal de via reduzida até à Idanha (e depois Ericeira) por Eurico Allen e Joa-
quim Serrão; uma terceira linha deveria ligar em via reduzida a Batalha a Leiria; finalmente, men-
cione-se também a ideia de mais uma via entre Cantanhede e Mira
329
. Nenhum destes projectos 
seria realizado, tal como aconteceria com o ramal de Merceana, que diferia dos outros por fazer 
parte do acordo original com Burnay e por contar com um poderoso aliado no parlamento, o vis-
conde de Chanceleiros. Este par do reino era um grande proprietário em Alenquer e entre 1897 e 
1898 pediu insistentemente ao governo que obrigasse a CRCFP a cumprir a sua obrigação, no 
entanto só obteria uma portaria do governo intimando a companhia a construir o ramal
330
. 
 
4.3.5. | AS LINHAS DE CINTURA E URBANA DE LISBOA E O RAMAL DE CASCAIS 
 
Aos caminhos-de-ferro de Sintra e Torres ligou-se a esperança de se construir uma linha que 
contornasse Lisboa desde Sta. Apolónia a Alcântara. Esta via complementada com uma outra que 
ligasse aquelas duas estações pela marginal constituiria a linha de cintura à qual era atribuída uma 
importância fulcral do ponto de vista da defesa da cidade. Nos anos 1860, 1870 e 1880 são várias as 
autoridades que o revelam: em 1867 sugeria Sá da Bandeira um caminho-de-ferro que desde o cen-
tro da cidade se dirigisse ao Campo Grande onde se bifurcaria em direcção a S. Domingos de Ben-
fica e à linha do leste; em 1877 e 1882 Correia Pais alerta para a vantagem militar de uma ferrovia 
que cercasse Lisboa pela marginal e pelo norte; uma comissão nomeada (portaria de 16-3-1883) 
para estudar os melhoramentos a realizar no porto de Lisboa e um reconhecimento militar feito em 
1886 alvitravam o mesmo; em 1888 o militar José Estêvão Morais Sarmento afina pelo mesmo dia-
                                                             
326 PAIS, 1882: 91 e ss. e 244-256. 
327 LOUREIRO, 1904-1909, vol. 2: 276.  
328 AHMOP. JCOPM. Cx. 31 (1886), parecer 13904 (21-12-1886).  
329 AHMOP. CSOPM. Cx. 42 (1894-1895), parecer 24887 (11-3-1895); cx. 46 (1899), parecer 29338 (3-4-1899). GCF, 
a. 51, n.º 1225 (1-1-1939): 44. GCFPH, a. 1, n.º 22 (1-2-1889): 340. MARTINS, 1997: 18. SILVA & RIBEIRO, 2007-
2009, vol. 4: 177-181. 
330 DCDPR, 5-8-1897, 20-8-1897, 24-8-1897, 25-7-1897, 10-2-1898, 11-3-1898, 26-4-1898 e 13-4-1899: 148, 204, 
239-240, 245-246, 77, 127-128, 245-246 e 189-190. FINO, 1883-1903, vol. 3: 379.  
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pasão;
331
. No entanto a linha de cintura nunca seria completamente construída (faltaria o troço mar-
ginal), mas estaria na origem da linha urbana e do ramal de Cascais. 
 
4.3.5.1 | ORIGENS DA LINHA DE CINTURA  
 
A parte marginal desta linha estava intimamente ligada a obras no porto de Lisboa e, como 
vimos, muitos foram os indivíduos que se propuseram a combinar ambas as tarefas, sem resultados 
práticos. Só no segundo lustro da década de 1880 os melhoramentos no porto de Lisboa seriam con-
tratados depois de lei de 16-7-1885 autorizar o governo a abrir concurso para a sua adjudicação, o 
que acontece a 25-8-1885. Nas obras incluía-se a linha marginal de Sta. Apolónia a Alcântara
332
. 
 
4.3.5.2 | DE NOVO A CRCFP 
 
Por esta altura a CRCFP procurava ligar a via-férrea de Lisboa a Sintra e Torres à linha do leste 
(desde a Madre de Deus até S. Domingos de Benfica), tendo-o obtido por alvará de 7-7-1886
333
. A 
parte superior da linha de cintura ficava assim entregue. Após a JCOPM aprovar o traçado e a 
CRCFP se comprometer a cumprir o que se requeria sobre o uso militar da estação do Campo 
Pequeno, foi a construção iniciada ainda em 1886, estando completa em 5-9-1891
334
. Mais tarde, a 
CRCFP foi autorizada a duplicar a via (alvará de 23-6-1887) e a construir as concordâncias de Bra-
ço de Prata e Sete Rios para facilitar o tráfego em ambas as direcções. Estas obras só foram total-
mente concluídas em 10-8-1893
335
. 
A parte inferior ou marginal da linha de cintura estava dependente das obras do porto de Lis-
boa. Apesar das medidas tomadas em 1885, em finais de 1886 ainda nada se fizera. Em 22-12-1886 
era aberto novo concurso para a adjudicação das obras de melhoramento do porto de Lisboa, onde a 
ligação férrea marginal era vista como parte essencial da empreitada quer na sua exploração quer na 
sua construção, devendo mesmo ser a primeira obra a realizar-se. Esperava-se pôr a circular com-
boios de 15 em 15 minutos com a intenção de fazer do porto uma verdadeira gare marítima à seme-
lhança do que se fazia noutros portos da Europa e noutras cidades do mundo, onde os comboios 
                                                             
331 AHM. António Rodrigues Ribeiro e Eduardo Alberto Leão Marrecas Ferreira. Caminhos de Ferro. Reconhecimento 
da linha do norte de Lisboa ao Porto. Campanha de 1886, div. 3/20/35/1: 15 v e ss. 1885. ROPM, t. 16, nºs 185-188: 
244-280 e 289-327. COMISSÃO NOMEADA…, 1885. PAIS, 1878b: 280-288. LOUREIRO, 1904-1909, vol. 1: 346-
362. PAIS, 1882: 244 e ss. SÁ DA BANDEIRA, 1867: 3. SARMENTO, 1878.  
332 COLP, 1885: 237-238. LOUREIRO, 1904-1909, vol. 1: 365-452. 
333 COLP, 1886: 347-349. 
334 AHM. Comissão Superior de Guerra. Parecer a respeito da estação do Campo Pequeno. 8 de Novembro de 1889, div. 
3/20/27/17. AHMOP. JCOPM. Cx. 30 (1886), parecer 13273 (19 de-4-1886); cx. 31 (1886), parecer 13740 (25-10-
1886). SILVA & RIBEIRO, 2004-2007, vol. 4: 139. SOUSA, 1941a. 
335 AHMOP. JCOPM. Cx. 32 (1887), parecer 14344 (26-5-1887); cx. 34 (1888), parecer 15131 (19-1-1888). COLP, 
1887: 251. FINO, 1883-1903, vol. 2: 242. SILVA & RIBEIRO, 2004-2007, vol. 4: 137.  
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circulavam dentro das cidades sob grandes túneis ou sobre imponentes viadutos (nesta altura, a 
construção de comboios metropolitanos tinha atraído a atenção dos engenheiros Costa Lima, Ben-
jamin Cabral e Lima e Cunha, no entanto o arrojo das propostas só motivaria uma discussão na 
AECP e ficaria apenas para a posteridade como o primeiro esboço para o metro de Lisboa
336
).  
 
4.3.5.3 | O RAMAL DE CASCAIS, A LINHA URBANA, HERSENT E A CRCFP 
 
Após o concurso, adjudicou-se a tarefa de melhoramento do porto de Lisboa e da construção da 
linha marginal de Sta. Apolónia a Alcântara a Pierre Hildnert Hersent, empresário com experiência 
na área (Suez, Antuérpia, Marselha, Toulon), que pretendia levar o caminho-de-ferro marginal mais 
longe e prolongá-lo em via reduzida até Cascais
337
. 
A ideia de servir esta localidade por via-férrea era já antiga. Como vimos, em 1854 Lucotte 
previu essa ligação e ao longo dos anos foram surgindo algumas propostas para o assentamento de 
vias americanas a tracção animal. Em 1871 Luciano e Francisco Maria Cordeiro de Sousa obtêm 
autorização para assentar um americano até Cascais (decreto de 23-2-1871). A concessão acabou 
por ir parar às mãos da Carris que iniciou o assentamento da linha em 1873 e em 1874 já a explora-
va até Pedrouços
338
. Mais tarde, quando se começou a falar com alguma certeza da possibilidade de 
construir um caminho-de-ferro até Sintra, a população de Cascais exigiu também uma via até à sua 
cidade
339
. Por esta altura, “de Lisboa a Cascais viajava-se então em três horas, de carruagem, se se 
dispunha duma parelha famosa, meio de transporte muito usado pelas famílias abastadas. O públi-
co em geral – o peão – ia de char-à-bancs, de diligência, de omnibus, em quatro horas, saindo as 
carripanas da praça do Município, onde se viam expostas as tabelas dos preços e se retiravam e 
recebiam encomendas. De carroça levavam-se oito horas a fazer o mesmo percurso – e um burro, 
em serviço de recovagens, passava o dia inteiro na viagem”340.  
O projecto ferroviário de Hersent esbarrou na reclamação da CRCFP (30-3-1887), que invoca-
va direitos sobre a linha de Cascais, à luz dos seus contratos (que garantiam à companhia direito de 
preferência sobre os ramais das suas vias-férreas). O protesto vingava e a CRCFP assumia a cons-
trução da linha entre Alcântara e Cascais em via larga (o que ia de encontro à opinião da JCOPM e 
da comissão responsável pelas obras do porto de Lisboa
341
), com possibilidade de uma ligação ao 
caminho-de-ferro de Sintra pelo Cacém e Ramalhão. Ficava ainda previsto que a CRCFP ficaria 
responsável pela exploração da linha de Alcântara a Sta. Apolónia, pela rectificação da margem 
                                                             
336 CUNHA, 1888. BIVAR, 1947b. ROLLO, 1999: 26-36. CALIXTO, 1963b. CASTRO, 1949. 
337 ROPM, t. 18, n.ºs 211-212: 244. LOUREIRO, 1904-1909, vol. 1: 365-452. 
338
 COLP, 1871: 113-114. GUEDES, 1987. 
339 VIEGAS, 1940: 20. 
340 Apud ABRAGÃO, 1956b: 356. Ver também CALIXTO, 1963c. 
341 ROPM, t. 18 (1887), n.ºs 211-212: 261-273. 
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direita do Tejo de Alcântara à torre de Belém, pela execução de outras obras de interesse no porto e 
ainda pela construção e exploração da linha urbana (desde as proximidades do aqueduto das águas 
livres ao Rossio), não recebendo por isto nenhum apoio além das costumeiras isenções fiscais e da 
propriedade dos terrenos conquistados ao Tejo. Tudo isto era oficializado por alvará de 9-4-1887 e 
contratos de 11-4-1887 e 20-4-1887. Ao mesmo tempo, a concessão do americano até Cascais da 
Carris era anulada por incumprimento (a linha ficava-se por Algés). Mais tarde, o projecto da linha 
marginal seria elaborado pela CRCFP e seria aprovado pelo governo por portaria de 12-9-1887
342
. 
A concessão por decreto e imaginados prejuízos causados ao estado pela concessão levantaram 
os protestos dos regeneradores (João Franco Castelo Branco, Pereira dos Santos, Avelar Machado, 
Arroio), de Dias Ferreira e de Vaz Preto contra o governo progressista, apesar de o negócio merecer 
a aprovação da JCOPM
343
. Havia dúvidas quanto à aplicação do direito de preferência e certezas 
quanto ao elevado favor que se fazia à CRCFP (por exemplo, a parte da linha entre Sta. Apolónia e 
Alcântara era a mais lucrativa e era paga pelo estado, pois estava incluída nas obras do porto de 
Lisboa) e quanto à alienação de bens do domínio público (os terrenos conquistados ao Tejo e alguns 
arruamentos destruídos pela passagem do caminho-de-ferro).  
No entanto, foi a vertente militar o argumento mais invocado contra a concessão. A CDL 
reprovaria totalmente o traçado da linha após Cruz Quebrada por estar completamente a descoberto 
de um ataque pelo mar. Para a CDL o ideal era enterrar a linha em túnel (na Boa Viagem a seguir 
ao Dafundo e entre Caxias e Paço de Arcos) ou protegê-la das vistas do mar por espaldões (entre 
Carcavelos e Oeiras) e, sobretudo, construir as obras de arte de modo tal a serem facilmente des-
truídas em caso de necessidade
344
. O governo nomeou dois oficiais de engenharia para acompanha-
mento da construção
345
, mas para alguns parlamentares isso não chegava. Ao longo de semanas, D. 
Luís da Câmara Leme (apoiado pelos regeneradores Barbosa du Bocage e Hintze Ribeiro) chamou a 
atenção para a necessidade de a linha satisfazer todas as condições militares para que não se anulas-
sem os esforços feitos na fortificação de Lisboa. Do lado do governo, o ministro da guerra, visconde 
de S. Januário, apoiando-se nos pareceres da JCOPM (que considerava a linha meramente recreati-
va, opunha-se liminarmente à construção de um túnel que beneficiava a defesa mas prejudicava o 
potencial turístico da via e apoiava o traçado da CRCFP que impunha a destruição de fortes) pre-
tendia seguir as indicações estratégicas dentro do limite do razoável, tendo em conta os interesses 
económicos e a exequibilidade financeira do projecto que não tinha qualquer subsídio directo por 
                                                             
342 COLP, 1887: 134-135, 179-182 e 901-910. ROPM, t. 17, n.ºs 199-201: 125-168 e 173-218; t. 18, n.ºs 209-210: 184-
201; n.ºs 211-212: 246-248. GUERREIRO, 1888. GCF, a. 60, n.º 1457 (1-9-1948): 486. AGUILAR, 1961. 
343
 AHMOP. JCOPM. Cx. 32 (1887), parecer 14245 (28-4-1887). DCD, 5-7-1887 e 7-7-1887: 1590 e 2510-2514.  
344 AHM. CDL. Consulta ácerca do projecto da linha ferrêa entre a Torre de Belem e Cascaes, apresentado pela Compa-
nhia Real dos Caminhos de ferro Portuguezes. 23 de Julho de 1887, div. 3/20/27/11.  
345 CNDF(AD). Nomeação de dois oficiais de engenharia do Ministério da Guerra. DGCF-DFECF/8/0659, 1. 
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parte do estado
346
. Para o ministro era preferível adoptar as condições de defesa quando estas fos-
sem necessárias, “de maneira que se os hespanhoes desembarcassem em Cascaes para tomar Lis-
boa, bradavamos nós de cá: «espere lá sr. inimigo, até que nos ponhamos em condições de defeza 
este nosso caminho de ferro de recreio»”347, ironizava Câmara Leme. A nomeação nas vésperas do 
visconde de S. Januário para vogal do conselho fiscal da CRCFP era incómoda, mas acusação 
demasiado baixa para ser discutida na câmara, enquanto que para outros progressistas (Pinheiro 
Borges, Costa Lobo ou o ministro Emídio Navarro) não estava demonstrada a importância militar 
da linha de Cascais
348
 e de facto, pela sua pouca extensão, de pouco serviria para a movimentação 
de tropas e material de guerra
349
.  
Apesar de toda a contestação parlamentar, os estudos iniciaram-se, os projectos foram aprova-
dos e as obras começaram, tendo-se aproveitado ainda alguns dos trabalhos feitos por Lucotte várias 
décadas antes (entre Belém e a Cruz Quebrada), apesar das dúvidas da JCOPM
350
. A preocupação 
do governo, em total consonância com a JCOPM, limitou-se à imposição de condições que não 
tolhessem o potencial turístico da linha. Assim, em termos militares só parcialmente se seguiram as 
sugestões da CDL. Neste campo, as prevenções ligaram-se ao que já estava decretado no alvará de 
concessão, no sentido de a estação de Caxias ser construída de modo a servir o embarque e desem-
barque de tropas (portarias de 12-9-1887 e 12-4-1888) e à colocação de câmaras de fornilhos nas 
obras de arte mais importantes da via (portaria de 25-2-1888)
351
. À excepção de alguns desentendi-
mentos entre o governo e a concessionária a propósito de algumas obras iniciadas sem autorização 
superior
352
, a maior dificuldade ocorreu com o entroncamento linha de cintura em Alcântara. Discu-
tiu-se se essa ligação se devia fazer em passagem de nível sobre as ruas do Livramento (actual Prior 
do Crato) e 24 de Julho ou em viaduto, prevalecendo a primeira opção
353
.  
                                                             
346 AHM. [Ofício da secretaria da Guerra à CDL], div. 3/20/27/11; CDL. [Ofício n.º 836 a respeito do Ramal de Cas-
cais]. 16 de Dezembro de 1889, div. 3/20/27/11. AHMOP. JCOPM. Cx. 33 (1887), pareceres 14659 (28-7-1887) e 
14546 (18-8-1887); cx. 34 (1888), parecer 15392 (2-4-1888). CNDF(AD). Fortes de Santo António e de São Roque. 
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347 DCDPR, 10-2-1888: 212. 
348 DCD, 26-3-1888 e 4-4-1888: 938-A e 987-989. DCDPR, 25-7-1887, 9-1-1888, 28-1-1888, 30-1-1888, 4-2-1888, 7-
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349 AHM. FPVJC. Apontamentos sobre o emprego dos caminhos de ferro na guerra. Sem data (posterior a 1906), FP 
25/3/306/5. Francisco Maria Godinho. Utilidade das marchas em caminho de ferro, vantagens geraes e especiaes e sua 
applicação aos usos da guerra. 13 de Fevereiro de 1894, div. 3/5/9/36/58. ARMAND, 1963: 68.  
350 CNDF(AD). Conclusão do troço entre Alcântara-Mar e Pedrouços. DGCF-DFECF/8/0487, docs. 93 e ss. 
351 AHMOP. JCOPM. Cx. 33 (1887), parecer 14659 (28-7-1887); cx. 34 (1888), parecer 15392 (2-4-1888). CNDF(AD). 
Nomeação de dois oficiais de engenharia do Ministério da Guerra, 6, 10, 16, 18 e 19. DGCF-DFECF/8/0659; Memória 
Descritiva e Justificativa da linha de Cascais e de Santa Apolónia a Cascais, 9-13. DGCF-DFECF/8/0408. COLP, 1887: 
452; 1888: 137. 
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 CNDF(AD). Projecto da Companhia Real para a Secção entre Belém e Cascais. DGCF-DFECF/8/0417; Aprovação 
do projecto entre Belém e Cascais. DGCF-DFECF/8/0447. 
353 AHMOP. JCOPM. Cx. 37 (1891), parecer 21076 (14-12-1891). CNDF(AD). Memória Descritiva e Justificativa da 
linha de Cascais e de Santa Apolónia a Cascais, 1-8. DGCF-DFECF/8/0408.  
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Entretanto, o comboio vindo de Cascais chegava a Pedrouços (finais de Setembro de 1889) e a 
Alcântara-Mar (início de Dezembro de 1890). Até esta última data os passageiros que quisessem ir 
de Lisboa a Cascais teriam de apanhar um vapor até Pedrouços
354
. A passagem por Alcântara-Mar 
era uma solução diferente da que fora contratualizada (ligação directa a Alcântara) e era encarada 
como uma medida temporária para melhorar o serviço da linha
355
. Em 1891 a linha de Cascais liga-
va-se ao caminho-de-ferro de cintura através de uma via provisória entre Alcântara e Alcântara-
Mar, que se destinava somente às obras do porto de Lisboa. A CRCFP pretendia usar esse traçado 
para trazer veraneantes desde o Rossio até às praias da linha e faz um pedido nesse sentido ao 
ministério. A JCOPM não vê inconveniente na solicitação e o governo segue o parecer do seu órgão 
consultivo (27-7-1891), iniciando-se o serviço de exploração em 10-8-1891
356
. A solução, que se 
previa temporária, acabou por se tornar, porém, definitiva. Em 2-5-1895, a CRCFP faz novo pedido 
ao governo no sentido de aproximar a linha do centro da cidade, levando-a ao cais do Sodré, o que 
era visto como mais uma medida temporária. O governo acede e por portaria de 3-6-1895 autoriza a 
sua construção. Em 4-9-1895, em grande celebração, o caminho-de-ferro chegava ao cais do Sodré. 
Tal como a ligação entre as duas estações de Alcântara, também esta via temporária se tornaria 
definitiva, devido a alterações no projecto de obras do porto de Lisboa. Apesar disto, afluência a 
esta via era grande, sobretudo na época balnear
357
. Do lado de Sta. Apolónia, os carris chegaram a 
ser assentes até ao terreiro do Trigo, mas a verdade é que os dois troços nunca se ligariam a não ser 
pela linha de cintura, em virtude de as obras de melhoramento do porto de Lisboa não se terem con-
cluído por desentendimentos com Hersent
358
. Em termos de condições de tracção, a linha do cais do 
Sodré a Cascais não era das melhores da rede, com as suas 33 curvas em menos de 20 km (metade 
das quais com raios inferiores a 400 m) e declives até 14 mm/m
359
.  
 
* 
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A linha urbana, concedida no mesmo dia que o ramal de Cascais, começava no Rossio e seguia 
em via dupla e em túnel até Campolide onde entroncava na via-férrea de cintura. O seu projecto 
definitivo foi rapidamente aprovado pela JCOPM (pouco mais de um mês depois da concessão) e a 
perfuração do túnel iniciou-se em Junho de 1887 (projecto de Xavier Cordeiro e Vasconcelos Porto 
e execução de Duparchy & Bartissol). Já o plano da estação do Rossio levantou mais problemas por 
causa da sua dimensão, uma vez que o governo e a CRCFP queriam concentrar nela todo o movi-
mento de passageiros destinando Sta. Apolónia somente para o tráfego de mercadorias
360
.  
No parlamento, constituiu mais uma arma de arremesso contra o governo ao ser vista como 
mais um favor à CRCFP (não pagava expropriações e vendia a terra que escavava do túnel ao 
empreiteiro das obras do porto de Lisboa) pelo deputado regenerador em ascensão João Franco
361
.  
De qualquer modo, o túnel estava completo a 8-4-1889 e toda a linha e estação seriam inaugu-
rados em 11-6-1890, cedo se percebendo que a estação era demasiado acanhada para as necessida-
des. Em 1891, com a abertura da linha de cintura, realizou-se o plano de dividir o tráfego por ambas 
as estações, ficando o Rossio com os passageiros e Sta. Apolónia com as mercadorias
362
. 
 
4.4 | LINHAS NO MINHO, DOURO E TRÁS-OS-MONTES 
 
No início da década de 1850, Albino de Figueiredo idealizou linhas que atravessassem o Minho 
e o Douro como complemento da linha entre Porto e Lisboa, seguindo a primeira pelo interior da 
província por Braga e Guimarães e a segunda até à Régua e Vila Real
363
. Esta ideia seria partilhada 
por Fontes ao ordenar que a linha do norte fosse estudada no sentido de poder ser continuada por 
estas províncias. Ainda no início desta década José Estêvão profetizava no parlamento que “o cami-
nho de ferro do Porto á Regoa parece-me que ha de ser um dos primeiros que eu hei de ver neste 
paiz”364. Por seu lado, John Rennie ao estudar a possibilidade de um porto em Leixões propõe a sua 
ligação por caminho-de-ferro ao Porto e o seu prolongamento pela costa até Vila do Conde, Espo-
sende, Viana e foz do rio Minho, com ramais pelos vales adjacentes até Guimarães, Braga, Barce-
los, Ponte de Lima e Valença. Watier também teve essa preocupação, no entanto revelava-se pessi-
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mista quanto à extensão de uma rede baseada no Porto. Alinhando-se com Rennie, só uma linha 
pela beira-mar até ao rio Minho permitiria a ligação a Espanha em Tui
365
.  
 
4.4.1 | PRIMEIRAS PROPOSTAS E O PROJECTO DE LEI DE 9-5-1864 
 
Apesar de todos estes alvitres, as propostas só surgiriam no segundo lustro da década. Em 1857 
o conde de Reus (Juan Prim y Prats) mostra interesse na linha do Porto através do Minho até à fron-
teira e em seu nome Leonino de Rubim, Martin Useleti de Ponte e Francisco Tenreiro Montenegro 
requerem autorização para a estudar (7-9-1857). No dia seguinte, o governo aceita na condição de 
ser o engenheiro Nunes de Aguiar o chefe da comissão e de os estudos estarem prontos em seis 
meses
366
. Dois dias depois o CGOPM aponta algumas falhas à proposta, nomeadamente o facto de a 
directriz seguir pelo litoral sem se realizarem estudos pelo interior e de ser pedida subvenção qui-
lométrica numa linha de provável alto rendimento, que justificava uma garantia de juro
367
. Esta opi-
nião talvez tenha arrefecido os ânimos dos interessados, embora em 1859 ainda se noticiasse a pre-
sença dos engenheiros de Reus em Portugal e as suas alternativas para atravessar a fronteira
368
. Em 
1858 é o barão de Lagos que se mostra interessado na linha do Porto à Galiza
369
. Na década seguin-
te, estando já algumas localidades a sul dotadas de caminho-de-ferro, as cidades do norte começa-
ram também a exigir uma linha: Braga e Guimarães mobilizam-se para obter do estado um cami-
nho-de-ferro que as ligasse directamente ao Porto
370
.  
A linha do Douro parecia não atrair ninguém até que em 22-5-1860, no parlamento, o trans-
montano Júlio do Carvalhal Sousa Teles apresenta uma proposta de lei para a construção de um 
caminho-de-ferro do Porto à Régua, “a salvação do Douro, e ao mesmo tempo o engrandecimento e 
a ventura da provincia de Traz-os-Montes, e de parte das Beiras, e de uma importante porção da 
provincia do Minho”371. Nesta altura, o Douro debatia-se com a praga do oídio e o caminho-de-
ferro era visto como um refrigério para os padecimentos da região
372
. Depois de uma renovação de 
iniciativa em 17-1-1862 (com mais um troço até Foz Tua), secundada por muitas representações 
populares, a comissão de obras públicas reconhece a utilidade da linha no transporte do vinho do 
Porto e na resolução da crise do Alto Douro, embora a ausência de estudos desaconselhasse a cons-
trução imediata. Ainda neste ano outro deputado transmontano, Afonso Botelho, não deixa arrefecer 
a questão, elogiando uma via-férrea pelo Douro por evitar os perigos do transporte pelo rio, por se 
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auto-sustentar financeiramente e ajudar a aliviar o défice, por haver já interessados na sua constru-
ção (não os nomeando) e por poder ser uma secção da linha internacional. Em sequência destes 
esforços parlamentares, o governo histórico, por portaria de 17-7-1862, incumbe Sousa Brandão de 
estudar as margens do Douro e aquilatar as vantagens e desvantagens de uma linha entre o Porto e a 
Régua. O governo munia-se assim de informação relevante e ao mesmo tempo agradava aos depu-
tados. A 6-4-1863 o engenheiro é novamente encarregado pelo governo de desenhar o ante-projecto 
da linha e calcular um orçamento, tarefa que o Sousa Brandão cumpre e é elogiada pelo CGOP
373
.  
Temendo que estas iniciativas fizessem com que uma linha pelo Minho caísse no esquecimen-
to, ainda em 1862 os adversários políticos Plácido Abreu e Meneses Pita punham as suas diferenças 
de parte e uniam-se em nome dos seus representantes (ambos eram eleitos por círculos minhotos e 
Plácido Abreu era natural de Arcos de Valdevez) para fazer ver ao governo histórico a necessidade 
de uma linha pelo Minho, segundo os dois oradores, a província mais populosa do reino, uma das 
mais ricas e com intensa actividade comercial e industrial
374
. Anos depois, em 1865, Plácido de 
Abreu usa a sua posição de vogal do CGOP para tentar impor a aprovação de uma linha pelo Minho 
proposta pela CRCFP, indo contra todos os outros colegas
375
.  
Estes homens tinham um poderoso aliado na iniciativa privada, que parecia mais voltada para 
este caminho-de-ferro: em 13-11-1862, 10-12-1862 e em 25-8-1863 são apresentadas três propostas 
por Grouselle & C.ª, Salamanca e Mare de la Caine, respectivamente. Todos pediam subvenção 
quilométrica e por isso todos foram rejeitados pelo CGOP
376
. Em 1864 uma nova proposta de 
Salamanca (ligada à passagem sobre o Douro) em moldes semelhantes à de 1862 terá sido aceite 
pelo governo se bem que nunca concretizada, de modo que em 22-4-1865 a CRCFP renova a pro-
posição do seu empreiteiro, debalde, por prever novamente subvenção quilométrica e por falta de 
estudos no enlaçamento com a rede espanhola
377
.  
Em todo o caso, entusiasmado pela manifestação de vontade da iniciativa privada, o deputado 
Sá Nogueira em 1863, apoiado por Gomes de Castro, passa das palavras aos actos e propõe ao par-
lamento a concessão de uma garantia de juro de 6% à empresa que construísse a linha do Porto a 
Braga, convicto de que o estado nada pagaria pois os lucros seriam superiores àquele valor
378
. 
Colocada a hipótese na câmara, inicia-se uma guerra a propósito da directriz a tomar entre os depu-
tados Pereira da Cunha e Torres e Almeida. O primeiro, legitimista de Viana, defendia uma linha 
pelo litoral passando pela sua cidade e seguindo depois pela margem do Minho até Valença onde se 
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ligaria a Espanha. Ligado por caminho-de-ferro, o porto de Viana tornar-se-ia o auxiliar da Invicta, 
tornando desnecessária uma nova infra-estrutura em Leixões. O segundo, independente de Braga, 
defendia um traçado pelo interior da província, mais rico e produtivo que o litoral. Nenhum tinha 
formação académica para traçar directrizes (o primeiro era um escritor de relevo e o segundo advo-
gado), o que não os impediu de orar
379
. Entretanto surge uma nova proposta de G. Roccae e Piom-
bino & C.ª (28-3-1864) para estudar uma via entre o Porto e Braga, passando por Vila do Conde, 
que é desprezada pelo CGOP pela sua falta de credibilidade e por já haver estudos sobre a linha
380
.  
Não querendo ficar atrás do Minho, em 1864 vários deputados durienses e transmontanos cha-
mam novamente a atenção do governo para a sua linha, evocando as razões anteriormente aduzidas. 
Um grupo liderado por Júlio do Carvalhal Sousa Teles sugere até o complemento da via-férrea com 
uma estrada até Abreiro e um americano até Mirandela, enquanto que Afonso de Botelho propõe a 
ida do caminho-de-ferro até Torre de Moncorvo onde se ligaria por estrada até Barca de Alva
381
. 
Depois de várias insistências de Sá Nogueira (que curiosamente nenhuma ligação tinha ao 
Minho) o projecto é colocado em ordem do dia (9-5-1864). Entre os deputados a ideia é muito elo-
giada sendo naturalmente aprovada, mas nunca transitaria para os pares, ficando sem qualquer efei-
to prático, não agradando a ninguém. Por esta altura a construção das linhas de norte, leste e sueste 
já tinha acabado ou aproximava-se do seu fim e novos investimentos se avizinhavam. No parlamen-
to, os deputados procuravam fazer com que as regiões que representavam fossem as seguintes a ser 
servidas por caminhos-de-ferro. 
Apanhado entre minhotos e transmontanos, o governo tomaria uma decisão salomónica orde-
nando a Sousa Brandão o estudo do resto da linha do Douro até à fronteira e Salamanca e da linha 
de Porto a Braga (portarias de 30-8-1864 e 21-10-1864, respectivamente)
382
. O major de caçadores 
Luís Augusto Pimentel na altura alertava para a inconveniência da internacionalização da primeira 
daquelas linhas, quer do ponto de vista económico (pelo paralelismo com a desejada linha da Beira 
Alta), quer do ponto de vista militar pois duplicava desnecessariamente as portas de uma invasão
383
. 
 
4.4.2 | PREFERÊNCIA PELO DOURO? 
 
Em 1865 Sousa Brandão apresenta o seu relatório sobre a linha do Douro (apreciado pelo 
CGOP em 9-2-1865). Partia das Fontainhas (no Porto) e evitava o vale do Sousa (para manter os 
declives abaixo dos 10 mm/m e reduzir a extensão em 20 km) seguindo por Melres, Sebolido, sobre 
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o Tâmega e Alpendurada, sempre junto ao Douro. Segundo aquele engenheiro a linha mesmo assim 
seria muito cara (64 contos/km) e de construção difícil, mas possível
384
.  
Igual opinião tinha o CGOP ao opinar em 31-8-1865 sobre as ligações internacionais que Por-
tugal devia possuir. Não só a linha de Sousa Brandão era desejável como devia ser prolongada até 
chegar a Espanha por Foz Côa e Almeida (a ligação a Barca de Alva era possível, mas à partida 
evitável, dada a sua dificuldade). No entanto o CGOP não descartava a linha do Minho. Pelo contrá-
rio, devia ser construída em direcção à Galiza e pelo interior da região, pois era aí que se encontra-
vam os maiores centros industriais. A ligação pelo litoral era também possível desde que fosse 
acompanhada de um ramal até Braga. A alegada ameaça de Vigo sobre o Porto não seria real, quan-
do se pensava em Leixões, na tradição comercial do Porto ou nos vinhos do Douro
385
. 
Aproveitando o relatório do feirense, Fontes e o conde de Castro prometem a linha aos durien-
ses como compensação pela liberalização da exportação de vinhos pela barra do Douro que estava 
prestes a ser aprovada. Todavia, a promessa não passaria disso mesmo, uma vez que não foi incluí-
da no articulado do projecto e na altura a proposta de Sousa Brandão não passou do papel
386
. 
Em todo o caso, a directriz proposta por aquele engenheiro não era consensual. Quer antes, 
quer depois do seu estudo, os deputados Magalhães Aguiar e Oliveira Pinto e também a câmara de 
Penafiel chamavam a atenção para uma directriz que se afastasse da margem do Douro para fugir às 
grandes obras de arte (argumento sem qualquer tipo de senso, pois as principais obras de arte na 
linha do Douro ficaram precisamente no vale do Sousa
387
) e servir as povoações que não tinham o 
rio para comunicar com o Porto. Uma solução seria um traçado pela margem direita do Sousa, vale 
do rio Odres, sobre o Tâmega, pelo vale do rio de Galinhas e apanhando depois o vale do Douro 
(Paredes, Penafiel, Felgueiras, Lousada, Amarante, Marco e Baião), prolongando-se também o tro-
ço comum com a linha do Minho. O único com formação para debater directrizes era Magalhães de 
Aguiar, no entanto era um deputado de campanário natural de Marco de Canaveses, povoação cujo 
centro ficava muito afastada da solução preconizada por Sousa Brandão
388
.  
Chegados a 1866 nada estava feito ou previsto fazer e o norte impacientava-se. Neste ano duas 
agremiações portuenses fazem pressão sobre o governo no sentido de dar andamento à questão: a 
junta geral por um projecto de via-férrea ligando Porto a Braga passando por Penafiel, Lousada, 
Felgueiras e Guimarães; a ACP por um caminho-de-ferro pelo Douro
389
. 
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4.4.3 | A LEI DE 2-7-1867 
 
Às insistências fora das cortes juntavam-se as instâncias em ambas as câmaras (nos pares des-
tacava-se a força dos viscondes de Gouveia e de Vila Maior e nos deputados o exemplo de Oliveira 
Pinto
390
), até que em 27-3-1867 o governo propõe ao parlamento a imediata construção por conta do 
estado dos caminhos-de-ferro que do Porto seguissem por Braga e Viana do Castelo até à Galiza e 
pelo vale do Sousa e proximidades de Penafiel até ao Pinhão (ao mesmo tempo que decretava a 
realização de estudos para a linha da Beira). A influência de Penafiel terá sido suficiente para que se 
decretasse esta directriz, mas também é verdade que esta região era muito mais povoada e cultivada 
que a região marginal ao Douro
391
. 
A discussão ficou marcada pelo descontentamento dos deputados da Beira que não viam as 
suas pretensões de disporem de um caminho-de-ferro atendidas e que por isso votavam contra. 
Outros desconfiavam das qualidades de empreiteiro do estado e da sua capacidade de pagar linhas 
de rendimento duvidoso. O próprio Sousa Brandão votava contra o projecto por prescrever uma 
directriz que fugia aos seus estudos e previa condições de tracção demasiado restritivas, que redun-
dariam num fraco aproveitamento da exploração e em avultadas despesas de manutenção no futuro, 
a troco da poupança de alguns contos de réis no presente. Eram linhas com condições de tracção 
limitadas (declives até 20 mm/m e raios mínimos de 250 m) que deveriam ser construídas da forma 
menos onerosa possível, uma vez que não estavam destinadas a grandes velocidades. Além do mais, 
o próprio peso dos carris era diferente dos empregados na linha no norte. Isto se não impedia a cir-
culação de comboios vindos de Lisboa, diminuía-lhes velocidade
392
. Quanto à opção pelo vale do 
Sousa, ficaria a dever-se ao facto de alegadamente passar por zonas mais ricas, quando na verdade 
terão sido motivações políticas a determinar tal directriz. A linha sempre pela margem do Douro 
seria abandonada, muito o lamentando Fernando de Sousa no início do século XX
393
. 
Independentemente de todas as repreensões, o projecto transformar-se-ia na lei de 2-7-1867
394
 
e, seis dias depois, portaria encarrega Brito Taborda (depois das críticas, Sousa Brandão era afasta-
do) da elaboração do projecto e da construção da linha do Porto a Braga com ponto de partida no 
campo do Cirne e com um troço comum à linha do Douro. Malgrado a vontade governamental, o 
período não se propiciava a grandes investimentos, como vimos, pelo que o projecto ficaria adiado 
até ao início da década seguinte. O relatório do engenheiro Taborda é apreciado e aprovado pela 
JCOPM em Junho de 1871. A directriz (desde o campo do Cirne, afastando-se de Sto. Tirso e Gui-
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marães, até Nine onde se bifurcava para Braga e Barcelos), o aumento do peso dos carris, o respeito 
pelos declives máximos e raios de curva mínimos e o custo quilométrico orçado (20 contos) são 
aspectos aplaudidos
395
. Todas as outras possibilidades de tornar a linha mais litoral e melhorar 
assim as condições de tracção e aumentar a velocidade possível (mas deixar de servir Famalicão e 
Barcelos) são rejeitadas: uma delas seguia de S. Romão (Trofa) até Vila do Conde, Póvoa de Var-
zim, Esposende e Viana; outra desde Travagem ia direita a Balazar, Póvoa de Varzim e Esposen-
de
396
. Também se equacionou internar mais a linha a partir de Braga, mas as dificuldades de cons-
trução afastaram essa possibilidade
397
. Sobre este último troço conta-se uma estória caricata mas 
decerto pouco crível: a linha do Minho bifurcou-se em Nine e estacou em Braga por pressão do 
bispo local que entendia que a cidade tinha importância suficiente para ser considerada término do 
caminho-de-ferro e não uma mera estação de passagem
398… 
 
4.4.4 | INTERESSE PELO MINHO E O DECRETO DE 14-6-1872 
 
O regresso de um clima favorável trouxe novos incentivos ao investimento e, numa altura em 
que o economista francês Léonce de Lavergne considerava a província do Minho uma das mais 
ricas e cultivadas da Europa
399
, vários empresários mostram interesse em ali assentar vias-férreas. 
Por decreto de 11-7-1871 Simão Gattai obtém autorização para construir um caminho-de-ferro 
americano sobre o leito das estradas entre o Porto e Braga passando pela Trofa, Sto. Tirso e Guima-
rães. Mais tarde, a concessão é alterada no sentido de apenas ligar Guimarães à linha do Minho em 
tracção a vapor, como veremos
400
. Ainda neste mês (a 4 e 10) é Alberto Meister quem pede autori-
zação para estabelecer americanos (do sistema Haertweck
401
) nas direcções mais frequentadas do 
distrito do Minho (Porto, Vila do Conde, Braga, Viana, Caminha, Valença) e em direcção à Galiza, 
sem qualquer subsídio a não ser a isenção de direitos alfandegários. A JCOPM (que desta vez seria 
consultada, não o sendo em relação à proposta de Gattai) mostra-se contrária a qualquer ferrovia 
que concorresse com as linhas do estado e pede várias alterações relativas à isenção, às linhas a 
construir e à natureza jurídica do construtor, acabando a proposta por cair no esquecimento. Por esta 
mesma razão seria também recusada a proposta para linhas a norte do Douro da autoria do inglês 
Charles E. Austed. Havia o receio de que o estado ponderasse não construir as linhas a norte do 
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Douro em via larga mas sim neste sistema, o que leva Caetano Alberto Maia e João Crisóstomo a 
alertar contra esse propósito pelo menos nas linhas que deveriam ir a Espanha
402
. 
Não era porém essa a intenção governamental, que na concessão feita a Gattai indica claramen-
te que o concessionário a nenhuma indemnização teria direito pela construção de quaisquer outras 
linhas na zona (art.º 16.º). Mais tarde, por decreto de 14-6-1872, ordena a construção pelo governo 
da linha do Minho e a elaboração do projecto definitivo da linha do Douro, depois de garantir o 
apoio dos bancos do Porto, Braga e Guimarães (que então se formavam)
403
. 
Os trabalhos iniciaram-se em 8-7-1872 (seguindo João Joaquim de Matos o projecto de Brito 
Taborda com as alterações introduzidas por Xavier Cordeiro, Justino Teixeira e Diogo de Barros), 
adiando-se o pagamento do juro das obrigações para inícios de 1875 (decreto de 31-5-1873)
404
. A 
linha começava em Campanhã e em Ermesinde entroncaria o caminho-de-ferro do Douro. Em Nine, 
bifurcava-se para Braga (onde os comboios chegaram a 20-5-1875) e para Valença, passando por 
Barcelos (21-10-1877), Darque (24-2-1878), Caminha (1-7-1878), S. Pedro da Torre (15-1-1879) e 
Segadães (3-6-1879). A passagem sobre o Lima e a chegada a Viana foi motivo para enormes feste-
jos, que mereceram a presença de Fontes
405
. Por esta altura já o montante previsto de obrigações se 
tinha mostrado insuficiente, sendo necessário emitir mais títulos deste género (leis de 7-4-1877 e 3-
5-1878)
406
. Chegou a Valença a 6-8-1882, em festa, mas só se ligou à rede espanhola após inaugu-
ração da ponte sobre o Minho em 25-3-1886 e após convénio para o uso comum da travessia assi-
nado em 1887, embora as negociações com Espanha já montassem a alguns anos antes. Em 31-7-
1879, os engenheiros portugueses (Boaventura José Vieira, Pedro Alves de Avelar Machado e José 
Bandeira Coelho) e espanhóis (José Montero y Rodriguez e Eusébio Page) chegavam a acordo 
quanto ao ponto e traçado da travessia, o qual é validado por portaria de 11 ou 25-5-1881. Antes, 
em Março de 1880, já o projecto da ponte (da autoria de Pelayo Mancebo) tinha sido aprovado pela 
JCOPM. A travessia estava terminada em 18-8-1884, sendo sujeita a provas e validada pela JCOPM 
em Fevereiro e Junho do ano seguinte
407
.  
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4.4.4.1 | RAMAIS E PROLONGAMENTOS DA LINHA DO MINHO  
 
Ainda o caminho-de-ferro não chegara a Braga e já se pedia o seu prolongamento até ao cora-
ção de Trás-os-Montes e à fronteira. A ideia surgira pela primeira vez em 1873, mas fora recusada, 
sendo renovada no parlamento em 1875 por Luís de Campos e Alves Passos (I). Segundo estes 
deputados, não era cara nem difícil (o que não era obviamente verdade) passava pela região do Bar-
roso, ligava-se a Trás-os-Montes e Espanha pela linha mais curta, aumentava o rendimento da linha 
do Minho e podia forçá-la a continuar pelo interior e não pelo litoral. Certo é que quando os carris 
chegam a Braga a estação seria colocada lateralmente à linha e anos depois, em 1886, as propostas 
de obras de alargamento na estação mantêm-na à margem e não à sua cabeceira prevendo-se pois a 
sua continuação
408
. O que realmente se fez foi prolongar o caminho-de-ferro por meio de america-
nos até ao Bom Jesus em 1877, onde se ligava com um ascensor de cremalheira até ao santuário
409
. 
Antes, em 1874, quando a linha do Minho não tinha ainda chegado a Viana, Albert Meister vol-
ta-se para um caminho-de-ferro de via reduzida entre aquela cidade e o Lindoso pelo vale do Lima 
sem qualquer subvenção (decreto de 18-6-1874). Apesar de ter merecido também a aprovação da 
JCOPM, nunca se realizou
410
. Caducando a concessão de Meister, é feita uma nova adjudicação a 
Damião António Pereira Pinto (decreto de 27-7-1875) para uma linha com a mesma origem mas 
com término em Ponte da Barca. A 24-7-1876 o concessionário apresenta o projecto prolongado até 
Arcos de Valdevez a Plácido Abreu (deputado e engenheiro de Arcos). Seguia pela margem direita 
do Lima e pela esquerda do Vez numa extensão total de 41 km. Só em 1879 o resto da JCOPM se 
pronunciaria, não reprovando a ideia, mas sim o projecto em si que era apresentado sem muitos 
detalhes e com erros de palmatória (como a estação em Viana ficar abaixo da cota das cheias do 
rio). Mesmo assim, o apoio de Plácido Abreu mantinha-se firme. Em 16-2-1881 a concessão seria 
trespassada por alvará a George Barchay Bruce Júnior
411
. 
Na década de 1880, quer o prolongamento do ramal de Braga, quer a linha do vale do Lima 
regressam à ordem do dia a par de outras ferrovias cruzando o Minho. No parlamento, em 1880, o 
bracarense Penha Fortuna preferia o primeiro em detrimento do prolongamento da linha do Porto à 
Póvoa e Famalicão, que então se discutia. Góis Pinto (deputado progressista eleito por Viana) alvi-
trava uma linha pelo vale do Lima como forma de valorizar o porto de Viana do Castelo. De facto a 
estação vianense foi construída com tamanho suficiente para servir aquela via-férrea, embora de 
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nada tenha valido
412
. É ainda nesta década que surgem propostas para redes no Minho (de Sousa 
Brandão em 1880, de João José Pereira Dias em 1881 e do governo progressista em 1888) incluindo 
linhas de Braga a Guimarães, Chaves e Monção; Famalicão a Cavez; Guimarães ao Tâmega; Espo-
sende a Chaves pelo vale do Cávado; Vila do Conde ao Tâmega pelo vale do Ave; ou Viana a Ponte 
da Barca pelo vale do Lima
413
. Em 1-8-1889 chegou a ser apresentado no ministério um projecto 
para a linha entre Braga e Monção (em bitola de 1,5 m, inclinações até 25 mm/m e raios de curva 
até 150 m, que em média custava 25 contos/km) e novos estudos foram realizados no vale do Lima 
(pela margem direita deste rio até Lanheses e esquerda até entroncar na linha anterior)
414
. 
O aproximar do século XX trouxe novas esperanças aos povos da província minhota. Em 12-7-
1897, o governo propunha a construção de novas linhas: vale do Lima até ponte da Barca, por onde 
passava também uma outra vinda de Braga e dirigida à fronteira norte com Espanha; e vale do 
Cávado, de Braga a Chaves e Esposende. A contrapartida, porém, era passar a linha do Minho (jun-
tamente com as outras linhas públicas) para mãos privadas, como vimos
415
. A proposta acabou por 
não vingar. Mais tarde o parlamento aceita conceder (a pedido dos deputados minhotos Reimão, 
Espregueira e Gaspar de Queirós Ribeiro) aos concessionários da linha do Lima (provavelmente 
Diogo de Souto) as mesmas benesses que se concediam aos da linha do Corgo (lei de 14-7-1898). 
Jogava-se também com um alegado interesse em Espanha de prolongar esta linha até Ourense, mas 
nem assim a obra avançou
416
. 
 
4.4.4.2 | AS CONCRETIZAÇÕES: PORTO À PÓVOA E FAMALICÃO E GUIMARÃES 
 
Muitas das linhas referidas nos parágrafos anteriores não passaram do papel, mas duas houve 
que se concretizaram graças ao empreendedorismo de dois grupos de capitalistas que resolveram 
investir no Minho, aproveitando a oportunidade concedida pela linha do estado. 
 
4.4.4.2.1 | LINHA DO PORTO À PÓVOA E FAMALICÃO 
 
Este caminho-de-ferro ligava a estação da Boavista (Porto) a Famalicão passando pela Póvoa 
de Varzim e Vila do Conde, em via de 90 cm de bitola. A sua origem confunde-se com a da linha 
do Minho, já que se chegou a ponderar construir esta linha sempre pelo litoral da província.  
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Em Julho de 1872 a Gazeta da Póvoa anuncia que o engenheiro inglês Austin apresentara ao 
governo uma proposta para construção de um caminho-de-ferro de 1 m de bitola entre o Porto e a 
Póvoa com ramal para Vila do Conde e prolongamento até Famalicão, Guimarães e Vizela, no 
entanto desta proposta nada mais se soube
417
. Em 1873 H. Temple Ellicot e o barão Frederico Kess-
ler apresentam ao governo uma proposta para construírem uma linha em bitola de 90 cm sem qual-
quer tipo de apoio entre o Porto e Póvoa. A JCOPM louva a proposta mas sugere que esta se adapte 
melhor (em termos de bitola e de término) à concedida a Gattai de modo a constituir um todo uni-
forme. Por muito acertado que fosse este parecer, de nada valeu, pois o decreto de 19-6-1873 con-
cede àqueles empresários a linha tal como a haviam pedido
418
. Mais tarde os concessionários ven-
dem a adjudicação a J. Pereira Duarte, Miguel Dantas e Gonçalves Pereira (por 54 contos), que 
formam e trespassam a concessão à CPP (após autorização do governo de 9-4-1874). As obras 
começaram a 2-9-1873 e, não conhecendo dificuldades de maior, chegaram à Póvoa em 1-10-
1875
419
. Por decreto de 19-12-1876, o governo autoriza o prolongamento do caminho-de-ferro até 
Famalicão, ligando-se à linha do Minho, nas mesmas condições da linha antecedente
420
.  
Enquanto a construção ia decorrendo, a empresa consegue a isenção de contribuição industrial 
por dez anos (lei de 7-4-1877)
421
 e pede (12-10-1877) autorização para prolongar a linha de Famali-
cão a Trás-os-Montes, seguindo o vale do Ave (por Guimarães e Fafe) e depois o vale do Tâmega 
(por Cavez e Chaves). Nesta linha (em Vidago) entroncaria um outro caminho-de-ferro que pelo 
vale do Corgo passava por Vila Real e terminava na Régua. Além de aumentar a rede da empresa, 
esperava-se desbloquear as riquezas agrícolas, mineiras e termais da região, aumentar o movimento 
das linhas do Minho e Douro, ligar Chaves ao Douro e o Minho ao litoral, servir povoações impor-
tantes e desenvolver a actividade balnear da Apúlia e da Póvoa. Desta vez a empresa pedia uma 
subvenção quilométrica (7 contos) dado o escasso povoamento e o acidentado da região. O primeiro 
projecto não esclarece a JCOPM
422
. À segunda tentativa a CPP propõe uma linha por Guimarães, 
Vizela, Fafe, Refoios, Cavez, Vila Pouca de Aguiar, Pedras Salgadas, Vidago e Chaves (uma outra 
hipótese por Vizela, Margaride, Mondim, Ribeira de Pena e Vila Pouca seria descartada por dificul-
tar o acesso a Fafe e a Chaves). De Vila Pouca partiria a linha que pela margem esquerda do Corgo 
passaria por Vila Real e terminaria na Régua, tudo numa distância total de 235 km. Em 24-3-1879 a 
JCOPM aprova na condição de a bitola ser de 1 m e de se reduzir o número de curvas com raio 
mínimo e neste mesmo dia é o projecto apresentado à câmara dos deputados (com uma alteração ao 
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tipo de subsídio que passava a ser uma garantia de juro de 6%). As comissões de obras públicas e 
fazenda dariam o seu aval positivo, mas a linha nunca seria discutida, nem mesmo após Sousa 
Brandão a incluir na sua rede a norte do Douro e de Espanha surgirem rumores sobre um alegado 
projecto ferroviário para ligar Chaves à linha que unia Vigo a Orense
423
. 
Entretanto, a construção continuava sem dificuldades de maior, sendo a linha inaugurada até 
Fontainhas a 7-8-1878 e até Famalicão em 12-6-1881
424
. A companhia exploradora passava então a 
chamar-se CPPF. Embora o rendimento da linha tenha sido sempre positivo, nunca foi suficiente 
para cobrir os custos do capital (nunca ultrapassou os 5%), pelo que em 4-6-1889 o deputado pro-
gressista de Vila do Conde Júlio Graça propõe uma ajuda financeira do governo (subvenção de 6 
contos) em troca do transporte gratuito de material e pessoal do estado, lembrando precisamente 
como a companhia prestava um bom serviço à nação mas não retirava da sua exploração um rendi-
mento avultado. Dias depois, Mariano de Carvalho propõe também a isenção de imposto de trânsito 
às empresas que construíram e exploravam caminhos-de-ferro sem subsídio e que não retiravam 
rendimento superior a 5%
425
. Contudo, o único auxílio que obteve do estado foi a admissão de que 
os deveres que derivavam da isenção da contribuição industrial cessavam quando esta isenção tam-
bém cessasse, proposta apresentada várias vezes pelo seu director e principal accionista (Miguel 
Dantas) e por Alberto Pimentel no parlamento e aprovado em 1896
426
. 
 
4.4.4.2.2 | LINHA DE GUIMARÃES 
 
Como vimos, os vimaranenses começaram a exigir a construção de um caminho-de-ferro até à 
sua cidade logo que a sul se abriram algumas linhas. Em 1865, 1866 e 1872, a câmara municipal e a 
associação comercial pressionam o governo no sentido de fazer de Guimarães ponto forçado na 
linha de Porto a Braga. Em 1867, durante a discussão das linhas do Minho e Douro, os vimaranen-
ses José Barbosa da Costa Lemos e Alves Carneiro tentaram, debalde, incluir Guimarães no projec-
to, quer através de um traçado directo, quer através de um ramal. Nesta ocasião (e já antes), também 
Sá da Bandeira defendia a pertinência desta linha
427
.  
Porém, só em 1871 as aspirações da cidade seriam atendidas quando, como vimos, se autoriza 
Simão Gattai a construir um caminho-de-ferro americano entre Porto e Braga, passando pela Trofa, 
Sto. Tirso e Guimarães. Mais tarde, Gattai pede autorização para aplicar tracção a vapor na linha. A 
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JCOPM mostrou-se contra excepto se se fizesse nova concessão, pois em americanos a tracção 
deveria ser exclusivamente animal. No caso do vapor, tratar-se-ia então de um caminho-de-ferro em 
leito próprio. O governo e o concessionário assim fazem, firmando nova concessão para uma via 
que partiria da linha do Minho junto ao rio Ave e iria até Guimarães e Taipas onde entroncaria um 
ramal até Fafe e Vizela (decreto de 28-12-1872). Mais tarde (24-2-1874), Gattai pede desistência 
dos ramais de Fafe e Taipas, o que é aceite por despacho de 27-2-1874
428
. 
Para executar a obra, Gattai, em 28-10-1874, endossa a concessão à MDRCL, uma empresa 
inglesa dirigida por nomes sonantes do panorama financeiro e ferroviário britânico: William Hall 
(director da companhia de navegação a vapor Peninsular & Oriental), Edward Pakenham Alderson 
(director do caminho-de-ferro Great Eastern), Arthur Pratt Barlow (director da companhia de nave-
gação Royal Mail), Charles Balfour e Wilford Brett (director dos engenhos de água de Chelsea). 
Em Portugal, era representada por Agostinho Francisco Velho, Eduardo da Costa Ferreira Leite e 
Eduardo Moser
429
. O projecto apresentado só ia até Guimarães e passava directamente por Vizela, 
sem necessidade de ramal tal como havia sido permitido pelo governo. É aceite oficialmente por 
decreto de 18-2-1875, que também alarga a bitola para 1,67 m
430
. 
A construção é entregue a Sandiforth Griffin que só consegue assentar 6 km de carris, retiran-
do-se falido para Londres, apesar de ter recebido 420 contos da companhia e só ter gasto 32. É subs-
tituído no cargo por John Dixon, que de facto consegue completar a primeira secção mas com muito 
fraca qualidade e com custos excessivos. Tendo exigido o pagamento do seu trabalho e não tendo 
sido pago, pois a MDRCL não tinha dinheiro, Dixon pede a falência da companhia, que é reconhe-
cida pelo tribunal do comércio do Porto em 1-1-1879.  
Em virtude da liquidação da empresa, o governo revogou todos os decretos que haviam conce-
dido a linha. Tendo também em conta que o caminho-de-ferro era de domínio público e que impor-
tava continuar a sua construção, a concessão foi transferida para a António de Moura Soares Veloso 
e o visconde da Ermida, na condição de estes se associarem em sociedade anónima (formariam a 
CCFG), de adquirirem a linha construída e de responderem em tribunal por qualquer reclamação 
que se referisse aos actos da MDRCL (decretos de 16-4-1879)
431
. No parlamento, quase imediata-
mente (proposta de lei de 16-5-1879) se procurou isentar a novel companhia das mesmas obrigações 
fiscais que outras companhias tinham (obrigações alfandegárias durante a construção, contribuição 
industrial durante 10 anos e imposto de registo sobre a aquisição da linha construída), mas o proces-
so legislativo não avançou, aparentemente porque Dixon se arrogava de direitos de propriedade 
sobre a linha e exigia por isso uma indemnização. A linha foi posta em praça por quatro vezes (15-
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10-1879, 9-1-1880, 20-4-1880 e 27-4-1880) antes de ser arrematada pela CCFG por 31 contos, o 
que foi visto por Dixon como uma manobra de má-fé por parte dos portugueses
432
. 
Arrematada a linha, aquela proposta de lei seria renovada em Maio de 1880 (por António 
Augusto Soares Rodrigues Ferreira), mas continuou por aprovar nos pares. A não-discussão entre os 
pares de projectos de lei aprovados pelos deputados não era caso raro. Aliás, isso acontecia algumas 
vezes, mesmo com diplomas de maior importância. Não se pode afirmar que isto se tenha ficado a 
dever a alguma pressão de Dixon, mas de facto este acusava os deputados de conluio com a empre-
sa portuguesa para apressar a aprovação da lei e lhe colocar embaraços legais
433
.  
Entretanto as condições do decreto de 1879 são cumpridas pela CCFG e a concessão (entretan-
to alterada por decreto de 5-8-1880 que reduz a bitola para 1 m para facilitar e apressar a construção 
e a exploração) torna-se definitiva (18-8-1880)
434
. Todavia, sem o privilégio alfandegário, a cons-
trução não avança. Ao mesmo tempo decorriam negociações entre estado e CCFG tendo em vista a 
exploração conjunta da estação da Trofa (a linha de Guimarães entroncava na do Minho em Lousa-
do, seguindo até à Trofa algaliada). Ao entroncar em Lousado, a CCFG pretendia aproveitar o cais 
de mercadorias e evitar construir uma nova ponte sobre o rio Ave. Conseguiu poupar dinheiro, mas 
embaraçou a exploração da via larga. Por portaria de 24-1-1882, o entroncamento é permitido, mas 
a questão da exploração conjunta e da algaliação da via só se definiria em 20-12-1883, data em que 
ambas as partes chegam a acordo
435
.  
Em 6-2-1882 a isenção volta à ordem do dia pela mão de Pinto Leite, sendo finalmente aprova-
da pelos deputados (15-4-1882) e pares (16-5-1882) e transformada em lei de 2-6-1882
436
. O início 
da construção levou Dixon a pedir auxílio oficial ao seu governo, que lembrou a António de Serpa 
“the bad effect a denial of justice to a British subject who had spent his capital in Portugal would 
have in England”437, sugerindo que a questão fosse resolvida administrativamente. Iniciava-se mais 
um diferendo com ingleses a propósito de ferrovias. Perante a pressão britânica para que o governo 
português reconhecesse a inexistência legal da companhia, o ministro das obras públicas Hintze 
Ribeiro emite uma portaria (3-4-1883) reiterando que só os tribunais podem dar razão a Dixon
438
.  
                                                             
432 DCD, 16-5-1879: 1778. DIXON, 1882. CCFG, 1882. CCFG, 1883. 
433 DCD, 8-5-1880: 1919. CCFG, 1882.  
434 FINO, 1883-1903, vol. 1: 411. AHMOP. JCOPM. Cx. 23 (1880), parecer 8736 (14-6-1880).  
435 AHMOP. JCOPM. Cx. 24 (1882), parecer 9707 (9-1-1882). CNDF. Caminhos de Ferro do Estado. Construção. Lou-
sado. Portaria aprovando o entroncamento da Linha de Guimarães na Linha do Minho em Lousado. Cx. 77 (1859), proc. 
3, pst. 30867, doc. 180; Ofício da Companhia de Guimarães ao Director-geral do Ministério das Obras Públicas, cx. 77 
(1859), proc. 3, mç. 143; Contratos entre a Direcção de Exploração dos Caminhos de Ferro do Minho e Douro e a Com-
panhia de Guimarães, cx. 77 (1859), proc. 3, mç. 143; Parecer da Junta Consultiva de Obras Públicas e Minas. 16 de 
Julho de 1883, cx. 77 (1859), proc. 3, doc. 75. FINO, 1883-1903, vol. 3: 1-10. SOUSA, 1907. SOUSA, 1913b. 
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 FINO, 1883-1903, vol. 1: 431. 
437 AHD. Caminho de Ferro do Bougado a Guimarães. Papeis que dizem respeito à questão com John Dixon 1881-1883. 
Further correspondence respecting Mr. John Dixon’s claim against the Guimarães Railway Company, cx. 1051, mç. 2: 1. 
438 COLP, 1883: 71. 
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Entretanto a construção avançava, mas a abertura da linha era adiada pela pressão britânica. O 
governo ficava mal visto perante a sociedade portuguesa, mas “I could not understand why, because 
a certain number of persons [sic] was raising a clamour, Mr. Dixon should be deprived of his just 
rights”. A 20 de Agosto de 1883, no Correspondência de Portugal, um jornal que normalmente 
expressava a opinião do ministério dos estrangeiros, surgia um artigo que insinuava a resolução da 
questão de forma extrajudicial de modo a avançar com a exploração da linha, mas a verdade é que o 
governo se preparava para decretar a abertura da linha, descontentando os responsáveis ingleses. 
Entrementes a companhia garantira com um depósito em dinheiro as eventuais pretensões de Dixon, 
algo que não era suficiente para os ingleses que pediam ao governo que exercesse pressão sobre a 
CCFG (que entretanto recusara pagar os créditos de Dixon fora do tribunal) para pagar, pressão essa 
que seria “perfectly legitimate”. A mudança de ministro nos negócios estrangeiros (Bocage rendia 
Serpa) não alterava nada e a linha seria aberta até Vizela em 31-12-1883. Apesar dos protestos dos 
ingleses o seu embaixador acabaria por confessar a Dixon que da sua parte nada mais havia a fazer. 
Os britânicos compreendiam finalmente que só os tribunais poderiam quantificar o direito de Dixon, 
o que deixou o empreiteiro desiludido (pois conhecia que só daí a muitos anos seria a sentença emi-
tida) e as autoridades britânicas descontentes com os portugueses. De facto só sete anos depois 
Dixon veria o seu crédito pago, mas sem juros
439
. 
Resolvida a questão com Dixon, a linha até Guimarães era inaugurada em Abril de 1884
440
, 
rapidamente se começando a ponderar o seu prolongamento até Chaves (por Fafe, Ribeira de Pena e 
Vila Pouca), recuperando o projecto da CPPF
441
. A proposta apresentada pela CCFG era reforçada 
no parlamento por um grupo de deputados da região que àquela linha juntava o seu prolongamento 
pelo vale do Corgo até à Régua numa tentativa de aproximar Trás-os-Montes do Porto e de dar saí-
da às alegadamente abundantes produções da região, mediante a entrega por parte do estado de uma 
garantia de juro de 5,5%
442
. O governo não estava em condições de garantir um rendimento à linha, 
pelo que a ideia foi abandonada até que em 1888 os progressistas a incluem (juntamente com a liga-
ção a Braga) num plano de complemento da rede a norte do Mondego. Finalmente em 1890 Fran-
cisco José Machado (acompanhado por Jerónimo Pimentel nos pares), numa cruzada em prol dos 
caminhos-de-ferro (chamaria a atenção para aspectos a melhorar nas linhas do oeste, Tua e Cascais) 
renovava a iniciativa do projecto incluindo também a ligação a Braga
443
.  
                                                             
439 AHD. Caminho de Ferro do Bougado a Guimarães. Papeis que dizem respeito à questão com John Dixon 1881-1883. 
Further correspondence respecting Mr. John Dixon’s claim against the Guimarães Railway Company, cx. 1051, mç. 2: 
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 FINO, 1883-1903, vol. 2: 62. GCF, a. 60, n.º 1447 (1-4-1948): 262. AGUILAR, 1949. SOUSA, 1913b 
441 Ver mapas 30-25. 
442 DCD, 20-3-1886: 660-661.  
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O governo nunca acederia a estas propostas, mas concederia a extensão da linha até Fafe (alva-
rá de 2-4-1891), após pedido da CCFG de três anos antes (28-11-1888), na condição de a linha 
permitir a mais conveniente ligação com Braga
444
. Contra este prolongamento protestou esta cidade 
que se pretendia ligar ela própria a Fafe e à futura linha do Corgo
445
. De qualquer forma, a CCFG 
apresentaria o seu projecto (entre Cruz de Argola, Paçô Vieira, Fareja, Cepães, Bouças e Fafe), que 
seria rejeitado precisamente por a linha prevista não se prestar tecnicamente a receber um caminho-
de-ferro vindo de Braga. Por iniciativa do governo, um novo projecto é elaborado e aprovado, colo-
cando a linha de Guimarães a entroncar na linha de Fafe a Braga em Campelos (onde se montava 
uma grande fábrica de fiação), a oeste de Guimarães
446
. As dificuldades financeiras do país obriga-
ram o governo a conceder várias prorrogações de prazos e uma nova concessão (alvarás de 2-6-
1898 e 14-7-1898, concedendo novas isenções fiscais) enquanto que do lado dos deputados locais – 
barão de Paçô-Vieira e Carlos Cirilo Machado – surgiram também alguns pedidos para autorizar a 
companhia a emitir obrigações, o que foi autorizado por portaria de 4-3-1895
447
. No entanto, nem 
Braga nem Guimarães se ligariam a Fafe no imediato, pois o prolongamento seria colocado em 
espera até inícios do século XX e seria construído somente a partir de Guimarães
448
. 
 
4.4.5 | REFRIGÉRIO PARA O DOURO E TRÁS-OS-MONTES 
 
A par da construção da linha do Minho, o governo regenerador decretara ainda em 1872 o estu-
do final e elaboração do projecto definitivo da linha do Douro, numa altura em que a região se 
debatia com a praga da filoxera e o caminho-de-ferro era encarado como uma forma de combater 
esse problema, dando trabalho aos durienses
449
.  
 
4.4.5.1 | A LINHA DO DOURO 
 
A construção iniciou-se em 8-7-1873 a partir de Ermesinde, depois de o projecto ter sido apro-
vado pela JCOPM, e decorreu lentamente. Seguia por Valongo, entrando no vale do Sousa em 
Sobreira, dele saindo em Meinedo, inflectindo por Caíde, Oliveira, até ao Tâmega, descendo depois 
por um terreno muito acidentado até ao Douro
450
.  
                                                             
444 COLP, 1891: 113 e ss. SOUSA, 1907b. 
445 PIMENTEL, 1891a. GCFPH, a. 4, n.º 82 (16-5-1891): 151. 
446 AHMOP. JCOPM. Cx. 37 (1891), parecer 21008 (16-11-1891); cx. 38 (1892), parecer 21770 (15-6-1892).  
447 AHMOP. CSOPM. Cx. 39 (1892-1893), parecer 22728 (24-4-1893); cx. 40 (1894), parecer 23675 (8-3-1894). DCD, 
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448 SILVA, vol. 1: 2004. 
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Antevendo uma eventual continuação da linha, a JCOPM, logo nos inícios de 1875, sugere que 
esta se faça até Salamanca entroncando na projectada linha da Beira Alta em Longroiva. Deste 
modo, evitava-se o desnível entre Barca de Alva e Fregeneda, facilitava-se a ligação da Beira Alta 
ao Douro e dava-se um primeiro passo para a execução da linha transversal ao país e paralela à 
fronteira pelo interior. Neste ano, estabeleceram-se negociações entre os dois países, mas do lado 
espanhol o engenheiro Page Albareda não considerava a ligação prioritária e no caso de realmente 
ser feita não era também obrigatório passar por Barca de Alva, embora fosse uma solução possí-
vel
451
. Um ano depois, porém, este engenheiro espanhol mudava de opinião e aconselhava a ligação 
por Barca de Alva a par da ligação por Vilar Formoso, pois ambas eram úteis e independentes entre 
si. No entanto, não descartava a possibilidade de a bifurcação das linhas se fazer em Portugal
452
.  
Na discussão sobre a rede mantida na AECP em meados da década de 1870, as opiniões divi-
diam-se. Sousa Brandão e Almeida de Eça eram favoráveis a que se levasse o caminho-de-ferro 
pelo menos até ao Pocinho (ponto a partir de onde se poderiam construir mais caminhos-de-ferro a 
norte por Trás-os-Montes e a sul pela Beira), subindo depois pelo Sabor até Zamora. Barca de Alva 
era opção, mas só no caso de a primeira hipótese não ser exequível. Lourenço de Carvalho (membro 
de uma família com propriedades no Douro) concordava, mas não tinha dúvidas em levar a linha até 
Salamanca por Barca de Alva. Evocava o alegado movimento que desta cidade viria até ao Porto ou 
até à Galiza e a falta de interesse de Espanha numa ligação a Zamora e não se assustava com a difi-
culdade da construção. Opinião diferente tinha a comissão encarregada de definir a rede. Para 
Veríssimo Guerreiro, vogal redactor (e também para Campos e Silva e Espregueira), a linha do 
Douro não deveria ir a Salamanca (pois essa tarefa seria desempenhada pelo caminho-de-ferro da 
Beira Alta), mas sim a Valladolid por Zamora, encurtando a distância do Porto para a Europa. Por 
outro lado o terreno a partir de Foz Tua era demasiado acidentado, asseverando Guerreiro de forma 
exagerada que alguns engenheiros estrangeiros afirmavam que “para passar no lanço do Cachão da 
Baleira o melhor seria metter o Douro n’um tunnel e passar com o caminho de ferro por cima”453. 
Finalmente, através desta solução, a bifurcação das linhas do Douro e Beira Alta far-se-ia em terri-
tório nacional (Vila Franca das Naves). A via férrea seria assente pelos vales do Teja ou do Távora 
que, segundo os engenheiros Augusto César Justino Teixeira e Vasco da Gama Braga, eram prati-
cáveis e em todo o caso não ofereciam condições de tracção muito inferiores às do resto da linha do 
Douro
454
. Por seu lado, Espanha parecia mais interessada na ligação de Salamanca a Barca de Alva, 
                                                             
451 AHD. Caminhos de ferro de Portugal e Hespanha. Cx. 28 (1055), mç. 23. AHMOP. JCOPM. Cx. 18 (1875), parecer 
6418 (7-1-1875). PAGE ALBAREDA, 1876. 
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- 238 - 
propondo esta ligação no seu plano de 1877 (embora se pudesse duvidar da vontade de Madrid em 
efectivamente construir este caminho-de-ferro, como veremos)
455
. 
Entretanto, a construção ia decorrendo lentamente. Depois de o comboio ter chegado em 30-7-
1875 a Penafiel e a 20-12-1875 a Caíde, alcançaria Juncal (15-9-1878), Rede (inícios de 1879), 
Régua (15-7-1879) e Ferrão (4-4-1880), antes de se deter no Pinhão em 1-6-1880, sempre entre 
festas, vivas, lunchs e deserts
456
. Por esta altura já a produção vinícola se debatia com a praga da 
filoxera e se expandia para o Douro Superior, mas o caminho-de-ferro foi muito importante para o 
transporte de químicos e alimentos que permitiram o tratamento e replantação da vinha
457
.  
 
4.4.5.1.1 | A ORIGEM DA SALAMANCADA 
 
Antes da chegada ao Pinhão, o ministro Lourenço de Carvalho aproveitou o seu poder para 
aceder aos desejos dos comerciantes portuenses (e seu próprios) e ordenou o estudo do caminho-de-
ferro pela margem do Douro até Barca de Alva (portaria de 1-5-1878). Não o internava por Trás-os-
Montes até Zamora e correspondia aos estudos para uma dupla ligação de Salamanca à fronteira 
feita por Espanha uns anos antes
458
.  
Por esta altura a linha da Beira Alta estava em construção. O Porto temia que a sua actividade 
económica se ressentisse pelo facto de a linha do Douro não se ligar a Espanha, o que faria desviar 
todo o tráfego comercial daquele país para a Figueira e Lisboa. Contudo, mesmo que o caminho-de-
ferro do Douro chegasse a Barca de Alva havia ainda outro problema: a SFP, detentora da CCFBA 
e da via-férrea de Medina del Campo a Salamanca (desde finais da década de 1870), tinha direito de 
opção sobre as ligações desta cidade a Barca de Alva e Vilar Formoso, mas só tinha real interesse 
na segunda. Por outro lado, a norte, a ligação da linha do Minho a Espanha estava iminente, o que 
colocava grande parte do Minho em comunicação com Vigo, em prejuízo da barra do Douro
459
.  
Por isso, o governo entabulou em Agosto de 1878 novas negociações com Espanha para a con-
tinuação da linha do Douro até Salamanca por Barca de Alva, entroncando na linha de Vilar Formo-
so àquela cidade. Seria uma solução simbiótica: Salamanca ficava mais perto do Porto que por sua 
vez ficava mais perto de França; mas também a Galiza ficava mais perto de Madrid. Ao mesmo 
tempo o governo ordenava ao engenheiro Almeida de Eça (portaria de 8-10-1878) o estudo do 
entroncamento interno e aos engenheiros Boaventura José Vieira, Pedro Alves Avelar Machado e 
Bandeira Coelho de Melo o da ligação fronteiriça (portaria de 20-12-1878). Já antes, a JCOPM opi-
                                                             
455 MATEO DEL PERAL, 1978: 127-131. Ver mapa 30-12a. 
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nara a favor dum entroncamento em território nacional, mas achava esse empreendimento difícil 
devido às dificuldades que o terreno levantaria, embora oferecesse a vantagem de ligar o norte ao 
sul dentro do país
460
. Como vimos, na AECP não havia consenso em relação a este assunto. Para 
Almeida de Eça, a ligação interna entre as linhas do Douro e Beira Alta só poderia ser feita pelo 
vale do Massueime desde Vila Franca das Naves ao Pocinho por Cótimos, Marialva, Longroiva e 
Foz Côa. Apesar de a ligação não ser feita no sentido do Porto (os comboios andariam para trás até 
à linha do Douro), Almeida de Eça cria que a solução compensaria em termos de condições de trac-
ção em relação à linha por Boadilla, uma vez que entre Barca de Alva e Hinojosa as condições de 
tracção eram muito más com declives até 34 mm/m, curvas de 200 m de raio e muitos túneis e via-
dutos onde os comboios teriam de abrandar. Por outro lado, uma linha pelo Massueime faria parte 
da tão desejada linha paralela à fronteira entre as bacias do Douro e Tejo. Finalmente, criava-se uma 
segunda ligação férrea entre o norte e o sul do Douro, além da ponte Maria Pia. Do seu lado, o 
triunvirato incumbido da ligação ibérica, em conferência com os engenheiros espanhóis Pedro Mar-
tinez Gordon e Eusébio Page (nomeados por ordem de 29-11-1878), fixava-a perto da confluência 
do Águeda e do Douro no sítio da Veiga do Torrão (acta de 19-7-1879)
461
.  
“Associaram-se, porém, manejos políticos a interêsses financeiros para urdir uma combinação 
desastrada”462. No parlamento o governo regenerador optou pela solução Barca de Alva na propos-
ta de lei que apresentou em 28-3-1879. Apesar do parecer positivo das comissões, que concordavam 
também com a necessidade de ser o estado a construir o caminho-de-ferro dado o seu alto custo 
(falava-se em 53 contos/km)
463
, o projecto não seria discutido, mas seria retomado pelos progressis-
tas, que, em 4-5-1880, propõem a continuação da linha até ao cachão da Valeira (bem como a liga-
ção de Campanhã ao Douro e a construção do porto de Leixões)
464
. Porém, do lado de Espanha as 
notícias não eram as melhores. O ministério da guerra espanhol pressionava para que o entronca-
mento das linhas se fizesse em Ciudad Rodrigo, o que era favorável aos interesses da SFP, mas con-
trário aos interesses do Porto, que ficaria mais longe de Salamanca que a Figueira, já para não falar 
do facto de por esta solução se construir uma linha paralela à fronteira o que poderia ser prejudicial 
em termos militares. Também os salamanquinos se sentiam lesados, pois preferiam a ligação por 
Boadilla, ponto que dividia mais igualmente a distância pelas duas linhas. Convencer o governo 
vizinho não se afigurava fácil nem rápido, pelo que as comissões de obras públicas e fazenda auto-
rizam o governo a levar o caminho-de-ferro até Espanha, mas limitavam essa autorização ao Tua de 
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onde poderiam partir três linhas, conforme o desfecho das conversações com Espanha: uma em 
direcção a Barca de Alva, outra em direcção a Trás-os-Montes e a terceira em direcção à linha da 
Beira Alta (como sugerira Magalhães Aguiar provocando o pânico em Salamanca que queria duas 
ligações independentes em direcção a Portugal)
465
. 
Enquanto se discutia o projecto no parlamento, Casal Ribeiro procurava em Madrid obter do 
governo espanhol uma solução mais favorável aos interesses nacionais, mas os seus esforços não 
seriam coroados de sucesso antes de o projecto do governo se transformar em lei a 23-6-1880
466
. 
Casal Ribeiro continuava a sua operação de charme, invocando a amizade ibérica, o alto invest i-
mento financeiro e político feito por Portugal na linha do Douro, a necessidade de o Porto se ligar a 
Salamanca e a própria lei espanhola (de Dezembro de 1876) e ameaçando não levar o caminho-de-
ferro à fronteira caso o ponto de bifurcação não fosse Boadilla. Bluff ou não, a verdade é que Casal 
Ribeiro vê os seus esforços coroados de sucesso em Julho de 1880 (confirmados por real ordem de 
15-8-1880). Em Janeiro de 1881 é apresentado o projecto definitivo das linhas delineado pela SFP: 
o caminho-de-ferro partia de Salamanca e ia até Boadilla onde se bifurcava. Para Vilar Formoso 
passava por Martín de Yeltes, Ciudad Rodrigo e Espeja, numa extensão de 75 km. Para Barca de 
Alva, por Boada, Villares de Yeltes, Olmedo, Lumbrales, Hinojosa del Duero e à esquerda de Fre-
geneda, percorrendo uma distância de 72 km. Em termos de distância real, o projecto satisfazia, 
mas em termos de distância virtual (determinada pelas condições de tracção das linhas) nada se 
podia concluir sem mais detalhes, como asseverava sensatamente o engenheiro Justino Teixeira. Em 
todo o caso o projecto foi aprovado em Espanha em Maio e Junho de 1881
467
. 
 
4.4.5.1.2 | BURNAY E O SP 
 
Apesar das mudanças governamentais em Portugal e Espanha e de algumas divergências quan-
to aos prazos de construção, o concurso é aberto no país vizinho em Junho de 1881 com um prazo 
de cinco anos para cada uma das linhas. Era um mal menor para Portugal, que preferia um termo 
inferior (três anos), mas que pelo menos via garantida a abertura simultânea das duas linhas. A SFP 
propusera ainda acabar a linha de Barca de Alva em dois anos a partir do momento em que do lado 
português faltassem apenas 30 km para chegar à fronteira, algo que era inaceitável para o governo. 
Tudo parecia bem encaminhado, não fosse a desconfiança em relação à SFP e ao seu único interesse 
                                                             
465 AHD. Entroncamento da linha ferrea do Douro. Cx. 1036, mç. 5, ofs. de 18-5-1880 e 22-5-1880. AHF. C/1188/010. 
Proyecto de puente internacional sobre el río Águeda, para la unión de los Caminos de Ferro do Douro y del Ferrocarril 
de Salamanca a la Frontera Portuguesa en la línea Fregeneda a Barca d’Alba. DCD, 18-5-1880 e 24-5-1880: 2155-2157 
e 2299-2301. 
466
 FINO, 1883-1903, vol. 1: 409-411. 
467 AHD. Entroncamento da linha ferrea do Douro. Cx. 1036, mç. 5, ofs. de 26-6-1880, 18-7-1880, 12-1-1881 e 18-1-
1881. SANTOS, 1884, Documentos relativos ao caminho de ferro de Salamanca publicados no Diario do Governo, of. 
de 28-5-1880. SOUSA, 1927c. Ver mapas 30-23 e 30-24. 
- 241 - 
na linha de Vilar Formoso. Em Julho, o representante português em Espanha (visconde de Carnide) 
denuncia o seu temor em ver a SFP dar mais andamento à linha de Vilar Formoso por não acreditar 
que Portugal construísse em tempo útil a sua parte da linha do Douro até à fronteira
468
.  
Na perspectiva de uma alteração do projecto por parte da SFP no sentido de beneficiar uma 
linha em prejuízo da outra formou-se no Porto a 1-7-1881 o SP que aglomerava os principais ban-
cos e capitalistas do Porto, que por não estarem vocacionados para esta actividade, nomearam Bur-
nay (homem com interesses na SFP) para seu representante
469
. O consórcio alegava que apenas pre-
tendia apresentar-se a concurso e forçar a SFP a licitar sobre as duas linhas, mas acabaria por arre-
batar a concessão e um subsídio do governo português. Argumentando que a sociedade francesa 
pretendia também alterar a directriz das linhas, o SP propõe-se lutar verdadeiramente pela conces-
são, na condição de o governo o auxiliar financeiramente com uma garantia de juro caso vencesse a 
praça. O governo aceita, pedindo ao SP que tenha em mente o objectivo de obrigar a SFP a licitar. 
No concurso, os dois interessados tentaram chegar a um acordo para garantir a construção simultâ-
nea e inalterada das linhas (fixando-se também uma penalização em caso de atrasos), mas o vence-
dor acabou por ser o cartel luso, abdicando os franceses do seu direito de preferência. Num último 
embate negocial, a SFP pedia uma semana para repensar a sua posição, enquanto que o SP reitera 
que apenas aceitaria o trespasse de toda a concessão e nunca um acordo tendo em vista a exploração 
das linhas. A SFP desistia do concurso. O SP acaba por ficar com a obrigação de construir as duas 
vias, pelo que se vê na necessidade de pedir ao governo que a garantia de juro se estendesse tam-
bém à segunda linha (4-10-1881), um apoio meramente moral, alegava, dado o alto rendimento que 
se esperava da linha. Em troca o prazo de construção das linhas (em Espanha e em Portugal) era 
reduzido para três anos. O governo aceita, fixando apenas o encargo máximo em 135 contos/ano e a 
obrigatoriedade de as condições de tracção da linha de Salamanca a Barca de Alva não serem infe-
riores ao conjunto de Salamanca à Figueira (o que seria confirmado por portaria de 29-11-1883), e 
apresenta o acordo às cortes
470
. 
Apesar dos protestos no parlamento (sobretudo contra o uso de dinheiro públicos para a cons-
trução de obras públicas em Espanha e contra o desrespeito pela etiqueta parlamentar) e fora dele, 
de uma proposta para tomar de arrendamento as linhas do Minho e do Douro (até Barca de Alva) 
por parte da FS&V e de propostas de Aguiar para a ligação do Porto a Salamanca através da linha 
                                                             
468 AHD. Entroncamento da linha ferrea do Douro. Cx. 1036, mç. 5, of. de 27-3-1881. Caminhos de ferro. Ligação por 
intermédio de pontes, cx. 1066, mç. 8, docs. 174 e ss. SANTOS, 1884, Documentos relativos ao caminho de ferro de 
Salamanca publicados no Diario do Governo, of. de 3-6-1881. 
469 SP, 1882. COMÍN COMÍN et al., 1998, vol. 1: 175-176. 
470 BAR. SANTOS, 1884, Documentos relativos ao caminho de ferro de Salamanca publicados no Diario do Governo, 
ofs. de 25-8-1881 e ss. FINO, 1883-1903, vol. 2: 52-53. SOUSA, 1927c. 
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da Beira Alta, a ajuda é concedida e o SP assegura a construção de ambas as linhas (lei de 22-7-
1882 e contrato de 12-10-1882), para júbilo dos portuenses e dos accionistas dos bancos
471
.  
As obras iniciaram-se, mas foram caracterizadas por contratos fraudulentos, falta de direcção 
nos trabalhos e ignorância técnica, o que aliado à dificuldade da própria construção (o túnel em Car-
retera de Salamanca foi comparado ao de St. Gothard
472
) se traduziu em despesas avultadas desne-
cessárias, em atrasos e em má qualidade da construção: ficou tristemente célebre a substituição do 
carvalho pelo pinho nas travessas da linha (que obrigou a uma despesa adicional de 90 contos), a 
subempreitada de muros que acabaram construídos sem argamassa de qualidade e se viram rapida-
mente em ruína ou o uso de carris provisórios na via definitiva
473
. Sobre este troço a JCOPM nunca 
foi ouvida a não ser para a avaliação de uma variante sugerida por Burnay à junção das duas sec-
ções que naturalmente era má para o estado, mas foi aceite por questões de tempo
474
.  
Do lado português, a situação não era melhor. Apesar de o projecto já estar aprovado pela 
JCOPM desde Agosto de 1882
475
, as dificuldades do terreno temperaram o empenho do governo, de 
tal forma que só em 1-9-1883 era o caminho-de-ferro aberto à circulação até Foz Tua e em 1887 ao 
Pocinho (10-1-1887), Côa (5-5-1887) e Barca de Alva (Dezembro)
476
. A ligação à rede férrea espa-
nhola foi motivo para uma grande festa, apesar dos contornos financeiros do negócio
477
.  
Por esta altura já o SP havia formado a Compañia del ferrocarril de Salamanca e la frontera de 
Portugal (escritura de 8-1-1885) que deveria pagar a construção e a quem era entregue o subsídio 
do governo. As dificuldades financeiras eram na altura consideráveis
478
. A travessia do Águeda 
atrasou em muito a junção das linhas. Apesar de o projecto definitivo ser de Junho de 1884 (de 
Luciano Simões de Carvalho e de Alfredo Soares), só em Fevereiro de 1886 o ministério da guerra 
espanhol aceita a sua construção (com dois fornilhos de minas num dos pilares)
479
. Em 1887, mais 
uma vez do lado de Espanha, levantaram-se problemas quanto à inspecção da estrutura ao que se 
juntavam questões alfandegárias. Só em Novembro de 1887 nomeava Espanha os seus engenheiros 
                                                             
471 AHP. Câmara dos Dignos Pares do Reino. Secção do Arquivo. 1882. Proposta de Fonseca Santos e Vianna por si e 
por um grupo de Banqueiros e commerciantes offerecendo ao Governo Portuguez o tomarem de arrendamento a explo-
ração do caminho de ferro do Minho e Douro por contracto feito sob bases que apresenta, sec. 5, cx. 1, doc. 13.  COLP, 
1882: 246-247. ACP, 1883. SP, 1882. SOUSA, 1924a. Ver anexo 17. 
472 GUIMARÃES, 1888. 
473 AHF. I/0273/001. Expedientes relativos a las consultas, denuncias y aclaraciones referentes al material en la línea de 
Salamanca a la frontera portuguesa. ESPREGUEIRA et al., 1889. CORDEIRO, 1999: 52-56. PINHEIRO, 1995: 342-343.  
474 AHF. C/1188/010. Proyecto de puente internacional sobre el río Águeda, para la unión de los Caminos de Ferro do 
Douro y del Ferrocarril de Salamanca a la Frontera Portuguesa en la línea Fregeneda a Barca d’Alba. AHMOP. 
JCOPM. Cx. 26 (1884), parecer 11098 (17-1-1884); cx. 29, parecer 12701 (5-10-1885).  
475 AHMOP. JCOPM. Cx. 24 (1882), parecer 10050 (17-8-1882).  
476 AHMOP. JCOPM. Cx. 32 (1887), parecer 14292 (9-5-1887). FINO, 1883-1903, vol. 1: 561; vol. 2: 172 e 221-222. 
GCF, a. 60, n.º 1449 (1-5-1948): 293. SILVA, 2004, vol. 2. SOUSA, 1927c. Ver mapas 30-23 e 30-24. 
477 COSTA, 1951b. 
478
 SOUSA, 1924a. SOUSA, 1927c. 
479 AHF. C/1188/010. Proyecto de puente internacional sobre el río Águeda, para la unión de los Caminos de Ferro do 
Douro y del Ferrocarril de Salamanca a la Frontera Portuguesa en la línea Fregeneda a Barca d’Alba. AHMOP. 
JCOPM. Cx. 26 (1884), parecer 11523 (14-7-1884). ROPM, t. 17 (1886), n.º 195: 76. 
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que, em conferência com José Joaquim de Matos e Simões de Carvalho, deveriam submeter a ponte 
às provas da praxe. A recepção definitiva só acontecia em Abril de 1889, apesar de a ligação entre o 
Porto e Salamanca já estar em exploração desde Dezembro de 1887. A ligação a Vilar Formoso 
acabaria assim por ser realizada em primeiro lugar, como veremos, apesar de a base de todo este 
negócio ser precisamente a necessidade de se obterem ligações simultâneas
480
. 
Para piorar a situação, o rendimento da linha não só era baixo como não cobria as despesas 
(contrariando assim o prognóstico de Almeida Pinheiro que esperava que o rendimento da linha do 
Douro duplicasse após a ligação a Espanha
481
). Isto deveu-se a um traçado defeituoso que passava 
muito longe das localidades que servia (que por seu lado não dispunham de estradas de ligação) e 
ao facto de Portugal contar “com o que não dependia de nós, esquecendo-nos que no reino visinho 
se pensaria de outra fórma”482. O transporte do esperado trigo de Salamanca nunca justificou o 
investimento, muito embora a chegada do comboio a Barca de Alva tivesse sido muito proveitosa à 
transformação do Douro Superior e à cultura da vinha (e não só) da região
483
. 
A situação dos bancos estava cada vez pior e os únicos beneficiários do negócio foram Henri 
Burnay e a SFP: esta, porque, praticamente arruinada, livrou-se dos encargos da construção das 
linhas até Salamanca e beneficiou da indemnização paga pelo SP pelo atraso na construção da obra; 
aquele, porque detinha poder absoluto no grupo de bancos portuenses, os quais ainda lhe pagaram, 
como seu delegado, 360 contos, fora as transferências irregulares de que era acusado
484
.  
Mesmo assim, o SP propõe em 1887 a construção de um canal marítimo entre Leixões e o Dou-
ro (no sítio da Meia Laranja em S. João da Foz) cuja exploração poderia inverter a sua situação 
financeira
485
. O projecto não avança e o estado financeiro dos bancos agravava-se a ponto de em 
Março de 1888 assumirem perante o governo progressista que estavam em risco de não poder hon-
rar os seus compromissos financeiros. Um acordo assinado com a Companhia Internacional dos 
Wagons-Lits e dos Grandes Expressos Europeus e com a direcção do Minho e Douro (em vigor 
desde 15-4-1889) em nada contribuiu para a melhoria da exploração das linhas
486
, pelo que o 
governo foi obrigado a intervir. Apesar de um relatório de 1889 desmentir os elevados custos de 
construção dos caminhos-de-ferro até Salamanca
487
, o executivo entregou ao SP a exploração do 
porto de Leixões e dobrou o apoio financeiro concedido anteriormente (para 270 contos). Em con-
trapartida, dever-se-ia formar uma nova empresa que assumisse o activo e o passivo do SP (lei de 
                                                             
480 DCD, 18-6-1889: 1286-1302. AHD. Caminhos de ferro. Ligação por intermédio de pontes. Cx. 1066, mç. 8, docs. 
180-191, 203, 219, 221, 235-236, 257. SILVA, 2004, vol. 2. 
481 PINHEIRO, 1884: 135-136.  
482 PIMENTEL, 1890b: 45. Ver também KENDALL, 1894. GOMES, 1998: 13. PINHEIRO, 1995: 342-343. 
483 MACEDO, 2009: 286. 
484
 CORDEIRO, 1999: 52-56. SOUSA, 1978.  
485 AHMOP. JCOPM. Cx. 33 (1887), parecer 14739 (22-9-1887). 
486 AHMOP. JCOPM. Cx. 38 (1892), parecer 22114 (22-9-1892). SANTOS, 1929. 
487 ESPREGUEIRA et al., 1889.  
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29-8-1889), ficando ainda com a responsabilidade de construir o caminho-de-ferro entre a alfândega 
e Leixões
488
. Em 29-11-1889 o SP formava a CDCFP (companhia dominada pelo governo a quem 
arrenda os seus caminhos-de-ferro), que realmente conseguiu melhorar os resultados operacionais 
das linhas
489
. Contudo, ainda não se conseguia cobrir os custos da exploração, que estava em risco 
de paralisar, o que poderia levar o governo espanhol a revogar a concessão e a tomar conta dos dois 
caminhos-de-ferro. Para evitar esta situação o governo português coloca-os sob a administração da 
direcção das linhas do Minho e Douro, por conta da CFCFP (decreto de 5-4-1892), epílogo de uma 
linha “tão onerosa e até hoje sem compensação”490, desnecessária para o Porto, que já sobrevivia 
antes de ela existir e continuou a existir depois. 
 
4.4.5.2 | OS AFLUENTES DA LINHA DO DOURO 
 
Ainda antes da decisão de se construir o caminho-de-ferro do Douro, mas já com a linha no 
pensamento, foram surgindo sugestões para outras vias-férreas que lhe fossem transversais e servis-
sem Trás-os-Montes.  
 
4.4.5.2.1 | A LINHA DO TUA 
 
Uma das linhas mais precocemente faladas foi a do Tua. No início da década de 1860, como 
vimos, um grupo de deputados de Trás-os-Montes ou por esta região eleitos, encabeçado pelo depu-
tado Júlio do Carvalhal Sousa Teles, propõe por duas vezes um caminho-de-ferro americano, que, 
partindo de Mirandela e combinando com uma estrada em Abreiro, ligasse aquela cidade ao Pinhão, 
onde chegaria também uma via-férrea em leito próprio vinda do Porto
491
.  
Anos mais tarde, na apresentação do projecto de lei para a construção das linhas do Minho e 
Douro, as comissões de obras públicas e fazenda encaram a estrada de ferro pelo vale do Tua como 
o futuro troço da linha do Douro em direcção a Zamora passando por Bragança
492
. 
Novo silêncio se registaria sobre este empreendimento até 1875. Neste ano a ideia é retomada 
num projecto (apresentado por Tomás Ribeiro e assinado por outros deputados transmontanos, um 
portuense e um beirão de vários quadrantes políticos) para prolongar a linha do Douro na direcção 
                                                             
488 COLP, 1889: 376-378.  
489 COLP, 1889: 496 e ss. COMÍN COMÍN et al., 1998, vol. 1: 175-176. 
490 PACÔ-VIEIRA, 1905: 77. Ver também COLP, 1892: 94. GUICHARD, 1992. LEITE, 1929. SOUSA, 1927c. 
SOUSA, 1978. 
491 DL, sessões da câmara dos deputados de 9-3-1861, 16-2-1864, 12-3-1864, 19-4-1864, 20-4-1864 e 25-4-1864: 694-
695, 436, 779, 1207, 1223-1224 e 1295. ABREU, 2006: 3. 
492 DL, sessão da câmara dos deputados de 4-5-1867: 1396-1399 
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nordeste e servir os recursos agrícolas e minerais de Trás-os-Montes
493
. Na AECP, Campos e Silva, 
director de obras públicas em Bragança, asseverava que o terreno só se propiciava à via reduzida e 
para Veríssimo Guerreiro e Sousa Brandão uma linha pelo vale do Tua seria a solução ferroviária 
mais central à província, mesmo que se ficasse a curto prazo por Mirandela
494
. 
Seria como via nacional que a linha do Tua se realizaria, tendo defensores em Eduardo José 
Coelho, Pires Vilar e sobretudo no bispo de Bragança (José Maria Ferrão Martens, irmão de Mar-
tens Ferrão) e em Sousa Brandão (que a estudara juntamente com Pereira Dias e o condutor Barna-
bé Roxo) o aval técnico (era considerada pelo engenheiro no seu plano de 1880 como a linha com 
mais futuro, no que era acompanhado pela JCOPM)
495
. Também o empresário Clemente Meneres, 
depois de realizar avultados investimentos no nordeste, patrocinou o projecto, inventando subleva-
ções dos plácidos transmontanos em prol de melhoramentos na sua província. Ao mesmo tempo, 
obtinha apoios em parlamentares influentes, que procuravam adquirir quintas em Trás-os-
Montes
496
. No parlamento o irmão de Martens Ferrão por três vezes pede a linha do Tua entre os 
pares (chegando mesmo a afirmar que havia votado a favor da linha da Beira Alta em troca daquele 
melhoramento), conseguindo à terceira a anuência do ministro das obras públicas Hintze Ribeiro
497
. 
Sentida ou não tal promessa, a verdade é que a estação de Foz Tua na linha do Douro foi construída 
de modo a receber no futuro uma segunda linha para norte
498
.  
Todavia, só em 1883 o governo se predispôs a levar os comboios a Trás-os-Montes através de 
uma linha em bitola reduzida que seguisse desde Foz Tua até Mirandela, tentando atrair capitais 
através de garantia de juro. Ao mesmo tempo, ordenava ao engenheiro Almeida Pinheiro (portaria 
de 11-1-1883) um novo estudo pela margem esquerda do rio (seria aprovado pela JCOPM em 
Setembro deste ano)
499
. O projecto transformou-se na lei de 26-4-1883, em consequência da qual se 
abriu concurso (decreto de 28-9-1883), que ficaria vago por questões ligadas à remição da linha 
pelo estado
500
. Clemente Meneres procurou interessar no projecto o banqueiro Burnay e os irmãos 
Pereire, mas não o conseguindo, propôs-se ele próprio levar a cabo a obra, mas acaba por desistir da 
sua pretensão, graças ao surgimento de um novo interessado
501
. Depois de alterado o articulado 
sobre a remição da linha, o concurso é reaberto (decreto de 22-11-1883), apresentando-se unica-
                                                             
493 DCD, 6-2-1875: 334.  
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mente o conde da Foz que toma conta da concessão por contrato provisório de 24-12-1883 e defini-
tivo de 30-6-1884 (lei de 26-5-1884)
502
.  
A partir deste momento o concessionário empenha-se na obra e em 9-8-1884 e 30-6-1885 apre-
senta dois projectos pela margem esquerda do Tua, o que contrariava os estudos de Sousa Brandão 
que preferia a margem contrária. Esta questão invadiu o parlamento, motivando inflamadas inter-
venções de Teixeira de Sampaio, deputado nascido e eleito em Alijó, que exigia que a directriz se 
estabelecesse na margem direita (como aconselhara Sousa Brandão) e chegou mesmo a criticar os 
projectos pela orla oposta apesar de não ter formação para tal
503
. No entanto os seus intentos não 
seriam coroados de sucesso e o governo seguiria a opinião do concessionário (pela margem esquer-
da), pois os seus projectos ofereciam condições de tracção vantajosas tendo em conta a natureza do 
terreno: o traçado contava com mais de 60% de rectas e quase 50% de patamares, nunca se atingin-
do o declive máximo imposto por lei e contrato. O governo aceita a opinião do seu corpo consultivo 
e autoriza o início dos trabalhos, a cargo do engenheiro Dinis Moreira da Mota. Mais tarde, permite 
também o trespasse da concessão à CNCF (portaria de 29-9-1884 e decreto de 1-10-1885)
504
. 
Foi um empreendimento difícil, em virtude das características orográficas da região que deter-
minaram que “o comboio, aberto na rocha viva da montanha a pique, serpeja[sse], cá no alto, 
acompanhando as curvas duras do contorcido rio no fundo de um vale estrangulado, feito de altas 
serras de penedos a despenharem-se”505. Durante a construção, a JCOPM aprovou os planos pro-
postos (com correcções a alguns troços ao longo de 1886), mas mostrava-se muito pessimista quan-
to ao futuro rendimento da linha, dada a escassez demográfica da região e as dificuldades de acesso 
às estações. A indefinição quanto ao uso comum da estação de entroncamento na linha do Douro 
atrasou também a construção (o acordo só seria estabelecido por juízo arbitral de 27-11-1888)
506
.  
Numa primeira fase o comboio serviria apenas a região até Mirandela, onde chegou em Setem-
bro de 1887 numa cerimónia que mereceu a presença do rei
507
. No entanto, a obra apresentava mui-
tos defeitos de construção e falta de pessoal pelo que a abertura definitiva à exploração só se verifi-
cou em 1888. Nos primeiros anos, a sua receita era inferior à despesa, em virtude da pobreza popu-
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lacional da região que atravessava e da falta de ligação a Bragança. O governo foi obrigado a pagar 
a totalidade do juro que garantia, numa situação que se prolongou durante a década de 1890
508
. 
Nos anos seguintes surgiram propostas e representações no parlamento para prolongar a linha 
até Bragança (uma ideia já antes elogiada por João Crisóstomo) e Viseu. Em 1888 e 1890 Eduardo 
José Coelho e Lopes Navarro (ambos deputados transmontanos eleitos na altura por Bragança), 
propõem ao parlamento a primeira daquelas vias, perspectivando o prolongamento até Espanha. Em 
1888 o governo progressista incluíra esta mesma ligação no seu plano de complemento da rede ao 
norte do Mondego. Um estudo sobre a extensão a Bragança chegou a dar entrada no ministério em 
1-12-1888. Quanto à conexão a Viseu, a responsabilidade do seu exame seria entregue a Francisco 
Perfeito de Magalhães. Contudo, nem uma, nem outra se tornariam realidade no imediato
509
. 
Ao longo da década de 1890, as soluções para incluir Bragança na rede continuaram a aparecer 
(Morais Zagury), quanto mais não fosse através de sistemas mais económicos (decauville). Porém, a 
época não se propiciava a novas despesas, bem pelo contrário
510
. O renascimento da política de 
investimento em caminhos-de-ferro, consubstanciada nos planos de Elvino de Brito de 1898-1899, 
não esqueceu Trás-os-Montes nem a linha do Tua, que seria prolongada até Bragança e Viseu. Só a 
primeira seria realizada (já no século XX), no âmbito da estrutura legal e financeira criada pelo 
ministro, permanecendo a linha de Foz Tua a Viseu no conjunto de projectos abortados
511
. 
 
4.4.5.2.2 | O CAMINHO-DE-FERRO DO SABOR 
 
Além da linha do Tua, pensou-se também em construir uma ferrovia mais a leste que, entron-
cando na linha do Douro, servisse o planalto de Miranda e as regiões mineiras de Roboredo, Freixo 
de Espada à Cinta, Moncorvo, Sto. Adrião e Mogadouro e captasse o tráfego internacional de 
Zamora. Simultaneamente, e mais importante, fazia parte da grande linha interior de norte a sul 
sugerida pela JCOPM em 1875 e defendida pela AECP na discussão de finais dos anos 1870. No 
parlamento, só tardiamente seria falada. Em 1877 Tomás Ribeiro refere-se a ela como forma de 
acabar com o isolamento de Trás-os-Montes. Em 1880 mereceu também a atenção de Sousa Bran-
dão no seu plano de rede para o norte do Douro. Para João Crisóstomo a linha era prioritária
512
. 
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509 AHMOP. JCOPM. Cx. 25 (1883), parecer (em separado) 10305 (8-1-1883); Processos individuais. Francisco Perfei-
to de Magalhães. DCD, 27-4-1888 e 11-7-1890: 1246 e 1157. GCF, a. 51, n.º 1225 (1-1-1939): 44; a. 62, n.º 1487 (1-
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510 DCD, 7-2-1896, 29-2-1896 e 7-2-1898: 220 e ss., 381 e ss. e 240-242. GCFPH, a. 8, n.º 179 (1-6-1895): 170; a. 10, 
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512 AHMOP. JCOPM. Cx. 18 (1875), parecer 6418 (7-1-1875); cx. 25 (1883), parecer (em separado) 10305 (8-1-1883).. 
DCD, 28-3-1877: 823-826. ROPM, t. 9 (1878), n.º 97: 42-45. BRANDÃO, 1880. 
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Enquanto se não fixou o ponto de saída internacional da linha do Douro, a opção do vale do 
Sabor foi avançada como uma das possibilidades. Durante a discussão do negócio da ligação a 
Salamanca foi sugerida pelos seus opositores como alternativa e, mesmo depois de fixada a saída 
em Barca de Alva, continuou a ser alvitrada por Mariano de Carvalho, que, contudo, como ministro 
da fazenda não a incluiu no plano de complemento da rede a norte do Mondego
513
.  
A ausência de uma linha pelo extremo oriente da província foi um erro para o insuspeito enge-
nheiro Costa Serrão (era alentejano e não se lhe conhece nenhuma ligação a Trás-os-Montes): corri-
gia uma lacuna de mais de 400 km nas ligações a Espanha (entre Barca de Alva e Valença) e traria 
para o Porto todo o tráfego da província de Zamora. Repetia os argumentos invocados em defesa da 
linha de Salamanca, apenas mudando o nome da província espanhola. A nível interno, Serrão previa 
a viabilização da exploração dos jazigos mineiros entre o Sabor e o Douro (sobretudo o de Robore-
do, verdadeira montanha de ferro) e o estabelecimento no Pocinho de uma indústria metalúrgica em 
larga escala. Nestes termos, o caminho-de-ferro deveria empregar a bitola larga
514
.  
Uma alternativa original foi imaginada pelo engenheiro Rego Lima: de modo a aproveitar o 
potencial mineiro de Moncorvo construía, em vez de um caminho-de-ferro ordinário, um caminho-
de-ferro aéreo desde aquela região até à foz do Sabor, o qual, só pela economia conseguida na 
construção, já compensava o investimento
515
.  
O que realmente se fez foi um estudo (apresentado em 1889), provavelmente ordenado pelo 
governo, no âmbito dos seus esforços para reconhecer as possibilidades de construção de mais vias-
férreas no norte (que redundou na proposta de 1-6-1888). Os engenheiros António de Albuquerque 
de Amaral Cardoso, José Lourenço de Azevedo e Manuel Lopes Monteiro) sugeriam a construção 
de uma linha desde o Pocinho até à fronteira em direcção a Zamora, passando por Miranda do Dou-
ro. Concluíram que a construção em via larga seria muito cara, tendo adoptado a via estreita com 
condições limitadas (raios de curva a descer aos 60 m e declives a subir aos 30 mm/m)
516
. 
Não se realizando nenhum destes projectos, foi uma vez mais lembrada no parlamento pelo 
transmontano Lopes Navarro em 1890 (juntamente com um ramal que a ligasse transversalmente à 
linha do Tua)
517
. No final do século a linha seria estudada e incluída no plano geral a norte do Mon-
dego, mas só no século XX se viria a tornar uma realidade
518
.  
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4.4.5.2.3 | SUBINDO O CORGO 
 
Embora a linha pelo vale do Corgo só tenha sido construída no século XX, um caminho-de-
ferro entre a Régua e Vila Real foi imaginado logo desde 1851 (pelo engenheiro Albino de Figuei-
redo, que a encarava como continuação da linha do Douro). Anos depois, em 1865, Sá da Bandeira 
concordava: a linha do Douro deveria dirigir-se do Porto à Régua, subir até Vila Real e depois pro-
longar-se por Mirandela, Bragança e Zamora, de modo a afastar-se e não fazer concorrência à pre-
visível linha da Beira Alta. Em 1867, quando se discutiam no parlamento as linhas do Minho e 
Douro, o legitimista Pinto Coelho retoma a ideia, alterando o término da via-férrea para Chaves
519
. 
Apesar dos alvitres, as primeiras realizações teriam de esperar pela década de 1870. Por decreto 
de 16-12-1873 e alvará de 20-5-1874 é concessionado um caminho-de-ferro americano de Vila Real 
à Régua (a Maximiliano Schrek que depois o trespassou à Companhia Transtagana) no qual se che-
garam a realizar, em 1877, alguns ensaios com locomotivas da sociedade suíça Winterthur (destina-
das a vencer grandes declives e curvas apertadas), que, contudo, não convenceram a JCOPM
520
.  
O americano também não convenceu alguns deputados que em 1-3-1875 propõem um cami-
nho-de-ferro em leito próprio e bitola de 1 m a começar na Régua e a terminar em Chaves, passando 
por Vila Real e Vila Pouca de Aguiar. A fertilidade agrícola da zona (que não era valorizada nos 
mercados por falta de comunicações), a intensa produção vinícola, a procura das termas de Pedras 
Salgadas e Vidago (dois dos proponentes – Falcão da Fonseca e José Pedro António Nogueira – 
eram fundadores da empresa exploradora das águas de Vidago) e o abandono a que tinha sido vota-
do Trás-os-Montes eram razões, no entender destes parlamentares, para justificar a linha, da qual o 
estado retiraria um grande rendimento se recorresse à mesma forma de financiamento empregue nas 
linhas do Minho e Douro. O diploma foi enviado às comissões mas de lá não saiu
521
.  
Anos depois, a linha seria riscada do mapa por alguns engenheiros da AECP, dada a sua difi-
culdade, sendo preferível uma ligação oblíqua até Vila Real desde Amarante ou Caíde
522
. No entan-
to, seria incluída pela CPPF e pela CCFG, como vimos, nos seus projectos de prolongamento das 
respectivas vias por Trás-os-Montes. Apesar de ter merecido o aval positivo das comissões de obras 
públicas e fazenda, nunca seria realizado, nem mesmo após o elogio que mereceu de Sousa Brandão 
no seu plano de rede a norte do Douro e de João Crisóstomo na apreciação a este
523
. 
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Após alguns anos de interregno, esta linha é novamente abordada no parlamento durante a dis-
cussão do projecto de lei para as vias-férreas da Beira Baixa, Tua e Viseu. Um grupo de deputados 
onde imperava a ligação à região e aos regeneradores retoma a antiga ideia de Sá da Bandeira e 
requer estudos para um caminho-de-ferro de via larga desde a Régua por Vila Real, Vila Pouca de 
Aguiar, Mirandela e Zamora e para um caminho-de-ferro transversal de via estreita ligando Miran-
dela a Chaves e Bragança
524
. 
Dois anos depois surgiam duas novas soluções, ambas apresentadas a 9-6-1885. A primeira, de 
iniciativa totalmente regeneradora e de campanário, assumia-se como uma renovação do projecto 
de 1-3-1875, apenas adicionando a praga da filoxera à lista de justificações do projecto. De sentido 
político oposto, mas de sentido material idêntico e com iguais motivações de índole local, era o 
segundo projecto que pretendia pôr cobro ao isolamento a que se encontrava votada a região a quem 
nada serviam as linhas do Tua ou do Douro. Estes dois projectos acabariam por se fundir na renova-
ção de iniciativa de 5-2-1886 (na sequência da qual Francisco Perfeito de Magalhães e Justino Tei-
xeira são nomeados para estudar a dita linha pelo vale do Corgo a terminar na projectada via entre 
Foz Tua e Viseu ou em Vila Franca das Naves
525
), mas os resultados práticos foram igualmente 
nulos. A mesma sorte conheceria uma proposta da CCFG para prolongar a sua linha até Chaves e 
daqui até à Régua levada ao parlamento por um grupo de deputados progressistas e regeneradores 
de Guimarães, Chaves, Fafe e Celorico de Basto
526
.  
O grande projecto do governo progressista de 1888-1890 de completar a rede ao norte do Mon-
dego incluiu a linha do Corgo complementada a sul com uma ligação a Vila Franca das Naves por 
Lamego e Moimenta da Beira (proposta sugerida uns meses antes pelo deputado da Guarda, Simões 
Ferreira, e dois anos antes no reconhecimento militar da rede). A atender aos estudos feitos nessa 
época e já no século XX (até Lamego), seria uma das linhas mais curvilíneas e de difícil construção 
de Portugal sobretudo na aproximação ao Douro
527
. O projecto de passagem de comboios por 
Lamego em trânsito quer para a linha da Beira Alta quer para a linha do Douro não era novidade. Já 
em 1875 quando se discutiam as linhas da Beira, o lamecense visconde de Guedes Teixeira ventilou 
a possibilidade de um ramal ligando Mangualde, Viseu, Moimenta da Beira e Lamego, fomentando 
as relações comerciais que tradicionalmente se mantinham entre as regiões e aproximando-as do 
                                                             
524 DCD, 17-2-1883: 372-373. 
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Porto. Em 1879, o visconde é secundado por Pinheiro Osório, que propõe a continuação do ramal 
de Viseu por Lamego até à Régua
528
.  
Na década de 1890, a falta de recursos disponíveis para a construção não significou a paralisa-
ção do ministério, pois outras tarefas foram mantidas, entre elas os estudos. A elaboração do projec-
to da linha da Régua a Chaves ficou a cargo do director de obras públicas de Vila Real, António 
Maria Kopke de Carvalho, de António Sarmento e Armando de Andrade (1895). O primeiro sugeriu 
inicialmente a aplicação do sistema empregue no caminho-de-ferro de St. Gallen (cremalheira), mas 
depois conseguiu evitar este sistema e dispôs-se a angariar ele próprio o capital para realizar a obra, 
desde que o estado lhe garantisse um determinado rendimento. As primeiras análises apontavam 
para um custo de 47 contos/km, mas novas prospecções concluíram que era possível aplicar curvas 
até 120 m de raio e declives até 50 mm/m, o que baixava o custo para 20 contos/km
529
. É provavel-
mente com base neste estudo que no ano seguinte o deputado Carneiro de Moura relembra a linha 
no parlamento
530
 e que em 1896 Alberto da Cunha Leão e António Júlio Pereira Cabral propõem ao 
governo a construção de uma linha pelo vale do Corgo da Régua à fronteira por Chaves (contra a 
qual protestou Braga que pretendia uma ligação directa a esta cidade
531
). Pediam apenas algumas 
isenções fiscais, o que obrigou a audição parlamentar (decreto de 1-4-1897 e lei de 14-7-1898). 
Mais tarde, em face da dificuldade de obterem os capitais necessários, procuraram obter junto do 
governo uma garantia de juro. Malgrado a pressão dos deputados transmontanos Ribeiro Coelho e 
Teixeira de Sousa (um progressista, o outro regenerador), o governo apenas pôde oferecer as ditas 
isenções e a linha não se fez no imediato
532
.  
 
4.4.5.2.3 | PELO TÂMEGA 
 
Tal como as anteriores, também a linha pelo vale do Tâmega foi precocemente debatida nas 
câmaras, ainda antes da linha do Douro ser sequer uma realidade. Em 1864 (e depois em 1866), 
durante a discussão do projecto de Sá Nogueira, Magalhães Aguiar e Júlio do Carvalhal Sousa Teles 
propõem um caminho-de-ferro pelo vale do Tâmega que passasse por Amarante e se dirigisse a 
Chaves. As dificuldades encontradas depois de Cavez, porém, desincentivaram a construção
533
. 
Em 1878 um grupo de cidadãos de Marco de Canaveses requer ao governo o estabelecimento 
de uma estação entre a sua estação ferroviária e Vila Meã, por comodidade de serviço e por se 
                                                             
528 DCD, 15-3-1875 e 23-4-1879: 1081-1086 e 1324. 
529 AHMOP. CSOPM. Cx. 45 (1895), parecer 25792 (21-11-1895). GCFPH, a. 8, n.º 187 (16-12-1895): 378; a. 9, n.º 
187 (16-3-1896): 198; n.º 199 (1-4-1896): 102; n.º 200 (16-4-1896): 123; n.º 206 (16-7-1896): 219-220. 
530
 DCD, 17-4-1896: 1037. 
531 GCFPH, a. 10, n.º 224 (16-4-1897): 124. 
532 DCD, 22-7-1897, 7-2-1898 e 22-3-1898: 348-352, 240-242 e 677. FINO, 1883-1903, vol. 3: 349-360. 
533 DL, sessão da câmara dos deputados de 9-5-1864: 1475. ROPM, t. 9 (1878), n.º 97: 42-45. DAVIES, 1998: 125. 
- 252 - 
poder prestar a acolher uma linha que seguisse depois pelo vale do Tâmega até Chaves. Tanto a 
JCOPM como o engenheiro director da linha do Douro concordam. A estação ter-se-á feito, mas a 
linha não, apesar de Sousa Brandão a considerar primordial na rede ao norte do Douro
534
.  
Em 1886 uma portaria do governo progressista ordenava a Justino Teixeira o estudo de um 
caminho-de-ferro que vindo de Chaves descesse o Tâmega até ao Douro, subindo depois o vale do 
Paiva até S. Pedro do Sul e Viseu onde entroncaria no ramal que daqui se dirigia à Beira Alta
535
. 
No entanto, ao passo que as linhas do Tua e do Corgo eram amiúde mencionadas no parlamen-
to, a do Tâmega passou longos anos sem ser referida, em virtude de a preferência da ligação a Cha-
ves recair sobre os traçados pelo Corgo ou a partir de Braga. O estudo de Justino Teixeira estimulou 
o interesse dos deputados Silva Cordeiro e Teixeira de Vasconcelos (II), que alertavam para a 
necessidade de aproximar Chaves do Porto e de alargar os mercados dos vinhos do Basto, aprovei-
tando ainda a vontade dos seus colegas progressistas em completar a rede ao norte do Mondego
536
.  
No entanto, a mera vontade de alguns não foi suficiente para tornar a linha do Tâmega em rea-
lidade. Os vizinhos do rio tiveram de esperar pelo século XX para a ver construída, mas somente até 
às terras de Basto, nunca chegando a Chaves
537
. 
 
4.5 | LINHAS URBANAS DO PORTO 
 
Tal como Lisboa, também o Porto teve direito a caminhos-de-ferro em leito próprio dentro da 
cidade. A sua projecção começou a tomar contornos a partir do momento em que se fixou a estação 
principal num ponto demasiado excêntrico à cidade. Apesar de Sousa Brandão ter asseverado ainda 
na década de 1860 a possibilidade de se levar o caminho-de-ferro ao centro do Porto, a aversão a 
túneis e a expropriações elevadas tolheu a sua proposta. Pouco depois de inaugurada a estação de 
Campanhã, os defeitos dessa excentricidade confirmaram-se, o que, aliado à sua pequena dimensão, 
prometia levantar sérios problemas à exploração, apressando novos projectos para levar os com-
boios ao coração da cidade e ao Douro
538
. 
 
4.5.1 | LIGAÇÃO AO RIO E RAMAL DA ALFÂNDEGA 
 
O primeiro projecto para uma ligação entre a estação principal e a alfândega nova do Porto é 
apresentado ainda antes de existirem estas infra-estruturas. Em 1864 a alfândega nova estava em 
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construção e a estação principal apenas contratada para o campo do Cirne. Neste ano M. Roumeaux 
e J. Bustelle propõem a realização de obras na barra do Douro, incluindo um caminho-de-ferro até à 
estação terminal da linha do norte, projecto que acabaria por cair por falta de meios financeiros
539
. 
Dez anos depois, com a estação já fixada nos arredores da cidade, surge nova proposta da auto-
ria de Mendes Guerreiro e João Joaquim de Matos para a ligar ao Douro através do rio Tinto. A 
economia calculada em termos de transporte (9,4 contos) não foi porém tida como suficiente para 
estabelecer uma linha com declives até 33 mm/m e curvas de somente 200 m de raio. A diferença 
de nível entre a estação de Campanhã e o rio implicava declives desta natureza e prometia dificultar 
a tarefa dos engenheiros
540
. Por esta altura, Nogueira Soares previa uma solução mais ambiciosa 
com uma linha que desde Leixões viesse pelo litoral até à alfândega e que daqui se ligasse a Cam-
panhã por meio do ramal em estudo
541
.  
Em 26-3-1878, é publicado um projecto de João Gualberto Póvoas (endereçado à direcção da 
construção dos caminhos-de-ferro de Minho e Douro) para uma linha entre um ponto a 3 km de 
Campanhã e o Douro. Apesar de as condições técnicas serem aceitáveis, o facto de a via não come-
çar na estação valeu a reprovação da JCOPM. Num segundo ensaio, o início da estação é colocado 
em Campanhã, mas em contrapartida o raio mínimo desce aos 218 m e o declive máximo aos 33 
mm/m. Uma vez mais a JCOPM recusa
542
. 
Quando se decretou a construção da ligação da estação ao rio Douro (lei de 23-6-1880) já exis-
tia um outro projecto com condições técnicas aceitáveis mas que elevava o seu preço a 79 con-
tos/km. Por portaria de 9-10-1880 são ordenados novos estudos (provavelmente a Justino Teixeira) 
que melhorassem as condições de tracção, apesar de por esta altura Adolfo Loureiro, Nogueira Soa-
res e Pereira da Silva concluírem que a barra do Douro nunca poderia ter suficientes condições de 
acessibilidade para justificar o investimento (preferindo um novo porto em Leixões). Aliás, já em 
1855 John Rennie dizia o mesmo depois de vários projectos para melhorar a barra do Douro se 
terem mostrado infrutíferos
543
. 
Nesta ocasião, projectou-se levar o caminho-de-ferro até à alfândega nova em Miragaia, num 
projecto de 3-2-1881 de Justino Teixeira (com variantes dos engenheiros Figueiredo, Anastácio de 
Carvalho e Luciano Simões de Carvalho). Em virtude da maior extensão, permitia obter melhores 
condições de tracção. Em contrapartida, aumentava as dificuldades de construção (sobretudo por 
passar muito perto do suporte da ponte Maria Pia) e elevava o custo até 100 contos/km (devido às 
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expropriações). Todavia, estas condicionantes não foram suficientes para impedir a aprovação do 
projecto por portaria de 11-3-1881
544
. A construção foi contratada a 17-6-1881 e iniciada em Julho, 
devendo estar terminada daí a 18 meses. Dificuldades na expropriação de terrenos, sobretudo na 
zona da Corticeira (onde estava sedeada pelo menos uma fábrica cerâmica
545
), levaram a uma alte-
ração do projecto no sentido de enterrar a linha, que paradoxalmente acabou por o tornar melhor 
(projecto de 13-12-1884, aprovado por portaria de 15-7-1885 e contratualizado a 15-12-1885, e 
dupla prorrogação do prazo até 17-12-1885 e 15-12-1887). Mais tarde, perante os protestos da ACP, 
nova alteração é introduzida no sentido de se alterar o local da estação na alfândega por o local 
escolhido ser demasiado acanhado (portarias de 21-6-1886 e 30-12-1887)
546
. A linha foi inaugurada 
em 8-11-1888. Media 3,8 km, cada um dos quais custando 136 contos, e terminava num espaço 
demasiado restrito, pelo que no parlamento surgiram pedidos dos deputados portuenses para obras 
nos cais, à semelhança do que se fazia em Lisboa, desde a alfândega até à ponte Luís I para aprovei-
tar melhor o ramal e a apropriação comercial de Leixões
547
.  
 
4.5.2 | DE CAMPANHÃ AO CENTRO DA INVICTA 
 
A par da necessidade de ligar a estação de Campanhã ao rio, existia ainda a precisão de a apro-
ximar de um ponto central da cidade afastado da marginal. Isto foi percebido logo desde que se 
optou por colocar a estação no lugar de Pinheiro e sobretudo após se ter alcançado que a capacidade 
da gare central das linhas do norte, Minho e Douro não era suficiente para albergar todo o tráfego.  
Logo em 1877, Boaventura José Vieira, enquanto director dos caminhos-de-ferro do Minho e 
Douro, chamava a atenção para esta situação e apoiava a proposta de João Joaquim de Matos para 
levar a linha desde Campanhã até S. Lázaro (Fontainhas), onde se aproveitaria o edifício da biblio-
teca municipal para a estação
548
. 
O ramal da alfândega abriu portas para uma solução. À medida que caminhava em direcção à 
ribeira, surgia a ideia de dele sair um outro troço até uma estação perto da praça D. Pedro (portaria 
de 21-1-1886). Com a chegada de comboios à alfândega, essa ideia ganhou forma, pensando-se em 
dividir o tráfego: mercadorias para a alfândega e passageiros para a estação central. É por estes 
tempos que Hippolite de Baère propõe à câmara do Porto a construção de uma nova estação central 
                                                             
544
 AHMOP. JCOPM. Cx. 28, parecer 12257 (23-1-1885); cx. 33 (1887), parecer 14986 (12-12-1887). CARVALHO, 1887.  
545 CARVALHO, 1896. PEREIRA, 2009: 12-13. 
546 COLP, 1886: 315-316. FINO, 1883-1903, vol. 2: 222. 
547 DCD, 28-6-1890 e 21-7-1890: 914-915 e 1416-1418 (Vieira de Andrade e Francisco Beirão). FINO, 1883-1903, vol. 
2: 259. CARVALHO, 1897. LOUREIRO, 1904-1909, vol. 1: 363-364. GCF, a. 60, n.º 1461 (1-11-1948): 611. GCFPH, 
a. 1, n.º 17 (16-11-1888): 268 e 279-280. 
548 CNDF. Caminhos de Ferro do Estado. Construção. Alfandega do Porto. Ofício de Boaventura José Vieira. 30 de 
Julho de 1877. Cx. 28 (1810), proc. 5. CARVALHO, 1897. 
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na cidade (8-7-1887)
549
. A JCOPM propunha três soluções: desde as proximidades da alfândega, o 
que obrigava a uma reversão, inclinações altas e dificuldades com as agulhas; num ponto entre o 
túnel do Seminário e Campanhã, a solução mais económica, mas que tinha o inconveniente de a 
ligação ser em plena via; ou directamente de Campanhã em segunda via da linha do norte, que não 
tinha nenhum dos inconvenientes das anteriores. Foi esta última a solução escolhida e ordenada 
pelo governo (portaria de 18-1-1888)
550
. Justino Teixeira foi incumbido da tarefa de executar o pro-
jecto, que seria aprovado em 5-11-1888 e que previa um elevado custo (500 contos), uma vez que 
grande parte da linha seria em túnel e era difícil arranjar um terrapleno para a estação
551
.  
Por portaria de 18-1-1889 e contrato de 27-2-1889 a empreitada era adjudicada ao belga Hippo-
lite de Baère, homem cujo trabalho na linha da Beira Alta tinha já sido agraciado. No fim de 1892, o 
túnel estava perfurado e a JCOPM aprovava parte da linha
552
. Porém, a relação com o empreiteiro 
azedou (por discordância em relação aos projectos aprovados) e em 1894 ainda se discutiam por-
menores do concurso e da forma de pagamento
553
. Entretanto o projecto da estação de S. Bento era 
feito e refeito (projectos de 20-7-1889, 19-4-1893 e 29-11-1893) até ser aprovado por portaria de 
26-5-1894. A linha, com uma gare provisória e serviço restrito, seria inaugurada com pompa e cir-
cunstância a 7-11-1896
554
.  
 
4.5.3 | SERVIÇO DE LEIXÕES 
 
A chegada do caminho-de-ferro à alfândega nova não estimulou apenas a ideia de uma ligação 
ao centro da cidade, mas também ao lugar de Leixões onde se construía um novo porto de abrigo.  
A edificação de um porto artificial em Leixões já era falada desde a primeira metade do século 
XIX, uma solução na altura muito contestada com receio de que o Porto fosse sangrado da sua vida 
comercial
555
. A regeneração retomou o projecto e por portaria de 19-2-1864 incumbe Espregueira 
da elaboração de um projecto para a construção de um ancoradouro em Leixões. No ano seguinte o 
engenheiro conclui a sua comissão e no projecto inclui uma linha entre a cidade e a nova infra-
estrutura, que prolongada até Espanha – na sua opinião – traria todos os produtos das províncias 
                                                             
549 CNDF. Caminhos de Ferro do Estado. Construção. Associação Comercial do Porto. Parecer sob o ante-projecto da 
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551 AHMOP. JCOPM. Cx. 34 (1888), parecer 15089 (9-1-1888); cx. 38 (1892), parecer 22045 (1-9-1892). 
CARVALHO, 1897. FINO, 1883-1903, vol. 2: 259. 
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 AHMOP. CSOPM. Cx. 41 (1894), pareceres 23911 (14-5-1894) e 24216 (20-8-1894). FINO, 1883-1903, vol. 3. 237. 
GCF, a. 51, n.º 1226 (16-1-1939): 83; a. 62, n.º 1473 (1-5-1949): 290. GCFPH, a. 9, n.º 214 (16-11-1896): 342. 
CALIXTO, 1966d. SILVA, 2004. SOUSA, 1931. 
555 ALVES & DIAS, 2001: 93-97. SOUSA & ALVES, 2002: 21, 34 e ss. e 64. 
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espanholas de Zamora e Salamanca ao Porto. As previsíveis dificuldades de construção e o maior 
interesse na ligação a Espanha por Badajoz causaram o abandono deste projecto. A par da ligação 
ferroviária a Leixões persistia a hipótese de ligação por meio de canal. Entre 1874 e 1877 as duas 
soluções rivalizam entre si nos projectos de alguns engenheiros: James Clifford Hodges previa um 
caminho-de-ferro desde Leça ao Porto; já César Bruschetti & C.ª, Brito e Barros & C.ª e Abernethy 
optavam pelo canal
556
. 
Quando em 1878 a engenharia nacional se decide pela necessidade de um porto artificial, a 
questão ganha novas proporções. O engenheiro Nogueira Soares propunha uma solução salomónica 
com um canal e um caminho-de-ferro que, desde Campanhã, seguisse pelo Douro até à alfândega, 
subisse até Leixões e continuasse pelo vale do Leça até Ermesinde (onde se ligaria às linhas do 
Minho e Douro), estabelecendo assim uma linha de cintura em torno do Porto
557
. Em 1880 as duas 
ligações férreas mantinham-se como possibilidades, no entanto a ligação directa a Ermesinde era a 
que congregava mais apoios entre os engenheiros portugueses, pois a via-férrea pelo litoral tinha 
algumas desvantagens: sobrecarregaria a alfândega com o movimento vindo de Leixões e poderia 
prejudicar o intenso trânsito ordinário daquela região. Contudo, a ACP era contra aquela solução, 
temendo o desvio de tráfego da cidade (o movimento internacional deixaria de precisar de vir ao 
Porto). À conta disto, a possibilidade do canal conservava-se de pé, embora parecesse cada vez 
menos apoiada pela engenharia nacional
558
. 
Na década de 1880 a ligação da linha do Douro a Salamanca exacerbou a necessidade de uma 
melhor infra-estrutura portuária, que deveria ser servida de boas vias de comunicação com a cida-
de
559
. As obras do porto de abrigo começavam em 1884 e é neste empreendimento que se constrói 
um “tortuoso e escarpado ramal” destinado ao transporte de pedra entre as pedreiras de S. Gens e 
os estaleiros, cruzando a linha do Porto à Póvoa na Sra. a Hora
560
. Dada a sua natureza, era péssimo 
em termos de tracção (com curvas de 150 m de raio e rampas a atingir os 23 mm/m), mas tendo em 
conta que constituía um pequeno troço de aproximação ao destino (a desaceleração era obrigatória), 
as condições eram admissíveis. Pior era estar construído em bitola diferente da rede de primeira 
ordem (90 cm) e não estar ligado à estação principal do Porto
561
.  
Necessário se manteve encontrar uma alternativa (linha pela Foz ou por Ermesinde). Em 
Dezembro de 1884 a CPPF requer o prolongamento e exploração da linha de Leixões até Ermesinde 
                                                             
556 AHMOP. COPM. Liv. 27 (1868): 182v-203v. ESPREGUEIRA, 1874. CORDEIRO, 1996. LOUREIRO, 1904-1909, 
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em via reduzida ou larga. A proposta seria recusada, pois era inexequível transformar a linha da 
pedreira em via larga (por causa das suas fortes inclinações e das suas apertadas curvas) e inadmis-
sível entregar esta ligação a privados (apenas se permitiu à CPPF – portarias de 16-11-1891, 11-2-
1893 e 2-6-1893, renovadas por igual diploma de 20-1-1898 – o direito de explorar o ramal de Lei-
xões – que cessaria quando o governo entendesse – a partir de 1893, em virtude da utilidade pública 
de tal serviço, sobretudo em tempos de veraneio e romarias)
562
. Em 1886 a JCOPM e o governo 
decidem-se pela continuação da linha marginal até Leixões. Luciano de Carvalho elaborou o projec-
to, que contudo não saiu do papel
563
. No ano seguinte, o SP propôs, como vimos, a construção de 
um canal. Apesar de o projecto ter sido aprovado pela JCOPM, também não se tornaria realidade
564
.  
Em 1888 projectou-se a transformação de Leixões de porto de abrigo em porto comercial. 
Incluía-se aqui a melhoria da ligação ferroviária de Leixões à rede, a qual deveria ser estudada de 
acordo com a direcção do Minho e Douro. Soares Nogueira e Luciano de Carvalho foram encarre-
gados desse projecto e optaram por uma ligação da alfândega a Leixões. Os engenheiros procura-
ram um traçado que evitasse a passagem pela Foz, pois era uma zona com pouco espaço e muito 
trânsito, mas concluíram que uma tal via-férrea seria de muito difícil construção por percorrer gran-
de parte da cidade em túnel (entroncando também em túnel e em curva no ramal da Alfândega). 
Uma outra sugestão apresentada nesta época pelo engenheiro Pereira Dias reformava a ligação de 
cintura, levando o caminho-de-ferro de Campanhã a Rio Tinto seguindo depois a estrada da circun-
valação até Leixões. Mais uma vez o estudo apenas aumentaram ao conhecimento existente, mas 
não se concretizaram
565
.  
No ano seguinte, esta questão conhece novos desenvolvimentos. A lei de 29-8-1889 entrega a 
apropriação comercial de Leixões ao SP, que teria também de construir a ligação férrea até à Alfân-
dega, o que não chocava com a convicção de que esta linha se deveria manter do domínio público, 
pois a exploração seria feita pela direcção do Minho e Douro. Justino Teixeira e José Isidro de 
Campos são incumbidos da elaboração do projecto definitivo, devendo pensar uma solução que 
evitasse a bifurcação em túnel. O relatório final propunha uma linha desde Miragaia, por baixo do 
palácio de Cristal, até ao cais do Bicalho e seguindo sempre junto ao rio até Leixões
566
. Uma vez 
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mais, nenhum carril se assentaria em virtude da crise por que passava o país na década de 1890. Nos 
anos seguintes a ideia do canal ressurge, mas a solução continuava pouco consensual. Nogueira 
Soares, não a descartando, continuava a defender que o prolongamento do ramal da alfândega era a 
forma mais rápida e económica de ligar o porto à cidade e à linha do Douro. Adolfo Loureiro con-
cordava e juntava que o canal seria inútil para alguns navios, além de não tornar dispensável o 
caminho-de-ferro
567
.  
Em 1892, eram concluídas as obras em Leixões, mas o porto continuava desligado da Invicta e 
da rede ferroviária nacional. Dois anos depois, surge uma terceira solução, apresentada pela CPPF, 
que propunha prolongar o ramal de Leixões até Rio Tinto. Ao mesmo tempo, a companhia solicita-
va autorização para unir a sua estação da Boavista à gare em Campanhã. Constituía-se assim uma 
linha de cintura mais reduzida. O seu plano incluía também substituir a CDCFP na exploração de 
Leixões. Todavia o projecto não agradava às autoridades nacionais, que entendiam que esta ligação 
em caso algum deveria ficar nas mãos de privados. Alguns meses depois surgia uma outra ideia que, 
embora não estivesse directamente ligada à CPPF, beneficiava-a largamente. Tratava-se de um ame-
ricano em bitola de 90 cm desde Guimarães a Famalicão, que no fundo mais não fazia que prolon-
gar a via-férrea da CPPF até àquela cidade sem necessidade de baldeação. O facto de constituir uma 
duplicação de vias (era paralela à linha de Guimarães) e de significar um encargo para a fazenda 
(falava-se em garantia de juro) pesou na decisão de indeferir o pedido, mas não tanto como a pers-
pectiva de drenagem de movimento da linha do Minho (de Famalicão para sul) e de a ligação a Lei-
xões ficar nas mãos de privados. Apesar de recusadas, estas propostas vieram baralhar a questão e 
pulverizar ainda mais o consenso entre os engenheiros nacionais: enquanto que o CSOPM preferia a 
ligação pela Alfândega, o engenheiro director do porto de Leixões preferia a linha por Rio Tinto, 
mas o governo optaria pela solução Ermesinde (contratando-a com o marquês de Guadalmina em 
1897), ao passo que Justino Teixeira apresentava um projecto mais económico para o prolongamen-
to da linha da alfândega. Em 1898-1899 Elvino de Brito consegue a proeza de adicionar mais um 
alvitre: o caminho-de-ferro que servisse Leixões deveria entroncar num ponto entre Rio Tinto e 
Ermesinde (Contumil), mantendo-se, porém, a ligação pela alfândega, opções que são aceites pelo 
CSOPM. Soluções não faltavam, obras e dinheiro é que não se viam
568
. 
Em 1904 nada se havia feito. Adolfo Loureiro lamentava que o porto de Leixões só estivesse 
ligado por via-férrea à linha do Porto à Póvoa e Famalicão e admitia uma qualquer ligação entre 
Leixões e a rede de via larga, fosse por Ermesinde, fosse por Campanhã, fosse pela alfândega
569
. 
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4.6 | LINHAS DA BEIRA 
 
O projecto de uma linha-férrea que ligasse Lisboa a Espanha através da Beira é defendido qua-
se desde o início da construção dos caminhos-de-ferro em Portugal. Em 1845 chega a aparecer um 
interessado numa linha pelo vale do Tejo (Bacon), uma solução de novo encarada em 1854 (pelo 
coronel de engenheiros Pereira de Sousa e por Albino de Figueiredo), mas nessas ocasiões ambos os 
projectos são preteridos em favor da linha do leste, dada a dificuldade de construção pelo vale do 
Tejo e a falta de vontade espanhola em a prolongar pelo seu território
570
. Esta não era a única solu-
ção para uma linha internacional pela Beira. Em 1851 Albino de Figueiredo alvitra uma ligação que 
partindo de uma desejada linha entre Lisboa e Porto passasse por Lamego e Viseu antes de se dirigir 
à Guarda. Mais conscienciosamente Sousa Brandão, Couceiro e Aguiar ao estudarem a linha do 
norte (em 1853) imaginam um outro caminho-de-ferro que entroncando em Coimbra se dirigisse à 
fronteira entre Almeida e o Douro. Esta era também para D. Pedro V a ligação internacional ideal, 
da qual na sua opinião dependia a salvação económica do país
571
. 
 
4.6.1 | NOVOS ESTUDOS 
 
Após o fracasso da CCP, equacionou-se a possibilidade de se construir o caminho-de-ferro da 
Beira Alta. O falhanço de Peto reforçou essa hipótese
572
. Alguns estudos foram encomendados entre 
1858 e 1861. O primeiro (Agosto de 1858), da autoria do engenheiro Conrado Chelmicki, previa 
uma linha entre Coimbra e Almeida, ligando-se a Ciudad Rodrigo, Salamanca e Valladolid onde 
entroncavam os ramais de Madrid e Vigo. Segundo o seu autor, não só tinha a vantagem de ligar 
Portugal mais rapidamente a França, como era uma linha com poucas obras de arte (esta conclusão 
demonstra bem a ligeireza com que foi feito a prospecção) que passava por terrenos ricos em mate-
riais para o caminho-de-ferro e fora das zonas graníticas que dificultavam a construção. Além disso 
permitia facilmente o prolongamento até à Figueira da Foz
573
.  
O segundo, da autoria de Sousa Brandão (portaria de 9-4-1859) e apresentado em Julho de 
1859, era mais consistente e anunciava a linha como a base de todos os caminhos-de-ferro nacionais 
e a forma mais rápida de comunicar o Minho, Douro, Trás-os-Montes, Castela, Madrid e a fronteira 
de França com Lisboa. Teria um troço comum com a linha do norte, mas exigia uma alteração da 
sua directriz, que deveria seguir por Tomar, Alvaiázere e Miranda do Corvo, onde as duas vias-
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férreas se bifurcariam, seguindo a linha da Beira por Lousã (não servindo Coimbra), Góis, Arganil, 
Oliveira do Hospital, Seia, Celorico da Beira – sempre pela margem esquerda do Mondego – e 
Almeida. Partindo de Celorico, Sousa Brandão sugeria que se lançasse uma ferrovia para Trás-os-
Montes (daí a sua certeza em afirmar que a linha da Beira Alta também colocaria os transmontanos 
mais próximos de Lisboa). Aspectos técnicos e económicos ditaram esta directriz, segundo o autor. 
Todas aquelas localidades tinham potencialidades a explorar (papel da Lousã, vinho, azeite, milho e 
fruta da região entre Tomar e Miranda do Corvo, produtos da serra da Estrela que poderiam afluir 
por estrada a Arganil, etc.), de tal modo que a linha se justificava mesmo que Espanha não a conti-
nuasse no seu território. Do ponto de vista técnico, a alternativa pela margem direita do Mondego 
(Pampilhosa, Luso, Trezói, Mortágua, Sta. Comba Dão, Carregal do Sal, Mangualde, Fornos de 
Algodres e Celorico da Beira) era descartada por Sousa Brandão por ser demasiado difícil e exigir 
declives muito acentuados
574
.  
Finalmente, Gromicho Couceiro (9-9-1859) contribui também para o estudo desta linha, fixan-
do uma directriz desde a Mealhada (na linha do norte), pelo vale do Luso e norte da serra do Buça-
co, vale do Meligioso, Mortágua, margem direita do Dão, Nelas, Mangualde, Penalva do Castelo, 
Fornos de Algodres, Aguiar da Beira, sobre o Távora, Trancoso, Marialva, sobre o rio Massueime e 
as ribeiras de Pega e Pinhel e sobre o Côa, até Vilar Formoso. Na sua opinião era uma linha de 
extrema dificuldade, devido ao acidentado do terreno, que obrigaria não só a uma construção dis-
pendiosa, mas também a uma exploração muito cara
575
.  
No parlamento, sobretudo entre os pares, este caminho-de-ferro era muito elogiado pelo sempre 
sabedor visconde da Luz (e também pelo especialista em finanças públicas, Ferrão), que, não 
negando a linha do leste, a destinava a tráfego de mercadorias ao passo que a linha da Beira serviria 
preferencialmente o movimento de passageiros. O seu camarada visconde de Sá da Bandeira gabava 
também a via-férrea, por ser a mais curta em termos de traçado e em termos de aproximação das 
duas capitais ibéricas, muito embora não sustentasse a sua opinião em bases científicas
576
. 
 
4.6.1 | A IMPOSSIBILIDADE DA SUA CONSTRUÇÃO NA DÉCADA DE 1860 
 
A linha do leste acabaria por ser a escolhida para ligação internacional, mas ainda durante a sua 
construção o engenheiro histórico Belchior Garcês lamentava a opção em prejuízo da verdadeira via 
internacional que seria, na sua opinião, a da Beira Alta
577
. No entanto, o governo não dispunha de 
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576 AHM. APSB. Vias ferreas projectadas entre Lisboa e Valladolid, e Lisboa e Madrid, e de Valladolid à fronteira de 
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outras alternativas, pois do lado de Espanha apenas os responsáveis pelos estudos da ligação de 
Salamanca a Portugal (António Ferrero e A. C. Gerard) se mostravam interessados em prolongar 
aquele caminho-de-ferro. Em 1862, A. C. Gerard questionara o governo português sobre a sua dis-
ponibilidade para continuar a linha que de Espanha seguia até Aldea del Obispo. Neste ano surgia 
mais uma proposta para a realização de estudos (de Carlos Carré des Trois Villes) que contudo seria 
rejeitada por causa dos contornos do pagamento. A negativa do CGOP não significava que este 
órgão não fosse favorável a uma via-férrea pela Beira Alta. Pelo contrário, era um seu grande 
defensor, vendo-a como uma forma de evitar a estagnação económica da província (que nada retira-
ria das linhas de norte e leste), de ligar o país mais rapidamente a França e de servir de base a outros 
caminhos-de-ferro em direcção a Trás-os-Montes. Todavia, nesta altura decorria a construção das 
linhas de norte, leste e sueste (todas financiadas pelo estado), pelo que o CGOP aconselhava antes o 
governo a apostar na construção de estradas para não sobrecarregar o orçamento
578
. 
À medida que as obras na linha de Lisboa a Elvas se aproximavam do seu final, tornava-se ain-
da mais claro que era necessária uma alternativa que ligasse Lisboa directamete aos Pirenéus e que 
ao mesmo tempo servisse a Beira Alta. No parlamento, depressa se iniciaram movimentações para 
colocar este caminho-de-ferro na lista de prioridades do governo. Em 1864 os beirões Tomás Ribei-
ro, Coelho do Amaral, Abílio Costa, Gouveia Osório e Francisco António Barroso procuraram em 
várias intervenções convencer o governo: lembravam como construir caminhos-de-ferro junto ao 
litoral era um erro que duplicava as comunicações, enquanto deixava o interior isolado; como a Bei-
ra era uma província povoada e possuía riquezas encravadas pela falta de comunicações; e como a 
linha da Beira Alta era a verdadeira via internacional. Aqui contaram com o apoio do visconde de 
Pindela, importante, não por se tratar de um deputado influente, mas por ser natural do Minho 
(Guimarães). Embora o seu arrimo pretendesse afastar o caminho-de-ferro de Braga e do litoral da 
província, não deixava de ser valioso, especialmente numa altura em que também se ponderava a 
possibilidade de a próxima ferrovia a construir ser a que cortasse o Minho. A 12-4-1864 Tomás 
Ribeiro, não vendo desenvoltura nem verdade de intenções nos actos do governo, toma a iniciativa 
e congrega assinaturas na câmara não só entre os seus colegas regeneradores ou da Beira, mas tam-
bém com os de outros quadrantes políticos e de Trás-os-Montes (que viam na linha o primeiro passo 
para servir de vias-férreas as suas zonas de naturalidade ou eleição). O resultado foi a apresentação 
de um projecto de lei que dava ao caminho-de-ferro da Beira (de Coimbra a Almeida) preferência 
em relação a qualquer outro. Os deputados invocavam a abundância de gado e matas, os vinhos, as 
fábricas de fiação da serra e a população que emigrava para África e Brasil por falta de trabalho
579
. 
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Fora do parlamento, a iniciativa privada parecia acompanhar as iniciativas parlamentares. Em 
28-3-1864, G. Rocca e Piombino & C.ª propunham-se projectar um caminho-de-ferro entre Lisboa e 
Almeida passando por Sintra, Mafra, Leiria e Coimbra. Contudo, esta proposta nem sequer mereceu 
a atenção das comissões parlamentares, pois chocava com contratos em vigor (com Debrousse e 
com a CRCFP) e limitava-se à realização de estudos
580
. Estudos eram algo que já existia e que o 
governo preferia fazer ele próprio: portaria de 30-8-1864 incumbe Sousa Brandão da conclusão da 
análise de uma linha de Coimbra a Almeida
581
. Os parlamentares ficaram convencidos de que a 
linha da Beira Alta seria construída a breve trecho, pois a partir de 1865 já se iniciavam discussões 
sobre a sua directriz. Tomás Ribeiro adiantava uma rota pela vertente ocidental da serra da Estrela e 
Sá da Bandeira definia-a desde a Figueira passando por Coimbra
582
.  
Porém, em 1864, um rude golpe nas aspirações dos apoiantes do caminho-de-ferro da Beira 
Alta seria vibrado por Espanha e pela comissão luso-espanhola encarregada de definir as ligações 
internacionais. Em consulta de 31-8-1865, o CGOP concordava com o relatório da comissão mista, 
que não considerava a linha por Aldea del Obispo e Almeida de primeira ordem. Ambos preferiam 
a ligação pela Beira Baixa, que se uniria ao caminho-de-ferro que seguiria em Espanha pelo vale do 
Tejo até Malpartida de Plasencia (concedido neste ano a um consórcio formado por Luís Escrivá de 
Romaní, Pedro Mansi, Nolasco Mauri e Miguel Teno(ho)rio
583
). Embora o caminho-de-ferro termi-
nando em Almeida não fosse completamente descartado, era despromovido para ligação de segunda 
importância ou então substituído por outras soluções: por um mero ramal entroncando na linha da 
Beira Baixa em Castelo Branco (constituindo parte da linha paralela à fronteira) ou como parte final 
da linha do Douro. Espanha partilhava a mesma opinião e não o demonstrou apenas em 1865 quan-
do da reunião com os engenheiros portugueses. Nos planos de meados da década de 1860, nem 
sempre a linha da Beira Alta figurava e em alguns era classificada como de segunda grandeza. A 
preferência castelhana dividia-se entre caminhos-de-ferro por Cáceres ou pelo vale do Tejo desde 
Malpartida. Este último era, para a junta de estadística, de fácil construção, mais curta que a via de 
Cáceres, só ligeiramente mais extensa que a da Beira Alta (que por seu lado seria de difícil assen-
tamento em Portugal e não tinha tanto interesse como, por exemplo, a do Douro) e sobretudo tinha a 
enorme qualidade de também passar por Madrid na viagem entre Lisboa e Paris
584
.  
Animado pelo beneplácito técnico, Vaz Preto iniciava no parlamento a sua cruzada pela linha 
da Beira Baixa
585
, contudo esta via concorria directamente com a linha do leste da CRCFP, pelo que 
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dificilmente seria construída. Por seu lado, Sousa Brandão continuava a preferir a ferrovia que par-
tindo da do norte seguia por Tomar e Miranda do Corvo antes de se dirigir à fronteira em Almeida, 
sendo incumbido de mais estudos por portaria de 8-7-1867. Já o francês Pezerat alvitrava Coimbra, 
se bem que não sustentasse a sua opinião com estudos próprios
586
.  
De qualquer modo, após a inauguração das linhas de norte e leste e sobretudo com os proble-
mas levantados pela CRCFP e pela SEPRC, o tesouro não estava em condições de se lançar em 
novas construções e a nova via internacional foi necessariamente colocada em espera. O governo 
fusionista ainda tentou incluir a linha da Beira Alta como contrapartida num acordo para responder 
aos problemas financeiros da CRCFP, mas a companhia recusou
587
. A substituição de regeneradores 
e históricos por uma facção partidária que fazia bandeira programática da redução das despesas 
selou o adiamento da questão.  
 
4.6.2 | UMA LINHA POLÍTICA 
 
Após se reunirem novamente as condições políticas e económicas para a retoma da construção 
ferroviária na década de 70, as ligações internacionais pela Beira voltaram à ordem do dia, não pelo 
governo, que tinha outros planos para a continuação da rede, mas pelos deputados em resposta 
àquelas intenções governamentais. 
Em 9-1-1873 um grupo de deputados reformistas da Beira Alta, chefiados por Luís de Campos, 
apresentava um projecto de lei para a construção da linha entre o caminho-de-ferro do norte e 
Almeida (com ramal para Gouveia) mediante atribuição de garantia de juro. Aqueles deputados 
argumentavam com o interesse da Alemanha, que, com uma via rápida para Lisboa, podia competir 
com Inglaterra. Semanas depois (14-3-1873) era apresentado outro projecto de lei para o assenta-
mento das linhas da Beira Alta e da Beira Baixa. Os autores consideravam esta última a verdadeira 
linha internacional (servindo ainda uma zona rica onde se destacava a Covilhã), de fácil edificação e 
que ia de encontro aos planos espanhóis. Nos pares, o projecto contava com o apoio incondicional 
de Vaz Preto
588
. Dias depois, portarias de 18-3-1873 incumbem Sousa Brandão e Joaquim José de 
Almeida de novos estudos sobre as duas linhas: desde Abrantes a Monfortinho e desde Barquinha 
por Tomar e Miranda do Corvo até Almeida
589
. A comissão de obras públicas numa decisão salo-
mónica não decreta nenhuma delas nem define directrizes, considerando-as de alto valor e incluin-
do-as num imaginado plano de rede que deveria ser fixado por lei (parecer de 31-3-1873)
590
. 
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Todos estes projectos tinham de ter em consideração a CRCFP que, além de ser parte interessa-
da no negócio (a linha da Beira Baixa fazia concorrência à linha do leste) e de invocar direitos de 
preferência sobre ambos os caminhos-de-ferro (numa interpretação muito lata do seu contrato), era 
uma companhia com suficiente poder para influenciar as decisões do governo e cujo bem-estar eco-
nómico-financeiro era também do interesse do estado. Em Abril de 1873, a CRCFP pede autoriza-
ção ao governo para que o engenheiro francês Félix Combelles realizasse estudos sobre a linha da 
Beira Alta, a única que lhe convinha
591
. Em Agosto seguinte, Combelles colocava o início da linha 
em Mogofores (Anadia) e fazia-a seguir por Trezói, Sta. Comba Dão, Carregal, Mangualde e Celo-
rico da Beira. A partir daqui inovava em relação aos outros estudos, indo por Trancoso, Vila Franca 
das Naves, Guarda, Vila Fernando, Castelo Bom, Almeida e Espanha
592
. 
Para a AECP, eram incontestáveis as vantagens de linhas pela Beira, sobretudo pelo vale do 
Tejo, no caso de Espanha também a desejar. Como isso na altura parecia improvável (a concessão 
da via-férrea entre Malpartida e Portugal, aprovada por lei em 1870, não se realizara), a linha pelo 
vale do Mondego era a solução, restando saber se os carris deviam assentar na margem direita ou na 
margem esquerda do rio. A primeira opção era mais vantajosa em termos de custo (31 contra 37 
contos/km), potencial agrícola da região e melhores condições de tracção. A JCOPM concordava e 
a questão passava a ser qual o ponto de entroncamento na linha do norte: Coimbra (Chelmicki e 
Pezerat), Mealhada (Couceiro), Pampilhosa (Sousa Brandão) ou Mogofores (Combelles). Um outro 
aspecto a estudar seria evitar a Guarda no trajecto, cortando directamente de Vila Franca das Naves 
para Almeida, poupando-se cerca de 40 km de percurso mas pagando-se o dobro da factura na cons-
trução dessa secção
593
. 
O governo valida os estudos de Combelles (portaria de 23-9-1873)
594
 e no ano seguinte propõe 
ao parlamento a sua construção, juntamente com as linhas da Beira Baixa, sueste e Algarve e os 
ramais de Viseu e Covilhã (21-2-1874), numa altura em que também se noticiava uma outra propos-
ta de A. Ribeira de Saraiva, representante de um negociante de vinhos na Bairrada, na companhia 
de Youle, J. Beer, Rumball, Whitakers e R. Knowles
595
. Todavia, para a linha da Beira Baixa ainda 
não havia projectos técnicos aprovados (aliás os pontos iniciais de ambas as linhas não eram fixados 
na proposta de lei), pois Sousa Brandão só os entrega em 7-3-1874, propondo uma directriz desde a 
estação de Abrantes até Portas do Ródão, seguindo depois por Castelo Branco e Idanha-a-Nova até 
Monfortinho, ponto escolhido para a travessia fronteiriça. Era um traçado que oferecia condições de 
tracção aceitáveis, pois os declives não subiam a mais de 10 mm/m e os raios de curva não desciam 
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a menos de 500 m, tal como confirmava a JCOPM
596
. Em todo o caso a proposta do governo nunca 
foi discutida. 
No final de 1874 surge mais um estudo. Depois de apreciar todas as hipóteses aventadas para a 
directriz do caminho-de-ferro da Beira Alta, Boaventura José Vieira decidia-se por o iniciar em 
Coimbra. A linha contornava a cidade por Coselhas, Sto. António dos Olivais, Chão do Bispo e 
Torres do Mondego, onde entrava no vale deste rio (margem direita), indo até à foz do Dão. Seguia 
então pela margem esquerda deste afluente até Vimieiro e depois por aquela que parecia ser a única 
directriz admissível até Celorico e Almeida, embora o engenheiro discordasse da necessidade de 
levar o caminho-de-ferro a esta localidade (a não ser que a intenção fosse unicamente de índole 
militar). Presidiu a este estudo a necessidade de se iniciar a linha em Coimbra (aproximando-a de 
Lisboa e da Figueira) e de se obterem condições de tracção de boa qualidade e ao mais baixo preço. 
Nada disto era conseguido pela margem esquerda do Mondego (não servia Coimbra), nem pelo tra-
çado da Pampilhosa (com rampas superiores a 15 mm/m) ou de Mogofores (cujo túnel de quase 2 
km de extensão rebentava com o orçamento proposto). O traçado proposto oferecia uma maior per-
centagem de patamares e de rectas, embora tivesse a desvantagem de exigir muitos pequenos túneis 
e de ser mais caro
597
.  
Em 7-1-1875 a JCOPM é consultada sobre estes estudos. Os vogais elogiam o projecto de Boa-
ventura Vieira (pelas condições de tracção, proximidade de Lisboa e encurtamento do traçado, ape-
sar de ser mais caro), mas admitem que o projecto com início na Pampilhosa podia ser aceitável se 
melhorado. Aproveitando a ocasião, a JCOPM emite também a sua opinião sobre as outras linhas da 
Beira, designadamente a paralela à fronteira e a da Beira Baixa. Aquela ligaria as linhas do Douro 
(em construção), Beira Alta e Beira Baixa, servindo a Covilhã e a Guarda, seguindo depois pelo 
vale do Sabor até ao coração de Trás-os-Montes e Zamora. Quanto à linha da Beira Baixa, tinha 
como objectivo corrigir o erro que fora o caminho-de-ferro de leste e tornar-se a ligação mais rápida 
até Madrid (a da Beira Alta servia sobretudo o propósito de encurtar a distância para França). No 
entanto, podia ser também a que maior encurtamento para Paris proporcionava caso Espanha cons-
truísse o caminho-de-ferro de Baides a Sória e Castejón. Mesmo sem este troço seria possível atin-
gir aquele objectivo se a linha da Beira Baixa permitisse velocidades médias mais elevadas. Segun-
do a JCOPM, bastava uma diferença de 4 km/h (34 contra 30 km/h), associada à sua mais curta 
extensão em território nacional (cerca de menos 100 km, contados desde Lisboa) para que a capital 
ficasse mais próxima de Irún em termos de tempo. Tudo dependia das condições de tracção que se 
aplicassem e que previsivelmente seriam superiores na Beira Baixa
598
. Na década seguinte esta ideia 
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seria reforçada com o estudo de Almeida Pinheiro para o caminho-de-ferro entre as linhas de leste e 
Beira Alta. Segundo este engenheiro, em termos virtuais (tendo em conta a velocidade e o tempo 
gasto na viagem e não a extensão do percurso), um comboio chegaria mais rapidamente a Espanha 
indo pela linha do leste até Praia do Ribatejo (onde projectava o entroncamento), depois pela da 
Beira Baixa até à Guarda e daqui até Espanha do que seguindo pela do norte até à Pampilhosa e 
daqui apanhando a da Beira Alta
599
. Mais tarde, o entroncamento das linhas da Beira (que perten-
ciam a companhias diferentes) seria também um problema em virtude precisamente deste facto. 
Voltando à década de 1870, no parlamento, os deputados da Beira Alta, perante aquele cenário 
adverso, de imediato renovam a iniciativa de 1873, propondo a construção da linha através da sua 
região (projecto de lei de 15-1-1875, uma semana depois do parecer da JCOPM). Um deles, o vis-
conde de Guedes Teixeira, sugere mesmo que a linha da Beira Baixa não fosse à fronteira ou 
entroncasse na linha da Beira Alta, através de um dos ramais da Covilhã também estudados por 
Sousa Brandão (por Idanha ou Castelo Branco), prevendo condições de tracção muito modestas 
(declives até 20 mm/m e raios de curvas até 200 m em via que podia ser de bitola reduzida)
600
. O 
governo regenerador aproveita o pânico dos deputados da Beira Alta e a esperança dos seus vizi-
nhos da Beira Baixa e promete a construção de ambas as ferrovias, apesar de ainda não existir acor-
do nem negociações encetadas com Espanha. Se os pontos iniciais dos caminhos-de-ferro eram 
indicados (em Coimbra e Abrantes), os términos eram fixados de forma pouco definida nos pontos 
da fronteira onde entroncassem as linhas vindas de Malpartida e Salamanca
601
.  
Esta lacuna foi uma das razões que ditou que a discussão do projecto não terminasse na sessão 
de 1875, esperando-se determinar esses detalhes com Espanha até à reabertura do parlamento. As 
negociações iniciaram-se em Junho de 1875, tendo sido nomeados para o efeito (portarias de 9-4-
1875) os engenheiros Almeida de Eça (para o entroncamento da linha da Beira Alta) e Sousa Bran-
dão (Beira Baixa). Ambos seriam acompanhados dos militares Alincourt Braga e Bandeira Coelho 
de Melo. Espanha escolhia Eusébio Page Albareda e Minou, que adiantavam uma nova directriz 
para a linha do vale do Tejo, cruzando a fronteira em Montalvão, seguindo até Alconétar e Malpar-
tida de Plasencia. Do lado português mantinha-se a preferência por Monfortinho
602
. 
O desacordo fez com que na lei de 26-1-1876 (que sancionava a construção das duas linhas) os 
pontos de ligação fronteiriça se mantivessem indefinidos (os que permitissem a ligação aos cami-
nhos-de-ferro de Salamanca e Malpartida)
603
. Dias depois são apresentados os projectos definitivos, 
que tinham em conta a contumácia espanhola de levar o caminho-de-ferro do vale do Tejo a Mon-
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talvão
604
. A 29-1-1876 Sousa Brandão fixava Abrantes como ponto inicial da linha da Beira Baixa, 
embora indicasse também outras alternativas como Portalegre, Crato, Chança ou Alto do Padrão 
(Ponte de Sor). Caso se escolhesse uma destas localidades, os carris deveriam atravessar as planí-
cies alentejanas ao sul de Nisa em direcção à província de Cáceres. No entanto, esta linha não pas-
saria de uma via de segunda importância, na opinião do engenheiro. Partindo de Abrantes, a via-
férrea seguiria pela margem esquerda do Tejo, passando por Alvega, Ródão (onde cruzava o rio), 
foz do Pônsul (entroncamento para um futuro ramal de via reduzida para Castelo Branco e Covilhã), 
Idanha e Monfortinho ou Fonte Santa (meses mais tarde o engenheiro feirense apresentaria uma 
alternativa sempre pelo margem direita do rio, o qual atravessava em Abrantes). Em 27-4-1876 a 
JCOPM avalia o trabalho de Sousa Brandão, elogiando as excelentes condições de tracção que per-
mitia, graças aos declives inferiores a 10 mm/m, aos raios mínimos de 500 m e aos 2/3 de traçado 
em recta, que permitiam aos comboios circular a velocidades médias entre os 40 e os 45 km/h
605
.  
Uma semana depois de Sousa Brandão, Almeida de Eça expõe as suas conclusões, iniciando a 
linha da Beira Alta na Pampilhosa, o ponto mais alto do caminho-de-ferro do norte e mais adequado 
a atravessar as alturas do Buçaco. A sua directriz era também a mais curta, a mais barata, a que 
ficava a meio caminho entre Porto e Lisboa, a que se prestava melhor a ser continuada até à Figuei-
ra, a que evitava a duplicação de comunicações pelo vale do Mondego e a que atravessava uma área 
órfã de comunicações, mas em razoáveis condições de tracção. De Sta. Comba a Celorico da Beira 
o percurso era praticamente igual às propostas anteriores. A ligação directa entre esta localidade e a 
fronteira era descartada, sendo obrigatória a passagem pela Guarda e pelo vale de Noémi (de onde 
podia partir um ramal para a Covilhã). O ponto final em Portugal passava de Almeida para Vilar 
Formoso, fazendo entrar em pânico alguns militares
606
. Almeida de Eça acreditava que esta linha 
seria o verdadeiro corredor férreo internacional, servindo o tráfego da Europa para a América e 
vice-versa. A linha da Beira Baixa, no seu entender, nunca o poderia ser em virtude do alquebrado 
terreno que atravessava em Espanha. Consultada em 4-3-1876, a JCOPM aceita algumas das altera-
ções de Almeida de Eça, mas revela algumas dúvidas quanto ao ponto inicial da linha. A escolha da 
Pampilhosa era de facto melhor em termos demográficos e de custo, mas pior em termos técnicos e 
legais, pois a lei previa que começasse em Coimbra. Para a desvirtuar, podia-se assentar uma 
segunda via ao lado da linha do norte, o que colocaria a CRCFP em vantagem no concurso. No final 
a JCOPM acabaria por aprovar o projecto de Almeida de Eça, mas somente na secção entre Sta. 
Comba e a fronteira. De Sta. Comba até à linha do norte, preferia o traçado de Boaventura Vieira 
(desde Coimbra). O governo aceitaria o alvitre e seria a via-férrea de Coimbra a Vilar Formoso que 
                                                             
604 AHD. Caminhos de ferro de Portugal e Hespanha. Caixa 28 (1055), mç. 23. 
605 AHMOP. JCOPM. Liv. 37 (1876). BRANDÃO, 1877a. BRANDÃO, 1878a: 160. 
606 MACHADO, 1879.  
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colocaria em praça. Em relação ao potencial internacional da linha da Beira Alta, a JCOPM levan-
tava também muitos escrúpulos, pois não acreditava que os comboios ultrapassassem velocidades 
médias de 30 km/h (20 no caso das composições de mercadorias), o que, do ponto de vista técnico, 
era aceitável pois tal era a velocidade média do caminho-de-ferro do norte de Espanha
607
.  
Apesar de a elite da engenharia nacional reunida na JCOPM se inclinar para a linha da Beira 
Baixa e apesar de por esta altura (1876) o engenheiro Page já admitir a possibilidade de o caminho-
de-ferro do vale do Tejo em Espanha demandar Monfortinho, aquela linha não seria construída pelo 
governo. Espanha não abdicava do traçado em direcção a Montalvão e concessionaria em 1876 o 
caminho-de-ferro de Malpartida à fronteira por Cáceres (cidade)
608
. O governo português, perante 
este obstáculo, optou por se concentrar na linha da Beira Alta e adjudicar à CRCFP o ramal de 
Cáceres sem custo para o erário público. Não deixava de obter mais duas ligações transfronteiriças 
e, ao mesmo tempo, construía pela Beira Alta um caminho-de-ferro mais extenso, que servia um 
maior tracto de território nacional, cruzava mais círculos eleitorais (de uma zona onde o reformismo 
tinha uma implementação mais forte) e não concorria directamente com as linhas da CRCFP (cuja 
crise tinha colocado em causa o crédito nacional na década de 1860), que, por seu lado, não estava 
em condições financeiras para construir a linha da Beira Baixa
609
.  
 
4.6.2 | A REALIZAÇÃO 
 
A adjudicação da linha da Beira Alta não foi fácil, apesar de ser publicitada como a verdadeira 
via internacional. O primeiro concurso aberto a 22-5-1876 ficou vago por nenhum interessado acei-
tar ser pago somente no fim das obras, como estava estipulado. O governo, em nova praça aberta a 
11-9-1876, contrapôs com o pagamento de uma anuidade durante 56 anos, mas a proposta apresen-
tada era inaceitável
610
. Face à impossibilidade de contratar uma companhia, o governo propôs-se 
construir a linha da Beira Alta por administração directa desde a Pampilhosa, com um ramal da 
estação de Coimbra ao interior da cidade (proposta de lei de 8-1-1877). Era a solução mais econó-
mica que foi também determinada por factores de oportunidade, pois uns meses antes Camille 
Mangeon e Evaristo Nunes Pinto tinham obtido a concessão de uma linha em via reduzida entre a 
Figueira e Coimbra (decreto de 22-9-1875). Em finais de 1876, a JCOPM sugere o alargamento da 
bitola e a aplicação das mesmas condições técnicas da linha da Beira Alta
611
. Talvez pensando que a 
linha fosse exequível, o governo escolhia a Pampilhosa para poupar algum dinheiro, sem deixar de 
                                                             
607 AHMOP. JCOPM. Liv. 37 (1876). EÇA, 1876-1877. SOUSA, 1927c. 
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 PAGE ALBAREDA, 1877a: 425-427.  
609 SALGUEIRO, 2008: 47-55. TORRES, 1985: 77. 
610 COLP, 1876: 157-163 e 267-274. FINO, 1883-1903, vol. 1: 270-282. DCD, 8-1-1877: 490-491. 
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ligar Coimbra à Figueira, fazendo lamentar engenheiros e futuros responsáveis das obras públicas 
pela duplicação de comunicações que se estabeleceriam entre aquelas duas cidades
612
. 
A discussão da proposta seria interrompida em Março de 1877 pela substituição de Fontes por 
Ávila no poder. O novo executivo, a conselho da comissão de obras públicas, fixava o ponto inicial 
da ferrovia na Pampilhosa, mas adiava a obra para depois da conclusão das linhas do Minho e Dou-
ro. Contudo, não sobreviveria para aplicar as suas decisões. O ministério seguinte (regenerador) 
predispõe-se a realizar a obra ainda com início na Pampilhosa, recuperando a discussão entretanto 
interrompida, mas com uma mudança substancial (por sugestão de Osório de Vasconcelos aceite 
pelas comissões): só na ausência de companhias interessadas poderia o governo tomar a si o encar-
go da empreitada. Francisco de Albuquerque tentou ainda incluir ramais até Gouveia e Viseu, em 
vão (tentame reproduzido em 1880 por Júlio Rainha com o mesmo resultado
613
). A curto prazo só 
se procuraria adjudicar a linha da Beira Alta e o ramal de Coimbra (lei de 23-3-1878)
614
. Importa 
referir que por esta altura Espanha havia mudado de opinião em relação à ligação por Monfortinho, 
incluindo-a na rede definida pela lei de 23-11-1877. O obstáculo da fronteira parecia assim ultra-
passado, mas restava ainda a CRCFP que continuava mais interessada em não ver construída essa 
linha no imediato
615
. 
O concurso foi aberto por decreto de 24-5-1878, tendo concorrido apenas a SFP com a qual o 
governo lavra contrato a 3-8-1878. A SFP organiza, não sem dificuldades ao nível da emissão de 
acções, uma companhia subsidiária – a CCFBA, cujos estatutos seriam aprovados pelo governo por 
decreto de 8-1-1879 – a quem trespassa a concessão e que em 3-10-1878 inicia com grande intensi-
dade a construção do troço entre a Pampilhosa e Vilar Formoso (a cargo de Dauderni e 
Duparchy)
616
. O ramal de Coimbra ficaria em suspenso, como vimos, acabando por ser entregue à 
CRCFP. A linha da Beira Baixa também seria adiada, catalisando a ira do par albicastrense Vaz 
Preto, que nos anos seguintes não se coibiria de a demonstrar. 
Depressa se começou a pensar em dar um porto à linha da Beira Alta ligando-a à Figueira da 
Foz, “uma das praias mais frequentadas para uso dos banhos de mar”617. De facto, só como ponto 
turístico valia, pois como porto comercial em 1846 estava impraticável, entre 1864 e 1881 apenas 
admitia navios de pequeno calado e “por muito, porém, que possa esperar-se das obras projectadas 
e de outras sómente lembradas, não deve nunca alimentar-se a vaidosa esperança de que o porto e 
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a barra da Figueira possam tornar-se de primeira ordem”618. Apesar do alvitre de Adolfo Loureiro, 
muitos esforços se fariam no sentido de servir a Figueira de caminho-de-ferro, se bem que motiva-
dos sobretudo por interesses de ordem local. O administrador da CRCFP, Miguel Osório, cedo aler-
tou Espregueira, director da mesma, para a conveniência de a companhia obter quanto antes a liga-
ção à Figueira por Coimbra, obra que beneficiaria a empresa, mas sobretudo a cidade e as proprie-
dades que Miguel Osório aí possuía. Quanto ao engenheiro não vislumbrava qualquer interesse na 
via-férrea
619
. Noutras ocasiões, o deputado regenerador pela Figueira, Luís de Lencastre, procurou 
convencer o parlamento a autorizar o assentamento de uma linha desde a Pampilhosa. A 13-5-1879 
chegou a apresentar um projecto de lei nesse sentido (assinado por outros cinco tribunos de círculos 
atravessados pela linha)
620
, mas apesar da sua filiação partidária, o projecto não seria concretizado 
pelo governo regenerador. Só o governo seguinte (progressista), a pedido da CCFBA, outorgaria a 
esta companhia a linha entre a Pampilhosa e a Figueira. Quanto à concessão feita a Mangeon, cadu-
caria quando em 1885 a JCOPM recusa validar um projecto apresentado pelos adjudicatários. As 
razões eram óbvias: por esta altura a linha da Pampilhosa há muito era uma realidade e entre a 
Figueira e Coimbra estava já aprovado o projecto da CRCFP
621
. 
Voltando ao caminho-de-ferro da Pampilhosa à Figueira, o processo que parecia simples com-
plicou-se com o protesto da CRCFP, que alegava tratar-se de um ramal da sua linha do norte (ainda 
para mais colocado dentro da sua zona de protecção pelo menos entre Alfarelos e Coimbra) e, como 
tal, tinha sobre ele direito de opção. Vinte anos após a assinatura do contrato com Salamanca perce-
bera-se que este encerrava uma lacuna, pois não definia o que era um ramal nem paralelismo. Para 
dirimir a contenda, consultou-se a JCOPM que em 21-8-1879 define ramal como uma linha-férrea 
secundária, de limitada extensão e condições técnicas menos rigorosas, destinada a alimentar o 
movimento de linhas principais e a servir principalmente uma determinada zona, centro de produ-
ção ou de consumo ou um estabelecimento industrial, características que não se aplicavam ao troço 
entre a Pampilhosa e a Figueira. Quanto ao alegado paralelismo, a JCOPM nega novamente razão à 
CRCFP, pois não era difícil de ver que a ferrovia da Pampilhosa à Figueira corria de nordeste para 
sudoeste e a de Lisboa ao Porto do sul para norte, pelo que não se podia falar em paralelismo mes-
mo que este se verificasse em alguns quilómetros (consulta de 28-8-1879)
622
. Entretanto, o governo 
abre concurso entre as duas companhias. A CCFBA começou por pedir um subsídio de 5 contos/km 
contra os 8 da CRCFP (que aliás nem tinha direito a nenhum apoio, pois, segundo o contrato, os 
ramais deveriam ser construídos sem qualquer tipo de subvenção). Entretanto, a 30-8-1879 a 
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CCFBA declara fazer a obra sem auxílio algum. A 3-9-1879 o governo assina um acordo provisório 
com aquela companhia, que é posto à discussão em 21-2-1880 e convertido em lei e contrato defini-
tivo em 31-3-1880. A CRCFP não desistia da sua pretensão e levava o caso à última instância a que 
podia recorrer: o juízo arbitral. A decisão deste (de 7-8-1880), porém, desfaz as dúvidas, dando 
razão à CCFBA e validando por conseguinte o contrato celebrado com o governo, que começa a ser 
executado três dias depois
623
.  
Os concelhos vizinhos procuram influenciar o projecto de modo a fazer passar a linha pelas 
suas áreas. O engenheiro Almeida de Eça é nomeado (portaria de 26-9-1879) para definir a melhor 
directriz. Colocou-se novamente a hipótese de levar a via-férrea por Coimbra, o que, contudo, podia 
levar ao pagamento de uma indemnização à CCFBA (por quebra contratual e para compensar os 
maiores custos desta obra) e a extinção do projecto da Pampilhosa que era gratuito. Além disso, tal 
ligação era reprovada pela JCOPM por motivos de exploração, financeiros e de conveniência para 
ambas as companhias. O traçado final acabaria por passar a sul de Cantanhede, próximo a Arazede 
e a norte de Montemor-o-Velho, antes de terminar na Figueira. Apesar de os declives máximos 
serem superiores aos da linha da Beira Alta (15 mm/m) e o inverso se verificar em relação aos raios 
de curva (350 m), a JCOPM aprovava o projecto e as obras iniciavam-se em 10-8-1880
624
. 
Em 1882, toda a obra desde a Figueira até Vilar Formoso estava completa e uma linha muito 
sinuosa e com muitas obras de arte é inaugurada na presença dos reis de Portugal (3-8-1882), tal a 
importância que se concedia ao evento e à nova estrada de ferro
625
. No entanto, as esperanças em si 
depositadas não se concretizaram. A linha ainda esteve quatro anos à espera de se ligar à rede espa-
nhola que a deveria conduzir a França, o que, aliado à falta de estradas (queixa que se mantinha em 
1932!), à incipiência do porto da Figueira (malgrado os insistentes pedidos para a realização de 
obras por parte da CCFBA), à igualdade de tarifas com a CRCFP e às próprias condições da via, fez 
com que a miragem do tráfego internacional nunca se consubstanciasse. Os rendimentos nunca 
cobriram as despesas de capital (sobretudo o obrigacionista que em 1882 era três vezes superior ao 
accionista) e logo em 1883 a CCFBA é obrigada a contrair um empréstimo para pagar o juro das 
suas obrigações. O dividendo deixou de ser distribuído e os obrigacionistas tiveram de se contentar 
com o excesso de receita, que não cobria o juro acordado. Chegou-se a ponderar uma fusão com a 
CRCFP, que porém nunca se veio a concretizar
626
. 
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4.6.3 | RAMAIS DA LINHA DA BEIRA ALTA E LIGAÇÕES A NORTE E AO DOURO 
 
Ao longo dos anos lançaram-se várias hipóteses de ramais que, partindo da linha da Beira Alta, 
servissem as localidades mais próximas. O de Viseu era o mais falado. A cidade era a capital de 
distrito, mas não estava contemplada com uma linha. Porém, esta não era a única proposta aventada. 
Nos projectos de lei de 1873 e 1875 e na discussão das linhas da Beira de 1875 e 1878 foi também 
proposto um ramal até Gouveia por deputados da região (Tomás Ribeiro, Teles de Vasconcelos e 
Francisco de Albuquerque)
627
. Falou-se ainda em mais três possibilidades pelos vales do Távora, do 
Massueime (afluente do Côa) e do Vouga. Já na discussão de 1875, Lobo de Ávila as tinha sugerido 
e, durante a construção da linha da Beira Alta, a JCOPM aconselhava que a estação da Guarda se 
prestasse a receber uma linha até ao Douro. Em 1881 Luís de Oliva e em 1888 Simões Ferreira e 
Fernandes Vaz também as lembraram nas câmaras. Apesar de todos estes esforços e de uma ligação 
entre as linhas do Douro e Beira Alta ter sido incluída na proposta do governo de 1-6-1888 nada 
seria feito, em virtude do acidentado do terreno que obrigaria ao uso de curvas muito apertadas e 
inclusivamente do sistema de cremalheira (rodas dentadas)
628
. Na década de 1890, estas soluções 
seriam mais uma vez trazidas ao parlamento nos planos progressistas de 1897 e de 1898-1899. 
 
4.6.3.1 | RAMAL DE VISEU 
 
A linha da Beira Alta passava no distrito de Viseu, mas não servia directamente a cidade, pelo 
que cedo se pensou em construir um ramal até lá. Muito naturalmente foi altamente defendido pelos 
irmãos Campos (Francisco e Luís), viseenses para quem o seu reformismo não era suficiente para 
pedir economias na sua região, e pelo também reformista Francisco de Albuquerque. Na proposta 
de lei de 21-2-1874 os regeneradores encaravam-no como uma via útil mas acessória, que podia ser 
construída em condições económicas (via reduzida). A lei de 26-1-1876 também o incluiu, mas não 
seria este diploma a realizá-lo
629
. Uns anos depois, durante a inauguração da linha da Beira Alta, 
Fontes terá prometido a sua execução e neste mesmo ano em resposta a uma proposta de George 
Hastings para uma linha de Mangualde a Estarreja, a JCOPM salienta que mais útil seria uma via 
reduzida pelo vale do Massueime ou ligando Viseu a Sta. Comba Dão para aproveitar a riqueza 
mineira e agrícola e a densidade populacional da região
630
.  
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Cumprindo a sua promessa, Fontes propõe ao parlamento e vê aprovada a lei de 26-4-1883, que 
promulga a construção de uma ferrovia entre Sta. Comba e Viseu. Estudos entretanto realizados 
assentavam a directriz na margem direita do Dão por Tondela, Canas de Sabugosa, Parada de Gonta 
e Fail
631
. Todavia, o primeiro concurso, aberto por decreto de 30-8-1883, ficou vago porque as con-
dições de remição da linha eram desvantajosas para os concessionários. Decreto de 21-11-1883 rea-
bre a praça em circunstâncias mais vantajosas, atraindo o interesse de Henri Burnay que por contra-
to de 24-12-1883 e lei de 26-5-1884 se torna concessionário definitivo
632
. Após a adjudicação, 
começou-se a discutir a directriz do ramal no parlamento, procurando cada deputado puxá-la para 
mais perto das suas regiões de origem. Já Mariano de Carvalho preferia alvitrar que uma linha tão 
pequena nunca seria rentável, devendo por isso ser prolongada pelo vale do Vouga até à linha do 
norte
633
. Contudo a certeza na construção do ramal esfumou-se quando Burnay não aceitou a condi-
ção de ter maioria portuguesa na administração da companhia que construísse e explorasse a ferro-
via e abdicou da concessão. Decreto de 11-12-1884 abre concurso pela terceira vez ao qual concor-
reu um cartel formado pelo conde da Foz, Fernando Pereira Palha, visconde de Macieira e Henrique 
Moser. No ano seguinte, o contrato provisório é assinado (23-1-1885), transformado em lei (30-6-
1885), tornado definitivo (29-7-1885) e passado à CNCF
634
.  
Poucos meses depois já se ponderava prolongar a linha até Foz Tua ou Castelo de Paiva
635
, mas 
o prioritário era construir o ramal contratado. Para isso os engenheiros Santana Branco, A. Z. da 
Silveira e Almeida Pinheiro apresentam o projecto em 1887, levando a directriz por Sabugosa e 
Torredeita no sentido de servir Tondela e de encurtar o percurso de Viseu para a Pampilhosa
636
. 
Apesar de aumentar o número de curvas de pequeno raio para reduzir o custo de construção, a ver-
dade é que se conseguia um traçado melhor, que foi aprovado na condição de a aproximação a 
Viseu ser feita em melhores circunstâncias e ser tal que permitisse a sua continuação até às linhas 
do norte e Douro. Ao segundo ensaio sancionava-se a directriz, ficando por ratificar a estação de 
Viseu o que viria a acontecer em Março de 1888, numa solução que tinha também a vantagem de 
possibilitar a substituição da via estreita pela via larga no futuro
637
. A demora na conclusão e apro-
vação dos estudos ter-se-á ficado a dever a rivalidades locais, pretendendo cada vila puxar para si o 
caminho-de-ferro
638
.  
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Em 1-6-1890 o comboio chegava a Tondela e em Novembro de 1890, em grande festa, toda a 
linha era aberta provisoriamente à exploração (depois de uma rescisão contratual com a empresa 
construtora do visconde de Barreiros em Janeiro desse ano
639
), nunca gerando a linha rendimento 
suficiente para desobrigar o governo do seu compromisso de garantir um juro de 5,5%, em virtude 
de Viseu não ter vida suficiente para justificar um caminho-de-ferro
640
.  
 
4.6.3.2 | VALE DO VOUGA 
 
Ao ramal de Viseu associou-se a linha do Vouga. Como vimos, Mariano de Carvalho achava 
que o prolongamento daquele ramal pelo vale daquele rio era não só uma possibilidade como uma 
necessidade. Os pontos extremos da via nunca foram bem definidos: Mangualde ou Sta. Comba de 
um lado, Estarreja ou o ponto mais próximo possível do Porto do outro. Em 1877 realizaram-se 
alguns estudos para uma linha partindo de Estarreja, ponto movido para Espinho após novas pros-
pecções realizadas dois anos depois
641
.  
No parlamento, vários foram também os seus propugnadores (Francisco de Albuquerque, Júlio 
Rainha, Almeida e Costa, Morais Carvalho Júnior, Francisco de Campos), todos com interesses na 
área a servir ou na Beira Alta. Em 10-4-1880 um grupo de deputados liderado por Bandeira Coelho 
avança com um projecto de lei que garantia um juro de 2% aos investidores que construíssem um 
caminho-de-ferro entre a linha da Beira Alta e a linha do norte com um ramal pelo vale do Ul até ao 
Douro. Todos eram unânimes em justificar a linha pela riqueza e denso povoamento da região que 
atravessava, por aproximar a Beira Alta do Porto e de Aveiro e por servir as termas de S. Pedro do 
Sul. Em 1882 surge uma outra proposta que contudo não se realiza e em 1885 surge nova proposi-
ção para uma rede na Beira que incluía uma ligação da linha da Beira Alta ao Douro e ao caminho-
de-ferro do norte
642
.  
De qualquer modo, a decisão ficar-se-ia no imediato pelo ramal de Viseu até que em 1889 sur-
ge nova solução. Neste ano Basílio de Castelo Branco requer a concessão de uma linha-férrea em 
via reduzida de Espinho a Torredeita (mais tarde Viseu) por Vila da Feira, S. João da Madeira, Oli-
veira de Azeméis, Oliveira de Frades e Vouzela com ramal desde Sever do Vouga até Aveiro, não 
prevendo qualquer apoio por parte do estado. A concessão seria feita não a Basílio Castelo Branco, 
mas a Frederico Pereira Palha, por alvarás de 11-6-1889 e de 21-7-1889 (por esta altura falava-se 
                                                             
639 GCF, a. 3, n.º 50 (16-1-1889): 23; a. 51, n.º 1225 (1-1-1939): 45; a. 60, n.º 1451 (1-6-1948): 329. 
640 FINO, 1883-1903, vol. 3: 62. GCF, a. 60, n.º 1463 (1-12-1948): 646; a. 62, n.º 1485 (1-11-1948): 656. GCFPH, a. 3, 
n.º 71 (1-12-1890): 362-363. AGUILAR, 1949. DAVIES, 1998. SILVA & RIBEIRO, 2007-2009, vol 3: 92. SOUSA, 
1914-1915: 113-115.  
641 SILVA & RIBEIRO, 2007-2009, vol. 3: 45. 
642 AHMOP. JCOPM. Cx. 28 (1885), parecer 12219 (30-4-1885). DCD, 11-2-1879, 10-4-1880, 21-4-1880, 12-2-1883 e 
14-2-1883: 405-406, 1340-1343, 2229-2230, 313 e 347-354.  
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também numa outra via que partindo de Recarei seguisse pelo vale do Paiva até S. Pedro do Sul, 
Viseu e Mangualde
643
). Os estudos, entregues a Xavier Cordeiro, iniciaram-se em 1889, mas só 
foram apresentados ao governo em 1894, depois de algumas prorrogações de prazo
644
. Apesar do 
optimismo do engenheiro e do concessionário e do apoio da AECP e das localidades ouvidas por 
Elvino de Brito em 1898-1899, a linha só no século XX se tornaria realidade
645
. 
 
4.6.4 | A CONSTRUÇÃO DA LINHA DA BEIRA BAIXA 
 
O governo estava autorizado a construir a linha da Beira Baixa a entroncar no caminho-de-ferro 
de Malpartida desde 1876. A ideia acabou por não se realizar, em virtude da falta de vontade de 
Espanha, do facto de o projecto prejudicar a CRCFP, de a linha da Beira Alta atravessar uma parte 
mais extensa do país e de ser um trunfo para amainar a oposição reformista e progressista. 
Quatro anos volvidos, a linha da Beira Baixa voltava à ordem do dia, se bem que despida da 
sua vocação internacional. Portarias de 24-1-1880 e 16-2-1880 incumbiam Almeida Pinheiro e 
Pedro Romano Folque (pelo ministério da guerra) de um estudo para uma via-férrea desde a estação 
de Praia do Ribatejo (a última estação da linha do leste antes de atravessar o Tejo) até Castelo Bran-
co, Fundão, Covilhã (directamente ou por meio de um ramal) e Gata (linha da Beira Alta). Para 
Almeida Pinheiro, o investimento justificava-se por servir a Covilhã (cidade que se tinha desenvol-
vido praticamente sem comunicações e que se esperava se desenvolvesse ainda mais com o cami-
nho-de-ferro) e por cruzar zonas férteis e produtivas como o vale de Prazeres ou a Cova da Beira. 
“Em uma palavra (…) a falta de communicações tem conservado pobre, despovoada e quasi total-
mente desaproveitada uma parte importantissima do paiz, a qual deve rapidamente transformar-se 
e representar riqueza enorme, se o caminho de ferro da fronteira, passando, como é de esperar, a 
ser uma realidade, produzir o efeito benefico que é chamado a desempenhar”646. Seguia sempre 
pela margem direita do Tejo (a poucos quilómetros de distância da linha do leste) até Abrantes e 
Portas do Ródão antes de inflectir para Castelo Branco, passar pelo Fundão e Covilhã e se unir à 
linha da Beira Alta. O estudo estava muito bem fundamentado com várias hipóteses para a directriz 
de cada uma das secções (foz do Ocreza, Castelo Branco, Fundão e linha da Beira Alta).  
A JCOPM concordava com a direcção dada até Ródão, embora preferisse que o seu início se 
fizesse em Abrantes (para evitar duplicação de comunicações, uma despesa desnecessária com a 
                                                             
643 GCF, a. 51, n.º 1225 (1-1-1939): 44; a. 56, n.º 1363 (1-10-1944): 390; a. 63, n.º 1499 (1-6-1950): 149. PAÇÔ-
VIEIRA, 1906: 227. 
644 AHMOP. CSOPM. Cx. 39 (1892-1893), parecer 22650 (3-4-1893); cx. 40 (1894), parecer 23804 (16-4-1894); cx. 43 
(1895), parecer 25007 (8-4-1895); cx. 45 (1895), parecer 25679 (31-10-1895). CORDEIRO, 1889. GCF, a. 51, n.º 1226 
(16-1-1939): 81-82.  
645 CORDEIRO, 1889. CORDEIRO, 1893a. CORDEIRO, 1894. PORTUGAL, 1899a. GCFPH, a. 7, n.º 160 (16-8-
1894): 267. DAVIES, 1998: 185. SILVA & RIBEIRO, 2007-2009, vol. 3: 46-47. SOUSA, 1908b. 
646 PINHEIRO, 1884: 62. Ver também anexo 15 e mapas 30-28. 
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travessia do Zêzere e uma volta maior para os viajantes que do Alentejo se dirigissem à Beira Alta) 
e que se estendesse pela margem esquerda do Tejo (onde a construção seria mais económica). Não 
perdia também a esperança de tornar a linha totalmente internacional (entrando directamente em 
Espanha sem necessidade de entroncar noutra via-férrea qualquer), sugerindo a melhoria das condi-
ções de tracção no troço até Ródão. Tão grande era o valor que a JCOPM dava à linha internacional 
do vale do Tejo que até sobre ela opina, parecer apesar de tal não lhe ser pedido, o que era algo 
raríssimo. O resto do projecto estava também em condições de ser aprovado, sobretudo na aproxi-
mação à Guarda que se prestava à continuação até ao Douro
647
.  
Do ponto de vista militar, esta linha paralela à fronteira era considerada para alguns de extraor-
dinária importância. Já para a CDL, a melhor defesa contra a invasão pela Beira Baixa estaria em 
não alterar a topografia do terreno desde o Baixo Zêzere até Ródão e principalmente até à praça de 
Abrantes. A fazer-se uma nova ferrovia nesta região, deveria seguir pelo vale do Ocreza e dirigir-se 
à Guarda ou então seguir sempre pela margem esquerda do Tejo até Ródão. Em situação de guerra, 
a destruição da ponte sobre o Tejo poria Lisboa a salvo, embora o reverso da medalha também fosse 
certo: uma destruição pelo inimigo da ponte em Ródão impediria o reforço ou a retirada de tropas 
da Beira Baixa. No entanto, a CDL acabaria por se contradizer indicando a travessia do Tejo em 
Abrantes e a construção até Ródão e daqui até à Guarda como igualmente útil e exequível, porque a 
invasão pela Beira Baixa continuava a ser muito pouco provável e difícil
648
. 
Na posse do parecer da JCOPM, Fontes e Hintze, em 19-1-1883, propõem ao parlamento a 
adjudicação da linha da Beira Baixa, mediante atribuição de garantia de juro (num pacote que 
incluía as linhas do Tua e de Viseu). A lei de 26-4-1883 sanciona o projecto e o concurso é aberto 
por decreto de 2-8-1883, mas tal como aconteceu para as restantes linhas as condições de remição 
afastam os interessados. Reaberta a praça por decreto de 6-10-1883, licita unicamente a CRCFP. O 
contrato provisório é assinado a 15-11-1883 e aprovado pelas câmaras (lei de 26-5-1884) na condi-
ção de a CRCFP reformular os seus estatutos no sentido de ter uma maioria de administradores por-
tugueses no conselho de administração. A maioria dos administradores estrangeiros recusa a preten-
são governamental e ameaça mesmo desistir da concessão. Num golpe de teatro a assembleia-geral 
de 13-9-1884 (que declarou nulas as procurações dos sócios estrangeiros, limitando o voto aos 
sócios portugueses) rejeitou a decisão da administração e aprovou a reforma dos estatutos. O gover-
                                                             
647 AHMOP. JCOPM. Cx. 25 (1883), parecer 10307 (9-1-1883). 
648
 AHM. António Rodrigues Ribeiro e Eduardo Alberto Leão Marrecas Ferreira. Caminhos de Ferro. Reconhecimento 
da linha do norte de Lisboa ao Porto. Campanha de 1886, div, 3/20/35/1: 13 e ss. SARMENTO, 1878; CDL. Parecer da 
CDL sobre o caminho de ferro da Beira Baixa debaixo do ponto de vista da sua influencia sobre a defesa de Lisboa. 
Sem data, div. 3/20/38/1. 
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no recusou imiscuir-se em assuntos internos da CRCFP e aprovou os seus novos estatutos (portarias 
de 15-10-1884 e 25-6-1885), o que permitiu que o contrato se tornasse definitivo (29-7-1885)
649
. 
Os estudos da CRCFP melhoraram em alguns aspectos o traçado de Almeida Pinheiro e satisfi-
zeram as exigências do governo e dos militares que os acompanhavam (passagem mais perto da 
Covilhã e atenção a alguns aspectos na construção, em troca de um prolongamento do prazo de 
entrega em seis meses
650
), acabando a linha por seguir pela margem direita do Tejo atravessando-o 
em Abrantes
651
. Tudo parecia correr bem até à chegada à serra da Gardunha. Almeida Pinheiro 
sugerira três alternativas, sendo a sua preferida a que previa um grande túnel de 1 km furando a 
serra. A CRCFP procurou eximir-se dessa responsabilidade. A sua alternativa (por Alpedrinha e 
Fundão) era melhor em termos de tracção mas mais extensa, o que prejudicava o público (em ter-
mos de tarifas) e o governo (por causa da garantia de juro), mas a JCOPM acaba por a aceitar
652
. A 
chegada à Covilhã também foi alterada. Para Almeida Pinheiro levar o caminho-de-ferro directa-
mente à cidade era complicado, preferindo também a JCOPM a construção de um mero ramal. 
Novos estudos realizados pelo governo (Francisco Perfeito de Magalhães e António José Antunes 
Navarro) e pela CRCFP conseguem aproximar suficientemente o caminho-de-ferro da Covilhã sem 
ultrapassar os limites das condições de tracção admitidas por lei e assim evitar a necessidade de 
uma despesa adicional com um ramal e (portaria de 28-7-1887)
653
. Uma última alteração seria feita: 
numa última tentativa de vocacionar o caminho-de-ferro para tráfego internacional, a JCOPM ainda 
sugere que a ligação à linha da Beira Alta se fizesse por meio de uma concordância com entronca-
mento na Guarda (em direcção à Figueira) e em Vila Fernando (em direcção a Vilar Formoso), alvi-
tre que é aceite pelo governo por portaria de 15-9-1887
654
. 
Os trabalhos na linha propriamente ditos começaram em 3-3-1887 no troço entre Ródão e Cas-
telo Branco (era independente em relação ao traçado do resto da linha e dava trabalho aos muitos 
operários desempregados na zona)
655
. Foram entregues aos banqueiros do Porto, visconde de Bar-
reiros, José Nogueira Pinto, Ricardo Pinto da Costa e Joaquim Lourenço Alves, que formam a 
empresa construtora da linha da Beira Baixa (contrato de 1-2-1886)
656
. Talvez por falta de vocação 
dos empreiteiros, a obra desenvolveu-se muito lentamente, perante um quadro financeiro adverso, 
conflitos entre as partes e discórdia com o governo quanto à directriz a seguir. Em 1888 a JCOPM 
                                                             
649 COLP, 1883: 294-301 e 341 e ss.; 1884: 190-210 e 438-439; 1885: 184 e 305 e ss.. FINO, 1883-1903, vol. 1: 238-
245. GOMES, 2009a: 3-5. SILVA & GOMES: 2003: 24.  
650 COLP, 1886: 151. 
651 AHMOP. JCOPM. Cx. 32 (1887), pareceres 14169 (28-3-1887) e 14202 (11-4-1887).  
652 AHMOP. JCOPM. Cx. 32 (1887), parecer 14231 (28-4-1887). FALCÃO et al., 1886. 
653
 AHMOP. JCOPM. Cx. 33 (1887), parecer 14523 (21-7-1887). COLP, 1887: 311. 
654 AHMOP. JCOPM. Cx. 33 (1887), parecer 14711 (12-9-1887); cx. 41 (1894), parecer 23987 (11-6-1894).  
655 AHMOP. JCOPM. Cx. 32 (1887), parecer 14169 (28-3-1887).  
656 CNDF(AD). Linha da Beira Baixa. 1886. CCFP-CP/A/28/001. Docs. 5-16. 
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ainda apreciava variantes à linha e a discórdia só foi sanada quando a CRCFP desistiu do direito à 
garantia de juro sobre o excesso de linha que pretendia construir
657
.  
Tudo isto fez com que a CRCFP acabasse por tomar conta da construção em 1891, gastando 
muito mais dinheiro do que aquilo que estava a contar, sendo forçada a pedir prorrogações de prazo 
ao governo (que dado o estado das finanças da companhia apenas impõe como multa o pagamento 
das despesas extra de fiscalização) para obter uma linha muito sinuosa. O acordo para o entronca-
mento duplo na linha da Beira Alta (na Guarda e nas proximidades de Vila Fernando – o chamado 
ramal de Monte Barro) e para o uso comum da estação da Guarda não foi facilitado pela CCFBA, 
que respondia na mesma moeda aos entraves levantados pela CRCFP na Pampilhosa. A atitude da 
CCFBA não derivava apenas de despeito, mas de um temor real: assim que aberta à exploração, a 
linha da Beira Baixa encurtaria em muito o percurso de Lisboa para Irún. As esperanças que ainda 
subsistiam no tráfego internacional pela linha da Beira Alta esfumavam-se e um entroncamento na 
direcção da fronteira apenas piorava a situação, já para não falar do movimento dirigido à Covilhã 
que já não teria de passar pela Guarda
658
.  
A circulação na nova estrada de ferro começou em 1889 até Castelo Branco
659
. Em 6-9-1891, 
abre-se à exploração o troço até à Covilhã e em 4-5-1893, o restante percurso entre a Covilhã e a 
Guarda, numa enorme celebração que mereceu a presença do rei
660
. Porém, faltavam ainda algumas 
obras como a construção da estação do Sabugal e do ramal de Monte Barro. Esta falta, juntamente 
com uma nova disposição legal que isentava o estado de fazer pagamentos a companhias que lhe 
estavam em dívida (art.º 15.º da lei de 26-2-1892)
661
, motivou novo diferendo com a companhia. O 
governo acabaria por prescindir do ramal para evitar novos diferendos com a CRCFP e com a 
CCFBA (que chegaram a acordo quanto ao uso comum da estação da Guarda em finais de 1894) e 
por iniciar o pagamento da garantia de juro na sua totalidade (portaria de 13-4-1896) – e que falta 
fazia ela
662
. No primeiro ano de exploração a linha dava prejuízo. A CRCFP pediria ao estado para 
assumir esse défice, mas o governo só se responsabilizava pelo compromisso previsto por contrato 
(no máximo 5,5% sobre um custo estimado em 35,8 contos/km) e, como vimos, somente quando a 
CRCFP assumisse na totalidade os seus compromissos
663
. 
                                                             
657 AHMOP. JCOPM. Cx. 34 (1888), parecer 15317 (9-3-1888). FINO, 1883-1903, vol. 3: 1157-1158. 
658 AHMOP. JCOPM. Cx. 38, parecer 21692 (23-5-1892); cx. 39 (1892-1893), pareceres 22284 (14-11-1892), 22611 
(16-3-1893) e 22647 (27-3-1893); cx. 41 (1894), parecer 23987 (11-6-1894). FINO, 1883-1903, vol. 3: 144-145. GCF, 
a. 4, n.º 74 (16-1-1891): 21-23. 
659 GCF, a. 60, n.º 1453 (1-7-1948): 362. 
660 FINO, 1883-1903, vol. 3: 184. BCP, a. 25, n.º 286 (4-1953): 10. GCF, a. 62, n.º 1473 (1-5-1949): 289. AGUILAR, 
1949. GOMES, 2009a: 6. SALGUEIRO, 2008: 73-76. 
661 FINO, 1883-1903, vol. 3: 131. 
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 AHMOP. CSOPM. Cx. 39 (1892-1893), parecer 22606 (16-3-1893); cx. 40 (1893), parecer 22842 (29-5-1893); cx. 
42 (1894-1895), parecer 24618 (24-12-1894); cx. 45 (1895), parecer 25806 (28-11-1895). FINO, 1883-1903, vol. 3: 
309-310. PIMENTEL, 1890b. PIMENTEL, 1892. 
663 FINO, 1883-1903, vol. 3: 180-181. 
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5 | ASPECTOS DA POLÍTICA FERROVIÁRIA NACIONAL 
 
“A historia é a mestra da vida; oxalá que a sentença não seja esquecida 
em materia de caminhos de ferro e que se não fechem os olhos á luz dos 
seus ensinamentos”1 
 
5.1 | AS EXPECTATIVAS E REALISMOS 
 
“Vêde-lo – exclama o orador – esse monstro de ferro, soltando das narinas turbilhões de fumo, 
semelhante ao Leviathan da fábula! (bravo! bravo!). Vêde-lo, atravessando como um relâmpago os 
mais áridos terrenos: e que maravilhoso espectáculo se nos oferece, então: ao contrário do cavalo 
de Átila, cuja pata fazia secar a erva dos prados, por onde passa este novo cavalo de fogo (bravo! 
bravo!) brotam as searas, cobrem-se as colinas de vinha (muito bem! muito bem!), penduram-se os 
rebanhos nas encostas verdejantes dos montes, murmuram os ribeiros nas azinhagas, ondulam as 
searas (muito bem!) e o jovial lavrador lá vai, satisfeito e alegre, cantando as deliciosas canções 
do campo, junto à esposa fiel coroada das mimosas flores dos prados! (Bravo! Bravo! Sensação)”2. 
Estas eram as palavras do personagem de ficção queirosiana Alípio Abranhos proferidas no parla-
mento a propósito do caminho-de-ferro de leste. Embora a emotividade e floreado do discurso fic-
cional não encontre paralelo na realidade, as expectativas em relação ao negócio ferroviário não lhe 
eram muito inferiores. 
 
5.1.1 | ILUSÕES ANTES DA ABERTURA DAS GRANDES LINHAS 
 
Essas expectativas não eram muito diferentes das que outros países haviam partilhado quando 
iniciaram o assentamento de carris. Em 1839, na Bélgica, o ministro Nothomb afirmava que “pour 
la Belgique, dans l’ordre matériel, le chemin de fer (…) c’est la grande affaire nationale (…). La 
Belgique a donc obtenu par le chemin de fer ce que d’autres pays n’obtiennent que par de grands 
efforts d’un autre genre et des dépenses souvent improductives”3. França tinha expectativas igual-
mente elevadas, esperando superar a Inglaterra graças os caminhos-de-ferro
4
. Na América do Norte, 
em 1847, os jornais afiançavam que “ninguna nación (…) puede mantener su posición en la van-
guardia de la civilización sin explotar a fondo estes nuevos medios de transporte”5. À medida que 
                                                             
1 SOUSA, 1909c: 52. 
2
 Apud. ABRAGÃO, 1956b: 138-139. 
3 Apud. HERTEN et al., 2001: 322. 
4 CARON, 1997-2005, vol. 1: 98-99. 
5 Apud. FOGEL, 1972: 18-19. 
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as redes férreas cresciam nestes países e a sua influência se fazia sentir no desenvolvimento dessas 
nações, as expectativas em países como Portugal cresciam ainda mais. 
Em Portugal, as ilusões genéricas face aos caminhos-de-ferro baseavam-se no correcto pressu-
posto de que uma boa capacidade de circulação era indispensável à actividade económica. Tal era o 
pensamento de Chevalier (que como vimos era um dos mais citados economistas no parlamento) 
para quem um dos três grandes pilares do sucesso do industrialismo era precisamente o desenvol-
vimento das vias de comunicação (sendo as restantes a vulgarização do crédito e a disseminação do 
ensino profissional). O problema residia no facto de as ideias de Chevalier não se aplicavam tão 
eficazmente a Portugal como a França
6
.  
Contudo, também é verdade que se concedeu à noção de transporte qualidades que ela não 
tinha, como aquela segundo a qual bastava facilitar o transporte para aumentar a produção. “Produ-
zir é transformar alguma cousa, é movel-a ou deslocál-a de um ponto para outro”7, referia a este 
propósito João Crisóstomo em 1857, reiterando a posição do ministério das obras públicas, segundo 
a qual comunicações rápidas e fáceis seriam o meio mais eficaz de promover a prosperidade públi-
ca
8
. Ao se acelerar o transporte, esperava-se uma aceleração da produção, uma aceleração do con-
sumo e, genericamente, um crescimento da riqueza pública; se a circulação fosse menos activa, nem 
a produção nem o consumo eram estimulados, pelo que “é a actividade relativa da circulação, mais 
que nenhuma outra circumstancia, que constitue a superioridade industrial de um povo a respeito 
de outro”9 – concluía João Crisóstomo. Neste sentido, não havia receita mais eficaz que o caminho-
de-ferro. Esta noção, partilhada também por Du Pré na década de 1840, manteve-se ao longo de 
todo o fontismo. Embora se reconhecesse que o caminho-de-ferro operaria efeitos diferentes con-
soante a região atravessada, acreditava-se que em qualquer caso os efeitos seriam sempre positivos. 
Para Albino de Figueiredo, por exemplo, os caminhos-de-ferro tanto animavam a riqueza já existen-
te como a faziam brotar. O importante era construir
10
. 
Descendo ao pormenor dos efeitos em concreto, perspectivava-se uma melhoria em quase todos 
os campos da vida em sociedade. Du Pré esperava uma baixa dos preços, um aumento da exporta-
ção de cereais e gado, um crescimento do movimento industrial e das pescarias, uma maior protec-
ção à agricultura e um aumento da eficácia político-administrativa do governo graças à diminuição 
da distância entre Lisboa e as diversas cidades do reino (que possibilitava também uma grande eco-
nomia com a abolição de instituições de poder regional como os governos civis)
11
.  
                                                             
6 MACEDO, 2009: 122. 
7 SOUSA, 1915-1919: 453.  
8
 BMOP, 1853, n.º 3: 3. 
9 SOUSA, 1915-1919: 453.  
10 PEREIRA, 2008: 123. 
11 DU PRÉ, 1905. 
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Anos mais tarde, a comissão nomeada para apreciar a proposta de Hislop afina pelo mesmo 
diapasão e mostra igual – se não maior – optimismo. O caminho-de-ferro seria uma corrente eléctri-
ca que galvanizaria o corpo inerte do país e pela qual se distribuiria melhor a produção agrícola, se 
aumentaria o valor das terras, se daria mais ampla extracção aos produtos, se converteriam baldios 
em terras aráveis, se variariam as culturas, se aperfeiçoaria a lavoura, se criariam novas indústrias e 
se auxiliariam as existentes (proporcionando-lhes matérias-primas e escoamento), se alargaria a 
esfera do comércio e negócios nacionais e se colocaria muitos produtos agrícolas portugueses, 
sobretudo o trigo, a concorrer com rivais estrangeiros
12
. Perante tamanhas promessas não se com-
preendia “que inconveniente haveria em imobilisar os capitaes do paiz para a construcção de 
caminhos de ferro, de que o próprio paiz tiraria immensas vantagens, tiraria immensos recursos 
todos os dias, todas as horas, e a todos os instantes”13. 
A grande esperança do investimento era, porém, fazer de Lisboa o cais da Europa, plataforma 
de ligação entre o velho continente e a América
14
. Esta confiança baseava-se nas qualidades natu-
rais da enseada do Tejo, confirmadas mais tarde pelos engenheiros Veríssimo Guerreiro e Adolfo 
Loureiro (que contudo chamavam a atenção para a necessidade de algumas obras para desenvolver 
e aproveitar esse potencial)
15
. Mas não era só em Portugal que esta crença encontrava adeptos: 
Beuare, autor de Les Chemins Espagnols et Portugais, também acreditava que a favorável situação 
geográfica de Portugal faria com que todo o comércio entre a Europa e a América passasse por Lis-
boa e também Adam Smith perspectivava um futuro auspicioso ao ancoradouro da capital
16
. O pró-
prio Chevalier – que mais sólida autoridade podiam desejar os políticos nacionais? – asseverava em 
1865 que “par la situation topographique et navale que lui est propre, le Portugal est destiné à 
devenir un des agents plus utiles de la grandeur et de la richesse collectives de l’Europe tout entiè-
re”17. Anos mais tarde, a esperança mantinha-se: em 1882, durante a inauguração da linha da Beira 
Alta, o jornalista estrangeiro B. Wolowski, que acompanhava o evento, concordava no quanto “cet-
te nouvelle ligne devait intéresser les Portugais, en faisant nâitre en eux la légitime espérance 
qu’elle contribuera sans retard à développer les richesses du pays”, uma vez que “Lisbonne est 
admirablement située pour être le débouché naturel de tous les produits espagnols”18. 
No parlamento as expectativas mantiveram-se sempre altas. Pouquíssimos parlamentares fala-
vam contra o investimento, apenas se criticando o método escolhido pelo adversário político para o 
                                                             
12 SANTOS, 1884, [Parecer da comissão encarregada de apreciar o contrato Hislop]. 
13 DCD, 24-1-1854: 141 (Fontes). 
14 SANTOS, 1884, [Parecer da comissão encarregada de apreciar o contrato Hislop]. ROMA, 1857: 29-31. MACEDO, 
2009: 144. GOMES, 2001: 1. 
15
 GUERREIRO, 1883. GUERREIRO, 1888. GUERREIRO, 1889. LOUREIRO, 1904-1909. 
16 PINHEIRO, 1995: 337-338. TORRES, 1985: 54. 
17 Apud MACEDO, 2009: 123-124. 
18 WOLOWSKI, 1883: 8 e 175. Ver também PEREIRA, 2012a.  
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obter: “não queremos caminhos de ferro! Quem é o temerário que se levanta ahi, e diga – não que-
ro caminhos de ferro!”19 – era a oração que melhor caracterizava a atitude dos tribunos. Fontes – 
que não estranhamente foi o político que mais orou sobre esta matéria no parlamento – esperava que 
a ideia de os construir poderia reunir consenso não só entre os parlamentares, mas entre os credores 
externos. A assunção do erro conduziria à dissolução de 1852, mas se o caminho-de-ferro não era 
suficiente para unir partidos era suficiente para unir vontades. Ao longo de toda a segunda metade 
do século XIX, à excepção do período de governação reformista e de grande parte da década de 
1890, o parlamento agregou-se no desejo de dotar Portugal de ferrovias e todos os governos de 
todas as correntes políticas propuseram a sua construção
20
. 
Em 1852 o regenerador Casal Ribeiro entendia “que a questão do caminho de ferro é para nós 
uma questão de vida ou de morte, porque elle é o mais poderoso incentivo que ha de dar energia á 
nossa agricultura, á nossa industria, á riqueza nacional; e é nisto que está, segundo o meu inten-
der, a solluçao de toda a questão económica e financeira do paiz, porque o nosso estado financeiro 
não póde melhorar, sem primeiro se pôr em movimento a riqueza do paiz, e o caminho de ferro ha 
de ser o principal motor desse movimento”. Quando os históricos chegaram ao poder em 1856, o 
discurso manteve-se. Um dos seus apoiantes, Gomes de Castro, afiançava que “não se deve consi-
derar tanto os onus que hão de resultar para o thesouro, como o bem que há de vir ao paiz do seu 
maior desenvolvimento”21. Aqueles ónus recairiam sobre a população portuguesa – que, como dizia 
frontalmente Fontes, pode e deve pagar mais –, se bem que temporariamente. Embora não se adian-
tassem prazos, acreditava-se que o recurso a impostos e empréstimos era uma solução transitória até 
que o crescimento económico redundasse num aumento da matéria colectável que permitisse supor-
tar os encargos da dívida
22
. 
Nos pares, o apoio era também inequívoco, conquanto o entusiasmo não fosse tão expressivo. 
Para o visconde de Castro “não ha outra necessidade maior; porque com o caminho de ferro pren-
dem todos os melhoramentos do paiz (…); prende tudo, porque sem communicações não ha civili-
sação”; enquanto que em 1857 o conde de Lavradio (que no ano anterior muito se desiludira com o 
caminho-de-ferro de Lisboa ao Carregado, como vimos) profetizava que Portugal “hoje pobre, (…) 
será um dia muito rico quando tiver este poderoso elemento de civilisação e de prosperidade, sem o 
qual (…) não poderá pôr-se a par das demais nações da Europa”23.  
Havia vozes que dissonavam deste entusiasmo generalizado, embora não deixassem de crer nos 
caminhos-de-ferro. Eram homens com autoridade política e técnica, mas que eram ignorados peran-
                                                             
19 DCD, 25-1-1854: 162 (Cunha Sotomaior). 
20
 PEREIRA, 2008b: 153-155. Ver anexos 18, 22, 24 e 25. 
21 Apud PEREIRA, 2008: 154 e 155.  
22 MATA, 1988. 
23 DG, sessões da câmara dos pares de 20-5-1857 e 22-5-1857: 683 e 692. 
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te a onda de furor. Em 1851, o engenheiro progressista (e depois histórico) Albino de Figueiredo 
descria da capacidade do caminho-de-ferro em transformar Lisboa num grande empório comercial, 
pois duvidava da presteza da exploração da linha que ligasse Portugal a França, além de que o 
transporte de mercadorias por via-férrea por uma linha tão extensa seria muito mais caro do que a 
viagem por barco. Na melhor das hipóteses, o porto de Lisboa só concorreria com os ancoradouros 
de Espanha e para isso não carecia de vias-férreas com excelentes condições de tracção, mas de 
melhoramentos no Tejo
24
. Em 1856, Félix Manuel Borges Pinto de Carvalho, homem ligado ao 
vinho do Porto, realçava a inutilidade do investimento dada a posição geográfica do reino, a quali-
dade dos portos espanhóis, a falta de interesse de Espanha em se ligar a Portugal e o facto de o país 
vizinho concorrer com os mesmos produtos que Portugal nos mercados externos. O caminho seria 
investir nos rios e no mar, bem como em estradas
25
. Também Watier se revelava pessimista quanto 
ao futuro de uma empresa ferroviária em Portugal que não fosse auxiliada pelo estado. Todavia, no 
caso de o ser, constituiria um útil instrumento, sobretudo no Alentejo
26
. Finalmente, o rei D. Pedro 
V, embora fosse um entusiasta das vias-férreas, não se mostrava também convencido das enormes 
vantagens de que se falava, mostrando-se “longe (...) de accreditar n’essa completa regeneração de 
Portugal que alguns (...) esperam do rail e da locomotiva”27. 
Àquelas opiniões, o BMOP contrapunha factos verificados no estrangeiro, onde os resultados 
dos caminhos-de-ferro eram “animadores, e devem estimular o zêlo dos povos, que estão menos 
adiantados, mas que reconhecem, que o meio de alcançar os outros consiste sobretudo em empe-
nhar todos os esforços para obterem o aperfeiçoamento das suas estradas e linhas ferreas”, o que 
fortalecia o entusiasmo parlamentar
28
. Eram conhecidas as crises provocadas pelas railway manias 
mas “não obstante terem sido muito prejudicados os accionistas (…), o publico tem geralmente 
colhido grandes vantagens”29. Apesar de as realidades externas serem muito heterogéneas e dife-
rentes da portuguesa, a confrontação com outras nações era corrente e servia para tudo, conforme a 
orientação e tema do discurso (concessões, subvenções, preços, etc.). Se o exemplo de um país não 
servisse a determinada argumentação, fácil era arranjar outro que servisse. Em todo o caso, o cotejo 
com o estrangeiro começou a ser feito pela positiva, servindo de motivação para o fomento e não de 
causa para uma auto-comiseração colectiva. O atraso nacional era mais encarado como uma oportu-
nidade para não cometer os erros das outras nações e menos como um obstáculo ao progresso
30
. 
                                                             
24 ALMEIDA, 1851: 7-17 e 25-29. 
25 CARVALHO, 1856. SOUSA, 20--: 11, 26. 
26 WATIER, 1860: 76-131. 
27
 D. PEDRO V, 1927b: 151. 
28 BMOP, 1857, n.º 1: 110. Ver também MENDONÇA, 1856: 26-27. 
29 REFLEXÕES…, 1851: 6.  
30 PEREIRA, 2008b: 160. 
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As expectativas em relação ao investimento eram tais que não esmoreceram mesmo depois dos 
fracassos da CCP, de Lucotte, de Peto e dos atrasos na linha do sul. O problema fora com os 
empreiteiros e não com o caminho-de-ferro. Por outro, lado ainda não havia nenhuma grande linha 
que permitisse avaliar convenientemente o impacto do transporte ferroviário sobre o país
31
. Foi 
então que se contratou José de Salamanca (que, como vimos, dinamizou por completo a construção 
ferroviária em Portugal) e, à medida que o assentamento de carris decorria, imaginava-se iminente 
“uma grande revolução no systema de parte das nossas culturas. É provavel mesmo que ella seja 
um dos effeitos logo proximos da abertura e circulação da via ferrea que está para nos ligar com a 
Hespanha”32. Ao mesmo tempo surgia uma preocupação entre os deputados. Não se temia que os 
caminhos-de-ferro não tivessem os efeitos esperados, mas sim que “peiorarão as nossas circums-
tancias economicas se não se fizerem todas as grandes arterias de que o paiz carece (…) porque só 
um ou dois caminhos de ferro no reino podem fazer muito mal, visto que promovem a prosperidade 
de uma provincia á custa do aniquilamento das outras”33. Era preciso construir mais. 
Estas esperanças não eram completamente ingénuas e inocentes. É certo que havia algum des-
conhecimento em relação às reais capacidades do caminho-de-ferro (derivadas também da falta de 
informação estatística e cartográfica do país) e muita expectativa em relação ao investimento, mas 
este optimismo e aquela retórica entusiasmada faziam parte do jogo da política. Não fazia sentido a 
um governo propor uma enorme despesa ao parlamento sem lhe gabar as benéficas consequências 
que traria ao país. A oposição não podia também levantar obstáculos ao mais visível instrumento do 
progresso na altura, censurando outros contornos do negócio. A engenharia nacional, por seu lado, 
elogiava a oportunidade para aplicar a sua arte e garantir mais trabalho. Finalmente, não podemos 
esquecer que o parlamento era um palco privilegiado para publicitar o investimento na nação. 
Assim, um discurso optimista era uma forma de atrair potenciais investidores. Estes, de facto, vie-
ram e tomaram também partido do afã dos governantes portugueses em se dotar de caminhos-de-
ferro para se colocar numa posição negocial (ainda) mais forte.  
 
5.1.2 | AS PRIMEIRAS DESILUSÕES  
 
As expectativas em relação aos caminhos-de-ferro não foram destruídas pelos fracassos dos 
primeiros contratos, os quais eram explicados por razões alheias ao caminho-de-ferro em si. O défi-
ce verificado na exploração do troço entre Lisboa e Virtudes, por exemplo, derivava da própria 
anormalidade da linha: mal construída; sem oficinas, estradas de acesso e material circulante sufi-
                                                             
31 PEREIRA, 2008b: 154. 
32 DL, sessão da câmara dos pares de 25-2-1863: 752 (Rebelo da Silva) 
33 DL, sessão da câmara dos deputados de 7-6-1862: 1565 (Caetano Garcês). 
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ciente; tarifas demasiado baixas; e término num local impróprio para a exploração. Além disso, era 
demasiado curta e era uma novidade à qual os portugueses não estavam ainda habituados
34
. De fac-
to, esta ferrovia dificilmente poderia servir de amostra para aquilatar os benefícios que o caminho-
de-ferro poderia trazer ao país. Quanto aos contratos com Lucotte e Peto, não se haviam concretiza-
do por incapacidade dos seus empreiteiros. Já a linha do sul sofria apenas de atrasos que decorriam 
da falta de experiência dos empreiteiros.  
De qualquer modo, só com extensas vias-férreas era possível avaliar os benefícios sobre a acti-
vidade económica nacional, o que só se pôde fazer em meados da década de 1860, quando Évora e 
Beja passaram a ser servidas de ligações ferroviárias e duas grandes linhas de Lisboa a Gaia e Elvas 
foram inauguradas. Contudo, os resultados ficaram muito aquém do esperado. Não só o rendimento 
obtido na exploração era baixo, como a má situação financeira das empresas as impedia de cumprir 
fielmente os seus contratos e se repercutia negativamente no crédito do reino
35
.  
As vozes parlamentares que se manifestavam contra o optimismo da década de 1850 cresciam 
de tom, sobretudo se se encontrassem nas bancadas da oposição ou se pertencessem a parlamentares 
de círculos desdenhados por Fontes na delineação das ferrovias. Caetano Garcês, que, como vimos, 
era um devoto dos melhoramentos materiais, tornar-se-ia um céptico, desiludido que estava com a 
situação da linha do leste, que prometera transformar o país e nem sequer era capaz de se sustentar. 
Descria também do movimento interno e externo, do crescimento da receita (ultrapassado pelo da 
despesa) e da capacidade do caminho-de-ferro em criar indústrias para concluir peremptoriamente 
que, em tais condições, não queria mais ferrovias
36
. 
Na sessão parlamentar de 1864, Abílio Costa, médico de Arganil, aplicava os seus conhecimen-
tos anatómicos à economia e relembrava que “os caminhos de ferro são no corpo social o que são 
as artérias n’um corpo animal, levam a vida e nutrição a todas as partes, e animam todos os 
órgãos do corpo; mas para que isto tenha logar é preciso que haja sangue ou productos que circu-
lem nas artérias (…). Trago isto para fazer ver que os caminhos de ferro não nos dispensam de 
aproveitar os elementos de producção com que a natureza nos tenha dotado, e que se os despre-
zarmos e esperarmos tudo só dos caminhos de ferro, commetteremos um grande sacrilégio econó-
mico”, além de que “um areal ou uma rocha escalvada, ainda que dotados com uma estrada excel-
lente ou caminho de ferro, nunca deixará de ser esteril, sem a applicação de outros agentes de 
melhoramento e producção”. Na mesma senda seguia Carlos Bento, que, na discussão do orçamen-
to de 1866, condenava como “nós citâmos sempre o desenvolvimento dos caminhos de ferro dos 
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 SOUSA, 1915-1919. 
35 AHMOP. COPM. Liv. 22 (1865): 40v-41v. PEREIRA, 2012f. PINHEIRO, 1986: 404 e 445-446. SANTOS, 2011a: 
128. VIEIRA, 1983. 
36 DL, sessão da câmara dos deputados de 13-5-1867: 1502-1504. 
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outros paizes, citâmos o desenvolvimento da sua viação, mas não citâmos quasi nunca o desenvol-
vimento dos outros elementos de civilisação que essas nações têem”37.   
Já o independente José de Morais sugeria parar a construção até à extinção do défice, dada a má 
experiência com os caminhos-de-ferro existentes e sobretudo com as companhias que os construíam 
e com os governos que os contratavam, cedendo a pressões locais. Pensamento semelhante tinha 
também o avilista Carlos Bento para quem construir mais fazia lembrar “o caso que se deu com o 
general hespanhol – quando vieram annunciar-lhe a presença do inimigo, mandou disparar um tiro 
de peça. Disseram que o tiro não chegára, e elle mandou disparar dois tiros”38. 
O sempre agressivo marquês de Valada ia ainda mais longe e acusava o progresso material de 
contribuir para o aumento da criminalidade e corrupção dos costumes, ao passo que Rebelo da Sil-
va, homem das letras, aconselhava “que se não gaste só o tempo com discussões de interesses mate-
riaes (…). Desgraçado paiz que só cuidasse das vias de communicação, sem lhe importar o pão do 
espirito para o povo”, recebendo repetidos apoiados dos seus colegas39.  
Estas opiniões eram movidas sobretudo por factores de política partidária (nenhum daqueles 
oradores, à excepção de Rebelo da Silva, pertencia aos grupos histórico e regenerador que governa-
ram o país esta altura). Não é crível que aqueles tribunos acreditassem verdadeiramente que o cami-
nho-de-ferro regenerasse a nação em tão curto prazo. Era, porém, indesmentível que o mau estado 
financeiro das companhias ferroviárias prejudicava o crédito nacional e que a realidade contrastava 
com a oratória exaltada antes da abertura das grandes linhas-férreas. Contudo, estas vozes estavam 
longe de ser maioritárias. Por um lado, muitos parlamentares acreditavam ainda na política de 
melhoramentos materiais. Por outro lado, em meados da década de 1860, os dois maiores grupos 
políticos haviam-se aproximado até se coligarem na Fusão, o que limitava a força da oposição ao 
governo. Os históricos louvavam os efeitos dos caminhos-de-ferro sobre a receita alfandegária e a 
riqueza pública e os regeneradores não negavam as virtudes das linhas por si contratadas, questio-
nando os adversários: “pois o augmento de consumo; a actividade e progressos da industria; o 
arroteamento, sempre crescente, de terras que d’antes estavam incultas, não é sensivel, não é visi-
vel a nossos olhos? (Apoiados.) E de que procede isto senão do melhoramento da viação públi-
ca?”40. Em plena Fusão, no parlamento, o caminho-de-ferro era maioritariamente visto como um 
“poderoso instrumento para democratisar as sociedades (apoiados), para nivelar a condição dos 
homens em cada paiz, para alimentar o espirito de sociabilidade (apoiados), para estreitar os laços 
fraternaes entre povos diversos, e para guiar á unidade de civilisação (apoiados) (...) alem de sup-
primir as distancias e de pôr os productos e as mercadorias dos chinas mais afastados á porta de 
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 DL, sessões da câmara dos deputados de 3-5-1864, 9-5-1864 e 2-4-1866: 1402, 1473 e 1071,  
38 DL, sessão da câmara dos deputados de 6-5-1867: 1415. 
39 DL, sessões da câmara dos pares de 4-2-1865 e 3-2-1866: 338 e 377. 
40 DL, sessão da câmara dos deputados de 6-5-1867: 1416 (Andrade Corvo). 
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cada um, tende a distribuir proporcionalmente sobre o solo a população de um paiz, é um estimulo 
poderoso de producção e um agente efficaz das industrias e do cultivo das terras”41.  
Além do mais, do estrangeiro continuavam a afluir certezas da utilidade do investimento. Fran-
ça, na década de 1860, continuava a insistir na necessidade de continuar a construção apesar do 
estado difícil das finanças públicas
42
. Nos Estados Unidos da América, em 1867, a locomotiva era 
“la máquina de revolución social más formidable y de mayor alcance que jamás haya bendecido o 
maldecido la tierra” e que tinha “poblado los «yermos de América» y convertido «los auténticos 
vagabundos de la civilización» en «sólidas comunidades» [y] «anulo» el río Misisipí”43. 
O reforço das expectativas por parte do governo não ocorreu num momento fortuito e foi mais 
do que uma simples resposta aos opositores. Em 1865, negociava-se uma alteração contratual com a 
SEPRC e uma outra modificação do acordo com a CRCFP seria acordada em 1866. Tempos depois, 
ambas as companhias se viam em embaraços financeiros e pediam nova ajuda ao estado. Necessário 
se tornou reforçar a crença no caminho-de-ferro para fundamentar as modificações e os auxílios. 
Por outro lado, o fim da construção das grandes linhas podia significar a adjudicação de novas vias-
férreas e tanto o governo como os deputados das regiões que ainda careciam de viação acelerada 
viram-se na necessidade de as justificar, encarecendo os seus efeitos. Respondendo aos mais desilu-
didos, argumentava-se que os caminhos-de-ferro existentes não tinham produzido os resultados 
desejados (nem para o país nem para os investidores), em virtude da novidade que constituía o 
comboio a vapor e dos receios das pessoas – “pessoas estas a que chamarei elemento conservador, 
e nós temos cá muito d’esses conservadores”44. O argumento mais forte era, porém, a pouca exten-
são da rede férrea nacional. Faltavam vias-férreas que alimentassem as existentes e permitissem 
aproveitar o capital já investido, pelo que não se podia parar enquanto não estivesse completa a 
imaginária rede geral
45
. Além disto, como vimos, alguns engenheiros lamentavam a construção da 
linha do leste que não satisfazia o fito de ligar mais rapidamente Portugal a França, pelo que era 
necessário construir outras vias que preenchessem aquela lacuna. 
Assim, não é de estranhar que o próprio Dias Ferreira, membro da esquerda radical e natural de 
Arganil, que perspectivava ser servido a breve trecho por uma linha pela Beira Alta, considerasse 
em 1867 o “caminho de ferro menos como meio de transporte do que como instrumento de produc-
ção”. Mantinha-se a crença de que todos os caminhos-de-ferro eram úteis, graças às economias que 
proporcionavam, ao aumento da eficácia da administração, no transporte de tropas e correio, no 
                                                             
41 DL, sessão da câmara dos deputados de 27-11-1865: 2746 (Santos e Silva). 
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 CARON, 1997-2005, vol. 1: 238-242. 
43 Apud. FOGEL, 1972: 19 e 22. 
44 DL, sessão da câmara dos deputados de 30-11-1865: 2718 (Dias Ferreira). Ver também LEAL, 1953. 
45 PEREIRA, 2010: 14. 
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reforço da integridade do país e do próprio regime constitucional
46
. Os engenheiros partilhavam esta 
opinião: o director do caminho-de-ferro do sul, Canto e Castro, futuro ministro, afirmava em 1863 
que a receita da sua linha era razoável tendo em conta as suas especiais circunstâncias (começava 
numa praia fora de Lisboa, acabava numa povoação insignificante, estava desligada dos principais 
centros de produção do Alentejo e exceptuando três povoações medianas, atravessava uma zona 
pouco povoada) e que a solução para o aumento do seu rendimento passava por construir mais 
caminhos-de-ferro afluentes; o CGOP achava também que era necessário construir mais linhas: na 
Beira, uma só não bastava e no Alentejo as vias então construídas eram elogiadas
47
. 
Contudo, com os problemas levantados pela CRCFP e pela SEPRC e com a chegada ao poder 
dos reformistas, tudo parou: a construção, a discussão e o optimismo. Os reformistas responsabili-
zam as despesas fontistas pelo estado a que tinha chegado o país e suspenderam a política de melho-
ramentos materiais. Em todo o caso os diferendos com as companhias ferroviárias impediam a exe-
cução de qualquer novo investimento. Sensivelmente pela mesma altura, Espanha passava por 
situação semelhante, lamentando alguns periódicos que os sucessivos governos tivessem olvidado 
que os caminhos-de-ferro são efeito e não causa de riqueza pública, mas tal como em Portugal, seria 
uma desilusão que se desvaneceria assim que se reunissem novamente as condições para a conti-
nuação do investimento
48
. 
 
5.1.3 | DE NOVO O OPTIMISMO 
 
Quando Fontes regressa ao poder no início da década de 1870, regressam as expectativas em 
relação às ferrovias. O desenvolvimento material do reino, designadamente o melhoramentos das 
vias de transporte, voltava à ordem do dia e reconfirmava-se a profissão de fé nos caminhos-de-
ferro, cuja “influencia benefica manifesta-se sobre todos os ramos da actividade humana. Agricul-
tura, exploração de minas, industrias, artes, sciencia, politica, usos e costumes, nada escapa á sua 
acção”49. O reformismo era encarado como um enorme desperdício de tempo ao qual não se devia 
voltar, pois “se em logar das largas discussões nós tivessemos unicamente procurado os meios de 
os [caminhos-de-ferro] poder realisar, de certo que teriamos hoje resolvida a questão da fazen-
da”50. Para a maioria dos parlamentares (e obviamente para os engenheiros), parar equivaleria a 
                                                             
46 DL, sessão da câmara dos deputados de 11-5-1867: 1491. 
47
 AHMOP. COPM. Liv. 22 (1865): 18-29v. MASCARENHAS, 1863. 
48 COMÍN COMÍN et al., 1998, vol. 1. 
49 DCD, 23-3-1880: 1093 (Guimarães Pedrosa).   
50 DCDPR, 19-4-1882: 435-439 (Teles de Vasconcelos). 
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neutralizar os efeitos benéficos que o país vinha sentindo e fazer com que todos os sacrifícios já 
empreendidos tivessem sido em vão
51
. Parar não era morrer, mas quase.  
É nesta altura que o governo regenerador decide usar a autorização de que estava munido para 
construir as linhas do Minho e Douro e que surgem propostas para redes nacionais e regionais: de 
João Crisóstomo, Lourenço de Carvalho, da AECP, etc., para um plano a nível nacional; de Sousa 
Brandão, Pereira Dias e Correia Pais para malhas férreas a norte do Douro, no Minho e no Alentejo. 
João Crisóstomo, por exemplo, mostrava bem o seu optimismo no intróito ao seu estudo, afirmando 
que “a civilisação, riqueza e progresso, e a força e desenvolvimento das faculdades productivas de 
qualquer paiz, dependem essencialmente d’este maravilhoso systema de transporte [sobretudo] 
entre aquellas nações que, por peculiares condições de clima e de solo, não poderam recorrer em 
grande escala aos meios de communicação aquatica”52. 
Desta feita as esperanças e planos vinham apoiados em alguns números sobre o estado econó-
mico-financeiro do país, o qual era tido como lisonjeiro graças ao “desenvolvimento dado á viação 
ordinaria e accelerada desde 1852”53, que trouxe consigo a “barateza e a rapidez dos transportes 
condição essencial do desenvolvimento do commercio, das industrias e da riqueza publica”54. De 
facto, vários indicadores económicos e contabilísticos alicerçavam o discurso político: o movimento 
alfandegário e as receitas vinham em crescendo (embora as despesas também) e, a nível de circula-
ção, os portugueses cada vez usavam mais as vias-férreas para se conduzirem ou fazerem conduzir 
as suas mercadorias: os 300 000 passageiros transportados em 1856 eram já 2 000 000 em 1880 e 6 
000 000 no ano da bancarrota parcial; em termos de mercadorias, em 1868, circulavam 181 000 t 
pelas vias-férreas existentes, mas 12 anos depois esse valor subia a 650 000 t e em 1892 a 1 500 000 
t. Por outro lado, novos serviços e hábitos se vinham estabelecendo e uma nova e melhor forma de 
viajar tinha-se enraizado
55
. Embora os grandes investidores tardassem em aparecer (só em 1878 se 
contrata uma nova grande linha, a da Beira Alta), os interessados em construir linhas de curta exten-
são (sem qualquer encargo para o estado) pareciam partilhar o optimismo do governo em relação 
aos caminhos-de-ferro, enquanto que do estrangeiro continuavam a chegar notícias animadoras. 
Politicamente, percebera-se também que a pompa das cerimónias de inauguração (e, por vezes, 
a mera esperança de ver construída uma ferrovia ou a apresentação de uma proposta na câmara 
legislativa) era um trunfo a não desdenhar. Por muito mau que fosse o estado do país, as aberturas 
de novas vias eram festejadas “com música e foguetes e com a comparência das autoridades, cons-
                                                             
51 AHMOP. JCOPM. Livs. 32 (1871): 280-299, 32-A (1871): 1-8v. 
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 DG, 1878, n.º 210: 2660. 
53 DCD, 19-3-1875: 1149 (António José Teixeira). 
54 DCD, 9-1-1877: 45 (relatório do estado da fazenda). 
55 MATA, 1993. MATOS et al., 2009. PEREIRA, 2010a. RIBEIRO, 2006b. VALÉRIO, 2001b: 372-373. 
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tituindo um dia de grande festa para as cidades, vilas e aldeias”56. A inauguração do larmanjat foi 
um desastre, mas nem por isso se deixou de celebrar
57
. Em 1882, na abertura da linha da Beira Alta 
“in n’y a pas à signaler autre chose que l’empressement des populations des environs accourant à 
toutes les stations ornées de drapeaux et d’ecussons”58. Num país onde a emigração era uma cons-
tante e as crises de subsistência frequentes, o emprego proporcionado pela construção ferroviária 
era sempre bem-vindo. Caminhos-de-ferro significavam progresso, significavam emprego, signifi-
cavam agradar ao rei e aos caciques locais, significavam (entre outras coisas) longevidade política.  
Tudo parecia correr de feição à política dos melhoramentos materiais encetada pelos regenera-
dores, que realmente foram os grandes protagonistas do optimismo que marcou o regresso de Fon-
tes ao poder, o que não espanta, pois nunca deixaram de se assumir como arautos da modernização 
do país. Os elementos que lhes eram contrários (sobretudo os que dificilmente chegariam ao poder) 
revelavam-se menos optimistas e muitas vezes críticos, pedindo maior ponderação para que o reino 
pudesse recuperar o fôlego antes de investir novamente. Estes homens preferiam olhar para os indi-
cadores de outro modo, muito mais negativo, comparando: “ha dezoito annos que nós temos as 
linhas ferreas de norte e leste, e cada vez temos tido maior deficit. Estes melhoramentos materiaes 
não produziram os effeitos que deviam produzir, ou se esperavam, para fazer desapparecer o defi-
cit, nem mesmo que fosse de menores dimensões. Seria, comtudo, calumniar os caminhos de ferro 
querer attribuir-lhes exclusivamente o desequilibrio das nosssa finanças; assim como seria lison-
jea-los sem fundamento pretender que quantos mais caminhos de ferro fizessemos sem attenção a 
nada mais, menor seria esse desequilíbrio”59.  
Porém, quando chegavam ao governo (ou quando se discutia uma linha que servisse a sua zona 
de naturalidade ou eleição), seguiam o mesmo caminho, apoiando a construção, se bem que em 
moldes que, segundo a sua opinião, eram diferentes e nenhum encargo trariam ao estado (pelo 
menos no longo prazo). Foi o caso da linha de Lisboa a Torres e Pombal proposta pelos progressis-
tas (com garantia de juro) ou do ramal de Cáceres, contratado de forma gratuita por Ávila. Uns anos 
antes, Pinheiro Chagas, deputado constituinte, perante a perspectiva da construção da linha da Beira 
Baixa (que, através de um ramal, poderia servir o seu círculo da Covilhã) confessava que “nunca 
vejo passar uma locomotiva galgando montes e valles, sulcando as trevas com o seu vôo de fogo, 
deixando atrás de si um rasto de luz, e arrojando para o céu, nos seus múltiplos rumores confusos, 
como que o hymno rude do trabalho e da industria, que não me pareça ver passar a columna de 
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 GAIO, 1957: 57-58. Ver também PINHEIRO, 1986: 105-106. 
57 ALMEIDA, 2004: 33. 
58 WOLOWSKI, 1883: 67. 
59 DCDPR, 17-4-1882: 409 (Carlos Bento). 
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fogo da civilisação, levando não o povo escolhido mas todos os povos para a Palestina ideal do 
progresso, para a terra promettida do futuro”60. 
Mesmo com o crescimento da rede, a extensão total nunca era vista como suficiente, pelo que o 
argumento da necessidade de mais caminhos-de-ferro era recorrente, tal como a comparação com o 
estrangeiro da qual nascia aquela necessidade. Os rácios extensão da rede férrea por superfície do 
território nacional ou por habitante eram claramente desfavoráveis a Portugal. A ROPM publicitava 
precisamente essa realidade, confirmada também pelas viagens de estudo realizados pelos engenhei-
ros, pelas visitas às exposições mundiais ou pela participação em congressos internacionais sobre 
caminhos-de-ferro
61
. Pouco interessava analisar esses valores dentro das realidades de cada país. 
Números eram números e eram apresentados como irrefutáveis. Em 1875 a curta extensão da rede 
portuguesa face a outras nações europeias era razão para “prestar a nossa séria atenção ao desen-
volvimento d’este grande instrumento de progresso e de prosperidade publica”62, independente-
mente dos sacrifícios adstritos. Na discussão do plano de rede no segundo lustro da década de 1870 
na AECP, o engenheiro Veríssimo Guerreiro, quando criticado por propor uma malha muito exten-
sa, retorque que “excessiva a extensão proposta não póde ser considerado por engenheiros que 
sabem que a França é a sexta na ordem de densidade de caminhos de ferro com relação á popula-
ção, e que sabem o quanto estamos atrazados”. Por outro lado, “a Roumania, que é um paiz há 
pouco saido da barbarie, tem 1:400 kilometros de caminhos de ferro, emquanto que nós apenas 
temos 966 kilometros, com uma população muito mais densa e civilisação de muitos seculos”63. 
Anos depois, em 1888 esse atraso foi também um argumento para justificar proposta do governo 
progressista para o complemento da rede ao norte do Mondego.  
 
5.1.4 | O CHOQUE DA REALIDADE 
 
Carlos Bastien e José Luís Cardoso referem que a intensificação dos debates na década de 1880 
se deve à percepção dos efeitos perversos do modelo fontista. Não é uma conclusão que a análise 
centrada nos debates sobre caminhos-de-ferro confirme (no entanto, relembre-se que Bastien e Car-
doso analisaram os debates sobre economia e finanças e não somente sobre obras públicas). Em 
primeiro lugar nem se pode falar em intensificação, pois na década de 1880 nota-se uma diminuição 
do número de intervenções na câmara baixa do parlamento. Curiosamente o inverso se verifica na 
câmara dos pares, onde os discursos quase duplicaram (o que se ficou a dever a debates anormal-
mente longos em 1882: os relativos à linha do oeste e ao das ligações a Salamanca), o que permitiu 
                                                             
60
 DCD, 12-3-1875: 1110. 
61 ROPM, 1871, n.º 22: 378-379; 1874, n.º 57: 430-431. MATOS & DIOGO, 2007. Ver anexo 10. 
62 DCD, 10-3-1875: 773 (Barros e Cunha). 
63 ROPM, t. 9 (1878), n.º 104: 352-353. 
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colocar o número de intervenções em ambas as câmaras mais ou menos dentro da média por déca-
da
64
. Em segundo lugar, mesmo na década de 1880 ainda se nota uma retórica mais entusiasmada 
que crítica do investimento em caminhos-de-ferro. As vozes contrárias a esta política existiam, mas 
tal como dantes, eram abafadas pelas vozes da maioria.  
Em 1887, Oliveira Martins apresentava o seu projecto para fomentar a agricultura, sector aban-
donado desde que, despertados pelo “silvo agudo da locomotiva (…), suppozemos que todo o pro-
gresso economico estava em construir estradas e caminhos de ferro” quando na realidade faltavam 
“instituições economicas indispensaveis á concorrencia”. Com estas palavras, não pretendia “con-
demnar os caminhos de ferro: seria absurdo, [mas] o caminho de ferro, lembremo-nos bem d’isto, é 
um instrumento de uma energia incomparavel sem duvida, mas é um instrumento apenas. Applica-
do a um organismo são e capaz de o supportar, avigora-o; applicado, porém, a um organismo 
depauperado, extenua-o. Pelos caminhos de ferro, esquecemos a terra, mãe omnipara de toda a 
riqueza”65. Palavras ponderadas, que foram apoiadas por outros deputados (José de Saldanha e Ave-
lar Machado)
66
, mas que caíram em saco roto. O projecto de lei não seria discutido e o próprio 
governo progressista, cerca de um ano depois, comprometer-se-ia a ampliar a rede ferroviária para 
fomentar o desenvolvimento económico e agrícola das regiões, pois “é necessário continuar o 
caminho encetado pelo partido regenerador, com relação a caminhos de ferro, pois sobre este pon-
to nós estamos muito atrazados, relativamente a outros paizes da Europa”67. 
À medida que a bancarrota se aproximava, as opiniões de Oliveira Martins ganhavam adeptos. 
Para o progressista Matoso Santos, “uma grande parte dos males de que se queixa a agricultura 
póde, talvez, ser attribuida á vertigem de melhoramentos materias (sic)”68. A política de ligações 
internacionais que prometera durante muitos anos ser a salvação nacional era também posta em cau-
sa. Nos pares, Mariano Franzini entendia ser “uma illusão suppor que o commercio de Hespanha 
hade (sic), em larga escala, procurar os portos de Portugal”69. Mas mais uma vez isto não impediu 
os regeneradores Lopes Navarro e Tomás Ribeiro de proporem ligações a Espanha pelo vale do 
Sabor e por Bragança
70
.  
Meses depois, a nomeação de um governo apartidário considera as grandes obras públicas ter-
minadas e põe também fim às expectativas que caracterizaram todo o período anterior. A década de 
1890 foi extremamente pobre em termos de debate. É o período com menos intervenções (8,53% do 
total, sendo que o lustro 1891-1895 é o que menor valor apresenta, 3,61%) e que revelou um desin-
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teresse (quando não uma aversão) a novos investimentos (a maioria dos discursos incide sobre 
aspectos ligados à situação económico-financeira da CRCFP e não propriamente sobre novas vias 
férreas), o que não é de estranhar em virtude da crise financeira e de crédito que afectava o reino. 
Aqueles valores contrastam com os 14,16% indicados por Bastien e Cardoso, o que é explicado 
pelo facto de estes investigadores não terem limitado o seu estudo às vias-férreas e terem também 
contabilizado outras obras públicas e meios de transporte e comunicação (nesta altura, muitos par-
lamentares pediam estradas para os seus concelhos e para melhorar o acesso às gares)
71
.  
No início desta década, os próprios engenheiros (Frederico Pimentel e Augusto Montenegro) 
revelam também a necessidade de se mudar de paradigma. Acreditavam que “as estradas e cami-
nhos de ferro que temos construido são os factores que mais têem cooperado para ganharmos tanto 
terreno no caminho do progresso”72 (a receita e os movimentos comerciais internos e externos 
tinham crescido), mas os encargos da dívida aumentaram mais que proporcionalmente, pelo que 
necessário se tornava afrouxar na execução de novos melhoramentos e imprimir a maior economia 
possível aos que estavam em construção. Para Pimentel, isto devia-se não aos caminhos-de-ferro em 
si, mas à falta de previdência na aplicação do capital para a sua construção, que redundara num 
investimento desajustado às necessidades e aos recursos de que Portugal dispunha. Não deixa de ser 
sintomático que um estudo sobre a influência da viação na riqueza pública só fosse publicado no 
final do período das grandes construções, quando pouco mais havia a fazer a não ser lamentar as 
escolhas feitas em prejuízo de outras e sugerir outras soluções
73
. 
Como vimos, no final do século, Elvino de Brito procurou retirar o país (e consequentemente o 
debate) do marasmo em que se encontrava, propondo um meio para voltar a dinamizar a construção 
ferroviária. Este debate (e a aprovação da lei que o suscitou) demonstrava que os governantes 
nacionais não tinham condenado os caminhos-de-ferro pela situação aflitiva da década de 1890 e 
que, aliás, acreditavam que através das ferrovias se poderia sair dessa situação. A contestação exis-
tiu mas, como já se referiu, ficou-se mais a dever a motivos de ordem partidária do que propria-
mente a discórdia em relação ao retorno do investimento em caminhos-de-ferro. 
 
5.1.5 | PROJECÇÕES  
 
Como se viu, nunca ao longo do período em análise se fez um sólido estudo para prever o ren-
dimento de uma linha e o seu efeito sobre a região atravessada. O primeiro trabalho digno deste 
nome só surge em 1892 pela mão de Augusto Pimentel. Isto ficou-se a dever a duas ordens de justi-
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- 294 - 
ficações: por um lado, as informações estatísticas eram deficientes e por outro, reuni-las, compilá-
las e organizá-las de modo a formarem um todo uniforme e informativo, era um projecto que demo-
raria tempo a realizar. Ora, tempo era algo de que os governantes nacionais julgavam não ter, numa 
altura em que “esperar um anno é esperar um quarto de século”74. 
Assim, as projecções que iam sendo apresentadas quando da justificação das linhas eram pouco 
baseadas na realidade. Em 1851 a comissão nomeada para apreciar o contrato Hislop servia-se dos 
valores de consumo e de transporte de acesso a Lisboa, do comportamento de movimentos seme-
lhantes após abertura de caminhos-de-ferro noutros países, da média da extensão percorrida pelos 
passageiros no estrangeiro e de muitos outros pressupostos (cuja validade ficava por demonstrar) 
para chegar a um lucro de 4,8 contos/km
75
. Mais tarde, para se calcular o custo quilométrico da 
linha do leste, fez-se a média aritmética dos custos de outros países. Em 1856, para se justificar o 
contrato com os Pereire, usou-se o transporte de carne para Lisboa para demonstrar que por cami-
nho-de-ferro cada lisboeta pagaria menos 2 000 réis, só se lhe pedindo para a realização do contrato 
um imposto de 120 réis. Na novação do contrato com a SEPRC, Fontes comparava proporcional-
mente os impostos, população e outros movimentos económicos entre as zonas atravessadas pela 
linha do norte e leste e pelas do sul, apesar de elas não serem directamente comparáveis. Para as 
linhas do Minho e Douro usou-se pensamento semelhante. Neste sentido, além de dados estrangei-
ros, também se citavam autoridades técnicas de outras nações (Chevalier, Perdonnet, Block), no 
entanto as opiniões destes autores serviam para justificar várias situações. Citando Perdonnet, Tei-
xeira de Vasconcelos (I) diria que a sua opinião lhe fora “inspirada tambem pelo auctor que o meu 
antigo amigo, o sr. Carlos Bento, citou em sentido opposto. Adquiri-a lendo Perdonnet. Já disse o 
sr. ministro da fazenda [Fontes] que = tambem tinha um Perdonnet que lhe era favoravel =, eu 
tenho um outro, de modo que são já tres Perdonnets”76. A introdução de cálculos na discussão era a 
ocasião para os financeiros intervirem, mas entre estes a objectividade matemática caía as mãos da 
subjectividade partidária
77
.  
Nem todos se deixavam seduzir por estes números. Para D. Pedro V, a dificuldade de calcular 
os rendimentos da exploração era um dos principais problemas em Portugal, em virtude da falta de 
dados estatísticos
78
. Opiniões mais avalizadas tecnicamente confirmavam a conclusão régia. Em 
1863, o CGOP admitia que “não é possivel prever qual será o movimento commercial a que poderá 
attingir no futuro um caminho de ferro e principalmente, quando este tem de ligar-se a uma rede de 
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caminhos de ferro estrangeiros”79, juízo com o qual concordava anos depois Sousa Brandão para 
quem “se não póde determinar cousa alguma em relação ao rendimento dos caminhos de ferro”80 
devido à falta de bases estatísticas. Apesar disto, as tentativas de projecção continuavam no parla-
mento, porque faziam também parte da estratégia de atrair investidores ao reino. Como vimos, os 
debates eram públicos e eram divulgados em papel e provavelmente entre os representantes diplo-
máticos de outras nações. Ora, enaltecendo os futuros réditos das linhas desejadas, podia-se aguçar 
a cobiça dos capitalistas europeus (ou pelo menos chamar a sua atenção). De qualquer modo, não 
era dizendo que em Portugal não existia movimento suficiente para encher um comboio que se 
atraía investidores. Ao mesmo tempo, produziam-se argumentos para consumo interno. Obviamen-
te, não era concebível admitir-se gastar dinheiro público em algo que ia dar prejuízo ou do qual não 
se ia obter um rendimento no mínimo equivalente. Do lado da oposição, tentava-se contrariar o 
optimismo dos números apresentados, dentro do modelo de discurso próprio dos apeados do poder. 
Assim, as projecções pouco reais continuaram a predominar nas câmaras e fora delas, se bem 
que algumas inovações fossem sendo registadas. No início da década de 1870, para a AECP, a 
melhor forma de prever o rendimento de uma linha (neste caso as de via reduzida) seria consultar 
pessoas competentes e conhecedoras das localidades atravessadas, pois a comparação com outras 
zonas era falível, dadas as diferenças inter-regionais
81
. Em 1880, na discussão da linha de Lisboa a 
Pombal, o progressista Ressano Garcia define uma zona característica (com um raio de 8 a 10 km) 
servida por caminho-de-ferro, para determinar o seu rendimento provável. No entanto, baseava os 
seus cálculos nos resultados da linha do norte e concluía prevendo um rendimento ainda maior que 
o estipulado pelo governo. Era “facil provar tudo por calculos infalliveis; basta inventar uma base 
geitosa e accommodada”82, criticava o seu opositor, Arrobas. A partir do momento em que se adop-
tou a garantia de juro com mais assiduidade, as previsões tornaram-se ainda mais prementes. Quan-
do a linha do oeste voltou ao parlamento em 1882, Fuschini chamava a atenção para a necessidade 
de incluir economistas na discussão dos caminhos-de-ferro, uma vez que a questão da previsão do 
rendimento “é a primeira face do problema, e a sua maior difficuldade, cuja solução depende mais 
do economista do que do engenheiro”. No entanto, reconhecia que “ligar o rendimento de uma via 
ferrea com a riqueza publica, que ella produz, não é ainda hoje possivel, tão complexo e delicado é 
o problema, tão variadas são as condições que n’elle influem”83. Pimenta de Castro, em 1883, tinha 
em conta a densidade populacional, a riqueza e posição relativa e actividade dos habitantes da 
                                                             
79 AHMOP. COPM. Liv. 17 (1863): 182v. 
80
 DL, sessão da câmara dos deputados de 12-12-1865: 2854. 
81 AECP, 1871-1872. 
82 DCD, 23-3-1880: 1097. 
83 DCD, 14-3-1882 e 15-3-1882: 741 e 756. 
- 296 - 
região atravessada e aplicava-lhes a teoria das probabilidades
84
. Almeida Pinheiro inovava no estu-
do que fez sobre a linha da Beira Baixa em 1884, sobretudo ao nível da despesa, dividindo-a em três 
factores (despesas fixas, despesas dependentes da receita e despesas dependentes das condições de 
tracção) e procurando calcular econometricamente coeficientes para cada um deles. No entanto, os 
dados usados conduzem-no a impossibilidades como coeficientes negativos ou muito pequenos. 
Quanto ao cálculo do rendimento bruto, seguia os métodos e escolhia as variáveis empregues por 
outros engenheiros (densidade populacional, riqueza média regional, divisão entre tráfego local e 
geral, zona tributária do caminho-de-ferro – que implicava outras e numerosas variáveis – e compa-
ração com outras linhas)
85
. No final da década de 1880 e no princípio da década seguinte, surgem 
novas metodologias. Miranda Montenegro, na análise da rede ao norte do Mondego em 1889, fixa a 
zona tributária (igual à área dos concelhos servidos) e a partir daqui chega à população e produção 
que aproveitam às linhas (através do Anuário Estatístico). Considera o número de viajantes igual ao 
número de habitantes da zona servida e que um terço dos cereais e dois terços do vinho e azeite 
produzidos seriam transportados por caminho-de-ferro. A este movimento adiciona depois o movi-
mento ascendente que supõe ser igual ao descendente. Quanto à elasticidade do rendimento (média 
de crescimento no futuro), calcula-o com base na média das elasticidades dos caminhos-de-ferro da 
Beira Alta, norte, Guimarães e Póvoa. Igual metodologia é seguida pelo seu colega Costa Serrão 
para o caminho-de-ferro entre o Pocinho e Miranda do Douro
86
. 
Era muito complicado e de fidedignidade duvidosa avançar com projecções acertadas, devido à 
falta de dados estatísticos e à resistência das populações em participar em quaisquer inquéritos que 
fossem realizados
87
. Em 1892, em plena crise da dívida, Frederico Pimentel aponta o óbvio: todas 
as previsões foram exageradas, por causa do uso de métodos que não podiam ser aplicados em Por-
tugal onde a malha férrea era muito aberta e as linhas existentes muito díspares entre si. O processo 
que deveria ter sido seguido, segundo este engenheiro, passaria por um estudo minucioso e compa-
rativo de hábitos, indústria, população, natureza e intensidade das culturas predominantes na região 
a servir, algo difícil de concretizar pela falta de tempo
88
.  
Em suma, se os políticos tinham interesse em cativar a atenção dos potenciais investidores e em 
elogiar as próprias medidas que apresentavam ao parlamento, os engenheiros tinham interesse em 
promover a construção e assim garantir um emprego onde pudessem aplicar os seus conhecimentos. 
As fantasias com os rendimentos prováveis das vias-férreas (e com os seus efeitos efectivamente 
não mensuráveis) eram partilhadas por ambas as classes. No entanto, além deste calculismo e deste 
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pragmatismo, existia uma crença autêntica nas capacidades dos caminhos-de-ferro e nos elevados 
rendimentos que eles prometiam atingir. As estimativas mais não eram que a extensão matemática 
das expectativas presentes nos discursos parlamentares. 
 
5.2 | CAMINHOS-DE-FERRO E COMPORTAMENTO POLÍTICO 
 
Na relação entre discurso parlamentar e caminhos-de-ferro, os interesses locais sempre se imis-
cuíram, como aliás seria de esperar. Por diversas vezes os deputados tentaram discutir traçados den-
tro das câmaras, apesar de essa tarefa caber no terreno aos técnicos do ministério das obras públicas 
ou aos engenheiros das companhias. A par da definição da directriz, os deputados (e neste ponto 
também alguns pares) procuravam colocar as vias-férreas que lhes interessavam no primeiro lugar 
da hierarquia de caminhos-de-ferro a construir. Neste aspecto, a dinamização da construção e mais 
tarde a abertura das linhas de norte e leste são pontos marcantes. Estava atingido o objectivo de 
ligar Portugal a Espanha (apesar da fraca qualidade da solução encontrada) e prometido o objectivo 
de ligar as duas principais cidades do reino. A partir desse momento, o que era preciso era preen-
cher o resto da malha e aqui os tribunos usaram a sua posição para que esse preenchimento se fizes-
se nas regiões de onde vinham. Era um comportamento que fazia parte do jogo político e constituía 
uma forma de defender os interesses das localidades pelos quais os deputados eram eleitos ou de 
onde eram naturais e de delas obter a admiração. A este propósito, contava Elias Garcia que um dia 
“estava á mesa com alguns cavalheiros que eu conhecia, e tinha chegado um cavalheiro que fallava 
muito. Perguntei: Quem é este cavalheiro? Responderam-me: É o deputado de tal círculo (...) Eu 
assistia satisfeito a ouvir o que elle dizia que tinha dito na camara. Fez um discurso enorme para 
contar o que tinha dito. Isto mostra que um deputado ao voltar para a provincia, para o seio dos 
seus eleitores, tem uma grande satisfação em dizer que fallou muito”89. Além disto, ao pragmatismo 
político juntava-se um pragmatismo de teor económico, pois muitos parlamentares não só eram ori-
ginários ou eleitos por uma determinada localidade, como também tinham lá interesses materiais 
(casos de Lourenço em Carvalho em relação ao troço final da linha do Douro desde o Pinhão; José 
Pedro António Nogueira quanto à linha do Corgo; ou Falcão da Fonseca no que respeitava a esta 
última a linha e ao prolongamento a Estremoz). 
Exemplos daqueles comportamentos encontram-se em várias situações ao longo dos anos. Em 
1857, na discussão do contrato com Peto, os deputados de Leiria procuraram fazer com que a linha 
do norte passasse pela sua terra. Mas uma vez que a passagem por uma localidade podia implicar o 
abandono de outra, estabeleciam-se disputas entre deputados e neste caso foram os de Tomar que 
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contestaram a pretensão dos seus colegas leirienses. Mais tarde, a propósito do prolongamento do 
caminho-de-ferro do sul, os bejenses envolveram-se com os de Évora, mas aqui o resultado final 
seria mais salomónico, declarando o governo que ambas as cidades seriam beneficiadas com a via-
ção acelerada no imediato
90
. 
Com o passar do tempo, esta atitude ia-se repetindo, apesar de os estudos de terreno se sucede-
rem e diminuírem o espaço para as intervenções daqueles que apenas conheciam o território do pon-
to de vista amador ou de apreciador da paisagem. Porém, mesmo entre os engenheiros que analisa-
vam a questão no terreno não havia consenso (além de que nunca houve um plano de rede aprovado 
por lei antes do fim do século) e esta falta de unanimidade permitiu que a discussão de directrizes (e 
de linhas a construir) não se mantivesse arredada do parlamento.  
Como vimos, nos anos 1860, após a conclusão das linhas de norte e leste, assistiu-se a uma dis-
puta entre os deputados da Beira e os do Minho e Douro a propósito da próxima via a ser construí-
da. Os eleitos destas duas últimas regiões uniam-se depois de, tempos antes, se terem digladiado em 
defesa dos caminhos-de-ferro atravessando as suas zonas. Aliás, entre os próprios minhotos não 
havia consenso, pois uns pretendiam uma directriz pelo litoral e outros pelo interior. A celebrada 
emulação entre Braga e Guimarães assumiu aqui novos contornos, preferindo o vimaranense vis-
conde de Pindela juntar-se aos deputados beirões em luta pela linha da Beira Alta a aceitar uma 
linha que não passasse por Guimarães. Alguns autores apontam a rivalidade entre aquelas duas 
cidades para justificar o traçado da linha do Minho, tanto a montante como a jusante de Braga
91
. 
Ainda nesta década Magalhães Aguiar criticou o estudo do caminho-de-ferro do Douro feito por 
Sousa Brandão (que não servia Marco de Canaveses), enquanto que a sul o mertolense Fortunato de 
Melo envolveu-se numa discussão com os deputados algarvios por querer levar o caminho-de-ferro 
do sueste à sua terra, o que não era a solução mais conveniente para o Algarve. Mais tarde, ficou 
também célebre a pertinácia de Teixeira de Sampaio em colocar a linha do Tua na margem direita 
deste rio, mas o grande destaque vai para a compita a propósito das vias-férreas da Beira
92
. À prati-
camente incessante rememoração do par Vaz Preto em favor da linha da Beira Baixa, Osório de 
Vasconcelos respondia “contra esta construção (…) [que] como toda a gente sabe [só serviria para] 
nos extasiarmos perante o pittoresco do deserto ou para nos deixarmos levar de ardores cynegeti-
cos de montear javardos em maninhos”93. A linha da Beira Alta acabou por ser a escolhida, estabe-
lecendo-se o seu ponto inicial na Pampilhosa e depois na Figueira. Esta decisão colocou os portuen-
ses em pânico e levou o governo a decretar a linha de Salamanca a Barca de Alva que se revelaria 
um fracasso económico-financeiro. 
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Apesar de se entender que “o deputado não é da localidade, é representante do paiz”94, a ver-
dade é que nestas circunstâncias o interesse local falava mais alto. Era uma forma de obter réditos 
políticos, mostrando ao cacique local que podia contar consigo na defesa dos interesses do círculo 
que representava; e também de obter melhoramentos para a zona onde provavelmente o orador deti-
nha interesses materiais a explorar. O regenerador Marçal Pacheco garantia que “o sr. ministro das 
obras publicas [Barros e Cunha] não me tem sómente como seu alliado; s. ex.ª  póde considerar-me 
como ministerial, ministerialissimo, até seu correligionario politico desde o momento que promova 
com energia e vontade os melhoramentos publicos de que carece a provincia do Algarve, entre os 
quaes tem o primeiro logar o caminho de ferro”95. Em qualquer dos casos, estes parlamentares 
revestiam a sua opinião de laivos de autoridade, pois, num país onde as informações estatísticas 
eram diminutas, eles conheciam as regiões de que falavam, o que era suficiente para, com umas 
hipérboles, argumentarem em favor das suas regiões e arrebatarem a admiração dos que assistiam 
ou liam os debates nos periódicos. Seria de pensar que esta atitude fosse exclusiva ou pelo menos 
típica da câmara dos deputados, mas na verdade os pares também se deixavam muitas vezes domi-
nar pelos interesses de campanário. Esta rendição aos interesses locais era mal vista, mas facilmen-
te os parlamentares se defendiam com o argumento de que “os interesses da minha provincia estão 
harmonicamente ligados com os interesses do paiz”96. De resto, não era uma posição exclusiva dos 
parlamentares nacionais. Em França, as reclamações particulares mascaradas de interesse público e 
ligadas a influências e favores pessoais marcaram também a política ferroviária francesa
97
. 
Muita desta pressão, porém, seria realizada nos bastidores, fora das luzes do parlamento, atra-
vés de representações, da correspondência mantida com os poderes locais e das conversas pessoais 
que os deputados mantinham com os ministros do governo. Terá sido desta forma que a linha do 
Douro seguiu o vale do Sousa, Aveiro se tornou ponto de passagem do caminho-de-ferro do norte, 
ou que a linha do sul teve o seu início no Barreiro, entre outros exemplos que foram citados em 
parágrafos anteriores
98
. 
 
* 
 
Persistente era também o desrespeito pelas instâncias parlamentares. Em 1852, chegou-se ao 
ponto de se convidar os parlamentares para a inauguração das obras da linha até Santarém sem 
aqueles as terem aprovado. Anos depois, Salamanca começou a construção dos caminhos-de-ferro 
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de norte e leste sem essa mesma autorização e em 1861 o governo histórico apresenta ao parlamento 
a proposta para a compra da linha do sul depois de esta já estar comprada. Mais tarde, na tentativa 
de alienar a propriedade e perante a recusa de alguma condições por parte das comissões dos pares, 
o duque de Loulé propõe que se introduzam e aprovem somente na câmara alta as alterações sugeri-
das pelos compradores, sem ouvir a opinião da câmara baixa. A aplicação do estipulado no concur-
so também deixava a desejar, pois, depois de adjudicada a obra, eram feitas alterações ao que fora 
proposto à praça. Outras vezes verificava-se o inverso: o governo ficava autorizado a fazer determi-
nadas obras, mas apenas empreendia parte delas. Foi o que aconteceu com a lei para a construção 
das linhas da Beira Alta, Beira Baixa e Algarve, da qual o governo apenas se aproveitou para pôr 
em concurso a primeira. Finalmente, em algumas ocasiões o governo tomou partido da sua posição 
maioritária no parlamento para se munir de largas autorizações para resolver determinadas questões 
em vez de propor ao legislativo soluções concretas. Isto para não falar das várias concessões direc-
tas, ilegais por falta de audição parlamentar, segundo o decreto de 31-12-1864. No quotidiano das 
sessões, o regimento era também muitas vezes ultrapassado para fazer aprovar leis de uma forma 
mais rápida: iniciavam-se discussões sem se respeitar o período de reflexão; recorria-se ao expe-
diente de considerar a matéria suficientemente discutida ou de passar à ordem do dia; tomavam-se 
decisões sem a devida autorização parlamentar; amalgamavam-se artigos diferentes numa só dis-
cussão; ou respondia-se a interpelações e pedidos de esclarecimentos com silêncio. Todas estas 
irregularidades eram, no entanto, desculpadas com um alegado interesse público que se tornava 
mais premente face ao atraso que Portugal ostentava em relação ao estrangeiro. Em 1876, Cardoso 
Avelino admitia que a modificação contratual com a CRCFP em 1860 “podia ser illegal, foi illegal, 
mas não foi deshonesta. (Apoiados.) Não foi sem motivos de interesse publico”99. O interesse públi-
co passou a servir de álibi para várias tomadas de posição, mesmo quando estas mais não represen-
tavam que um aproveitamento político das obras públicas, designadamente dos caminhos-de-ferro. 
Situação paradigmática deste comportamento verificou-se em 1852 quando Fontes se serve do 
caminho-de-ferro do norte para se apropriar do fundo especial de amortização.  
 
* 
 
Outro uso político dado aos caminhos-de-ferro era a de paliativo face aos protestos da oposi-
ção. Depois de construídas as linhas de norte e leste notou-se que decretar um caminho-de-ferro 
para uma região era uma forma de a serenar e aos seus representantes parlamentares. Foi o que se 
verificou em 1864 quando se aprovou com contornos pouco definidos (e somente entre os deputa-
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dos) a abertura de concurso para a linha de Porto a Braga (numa altura em que muito se falava em 
vias nesta província, como vimos); ou em 1867, quando se decretou as linhas do Minho e Douro 
pelo estado e se prometeu a realização de mais estudos sobre a linha da Beira Alta no início de uma 
época de quebra da actividade económica em geral
100
. Em 1874 fez-se o mesmo ao se decretar a 
construção simultânea das linhas da Beira Alta, Beira Baixa e Algarve apesar de para as duas pri-
meiras os estudos ainda se encontrarem em realização e – mais importante – ainda não existir acor-
do com Espanha quanto à sua união na fronteira. Há que manter em linha de conta que os caciques 
locais eram um dos principais factores para o desfecho das eleições. Era necessário mantê-los satis-
feitos e com este tipo de medidas esse objectivo era cumprido. Este estratagema tinha também o 
condão de favorecer o governo e dividir a oposição. Propondo conjuntos de linhas, o governo agra-
dava aos deputados que colocavam os interesses locais acima das lealdades políticas. Esta arma era 
eximiamente brandida pelos regeneradores, que sempre se revelaram menos tíbios em propor novos 
caminhos-de-ferro e novos gastos, mas nem sempre resultava. Alguns opositores suspeitava que 
“quando se sente fraco, [o governo] falla logo em caminhos de ferro, de maneira que o caminho de 
ferro é para tudo!”101. As outras facções preferiam o recurso ao instrumento das economias. Contu-
do, estes não eram comportamentos generalizados, constituindo mais a excepção do que a regra. 
Ligado a este aspecto encontramos as vantagens sociais do caminho-de-ferro, designadamente 
no que à criação de emprego dizia respeito. Embora não passasse de uma situação temporária até ao 
término da empreitada e tivesse a desvantagem de retirar mão-de-obra à agricultura ou aumentar o 
seu custo (o que num país eminentemente agrícola poderia ser mal visto), permitia responder aos 
que criticavam os gastos com obras públicas, quando em Portugal tantos pobres existiam
102
. Era um 
argumento invocado mesmo em contratos que nunca saíram do papel (em 1863, uma das justifica-
ções para a assinatura do contrato do caminho-de-ferro de Sintra com Herbert Debrousse foi impe-
dir que os operários que estavam na construção da linha do leste ficassem sem trabalho). A mera 
promessa de realização de obras públicas que absorvesse os que não tinham trabalho era sempre 
muito bem-vinda, como vimos. No entanto, houve ocasiões em que essa justificação se transformou 
em medidas concretas. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando os Waring abandonaram os traba-
lhos na linha até Santarém. Na altura, o governo assumiu a obra e invocou a necessidade de não 
lançar 2 000 homens no desemprego. Igual propósito serviu também o início da construção das 
linhas do Minho e Douro em 1872, bem como a continuação da linha do Algarve em Julho de 
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1875
103
. Deste modo, a continuação do investimento e da construção ganhavam também um novo 
argumento: investia-se para criar empregos. 
 
* 
 
Quando a oposição fazia o seu papel e criticava a acção do governo, era acusada de não preten-
der caminhos-de-ferro, uma acusação muito grave numa época em que esse instrumento parecia ser 
o que separava a civilização do barbarismo: “ou o illustre deputado considera este caminho de ferro 
como util ao paiz, ou não; se o considera como util ao paiz, deve approvar o projecto, e não deve 
pôr estorvos a que se faça esse caminho”104 diria Lobo de Ávila a Cunha Sotomaior a propósito do 
caminho-de-ferro do Barreiro. Uma forma mais polida passava por apelar ao patriotismo dos parla-
mentares, na “convicção de que fareis um relevante serviço ao paiz, approvando este contrato”105. 
Rapidamente a história de Portugal era trazida ao parlamento, pois um país “que descobriu e con-
quistou a India, que batalhou nos areaes da Africa, e fundou um imperio poderoso na America, ha 
de recuar diante das emprezas do seculo XIX, ha de deslustrar o seu passado e renegar o seu futuro 
por não ter alma para dar 480:000$000 réis [o valor a cobrar em impostos], destinados a construir 
os seus caminhos de ferro e as suas estradas?”106. 
Se estes contra-argumentos não vingavam, restava a defesa da honra e da palavra, sagradas e 
intocáveis ao nível parlamentar: “quando assevero sob a minha palavra de honra, que é verdade o 
que digo, não admito que ninguém duvide” – diria Lobo de Ávila a Chamiço107. Ao se cair numa 
tautologia (o parlamentar era honrado porque era parlamentar) impedia-se que a discussão tomasse 
determinadas proporções, embora razões não faltassem para pelo menos suspeitar da boa-fé dos 
intervenientes políticos. Alguns ministros e tribunos chegaram a desempenhar simultaneamente 
funções de direcção em companhias privadas enquanto assinavam contratos entre o estado e essas 
companhias. Serpa e Fontes eram directores da CRCFP e da CCFBA e ministros quando assinaram 
um novo acordo com a CRCFP; Miguel Osório era par do reino e ao mesmo tempo director da 
CRCFP; na década de 1880, o visconde de S. Januário aceitou ser membro do conselho fiscal da 
CRCFP pouco antes de, como ministro da guerra, aceitar a concessão do ramal de Cascais à mesma 
empresa
108
. A partir da década de 1870, tentou-se impor uma lei de incompatibilidades, mas nada se 
concretizaria. A prática era imoral, mas era também uma forma de garantir aos governos um maior 
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controlo sobre o negócio ferroviário. É certo que podia dar azo a suspeitas de corrupção, no entanto 
a invocação da intocabilidade da honra era também argumento inexorável. 
As realizações ferroviárias tornaram-se um aspecto importante na avaliação da capacidade das 
equipas governativas. Naturalmente, os regeneradores sentiam-se nisto muito mais à vontade: “dizer 
que este partido (…) não quer caminhos de ferro, e que não faz senão lançal-os no papel, é negar 
toda a verdade histórica (…). Votámos aqui em 2 de Julho de 1867 a lei para a construcção dos 
caminhos de ferro do Minho e Douro. Quanto tempo decorreu até que este pensamento (…) fosse 
levado à realisação? Todo o tempo necessario para que o mesmo partido voltasse ao governo”109. 
O único caminho para os não-regeneradores passava por negar a originalidade do trabalho dos seus 
opositores – “foi o sr. conde de Thomar que iniciou os caminhos de ferro, as estradas, o contrato 
para as obras publicas”110 – ou então diminuir o alcance dos caminhos-de-ferro construídos ou 
apontar o que ainda faltava fazer no campo dos melhoramentos morais e nas colónias.  
A entrada do caminho-de-ferro no parlamento concedeu à oposição uma nova forma de atacar o 
governo (e a este uma nova forma de se defender). No entanto, as censuras eram esquecidas quando 
os governos se sucediam. Embora algumas críticas não deixassem de ser fundamentadas, a maioria 
fazia parte de um discurso mais apropriado para fazer política do que para governar e que era rele-
vado quando os seus autores se tornavam poder, de tal modo que “parece que os nobres ministros 
passam o Lethes quando vão sentar-se n’aquelas cadeiras!”111. Era uma retórica que não resultava 
de uma posição ideológica definida, mas sim da necessidade de um contra-programa. Os regenera-
dores começaram primeiro o investimento em vias-férreas. Os demais tinham de se distinguir dos 
seus rivais, mas quando chegavam ao governo não conseguiam distanciar-se muito da sua actuação. 
 
* 
 
Em termos estatísticos, as linhas de norte e leste foram as mais mencionadas no parlamento, o 
que não surpreende, tendo em conta as expectativas que se geraram em torno dela, a sua importân-
cia no conjunto da rede, o facto de terem sido concedidas à CRCFP (cujo estado era muitas vezes 
discutido no legislativo) e o facto de serem das linhas mais antigas do reino. O seu peso foi também 
determinante para que a rede da região centro do país fosse a mais debatida entre os parlamentares. 
A malha alentejana e algarvia ocupou quase tanto tempo de debate. Os vários contratos de que foi 
alvo, as várias tentativas de a arrendar e/ou ampliar e o facto de um dos seus braços (a linha até ao 
Algarve) ter sido contratada nos anos 1860, mas só se ter tornado realidade mais de 20 anos depois 
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explica este fenómeno. Curiosamente as intervenções sobre a trama norte representam menos de 
metade da média das intervenções sobre caminhos-de-ferro nas outras regiões do país e certamente 
este peso seria ainda mais diminuto caso o processo de ligação da linha do Douro a Espanha tivesse 
tomado outros contornos (esta secção férrea foi a mais discutida nas duas câmaras legislativas). É 
certo que a extensão destas linhas é inferior aos conjuntos férreos a sul do Douro, mas isto não 
explica aquela discrepância, que mais conscienciosamente se interpreta pelo facto de a norte do 
Douro só uma linha ter sido adjudicada com custos para o erário público a uma companhia e de as 
vias a cargo do estado só por uma vez (e no final do período em estudo) terem sido alvo de uma 
tentativa de arrendamento. Por outro lado, isto parece também indicar que a construção e explora-
ção a cargo dos poderes públicos não levantava tanta contestação entre os parlamentares, embora 
também se possa dizer que estes não levantavam oposição à política dos governos a norte do Douro, 
porque tinham alvos mais apetecíveis a sul daquele rio.  
Em termos cronológicos, se analisarmos a questão ao nível da década nota-se uma constância 
na discussão ao longo da regeneração. As diferenças entre decénios são mínimas (menos de 3%). Só 
na década de 1890, com a crise financeira que afectou o país, o número de discursos sobre cami-
nhos-de-ferro baixa 14 pontos percentuais (que corresponde a uma quebra de 63%). Lustro a lustro 
nota-se também uma predominância do debate nas ocasiões em que se discutiam contratos ou quan-
do as dificuldades financeiras perigavam o crédito nacional (quinquénio 1866-1870). Quando a dis-
cussão se transferia do parlamento para o terreno de construção, os debates parlamentares natural-
mente arrefeciam. Foi o que se passou nos períodos de 1861-1865 e 1886-1890. Quando não havia 
nem assentamento de carris, nem condições para investir o parlamento ocupava-se com outras ques-
tões (lustro 1871-1875). Cada ano tem também as suas particularidades, ligadas a acontecimentos 
próprios desse período de tempo, cuja miudeza não permite uma análise consubstanciada
112
. 
 
5.2.1 | A ENGENHARIA E O PARLAMENTO 
 
Durante o cabralismo, poucos eram os deputados com conhecimentos técnicos suficientes para 
discutir a questão ferroviária. Foi aliás esta pecha que obrigou a COPP e o governo a “procurar em 
reinos estranhos engenheiros acreditados” (Du Pré e Gayffier) e a incumbi-los de leccionar aulas 
teóricas aos seus subordinados portugueses, muito embora alguns técnicos nacionais reclamassem 
contra esta escolha que representava uma desvalorização do saber luso
113
. 
Anos depois na comissão que apreciou o contrato com Hislop só se notavam dois elementos 
com conhecimentos de engenharia (o barão da Luz e Lobo de Ávila). A estes juntavam-se dois 
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advogados (Larcher e Garrett) e um alto funcionário público (Pereira da Silva). Mais tarde, Fontes 
viu-se forçado a incumbir o embaixador em Inglaterra de encontrar um técnico competente para 
estudar a continuação da linha para lá de Santarém (portaria de 8-11-1853)
114
. O CGOPM reconhe-
cia esta lacuna e aconselhava os fiscais a retirarem da sua tarefa de inspecção o máximo de notas 
possível para o progresso da arte em Portugal, pois os conhecimentos dos engenheiros portugueses 
(formados sobretudo na escola do exército e na academia politécnica) não eram os mais adequados 
para obras civis
115
. Em várias ocasiões foram enviados bacharéis em matemática e alunos da escola 
politécnica para França e Bélgica para adquirirem conhecimentos junto de entidades com experiên-
cia efectiva na área
116
. Em Janeiro de 1858, procurou-se resolver internamente esse problema atra-
vés da criação de uma cadeira de construção de estradas e caminhos-de-ferro na escola do exército. 
A cadeira foi criada, mas a comissão de instrução pública continuou a valorizar o envio de alunos 
portugueses a França
117
. No segundo lustro da década de 1850, os técnicos portugueses haviam já 
dado provas de grande proficiência na continuação da construção da linha até Santarém (abandona-
da pelos britânicos) e no estudo de diversas linhas, mas isto não os impediu de serem marginaliza-
dos pelo contrato Peto, que previa que em qualquer disputa técnica seria ouvida a Associação de 
Engenheiros Civis de Inglaterra. De qualquer modo, algum tempo depois, engenheiros portugueses 
participavam activamente na construção das linhas de norte e leste
118
. 
No parlamento a presença de técnicos tornou-se uma mais-valia. Quem contasse com eles esta-
va mais bem preparado para a discussão. Em 1854, na discussão do contrato da linha do Barreiro, 
Lobo de Ávila apontava a Ávila “que o illustre deputado não tem obrigação de saber isto [detalhes 
técnicos do contrato], porque creio que tem viajado mais como amador do que como homem de 
arte”119. A única maneira de responder a estas provocações era denegrindo a imagem e o conheci-
mento do engenheiro, sobretudo após os primeiros falhanços das companhias contratadas: “é o que 
acontece também aos engenheiros: fazem as obras e depois d’ellas feitas é que dizem que não estão 
boas!”120. Entre os pares, por esta altura, as discussões versavam sobretudo sobre aspectos jurídicos, 
malgrado a presença de alguns engenheiros militares. Na realidade, até 1857 nem sequer havia 
comissão de obras públicas. Até esta data, era a comissão de administração pública que apreciava os 
negócios ferroviários.  
Com o passar do tempo, o número de engenheiros aumentou em todas as parcialidades políticas 
e é certo que esta elite técnica e administrativa ganhou consistência e assumiu uma posição de rele-
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vo no aconselhamento dos ministros
121
, no entanto, fica a ideia que esse conhecimento só era valo-
rizado se se coadunasse com a vontade que o governo queria imprimir. Foram várias as ocasiões em 
que os governos desvalorizaram a opinião dos engenheiros presentes no parlamento ou nos corpos 
consultivos do ministério: na proposta do marquês de Ficalho e de Eugénio de Almeida, no contrato 
Peto, na concessão da linha da Póvoa, na adjudicação feita a Filipe de Carvalho, no ramal de Cáce-
res, nos troços de Barca de Alva e Vilar Formoso a Salamanca, na preferência da linha da Beira 
Baixa e sobretudo durante a construção das linhas e no que respeitou à definição do plano de rede 
defendido desde 1850, como veremos
122
.  
Entre a própria classe, todavia, só houve consenso em relação à necessidade de se empreender 
uma política de melhoramentos materiais. Quando se descia à análise de pormenor desta estratégia, 
o consenso esfumava-se, o que também prejudicou a sua autoridade e permitiu aos governos uma 
maior liberdade de acção. Para uma mesma obra tanto podiam existir opiniões técnicas a favor 
como contra, dependendo das bases e da perspectiva aplicada à análise. Muitas desses pareceres 
eram também motivados por factores alheios à técnica e a arte, pois alguns engenheiros eram tam-
bém deputados de uma dada região e eleitos por um dado grupo ou então empregados por determi-
nadas companhias privadas. No fim de contas, a engenharia não era tão objectiva quanto parecia e 
também podia ceder aos interesses partidários, bem como aos interesses particulares
123
, muito 
embora esta classe fosse indispensável para a aplicação prática no terreno dos melhoramentos mate-
riais (construção e exploração) e tenha conseguido por isto afirmar-se na sociedade nacional
124
. 
 
5.3 | A URGÊNCIA DA CONSTRUÇÃO 
 
Um dos principais factores que presidiu à delineação da política ferroviária nacional (e que se 
notou no parlamento) foi a necessidade de apressar todos os processos de modo a que o reino não se 
atrasasse ainda mais em relação ao estrangeiro. Em 1846, podia-se ler na RE como “esperar pelo 
ultimo aperfeiçoamento dos caminhos de ferro seria uma singularidade que não faria muita honra 
á nossa nação (…). Parar quando os outros caminham, e caminham tanto, não é só ficar estacio-
nario, é retrogradar, em relação aos que caminham”125. 
Esta urgência não era exclusiva de Portugal. Espanha também optou por construir o mais rapi-
damente possível. Essa pressa, porém, redundou em bastantes desilusões entre 1844 e 1855
126
. O 
exemplo espanhol não serviu de aviso para Portugal. Pelo contrário deve ter servido de estímulo aos 
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governantes nacionais que viam o país vizinho procurar por todos os meios dotar-se de caminhos-
de-ferro. Mas tal como em Espanha, os portugueses sofreram também algumas desilusões, como 
vimos, com os primeiros contratos. As censuras à premência com que o assunto fora tratado não 
tardaram: “ahi está o caminho de ferro de leste. De que serviu tanta pressa? Se o sr. Fontes tivera 
escutado os dictames da prudencia; se não despresára os avisos que se lhe dirigiam, não teria o 
paiz presenciado esse escandalo que o feriu profundamente”127 – diria o seu adversário histórico, 
Carlos Morato Roma.  
Todavia, nada disto era suficiente para temperar o ímpeto governativo, independentemente do 
grupo que se encontrasse no poder. À medida que o tempo passava, a pressa dos governos manti-
nha-se. Espanha continuava a motivar esta urgência. A partir da lei geral dos caminhos-de-ferro 
aprovada em 1855, como veremos, a sua rede férrea cresceu exponencialmente. Este desenvolvi-
mento acabou, porém, por ser contraproducente. Uma política mais comedida teria sido ideal, desde 
logo por permitir à sua indústria acompanhar a procura do caminho-de-ferro e por não exigir tanto 
capital e não implicar um endividamento privado e público tão volumoso como se veio a realizar
128
. 
De qualquer maneira a maioria dos políticos e engenheiros nacionais não via esta realidade, mas 
sim um alastrar de carris por todo o reino vizinho, o que apenas deu ainda mais motivos para correr 
mais depressa atrás do prejuízo e, excepto os reformistas, por opção ideológica e impossibilidade 
prática, todos os outros grupos se apressaram em contratar linhas.  
Esta premência chegou a sobrepor-se aos objectivos traçados pelos governos. As ligações 
internacionais (pela fronteira leste) sempre foram tidas como as mais necessárias, mas em 1867 
ninguém se mostrava disponível para empreender a linha da Beira Alta. Ora, como “n’este caminho, 
em que vamos, parar é morrer”129, optou-se pela construção das linhas do Minho e Douro.  
Do lado dos construtores e investidores em caminhos-de-ferro, este afã do lado nacional, aliado 
às altas expectativas em relação ao investimento, fez com que a sua posição negocial face aos 
governos nacionais se fortalecesse, abrindo a porta para negócios menos que perfeitos para o estado. 
O corolário desta situação seria a impraticabilidade de rescindir contratos sem compensar todos os 
investidores (como aconteceu com a SEPRC; a linha de Guimarães foi uma excepção, por se tratar 
de um pequeníssimo investimento de capital), porque a perda de capitais privados apostados em 
Portugal decerto levaria ao afastamento de interessados em investir e em consequência à paralisação 
do programa de melhoramentos materiais.  
Por outro lado, a necessidade de dotar o país o mais rapidamente possível de caminhos-de-ferro 
levou também os vários governos a aceitar linhas menos que perfeitas, quando uma pausa para as 
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pensar poderia conduzir a melhores resultados. A linha do leste foi um erro que ainda antes de ser 
uma realidade já era lamentado. A sul do Tejo, concederam-se linhas pelo simples facto de existi-
rem interessados em as construir em troca de um subsídio relativamente baixo (7,9 contos/km). O 
ramal de Cáceres foi uma forma de manter a construção em andamento, independentemente da sua 
capacidade como linha internacional e dos seus efeitos sobre a defesa do reino. No entroncamento 
das linhas do norte e Beira Alta escolheu-se a opção mais fácil e barata sem se ponderar o futuro da 
ligação directa entre Coimbra e a Figueira da Foz. A nível local, havia duas linhas (Guimarães e 
Póvoa) separadas por um troço de pouco mais de 10 km mas desligadas pelos 10 cm de diferença 
entre as suas bitolas.  
Em 1854, Lobo de Ávila admitia que “as coisas que se não podem realisar do melhor modo, 
realisam-se como se podem realisar; e collocado na alternativa de não se fazer nada, ou de se 
fazer alguma coisa útil (…), intendo que se deve fazer alguma coisa, ainda que seja menos perfei-
ta”130. Esta filosofia não se limitou a 1854 e manteve-se durante longos anos, com prejuízos para a 
qualidade da rede. Em Espanha, passou-se algo de semelhante: a pressa foi responsável pela planifi-
cação deficiente da rede, por um financiamento inadequado, por uma má qualidade da construção e, 
em consequência, por um mais fraco rendimento das linhas
131
.  
 
5.4 | UMA REDE DE TRANSPORTES SEM PLANO 
 
Ao longo do período em estudo nunca foi aprovado com força de lei um plano de rede geral, 
apesar de não faltarem alvitres mais ou menos bem fundamentados e inclusivamente uma proposta 
de lei ter sido apresentada ao parlamento em 1879 pelo então ministro das obras públicas, Lourenço 
de Carvalho. A planificação da combinação entre caminhos-de-ferro e outros meios e vias de trans-
porte também ficou por fazer. Surgiram planos de estradas que contudo não seriam inteiramente 
realizados e o serviço dos portos foi feito sem a realização atempada das obras portuárias necessá-
rias a um pleno aproveitamento do investimento ferroviário. 
 
5.4.1 | PROPOSTAS PARA PLANOS DE REDE FÉRREA 
 
A predefinição de uma rede férrea era uma questão que preocupava alguns países que serviam 
de modelo a Portugal (França, Bélgica, Espanha). Apenas a Inglaterra não se interessou por este 
aspecto da gestão ferroviária, mantendo-se fiel a um modelo onde a iniciativa privada tinha um 
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papel muito mais activo, ligando todas as principais cidades inglesas por caminho-de-ferro, sem 
obedecer a um plano geral nem a prescrições sobre a uniformidade de bitola
132
.  
A Bélgica, por lei de 1-5-1834, definiu uma malha básica antes de começar a construir: com 
centro em Malines seguia por este até à Prússia, por norte até Antuérpia, por oeste até ao porto de 
Ostende e por sul até Bruxelas e França. Não previa nenhuma ligação à Holanda, país com o qual 
estava de relações cortadas. Em meados da década de 1840 aquela rede estava feita
133
. 
Em França, um ante-projecto de Chevalier (de 1832) para um sistema ferroviário do Mediterrâ-
neo e a concessão de algumas linhas no território francês na década de 1830 motivaram o estudo de 
uma rede geral. Em meados deste decénio, Legrand, director da escola de pontes e calçadas, deli-
neia um conjunto de linhas centradas em Paris, num conceito radial que seria seguido nos anos 
seguintes. Em 8-5-1837, o ministro das obras públicas, Martin du Nord, propõe uma trama férrea de 
cinco linhas, ligando Paris a Orleães, Rouen, Tours, Marselha e Bélgica. No ano seguinte, avança 
nova proposta com centro em Paris e extremos nas principais cidades. A discussão parlamentar 
atrasou a aprovação de um plano geral para 1842 (lei de 11-6-1842), com ligações de Paris em 
direcção à Mancha, Bélgica, Alemanha, Mediterrâneo, Espanha e Atlântico, quando França já usu-
fruía de alguma linhas-férreas que totalizavam cerca de 500 km
134
. 
Espanha, depois de nas décadas de 1830 e 1840 ter concedido linhas à toa, conforme fossem 
aparecendo, começou a pensar em definir que caminhos-de-ferro deveria abrir, embora, tal como 
Portugal, desconhecesse a orografia do seu território. Já na altura reunia preferência o sistema radial 
centrado em Madrid com ramos até à periferia marítima (contra o sistema de linhas transversais)
135
. 
Em 1848 Bravo Murillo definia uma rede base com quatro ligações: de Madrid a Portugal, 
França, Cádiz e costa mediterrânica. Reinoso, o seu sucessor na pasta, mantinha a rede radial e nela 
uma ligação a Portugal. O sistema radial seria confirmado pela lei de 1855, que considerava linhas 
de primeira ordem as que de Madrid se dirigissem ao litoral e à fronteira. Não precisava as directri-
zes, mas tão-só as direcções finais. No fundo, era apenas um plano de intenções. Naquele ano, 
Francisco Coello (comandante de engenheiros, autor do atlas de Espanha e membro correspondente 
de sociedades geográficas de Londres, Paris e Berlim) propunha o mesmo: numa primeira fase indi-
cavam-se as linhas necessárias; de seguida aferia-se no terreno se essas linhas eram exequíveis; 
finalmente a rede deveria ser aprovada no parlamento e ter força de lei
136
. 
Em Portugal, pela mesma altura, surge um primeiro esboço de rede com Du Pré, que ao traçar a 
linha do leste tem a preocupação de o fazer de modo a poder prolongar-se até Coimbra e até ao 
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Algarve por Évora e Beja
137
. Alguns anos depois, em 1851, Albino de Figueiredo publica também a 
sua opinião. A linha principal seria do norte e a linha até Espanha partiria de Alcácer do Sal e iria 
até Elvas. A ligação a Lisboa far-se-ia por via fluvial. Da linha do Alentejo partiriam estradas ou 
caminhos-de-ferro para Portalegre e Beja. Da linha do norte partiriam três linhas: uma para o Minho 
passando por Penafiel, Guimarães, Braga, Ponte de Lima e Valença; outra em direcção a Lamego, 
Viseu e Guarda; a terceira para a Régua e Vila Real
138
. A comissão formada para apreciar o contrato 
com Hislop propunha três ligações internacionais, todas baseadas na secção entre Lisboa e Santa-
rém: a primeira dirigir-se-ia ao Porto e daqui a Bragança, entroncando em Valladolid com a linha de 
Madrid a Irún; a segunda seguiria rente ao Tejo até Abrantes onde cruzava para a outra margem e se 
dirigia a Badajoz e daqui a Madrid; a terceira atingiria Tomar e Coimbra antes de inflectir pelo 
Mondego até Viseu e Almeida. Da linha de Badajoz poderiam partir ramais para Évora, Beja, Porta-
legre e Algarve
139
. Ainda fora do parlamento encontramos a sugestão do CGOPM em consulta de 
17-1-1854. Baseando a rede nas linhas de norte e leste (troncos principais da viação interna e exter-
na), propunha outros três caminhos-de-ferro: um do Porto à Régua, outro pelo norte do Mondego e 
um terceiro pelo Alentejo. Esta última ideia baseou a proposta de lei de 28-2-1854 sobre o systema 
geral de communicações do Reino, que seria aprovada pelas comissões parlamentares, mas não pelo 
parlamento
140
. Tratavam-se de redes ideais fixadas com base em intuições e senso comum sobre um 
mapa, onde a orografia praticamente não foi tida em conta, pois não era conhecida em detalhe. 
No parlamento, iam surgindo ideias para um plano geral, onde a linha do norte assumia uma 
enorme importância como base de outras vias em direcção a Espanha. Assim o alvitravam José 
Estêvão, o primeiro governo histórico que contratou Peto e o também histórico Belchior Garcês. 
Para este último, desde a linha do norte partiriam caminhos-de-ferro em direcção à Galiza, Castela e 
Extremadura (as três províncias espanholas que faziam fronteira com Portugal). Nos pares, José 
Maria Grande em 1857 e o visconde de Castro em 1859 concordavam também com a ideia
141
.  
Antes, em 1856, Watier estudara as linhas de norte e leste, mas não se coibira de adiantar outras 
vias para a rede nacional. A sul, devia-se estabelecer um caminho-de-ferro de Alcácer a Évora, com 
ramais para Beja, Mértola e Algarve. A norte, o Porto deveria servir de base a outras vias pelo 
Minho e Douro, se bem que a viabilidade destas últimas fosse muito duvidosa
142
. Neste ano o 
CGOPM emitia também a sua opinião sobre este assunto (aproveitando um projecto de Luís Vicen-
te de Afonseca e do conde de Courson para cobrir o país de vias-férreas americanas), mas não ino-
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vava em relação àquilo que se ia alvitrando: uma linha de norte a sul de Portugal cruzada por outras 
de leste a oeste. Mas, uma vez que este seria um projecto de execução a longo prazo, o CGOPM 
propõe que nos previsíveis traçados das linhas se construíssem estradas com declives e raios de cur-
va adequados a um americano ou a uma via em leito próprio
143
. 
Os falhanços da CCP e de Peto acentuaram a necessidade de definir uma lei geral de caminhos-
de-ferro que incluísse a rede e regras para a sua construção. Albino de Figueiredo foi dos primeiros 
a invocar a atenção da câmara e do governo para essa precisão. Na sua opinião, um plano geral era 
indispensável para pôr cobro à morosidade com que se construíam caminhos-de-ferro em Portu-
gal
144
. Para Tibério Augusto Blanc, em 1857, Portugal necessitava de três linhas: a primeira, de 
Lisboa a Espanha; a segunda do Barreiro ao sul de Espanha, por Évora; a terceira do Porto a Évora. 
Para financiar estes caminhos-de-ferro, o major de engenharia propunha soluções para a construção 
maciça de estradas ordinárias, pois estas eram o meio indirecto de construir a viação férrea
145
. Já Sá 
Nogueira opinava que Portugal precisava somente de duas grandes linhas para formar a sua rede de 
primeira ordem: uma que cruzasse o reino de norte a sul e outra de leste a oeste, pela Beira Alta
146
.  
Nada disto se concretizou em lei (apesar de algumas daquelas propostas contarem com a apro-
vação das comissões parlamentares) e as linhas de norte, leste e sul acabaram por ser construídas 
sem um plano geral a servir-lhes de base. Segundo Marta de Macedo, apesar de não haver um plano 
definido com força de lei, as sugestões dos engenheiros foram sendo seguidas pelos governos. Não 
concordamos em absoluto com esta asserção. É verdade que em termos gerais as directrizes contra-
tadas ou decretadas até 1860 seguiram mais ou menos o indicado pelos engenheiros, mas não 
podemos esquecer que estas sugestões eram alvitres de carácter muito amplo (praticamente se limi-
tavam a indicar pontos extremos) e baseavam-se numa percepção baseada em intuições e não em 
dados estatísticos e cartográficos. Eram propostas mais baseadas no senso comum do que em bases 
técnicas e económicas. Descendo ao pormenor, as obras nem sempre se alinhavaram com o que fora 
sugerido pelos técnicos. Por exemplo, Albino de Figueiredo nunca indicou a linha do leste como via 
internacional (preferia uma ligação pela margem sul com conexão fluvial à capital), mas foi essa a 
opção aceite pelo governo após proposta de Hardy Hislop. As linhas ao sul do Tejo também diferi-
ram bastante do proposto pela comissão Hislop, pelo CGOPM e por Watier
147
.  
A partir de 1860, qualquer sugestão teria de contar com a existência das linhas já decretadas e 
construídas que, como vimos, nem sempre adaptaram as sugestões dos engenheiros. Em 1861 o 
CGOP recomenda novas linhas pela Beira Alta (servindo de base a outros caminhos-de-ferro) e pelo 
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Minho até à Galiza, não pondo de parte a possibilidade de uma ligação até Cáceres
148
. No ano 
seguinte, a comissão de obras públicas dos deputados, em resposta à proposta de Júlio Carvalhal de 
Sousa Teles sobre uma linha pelo Douro, traça um plano de rede na qual inclui, além deste cami-
nho-de-ferro, outros ligando o Porto às mais importante povoações do Minho, ligando a linha do 
norte a Almeida pela Beira Alta, e outros ainda que prolongando as vias-férreas do sueste chegas-
sem ao Algarve, a Espanha e à linha do leste
149
. Em 1864, é nomeada uma comissão luso-espanhola 
para estabelecer as ligações férreas na fronteira, surgindo um plano com cinco ligações internacio-
nais pelo Minho, vale do Douro, Beira Baixa e Alentejo (e eventualmente Algarve). Na sequência 
deste plano, o CGOP emite parecer, apresentado um novo plano de rede, que, internamente, deveria 
ser composta por duas linhas cortando o país de norte a sul: uma pelo litoral (linha do norte), outra 
pelo interior (desde o Crato), ligadas por caminhos-de-ferro transversais que seguiam os vales dos 
principais rios (aqui se incluía a linha da Beira Alta que não era descartada pelo CGOP). Pequenos 
ramais, servindo centros produtivos, seriam o complemento da rede
150
. Da consulta nada resultou. 
Do lado espanhol, os resultados da comissão dariam origem a um debate sobre a rede e a feitura de 
quatro propostas (da comissão de engenheiros, revista pela junta de estadística, da junta consultiva 
de engenheiros de caminos, canales y puertos e da comissão especial nomeada em 1865), numa 
altura em que em Espanha já estavam assentes 7 000 km de via. Apesar de sancionado pelas autori-
dades técnicas, o plano nunca mereceu a aprovação parlamentar em nenhum lado da fronteira
151
.  
De volta a Portugal, ainda em 1865, Sá da Bandeira apela para a urgência do estudo e exposi-
ção ao parlamento de um plano geral de rede, apresentando a sua própria proposta. A verdadeira 
linha internacional seria a da Beira Alta (desde a Figueira da Foz por Coimbra até Almeida), mas 
também importante seria um outro caminho-de-ferro pela Beira Baixa até se ligar à linha de Mal-
partida a Madrid. Mais a norte, uma via-férrea pelo vale do Douro desde Penafiel deveria também 
ligar-se a Espanha por Zamora (e não por Barca de Alva para não fazer concorrência ao caminho-
de-ferro da Beira Alta). Ainda a norte, a linha do Minho seguiria pelo interior da província por 
Guimarães, Braga e Valença. Dois anos depois, adicionaria a linha que prolongasse a do sueste até 
ao reino vizinho
152
. Ainda nos pares, Larcher em 1866 propunha algo semelhante a Sá Nogueira: 
uma linha de norte a sul, com um ramal para Lisboa e tantos ramais quanto necessários em direcção 
à fronteira
153
. A palavra do ministro Andrade Corvo também propunha algo semelhante: uma linha 
de norte a sul com linhas transversais a espaços mais ou menos largos e ligadas entre si por cami-
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nhos mais curtos, consoante as necessidades
154
. Mais uma vez a opinião dos engenheiros não foi 
inteiramente seguida pelos políticos. Em 1867, eram decretadas as linhas do Minho e Douro, tal 
como sugeriam os técnicos, mas não pelas rotas por estes sugeridas: a primeira não seguiria sempre 
pelo interior do Minho; a segunda internar-se-ia pelo vale do Sousa em vez de continuar sempre 
pela margem do Douro desde o Porto. 
A suspensão da política de melhoramentos materiais colocou também em pausa a discussão 
sobre este assunto. Na década de 1870, Fontes regressa e regressa também o investimento. Começa 
a maturar a ideia de construir caminhos-de-ferro em via reduzida e a JCOPM e a AECP alertam 
para o perigo de conceder estas linhas sem regra e sem obedecer a um plano geral. Sem apresentar 
um plano propriamente dito, a JCOPM opta por expor princípios que deveriam presidir à rede ideal. 
Em Portugal deveriam existir três classes de caminho-de-ferro: a primeira teria condições semelhan-
tes às dos caminhos-de-ferro de norte, leste, sul e sueste; a segunda seguiria os parâmetros das 
linhas do Minho e Douro; a terceira incluiria as vias de bitola reduzida (com declives até 30 mm/m 
e raios de curva até 80 m) e americanas. O importante seria uniformizar a bitola em cada uma 
daquelas redes (nas duas primeiras de 1,67 m, na terceira de 1 m). A JCOPM não arrisca nomear 
linhas, mas os seus vogais Caetano Alberto Maia e João Crisóstomo, em voto separado, indicam-
nas: às estradas de ferro de norte, leste, sul e sueste, os dois engenheiros juntavam os prolongamen-
tos no Alentejo até Espanha e à linha do leste; o caminho-de-ferro de Coimbra à fronteira; a linha 
do vale do Tejo (desde Abrantes e em direcção a Plasencia ou Cáceres); a via-férrea do Minho até à 
Galiza; e a do Douro até Salamanca. Todas elas seriam em via larga e entregues a companhias pri-
vadas e só no caso de não aparecerem interessados se deveria optar pelo sistema dos caminhos-de-
ferro económicos construídos pelo estado (aplicado no Minho e Douro pela lei de 2-7-1867)
155
. 
Enquanto Portugal se debatia com princípios e ideias, os espanhóis avançavam com a lei Echegaray 
(de 23-6-1870) que, além das linhas já construídas ou em construção, decretava outras, que forma-
vam uma cinta de ferro em torno de Portugal
156
. 
Três anos depois, a JCOPM voltava a insistir na questão da uniformidade de bitola e condições 
técnicas em redes de características semelhantes e na necessidade de impedir tanto uma concorrên-
cia entre linhas, como abusos monopolistas. Todas estas questões seriam resolvidas na presença de 
um plano geral
157
. Em 1874, numa consulta sobre um americano entre Neiva e Darque, a JCOPM 
reaviva a sua ideia de uma rede hierarquizada e assim se evitar “fazer concessões que depois con-
trariem o melhor systema da viação accelerada (…) conciliando o desenvolvimento da viação 
publica com as necessarias precauções para evitar a sua má direcção e os prejuizos d’ahi resultan-
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tes”158. O governo finalmente pareceu aceder aos conselhos da JCOPM e, por portaria de 24-4-
1874, ordena-lhe que elabore um plano geral de rede de via larga (para todo o continente) e de via 
reduzida (continente e ilhas) além do caderno de obrigações a que os interessados se teriam de sub-
meter. Desconhece-se que recursos foram alocados ao projecto, que manifestamente era demasiado 
pesado para um órgão que contava com poucos membros e estava assoberbado por outras tarefas
159
. 
Em todo o caso, em 1875, em análise às propostas de Boaventura José Vieira para a linha da Beira 
Alta, era apresentada uma proposta limitada à rede de primeira ordem: a sul devia-se completar o 
caminho-de-ferro do sueste com prolongamentos de Estremoz ao Crato e de Beja ao Algarve. No 
centro do país duas linhas deviam atravessar a Beira, uma pelo norte outra pelo sul, ambas ligadas 
por uma via paralela à fronteira desde o Tejo até Zamora pelo vale do Sabor. A linha do Douro 
ligava-se à da Beira Alta tornando-se assim internacional
160
. Com o passar dos anos, a definição da 
rede geral cada vez se tornava menos flexível, em virtude das vias-férreas que iam sendo construí-
das. Em 1876, a rede ferroviária nacional contava já com 933 km e com as linhas do norte, leste, sul 
e sueste e parte das do Minho, Douro e Porto à Póvoa e Famalicão
161
. 
Neste ano, a AECP inicia também uma discussão sobre esta problemática, nomeando em sessão 
de 5-2-1876 uma comissão (Lecocq, Espregueira, Xavier Cohen, Inácio Lopes e Augusto Pimentel) 
para estudar e formular as bases gerais da rede férrea nacional, esperando algo ingenuamente que 
“saindo da associação um trabalho definido, os governos terão muito mais difficuldade em ceder a 
influencias estranhas, quasi sempre contrarias aos interesses geraes do paiz”162. Era um facto con-
sumado que a rede existente estava eivada de erros em termos de directriz das linhas (sendo exem-
plo flagrante a linha do leste) e de condições de tracção (relegadas para segundo plano em favor de 
um menor custo de construção) e fora construída “para calar as innumeras exigencias com simula-
cros de satisfação, para conciliar os interesses politicos com as forças do thesouro”163. A primeira 
proposta apresentada pela comissão a 30-4-1876 segue o projecto de uma malha com duas linhas 
verticais ao país pelo interior e pelo litoral ligadas transversalmente por caminhos-de-ferro até 
Espanha. Descartava o caminho-de-ferro internacional pelo vale do Tejo e substituía-o por uma via 
até Cáceres, algo a que não terá sido alheia a presença de Espregueira e Inácio Lopes (assalariados 
da CRCFP) na comissão. Não entrando em muitas considerações financeiras, aquele grupo de traba-
lho acreditava que uma rede desta envergadura sobre um terreno acidentado, de rara população, 
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fraca agricultura e indústria e falha de estradas, só poderia ser construída por companhias privadas 
devidamente subsidiadas
164
. 
Esta proposta não obteve consenso entre os membros da AECP em alguns detalhes importantes, 
se bem que a estrutura da rede não fosse genericamente posta em causa: a disposição geográfica 
longitudinal do país e a existência de um grande porto sensivelmente a meio da costa aconselhava a 
uma malha com duas linhas verticais e várias horizontais
165
. Para Raimundo Valadas (proposta 
apresentada em 1-7-1876), não se incluir as linhas do Alentejo na rede de primeira ordem era um 
erro, bem como a opção por Cáceres, que deveria ser substituída pela linha pelo vale do Tejo (na 
rede de primeira grandeza). Sousa Brandão (em sessão de 4-11-1876) propunha-se a ligar entre si as 
principais cidades, traçar as directrizes mais directas e dar-lhes inclinações suaves. O seu destaque 
ia inteiramente para a linha paralela à raia e para os caminhos-de-ferro de segunda ordem (generi-
camente em bitola reduzida). Estes deveriam partir das linhas principais ou de grandes povoações e, 
seguindo os vales secundários, atravessar a parte mais populosa da região a servir. Poderiam tam-
bém servir as grandes cidades por traçados diferentes dos caminhos-de-ferro de via larga. A sua 
construção tanto podia ser entregue a privados como ao estado
166
.  
Entretanto, os esforços da AECP aparentemente não mereciam a consideração do governo, pelo 
que a JCOPM, em finais de 1876, se vê obrigada a chamar de novo a atenção do executivo para a 
necessidade de se estudar e definir a rede de via reduzida a par da de via larga
167
. Voltando à AECP, 
em Fevereiro de 1877, a comissão (à qual tinham sido agregados Sousa Brandão, Raimundo Vala-
das e Mendes Guerreiro, em virtude dos seus contributos durante o debate no ano anterior
168
) apre-
senta uma nova proposta, que obedecia aos critérios de servir as cidades e regiões mais importantes 
e produtivas, ligar todas as capitais dos distritos, não perturbar as principais correntes comerciais e 
respeitar os factos consumados: inclui ambas as linhas internacionais da Beira e os prolongamentos 
no Alentejo até à Andaluzia e até à linha do leste, mas relega a via paralela à do norte junto à fron-
teira para segundo plano e exclui Cáceres (que nem consta sequer da rede de segunda grandeza). 
Previa ainda uma rede secundária, auxiliar das linhas de primeira ordem, que, percorrendo os mais 
férteis vales, servia os pontos mais importantes do reino e ligava os distritos administrativos. Em 
termos técnicos usavam a bitola reduzida ou então modestas condições de tracção, de modo a dimi-
nuir os custos de construção, uma vez que se previa que o seu rendimento fosse reduzido, em virtu-
de do atraso na viação ordinária. Finalmente existiria ainda uma rede de terceira ordem, exclusiva-
mente privada (as outras duas deveriam pertencer ao estado), que incluiria todos os outros cami-
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nhos-de-ferro destinados a satisfazer interesses particulares e concelhios
169
. O projecto voltou a não 
reunir unanimidade, de modo que novos alvitres lhe sucederam.  
Dois meses depois (14-4-1877), Veríssimo Guerreiro (redactor da comissão) apresentava a sua 
proposta. Para este engenheiro a rede de primeira ordem deveria ligar as principais cidades e centros 
produtivos e de consumo entre si e a Espanha. As linhas deveriam seguir os vales dos rios e ter via 
dupla nos troços comuns para permitir altas velocidades. A sua construção poderia ser deixada à 
iniciativa privada, auxiliada pelo estado. Inovava ao incluir os pequenos troços de ligação de Cam-
panhã a Leixões e ao Douro. Na rede de segunda ordem aplicar-se-iam condições mais modestas 
numa construção que poderia ser financiada pelos municípios atravessados pelas vias-férreas. Era 
aqui que este engenheiro colocava a linha paralela à fronteira, que parece ter sido definitivamente 
despromovida. Quanto à malha de terceira ordem, servia em condições ainda mais modestas peque-
nas localidades ou extensões de território. O estado podia contribuir para a sua construção, mas a 
principal responsabilidade caberia aos distritos e municípios
170
.  
Dias depois de Veríssimo Guerreiro, Larcher publica também as suas ideias na ROPM. Este 
técnico dividia a rede de primeira ordem em duas classes de importância. No primeiro grupo, 
incluía os caminhos-de-ferro com condições de tracção exigentes (onde constava a da Beira Baixa) 
que seriam construídos e explorados pelo governo (apesar de Larcher entender que as finanças 
públicas já estavam demasiado oneradas e ainda eram necessárias obras em estradas e portos). No 
segundo grupo (onde eram arroladas a linha fronteiriça e a de Cáceres), alargavam-se os limites 
técnicos das linhas que poderiam ficar a cargo de companhias privadas subsidiadas pelo estado. As 
linhas de segunda ordem seriam todas as outras, deixadas exclusivamente à iniciativa privada. Ao 
estado competia impedir a concorrência às linhas principais
171
.  
Miguel Carlos Correia Pais, por seu lado, voltava a incluir a linha fronteiriça na rede de primei-
ra ordem (sessão de 5-5-1877). Abarcava também o caminho-de-ferro do oeste e vias em torno de 
Lisboa, num conjunto de linhas em boas condições de exploração e construídas e exploradas pelo 
estado ou pela iniciativa privada (mas, neste caso, fortemente fiscalizada pelo governo e com uma 
remição a curto prazo). Uma semana depois Honorato Campos e Silva apresenta um plano onde dá 
clara preferência à linha da Beira Alta, a uma nova via na Estremadura (de Lisboa ao Pombal) e à 
ligação entre os caminhos-de-ferro a norte e sul do Tejo
172
. 
Em Agosto de 1877, a comissão (já sem Augusto Pimentel – nomeado director das obras públi-
cas de Santarém – mas com Tavares Trigueiros e Sousa Gomes) apresenta a sua proposta final. 
Antes entrar no assunto propriamente dito, faz uma avaliação positiva dos caminhos-de-ferro em 
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Portugal: a ferrovia tinha criado novas povoações e explorações agrícolas, tinha duplicado o movi-
mento comercial e aumentado as receitas públicas. Deste modo, a aposta nas estradas de ferro deve-
ria ser para continuar. Esperava-se então que a rede proposta satisfizesse as necessidades e interes-
ses internos (de acordo com a densidade de população, o desenvolvimento de cada região e os 
recursos disponíveis), servindo os grandes centros de produção e consumo, proporcionando fácil 
saída aos produtos agrícolas e mineiros, fomentando as indústrias nascentes e pondo em rápida 
comunicação a capital com as províncias e estas entre si. Ao mesmo tempo, mantinha a aposta nas 
ligações internacionais, destinadas a chamar aos portos portugueses o máximo de movimento inter-
nacional. Uma terceira preocupação era a defesa nacional. A rede era dividida em três classes. A 
primeira incluía as linhas mais urgentes que formavam a base da rede em bitola larga. Como tal 
deviam ser projectadas (em rigorosas condições de tracção) e fiscalizadas pelos engenheiros do 
estado. A sua construção e exploração seriam entregues à iniciativa privada mediante apoios finan-
ceiros públicos. Na segunda ordem, incluíam-se as linhas com as mesmas características da rede 
anterior, mas com condições técnicas menos rigorosas. Na última divisão, contavam-se as ferrovias 
deixadas unicamente a iniciativa individual, com eventual ajuda das localidades atravessadas. As 
condições poderiam ser mais modestas, desde que a bitola se mantivesse uniforme em toda a malha. 
A sugestão de Veríssimo Guerreiro de linhas urbanas em torno do Porto é aceite e incluída na rede 
primordial, enquanto que nas ligações internacionais se inclui o ramal de Cáceres, por inevitabilida-
de (tinha sido adjudicado à CRCFP meses antes, em prejuízo da linha da Beira Baixa que tão elo-
giada era pelos técnicos nacionais). A comissão falava também da conveniência económica de ligar 
a Extremadura espanhola a Lisboa, mas isso também era conseguido através da linha do vale do 
Tejo. Por fim, a linha fronteiriça mantinha-se num segundo plano de prioridade e importância
173
. 
Todo deste debate foi coevo de discussão semelhante em Espanha e que culminou na lei de 23-
11-1877, complementado a anteriormente proposta em 1870, corrigindo desequilíbrios e dotando de 
caminhos-de-ferro áreas que ainda não os tinham
174
. 
Mesmo depois de um ano de discussão, a proposta da AECP não agradava a todos. Augusto 
Pimentel via no relatório final muitas contradições das quais discordava, muito embora partilhasse 
alguns dos seus princípios. No seu plano as ligações internacionais continuavam a ser defendidas; 
as necessidades políticas, administrativas e militares eram também atendidas; as linhas de primeira 
ordem seriam ligadas entre si por linhas de segunda importância; existiria ainda uma rede de tercei-
ra ordem determinada exclusivamente pelo interesse privado, tendo em conta o desenvolvimento 
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específico das regiões, a qual poderia ou não ser auxiliada pelo tesouro (na condição de não preju-
dicar as linhas de primeira e segunda grandeza)
175
. 
Lourenço de Carvalho, um dos técnicos que participou no debate, também não ficou contente 
com a proposta final da AECP. No entanto, este homem tinha um trunfo de que os seus colegas não 
dispunham: chegou a ministro e podia aplicar as suas próprias ideias quanto à rede. É enquanto titu-
lar da pasta das obras públicas que ordena a João Crisóstomo a realização de novo estudo. João Cri-
sóstomo reafirmaria a necessidade de se continuar a estudar o país, a construir estradas e a combater 
duas ideias: primeiro, que só valia a pena construir caminhos-de-ferro que dessem lucro; segundo, 
que os caminhos-de-ferro têm de chegar a todo o lado substituindo-se às estradas. Quanto à rede, 
relembraria a necessidade da construção da linha paralela à fronteira leste com Espanha e das vias 
transversais ao país (Beira Alta, Beira Baixa, Douro e leste/Cáceres) ligando Porto e Lisboa a o país 
vizinho, pois era crença do engenheiro que do tráfego internacional e do potencial comercial e colo-
nial do reino dependeria o seu futuro. Ao sul do Tejo, bastava um caminho-de-ferro, pois as princi-
pais cidades estavam no interior e não existiam portos de importância. A hierarquização da rede era 
também mantida. Numa primeira divisão, João Crisóstomo incluía as linhas que servissem todas as 
capitais de distrito e os portos mais importantes e que ligassem as principais bacias hidrográficas do 
reino. Numa segunda classe, incluía os caminhos-de-ferro (possivelmente em via reduzida) que 
ligassem outros pontos do país à rede principal, que deveriam ser decretados conforme a vontade 
das localidades em contribuírem para a sua construção e conforme o mínimo de custo que trouxes-
sem ao estado sob a forma de subvenção
176
. 
Na posse deste parecer, os ministros Lourenço de Carvalho e António de Serpa apresentam à 
câmara, em Fevereiro de 1879, uma proposta de lei (que diferia pouco do relatório de João Crisós-
tomo) para definir com força legal a rede férrea em Portugal e acelerar a sua construção, permitindo 
a adjudicação por decreto (sem aprovação parlamentar) de caminhos-de-ferro de interesse local 
(algo que estava limitado dentro da moldura legal então em vigor determinada pelo decreto de 31-
12-1864). A aposta nas ligações internacionais mantinha-se forte, apesar de um dos objectivos do 
plano ser a animação da circulação interna. Mantinha-se ainda a hierarquização da rede, sendo que 
as vias de primeira ordem (de interesse geral) seriam construídas em 1,67 m de bitola, podendo, 
porém, em casos excepcionais usar a bitola reduzida se o terreno assim o ditasse, se a linha não se 
ligasse a nenhuma outra de via larga e se não fosse internacional. A responsabilidade dos estudos 
(sem os quais nenhuma linha poderia ser concessionada) era atribuída ao estado. A construção tam-
bém recairia preferencialmente sobre o estado, mas era possível manter a política até então 
empreendida: concessões de 99 anos com remições a partir do 15.º ano. A preferência por um ou 
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outro caminho-de-ferro (bem como as condições técnicas e financeiras de construção) careceria 
também de uma lei especial, mas em todo o caso, uma proposta que contasse com subsídios dos 
concelhos atravessados que cobrissem pelo menos 20% da despesa teria preferência em relação a 
qualquer outra. Na rede de segunda ordem incluíam-se os caminhos-de-ferro afluentes das linhas 
principais, mas de interesse meramente local, de iniciativa, estudo e responsabilidade das localida-
des. Seriam construções modestas e económicas em bitola reduzida, excepto em casos de conve-
niência da via larga. Não careciam de aprovação parlamentar, mas somente de autorização gover-
namental, para evitar delongas na sua execução, tendo em conta a utilidade da construção medida 
pela intensidade demográfica e capacidade produtiva das regiões que a linha atravessaria. A cons-
trução tanto podia ficar a cargo do estado ou de companhias, mas a exploração seria sempre entre-
gue à iniciativa privada (que poderia também usufruir de uma anuidade, além das costumeiras isen-
ções) em concurso organizado pelos municípios interessados. Os prazos de concessão variavam 
podendo ir até aos 99 (com remição a partir do 15.º ano) ou até 20 anos, consoante a construção 
tivesse sido feita pela companhia ou pelo estado. Finalmente, por esta proposta as linhas concedidas 
que não estivessem contempladas no plano ficavam sem efeito e as concessões contempladas teriam 
de se transformar em companhias formadas em conformidade com a lei. Quanto à rede de terceira 
ordem, dizia respeito aos americanos. A responsabilidade da sua gestão variava conforme o tipo de 
estradas sobre as quais assentassem: estado, se assentassem sobre estradas reais, se atravessassem 
dois ou mais distritos ou se previssem a tracção a vapor; concelhos, em todos os outros casos. As 
licitações versariam sobre o mínimo de tarifas a cobrar ou o prazo de concessão. Lourenço de Car-
valho não avançaria com qualquer rede de terceira classe, limitando-se a enquadrá-la legalmente, ao 
contrário do que fez para as outras duas malhas, as quais custariam ao estado na sua opinião (des-
provida de cálculos) cerca de 50 000 contos, num investimento que naturalmente teria de ser espa-
çado ao longo do tempo
177
. Pertinente ou não, a verdade é que a proposta cairia no esquecimento. O 
executivo cairia antes de as comissões parlamentares emitirem sobre ela o seu parecer. Os governos 
sucederam-se, os regeneradores voltaram ao poder, mas a proposta nunca regressaria ao parlamento 
sob esta ou qualquer outra forma, apesar de um plano geral de rede ser um dos projectos mais 
defendidos como imprescindíveis à governação. 
A par da rede geral, surgiram também propostas para redes provinciais. Em finais de 1878, 
Correia Pais apresentava a sua ideia para a malha a sul do Tejo na extensão total de 1355 km que 
desenvolveria a zona entre o Tejo, Crato, Estremoz e Pinhal Novo. A sua rede implicaria o encer-
ramento da linha do leste a partir de Ponte de Sor. Nada que desanimasse o engenheiro que sugeria 
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inclusivamente que o material da linha fosse usado na construção dos outros caminhos-de-ferro
178
. 
Neste mesmo ano, Sousa Brandão seria incumbido da projecção da rede em via reduzida a norte do 
Douro. O projecto surgiria em 1880. Perseguiria os objectivos de dotar Trás-os-Montes de vias de 
comunicação acelerada, alimentar a linha do Douro e ao mesmo tempo ligar a província ao Porto e a 
Espanha, encurtando a distância entre a Invicta e o país vizinho. Quanto à via reduzida, era uma 
necessidade num terreno tão acidentado
179
. No ano seguinte seria João José Pereira Dias a apresen-
tar a sua proposta para uma rede no Minho, numa tarefa encomendada pela câmara de Esposende. 
As linhas tinham como propósito servir zonas desprovidas de viação acelerada, aproximando-as do 
Porto, mas também dar-lhes novas saídas portuárias (Esposende, Vila do Conde), enquanto aumen-
tavam também o tráfego e o rendimento da linha pública do Minho
180
.  
Apesar de todas estas propostas a nível nacional e local, em 1882 nada havia sido aprovado 
ainda. Os alvitres não passavam disso mesmo e nunca adquiriram a necessária força legal. Naquele 
ano Filipe de Carvalho propunha a criação de uma comissão para o estudo e adjudicação de cami-
nhos-de-ferro no continente e nas colónias e António Augusto de Aguiar lamentava a inconsequên-
cia dos trabalhos da AECP e o “estranho espectaculo de todos inventarem directrizes de caminhos 
de ferro menos os engenheiros”181. No ano seguinte, as comissões de obras públicas e fazenda de 
ambas as câmaras retomam o assunto no parecer sobre a proposta de lei para a construção das linhas 
da Beira Baixa, Tua e Viseu. A rede assumia a forma de um diapasão com duas linhas paralelas ao 
oceano e à fronteira de norte a sul (ligadas entre si por vias-férreas transversais pelos vales dos rios) 
juntando-se na linha até ao Algarve. Linhas secundárias pelos vales do Lima, Pinhão, Tâmega e 
Sabor completariam o cenário. Na discussão do projecto, Mariano de Carvalho avança também as 
suas ideias, dividindo a rede em três classificações segundo a sua importância e condições técnicas, 
muito embora admitisse que só o estudo isolado de qualquer linha a podia enquadrar em cada uma 
das redes (tendo em conta as suas condições militares, económicas e o carácter da região a servir). 
Em todo o caso, os caminhos-de-ferro de primeira ordem seriam em via larga e as de segunda 
ordem em via estreita
182
. Todavia, o parecer das comissões versava apenas sobre as linhas da Beira 
Baixa, Tua e Viseu. O plano ficava proposto mas não estabelecia nenhum vínculo legal. Por esta 
altura, a definição de um plano de rede já pouco sentido fazia pois as grandes linhas estavam cons-
truídas ou contratadas. O ímpeto de Mariano de Carvalho, quando assumiu funções governativas, 
limitou-se a completar a rede existente com novas linhas a norte do Mondego, num projecto apre-
sentado à câmara baixa em Junho de 1888, que tinha como objectivo fazer convergir sobre as linhas 
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do Minho e Douro e sobre o Porto o tráfego de toda a região e servir povoações e regiões ainda des-
providas de vias-férreas. 
É certo que em alguns detalhes, o plano de Lourenço de Carvalho (e dos outros engenheiros) 
foi seguido, podendo-se pôr em equação a hipótese de aquele documento ter tido pelo menos uma 
força moral. No entanto, muitos aspectos não foram respeitados. Algumas linhas nunca foram cons-
truídas e algumas das contratadas posteriormente iam contra o sugerido pelo ministro. Foi o caso da 
linha do oeste (com término na Figueira/Alfarelos, quando o ministro sugeria Pombal), do ramal de 
Viseu (entroncamento diferente na linha da Beira Alta), da via-férrea de Cascais (que de ramal da 
linha de Sintra passou a via autónoma). Os anos passavam e “as nossas linhas têem sido feitas, por 
assim dizer, aos retalhos. Temos satisfeito a uma necessidade hoje, e a outra ámanhã”183.  
Só no final do século (quando Portugal já dispunha de uma rede com mais de 2 000 km) surgi-
ria um novo esforço legal para a fixação da rede (que seria confirmado por vários diplomas nos 
primeiros anos do século XX), fruto da vontade de Elvino de Brito. O então ministro pretendia 
complementar as linhas públicas e levar a viação acelerada às regiões que dela não dispunham, mas 
de forma pensada e planeada, ao contrário do que se fizera até então em que “a falta de um plano 
bem definido de viação accelerada tem deixado ao criterio do governo, subordinado a circumstan-
cias politicas de occasião, a escolha das linhas a construir, quer pelo estado, quer por emprezas 
concessionarias, sem se attender, muitas vezes, aos verdadeiros interesses do paiz”184. Para isto 
nomeou em 1898 e 1899 três comissões para estudar quais os caminhos-de-ferro que deveriam ser 
construídos a norte do Mondego, a sul do Tejo e entre aqueles dois rios (decretos de 6-10-1898 e 
27-9-1899). Estas comissões deveriam delinear uma rede atendendo aos seguintes critérios: ser útil 
à defesa do país; ligar as redes do estado com outras nacionais ou estrangeiras; colocar algum centro 
importante em comunicação com o sistema geral de vias-férreas do país; e facilitar as ligações 
regionais em harmonia com importantes interesses políticos ou administrativos. As comissões deve-
riam ainda ter em conta as condições topográficas e as necessidades económicas e administrativas 
das regiões e na rede sugerida indicar a largura de via, as principais condições técnicas, a extensão, 
o custo provável e a hierarquização de cada uma das linhas, especificando quais podiam ser entre-
gues a companhias e quais as que convinha que ficassem nas mãos do estado. Desenhada a malha, 
deveria ser esta apresentada aos poderes locais e associações locais ou grupos com autoridade e 
interesse para opinar (designadamente AECP e CSG). Os conselhos ou pedidos que estas institui-
ções porventura fornecessem seria analisadas e incluídas ou não no plano final que deveria ser ainda 
submetido ao CSOPM antes de ser decretado pelo governo com força de lei. Qualquer linha que não 
fosse incluída neste plano não poderia ser construída sem antes ser alvo de um semelhante e minu-
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cioso processo de inquérito administrativo. Elvino de Brito não deixava nada ao acaso e pretendia 
evitar que a continuação da rede fosse feita sem critério
185
. 
As comissões para as redes a norte do Douro e sul do Tejo desempenharam o seu papel e apre-
sentaram duas malhas com o principal objectivo de ligar as diversas regiões a Porto e Lisboa, crian-
do ainda dois grandes núcleos ferroviários em Chaves e Évora. As linhas até Espanha eram comple-
tamente desvalorizadas, “haja vista a experiencia das outras ligações internacionaes, cujos resul-
tados não corresponderam ás esperanças que n’ellas se tinha depositado”186. Estes pareceres 
seriam em parte adoptados pela lei de 14-7-1899 que previa a construção a curto prazo de algumas 
das linhas. O processo, porém, foi emperrado no ministério da guerra que deveria dar a sua opinião 
sobre as implicações militares das redes propostas, de modo que as redes propostas pelas comissões 
só seriam aprovadas por decretos entre 1900 e 1905
187
. Com 50 anos de atraso em relação ao início 
da construção, Portugal ficava finalmente dotado de um plano geral com força de lei. 
 
5.4.1.1 | JUSTIFICAÇÕES PARA A AUSÊNCIA DE UM PLANO DE REDE 
 
A ausência de um plano de rede com força de lei explica-se por vários motivos. Em primeiro 
lugar a deficiente informação fornecida pela cartografia e estatística nacionais impedia a elaboração 
de um programa com bases científicas. O ideal teria sido encetar um esforço de reconhecimento do 
país, mas isso demoraria anos, o que chocava contra a urgência que sempre marcou a política de 
fomento. O reconhecimento territorial foi sendo feito à medida que as obras públicas se iam reali-
zando, não sendo por isso de estranhar que só em meados da década de 1870, quando já estavam 
assentes perto de 1 000 km de carris e 4 000 de estradas
188
, se estabelecesse a grande discussão de 
fundo sobre a rede. Por outro lado, prevaleceu tendencialmente a ideia segundo a qual um caminho-
de-ferro que não significasse um ónus financeiro para o estado era benéfico para o reino indepen-
dentemente do seu traçado. A linha de Sintra (de Claranges Lucotte) foi aceite por ser gratuita, o 
mesmo acontecendo com as linhas do Porto a Famalicão, de Guimarães, da Pampilhosa à Figueira, 
de Cáceres, etc. Não havia plano que resistisse a uma concessão sem custos para o tesouro.  
Ademais, sem um plano de rede a acção dos governos ficava muito mais liberta de restrições. 
Não havendo rede geral, não havia desrespeitos, nem havia contestação parlamentar justificada pela 
desobediência à lei. Por seu lado, o governo poderia adaptar-se muito melhor às necessidades, à 
informação do momento, à vontade corrente da iniciativa privada e aos caprichos de Espanha e 
decidir em conformidade em prol do bem geral, mas também do bem particular. Logo na primeira 
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década da regeneração, encontramos alguns exemplos desta atitude. A linha de Sintra de Claranges 
Lucotte beneficiava a fábrica de moagens de Eugénio de Almeida, que fora o relator do parecer da 
comissão de administração pública da câmara dos pares que a aprovaria (e já antes tinha obtido do 
governo o caminho-de-ferro do sul)
189
. Mais a norte, não era previsto que a linha entre o Porto e 
Lisboa passasse por Aveiro, mas sim o mais pelo interior que fosse possível (como recomendara 
Watier). No entanto não foi isso que se fez, algo a que não terá sido alheia a pressão de José Estê-
vão, influente deputado natural daquela localidade, que na altura se afastava dos regeneradores, 
ameaçando levar consigo muitos jovens afectos àquela agremiação partidária
190
. O caminho-de-
ferro do norte deu assim uma volta “para o fazer passar por Aveiro, que, como porto de mar, podia 
muito bem prescindir de caminho de ferro”, “deixando a leste a região que estava naturalmente 
indicada para eixo da linha e ficando, a partir de Coimbra, a sua zona oeste reduzida a uma insig-
nificante faixa”191. O desvio aumentou a extensão da linha, obrigou a fortes rampas e afastou-a de 
localidades importantes sem razão técnica aparente, colocando-a também à vista de um ataque por 
mar
192
. Outro bom exemplo deste comportamento é a linha de Sesimbra a Cacilhas com ramal para 
o Pinhal Novo concedido pelo governo regenerador ao seu correligionário político, Filipe de Carva-
lho. À altura da adjudicação, a JCOPM considerava-a lesiva dos interesses públicos, mas nem por 
isso o caminho-de-ferro deixou de ser concedido. Mais a leste, o ramal de Cáceres foi entregue à 
CRCFP, apesar de não ter condições de linha internacional e de ser um erro do ponto de vista estra-
tégico
193
. No fundo, sem plano de rede aprovado por lei, “quando apparece[sse] alguma exigencia 
menos justificada [o governo podia] satisfaze-la, [pois] caminho de ferro, que não dê ao governo 
muitas influencias, não é para este ministerio nem internacional nem de primeira ordem. Não se 
faz”194 diria de forma exagerada mas com algum acerto o par do reino, Aguiar. 
Esta flexibilidade legislativa não era necessariamente algo de censurável. Em Espanha, Gómez 
Mendoza é de opinião que a existência de planos muito rígidos prejudicou a política espanhola ao 
não permitir ao governo adaptar-se às necessidades de momento. Por outro lado, apesar do sector 
estar mais bem enquadrado juridicamente, as decisões de investimento foram também presididas 
por pressões políticas, sociais, locais e sectoriais
195
. 
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5.4.2 | LEGISLAÇÃO FERROVIÁRIA 
 
Além de um plano geral, podia ser conveniente uma lei geral sobre caminhos-de-ferro. Em 
1845, quando se assinou o contrato com a COPP, não havia naturalmente nenhum diploma que 
baseasse a construção ferroviária. As únicas fontes que legislavam latamente sobre esta matéria 
eram a carta constitucional de 1826 (que, porém, só determinava a necessidade de o parlamento ser 
ouvido sobre qualquer proposta que envolvesse aumento de despesa ou contracção de empréstimos, 
nos seus parágrafos 8.º e 11.º do art.º 15.º) e o código comercial de 1833
196
. O acordo com a COPP 
era muito omisso em relação ao negócio ferroviário. Todos os aspectos da construção e exploração 
ficavam por definir em convenções próprias a assinar posteriormente
197
. Meio ano depois, decreto 
de 18-10-1845 lança as bases para a construção de caminhos-de-ferro em Portugal. Muito embora 
fosse dirigido na prática à COPP, poderia ser aplicado a qualquer iniciativa que se propusesse cons-
truir “qualquer linha de caminho de ferro”198, constituindo por isso a primeira lei de aplicação geral 
aprovada no país. Porém, definia apenas as regalias de que tais iniciativas poderiam beneficiar (pra-
zo de concessão até 99 anos, entrega dos terrenos e materiais que pertencessem ao estado, isenção 
de direitos alfandegários sobre a importação do material necessário à construção e exploração fer-
roviária e isenção de impostos gerais e locais), bem como as contrapartidas (necessidade de os tra-
çados serem aprovados pelo governo, transporte gratuito de correio oficial e a preço reduzido de 
material e pessoal militar, sujeição à fiscalização governamental, sujeição às leis do reino, possibili-
dade de remição, obrigatoriedade de constituição de companhias previamente à concessão). Fica-
vam ainda por concretizar todos os detalhes relativos à vigilância, segurança, uso e conservação da 
via, a definir em regulamentos ulteriores. Em todo o caso, os conflitos de meados da década de 
1840 impediram que as intenções da COPP se tornassem realidade. Em 1853 a responsabilidade de 
se redigir uma lei geral (onde se previssem o modo de se apresentarem os estudos, as bases gerais 
da adjudicação de obras públicas a empresas privadas ou de construções a cargo do estado, etc.) foi 
entregue ao recém-criado CGOPM
199
. 
Neste ponto, Portugal distanciou-se do que se passou noutros países. Em França, os primeiros 
diplomas surgiram após as primeiras concessões de linhas e não previam nem apoio do estado, nem 
limitação do prazo da concessão. Pela lei de 26-4-1833 as concessões passam a ter um prazo de 99 
anos, no entanto, o diploma provocou muita desordem e foi abandonado. Dá-se então preferência à 
realização prévia de estudos financiados pelo estado (lei de 27-6-1833) e dias depois (7-7-1833), 
nova norma regula as expropriações e estipula que ramais com menos de 20 km não careciam de 
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aprovação parlamentar. Apesar destes esforços, a construção ferroviária não acelerava e só a lei de 
11-6-1842 permitiria a recuperação do atraso em que França se encontrava em relação à Europa
200
.  
Na Bélgica, a lei é prévia à construção por privados. Saía em 1832 e previa que um interessado 
numa linha só podia fazer estudos desde que autorizado pelo serviço de pontes e calçadas do minis-
tério do interior e seguindo determinados preceitos. Feitos os estudos, eram apreciados pelas câma-
ras do comércio e por uma comissão de inquérito provincial. Em função do seu parecer, era redigido 
um caderno de encargos que baseava o concurso ao qual o proponente original era obrigado a con-
correr. Os critérios para a escolha do concessionário eram o comprimento da linha e as tarifas a 
cobrar. Adjudicada a obra, era feito um caderno de encargos definitivo que incluía os direitos e 
deveres de ambas as partes e o prazo da concessão. Em 1843, sai uma nova lei que impõe uma 
audiência parlamentar para as concessões. Primeiro, o serviço de pontes e calçadas aferia a exequi-
bilidade e utilidade do pedido; as câmaras de comércio e comissões provinciais podiam também ser 
ouvidas; o caderno de encargos era enviado a cinco comissões parlamentares diferentes (examina-
vam o traçado, os aspectos jurídicos sobre expropriações e o impacto sobre as linhas do estado já 
assentes); e finalmente, a comissão central do parlamento redigia um parecer final que era posto à 
discussão parlamentar
201
.  
Em Espanha, em 1844, surge, pelas mãos de uma comissão composta pelos engenheiros Juan e 
José Subercase e Calixto Santa Cruz, uma proposta para regular todo o sistema ferroviário (rede, 
sistema de concessões e exploração, bitola), na sequência da apresentação de um projecto de uma 
enorme linha de Cádiz a Madrid com possibilidade de prolongamento até Irún. Até esta data muitas 
concessões tinham sido outorgadas sem qualquer apoio legislativo além do código do comércio de 
1829, que não estava preparado para caminhos-de-ferro. O chamado informe Subercase previa uma 
forte intervenção estatal combinada com a iniciativa privada (o tesouro espanhol não tinha capaci-
dade para construir e explorar caminhos-de-ferro sozinho), pois só o estado construiria linhas tendo 
em conta o bem público. Os governos deveriam ter o direito de impor as condições técnicas (decli-
ves máximos de 10 mm/m e raios de curva mínimos de 278 m), nacionalizar a linha passados uns 
anos (mediante o pagamento de uma anuidade até final da concessão) e o poder de baixar as tarifas 
quando o lucro das companhias atingisse determinado valor. A concorrência devia-se estabelecer 
somente ao nível dos ramais e dos prolongamentos das linhas principais, mas o monopólio nunca 
deveria ser permitido. No entanto, o governo, na ânsia do dotar o seu país de caminhos-de-ferro, 
optou por redigir uma lei (31-12-1844) muito menos restritiva, que abriu porta à especulação, pois 
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as concessões eram adjudicadas sem qualquer exigência de compromisso por parte dos empresários 
(a seguir à sua publicação, foram concedidos 23 caminhos-de-ferro, mas só quatro se realizaram)
202
.  
Nos anos seguintes, a promiscuidade entre política e ferrovia atingiria proporções de escândalo 
e os governos verificaram que a lei não servia os interesses gerais e tentaram mudá-la. Em 1848, o 
ministro do fomento, Bravo Murillo, apresenta uma proposta de lei que procurava pôr fim àquela 
situação (aumentando o intervencionismo estatal, introduzindo um maior controlo jurídico sobre as 
adjudicações que deveriam ser objecto de uma lei e abrindo possibilidade para a concessão doutro 
tipo de apoios estatais, entre os quais a garantia de juro), mas que nem sequer é discutida por encer-
ramento das cortes e porque havia interesses legislativos mais prementes. Em Dezembro de 1849, a 
oposição propõe uma lei para acelerar a construção das linhas radiais e de ligação a Portugal e 
França, mas o texto também fica por debater. Sorte igual teve o diploma do ministro Mariano 
Miguel de Reinoso, que previa a possibilidade de a construção ser feita pelo estado, por empresas 
privadas (mediante concurso) ou por um sistema misto, com o financiamento a assentar em títulos 
de caminho-de-ferro emitidos pelo governo. Só em 1850, Seijas Lozano apresenta e aprova a lei da 
garantia de juro (de 20-2-1850), que completava o lucro da empresa até 6%, prevendo uma divisão 
do lucro superior a 8%. Além disto, dividia a rede em linhas de interesse público (auxiliadas pelo 
estado, embora não explicite como) e de interesse particular (somente de iniciativa privada e adju-
dicadas por lei). Falhava, todavia, no que à regulação geral dizia respeito, pelo que poucas foram as 
companhias que dela tiraram proveito e Espanha regressou ao período de desordem legislativa dos 
anos 1840. Em 1853, surge nova tentativa para estudar “la gravíssima cuestión de los caminos de 
hierro, una de las más importantes y trascendentales que hoy pudiera agitarse en el Estado”203 e 
regular o sector com uma proposta para dar mais poder ao parlamento e impedir a concessão de 
linhas por amizade política. A instabilidade, a desconfiança face à promiscuidade entre estadistas e 
empresários e a falta de consenso político (uns queriam um sistema geral e uma maior intervenção 
estatal e outros um sistema de aprovação em caso concreto onde a iniciativa privada tivesse o prota-
gonismo) só contribuíram para esse vazio legislativo
204
.  
Portugal, por esta altura, não tinha condições sequer para construir caminhos-de-ferro, pelo que 
a definição de uma lei geral seria a última das preocupações. Em Espanha, os efeitos da legislação 
ficaram aquém do desejado, o que explica também o desinteresse legislativo português. Em 1850, a 
única linha em exploração era a de Barcelona a Mataró (29 km) e até 1855 só se constroem 477 km 
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de vias-férreas (oito linhas com menos de 60 km à excepção da via entre Madrid e Albacete de 278 
km), o que para um país da grandeza de Espanha era muito pouco
205
. Havia ainda o exemplo de 
outros países como Inglaterra ou os Estados Unidos da América, onde a intervenção do estado era 
mínima e na melhor das hipóteses só incidia sobre as tarifas (lei britânica de 1845)
206
. 
Mas mesmo após o início da construção em Portugal, nem por isso aquela preocupação passou 
para a ordem do dia. Os primeiros diplomas são contemporâneos das primeiras linhas-férreas, mas 
contemplavam aspectos específicos. A adjudicação da linha de Lisboa a Santarém foi aprovada no 
parlamento juntamente com uma alteração à lei das expropriações. Poucos dias antes do começo das 
obras, saía a portaria (5-9-1853) que regulava somente a fiscalização técnica das mesmas por parte 
do governo (baseada em parecer do CGOPM de 20-8-1853)
207
. Uns meses antes da abertura do 
caminho-de-ferro de Lisboa ao Carregado, o marquês de Loulé (presidente do conselho e ministro 
das obras públicas) promulgava o regulamento para administração de obras públicas (14-4-1856), 
que se debruçava sobretudo sobre obras a cargo do estado, remetendo as tarefas realizadas por 
empresas para legislação própria (art.º 9.º); aprovava ainda o regulamento para a polícia e explora-
ção dos caminhos-de-ferro em Portugal (proposta de lei de 11-7-1856, lei de 4-8-1856 e decreto de 
23-10-1856), que já considerava os caminhos-de-ferro como parte da viação pública, concedia-lhes 
uma zona de protecção face à construção de edifícios civis, garantia-lhes direitos de protecção à 
circulação e estabelecia a responsabilidade dos ferroviários, concessionários e administradores das 
companhias
208
. No entanto, era um texto ainda muito parcelar que não respondia ao frenesim que se 
tinha instalado em torno da questão do desenvolvimento dos transportes, nem se mostrava capaz de 
evitar as decepções e erros que se tinham experimentado. Por isso, em Março de 1857 surge uma 
proposta de lei para legislar sobre a matéria, apresentada por Albino de Figueiredo, que retomava 
algumas das suas ideias expostas em 1851. Organizava o processo de concessões e adjudicações de 
qualquer tipo de obra pública. Os estudos seriam realizados pelo estado que depois entregaria as 
obras sob um conjunto de regras predeterminado. O recurso ao crédito por parte da empresa (através 
de obrigações) era permitido, dentro de certos limites e também com regras definidas
209
.  
Por esta altura já Espanha tinha aprovado uma lei geral. Em 1854, depois de nova mudança 
governamental, o ministro do fomento, Francisco de Luján, através de real ordem de 13-8-1854, 
nomeou uma comissão para reordenar o sector ferroviário e estudar as linhas já concedidas, sendo 
os resultados apresentados às cortes em Dezembro 1854: as linhas concedidas foram na sua maioria 
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legalizadas e integradas na lei que seria aprovada a 3-6-1855 e regulada por decretos de 15-2-1856 
(resgate) e 24-3-1856 (autorizações para estudos) e leis de 11-7-1856 e 11-7-1860 (regime jurídico 
das concessionárias). Reconhecia todos os erros dos textos anteriores (incentivo à corrupção; con-
cessão de linhas sem justificação, projectos ou estudos do terreno; permissividade face às ilusões 
potenciadas pelos especuladores, etc.) e tomava medidas para os evitar: considerava o caminho-de-
ferro um serviço público; dava maiores competências ao parlamento em matéria de política ferro-
viária (as linhas teriam de ser concedidas por lei e em concurso e não por decreto governamental, 
esperando-se que desta forma o interesse geral se sobrepusesse aos interesses particulares); conce-
dia maiores poderes ao estado na elaboração ou aprovação de estudos, mas relegava o seu papel na 
construção directa para segundo plano; estipulava os critérios técnicos e administrativos gerais para 
a construção da rede (depósito, prazo para início e fim das obras, caducidade da concessão por 
interrupção do serviço, obras para duas vias se bem que só se assentasse uma); sujeitava a isenção 
alfandegária à apresentação de uma lista detalhada do material necessário (dados que depois de 
verificados seriam incluídos na lei de concessão); previa a remição pelo governo (mediante anuida-
de até fim da concessão equivalente à media dos cinco rendimentos anuais anteriores); determinava 
a concessão de auxílios directos (ser o estado a realizar determinadas obras – o que aconteceu em 
alguns lanços da linha de Madrid a Irún –, entregar às empresas parte do capital investido, garantir-
lhes um mínimo de juro) e indirectos (doação de terrenos e materiais de domínio público, recepção 
de direitos de portagem e transporte, isenção durante a construção e dez anos após o seu fim de 
taxas alfandegárias e impostos sobre expropriações); dava garantias ao investimento através de con-
cessões de 99 anos, de protecção em caso de guerra ou nacionalizações (em Portugal aconteceu o 
mesmo: quase todos os contratos previam o ressarcimento do investimento em caso de guerra, o que 
em países vezeiros em conflitos sociais era um alívio para os investidores) e de garantia do produto 
das tarifas em caso de redução coerciva; e obrigava à formação de sociedades anónimas, o que abria 
bem mais as portas dos mercados financeiros. Ao mesmo tempo, fomentava a criação de bancos que 
financiariam a actividade ferroviária. Graças a esta lei e a um contexto político e económico favorá-
vel, em Espanha “el decenio 1856-1865 fue particularmente febril en cuanto a su construcción”210, 
com mais de 4 500 km de via assentes, estabelecendo-se as linhas principais numa rede radial desde 
Madrid a França e às províncias costeiras
211
. 
Em Portugal, por esta época, só se assistiria à aprovação na câmara baixa da lei que impunha o 
imposto de trânsito às linhas contratadas e a contratar. Contudo, os pares não seriam ouvidos quanto 
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a este assunto e a lei só seria aprovada em Junho de 1863, mas só em 5-4-1865 seria publicado o 
decreto que regulamentava a cobrança. Mais tarde, como vimos, a CRCFP seria isenta desta taxa 
por um período de 36 anos, benesse que seria incorporada no novo regulamento sobre este imposto 
publicado em 20-9-1888
212
. Anos antes, no início da construção das linhas de norte, leste e sueste, é 
aprovado novo regulamento (decreto de 5-12-1860), que estabelecia as responsabilidades e organi-
zação dos fiscais do governo junto das companhias, encarregados da supervisão da construção, 
exploração (incluindo fiscalização comercial e administrativa, nomeadamente aplicação das tarifas 
aprovadas) e manutenção das linhas
213
. Em termos legislativos, o estado andava a reboque das cir-
cunstâncias e actuava com base nas necessidades de momento. Os regulamentos que se aprovavam 
respeitavam apenas a aspectos parcelares do negócio ferroviário, não servindo pois como lei geral.  
Só em 1864, quando a rede férrea já contava com algumas centenas de quilómetros a norte e sul 
do Tejo, surge finalmente uma lei geral sobre caminhos-de-ferro, elaborada por uma equipa forma-
da por Belchior Garcês, Cardoso Avelino, Nunes de Aguiar, Gromicho Couceiro, Canto e Castro, 
Plácido Abreu, Calheiros e Meneses, Joaquim Júlio Pereira de Carvalho e Faustino de Mena Aparí-
cio. Foi decretada por diploma de 31-12-1864 com autorização concedida pela lei de 25-6-1864 ao 
governo histórico do duque de Loulé, com João Crisóstomo nas obras públicas, numa ânsia legisla-
tiva que se pretendia estender a todos as vias de comunicação (estradas, rios, canais, valas, portos de 
mar, caminhos-de-ferro e telégrafos)
214
. Este diploma, inspirado na legislação francesa de 15-7-
1845, marcaria a política ferroviária nacional nas décadas seguintes pois só seria fundamentalmente 
alterado em 1927, ano em que era considerado “o código fundamental da nossa legislação ferroviá-
ria” e juntamente com o regulamento de 1868 “leis basilares do regimen administrativo dos nossos 
caminhos de ferro”215.  
Não se debruçaria apenas sobre a fiscalização da construção e exploração, mas abarcaria tam-
bém aspectos ligados à concessão e aos direitos e obrigações de estado e companhias. Começava 
por decretar muito explicitamente que todos os caminhos-de-ferro e instalações fixas faziam parte 
do domínio público, pelo que em caso algum o material destinado à construção e exploração das 
linhas poderia ser penhorado, arrestado ou embargado. Os governos podiam apenas ceder tempora-
riamente o domínio das linhas-férreas a entidades privadas que o exerceriam em substituição do 
estado e em seu proveito próprio, tendo forçosamente de obedecer a determinadas obrigações e 
beneficiando de certos direitos.  
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Por se tratar de um bem de domínio público, a sua concessão teria de ser autorizada pelo par-
lamento sob a forma de lei. Não era obrigatório o recurso ao concurso. O governo podia negociar 
directamente com uma empresa, mas tal acordo seria provisório até que o parlamento o sancionasse. 
A carta de lei de 15-7-1857 procurou limitar este direito do governo, obrigando-o a colocar em has-
ta pública “todas as obras do estado de qualquer natureza que sejam”. Porém, logo a seguir estipu-
lava uma excepção para aquelas tarefas que exigissem um impreciso talento especial
216
. A lei da 
contabilidade pública de 1881 revogaria explicitamente esta prescrição e tornaria compulsiva a 
abertura de concurso para contratos apresentados às cortes
217
. Esta obrigatoriedade surgiu na 
sequência da concessão por adjudicação directa da linha de Lisboa a Sintra, Torres e Figueira à 
CRCFP e a Henri Burnay. Porém, a medida não pôs completamente fim às concessões sem concur-
so. É verdade que as grandes linhas-férreas (Beira Baixa) e algumas vias de curta extensão (Tua, 
Viseu) passaram a ser atribuídas desta forma, no entanto, mantiveram-se as adjudicações directas 
nos casos dos caminhos-de-ferro entre Coimbra e Arganil, entre Santarém e Vendas Novas e do 
litoral do Algarve. A explicação para este facto encontra-se na própria letra da lei: o diploma só se 
referia a contratos a apresentar ao parlamento. Bastava não ter de passar pelo parlamento para que 
qualquer contrato não carecesse de adjudicação em hasta pública.  
No entanto, era possível ao governo adjudicar linhas sem ouvir o parlamento, pois o diploma de 
31-12-1864 criava uma moldura legal especial para conceder por decreto ramais das linhas contra-
tadas (às respectivas concessionárias) e linhas de extensão inferior ou igual a 20 km, que tivessem 
por fim ligar minas ou estabelecimentos industriais com algum rio navegável, porto de mar ou 
caminho-de-ferro. Em ambos estes casos, seria também condição obrigatória não incorrer o erário 
público em qualquer encargo financeiro (art.º 2.º). Porém, não definia exactamente o que era um 
ramal, o que justificou a tomada de algumas decisões polémicas. Dava até a entender que para uma 
linha ser ramal bastava entroncar na linha principal. Daí que tenha surgido o ramal de Cáceres com 
80 km de extensão. Daí que Martens Ferrão, enquanto procurador da coroa, tenha considerado a 
linha do oeste um ramal da linha do leste, o que à luz deste decreto não era desproporcionado
218
. A 
questão só seria esclarecida em 1879 quando à JCOPM é pedido que defina ramal, numa altura em 
que se discutia a concessão por decreto da linha da Pampilhosa à Figueira à CCFBA, concessão 
contra a qual protestava a CRCFP, como vimos. A definição da JCOPM não seria inteiramente 
objectiva. Para aquele corpo, um ramal seria uma linha-férrea secundária, de limitada extensão e 
condições técnicas menos rigorosas, destinada a alimentar o movimento de linhas principais e a 
servir principalmente uma determinada zona, centro de produção ou de consumo ou um estabeleci-
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mento industrial. Faltava agora determinar o que era limitada extensão e o que eram condições téc-
nicas menos rigorosas. A linha em questão media 50 km e as suas condições técnicas eram iguais às 
do caminho-de-ferro da Beira Alta, o que para a JCOPM já ultrapassava os conceitos de limitada 
extensão e condições menos rigorosas, pois achava que essa via deveria ser entregue à CCFBA. Por 
outro lado, tinha elementos para uma existência própria. Tudo isto constituía um conjunto de crité-
rios muito subjectivo que poderia ser usado contra ou a favor de uma qualquer decisão, consoante 
as circunstâncias. De qualquer modo, a palavra da JCOPM não tinha valor legal vinculativo, valen-
do somente como conselho. 
Quanto às linhas independentes propriamente ditas, o decreto de 31-12-1864 estipulava que só 
as que apresentassem uma extensão inferior a 20 km e não representassem um encargo para o esta-
do poderiam ser concedidas por decreto. No entanto, muitos caminhos-de-ferro com mais de 20 km 
foram concedidos desta forma, violando o preceituado por lei. As linhas do Porto à Póvoa, de Gui-
marães, do vale do Lima, de Cacilhas a Sesimbra foram alguns casos. Apesar de ilegais, as conces-
sões efectivaram-se e algumas delas transformaram-se em caminhos-de-ferro reais. Por outro lado, 
não fixavam prazo de concessão nem possibilidade de remição por parte do estado, presumindo-se 
que a concessão fosse perpétua (como acontecia em Inglaterra ou nos Estados Unidos da América, 
onde caminhos-de-ferro eram considerados propriedade privada e instrumentos de uma indústria 
particular), o que invalidava ou pelo menos diminuía o carácter de bem de domínio público tempo-
rariamente cedido a terceiros que o decreto de 31-12-1864 atribuía às linhas-férreas. Em 1926, Fer-
nando de Sousa reiterava que não se podia falar em concessões perpétuas, porque o domínio público 
da via estava assegurado pelo velho decreto
219
. Porém, é indesmentível que sem prazo para o fim da 
concessão e sem possibilidade de remição, a linha poderia ficar eternamente nas mãos da compa-
nhia que a operava, que só teria de obedecer aos regulamentos que o governo entretanto decretasse. 
Teoricamente a linha era do estado. Na prática, pertencia aos accionistas. O regresso ao domínio 
público efectivo só poderia ser feito mediante uma negociação e uma indemnização à companhia. A 
única possibilidade de sustentação da teoria de Fernando de Sousa seria a eventualidade de o decre-
to de 18-10-1845 ainda estar em vigor (e de facto só os contratos que respeitavam unicamente à 
COPP foram efectivamente revogados). Neste caso, o governo estava impedido de conceder linhas 
por mais de 99 anos. Se algum decreto não fixasse com clareza o prazo de concessão, presumia-se 
que a duração fosse aquela. No entanto, o diploma de 18-10-1845 também permitia ao executivo 
conceder isenções alfandegárias e nem por isso estas deixaram de passar pelo crivo parlamentar 
antes de entrarem em vigor. 
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No parlamento, estas adjudicações nunca foram colocadas em causa, e só foram evocadas como 
arma de arremesso contra o governo regenerador quando da outorga da linha de Cacilhas a Sesim-
bra a Filipe de Carvalho. De resto contariam sempre com o silêncio dos tribunos. Seria, de qualquer 
modo, temerário tentar impugnar a construção de um caminho-de-ferro. Aquelas e outras linhas 
foram sendo concedidas e construídas, o que nos remete novamente para a ausência de um plano de 
rede com força de lei. De nada valeria aprová-lo porque já se tinha visto que provavelmente teria o 
mesmo poder do decreto em análise.   
Além disto, o decreto de 31-12-1864 contemplava outros aspectos ligados à ferrovia, além da 
fiscalização da construção e exploração. A fiscalização tributária das empresas, a segurança de pas-
sageiros e ferroviários, os direitos e deveres dos concessionários face ao estado, aos clientes e aos 
proprietários dos terrenos confinantes ao caminho-de-ferro (julgados para todos os efeitos à luz das 
leis portuguesas, independentemente da nacionalidade dos sócios e accionistas das companhias), os 
direitos e deveres de clientes e vizinhos das linhas (que deveriam ter uma zona de protecção face a 
novas construções) e os foros de cada tipo de infracção ficavam determinados, se bem que penden-
tes de regulamentação posterior. O primeiro regulamento seria publicado em 11-4-1868 (sendo uma 
adaptação quase literal da ordonnance francesa de 15-11-1846
220
) e debruçava-se sobre a fiscaliza-
ção da exploração e manutenção, segurança e direitos dos passageiros, procedimentos em caso de 
acidentes, salubridade e segurança públicas e polícia geral das linhas-férreas (ao nível das estações, 
via, material circulante, composição dos comboios, transporte de mercadorias e passageiros)
221
. Já o 
regulamento sobre a fiscalização da construção de caminhos-de-ferro só sairia em 15-3-1888, numa 
altura em que a propósito da construção da linha da Beira Baixa se originavam discórdias entre 
governo e CRCFP (até esta data continuava em vigor o regulamento de 5-12-1860 e as leis e decre-
tos que regiam cada um dos contratos assinados). Determinava a organização e responsabilidade 
dos fiscais do governo encarregados da supervisão da construção ferroviária (que deviam zelar para 
que a obra não ficassem em piores condições que o contratado) e relação com as propriedades con-
finantes; e bem assim as condições em que as companhias deviam apresentar as suas propostas de 
alteração em relação aos projectos aprovados pelo governo e os seus direitos e deveres durante a 
construção (sobretudo em termos de isenções alfandegárias e para com o seu pessoal) e explora-
ção
222
. Três anos depois, novo decreto (21-2-1891) e portaria (31-3-1891) alteravam a organização 
da hierarquia e organização fiscal sobre as companhias privadas, que vigorava já desde 1868
223
.  
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Para lá de todos estes diplomas, duas outras leis particulares que concessionavam vias-férreas 
foram importantes por servirem de modelo às restantes: o contrato com Salamanca inspirou todos os 
outros que concediam linhas de via larga com apoios públicos; o assinado com Gattai serviu de 
exemplo aos decretos concessionando linhas de via reduzida (e também o ramal de Cáceres). 
Em Espanha, a lei geral seria alvo de uma tentativa de mudança no período conturbado da 
segunda metade da década de 1860 quando os apoios públicos eram vistos como foco de graves 
danos e imoralidades. Os diplomas de 14-11-1868 e de 9-7-1869 negam qualquer apoio estatal 
(além da garantia de liberdade e de respeito pelo direito comum) ao caminho-de-ferro que seria uma 
actividade industrial como outra qualquer. As concessões seriam perpétuas e os concessionários 
teriam liberdade total em termos de exploração (incluindo até o valor da bitola). A intervenção 
pública limitava-se à fiscalização do cumprimento dos compromissos assumidos pelas companhias. 
Em 16-7-1872 eram inclusive abolidas as isenções alfandegárias. Espanha procurava aplicar o 
modelo anglo-saxónico, onde a intervenção pública no sector era mínima (o governo limitava-se a 
fazer concessões, a zelar pela segurança pública e por princípios gerais de interesse público e a fixar 
tarifas máximas) e só crescia em períodos específicos (à medida que as concessões se multiplica-
vam, a rede crescia, as falências e as fusões se sucediam dando origem a grandes companhias e 
diminuindo a concorrência). Nessas alturas, a fiscalização pública também se intensificava, embora 
apenas se debruçasse sobre alguns pequenos mas importantes aspectos da exploração como as tari-
fas (1858), as relações das companhias entre si e com o público (1873 e 1888)
224
. No entanto, em 
Espanha (tal como em Portugal), as companhias visadas tinha por detrás de si influentes investido-
res que impediram a aplicação daquelas leis e deste modelo e obrigaram a concessão de novos auxí-
lios. Em meados da década de 1870, voltava-se à normalidade legislativa. As leis de 13-4-1877 e 
23-11-1877 confirmavam e completavam o espírito do diploma de 1855, com várias formas de o 
estado auxiliar o sector, quer construindo, quer contribuindo para parte das despesas, quer isentado 
os materiais de impostos alfandegários
225
.  
Voltando a Portugal, no final do século à estrutura jurídica geral sobre caminhos-de-ferro 
seriam ainda adicionados dois novos diplomas, o decreto de 6-10-1898 e a lei de 14-7-1899. Não 
alteravam o que já estava convencionado (mantinha-se a obrigatoriedade de ouvir o parlamento 
antes de se concederem caminhos-de-ferro com mais de 20 km), mas ordenavam a fixação com for-
ça de lei de uma rede de vias-férreas a construir, estipulando que nenhum caminho-de-ferro que não 
fosse incluído nesta malha pudesse ser construído sem um prévio inquérito administrativo de utili-
dade pública. Em termos administrativos criavam ainda uma nova instituição denominada cami-
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nhos-de-ferro do estado, numa tentativa de descentralizar e desburocratizar a gestão das linhas ope-
radas pelo governo, e um fundo especial destinado a angariar o capital necessário para ampliar e 
melhorar as ferrovias existentes. Tal como aconteceu com o decreto de 31-12-1864, regulamentos 
posteriores seriam aprovados para aplicar com mais precisão o que a lei estipulava em geral
226
. 
 
5.4.3 | INTERNACIONALIZAÇÃO DA REDE E SUA CENTRALIZAÇÃO EM PORTO E LISBOA 
 
A ausência de um plano geral não determinou uma construção ao acaso, nem significou a 
ausência de princípios orientadores, destacando-se nestes a necessidade de internacionalizar a rede e 
de a centralizar em Lisboa e depois no Porto. Os dois factores estavam correlacionados dada a posi-
ção geográfica de Portugal e considerando que as ligações internacionais tinham como propósito 
trazer o tráfego europeu para o porto de Lisboa. Por outro lado, ao perseguir-se este objectivo con-
seguia-se também levar o caminho-de-ferro ao interior e desenvolver a província
227
. O litoral estava 
mais ou menos bem servido por mar desde o Algarve ao Minho, muito embora muitas das barras 
nacionais deixassem muito a desejar
228
. A estratégia não era original. A Bélgica tinha concedido à 
sua rede inicial uma vocação claramente internacional de modo a potenciar as qualidades da sua 
posição geográfica e do seu porto de Antuérpia e manter um fluxo comercial que justificasse a sua 
recém-adquirida independência. Ao mesmo tempo, fomentava o tráfego interno
229
. 
Como vimos, este havia sido o princípio norteador da política ferroviária cabralista, que 
incumbira a COPP de levar os carris de Lisboa a Espanha (note-se que nem sequer se fixava qual o 
ponto fronteiriço a que o caminho-de-ferro se deveria dirigir, que ficava dependente de novos estu-
dos). A regeneração continuou a perseguir este fito. A comissão Hislop dava preferência à linha 
internacional (prevendo-lhe três directrizes possíveis). É verdade que também falava da linha entre 
Porto e Lisboa, mas via-a como a base dos caminhos-de-ferro internacionais
230
.  
Fora da esfera política, este projecto parecia agradar aos que se debruçavam sobre a questão 
ferroviária em Portugal. Em 1857 Vilhena Barbosa acreditava que “quando estiver aberta à circu-
lação a via férrea que, passando por Madrid, nos há-de ligar a toda a Europa (…); quando a nos-
sa linha do Sul e sueste, que não tarda a chegar às margens do Guadiana, se estender até Sevilha, 
unindo-nos depois com todas as cidades de Espanha, da França e da Itália (…), quando, finalmen-
                                                             
226 COLP, 1898: 709-712; 1899: 163-165. FINO, 1883-1903, vol. 3: 526 e ss., 562 e ss., 575 e ss., 582 e ss. e 610 e ss. 
SANTOS, 1934. 
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228 PINHEIRO, 2002: 1. 
229 HERTEN et al., 2001: 38, 50 e ss., 68, 82 e 304. LAFFUT, 1983: 203. 
230 SANTOS, 1884. [Parecer da comissão encarregada de apreciar o contrato Hislop]. 
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te, este porto [Lisboa] for dotado com boas docas (…), o grande depósito das docas de Londres há-
de repartir com as de Lisboa uma parte das suas riquezas”231.  
No entanto, este desejo não era suportado por nenhum dado que indiciasse um grande movi-
mento terrestre de mercadorias entre Portugal e Espanha (o comércio entre os dois países fazia-se 
sobretudo por mar), nem ia de encontro aos principais vectores de tráfego a nível nacional, que, em 
1854, se estabeleciam entre o Porto, o Minho e o Douro. Por outro lado, a única rota com algum 
volume entre Portugal e Espanha era a que cruzava todo o Alto Alentejo desde Badajoz até ao Mon-
tijo, mas nem por isso esta foi a directriz seguida pelo caminho-de-ferro. O governo, para incluir a 
capital na linha-férrea que pretendia abrir, optou por a assentar sempre pela margem direita do Tejo 
até às proximidades de Abrantes (servindo uma linha de movimento preexistente), mas em vez de a 
fazer prosseguir pela Beira Baixa até Castelo Branco (seguindo aquela rota comercial), forçou-a a 
cruzar o Tejo em direcção a Elvas (uma decisão, que, como já vimos e como veremos a seguir, foi 
também determinada por factores alheios à vontade nacional)
232
. A rota do Alto Alentejo acabaria 
ainda por ser servida parcialmente (com o caminho-de-ferro do Barreiro a Vendas Novas), mas isto 
não se ficou a dever a uma decisão positiva do governo em servir esse movimento interno, mas sim 
ao aparecimento de investidores interessados nesta via-férrea em particular e que exigiam do estado 
um apoio relativamente diminuto (7,9 contos/km). Uma vez que se entendia que uma estrada de 
ferro, per se, já era uma alavanca de desenvolvimento, o governo optou por a adjudicar. 
Com as linhas internacionais esperava-se criar movimentos de tráfego mais do que servir rotas 
preexistentes. Como indicavam as estatísticas alfandegárias, sabia-se que havia um movimento 
apreciável entre Portugal e o estrangeiro, ao passo que internamente esses fluxos eram praticamente 
desconhecidos. Com o caminho-de-ferro pretendia-se fazer com que aquele movimento passasse 
também a ser feito por terra, procurando a vantagem de diminuir o tempo e a distância entre a 
Europa e a América (ao mesmo tempo que se desbloqueavam as riquezas naturais das regiões por 
onde a estrada de ferro passasse). Eram poucos os que, como Albino de Figueiredo, achavam que a 
linha-férrea entre Lisboa e Porto (e não a via transibérica) seria a principal artéria de comunicação 
do país
233
. Pelo contrário acreditava-se inclusivamente que a linha do leste seria muito mais lucrati-
va que a do norte. Em 1853 Lobo de Ávila opinava que naquela se podiam aplicar condições técni-
cas mais modestas que na via internacional. O CGOPM concordava, sugerindo que só nos cami-
nhos-de-ferro exclusivamente internos se fosse menos exigente nas condições de tracção
234
. Em 
1861 outro engenheiro, Belchior Garcês, não acreditava “que haja um só caminho de ferro n’este 
paiz que não deva ir à fronteira; nem concebo, nem imagino nenhum caminho de ferro em Portugal 
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que fique só em Portugal, porque um tal caminho de ferro seria uma cousa inutil, uma empresa 
detestavel e insustentavel que mais tarde ou mais cedo havia de ser abandonada”235. Mesmo para 
os partidários das economias ou de uma política menos ambiciosa, as linhas internacionais deveriam 
ter prevalência
236
. Por fim, o próprio D. Pedro V duvidava da capacidade das linhas nacionais em 
gerarem um alto rendimento
237
. 
O argumento da internacionalização era de tal modo forte que servia até para justificar algumas 
vias-férreas. Foi o que fez o vianense Pereira da Cunha, enaltecendo a linha do Minho por conceder 
uma saída fronteiriça ao caminho-de-ferro do norte
238
. O mesmo havia feito anos antes o barão de 
Massarelos, presidente da ACP, para convencer o governo da utilidade daquela via (ligava Lisboa a 
França, passando pelo Porto), em virtude das propostas entretanto surgidas.
239
. Igual lógica se apli-
cou à linha do Douro, que era inicialmente vista como de interesse secundário por não se ligar a 
Espanha (apesar de servir a zona produtora de vinho do Porto), mas que passou a ter interesse ful-
cral quando se provou que podia ser prolongada até ao país vizinho. Pelo contrário, as vias-férreas 
exclusivamente nacionais eram censuradas precisamente por esse facto. Na discussão da proposta 
para a adjudicação da linha do sul, o par conde da Taipa mostra-se contrário por se tratar de um 
corredor inteiramente interno
240
. 
Sendo praticamente consensual a ideia de que era necessário construir linhas em direcção a 
Espanha, restava saber qual a direcção a seguir. Na década de 1840, como vimos, Du Pré tinha 
sugerido um traçado pelo Tejo até Vila Nova da Barquinha, onde cruzava o rio e se dirigia a Bada-
joz (a directriz pelo Alto Alentejo fora suprimida por não se ligar a Lisboa). Anos depois, Hislop 
propôs a mesma ideia. Contudo, a opção Badajoz não era a única. Nos anos 1840, Bacon alvitrara 
uma ligação pelo vale do Tejo, provavelmente numa tentativa de especular com a concessão e não 
de a executar. Na década seguinte, o engenheiro Pereira de Sousa lança a ideia de uma linha pela 
Beira Alta, sendo acompanhado por Albino de Figueiredo, Sousa Brandão, Gromicho Couceiro e 
Nunes de Aguiar, e pela comissão Hislop (que também idealiza uma linha internacional por Bra-
gança passando pelo Porto). No entanto, as previstas dificuldades e custos de construção na Beira, a 
ligação directa a Madrid permitida pela linha de Elvas, a existência de pelo menos um estudo sobre 
este caminho-de-ferro, a percepcionada maior riqueza da zona atravessada, a ausência de interessa-
dos na linha pela Beira e a preferência de Espanha por este ponto de entroncamento fronteiriço leva-
                                                             
235 DL, sessão da câmara dos deputados de 14-8-1861: 2284.  
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riam à escolha por Badajoz
241
. Os engenheiros portugueses ainda tentaram impor uma ligação pelo 
vale do Tejo, mas a falta de vontade política de Espanha impediu a realização dessa solução
242
. 
Badajoz seria a escolha e foi nesse sentido que Rumball estudou a linha para lá de Santarém. Após 
o fracasso da CCP, Watier ressuscitava a directriz pelo vale do Tejo, mas, reconhecendo que acarre-
tava uma grande dificuldade e desinteresse por parte dos vizinhos espanhóis, acabava por ratificar a 
directriz por Badajoz
243
. 
Após a queda do governo em 1856, a nova equipa ministerial ficou com a responsabilidade de 
dar novo andamento à ligação internacional, mas preferiu antes munir-se de mais estudos (e mais 
tempo para negociar com Espanha) para a construir e entretanto, contratou a linha do norte que, de 
qualquer maneira, partilharia parte do seu leito com o caminho-de-ferro até ao país vizinho. Em 
1857 Nunes de Aguiar analisava as ligações pelas duas margens do Tejo, preferindo a esquerda em 
direcção a Badajoz, por permitir a construção de uma ferrovia em melhores condições de tracção. 
Isto, porém, colocava Madrid mais longe de Lisboa do que de Cádiz (o que anulava as vantagens 
que se pretendiam retirar da linha internacional), excepto se se alterasse a directriz das linhas em 
Espanha. Já Conrado Chelmicki, em 1858, preferia uma linha pelo vale do Mondego entre Coimbra 
e Almeida, que tinha o inconveniente de não ligar Lisboa directamente a Madrid
244
. Esta última 
solução chamou a atenção do governo que por portaria de 9-4-1859 encarrega Sousa Brandão de a 
estudar e de sugerir alternativas no caso de a sua construção oferecer grandes dificuldades
245
. O 
engenheiro avançaria com um caminho-de-ferro entre Miranda do Corvo e Almeida, pois a linha 
pela margem direita do Mondego seria de uma dificuldade excessiva. Opinião contrária tinha Gro-
micho Couceiro (Setembro de 1859) que fixava uma directriz desde Mealhada, por Mangualde, 
Trancoso e Vilar Formoso. As divergências eram sobre o traçado e não propriamente em relação à 
linha em si. Sá da Bandeira considerava-a a forma mais rápida de ligar Lisboa a França e também a 
Madrid. O visconde da Luz, director-geral de obras públicas, entendia que tanto esta como a linha 
do leste eram úteis (a primeira para o transporte de passageiros, a segunda para o de mercadorias). 
Na câmara baixa, Lobo de Ávila, António de Serpa ou Belchior Garcês mostravam-se também favo-
ráveis à linha da Beira Alta
246
. 
Tudo estava então dependente da vontade de Espanha e, antes disso, do aparecimento de inte-
ressados na sua construção (pois não se acreditava que o estado tivesse capacidade para empreender 
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tal tarefa) e a verdade é que as propostas teimavam em não aparecer, pois a situação económico-
financeira da Europa não era favorável a este tipo de investimentos. Entretanto, o único caminho-
de-ferro que ia avançando na direcção da fronteira era o do sul. Os seus concessionários procuram 
aproveitar-se desse estatuto para inflacionar o subsídio de um futuro prolongamento em direcção a 
Espanha e em 1858, quando se discutiu o prolongamento do caminho-de-ferro para Évora e Beja, os 
pares recomendaram que a subvenção não fosse limitada a 12 contos, de modo a possibilitar aos 
concessionários construírem a sua linha em melhores condições
247
. No entanto, não se encontrando 
ligada directamente a Lisboa, nem possuindo condições de via internacional, dificilmente esta fer-
rovia se poderia assumir como opção viável, embora reunisse apoios do lado de Espanha
248
. Já entre 
os engenheiros portugueses não havia consenso, o que era motivado também por factores políticos. 
Os históricos Belchior Garcês e Albino de Figueiredo admitiam a hipótese, mas o regenerador Lobo 
de Ávila era contra: a linha não era a ligação mais directa entre Lisboa e a Europa e não possuía as 
condições técnicas exigíveis a uma via internacional
249
. 
Tudo estava nebuloso até que apareceu a proposta de José de Salamanca para construir o cami-
nho-de-ferro até Elvas (solução que também agradava a Espanha e à companhia espanhola MZA), 
após o que todas as dúvidas e hesitações se dissiparam. O espanhol iniciou a sua obra, mas ainda a 
linha do leste estava em construção e já Belchior Garcês, Sá Nogueira e outros deputados lamenta-
vam a sua escolha em prejuízo do caminho-de-ferro da Beira Alta
250
. O CGOP e a comissão de 
obras públicas da câmara baixa também preferiam este caminho-de-ferro, no entanto a sua escolha 
fora inevitável, pois em Espanha apenas os responsáveis pelos estudos das ferrovias de Salamanca a 
Portugal se mostravam interessados na ligação pela Beira Alta
251
. Por outro lado, o esforço que o 
governo então fazia para auxiliar a construção das linhas de norte, leste e sueste impedia a constru-
ção de outras grandes linhas (o próprio CGOP preferia que o governo se concentrasse na conclusão 
das obras em curso e investisse em estradas)
252
.  
À medida que as obras na linha do leste se aproximavam do seu fim, tornava-se ainda mais cla-
ra a necessidade de uma alternativa que, evitando Madrid, ligasse Lisboa directamente a França. O 
desencanto era com aquele caminho-de-ferro e não com a ideia de vias-férreas transfronteiriças, que 
era até reiterada por uma consulta do CGOP, na qual este órgão sugeria a construção de ligações até 
todas as províncias espanholas fronteiras a Portugal (Andaluzia, Extremadura, Castela e Galiza). A 
própria iniciativa privada alentava esta estratégia com algumas propostas (em 1862 e 1863) para o 
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assentamento da linha do Porto à Galiza, mas as suas condições não agradaram (solicitavam sub-
venção quilométrica quando o governo preferia a garantia de juro) e de qualquer modo a sua execu-
ção desviaria recursos para uma linha de segunda ordem que só muito indirectamente ligaria Lisboa 
a França
253
. Em todo o caso, receosos de que estas propostas fossem aceites, vários deputados bei-
rões, em 1864, procuraram convencer o governo da necessidade da linha da Beira Alta. Surge tam-
bém uma proposta de Rocca, Piombino & C.ª para o estudo de uma via-férrea entre Lisboa e 
Almeida passando por Sintra, Leiria e Coimbra. O governo acompanhou parcialmente os desejos 
dos deputados, delegando em Sousa Brandão a tarefa de concluir os estudos da linha de Coimbra a 
Almeida (portaria de 30-8-1864)
254
. No Alentejo, procurava-se ainda dar uma saída internacional 
aos caminhos-de-ferro do sul e sueste, prevendo-se que a ligação à linha do leste se fizesse por 
oriente
255
. No entanto, em 1865, o relatório da comissão luso-espanhola sobre os caminhos-de-ferro 
ibéricos excluía a linha da Beira Alta das cinco ligações que então propunha (pelo Minho, Douro, 
Beira Baixa e Alentejo). O CGOP concordava e não a considerava de primeira ordem, preferindo a 
ligação pela Beira Baixa, inflexão que se ficava a dever a novos estudos que superaram os obstácu-
los levantados na década de 1850. Já os engenheiros Sousa Brandão e Pezerat continuavam a elo-
giar a via da Beira Alta por Tomar ou Coimbra. De forma mais salomónica, Sá da Bandeira, Caeta-
no Maia e João Crisóstomo propunham as duas ligações beirãs, às quais juntavam outras duas pela 
Galiza e pelo Douro. No Alentejo, em 1868, uma comissão técnica luso-espanhola (Boaventura José 
Vieira e Manuel Aramburu) fixava o entroncamento das linhas ibéricas num ponto entre Paymogo e 
Aldeia Nova de S. Bento
256
. 
De qualquer modo, por esta altura, a CRCFP e a SEPRC passavam por grandes dificuldades 
económicas, de cuja resolução dependia o acesso nacional aos mercados financeiros
257
. Sem inte-
ressados na construção de novas linhas e com a hostilidade de capitalistas poderosos, o governo 
optou por suspender a procura da via mais curta entre Lisboa e França e decretar a construção por 
administração directa das linhas do Minho e Douro. É verdade que o caminho-de-ferro do Minho 
tinha como função ligar-se a Espanha, mas o seu caderno de encargos previa condições muito 
modestas (acessíveis aos cofres do estado), não pretendia seguir a direcção mais curta até à Galiza 
(que interessava até mais a Vigo que a Portugal) e em caso algum poderia ser a conexão mais rápida 
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e directa entre o porto de Lisboa e França. Quer esta, quer a linha do Douro estavam destinadas 
sobretudo ao tráfego interno e por isso não exigiam características técnicas muito rigorosas (e mais 
caras), pelo que se acreditava que podiam ser entregues à responsabilidade do governo. Para uma 
época mais desafogada ficaria uma linha pela Beira. Porém, nos anos seguintes o investimento tor-
nou-se impossível e nem linhas internas nem internacionais seriam construídas.  
Quando, no início da década de 1870, se reuniram novamente as condições propícias ao inves-
timento, o governo regenerador tinha outras preocupações além das ligações ferroviárias internacio-
nais (a conclusão da linha do norte) e de qualquer modo não dispunha de interessados na construção 
de tais obras. A solução passou por aproveitar a autorização de que se munira em 1867 e iniciar o 
assentamento das linhas do Minho e Douro. No parlamento havia quem discordasse e entendesse 
que se deveria apostar o quanto antes em novas linhas transfronteiriças pela Beira, surgindo algu-
mas propostas nesse sentido. Os regeneradores aproveitaram-se desse facto para dele retirar algu-
mas vantagens políticas, pois a sua intenção a curto prazo nunca foi aprovar as autorizações no par-
lamento. Por um lado, faltava negociar com Espanha o ponto de entrada do caminho-de-ferro no seu 
território (o acordo de 1865 só merecera o beneplácito dos engenheiros espanhóis e não dos seus 
representantes políticos e diplomáticos), por outro havia que ter em conta os interesses da CRCFP 
(a linha da Beira Baixa, por exemplo, sangraria de movimento a linha do leste e todos tinham ainda 
na memória as desventuras por que passara o tesouro à conta das dificuldades económico-
financeiras daquela companhia) e finalmente ainda faltava chegar a uma conclusão definitiva quan-
to à directriz final das linhas pela Beira, que continuavam a ser estudadas pelos engenheiros Sousa 
Brandão e Boaventura José Vieira.  
Destas análises resultou uma opinião mais favorável à linha da Beira Baixa, que oferecia 
melhores condições de tracção que a sua congénere nortenha e, reunindo-se determinadas condi-
ções, poderia também ser a ligação mais rápida entre Lisboa e a fronteira franco-espanhola, sendo 
certo que era a correcção da linha do leste no que à ligação a Madrid dizia respeito. Tal era também 
o alvitre da JCOPM, que, contudo, não punha de parte a construção da linha da Beira Alta onde 
deveria entroncar o caminho-de-ferro do Douro, que, deste modo, se tornaria também internacional. 
A JCOPM não esquecia o trânsito interno, propondo também uma grande via interna paralela à 
fronteira e os prolongamentos pelo coração do Alentejo, mas era óbvio que as ligações internacio-
nais deveriam ter prevalência na escolha do governo. No parlamento, Fontes voltou a usar do estra-
tagema anterior ao propor a construção simultânea de ambas as linhas da Beira sem ter nada defini-
do previamente com Espanha. Ao mesmo tempo que granjeava apoios entre todos os beirões, divi-
dia a oposição que, sendo contra a simultaneidade de construção, caía no censurável comportamen-
to de defender os seus campanários. As negociações com Espanha começaram em 1875, mas não se 
afiguravam fáceis nem acordes com o interesse português, como veremos. Estavam elas em curso 
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quando o parlamento aprovou a lei que decretava a construção das linhas internacionais desde 
Coimbra e Abrantes, pelo que os pontos finais na fronteira ficavam por definir (previsivelmente 
Almeida e Monfortinho). Apenas se indicava que estes caminhos-de-ferro ligar-se-iam às ferrovias 
espanholas que se dirigiam a Salamanca e Malpartida, respectivamente. Dias depois, surgiam os 
projectos definitivos que reiteravam as excelentes condições de tracção da linha da Beira Baixa face 
às razoáveis condições da linha da Beira Alta
258
. 
Estas excelentes condições de nada valeriam se Espanha não tivesse interesse em continuar o 
caminho-de-ferro no seu território e era isso que se perspectivava (pretendia que a linha atravessas-
se a fronteira perto de Montalvão e não em Monfortinho e em 1876 adjudicaria a via-férrea de 
Cáceres à fronteira lusa). Por seu lado, a CRCFP mostrava-se mais inclinada em construir o ramal 
de Cáceres, pois não tinha capacidade financeira para empreender obras mais volumosas e de gran-
de exigência técnica (esforçava-se por terminar a ponte Maria Pia e só a partir de 1877-1878 distri-
buía dividendo
259
) e pretendia também manter o fluxo de fosfatos daquela província até Lisboa, que 
até então se fazia pela linha do leste, mas que se encontrava ameaçado pela pretensão castelhana de 
ligar Cáceres a Mérida e Sevilha. Entretanto esta questão chegava à AECP, onde, na altura, se dis-
cutia o plano geral de rede. Tomando como garantido o ramal de Cáceres, em virtude da concessão 
da linha daquela cidade até Portugal, ou procurando revestir com alguma autoridade o desejo da 
CRCFP, a comissão que elaborou a primeira proposta de rede geral (onde se contavam alguns assa-
lariados daquela companhia) inclui-o na série de ligações internacionais indicada, em substituição 
da linha da Beira Baixa, que a ser construída, desviaria muito do tráfego da linha do leste. Por estes 
dois motivos (Espanha e CRCFP) o governo optou por dar preferência à linha da Beira Alta (que 
por seu lado tinha também as vantagens de atravessar uma maior extensão em Portugal e servir uma 
zona ainda sem caminhos-de-ferro), pondo-a em praça por duas vezes, não aparecendo nenhum 
candidato com propostas aceitáveis em ambas as ocasiões. Falhada também a tentativa de construir 
a linha da Beira Alta por administração directa, o governo acabaria por ceder aos interesses da 
CRCFP e adjudicar-lhe o ramal de Cáceres, mas com condições de tracção muito restritivas de 
modo a manter a esperança e a necessidade de se construir a linha da Beira Baixa.  
Na discussão da AECP, Espregueira, director da CRCFP (apoiado também por Veríssimo 
Guerreiro), desvalorizava a natureza da linha do vale do Tejo (considerava-a de alcance meramente 
peninsular ou até nacional e até perniciosa do ponto de vista estratégico) e mostrava o potencial do 
ramal de Cáceres
260
. Era dos poucos a defender tal ideia. Um vasto grupo de colegas seus (Correia 
Pais, Heitor de Macedo, Eusébio Marcelly Pereira, Larcher, Le Crenier, Luís Augusto Ferreira de 
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Castro, Lourenço Malheiro, David Xavier Cohen e Bocage) entendia que só a linha da Beira Baixa 
poderia corrigir o erro que constituíra a linha do leste, agravado com Cáceres
261
. O debate nesta 
instituição não se limitava aos caminhos-de-ferro da Beira ou de Cáceres. Outras soluções eram 
avançadas numa contenda que estava muito longe de chegar a um consenso. Porém, num ponto 
quase todos os engenheiros estavam de acordo: a necessidade de se abrirem mais vias internacio-
nais. Nos planos propostos estas eram quase sempre consideradas de primeira ordem, ao passo que 
as linhas internas, salvo raras excepções, eram relegadas para níveis inferiores. 
Entrementes a única certeza era que o ramal de Cáceres estava adjudicado e, de facto, a comis-
são encarregada do plano de rede toma-o como um facto consumado e integra-o na sua proposta 
final, datada de 4-8-1877. Meses depois, Espanha mudava de opinião e já admitia levar o caminho-
de-ferro de Malpartida a Monfortinho (lei de 23-11-1877). Este problema parecia ultrapassado, no 
entanto uma ferrovia pelo vale do Tejo continuava a ser uma ameaça à linha do leste e a CRCFP 
continuava sem capacidade para a assumir a curto prazo. A construção do ramal de Cáceres inicia-
va-se em Julho de 1878 e concluía-se em 1880, mas não resolvia o problema das ligações férreas 
ibéricas. Embora tenha reduzido a distância e o tempo de viagem entre Lisboa e Madrid, era carac-
terizado por más condições de tracção (que se repercutiam sobre a velocidade e capacidade de 
transporte), de tal modo que “quando se diga que o caminho de ferro de Lisboa a Madrid tem o 
celebre ramal de Caceres, e que este caminho é internacional, escusamos de encarecer a sabedoria 
que tem presidido aos estudos e ás concessões das nossas linhas ferreas”262. Na ânsia de dotar um 
caminho-de-ferro sem encargos públicos, o governo de Ávila concedeu uma via em más condições, 
mas fácil e barata de fazer (de modo a que a CRCFP a pudesse construir) e que parecia tornar obso-
leta a linha da Beira Baixa, que em Fevereiro de 1877 (antes da concessão de Cáceres que é de 
Abril) constava do relatório intermédio da AECP sobre a rede geral
263
.  
Após o início das obras no ramal de Cáceres surgiu uma nova esperança para a resolução da 
questão das ligações férreas internacionais. O governo (novamente regenerador) consegue por fim 
encontrar um interessado na linha da Beira Alta (entre a Pampilhosa e Vilar Formoso), a SFP, tam-
bém concessionária da via espanhola de Medina del Campo a Salamanca. Todavia, como vimos, 
este caminho-de-ferro não oferecia condições de tracção tão boas como o da Beira Baixa. Para Lar-
cher, “mal se explica o abandono relativo em que esta linha se tem achado”264. Mal ou bem expli-
cado, seria a linha internacional da Beira Alta (e não a da Beira Baixa) a ser construída e, em 1882, 
estava completa e inaugurada (incluindo o seu prolongamento até à Figueira da Foz). 
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Neste mesmo ano a linha do Minho chegava a Valença, prestando-se a ligar a breve trecho à 
rede espanhola no noroeste. Porém, este caminho-de-ferro trazia consigo o perigo de colocar parte 
do Minho mais próximo de Vigo que do Porto, que ainda não dispunha de instalações portuárias de 
qualidade
265
. Ao mesmo tempo o caminho-de-ferro da Beira Alta ligava directamente a Figueira a 
Salamanca. Tudo isto fazia temer que o Porto fosse esvaziado de movimento comercial e serviu de 
mote a mais um projecto de ligação internacional: o prolongamento da linha do Douro desde Barca 
de Alva a Salamanca.  O projecto de lei é somente de 1882, mas já desde 1878 se falava nessa pos-
sibilidade, que implicou o financiamento por parte do estado português da construção das linhas de 
Salamanca a Barca de Alva e Vilar Formoso em Espanha. As linhas foram concluídas em 1886 e 
1887 ligando-se o Porto e a Figueira da Foz à cidade de Salamanca. No Minho, Valença ligava-se a 
Vigo no primeiro daqueles anos. 
Estes foram os dois últimos projectos de ligação internacional. A partir desta data, não se cons-
truiriam mais caminhos-de-ferro transfronteiriços, em relação aos quais os portugueses iam deno-
tando um ligeiro desencanto. Contudo, essa desilusão não era suficientemente grande, pois ainda na 
década de 1880 se registaram esforços no sentido de melhorar o panorama das comunicações fér-
reas com Espanha. Em 1885, a comissão encarregada do plano de melhoramentos do porto de Lis-
boa chamava a atenção para a necessidade de romper em mais pontos a fronteira espanhola, o que, a 
par de um afrouxar das restrições alfandegárias, poderia atrair a Lisboa muito do movimento de 
Espanha. No ano anterior, a mudança na direcção da CRCFP levaria esta companhia a imiscuir-se 
em negócios ferroviários no país vizinho com o objectivo de quebrar a cintura de ferro que Espanha 
aparentemente pretendia impor sobre os limites fronteiriços. No Alentejo, verificaram-se duas tími-
das tentativas de ligar a rede à Andaluzia
266
. A falta de experiência era um factor que determinava 
esta atitude. A única linha aberta há alguns anos – e que realmente desiludia – era a de leste, no 
entanto, como vimos, quase desde a sua gestação que esta via-férrea era tida, pelas suas próprias 
características, como um erro. Por isso, o facto de ela não apresentar resultados convincentes não 
surpreendia. Quanto às demais, ainda estavam em construção ou tinham tido poucos anos para mos-
trar o seu valor. Em todo o caso, se tivermos em conta que já em meados do século XX, “essas ilu-
sões ácerca da grande intensidade do futuro trafego internacional através de Espanha mantêm-se 
a-pesar-dos desmentidos da experiência”267, não é de espantar que no século XIX (sem essa expe-
riência) essas fantasias tivessem ainda um maior poder de sedução.  
Mais de trinta anos depois do início da procura das ligações até Espanha e até à Europa, que 
avaliação fazer deste esforço? Em meados da década de 1880, o panorama dos caminhos-de-ferro 
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internacionais não era animador do ponto de vista de exploração. A linha do leste, abandonada 
como ligação até Madrid desde a abertura de ramal de Cáceres, nunca se assumira como uma solu-
ção internacional conveniente. O ramal de Cáceres tinha condições de linha industrial e era destina-
do a um tráfego muito específico (cerca de 60% do seu traçado era em curva e 75% em declive). 
Mais a norte, a linha da Beira Alta com 43% da sua directriz em curva, 74% em declive, a maior 
parte das curvas com raios abaixo dos 500 m, o seu entroncamento na linha do norte numa pequena 
aldeia servida por uma pequena estação, o seu término num pequeno porto de mar e o seu prolon-
gamento “através dos interminaveis a aridos planaltos hespanhoes” não atraía também o movimen-
to estrangeiro. Por outro lado, em Portugal obrigava a percorrer uma enorme distância antes se che-
gar a Lisboa (percurso que seria encurtado pela linha da Beira Baixa)
268
. As alternativas pelo Minho 
e pelo Douro adaptaram-se o máximo que podiam ao terreno (em virtude da sua matriz económica). 
O movimento gerado em Espanha captado por Leixões através da linha do Douro também nunca se 
concretizou. A ligação por Barca de Alva revelou-se um enorme fracasso financeiro: “deu-se avul-
tada garantia de juro ás ligações de Salamanca com as linhas do Douro e da Beira-Alta, para con-
quistar afinal um trafego insignificantissimo até hoje”269. 
Do outro lado da fronteira o cenário não se afigurava mais favorável. Em virtude do acidentado 
do terreno “la red española mantuvo, desde que se culminaron los procesos constructivos y se con-
figuró su estrcutura básica, unos parámetros morfológicos severos. En efecto, las curvas represen-
taban el 35,7 por 100 de la longitud total, mientras los tramos en rampa ascendían al 76,1 por 
100”270. A difícil orografia peninsular determinou ainda “la existencia de radios de hasta 300 
metros, y acentuadas rampas de 20 por 1.000 e incluso superiores” enquanto que “las rampas del 
vecino país [França] no exceden de siete milésimas”271. Em França, ainda na década de 1840 exi-
giam-se nas linhas principais raios de curva mínimos de 700 a 800 m (excepcionalmente 500) e 
declives até 5 mm/m e mesmo assim, estas condições foram criticadas anos depois
272
. Isto ficava-se 
a dever ao facto de na península ibérica a altitude média rondar os 600 m, 22% da superfície total 
ser de alta montanha, 32% de colinas, só 20% da superfície se situar abaixo dos 200 m de altitude e 
as terras planas em continuidade serem escassas. Em termos de comparação, 80% da superfície do 
resto da Europa encontrava-se abaixo dos 200 m de altitude. A linha entre Paris e Madrid mantém-
se sempre abaixo da cota de 200 m em França, mas, chegando a Espanha, assenta entre os 15 m de 
Irún e os 1350 m da serra de Guadarrama
273
. Para piorar o cenário, a bitola empregada na península 
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ibérica era diferente da usada em França o que levantou um obstáculo e penalizou o tráfego vindo 
do centro da Europa
274
. Como veremos em capítulo próprio, a cooperação internacional a nível de 
política ferroviária era também uma miragem, em virtude da diferença de objectivos de cada país, 
que tinham os seus próprios portos a servir e não assistiriam impávidos e serenos ao desvio do trá-
fego para os ancoradouros alheios. 
Em suma, Portugal foi atrás de uma esperança que dificilmente se realizaria. Não bastava cons-
truir linhas em direcção a Espanha e esperar que os espanhóis se ligassem a França. Era também 
preciso que aquelas permitissem uma velocidade tal que constituíssem uma vantagem competitiva 
para os expedidores que se quisessem aproveitar da posição geográfica de Lisboa e, tanto em Portu-
gal como em Espanha, as características do terreno dificultavam esta tarefa. Além disso era preciso 
romper com rotinas comerciais seculares e esperar que os outros países não procurassem favorecer 
também os seus próprios portos, o que, obviamente, não aconteceu
275
. Em França, por exemplo, o 
porto de Le Havre tinha uma tradição comercial de três séculos; estava ligado por estradas, rios (o 
Sena) e caminhos-de-ferro (desde 1847, o que aliás revolucionou a intermodalidade em torno do 
porto) a um hinterland que se estendia por grande parte da Europa central e ocidental; servia um 
foreland espalhado pelas margens do Atlântico e do Pacífico; dispunha de boas infra-estruturas por-
tuárias; e conheceu um enorme desenvolvimento nos dois primeiros terços do século XIX
276
. Não 
surpreende assim que quando em 1883 se estabeleceu um denominado comboio transatlântico entre 
o centro da Europa (Basileia e Modena) e a América do Norte, este faça escala em Le Havre e não 
mais a ocidente em Portugal
277
. É certo que a velocidade dos comboios era superior à dos navios 
(Francisco Wais afirma que a poupança de tempo permitida pelo transporte ferroviário na ligação de 
Inglaterra à América do Sul era de três dias
278
) e que a distância e tempo de viagem entre a América 
e Lisboa era menor que até à costa francesa, mas tudo estava também dependente da capacidade de 
transporte que por sua vez dependia, entre outros factores, da velocidade permitida nas linhas. Se o 
caminho-de-ferro vencia o navio em termos de velocidade, o mar tinha grandes vantagens sobre a 
terra no que respeita ao transporte, já porque a via marítima permite estabelecer a rota que se quiser, 
já porque cobrava tarifas mais baratas, “já porque os seus meios de transporte têm maior capacida-
de de carga que os terrestres”, especialmente à medida que o aço e o vapor iam substituindo a 
madeira e a vela na construção e propulsão dos navios
279
. Em Portugal as vias-férreas só tinham 
uma única via (à excepção das vias de resguardo das estações que permitiam de tempos a tempos o 
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cruzamento de composições), o que, aliado à baixa velocidade que permitiam, limitava a sua capa-
cidade de transporte. Já na Bélgica, que tinha expectativas semelhantes a Portugal, os caminhos-de-
ferro internacionais eram quase todos em via dupla
280
. Em Espanha, como vimos, a situação não era 
melhor. Na segunda metade do século XIX, os comboios espanhóis tinham a triste fama de serem 
dos mais lentos da Europa, não superando velocidades de 30-40 km/h. Em comparação, na Bélgica, 
as composições que estrearam os caminhos-de-ferro atingiam no máximo 60 km/h; em França, em 
1843 as velocidades médias rondavam os 40-50 km/h; e em Inglaterra a velocidade média era de 60 
km/h e tendia a aumentar a atender às notícias publicadas na ROPM
281
. No final do século encon-
tramos novos dados: no congresso internacional sobre caminhos-de-ferro realizado em Paris em 
1889, indicava-se que na rede férrea inglesa não havia limites de velocidade e em França estas limi-
tações fixavam-se nos 120 km/h. Portugal e Espanha nem sequer faziam parte do estudo, embora se 
entendesse que nestes países dificilmente as composições poderiam ultrapassar os 60 km/h
282. “Cla-
ro está que para isso concorrem as condições de largueza a que foi submettido o delineamento da 
rêde franceza. O baixo limite das rampas, o elevado limite do raio de curvas, a robustez da via, 
permittem essas carreiras vertiginosas sem perigo da segurança”283. Não deixa de ser sintomático 
que em finais do século XX (1983), o modo de construção da rede e o relevo de Espanha fizessem 
com que a velocidade dos comboios não ultrapassasse os 90 km/h (e só em 5% da rede), ao passo 
que em Inglaterra ou França aquela chegasse aos 130 km/h
284
.  
Em finais de oitocentos, o desencanto em relação às linhas internacionais era já quase total 
entre os engenheiros portugueses. Pedro Romano Folque, militar de engenharia com experiência na 
construção de caminhos-de-ferro, lamentava o atraso com que se percebera o erro que fora a adop-
ção de uma política de construção virada para Espanha, que fizera com que as linhas internacionais 
não fossem financeiramente viáveis e tivessem prejudicado zonas com potencial económico, que 
ficaram alheadas da rede ferroviária
285
. As comissões nomeadas por Elvino de Brito afinavam pelo 
mesmo diapasão. Nos milhares de quilómetros que propunham só incluíam uma ligação internacio-
nal (curiosamente o prolongamento da linha da Beira Baixa por Idanha até Salvaterra do Extremo), 
mas em via reduzida
286
. Alguns anos depois para o conde de Paçô-Vieira, ex-ministro das obras 
públicas, era já “tempo de perdermos illusões ácerca das intensas correntes do trafego internacio-
nal pelos nossos caminhos de ferro. Hajam vista os desoladores dados estatisticos relativos ás liga-
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ções existentes”287. Mais tarde, mantinham-se os lamentos por os governos terem disposto “a nossa 
rêde para servir um grande tráfego internacional que não existe, nem podemos criar; deixamos 
incompletas as rêdes destinadas a servir o tráfego interno que nos convém criar e desenvolver”288. 
As linhas transnacionais nunca geraram tráfego suficiente para garantir coeficientes de exploração 
aceitáveis. Foi o tráfego interno que viabilizou essas vias, se bem que com lucros bastante inferiores 
aos que se supunha. Não foi também por causa do caminho-de-ferro que Portugal aumentou sobre-
maneira as suas relações comerciais internacionais. Na segunda metade do século XIX, o grosso das 
relações comerciais internacionais de Portugal continuava a fazer-se por mar, apesar das cinco liga-
ções ferroviárias a Espanha
289
.  
Com o que ficou dito nos parágrafos anteriores não se pretende inferir que a obsessão interna-
cionalista na política ferroviária nacional tenha tolhido por completo as ligações puramente nacio-
nais, desde logo porque os caminhos-de-ferro transfronteiriços serviam também o tráfego interno. 
Por outro lado, ao longo do período em estudo, ligações exclusivamente internas foram propostas, 
discutidas e decretadas a par das linhas até Espanha. No entanto, é também notório que estas só 
eram preferidas quando podiam servir o tráfego internacional (caso da linha do norte onde deveriam 
entroncar as vias até ao país vizinho), quando eram solicitadas em condições muito favoráveis ao 
erário público (como aconteceu com a via-férrea do sul e com os caminhos-de-ferro de via reduzida 
da Póvoa e de Guimarães) ou quando a alternativa à sua construção era parar (como sucedeu com as 
linhas do Minho e Douro). Só a partir da década de 1880 se nota uma inflexão da estratégia ferro-
viária no sentido de favorecer ostensivamente os movimentos internos. É naquele decénio que se 
decretam e constroem as linhas do oeste, Beira Baixa (que poderia também favorecer o tráfego vin-
do de Espanha), Tua, Viseu e Cascais e se procura complementar a rede ao norte do Mondego. Em 
termos de ligações fronteiriças apenas se conclui a linha do Minho à Galiza (já decretada desde 
1867) e o caminho-de-ferro pelo vale do Douro até Barca de Alva (que servia também o movimento 
de expansão da zona vinhateira da região). A esta mudança de planos não terá sido alheia a contra-
tação da linha da Beira Alta em 1878. Considerado o verdadeiro caminho-de-ferro internacional, 
esperava-se que através dele se estabelecesse o principal corredor de tráfego externo. Nesse sentido, 
e à excepção de algumas ligações internacionais de carácter mais restrito (como as entre o Alentejo 
e a Andaluzia), podia-se considerar encerrada a questão dos caminhos-de-ferro até Espanha, apostar 
em dar afluentes às vias existentes e levar os benefícios da viação acelerada aos pontos do país que 
dela ainda não gozavam. Importa também referir que apesar de os objectivos de captar o tráfego 
internacional para Lisboa terem falhado, o investimento realizado não foi inútil nem mal aproveita-
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do, pois proporcionou um novo e mais eficaz serviço de transporte às regiões por onde o caminho-
de-ferro passava
290
. 
 
* 
 
Ligado ao carácter internacional da rede estava a sua centralização no Porto e sobretudo em 
Lisboa. Logo em 1846 Du Pré referia a necessidade política e económica de o caminho-de-ferro até 
à fronteira começar na capital e ligar-se ao seu ancoradouro, como se fazia no resto da Europa
291
.  
A regeneração manteve esta aposta até à década de 1870, quando se iniciou também a constru-
ção de caminhos-de-ferro centrados no Porto. A importância dada a este factor era tal que o governo 
não abdicou de fazer terminar a linha do leste junto ao Tejo, rejeitando as sugestões do concessioná-
rio
292
. Na década de 1860, o engenheiro francês Pezerat, um grande crítico da rede nacional, asseve-
rava que Lisboa tinha um grande futuro como cais da Europa
293
.  
A explicação para esta aposta reside nas qualidades naturais do porto de Lisboa e na sua posi-
ção geográfica. Sabia-se que a construção era cara, pelo que investir em Lisboa seria a melhor for-
ma de fazer frutificar o investimento. Antecipava-se também que a construção de linhas-férreas 
seria mais fácil no centro-sul do que no norte, além de que Espanha, em meados do século, só admi-
tia ligar as duas capitais ibéricas
294
. Os engenheiros estrangeiros que chegavam a Portugal aumenta-
vam essa crença, procurando também adoçar os projectos que eles próprios propunham. O primeiro 
deles, da autoria de Lucotte, foi aceite apesar de se revelar um projecto meramente especulativo. 
Àquele seguiram-se muitos outros. Porém, só em 1883 (portaria de 16-3-1883) se iniciava o proces-
so que daria início às obras no porto de Lisboa. O objectivo era fazer convergir na capital todos os 
caminhos-de-ferro que trouxessem movimento ao seu porto, onde a ferrovia desempenharia um 
papel fulcral: através de uma linha marginal distribuía-se o movimento por três estações (Sta. Apo-
lónia, Alcântara e Rocha do Conde de Óbidos) e uma linha de cintura fecharia a rede portuária
295
. 
Um ano depois (25-4-1884) o projecto é proposto ao parlamento, esperando-se que «muitos portos 
de Hespanha, de que hoje nos arreceiâmos, ficarão tributarios d’elle»296. A lei final previa não só 
obras na infra-estrutura portuária mas também um ramal férreo desde Lisboa a Cascais, que porém 
não se realizou na secção entre a alfândega e o cais do Sodré. 
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Depois de contratada a travessia do Douro e a ligação entre as duas principais cidades do reino 
(acordo com a CRCFP de 1866), pensou-se em atribuir ao Porto o mesmo papel que se reservava a 
Lisboa como centro de uma rede ferroviária no norte do país. Começou-se por decretar as linhas do 
Minho e Douro (às quais se juntou a via de bitola reduzida do Porto à Póvoa e Famalicão) e mais 
tarde procurou-se complementar aqueles dois caminhos-de-ferro com novos ramais. O projecto de 
1888 tentou tornar realidade algumas linhas que centrariam no Porto todo o movimento de Trás-os-
Montes e parte da Beira Alta, mas, como tantos outros, nunca se concretizaria e só se assentariam 
carris pelo vale do Tua. Na cidade, os ramais da alfândega e a ligação entre Leixões e Campanhã 
(que só se realizariam alguns anos depois) foram feitos com o objectivo de melhorar a relação do 
caminho-de-ferro com as docas, mas os seus resultados ficariam também aquém do desejado, como 
veremos no capítulo seguinte
297
. 
Em termos de desenho da rede isto fez com que a construção de linhas na Beira e no norte do 
país tivesse de esperar pela construção das grandes vias ligando Lisboa ao Porto, a Espanha (esta 
última pelo caminho mais fácil em termos técnicos e diplomáticos, mas não necessariamente o mais 
rápido, como vimos) e também ao Alentejo (que beneficiou da proximidade em relação à capital e 
do interesse de alguns empresários com interesses na região). Quando estas foram concluídas pôde-
se dar início à construção no Minho e no Douro e procurar mais uma via internacional através da 
Beira Alta, voltando-se depois a atenção dos governantes nacionais novamente para mais ferrovias 
em direcção à capital, pela zona oeste, até Sintra e Cascais e dentro da própria cidade (caminhos-de-
ferro de cintura, marginal e urbano). A própria via até à Beira Baixa foi feita no sentido de facilitar 
as comunicações com Lisboa. Este caminho-de-ferro chegou a ser encarado como uma secção da 
linha paralela à fronteira começando num ponto da linha do leste no Alto Alentejo. Porém, ela aca-
bou por ser aberta evitando um tal desvio para as mercadorias que demandassem o porto de Lisboa. 
Quanto à ligação ao Algarve, foi atrasada por não ser um projecto prioritário para Lisboa. As prin-
cipais cidades alentejanas já se encontravam servidas de caminhos-de-ferro e o tracto de terreno 
entre Beja e Faro não justificava a prioridade do investimento. Por outro lado, o Algarve já benefi-
ciava de transporte marítimo, pelo que a linha até Faro só seria aberta em 1887 e com um reversão 
de marcha obrigatória em Beja. 
 
5.4.4 | CONJUGAÇÃO COM OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE 
 
Além de construir caminhos-de-ferro, tinha-se a ideia de que era necessário combiná-los com 
outras vias de comunicação. Em 1851 Albino de Figueiredo e João Crisóstomo já sugeriam o con-
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certo entre caminhos-de-ferro e rios (melhorados), estradas e canais num plano geral de viação, pois 
só uma malha com um daqueles tipos de viação seria “a negação absoluta da sua teoria sobre 
redes”, uma vez que cada uma delas se destinava a fins específicos298. Dois anos depois, o CGOPM 
(em cuja formação Albino participara) ficara incumbido do estudo desse plano, onde se ajustassem 
estradas, rios, portos e canais com as linhas-férreas
299
. Em 1850, 1854 e 1862, apesar da falta de 
dados estatísticos e cartográficos, surgem três propostas para um Systema geral das communicações 
do Reyno, cada uma delas combinando transporte rodoviário, ferroviário e aquático, quer por rio, 
quer por canal
300
. Os dois últimos resultavam do trabalho do CGOPM, que baseava o sistema nas 
linhas de norte e leste, enquanto que os rios seriam aproveitados nas zonas menos populosas e 
sobretudo como fonte de energia. Quanto aos canais, eram desaconselhados, em virtude do seu alto 
custo e longo tempo de construção, mas a serem construídos deveriam ligar o Tejo e o Sado, o 
Zêzere, o Côa e o Sado e o Guadiana. As estradas (já nesta altura hierarquizadas em três classes) 
operariam nas regiões onde os outros melhoramentos não chegassem e como complemento de todo 
o sistema. O plano de 1854 foi transformado em proposta de lei e enviado com urgência às comis-
sões de obras públicas e fazenda. Apesar desta urgência e da aprovação por parte das comissões 
ficaria pendente de discussão para sempre
301
. 
Apesar destes esforços e das chamadas de atenção que no parlamento e fora dele se iam fazen-
do desde o segundo lustro da década de 1850, e tal como aconteceu para a rede férrea, a rede de 
transportes ficou por definir por lei. Em 1857 Albino de Figueiredo insiste na questão, apresentando 
uma proposta combinando comunicações ferroviárias, rodoviárias e fluviais (incluindo canais entre 
o Tejo e o Douro), com a preocupação de os complementar e não de levantar concorrência entre 
eles. Caminhos-de-ferro, rios e canais seriam as vias principais, auxiliadas por uma rede capilar de 
estradas que colocaria em comunicação os locais onde aqueles não chegassem. Dado o desenvolvi-
mento de Lisboa e Porto, o sistema proposto baseava-se numa ligação férrea entre aquelas cidades, 
à qual se ligariam vias-férreas transversais até ao interior e linhas longitudinais até aos extremos 
norte e sul de Portugal. Tal como acontecera em 1854, esta proposta seria aprovada pelas comissões 
parlamentares competentes, mas nunca seria apresentada para discussão ao parlamento, malgrado 
uma renovação de iniciativa em 1860 por Plácido de Abreu. Antes, em 1858, o visconde de Fonte 
Arcada defendia uma rede assente em grandes artérias ferroviárias ou no mínimo rodoviárias às 
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quais convergiriam as outras rodovias. Neste ano, Francisco Coelho do Amaral lamentava a falta de 
um sistema geral de viação, que redundava em obras destacadas sem qualquer noção de conjunto
302
.  
Nos anos seguintes, as recomendações para a definição de uma rede geral de transportes manti-
veram-se, pois “carecem d’ella os poderes publicos para a resolução dos grandes problemas da 
viação geral, e não menos a necessitam as administrações locaes para o estudo e realisação das 
suas estradas e das linhas de interesse local”303. No entanto, se o plano de rede ferroviário não foi 
aprovado, muito menos o seria um sistema que incluísse não só caminhos-de-ferro mas também 
estradas, rios e eventualmente canais (a ideia dos canais só tardiamente seria posta de parte). 
 
5.4.4.1 | CAMINHOS-DE-FERRO E RIOS 
 
Esta relação foi muito descurada pelos governantes nacionais. É certo que se mandaram estudar 
os regimes de alguns rios, mas em termos de combinação de transporte fluvial com ferroviário nun-
ca houve uma política de fundo. Por outro lado, tecnicamente era mais fácil construir caminhos-de-
ferro seguindo os vales dos rios, o que tornava a relação mais concorrencial que cooperativa. 
O máximo que se fez foi assinar contratos de navegação fluvial entre pontos onde o caminho-
de-ferro terminava. Foi o que aconteceu nas ligações entre Lisboa e a margem sul. Uma delas (a do 
Barreiro) era de absoluta necessidade uma vez que ligava dois caminhos-de-ferro e foi mesmo 
incluída no contrato de exploração das linhas do sul e sueste. De resto, assinaram-se acordos para a 
ligação fluvial entre Setúbal e Alcácer e de Lisboa ao Algarve. Este último foi concedido na condi-
ção de poder ser denunciado assim que a linha-férrea chegasse ao extremo sul do país. 
 
5.4.4.2 | ESTRADAS E FERROVIAS 
 
Se a construção ferroviária em Portugal foi tardia em relação ao resto da Europa, foi também 
precoce se comparada com o atraso em que se encontrava a rede rodoviária. Mesmo assim, inicial-
mente, as estradas pareciam estar alheadas das preocupações dos parlamentares, técnicos e gover-
nantes, malgrado a pouca extensão e qualidade da rede rodoviária no virar do meio século
304
. Aliás, 
praticamente persistia a ideia contrária, pois “se n’um paiz como a Belgica, cheio de estradas ordi-
narias, de canaes e de outros meios de viação, se havia experimentado, depois da construcção dos 
caminhos de ferro, um tal accrescimo de riqueza, que não aconteceria no nosso, que se acha priva-
do dos mais toscos e imperfeitos meios de comunicação!”, ideia que José Maria Grande fora decerto 
                                                             
302
 DCD, 18-3-1857: 157-167. DG, sessão da câmara dos pares de 6-8-1858: 1050-1051. ROMA, 1857: 39 e ss. 
MACEDO, 2009: 160. PEREIRA, 2008: 115. 
303 AHMOP. JCOPM. Cx 24 (1888), parecer 9725 (26-1-1882): 2. 
304 PINHEIRO et al., 2011: 39. PEREIRA, 2008: 139. VALÉRIO, 2001b: 361. 
- 352 - 
beber a Espanha (onde se pensava o mesmo) e ao relatório da comissão ad hoc encarregada do 
estudo da proposta apresentada por Hardy Hislop
305
. No entanto, em países como a Bélgica, o esta-
do construiu ou tinha já construído estradas a par de linhas-férreas
306
. Os pares eram muito menos 
optimistas e mais conservadores quanto às vias de comunicação a que se devia dar prevalência, pre-
ferindo as estradas. Já desde 1853 que os cabralistas (Félix Pereira de Magalhães e o conde de 
Tomar) chamavam a atenção para isso mesmo, uma vez que sem elas, as povoações situadas a uma 
determinada distância do caminho-de-ferro nada lucravam com a sua existência
307
. Outros (viscon-
de de Atouguia, José Maria Grande, Lobo de Ávila) acreditavam que os caminhos-de-ferro, no 
mínimo, deveriam ser assentes ao mesmo tempo que se abriam rodovias. Este último encargo deve-
ria recair sobre os grandes interessados na obra: as empresas concessionárias das linhas e as povoa-
ções atravessadas. O ministro das obras públicas, Fontes, alinhava com os primeiros tribunos, opi-
nando que a construção rodoviária deveria ser deixada para depois do assentamento dos carris, pois 
não seria através de estradas que Portugal se ligaria à Europa
308
. Uma vez que era Fontes quem 
estava no poder, foi a sua visão que se impôs, mas em finais de 1854, este pensamento parecia 
mudar quando portaria de 9-11-1854 ordena a Silvestre Ribeiro, Rodrigo Nogueira Soares Vieira e 
Lobo de Ávila o estudo da rede de caminhos municipais e vicinais
309
. 
A primeira substituição dos regeneradores pelos históricos pareceu dar um maior alento à 
necessidade de se construir estradas e culminou na apresentação de uma proposta de lei (6-2-1857) 
por Rodrigues Vidal para acelerar a sua construção. Em 25-6-1857 entrava em discussão um projec-
to de lei, onde se incluíam algumas vias rodoviárias de acesso ao caminho-de-ferro, mas o facto de 
ainda não estar assente a directriz das linhas dificultou a definição da totalidade das estradas a cons-
truir. Por esta altura, faziam-se ouvir as vozes dos deputados que não tinham qualquer artéria de 
comunicação nas suas zonas. Uma vez que não era possível construir vias-férreas em todas as direc-
ções nem se sabia que linhas seriam construídas no futuro, muitos reclamavam estradas. Por outro 
lado, como não havia capacidade para as construir em todo o país, repartiam-se os esforços de modo 
que a construção se ia fazendo de forma desordenada. As queixas do esquerdista visconde de Bal-
semão, que, em 1859, pede a promulgação de uma lei que coordenasse a construção conjunta de 
estradas e caminhos-de-ferro, confirmam essa situação
310
.  
Quando ao negócio ferroviário foi dado novo impulso com a chegada de José de Salamanca, as 
estradas de acesso ao caminho-de-ferro foram novamente esquecidas. No projecto de 1-8-1860, 
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pouco se falou da necessidade de as ligar às estações e apeadeiros, solicitando-se antes (à excepção 
da estrada entre Leiria e Tomar) a sua abertura nas regiões que não seriam servidas de vias-férreas 
(ver também a lei de 10-8-1860)
311
. Mas no ano seguinte, o governo histórico solicita ao CGOP um 
estudo sobre estradas. As consultas de 11-4-1861 e de 3-4-1862 referem a necessidade imperiosa de 
as construir, pois “corresponderam bem mal em utilidade publica os pesados sacrificios para abrir 
no paiz as suas principaes linhas ferreas e estradas ordinarias se simultaneamente não se fizerem 
as de viação local”312. Em sequência destas consultas surgiria a lei de 15-7-1862, que começou a 
ser discutida quase um ano antes em Agosto. O diploma retomava o espírito da lei de 22-7-1850, 
hierarquizava as estradas em três ordens (reais, distritais e municipais) e fixava com força de lei as 
de primeira ordem (ou pelo menos os seus pontos extremos e intermédios), deixando para novos 
estudos (a realizar em conjunto com o poder local) a fixação das restantes redes. Previa uma maior 
conjugação com os caminhos-de-ferro, fazendo das vias de segunda ordem complemento natural 
das ferrovias, ligando-as a portos de mar ou povoações importantes
313
. Dois anos depois, ainda com 
os históricos no governo, saía a lei que classificava as estradas municipais (6-6-1864) e entregava a 
definição desta rede aos concelhos e distritos, as instituições que pelo seu conhecimento local 
melhor podiam desempenhar a tarefa. De igual modo, a responsabilidade da construção e manuten-
ção era também entregue ao poder local. Pela mesma altura dava-se preferência às estradas que 
ligassem as gares a povoações importantes ou às estradas reais (lei de 25-6-1864)
314
.  
Em Novembro de 1864, o CGOP era ouvido sobre a rede rodoviária de segunda ordem (distri-
tal). Considerando que a facilidade e baixo custo das trocas eram condições indispensáveis ao 
desenvolvimento, que sem comunicações a circulação, a produção e o consumo estagnavam e o 
capital acumulado consumia-se improdutivamente, que só os caminhos-de-ferro não eram suficien-
tes e que aqueles sem estradas não realizavam todo o seu potencial, o CGOP elaborava uma malha 
que se estendia por todo o país e que dotava de ligações rodoviárias todas as estações das linhas 
construídas ou contratadas. Caminhos-de-ferro futuros não eram contemplados, pois os vogais do 
CGOP não podiam fazer futurologia nem tinham bases suficientes para os ter em consideração
315
. 
Por seu lado, o governo decretava a rede rodoviária nacional como parte do domínio público, com-
prometia-se a construir as estradas de primeira e segunda ordem e a superintender a abertura das 
vias municipais e concelhias (decreto de 31-12-1864). No entanto, a fraca participação das autar-
quias naquele levantamento não concedeu à consulta do CGOP validade suficiente, pelo que passa-
dos dois anos e após um maior envolvimento dos municípios, surge nova proposta de rodovias dis-
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tritais. Muito embora nas opiniões das localidades se notasse um natural enaltecimento dos interes-
ses locais, o CGOP acedeu a algumas alterações em relação ao proposto em 1864, o que também se 
ficava a dever a novos desenvolvimentos no estudo das linhas-férreas nacionais. Tendo em conta 
que era impossível prever todas as possibilidades de combinação com caminhos-de-ferro que de 
futuro se construiriam o CGOP recomenda que o mapa das estradas pudesse vir a sofrer alterações 
no sentido da sua redução. Este plano seria mais tarde oficializado com força de lei pelo decreto de 
9-1-1867
316
. Em termos gerais, a rede projectada estendia-se por todo o país procurando comple-
mentar os caminhos-de-ferro onde eles existiam e substituir-se-lhes no caso oposto. Algumas das 
estradas poderiam tornar-se obsoletas assim que se construíssem determinadas ferrovias. 
Nas suas consultas o CGOP lidou com dois factores: o interesse local e o interesse geral, mas à 
medida que a CRCFP ia construindo as suas linhas, esta companhia assumia-se também como fac-
tor determinante na definição da rede rodoviária, pois em 1864 via-se com dois grandes caminhos-
de-ferro e com poucas estradas de acesso. É por isso que, quase um ano antes da inauguração da 
linha do leste (9-12-1862), Salamanca se propôs a abri-las em troca de um subsídio de 40 000 
réis/km. Na altura, o CGOP rejeitou a proposta, pois preferia o sistema de empreitada em concurso, 
além de que as estradas de serviço às linhas-férreas em construção estavam em fase de acabamento. 
Sugeria apenas que CRCFP apresentasse as vias que pretendia construídas, tarefa que o governo lhe 
devolvia (portaria de 26-8-1863)
317
. Em 1864, a companhia dirigia-se novamente ao governo, apon-
tando a falta de acessos às estações como uma das causas da sua crise financeira
318
. O executivo 
acedia e construía algumas estradas de ligação às linhas, infringindo a lei de 15-7-1862 (relevada 
por lei de 27-6-1864
319
). Mas no ano seguinte Salamanca renovava por duas vezes a proposta para 
construir estradas. Obviamente que Salamanca, como empreiteiro de obras públicas, estaria sobre-
tudo interessado na construção, mas estes pedidos não deixam de revelar a falta de estradas que se 
fazia sentir no país e na exploração da CRCFP
320
. 
A partir daqui, as companhias concessionárias, sobretudo as que usufruíam de subsídio à cons-
trução, nunca deixaram de determinar a expansão da rede rodoviária, que passou a subordinar-se 
aos caminhos-de-ferro privados existentes, o que contrariava a política pretendida pelo governo e 
pelo CGOP. Essa mudança de atitude seria confirmada por portaria de 28-8-1866 pela qual o minis-
tério afirmava a necessidade de agilizar a construção de estradas, nomeadamente nas ligações a 
caminhos-de-ferro para bem das povoações e do rendimento das companhias
321
. Porém, ainda em 
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1873 a CRCFP se queixava da falta de estradas, mas nem por isso se deixava de solicitar a constru-
ção de caminhos-de-ferro em determinadas áreas precisamente pelo facto de essa zona não estar 
servida de estradas (caso do Douro)
322
. Em 1884, vinte anos depois das leis das estradas, o país usu-
fruía de uma rede curta e insuficiente para atender a todas as necessidades, uma vez que a dotação 
financeira para este fim foi sempre reduzida. Notava-se também uma multiplicidade de pequenos 
lanços de acesso a linhas-férreas, sobretudo no litoral oeste e noroeste (onde se concentrava também 
o maior movimento comercial). O interior estava mal servido, mas era em torno das linhas-férreas 
que as estradas se concentravam (confirmando que os caminhos-de-ferro e as companhias atraíram 
a construção rodoviária), muito embora aquelas não estivessem de todo bem servidas de acessos 
rodoviários. Se no Alentejo, a maior benevolência do terreno facilitava o acesso aos caminhos-de-
ferro, no norte verificava-se o inverso. É certo que as linhas internacionais só serviam praticamente 
os seus pontos extremos, mas também é verdade que se o seu potencial de serviço às regiões que 
atravessava não foi realizado, isso se ficou a dever à falta de estradas. Os concelhos e distritos 
podiam ter contribuído para uma melhoria do panorama dos acessos às estações, pois as estradas 
municipais estavam a seu cargo, de acordo com a lei. Contudo, o fundo municipal dedicado a este 
objectivo não poucas vezes era delapidado e desviado para outras obras públicas, perante a permis-
sividade do parlamento que aprovava as necessárias autorizações
323
. 
Os sucessivos governos (sobretudo progressistas) procuraram alterar a situação rodoviária em 
Portugal. Em 6-3-1880 uma proposta de lei tendente a concluir de uma vez a rede a cargo do estado 
era apresentada à câmara dos deputados, mas essa proposta não seria sequer discutida. Em 1886, os 
deveres rodoviários da administração central recrudescem quando o art.º 115.º do decreto de 24-7-
1886 passa para os governos a responsabilidade sobre as estradas distritais
324
. No ano seguinte, 
nova medida é tomada pelos progressistas, através da lei de 21-7-1887, que pretendia construir a 
totalidade da rede de estradas reais e distritais em 18 anos. Este diploma previa uma remodelação 
das redes aprovadas, o que veio a acontecer por decreto de 21-2-1889
325
. O objectivo era fazer da 
estrada o substituto do caminho-de-ferro onde este não chegasse e complementá-lo onde não exis-
tisse. No entanto, nota-se ainda no plano a existência de algumas estradas paralelas a vias-férreas já 
existentes. Acautelava-se ainda a possibilidade de a estrada ser substituída por um caminho-de-ferro 
em leito próprio e tracção a vapor caso o empreiteiro assim o desejasse (concessões por 99 anos 
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com divisão do lucro superior excedente a 6%). A ser aproveitado este artigo corria-se o perigo de 
se assistir a uma proliferação desregrada de caminhos-de-ferro
326
.  
Na década de 1890 as dificuldades de investimento aumentaram. Procurou-se (decreto de 15-
12-1894) proibir a concessão de novas estradas sem que as que estivessem em construção fossem 
concluídas, o que confirma que as estradas eram construídas sem regra. Porém, o realizado ficou 
muito aquém do desejado. É sintomático que no inquérito administrativo a que se procedeu após o 
decreto de 6-10-1898 muitos eram os concelhos (sobretudo no norte) que não pediam quaisquer 
caminhos-de-ferro, mas tão-somente estradas
327
. No início de novecentos, a situação estava longe 
de ser positiva, havendo “estações no caminho de ferro do Douro, não procuradas por estarem 
completamente destituidas de communicações”328.  
 
5.4.4.3 | TRANSPORTE MARÍTIMO E TRANSPORTE FÉRREO 
 
Como vimos, o grande objectivo da política ferroviária nacional era trazer o movimento comer-
cial europeu a Lisboa e seu porto, mas isto não era suficiente, pois era necessário introduzir melho-
ramentos também na infra-estrutura portuária. No entanto, Lisboa não era o único ancoradouro a 
desenvolver, se bem que fosse o primordial. Não podemos esquecer também que todas as regiões 
eram representadas no parlamento e tinham os seus grupos de pressão que obrigavam os executivos 
a não as votar ao esquecimento. Aliás, a mera existência de uma infra-estrutura portuária era já 
argumento para no parlamento se invocar a necessidade de se construir uma linha até esse ponto e 
consequentemente melhorá-lo
329
. 
Tal como aconteceu noutras ocasiões, os primeiros projectos para obras de melhoramento em 
portos nacionais (incluindo ou não a sua ligação à ferrovia) precederam em largos anos as realiza-
ções. Para o caso da barra do Douro ou de Leixões, as primeiras ideias são anteriores ao século 
XIX. Na segunda metade de oitocentos, as propostas continuam a aparecer. Nos anos 1850 Rennie é 
incumbido do estudo de um novo ancoradouro em Leixões, sugerindo ainda uma ligação férrea da 
infra-estrutura à cidade. No parlamento chegaram a surgir algumas iniciativas. A primeira pela mão 
de Lopes Branco em 7-7-1868 para construir um porto em Leixões ligado à cidade por caminho-de-
ferro. Onze anos depois (11-2-1879) surgiria uma proposta governamental no mesmo sentido da 
autoria dos ministros da fazenda e obras públicas. Adiantava-se como razão para a construção do 
porto de Leixões o progressivo desenvolvimento da viação acelerada em torno da cidade (o Porto 
era a testa de três linhas férreas, atraindo mercadorias de norte, sul e Espanha) e a incapacidade da 
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barra do Douro para gerir todo o aumento de movimento decorrente. Com a nova infra-estrutura e 
sua conjugação com a rede baseada na Invicta, esperava-se aumentar o seu movimento comercial. 
Nenhum daqueles textos seria alguma vez discutido. À medida que a linha do Minho se ia aproxi-
mando da Galiza e de Vigo, crescia o receio de que este último ancoradouro pudesse roubar movi-
mento ao Porto, motivando as solicitações de novos investimentos no Douro. Porém, mais rapida-
mente se concedeu uma nova linha (o prolongamento do caminho-de-ferro do Douro a Salamanca) 
do que se adjudicou obras em Leixões, muito embora sem um porto novo, o caminho-de-ferro de 
pouco valeria. A isto não terá sido alheia também a oposição movida pela ACP contra a pretensa 
deslocalização do movimento comercial do Porto para fora da cidade. Quando finalmente se propôs 
a construção em Leixões (17-3-1883), a ligação férrea à cidade e ao resto da rede foi descurada e 
permaneceu por realizar até ao fim do século
330
. 
Em Lisboa vários projectos dos séculos anteriores e da primeira metade de oitocentos antecede-
ram as realizações. Ao longo da segunda parte da centúria, a capital foi agraciada com algumas 
linhas-férreas, mas só por portaria de 16-3-1883 é nomeada uma equipa para estudar os melhora-
mentos necessários no porto de Lisboa. Tais obras eram tidas como indispensáveis para comple-
mentar as aberturas das linhas de Cáceres e Beira Alta, com as quais Lisboa ganharia prevalência 
sobre qualquer porto espanhol, pensava-se. Argumentava-se inclusivamente que melhoramentos 
realizados em Lisboa beneficiariam e protegeriam todo o país face à concorrência das docas espa-
nholas. O objectivo da comissão passava por fazer convergir em Lisboa, quer pela margem norte, 
quer pela margem sul do Tejo, todos os caminhos-de-ferro que trouxessem movimento ao seu porto, 
onde o caminho-de-ferro desempenharia um papel fundamental numa primeira fase na construção e 
numa segunda fase na gestão logística do transporte, através da construção de uma linha marginal 
que atravessaria todo o ancoradouro, distribuindo o movimento por três estações (Sta. Apolónia, 
Alcântara e Rocha do Conde de Óbidos), um apeadeiro no Terreiro do Paço (ligado à carreira flu-
vial para a linha do Barreiro) e possivelmente uma terceira instalação na Alfândega. Pelo interior e 
também coadjuvando o trânsito portuário propunham uma linha de cintura pelo Rego e vale do Che-
las. Um ano depois (25-4-1884) o projecto é proposto ao parlamento (pelo ministros Aguiar e Hint-
ze), acabando a tarefa por ser entregue a Hersent. As obras não seriam concluídas e em termos fér-
reos, a linha marginal ficaria por construir entre a alfândega e o cais do Sodré, como vimos
331
. 
Além de Porto e Lisboa, outros pontos da costa nacional possuíam ancoradouros que precisa-
vam de obras e foram alvo de, pelo menos, projectos de conjugação com as vias-férreas. O caso 
mais paradigmático foi o da Figueira, que se tornou testa de uma linha até Espanha (Beira Alta), 
apesar de não possuir qualquer possibilidade de vir a ser um grande porto internacional pelas suas 
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próprias limitações hidrográficas. Depois de adjudicadas as vias-férreas de Beira Alta e oeste, pro-
curou-se realizar obras no porto de Buarcos. O deputado que propôs tal melhoramento (Pereira dos 
Santos) não era nada inocente na matéria. Era engenheiro, mas natural e eleito pela Figueira da 
Foz
332
. Pouco ou nada se fez e em 1899 surgiam queixas no parlamento contra os obstáculos que 
esta barra levantava a navios de pequena tonelagem, “resultando d’este facto gravissimos prejuizos, 
porque, sendo a Figueira da Foz testa da linha da Beira Alta, é por aquelle porto que se faz a 
communicação para o centro do paiz”333.   
No Minho, tentou-se também associar caminhos-de-ferro e portos. O deputado vianense Pereira 
da Cunha fazia da doca de Viana do Castelo o verdadeiro auxiliar da cidade do Porto, procurando 
assim justificar a precisão de uma linha pelo Minho, servindo a sua cidade. Mais tarde, o porto de 
Viana e a sua ligação a Espanha serviu de motivo para justificar a linha do Lima. No entanto, a ver-
dade é que aquele embarcadouro estava em ruína desde o século XVIII e só em 1888 se iniciaria a 
ligação da doca ao caminho-de-ferro, numa altura em que o seu movimento há muito havia decaí-
do
334
. Um pouco mais a sul, o porto de Esposende estava também completamente arruinado, mas 
nem por isso deixou de ser visto como término de uma ligação a Braga proposta, como vimos, pelo 
engenheiro Pereira Dias (o mesmo sucedendo em relação à linha do Vouga e ao porto de Aveiro, 
mais a sul)
335
. Ainda no Minho, tínhamos os portos de Vila do Conde e Varzim, que como portos de 
segunda ordem eram também servidos por uma linha de igual importância. Maior problema era o 
facto de o caminho-de-ferro da Póvoa ter estado longos anos sem se ligar à praia, não facilitando 
assim o transporte piscatório
336
. 
A sul, as propostas para melhorar e desenvolver o embarcadouro do Barreiro ou alterar o térmi-
no das linhas do sul e sueste dominavam as preocupações gerais. Naquela localidade “o acesso dos 
passageiros, vindos de Lisboa por barco, era deficiente e incómodo, uma vez que obrigava a per-
correr a pé uma grande distância, havendo ainda que utilizar barcos mais pequenos, para se 
alcançar por fim a estação ferroviária”, dada a pouca profundidade do canal de acesso. Além disso 
outros defeitos faziam desta estação um caso de patologia ferroviária na expressão de Fernando de 
Sousa. Do lado da capital, a estação fluvial da linha do sul tinha também fracas condições e faltava-
lhe a ligação a Sta. Apolónia
337
. Como vimos, procurou-se prolongar a linha do sul até a fazer esta-
car em Cacilhas, mas a tentativa de Filipe de Carvalho enredou-se nas malhas da política. Anos 
mais tarde essa ligação seria considerada prioritária pela comissão encarregada por Elvino de Brito 
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para definir a rede complementar ao sul do Tejo
338
. Em Setúbal, a estação “permaneceu empoleira-
da em bonita situação para se disfrutar largo panorama da cidade e do vale feracíssimo que a 
antecede, não, porém, para servir qualquer tráfego marítimo”339. No Alentejo, a preocupação em 
dar uma saída portuária à rede do sueste não se mostrou tão premente. À excepção as propostas para 
ligar Beja a Sines ou Vila Nova de Milfontes incluídas nos planos de rede geral dos anos 1870 e de 
final do século, nada mais se propôs. A situação alterar-se-ia com a inclusão da linha do Algarve na 
rede. Quando a sua construção começou a tornar-se realidade, surgiram também as propostas para a 
complementar com portos de qualidade no litoral algarvio desde pelo menos 1879. Os propugnado-
res deste melhoramento eram invariável e naturalmente deputados com interesses políticos ou de 
afinidade na região (Luís de Bivar, Sárrea Prado e o visconde de Silves)
340
. 
No final do período em estudo, as vias-férreas que se ligavam ao litoral não foram complemen-
tadas com melhoramentos nos ancoradouros onde terminavam, apesar de uma grande parte da estra-
tégia da política ferroviária nacional assentar numa boa conjugação entre caminhos-de-ferro e por-
tos. O país precisava de portos, mas também precisava de caminhos-de-ferro, estradas, faróis, pagar 
os encargos dívida, cobrir as despesas correntes e simplesmente não havia dinheiro para tudo. Por 
outro lado, o grande objectivo era conectar Espanha e a Europa com Lisboa, e o porto da capital 
estava dotado de boas condições naturais, pelo que o seu melhoramento não era tão premente. Ten-
do em conta que a prioridade do investimento ia para esta infra-estrutura, todas as outras tiveram de 
esperar. Finalmente, ao longo da segunda metade do século, o movimento nos portos de Lisboa, 
Porto e Setúbal aumentou, graças ao movimento externo que continuou a ser feito maioritariamente 
por via marítima. Isto pode ter desincentivado as melhorias nestes portos e consequentemente nos 
restantes, que paulatinamente foram perdendo as suas funções comerciais internas e externas, apesar 
de servidos de caminho-de-ferro, que, por sua vez, os ia substituindo no tráfego interno
341
.  
 
5.5 | O PAPEL DO ESTADO 
 
Em muitos países entendia-se que a construção e exploração de caminhos-de-ferro não seria 
exequível se não contasse com apoios do estado. Aliás, as doutrinas de Saint-Simon e de Chevalier 
que desembocaram no conceito de estado-engenheiro apontavam precisamente neste sentido. Era o 
que se admitia em Espanha e em França, não fazendo sentido que em Portugal se pensasse de forma 
diferente
342
. Restava saber até que ponto esse apoio devia ir e de que modo. Que forma deveria 
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assumir o auxílio e que outras regalias poderiam ser atribuídas às empresas? Poderia o estado assu-
mir os encargos da construção e exploração? Estes e outros aspectos serão tratados nos parágrafos 
seguintes. Em termos da intervenção financeira, a análise será muito menos detalhada, pois as fon-
tes usadas não são as melhores para tratar este tema, além de que já outras teses de doutoramento se 
debruçaram intensivamente sobre este aspecto da história ferroviária nacional.  
 
5.5.1 | COMO FINANCIADOR 
 
Embora se considerasse que o investimento em caminhos-de-ferro podia promover o cresci-
mento económico, entendia-se que para isso acontecer era necessário existir capital suficiente a 
nível interno para financiar a sua construção, saldo positivo nas contas públicas ou capacidade de 
levantar dinheiro a juro baixo, condições que não se aplicavam a Portugal. Entrava-se assim num 
ciclo vicioso que só seria quebrado através de investimento estrangeiro apoiado financeiramente 
pelos poderes públicos, fenómeno que se verificou de resto em outros países
343
. O já muitas vezes 
citado Albino de Figueiredo admitia na sua obra de 1851 a entrega da construção e exploração de 
vias-férreas a companhias privadas auxiliadas pelo estado, uma vez que este não tinha as finanças 
organizadas para assumir tal tarefa, pelo que devia resumir a sua acção ao auxílio e fiscalização do 
trabalho dos privados. Para isto, o recurso ao crédito era incontornável, podendo ser realizado atra-
vés de obrigações do tesouro (bilhetes de renda, que poderiam funcionar como moeda) e através da 
criação de um fundo de amortização constituído por várias rendas estatais criado exclusivamente 
para obras públicas. Tempos depois, a comissão Hislop advertia que nenhuma companhia consegui-
ria sozinha angariar o capital necessário para construir e explorar um caminho-de-ferro, pelo que 
aconselha o recurso à garantia de juro
344
.  
Em Espanha tinha-se percebido isso mesmo uns anos antes: a construção devia ser entregue a 
companhias auxiliadas pelo tesouro, dada a incapacidade financeira deste para assumir a totalidade 
do encargo
345
. Tal confissão nem era necessária, pois os investidores sabiam perfeitamente que um 
investimento deste género em países periféricos seria de rendimento duvidoso. O próprio Stephen-
son concluía isso quando visitara Espanha. Emular o que se fizera em Inglaterra ou nos Estados 
Unidos da América era impossível. Naquele país, após o sucesso da linha de Liverpool a Manches-
ter, instalou-se uma febre ferroviária movida exclusivamente pela iniciativa privada (o governo 
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limitava-se a fazer concessões, a zelar pela segurança pública e por princípios gerais de interesse 
público e a fixar tarifas máximas), que estendeu uma enorme malha por todo o país
346
.  
Já em França, desde 1830 se defendia a intervenção do estado através da concessão de garantias 
de juro ou subvenções quilométricas ou através da construção de parte das obras. Ao governo cabia 
apenas o direito de resgate após 15 anos de actividade. Os engenheiros das pontes e calçadas tinham 
opinião diferente, defendendo um domínio completo por parte dos poderes públicos, porque acha-
vam que os privados não tinham dinheiro para tal e porque os caminhos-de-ferro deviam satisfazer 
a prosperidade geral. Em 1838 surgia mesmo um projecto de lei neste sentido, mas é recusado pelo 
parlamento. Todavia, a abertura dos primeiros 500 km de vias-férreas é sustentado sem qualquer 
apoio público, até que a eclosão da crise no ano seguinte inviabiliza muitas das linhas então inaugu-
radas e força o governo a intervir com garantias de juro e outros incentivos. A partir da lei de 11-6-
1842, o estado assume um maior papel no sector: definia a rede (centrada em Paris) e assumia as 
infra-estruturas de base, deixando o assentamento dos carris e a compra do material circulante ao 
encargo das companhias. Apesar de a relação entre o sector público e o privado ser marcado pela 
desconfiança, a rede francesa conhece novo crescimento entre 1843 e 1846 que só é travado pela 
crise de 1846-1848. Com a reimplantação da república, o governo propõe-se resgatar todas as 
linhas, mas tal ameaça revela-se impossível de concretizar em termos jurídicos e financeiros e 
sobretudo após as jornadas de Junho concederem uma toada conservadora ao regime. Volta-se à 
noção de cooperação entre estado e iniciativa privada através de concessões temporárias de 99 anos, 
de ajudas financeiras e da formação de monopólios regionais em troca de um maior peso do gover-
no na gestão das companhias. O império, estabelecido desde 1851, reforçou a política cooperativa 
que vinha de trás. Nos anos seguintes, surgiram seis grandes companhias ferroviárias (norte, este, 
oeste, Paris-Orleães, Paris-Lyon-Mediterrâneo e sul), cada uma delas servindo a sua zona de acção 
exclusiva e beneficiando de garantias de juro. Em resultado, entre 1854 e 1867 a rede férrea france-
sa conheceu um enorme crescimento
347
. 
O estado belga, depois de construir as linhas principais, chamou a atenção dos investidores pri-
vados. Entre 1835 e 1837, 34 concessões são requeridas, mas à medida que os resultados financei-
ros das linhas públicas decepcionavam, o ânimo dos capitalistas murchava. Em 1843, perante a 
necessidade de continuar a construção e face à incapacidade financeira do estado, os belgas emitiam 
nova lei que beneficia a iniciativa privada. Pela primeira vez, punha-se em discussão a possibilidade 
de conceder subsídios. Falou-se em conceder um empréstimo às companhias (positivo, por um lado, 
porque a empresa dispunha logo do dinheiro necessário para executar as obras; negativo, por outro, 
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por impor uma dívida à organização nascente); em entregar subvenções quilométricas (desonerava a 
companhia, mas endividava o estado sem nenhum ganho financeiro em troca); na possibilidade de o 
governo adquirir acções das companhias; ou em atribuir uma garantia de juro (a melhor opção por 
permitir o reembolso dos capitais gastos pelo tesouro). No entanto, não se chegou a um consenso, 
em virtude das consequências que tais medidas pudessem infligir às depauperadas finanças públicas 
belgas. Em todo o caso, os investidores ingleses apareceram, mas pouco fizeram e o estado, pela lei 
de 20-12-1851, prorrogou prazos, tomou a exploração ou concedeu garantias de rendimento, o que 
estimulou a iniciativa privada a investir. Entre esta data e 1870, formaram-se cerca de 50 novas 
companhias que até 1874 construíram 2 600 km de caminhos-de-ferro
348
.  
Na futura Alemanha, a maior parte do esforço foi também feito por privados auxiliados pelos 
governos que ou entravam no capital das companhias ou lhes concediam garantias de rendimento
349
. 
Em Espanha, como já vimos num capítulo anterior, também se combinaram os esforços entre capi-
tais públicos e privados, dependendo o zelo do estado da sua saúde financeira. 
Em 1856, em Portugal, Watier entendia que os caminhos-de-ferro custariam muito dinheiro e 
ofereceriam um lucro reduzido. Não deixariam de ser um bom negócio para o país, porque iriam 
desbloquear muitas riquezas, mas para a companhia que os explorasse seria ruinoso, salvo se o 
estado a auxiliasse fortemente. No parlamento, o par Ferrão reconhecia também que o recurso ao 
crédito para pagar subvenções às empresas era incontornável. Embora preferisse a construção e 
exploração directa pelo estado, admitia que tal não era possível em virtude da situação financeira do 
erário público, ao qual podemos juntar a incipiência do sistema bancário nacional. Ao mesmo tem-
po também se entendia que o país não dispunha de capacidade técnica para assumir a obra (se o 
fizesse, gastaria mais dinheiro e demoraria mais tempo a concluir os trabalhos). Nestes moldes, o 
recurso ao know-how estrangeiro, auxiliado financeiramente pelo governo com capitais obtidos fora 
de Portugal era algo de incontornável
350
. 
O contrato assinado com Hislop previa o pagamento de uma garantia de juro, mas uma vez que 
a linha nunca foi aberta, nunca se efectivou. Antes, o governo fora também forçado a subscrever um 
terço do capital da CCP de modo que esta pudesse ter disponibilidades suficientes para dar início 
aos trabalhos. Nos anos seguintes, a necessidade de atrair o investimento estrangeiro determinou a 
continuação da política de auxílios, uma vez que as taxas de lucro esperadas eram muito baixas. Do 
lado do governo esperava-se que o seu investimento fosse ressarcido com o desenvolvimento da 
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actividade económica graças aos caminhos-de-ferro e, numa menor dimensão, com os impostos 
cobrados sobre o tráfego e com os serviços gratuitos exigidos aos concessionários
351
.  
Para levantar as quantias necessárias para o pagamento dos subsídios, os sucessivos governos 
recorriam normalmente à emissão de títulos de dívida, cujo juro e amortização seriam garantidos 
pelos impostos, porque “criar do nada só Deus, e parece que não obrou o milagre senão uma 
vez”352. O imposto era uma forma de dividir o encargo por todo o país e de espraiar o encargo por 
várias gerações. Contudo, o pagamento por todos de um melhoramento que só serviria no curto pra-
zo alguns fomentava o sentimento de injustiça. Sousa Brandão ainda chegou a sugerir que os conce-
lhos atravessados pelo caminho-de-ferro pagassem uma contribuição própria, enquanto que no 
Alentejo, os concelhos de Évora e Beja ainda se comprometeram a entregar parte da subvenção des-
tinada a construir os caminhos-de-ferro até àquelas localidades, mas estas foram soluções que nunca 
foram aplicadas (o mesmo aconteceu, curiosamente, em Espanha)
353
. O recurso ao imposto tinha 
ainda outro inconveniente que era o de espicaçar a oposição, que “nas Thermopylas do imposto con-
tinuar[ia] a oppor-[se] ás tendencias dos Xerxes dos tributos que não forem justificados”354. Ao 
mesmo tempo dava também força ao argumento da necessidade de economias, de fortalecimento do 
crédito nacional e de combate ao défice.  
A emissão de dívida foi a grande ferramenta usada pelos governos entre 1859 e 1870
355
. Além 
desta, havia outras possibilidades, se bem que remotas. Vimos como o fundo especial de amortiza-
ção chegou a ser utilizado para outras linhas que não a do norte, mas esta era uma situação excep-
cional, uma vez que não havia fundos de amortização ilimitados para o estado expropriar e aplicar a 
seu bel-prazer. Outra hipótese era fazer reduções orçamentais que seriam canalizadas para o cami-
nho-de-ferro, como era proposto, por exemplo, por José Estêvão (na sua proposta de construção da 
linha do norte) ou por Fontes em 1852
356
. Em 1857, Ferrão apresenta uma outra proposta para dotar 
o governo de meios suficientes para com celeridade construir as obras públicas de que o país neces-
sitava, sem recorrer a impostos ou títulos de dívida. Propunha a contracção dum empréstimo nacio-
nal junto dos cidadãos nacionais (dependendo a contribuição de cada um do seu rendimento ou 
posição social) com aplicação exclusiva a caminhos-de-ferro, estradas, pontes, canais, docas e peni-
tenciárias. O reembolso far-se-ia ou por inscrições ou por duodécimos sem juro passados cinco anos 
a contar da aprovação da lei. Para garantir o reembolso expropriavam-se (com indemnizações pagas 
em títulos de dívida) os bens das corporações de mão-morta. Concluídas as obras, as cortes designa-
                                                             
351 PINHEIRO, 2008: 119-133. 
352 Apud. MÓNICA, 1996: 139 (António Lopes de Mendonça) 
353
 BRANDÃO, 1860. ARTOLA, 1978: 343-346. 
354 DCD, 25-4-1857: 311 (Azevedo e Cunha). 
355 PINHEIRO, 1986. 
356 PEREIRA, 2008: 78-79. PINHEIRO, 2008: 119 e ss. Ver anexo 18. 
- 364 - 
riam o momento em que este empréstimo nacional deveria cessar, ser substituído ou reduzido. As 
somas pedidas pelo ministério das obras públicas seriam fiscalizadas por uma comissão parlamen-
tar, sendo que nenhuma soma poderia ser desviada do seu destino
357
. 
Em 1865, surgiu uma nova forma de financiar o investimento em caminhos-de-ferro. A renego-
ciação do contrato com a SEPRC concedia ao estado um crédito de perto de 3 000 contos, que evi-
taria ou pelo menos diminuiria a necessidade de emitir mais dívida a curto prazo, de tal forma que a 
proposta de lei que aprovava o novo acordo derrogava todas as autorizações para a criação de títulos 
de dívida. No entanto, esta solução revelou-se infrutífera quando a SEPRC não cumpriu a sua parte 
do acordo. Entretanto, a pressão movida por esta companhia e pela CRCFP juntos dos mercados 
financeiros europeus, aliada à crise do segundo quinquénio da década de 1860 impede os governos 
de colocar mais dívida. Sem dinheiro, a alternativa era parar a construção. Mas como parar era 
morrer, necessário se tornou arranjar uma alternativa, que passou pela construção pelo estado atra-
vés da emissão de obrigações, que representavam os fundos aplicados à empreitada, tendo nessa 
construção e no rendimento da sua exploração o seu penhor. As obrigações tinham vantagem sobre 
os títulos de dívida pois eram aplicados directamente aos caminhos-de-ferro, não alterando à partida 
a sua cotação nos mercados financeiros. Por outro lado, poderiam cativar a poupança para activida-
des produtivas e não para financiamento da dívida. O juro era também atractivo, mas pago quando a 
obra já estivesse mais adiantada. Deste modo adiavam-se os encargos para um momento em que o 
investimento já os podia ajudar a pagar (filosofia que se procurou manter nos anos seguintes). Era 
uma ideia importada com algum atraso de Espanha que por lei de 22-5-1859 criara as obrigações do 
estado para financiar caminhos-de-ferro, que, porém – e aqui residia a diferença –, eram construídos 
por privados. Na altura, o estratagema foi um sucesso, porque os títulos gozavam da mesma segu-
rança e do mesmo crédito que as inscrições
358
. Apesar de algumas críticas, este método seria suge-
rido algumas vezes no parlamento para financiar outras vias-férreas: em 1875, para a linha do Cor-
go; em 1878 para a linha da Beira Alta (na hipótese de ser construída pelo estado), em 1880 e 1883, 
para os prolongamentos das linhas do sul e sueste a Chança, Espanha e Faro. Até 1878, os cami-
nhos-de-ferro são financiados através de obrigações, não sendo necessário recorrer à dívida externa. 
Vivia-se a fase da grande expansão bancária em Portugal, com capital suficiente para as necessida-
des nacionais
359
. No caso dos caminhos-de-ferro do sul, depois da nacionalização, aplicou-se tam-
bém uma outra receita no seu prolongamento: os seus próprios rendimentos. Naturalmente, o ritmo 
da construção era proporcional ao dinheiro que se aplicava e assim sendo, este caminho-de-ferro 
cresceu muito lentamente. 
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Com o contrato para a construção da linha da Beira Alta, volta-se ao recurso aos títulos da dívi-
da, numa altura em que em Espanha se fazia o mesmo, se bem que a entrega dos apoios fosse feita 
em metálico e não em papel (em troca de uma redução da subvenção a pagar)
360
. Apesar de terem 
surgido outras hipóteses, estas eram excepções à regra da dívida pública. Para pequenas interven-
ções ou para complemento das despesas, podia-se desviar verbas ou créditos do orçamento do 
ministério respectivo (foi o que aconteceu na linha do Algarve e no prolongamento da linha do 
Douro). As obrigações eram sugeridas, mas só foram usadas na conclusão das linhas do Minho e 
Douro. Em 1881, o governo progressista propõe a aplicação de impostos específicos à construção 
de várias linhas: para a linha de Sintra lançar-se-ia um adicional às contribuições impostas aos con-
celhos de Lisboa, Belém e Sintra; para a conclusão das linhas do Alentejo, um imposto sobre a cul-
tura do arroz e sobre a importação de cereais estrangeiros, que serviria de base à contracção de um 
grande empréstimo. Porém, estas propostas não seriam discutidas e as medidas seriam descartadas, 
tal como as anteriores tentativas de angariar capital através de impostos locais. 
Na angariação de capital seguiu-se assim o princípio que pautou o pensamento económico por-
tuguês: soluções variáveis que dependiam das circunstâncias
361
. Em 1882, Fontes resumia bem o 
pensamento que presidira à acção dos governantes nacionais até então: “a verdade é que os homens 
publicos, que sustentam uma certa opinião, e ficam constantemente presos a ella são verdadeira-
mente coherentes, embora reconheçam que erraram; mas eu creio que fazem um pessimo serviço a 
si e ao seu paiz quando, reconhecendo o erro, persistem n’elle”362. 
Neste aspecto, os regeneradores sempre se mostraram mais à vontade para decretar despesas, 
uma vez que foram os primeiros a tomar as rédeas do governo após o golpe da regeneração. Para 
eles, o défice e o custo da falta de transportes eram razões mais que suficientes para investir. As 
restantes forças políticas eram mais ponderadas, mas percebiam que não podiam seguir outra senda, 
sobretudo depois da experiência reformista nos finais da década de 1860. Por outro lado, as obras 
públicas, sobretudo os caminhos-de-ferro, eram uma forma de justificar a chegada de dinheiro que 
poderia depois ser aplicado a outras necessidades do momento. Neste sentido, o défice era compa-
rado ao “arco triumphal da Rua Augusta (riso). O arco triumphal da Rua Augusta é uma obra que 
nunca acaba, nem deve acabar E nem deve acabar, porque á sombra d’aquella obra têem-se feito, 
e podem ainda fazer-se, muitas obras boas e uteis. O deficit está exactamente no mesmo caso. No 
momento em que o deficit acabe, não sei se certas cousas muito interessantes ao fomento, ao pro-
gresso e ao desenvolvimento dos interesses materiaes do paiz se poderão fazer”363. 
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No final do século, os governos viram-se na circunstância de não dispor de acesso a capital 
estrangeiro e tiveram mais uma vez de improvisar. A solução para a continuação da construção fer-
roviária foi recorrer às receitas próprias dos caminhos-de-ferro, mas em vez de serem usadas direc-
tamente na ampliação e melhoramento da rede, deveriam ser englobadas num fundo financeiro, 
juntamente com outros rendimentos associados ao negócio ferroviário (fora de tráfego, depósitos, 
subsídios de corporações locais), que deveria ser usado directamente na construção/reparação das 
linhas ou indirectamente servindo de garantia para contracção de um grande empréstimo
364
. A união 
(das receitas) fazia a força. Esta ideia seria aprovada pelo parlamento, transformada em lei de 14-7-
1899 e ficaria disponível para a expansão da rede nos anos seguintes
365
.   
 
5.5.1.1 | TIPOS DE SUBSÍDIO 
 
Para auxiliar os concessionários de caminhos-de-ferro os governos recorriam a dois tipos de 
subsídios: a subvenção quilométrica e a garantia de juro ou rendimento. Além destas, havia uma 
panóplia de outros apoios desde a isenção de determinados impostos, à abolição de direitos alfande-
gários sobre material para a construção e exploração da linha, passando pela declaração de utilidade 
pública nos processos de expropriação, pela cedência gratuita de terrenos e seus materiais perten-
centes ao estado por onde passasse a linha ou pela concessão de uma zona de protecção contra 
linhas paralelas (tal como se fazia no país vizinho, à excepção da concessão da zona de acção exclu-
siva)
366
. O estado ainda chegou a investir directamente no capital de uma companhia (CCP), subs-
crevendo parte do seu capital, mas esta medida foi caso único. Em contrapartida, a empresa com-
prometia-se a devolver o domínio efectivo do caminho-de-ferro ao governo passado um determina-
do prazo, normalmente 99 anos, que poderia ser encurtado através da remição da linha, mediante o 
pagamento de uma anuidade até ao fim da concessão.  
De qualquer modo, a garantia de juro ou rendimento e a subvenção quilométrica eram os prin-
cipais apoios que o governo poderia conceder a companhias privadas. Pela primeira, o estado asse-
gurava à concessionária uma verba anual líquida predefinida ou correspondente a uma percentagem 
do capital investido na construção da linha durante um prazo fixo. Tinha a vantagem de adiar os 
encargos do tesouro para quando a linha já estivesse em exploração, de os dividir por um largo 
período de tempo e de os tornar mais leves ou até mesmo nulos, tudo dependendo do comportamen-
to da exploração: se o rendimento atingisse os 2% e a garantia fosse de 6%, o governo só entraria 
com 4%; se o rendimento ultrapassasse os 6%, tudo dependia do acordado, mas normalmente o 
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excesso era dividido em partes iguais por estado e companhia. Nada ficava previsto em caso de ren-
dimento líquido negativo, o que não deixa também de ser demonstrativo da expectativa em relação 
ao negócio ferroviário. Quando a linha do Tua foi inaugurada e os seus primeiros meses de explora-
ção deram prejuízo, a CNCF pretendia que o estado juntasse o défice aos 5,5% de garantia de ren-
dimento líquido, mas o governo recusa, apenas assumindo o valor assegurado por contrato
367
. De 
todo o modo, e partindo do princípio que o rendimento da linha seria sempre positivo, a saúde 
financeira da companhia ficava acautelada. A desvantagem deste método era desincentivar a con-
cessionária a executar uma construção e uma exploração competentes.  
A forma de cálculo da verba garantida sofreu alterações ao longo do tempo. Inicialmente era 
uma mera percentagem sobre o capital investido (cujo valor era prefixado por lei). Na renovação do 
contrato com a SEPRC resolveu-se garantir uma verba bruta fixa, mantendo-se dependente da con-
cessionária a gestão da despesa e consequentemente do rendimento líquido. Embora a companhia 
fosse obrigada a manter um certo número de viagens por dia, era-lhe possível reduzir a oferta ao 
mínimo, diminuindo a sua despesa em prejuízo do serviço público e aumentando assim o seu lucro. 
Esta opção não vingou e voltou-se a usar o capital investido como base de cálculo nas propostas que 
iam sendo discutidas no parlamento (na eventual concessão fixava-se o custo quilométrico ou era o 
seu valor que servia de critério à atribuição em concurso). A partir de 1880 a despesa passou a ser 
uma variável a ter em conta no cômputo do rendimento líquido garantido. Normalmente, era fixada 
num mínimo de 40% do rendimento bruto, garantindo-se assim que a empresa não pouparia na 
exploração com prejuízo do serviço, em virtude de ter certificada uma verba dos cofres públicos. Se 
a empresa gastasse mais, em teoria, poderia oferecer um serviço melhor sem risco. No entanto, não 
era certo que essa despesa redundasse numa melhoria ou aumento da oferta. Por isso e para impedir 
que a concessionária abusasse desta regalia estabelecendo despesas sem justificação (cobertas pela 
garantia de rendimento), resolveu-se limitar também o valor máximo da despesa. Surgiu ainda mais 
uma cláusula no sistema de garantias de rendimento que limitava o desembolso efectivo a uma per-
centagem menor do capital. Se, por exemplo, a garantia fosse de 6% e o rendimento atingisse os 
2,5%, o estado mantinha a obrigação de entregar uma determinada quantia à empresa, mas essa 
quantia era limitada ao estabelecido contratualmente (usualmente 2% ou 3% do capital investido). 
Era uma forma de incentivar a empresa a realizar um melhor serviço.  
A subvenção quilométrica era a outra forma de auxílio que o estado oferecia às companhias. 
Consistia na entrega de uma quantia durante a construção, que teoricamente montava a metade do 
orçamento, mas que na prática (por aumentos dos preços e por erros de cálculo nas previsões de 
custos) cobriam menos que essa percentagem do custo total da obra (o que impunha a emissão de 
                                                             
367 FINO, 1883-1903, vol. 2: 245-246. 
- 368 - 
obrigações)
368
. Podia ser encarado como uma forma de entrada no capital da empresa, que reduziria 
os encargos da companhia, o que traria impacto sobre o cálculo do lucro líquido. Tinha a vantagem 
de ser uma despesa certa e fixa, no entanto castigava o orçamento de forma mais severa e num pra-
zo mais curto. Por outro lado, a fiscalização podia ser relaxada porque, teoricamente, seria do inte-
resse da própria companhia construir bem para explorar melhor. 
Combinando estas duas formas, um sistema misto (garantia de juro e subvenção quilométrica) 
chegou a ser sugerido na primeira discussão do prolongamento até Évora (1858) e mais tarde na 
alteração que os históricos pretendiam impor ao contrato Peto. O governo entregava uma subvenção 
de 20 contos/km e garantia à empresa do britânico um juro de 6,5% computado sobre um custo qui-
lométrico de 30 contos (num total de 328 km). O sistema misto seria condenado pelas comissões 
parlamentares e nunca mais seria recuperado
369
.  
Para a escolha de um método em relação ao outro, tudo dependia das perspectivas de explora-
ção. Em linhas que se esperavam de alto rendimento por servirem um movimento já existente, o 
ideal seria a garantia de juro (foi o que aconteceu com a linha do Minho, por exemplo, cujas propos-
tas nas décadas de 1850 e 1860 foram recusadas por solicitarem uma subvenção ao quilómetro). 
Nas que se destinavam a criar movimento, o ideal seria conceder subsídio quilométrico. No entanto, 
era difícil, para não dizer impossível, como vimos, fazer cálculos certeiros em relação aos rendi-
mentos previsíveis das linhas. Os governos foram-se movendo neste campo por convicções e per-
cepções possíveis da realidade, de acordo com as circunstâncias de momento. O exemplo vindo de 
Espanha sugeria também esta submissão às conjunturas correntes. Neste país, na década de 1840, 
começou-se por se conceder garantias de juro. Em 1849-1850, é esse o auxílio (no valor de 6%) 
dado ao caminho-de-ferro de Langreo e determinado na lei de Seijas Lozano, muito embora algu-
mas facções preferissem a subvenção quilométrica (porque a garantia poderia ser adulterada graças 
a truques contabilísticos) e até mesmo as concessões perpétuas e sem qualquer auxílio estatal. Pre-
via-se também que se o rendimento da linha superasse os 8%, o excesso seria dividido com o estado 
até ao reembolso total das quantias pagas pelo governo. Além da garantia, entregar-se-ia 1% à laia 
de amortização do capital até ao fim da concessão. Se compararmos com o contrato com a CCP 
vemos que eram muitas as semelhanças
370
.  
Com o passar do tempo e à medida que as expectativas em relação ao rendimento das linhas 
baixavam, foi-se optando pela subvenção, seguindo-se aliás o que também se fazia em Espanha 
depois da lei geral de 1855
371
. Quando a iniciativa privada deixou de mostrar interesse ou capacida-
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de para continuar a construção, surgem algumas propostas garantindo um rendimento às compa-
nhias concessionárias, mas nenhuma delas se tornaria real e o estado assumia temporariamente a 
responsabilidade de continuar o assentamento de carris (linhas do Minho e Douro e prolongamentos 
do sueste). Regressadas as condições propícias ao investimento privado, voltava-se a falar em sub-
sídios a companhias, ao mesmo tempo que surgiam alguns projectos que nada exigiam do governo e 
outros pediam que o estado tomasse conta da edificação de alguns troços. Surgem algumas ideias 
para assegurar um juro mínimo aos investidores, mas os regeneradores no governo voltavam a apos-
tar na subvenção quilométrica, o auxílio graças ao qual tinham sido abertos três caminhos-de-ferro. 
É essa a forma escolhida nos concursos para adjudicação da linha da Beira Alta (quer os que fica-
ram desertos, quer o que foi ganho pela SFP), se bem que se tenha intentado adiar o pagamento des-
sa subvenção para o fim das obras (deste modo, o governo que contratava podia não ser o que paga-
va, o que do ponto de vista político podia ser um trunfo). A CCFBA (entretanto formada pela SFP) 
recusou aceitar estas condições, acabando por ser paga durante o decurso da tarefa. O recurso a este 
método era incontornável, porque a subvenção quilométrica possibilitava à empresa concessionária 
não ter de levantar tanto capital durante a construção, no entanto a CCFBA seria a última compa-
nhia a beneficiar deste tipo de apoio. 
Os progressistas, sempre tão críticos da gestão regeneradora, tinham de inovar em algum aspec-
to quando chegaram ao poder nos finais da década de 1870. Optaram assim pela garantia de juro 
que, teoricamente, se adaptava melhor à sua política mais austera, uma vez que no médio e longo 
prazo acabaria por não custar nada aos cofres públicos em virtude da esperada partilha do excesso 
de rendimento entre estado e companhias. A escolha não se ficou a dever somente a uma filosofia 
política própria, mas também à pressão das companhias que não aceitavam qualquer outro auxílio 
que não a garantia de juro
372
. Foram também os progressistas que engendraram a garantia de juro 
limitada a um determinado valor, mais uma vez para se distanciaram dos opositores e procurarem 
um sistema que exigisse um menor esforço financeiro do estado e que fosse capaz de completar 
toda a rede ferroviária nacional
373
. A partir daqui, todos os governos, deputados e companhias opta-
ram pela garantia de juro nas propostas que apresentavam às câmaras. Do lado de lá da fronteira, 
com o passar dos anos, várias alternativas foram sugeridas, desde a entrega de numerário às compa-
nhias, à manutenção da garantia de juro ou à construção de parte da obra pelo estado, mas de uma 
ou de outra forma as ajudas às concessionárias mantiveram-se
374
. 
Na ânsia de continuar a construção, os governos viram-se forçados a oferecer maiores garantias 
aos empresários, pois por esta altura estes já tinham percebido que as linhas das quais se esperava 
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um alto rendimento tinham defraudado as expectativas e as que restavam construir situavam-se 
sobretudo no interior e em zonas sem grandes focos de riqueza
375
. Para manter a construção em 
actividade os governos tiveram de oferecer cada vez maiores garantias de rentabilidade às compa-
nhias privadas, razão pela qual, em 1892, Augusto Pimentel, no ponto de situação que fazia da rede 
portuguesa, preferia o recurso à subvenção quilométrica e a construção por administração directa do 
estado, qualquer uma destas soluções baseada em orçamentos rigorosos
376
. Na década de 1890 a 
crise da dívida impediu a continuação do investimento. Portugal não era um país apelativo para 
investir e não tinha capacidade para angariar capital nos mercados externos e oferecer melhores 
condições financeiras aos investidores em vias-férreas. No final do século o governo optaria por 
seguir parcialmente a sugestão de Pimentel e reunir as receitas ligadas à exploração ferroviária de 
que podia dispor para retomar a construção. A administração directa tinha prevalência, mas a entre-
ga do negócio à iniciativa privada não foi posta de parte. Contudo os auxílios que se lhe prestavam 
não eram nem a subvenção quilométrica, nem a garantia de juro, mas sim um conjunto de regalias 
fiscais alargadas
377
. 
 
5.5.2 | RELAÇÃO INSTITUCIONAL COM AS COMPANHIAS 
 
A pressa em dotar Portugal de caminhos-de-ferro e a necessidade que os governos sentiram de 
se atirarem nas mãos das companhias privadas colocaram o estado português numa fraca posição 
negocial e atraíam homens mais interessados na obtenção de lucro através do trespasse da conces-
são, “um dos processos do corso que a moderna civilização nobilitou”378 (as adjudicações podiam 
ser feitos a indivíduos que depois deveriam formar uma companhia à qual trespassavam os direitos 
e deveres adstritos). A adjudicação de caminhos-de-ferro podia ser feita de duas formas: ou em con-
curso público (versando sobre uma determinada variável da construção) ou de forma directa sem 
abertura de praça. Em qualquer dos casos, se houvesse lugar a despesa pública era obrigatória a 
audição parlamentar à luz dos parágrafos 8.º e 11.º do art.º 15.º da carta constitucional de 1826. A 
pressa que sempre se manifestou nos processos dos governantes nacionais faria prever que a 
nomeação directa fosse o método preferido. No entanto, a falta de concurso era mal vista do ponto 
de vista político, além de que se esperava que a praça tivesse o condão de fazer baixar as exigências 
financeiras dos interessados. Por outro lado, em Espanha as concessões sem concurso provaram ser 
nefastas para os interesses estatais ao promoverem, com base em cálculos orçamentais quilométri-
cos muito duvidosos, um tráfico de influências, que teve como principal beneficiário José de Sala-
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manca, “sin duda el más conocido de estos intermediarios, efímeros titulares de una concessión 
que, al poco tiempo, a veces sólo dias, traspasaba a quienes serían los constructores y explotadores 
reales de la línea”379. Já em França, o sistema de concessão directa ultrapassava o da adjudicação 
em concurso, em razão dos efeitos que esta provocava sobre os mercados financeiros e por permitir 
uma melhor aplicação de um plano geral de rede
380
.  
Contudo, tudo dependia – como noutros aspectos da vida económica e política nacional – das 
circunstâncias do momento e depois do fracasso da CCP, pôs-se em causa as virtudes do concur-
so
381
, escolhendo-se por nomeação directa um homem competente para a empreitada, seguindo-se 
assim o critério usado na altura em França para conceder caminhos-de-ferro. Mas pouco tempo 
depois para o prolongamento da linha do Barreiro a Vendas Novas, abriu-se novamente praça, com 
preferência para a CCFST. Quando a via-férrea em questão era a continuação de uma já existente, o 
ideal era atribuí-la à companhia que a operava ou pelo menos dar-lhe preferência em igualdade de 
circunstâncias (a ligação da Pampilhosa à Figueira foi entregue directamente à CCFBA, por exem-
plo, e para o prolongamento das linhas de Guimarães e Tua admitia-se a adjudicação directa à 
CCFG e à CNCF, respectivamente). Aqui, e nesta altura, o governo aproximou-se do que então 
vigorava em Espanha. A lei de 1855 optava pela concessão em concurso (onde o critério era o 
menor custo oferecido, em virtude do mau estado das finanças espanholas) por um prazo fixo em 
troca do cumprimento de determinados requisitos (manter estações abertas, cumprir horários, fazer 
transportes para o estado a preços reduzidos, instalar telégrafo eléctrico, manter uma frota com 
determinada extensão, etc.). Em Portugal, nesta ocasião, seguiu-se o mesmo critério, por se duvidar 
da possibilidade de se fazer uma escolha baseada em critérios qualitativos, como em França
382
. 
Importa referir, porém, que mesmo o concurso, muitas vezes, não passava de uma adjudicação 
directa mascarada, pois os termos em que eram abertos eram redigidos à feição do interessado (caso 
de Salamanca ou do grupo de Valentine para as linhas de Vendas Novas a Évora e Beja). Isto acon-
tecia sobretudo quando o empresário contactava previamente o governo. No caso de uma determi-
nada proposta não implicar nenhum encargo para a fazenda, não fazia sentido levá-lo à praça, pelo 
que se impunha a adjudicação directa (caso da linha de Sintra de Claranges Lucotte e de alguns 
caminhos-de-ferro de via reduzida). 
No parlamento, a questão do concurso tanto era defendida como atacada conforme as circuns-
tâncias, que normalmente coincidiam com a posição dos oradores dentro ou fora do grupo de apoio 
ao governo. Em termos legais, nada existia que vinculasse o governo a um dos sistemas. Mesmo o 
decreto de 31-12-1864 não impunha o concurso ou a adjudicação directa. Só a lei da contabilidade 
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pública de 25-6-1881, no seu art.º 37.º, § 1.º, estipulava claramente a abertura de praça para as con-
cessões de ferrovias antes de aquelas serem levadas ao parlamento
383
. Esta medida devia comple-
mentar a regulamentação de 31-12-1864 que por sua vez determinava que nenhuma linha com mais 
de 20 km e que representasse um encargo para o estado podia ser adjudicada sem audição parlamen-
tar. No entanto, mesmo após aquele diploma continuou-se a contratar caminhos-de-ferro de forma 
directa, não os apresentando ao parlamento. 
Adjudicada a obra, seguia-se a sua realização que seguia estudos previamente elaborados. Estes 
tanto podiam ser realizados pelos engenheiros do ministério (a maioria), como pelas companhias ou 
concessionários (sujeitos a aprovação governamental). De início, dada a falta de experiência dos 
engenheiros portugueses, a confiança recaiu nos técnicos estrangeiros, mas com o passar dos anos, 
as grandes linhas foram todas estudadas por portugueses a soldo do governo. Esta situação pouco 
diferia do processo empregado em Espanha
384
.  
A construção era depois financiada pelo estado (no caso de ter ficado prevista a entrega de uma 
subvenção ao quilómetro) e pelos accionistas e sobretudo obrigacionistas da companhia. O recurso 
ao capital obrigacionista era comum na Europa e foi-o também em Portugal. A preferência pela 
emissão de obrigações fica-se a dever ao facto de ser um modo de angariar capital sem pôr em peri-
go o domínio do fundador sobre a sociedade, umas vez que aqueles títulos não davam direito de 
voto (embora em termos financeiros representassem um encargo muito mais pesado, pois o paga-
mento do juro era obrigatório, ao passo que o dividendo era facultativo, excepto se disposição em 
contrário ficasse registada nos estatutos)
385
. 
Em qualquer um dos casos, o empreiteiro lucrava sempre, pois era na construção que se achava 
o verdadeiro lucro deste negócio e não na exploração
386
. Já os accionistas e os obrigacionistas sen-
tiam mais dificuldades em receber o retorno do seu investimento, uma vez que os resultados da 
exploração sempre foram fracos. Nestes casos, as direcções das companhias viravam-se para o esta-
do, a quem exigiam a toma ou compra da empreitada e o pagamento de indemnizações nem sempre 
justas ou contempladas na lei (caso da CCP, da CCFST e da SEPRC) ou através da concessão de 
novos apoios (caso da CRCFP). Portugal não tinha escolha, reconhecendo que “uma ostentação de 
rigor [para com a CCP] prejudicaria a causa do progresso material, e tornaria difficeis, quasi 
impossiveis, os caminhos de ferro por muitos annos em Portugal”387. Por outro lado, qualquer um 
daqueles casos envolvia pressões internacionais que redundavam em humilhações para a coroa por-
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tuguesa
388
. A garantia de juro poderia ser uma solução para esta falta de rentabilidade dos capitais 
investidos, mas a CNCF beneficiou deste tipo de apoios desde o seu início e em toda a extensão das 
suas linhas e nem por isso deixou de suspender os pagamentos na década de 1890. A partir daqui 
passou a usufruir da moldura legal criada pelo governo uns meses antes para responder à situação 
aflitiva da CRCFP e impedir que esta empresa parasse a exploração das linhas. A CCFBA procurou 
também obter uma indemnização do governo, responsabilizando a fiscalização pública durante a 
construção pela sua situação deficitária da companhia, mas nada conseguiu.  
Apesar das desilusões, a confiança na iniciativa privada manteve-se sempre presente. A cons-
trução pelo estado era normalmente encarada como um subterfúgio ou uma solução de último recur-
so. As críticas que surgiam contra os empresários e o sistema de concessão, baseadas no pressupos-
to de que as companhias tinham sempre lucros fabulosos à custa da fazenda pública, vinham sobre-
tudo do lado da oposição parlamentar, como parte do jogo político. Mas só na oposição se entendia 
que “o que é immensamente vantajoso para ella [neste caso a SEPRC] não póde deixar de ser pre-
judicial ao estado”389; no governo entendia-se, tal como em França, que o que era bom para os con-
cessionários era bom para Portugal
390
. Não havia grande margem de manobra: ou os concessioná-
rios viam as suas pretensões satisfeitas ou muito provavelmente não se construiriam caminhos-de-
ferro. Por exemplo, com Hislop, já se percebera os perigos que advinham do facto de o concessio-
nário ser também construtor, mas com Salamanca fez-se exactamente o mesmo, apesar dos avisos 
do CGOPM
391
. No parlamento, a imagem que passava era a de que “qualquer companhia póde 
negociar com o estado sem risco de perder, porque, se ganha na empreza, salva está; se perde, cá 
está o governo, que lhe paga não só o que ella despendeu, mas até o que podia ganhar!”392. 
Esta associação entre confiança na iniciativa privada e necessidade de defender as escolhas 
governamentais redundou algumas vezes em contratos menos que ideais para o interesse público e 
em atrasos no avanço da rede. Em 1852, contratou-se Hardy Hislop, que era conhecido por alguns 
pares dos tempos das guerras liberais, mas que não tinha grande experiência na construção ferroviá-
ria, sobretudo quando comparado com outro candidato, Sir Morton Peto, que, porém, fazia outras 
exigências, não cumprira à risca o programa de concurso e era mais caro
393
. Este era outro dos crité-
rios de escolha: o custo. Estando Portugal com crónicas dificuldades financeiras, não se podia dar 
ao luxo de escolher empreiteiros muito caros, independentemente da sua qualidade ou competência. 
De qualquer modo, Hislop era inglês, o que dava também uma maior sensação de segurança ao 
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governo
394
. De resto, as tentativas para impor uma escolha baseada na competência também falha-
ram (Peto). Das desilusões apenas se retirou que eram más experiências que deveriam servir de 
lição e não serem repetidas, de modo que em 1859-1860 contratou-se um homem que, embora 
experiente, estava ligado ao maior escândalo financeiro em Espanha no século XIX
395
 e uma com-
panhia onde pontificavam alguns dos nomes que na CCP tinham falhado (Hislop, Valentine e os 
próprios empreiteiros Shaw & Waring). Um outro contrato – com Claranges Lucotte – não passava 
também de uma mera especulação e incluía detalhes que podiam ser perniciosos à vida ribeirinha, 
mas uma vez que era gratuito foi aceite
396
.  
Ao partido que estava no governo competia defender o seu campeão, sob pena de deslustrar a 
sua imagem no parlamento e de inclusivamente ser obrigado a abandonar as cadeiras ministeriais, 
pois como muito bem referia Gomes de Castro, “a approvação de um contrato de caminho de ferro 
é uma cousa importante, que dá longa vida ao governo”397. À oposição cabia fazer o inverso. O 
caso Peto foi paradigmático. Ao longo de dois anos o governo histórico-avilista defendeu a todo o 
custo a sua escolha. A oposição procurou por todos os meios levantar obstáculos à aprovação do 
contrato. As alterações sugeridas durante a discussão (além de outras figuras regulamentares previs-
tas na orgânica do parlamento) podiam obrigar a um vaivém entre as câmaras dos deputados e dos 
pares, ficando a discussão “similhante aos mandarins da China, que estão sempre a comprimentar-
se”398. Mais tarde quando a alteração do contrato foi rejeitado pelas comissões e o governo mudou, 
nem por isso o projecto de lei deixou de ser levado ao parlamento, usado para denegrir ainda mais a 
imagem do executivo cessante. Este comportamento não foi exclusivo deste contrato. Na discussão 
do empréstimo de 13 500 contos proposto por Fontes em 1856, entre 31-3-1856 e 22-4-1856 apenas 
se debateu a proposta de adiamento do projecto. Na discussão do empréstimo propriamente dito, 
foram mais três sessões a analisar adiamentos. Na novação do contrato Salamanca, a cena repetiu-
se. Verificou-se em quase todos as discussões que envolviam despesa para o estado. Um dos argu-
mentos da oposição era que as companhias viriam a Portugal para ganhar imenso dinheiro à custa 
do erário público. O governo não podia dizer o contrário, sob pena de afastar os interessados ou só 
atrair capitalistas menos sérios. Muito embora fosse irracional pensar que ingleses ou franceses 
viessem a Portugal para fazer favores ao governo à custa da sua própria riqueza, ao não se negar 
que esses empresários ganhariam imenso dinheiro com as ajudas do estado, dava-se força à oposi-
ção
399
. O argumento óbvio era dizer que a relação entre estado e companhias seria simbiótica. Em 
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1865, na discussão da alteração do contrato com a SEPRC, Dias Ferreira, relator do parecer, 
demonstrava isso mesmo, entendendo “que tambem devemos valer á companhia quando houver 
n’isso interesse para o estado (…). Que importa que a companhia tire valiosos lucros, se os tira 
igualmente o Estado?”400. Mas rapidamente os governos começaram a empregar este arrazoado 
para defender as falhas e ilegalidades das companhias (que redundavam quer em diminuições da 
qualidade da construção, quer em alterações contratuais), uma vez que da sua acção como um todo 
iria resultar um grande bem para o país. Naturalmente, qualquer desvio à letra do contrato era de 
imediato aproveitado pela oposição. Na discussão da novação do acordo com a CRCFP, enquanto a 
oposição preferia demonstrar quanto a companhia ganhava ou pelo menos deixava de gastar, o 
governo insistia no grande melhoramento que a ela proporcionaria ao país. No fundo, o que interes-
sava era continuar a construção – voltamos à tal urgência que sempre presidiu à tomada de decisões 
dos governos – e para isso era inevitável confiar na iniciativa privada. 
Com o passar dos anos e com a sucessão de fugas aos contratos, cresce a exigência de maiores 
garantias aos interessados na construção por parte dos governos e demais autoridades competentes 
neste assunto. Em 1863, o CGOP aconselhava que se indicasse ao pormenor o que se devia exigir 
dos capitalistas interessados na linha de Sintra, pois “é esse o modo unico de evitar conflictos assaz 
frequentes entre o Governo e as Emprezas, conflictos com que estas quasi sempre lucram, e por 
isso tem todo o empenho e cuidado de lhes dar presa em contractos mal definidos”401. Numa outra 
proposta para esta mesma linha (de Reynolds Morris e Bevan em 1864), aquele corpo consultivo 
recomendava que se incluísse no acordo uma cláusula que previsse que qualquer alteração posterior 
implicava a rescisão do contrato primitivo e a tomada de posse do caminho-de-ferro pelo estado 
sem qualquer tipo de indemnização
402
. No entanto, a inevitabilidade de prosseguir nos negócios 
com os investidores privados impediu a tomada de posição firme contra as companhias, sobretudo 
as de grande dimensão e apoiadas por investidores estrangeiros com influência nos mercadores que 
compravam dívida pública portuguesa. Este aspecto em particular ficou vincado no caso da SEPRC. 
Apesar de ser lícito ao governo confiscar as linhas depois de o leilão ficar deserto, essa opção era 
impraticável, porque significava o cerrar dos mercados financeiros de Londres. No parlamento, ofi-
cialmente, argumentava-se que uma decisão tão dura afastaria por muito tempo os capitalistas do 
investimento em Portugal, “por o governo estar convencido de que não ha conveniencia publica em 
ser demasiadamente rigoroso com as companhias que já têem um capital avultado empregado no 
paiz (…) e eu [Cardoso Avelino] hesito em dizer á camara quaes seriam para o governo portuguez 
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as consequencias d’esta rescisão, principalmente sendo uma parte importante do capital levantado 
pela companhia no estrangeiro”403. 
A concessão de novas regalias e a manutenção de isenções fiscais (ou o pagamento de indem-
nizações chorudas) foi assim inevitável, tal como havia sido em França, logo na segunda metade da 
década de 1850, após uma crise, provocada pela emissão desregrada de obrigações, deixar as com-
panhias em mau estado. O império reforça a política de fusões e pelas convenções de 1859 renova 
garantias de juro (de 4,65%). O sistema de pareceria entre o público e o privado foi novamente con-
testado, mas poucas ou nenhumas eram as alternativas. O desconforto e a suspeição aumentaram na 
década de 1860 em virtude da íntima relação entre o império e as empresas. Os caciques locais 
viam-se também sem caminhos-de-ferro e censuravam o poder que aquelas detinham. Defendeu-se 
quer uma intervenção mais forte do estado no sector, quer o sistema anglo-saxónico de concessões 
perpétuas sem qualquer tipo de subvenção, mas nenhuma foi adoptada. As grandes companhias 
continuaram a ser o instrumento preferencial para o crescimento da rede
404
. 
Em Espanha, onde as dificuldades por que também passavam as suas principais companhias 
(em virtude da crise financeira e agrária de 1864-1866, da instabilidade política que culminou numa 
guerra civil no início da década de 1870 e do fraco movimento, que por sua vez se ficava a dever ao 
facto de o caminho-de-ferro ter sido considerado isoladamente sem ter em conta outros meios de 
transporte e ter sido construído à frente das necessidades da procura de transporte) as tinham obri-
gado a não pagar dividendo nem juro das obrigações, verificou-se o mesmo. Isto obrigou o governo 
a intervir, designadamente a permitir-lhes a emissão de mais obrigações (lei de 4-7-1865), perdoar-
lhes o imposto de trânsito (real ordem de 29-12-1866), devolver cauções antes do prazo, manter a 
isenção alfandegária e emitir dívida pública para adiantar e entregar novas subvenções às conces-
sionárias (7-11-1867), de modo que estas pudessem pagar as suas obrigações. Os responsáveis 
espanhóis – alguns dos quais, tal como em Portugal, tinham interesses nas companhias suplicantes – 
argumentavam com a necessidade de completar as linhas e manter empregados os milhares de ope-
rários usados na construção, mas é provável que manter a confiança dos mercados fosse também a 
principal razão do auxílio, já que as duas principais companhias espanholas eram dominadas por 
capital estrangeiro
405
. No parlamento, no final da década de 1860, o debate foi intenso, insistindo os 
opositores ao governo na tese da especulação e da responsabilidade das companhias pela sua pró-
pria situação. O governo de 1868, com Echegaray como ministro do fomento, procurou mesmo pôr 
termo à política de subvenções (diplomas de 14-11-1868 e de 9-7-1869) que era vista como matriz 
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 CARON, 1997-2005, vol. 1: 235-238, 417-418, 427, 441 e 461-467.  
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de graves imoralidades. Apesar da retórica, as subvenções foram concedidas. “Evidentemente, la 
presión de los ferroviarios pudo más que las ideas de aquellos liberales”406. Os republicanos na 
primeira metade da década de 1870 procuraram fazer o mesmo mas com iguais resultados. A partir 
de 1875, voltam-se a reunir as condições políticas e financeiras propícias ao investimento e à polít i-
ca de subvenções e as obras foram retomadas. Entre 1875 e 1885 a rede básica fica completa, assen-
tando-se linhas secundárias que alimentavam as principais. A partir de 1885, assiste-se a nova 
recessão. A queda do câmbio e dos preços em geral colocam as empresas em dificuldades para 
pagar o esforço de construção e fusão que tinham empreendido no passado, de modo que no início 
da década de 1890 o estado espanhol é de novo obrigado a conceder novas ajudas
407
. 
Tanto em Portugal como em Espanha, a maioria das empresas tinha uma natureza especulativa 
tanto na forma como reuniam o capital, como na maneira como controlavam as obras
408
. Os seus 
investidores, muitas vezes, viam o seu investimento em perigo e manobravam no sentido de não 
perderem o capital apostado. Países periféricos como Portugal não podiam combater esses interes-
ses poderosos e tinham de se sujeitar aos seus caprichos. Assim, a tentativa dos reformistas de alte-
rar a ordem das coisas, de fazer frente às companhias mostrou-se impraticável, tal como se havia 
mostrado impraticável em Espanha. Para evitar estas e outras situações, havia duas soluções: uma 
delas seria impor regras mais draconianas aos interessados, mas isto só funcionava com as pequenas 
empresas que pretendiam explorar linhas de interesse secundário. Por exemplo, em 1871 a JCOPM 
exige maiores garantias ao projecto de Meister para construir linhas americanas no Minho (sobretu-
do para evitar que o erário público pague outra vez por algo que não deve)
409
. A segunda alternativa 
era garantir ao estado um maior controlo sobre as empresas. Isto conseguia-se através da colocação 
de ministros como administradores das companhias. No início da década de 1870, António de Serpa 
e Fontes imiscuem-se no conselho de administração da CRCFP em troca de um acordo para aliviar 
a sua situação financeira e facilitar o acesso de Portugal aos mercados financeiros
410
. Muito embora 
esta medida valesse ásperas críticas aos regeneradores e justificasse algumas suspeitas de corrup-
ção, tal não parece ter sido o caso. Mais que querer beneficiar ilicitamente a CRCFP ou tirar provei-
to próprio da situação, a intenção de Fontes era controlar o negócio ferroviário em dois campos: 
com uma mão no governo e outra na CRCFP. Algo semelhante seria intentado por Mariano de Car-
valho e o conde da Foz junto da mesma empresa nos anos 1880. Em 1884 Mariano de Carvalho 
                                                             
406 COMÍN COMÍN et al., 1998, vol. 1: 240. Ver também SANTOS, 2011a: 90. 
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propõe e vê aprovado por lei que as empresas ferroviárias privadas que operassem em Portugal fos-
sem obrigadas a ser administradas por uma maioria de portugueses (algo que em Espanha já se apli-
cava desde o início da construção
411
). Com esta medida procurava-se pôr fim à incúria com que as 
companhias tratavam as suas concessões. Ao mesmo tempo abriam-se as portas da CRCFP ao con-
de da Foz
412
. Na verdade, após este golpe conseguiram-se melhoramentos gratuitos para a rede – as 
linhas de cintura, urbana e de Cascais –, que decerto se não conseguiriam com a gerência anterior, 
mas que acabaram por arrastar a CRCFP para uma enorme crise financeira. No final da década de 
1880, o governo progressista renovava a necessidade de se atrair o interesse de investidores priva-
dos ao procurar aprovar uma lei que concedia uma garantia de juro a quem se propusesse construir 
as linhas que complementassem a rede a norte do Mondego. Coincidência ou talvez não, este pro-
jecto poderia também beneficiar a CCFBA (obtinha duas ligações ao caminho-de-ferro do Douro) 
que não se pode dizer que tenha enriquecido à custa do tesouro: pagou mais de metade da linha que 
operava, dela não retirando um rendimento alto e, para piorar a sua situação, o governo regenerador 
arranjara-lhe uma rival (a linha da Beira Baixa) na ligação entre Lisboa e Espanha. Esta renovação 
da confiança nos capitais privados não era nenhuma novidade no panorama europeu. Em Itália, o 
governo devolvera a rede à iniciativa privada. Em França, uns anos antes (1883), os governos 
haviam sido obrigados a conceder novos auxílios: garantiram um juro às companhias (que tomavam 
também conta das pequenas linhas já construídas) e pagavam parte das obras; em troca, as compa-
nhias aceitavam baixar as tarifas e construir as linhas que o ministro Freycinet reservara para o 
estado e que à partida estava condenadas a ser deficitárias. Contudo, ao contrário do que se passaria 
em Portugal, a proposta foi aprovada e consubstanciar-se-ia num período de grande investimento 
ferroviário até 1885
413
. 
 
5.5.2.1 | CASOS ESPECÍFICOS  
 
Aquela fraqueza negocial por parte do estado repercutia-se depois sobre a construção. Já na 
década de 1860 Nunes de Aguiar tinha chamado a atenção para este facto. Era normal nos exames 
das linhas notarem-se algumas falhas ao contratado, que, por não serem muito graves, eram aceites. 
Em mais do que uma ocasião, aquele engenheiro mostrara-se contrário a esta permissividade, rema-
tando que “a historia dos nossos caminhos de ferro attesta que o governo tem perdido muito 
dinheiro por não ter obrigado as companhias a cumprirem rigorosamente os seus contractos”414, 
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chocando contra a posição de D. Pedro V para quem “a miudeza das analyses a que descem os nos-
sos engenheiros analyses que raras vezes são productivas, encommoda as companhias, direi mes-
mo, afasta-as, como aconteceu designadamente com Mr. Petto”415. Fontes aproximava-se da posi-
ção do rei, acreditando que “a experiência tem mostrado que todas as vezes que se puder evitar, 
durante a construcção, a intervenção do governo a respeito da fiscalisação, pouparemos um gran-
de numero de conflictos entre as auctoridades do governo e a empreza, que iriam perturbar o 
andamento dos trabalhos”416. 
Para dirimir qualquer contenda que envolvesse a interpretação do contrato ficava prevista a 
consulta de um juízo arbitral, um rudimentar processo administrativo e deficientemente regulado, 
que fazia alguns jurisperitos concluir pela sua nulidade
417
. A principal função deste juízo era evitar 
que as eventuais contendas fossem levadas a tribunal, o que atrasaria em muito todo o processo, 
sobretudo se se julgassem todos os incumprimentos das companhias. E esses incumprimentos foram 
recorrentes, como veremos a seguir. A sua constituição foi diversa ao longo do tempo. Para os con-
tratos relativos às linhas principais ficava estabelecido que o juízo arbitral era composto por quatro 
membros, dois escolhidos pelo governo e os outros dois pela companhia. Em caso de empate, 
ambas as partes nomeariam um quinto elemento. No caso de não haver acordo quanto a esta última 
nomeação, caberia ao STJ a tarefa de a fixar. A nacionalidade dos vogais não ficava predeterminada 
(à excepção dos contratos para a linha de Sintra com Lucotte e Debrousse, que previa que todos eles 
fossem obrigatoriamente portugueses). Com Peto, houve uma grande alteração ao que normalmente 
era feito e que podia ser lesivo dos interesses nacionais. Existiriam dois juízos arbitrais consoante a 
natureza da disputa. Para questões técnicas, o tribunal teria três membros: o primeiro pelo governo, 
o segundo pela companhia e o terceiro por ambas as partes ou então, em caso de discórdia, pela 
Associação dos Engenheiros Civis Ingleses, o que não só constituía um atestado de incompetência à 
engenharia nacional, como poderia levar a decisões baseadas na nacionalidade e não nas regras da 
arte. Para outro tipo de questões, seguir-se-ia o método usualmente empregue de júri quádruplo ou 
quíntuplo. Esta divisão entre contendas técnicas e não-técnicas passou a ser tido em conta, ganhan-
do neste aspecto prevalência o corpo consultivo do ministério das obras públicas (tanto o CGOP(M) 
como sobretudo a JCOPM). De facto, para a maior parte das linhas de via reduzida, o juízo arbitral 
era o governo, ouvida a JCOPM, independentemente da natureza da discórdia. Para outros contra-
tos, ainda se chegou a prever que a constituição do juízo arbitral dependesse inteiramente do STJ, 
mas foram casos esporádicos.  
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Em 1853, o CGOPM e o ministério das obras públicas aprovam um regulamento de fiscaliza-
ção, que, porém, previa que o governo não era obrigado a ouvir os seus fiscais e podia desautorizar 
os seus conselhos, ou seja havia a possibilidade de administrativamente se desprezar opiniões com 
base técnica (portaria de 5-9-1853)
418
. Assim, não surpreende que a CCP cedo começasse a fazer 
um trabalho menos que perfeito, até porque um rendimento líquido da exploração de 6% em relação 
ao custo (fixado em cerca de 50 contos) seria garantido pelo estado. Os seus engenheiros propu-
nham directrizes que não eram as melhores para o serviço público; procuravam a máxima poupança 
possível (pendentes e curvas a roçar os máximos permitidos sem justificação aparente, oficinas aca-
nhadas, recurso a materiais mais baratos, utilização de carris mais leves que o contratado, esqueci-
mento da segunda via acordada); não apresentavam toda a documentação exigida; e propunham 
estatutos dúbios
419
. O facto de se tratar de uma empresa encarada como de grande utilidade para o 
país (e sobretudo com mais experiência que os técnicos nacionais) fazia relevar grande parte destes 
defeitos, mas mesmo quando o CGOPM teimava na sua posição, a obra não se fazia ou então essa 
pertinácia era ignorada. No caso da estação de Lisboa, o CGOPM em 1853 insistiu pela sua coloca-
ção junto ao rio. Dois anos depois, insistia no mesmo. Neste período de tempo, os projectos eram 
recusados somente para regressar ao ministério com poucas ou nenhumas alterações. No caso das 
locomotivas, o CGOPM aconselhou o envio de Albino de Figueiredo a Inglaterra para as examinar 
e, de facto, o governo assim ordenou, por portaria de 1-5-1854. O engenheiro terá por duas vezes 
recusado peremptoriamente as locomotivas que os britânicos queriam enviar, mas no final elas vie-
ram na mesma. Só quando, de facto, os abusos eram de tal maneira intoleráveis, o governo resolveu 
intervir com portarias intimando os fiscais a não aceitar as obras e a exigir o cumprimento integral 
dos contratos aos construtores
420
. Tempos depois, os empreiteiros suspendiam os trabalhos. Quando 
a linha foi parcialmente aberta, os defeitos eram notórios. Do inquérito realizado, descobriu-se uma 
enorme leviandade na execução da obra.  
Na construção da primeira secção da linha do sul, a situação não foi muito diferente, embora 
fique a ideia de que a exigência do CGOPM e do governo para com a CCFST fosse muito menor 
(além de que as concessões eram muito maiores; por exemplo, a isenção de direitos alfandegários 
era durante toda a concessão e não durante a construção): o ramal de Setúbal foi adiado a pedido da 
companhia (e o projecto da autoria de Gerard só seria apreciado em Janeiro de 1858 e mandado 
para trás em proveito do de Sousa Brandão); os trabalhos estavam lentos e atrasados e mesmo assim 
o CGOPM aconselha o governo a dar à obra toda a sua protecção; alguns projectos eram deficien-
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tes, mas nem por isso deixavam de ser aprovados; os prazos eram prorrogados de ânimo leve; o 
caminho-de-ferro foi aberto sem estação em Setúbal e com (oito) falhas tão graves como faltar um 
semáforo no entroncamento no Pinhal Novo… Esta permissividade pode ser explicada por se tratar 
de uma linha de segunda ordem e que interessava sobretudo aos grandes proprietários da zona que a 
tinham proposto (aliás todo o processo foi resolvido com uma rapidez pouco comum)
421
.  
Com a companhia inglesa, o caso foi temporariamente diferente. Durante a execução do contra-
to para a construção das linhas até Évora e Beja tudo correu mais ou menos bem. Os trabalhos 
decorriam normalmente e, segundo um relatório de 1869, tudo parecia bem assente nestas linhas. 
Excepto algumas diferenças de opinião em relação a projectos com declives exagerados face às 
necessidades e à estação de Montemor-o-Novo (não construída por causa da falta de estradas, justi-
ficação inclusivamente aceite pelo CGOPM), tudo corria pelo melhor
422
. Depois de assinado o con-
trato para os prolongamentos para lá de Évora e Beja, surgiram os problemas. Os primeiros projec-
tos em direcção ao Guadiana e ao Algarve pecavam por falta de dados e por aproveitar ao máximo 
os limites permitidos em planta e perfil, com o fim único de tornar a construção mais barata. 
Somente secções intercaladas estavam em condições de ser aprovadas, mas obviamente não o 
foram, pois a CGOPM desconhecia os traçados que lhes ficavam a montante e a jusante
423
. A 
SEPRC argumentava com a celeridade para dar emprego aos operários, mas na verdade “a empreza 
teve em vista sómente fazer uma construcção muito economica ainda que a exploração ficasse 
assaz perigosa e muito dispendiosa”424. Finalmente, quando foi aprovada a lei que garantia 3,6 con-
tos/km de rendimento bruto à companhia, a qualidade dos projectos piorou. A companhia abusou 
ainda mais dos limites técnicos permitidos para poder construir com maior economia
425
. Esta atitude 
parece ter sido premeditada, pois já desde 1865 o engenheiro fiscal das linhas do sul e sueste, o 
futuro ministro Canto e Castro, se queixava do mau serviço prestado pela SEPRC (só não acabou 
com o transporte de peixe porque foi intimada a tal e de uma vez transportou pessoas para uma tou-
rada em vagões de gado por falta de carruagens de passageiros). Mais tarde, Vitorino Damásio 
apontava a falta de contabilização dos quilómetros explorados como prova de que os ingleses não 
estavam muito preocupados com a exploração
426
. Como se sabe, o estado tomou as linhas, sendo 
forçado a explorá-las nas condições deixadas pelos ingleses, que foram muito criticadas: quando a 
linha de Beja ao Guadiana foi finalmente aberta, o fiscal recomendou que a velocidade máxima não 
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ultrapassasse os 30 km/h; em 1877 Larcher opinava que a secção entre Estremoz e Évora deveria 
ser refeita, atribuindo a culpa da má construção aos britânicos; quanto ao projecto da linha do 
Algarve proposta pela SEPRC, deveria também ser reformulado
427
.  
Quando se começou a recorrer à empreitada sob supervisão directa do estado, os processos 
mudaram tal como a qualidade do seu resultado. Adjudicada uma determinada obra, os empreiteiros 
contratados construíam-na e entregavam-na provisoriamente ao governo. Passado um período de 
garantia, fazia-se o exame, a entrega da obra tornava-se definitiva e o pagamento ao construtor era 
realizado. Geralmente, as obras feitas por este método eram sempre de qualidade (quer na rede do 
sul, quer na rede de Minho e Douro): os projectos eram sempre aprovados sem reparos ou com 
reparos mínimos
428
. A não ser uns desentendimentos com um empreiteiro na linha do Minho e com 
os construtores da linha do Algarve, George Hai e Domingos Busquets, tudo correu bem enquanto 
foi administrado pelo estado em termos de edificação
429
. Aliás, era mais usual os empreiteiros terem 
razões de queixa do governo que o inverso. A única questão era com a velocidade de execução das 
obras, que, como vimos, era baixa. Para acelerar os trabalhos alguns directores adjudicavam as 
empreitadas sem atender a todas as formas e regularidades. Foi o que fez por exemplo Boaventura 
José Vieira, acabando por ser afastado precisamente por isto, num processo que terá sido político, 
pois foi desencadeado pelo governo progressista e Boaventura era regenerador
430
. Politiquices à 
parte, um caso interessante da confiança nas capacidades dos engenheiros nacionais ao serviço do 
estado aconteceu a propósito da ponte do Guadiana. O projecto elaborado por Tavares Trigueiros 
foi de imediato aceite pela JCOPM, que se alongava na avaliação sugerindo que se continuasse a 
contar com o pessoal do ministério ao invés de contratar companhias estrangeiras que faziam o 
mesmo mas por mais dinheiro
431
. Também no caso dos concessionários que nenhuma subvenção 
solicitavam à fazenda os diferendos eram mínimos, uma vez que a exigência era também menor
432
. 
Em relação a Peto, o CGOPM praticamente não foi ouvido nem em relação ao contrato em si, 
nem em relação às condições inacreditáveis propostas pelo britânico, que só não se transformaram 
em lei pela acção do parlamento, que recusou ratificar um projecto que previa um lapso de dezenas 
de quilómetros entre Tomar e Pombal.  
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Salamanca não alterou muito a situação do relacionamento entre estado e companhias. Numa 
das suas primeiras consultas, o CGOP aconselha a adopção prévia de regras para a apresentação de 
projectos de obras públicas, mas de nada valeu
433
. Frederico Abragão deixa-nos uma descrição de 
como o empreiteiro procurou construir com condições técnicas abaixo do desejado e sem seguir o 
traçado de Watier e Nunes de Aguiar como estava obrigado, motivando o CGOP a recusar por 
várias vezes os projectos (malgrado a pressão dos administradores portugueses da CRCFP)
434
. As 
falhas eram diversas: ausência das obrigatórias memórias descritivas, estações acanhadas e sem 
condições de exploração e mesmo de salubridade, dimensões erradas, incúria nas casas de guarda da 
linha, desleixo nos regulamentos propostos, falta de vedação da linha (embora aqui se possa tam-
bém atribuir a culpa aos amigos do alheio, que usavam a madeira das vedações para lenha, ou aos 
vizinhos que cortavam as barreiras para encurtar caminho, cruzando a via-férrea), falta de guardas 
nas passagens de nível…435. Alguns subempreiteiros descontentavam-se também com Salamanca. 
Um grupo lançou-lhe várias censuras, desde a realização de um trabalho caro e de má qualidade 
(com declives e curvas fora dos limites e traçados curvilíneos sem necessidade, que resultavam em 
velocidades muito baixas) a irregularidades ao nível das reuniões da companhia, da contabilidade, 
passando por insuficiência de material na exploração. É certo que se desconhecem os motivos que 
justificaram estas críticas, mas a verdade é que elas existiam e não são difíceis de aceitar, tendo em 
conta também o queixume do corpo consultivo do ministério
436
.  
Quanto ao traçado, a primeira secção da linha do norte seria completamente alterada, nem 
sequer passando por Tomar (cuja passagem obrigatória era desejada mas não consensual entre os 
engenheiros), numa tentativa de se obter uma construção mais fácil, mas mais extensa à custa do 
abandono de uma zona fértil e produtiva. Também a passagem por Aveiro fazia uma grande altera-
ção em relação ao projecto Watier, se bem que a aproximação da cidade fosse entendida como algo 
de positivo pelos vogais
437
. O incumprimento mais grave, por constituir uma clara violação do con-
trato, foi o de não preparar as pontes com os tabuleiros para a segunda via. O CGOP sempre se 
manteve inabalável na convicção de que a companhia à luz do seu contrato deveria fazer esta obra, 
uma vez que aquele só previa o adiamento dos movimentos de terra e não da colocação de tabulei-
ros nas pontes
438
. A questão só seria resolvida em 1866, quando uma alteração ao contrato para a 
construção da ponte sobre o Douro altera também o estipulado sobre os tabuleiros.  
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Se se pode considerar normal a atitude do construtor (queria reduzir os custos da construção), 
não se pode fazer o mesmo em relação ao governo que por muitas vezes ratificava o comportamento 
da CRCFP e de Salamanca. Entre as duas entidades, o CGOP, “em muitas consultas tem exposto a 
Vossa Magestade os movimentos que resultam de se aceitarem e approvaram (sic) projectos que 
não veem acompanhados de memorias discriptivas, calculos de resistencia desenhos de detalhes, 
designação das estaveis, passagens de nivel, e das obras d’arte correntes, como se exigisse no con-
tracto”439. O CGOP estranhava e ficava estupefacto com esta atitude, pois “a empreza (...) parece 
desconhecer os seus proprios interesses, pois tendo só em vista diminuir o custo do primeiro esta-
belecimento da linha, vae assim aggravar as despezas constantes da exploração”440. Porém, a 
necessidade de apressar a construção fazia com que algumas das exigências contratuais fossem 
relevadas (até em aspectos tão importantes como as abóbadas em túneis
441
). 
São vários os exemplos de facilidades concedidas à companhia contra as recomendações do 
CGOP. Este órgão chegou a propor uma dupla ponte na linha do leste sobre o Tejo e o Zêzere, que 
não se realizaria; ainda nas pontes, os vogais apontavam a necessidade de se seguirem determinadas 
regras, mas isso não impediu a ruína da estrutura em Ponte de Sor à passagem de um comboio pro-
vocada pela “pouca solidez das placas que rematavam os cylindros”, do que resultou a perda de 
vidas
442
; a estação de Coimbra deveria ficar na cidade, mas acabou por ficar colocada a 2 km de 
distância; ainda sobre estações, na de Lisboa, a CRCFP chegou a propor armação de madeira para 
as cocheiras de locomotivas, além de que as suas dimensões deixavam muito a desejar (a questão 
não foi nada fácil, justificando uma animada troca de pareceres e portarias)
443
; ainda no cais dos 
soldados, um engenheiro da companhia, Ladame, ordenou a execução, sem autorização do governo, 
de um muro que isolasse a estação. Da obra resultaria um acidente que ceifaria a vida de um revisor, 
por incúria deste, é certo. A fiscalização deu como culpado da morte o engenheiro Ladame, por ter 
ordenado uma obra sem ter autorização para tal, que foi forçado a sair do país para evitar o opróbrio 
de uma detenção
444
. Factos semelhantes ocorreram na gare do Porto (que tinha a dificuldade acres-
cida de ter de obedecer a outras preocupações, designadamente servir também as linhas do Minho e 
Douro), que acabou por ser construída pelo estado, mas com a fiscalização da CRCFP
445
; outras 
estações mais pequenas causaram também celeuma entre as duas entidades, ficando tristemente 
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célebres os casos das gares de Pereira (o governo exigia a sua construção e a CRCFP de forma con-
tumaz não a construiu), Granja do Ulmeiro (que o ministério pretendia que tivesse outra localiza-
ção, além de serviço de mercadorias e passageiros, contra a vontade da CRCFP) ou de Formoselha 
(edificada fora do sítio previsto)
446
. Finalmente, a construção da ponte sobre o Douro demorou 13 
anos a fazer. Não foi possível determinar se este atraso foi justificado ou não, uma vez que os pra-
zos não corriam enquanto os projectos estavam a ser apreciados pelo governo, mas certo é que em 
1877 o atraso foi real e só uma portaria do governo avilista salvaria a CRCFP de ter de devolver o 
imposto de trânsito perdoado anos antes.  
Com isto não se pretende dizer que a CRCFP e Salamanca faziam aquilo que queriam, sem 
qualquer respeito pelo governo. Em alguns casos, este fez valer a sua posição: foi o caso de alguns 
viadutos na linha do norte, condenados pelo fiscal, mas continuados pela CRCFP que invocava a 
alta despesa em que incorria se estas estruturas não fossem aceites. O ministério impôs-se e amea-
çou não pagar nem permitir a circulação em tais construções. Mais tarde, a CRCFP tentou vender os 
terrenos que o estado, à luz do contrato, lhe tinha doado sem contrapartidas, no entanto isso era-lhe 
vedado uma vez que o domínio útil dessas terras estava limitado ao tempo da concessão, como lhe 
fez ver o governo
447
. Mas na maior parte das vezes, a CRCFP levava a sua avante, em virtude do 
seu poder. A GCFEA relata como um certo dia “o director Le François (…) cada vez mais agrava-
va a situação da companhia para com a administração publica, chegando até a ameaçar o ministro 
com a intervenção do governo francez nos assuntos pendentes de aprovação difficil”448. A estória, 
por definição anedótica, não é difícil de acreditar.  
A partir de certo momento, o CGOP parece diminuir as suas exigências: na ligação a Elvas, um 
traçado menos que perfeito é aceite, porque o resto da linha também não estava nas melhores condi-
ções. Mesmo na própria exploração, a CRCFP fornecia um pobre serviço, por as dificuldades finan-
ceiras por que passava a obrigarem a cortar nos gastos operacionais: empregava na tracção as can-
sadas locomotivas que tinham servido à construção, diminuía propositadamente a velocidade para 
diminuir o consumo de carvão e tinha falta de pessoal e de material de transporte e tracção (que 
levou o governo a nomear uma comissão de inquérito). A isto juntavam-se os vícios decorrentes do 
desmazelo na construção, que resultavam em descarrilamentos, atrasos nas composições ou irregu-
laridades no serviço telegráfico
449
. No seu jeito muito mordaz, Ramalho Ortigão sugeria à compa-
nhia que trocasse mesmo os horários pelo seguinte aviso: “«Caminho de Ferro do Norte. Viagens 
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diurnas entre Lisboa e Porto»”450. O engenheiro fiscal levava também as suas preocupações tão 
longe quanto a segurança das pontes, embora o CGOP o sossegasse com a ausência de fracturas e 
quebras das peças, no entanto foi necessário emitir uma portaria a obrigar a CRCFP a tomar provi-
dências para evitar novos desastres como em Ponte de Sor
451
.  
Finalmente, a CCFBA. A relação entre governo e esta companhia foi sempre muito tensa. Des-
de logo a CCFBA procurou alterar os projectos de vários troços da linha (para diminuir as despesas 
de terraplanagens à custa do declive, extensão e curvas), o que quando não era recusado era aceite 
com condições, que nem sempre a companhia aceitava, motivando a várias suspensões dos traba-
lhos (embora algumas das alterações propostas tivessem sido aceites como melhorias ao traçado 
original
452
). As estações foram outros motivos para contendas: a CCFBA não queria construir tantas 
quando a JCOPM, mas a isso se vê obrigada
453
. Um dos estratagemas da companhia era construir 
sem autorização régia (alegando para tal o atraso da JCOPM na apreciação dos projectos e o evitar 
despedir milhares de operários) e depois valer-se de factos consumados para construir como queria. 
Não sendo um ardil totalmente eficaz, conseguiu ainda a aprovação de várias obras por parte da 
JCOPM ainda que sob determinadas condições
454
. O engenheiro Almeida de Eça não poupava críti-
cas à companhia, confessando as dificuldades que o pessoal da fiscalização conhecera para fazer 
com que cumprisse aquilo a que estava obrigada. A deficiência dos regulamentos em vigor foi tam-
bém um obstáculo à fiscalização da linha, que, naturalmente, foi terminada com má qualidade, pre-
judicando a exploração: as estações precisavam de reparações, a guarda das passagens de nível era 
descurada, os acidentes sucediam-se, os horários não eram cumpridos e faltava combinação entre o 
tráfego de composições da CCFBA e da CRCFP
455
. A companhia ainda procurou responsabilizar o 
governo por este desfecho, exigindo uma indemnização. Os sucessivos governos não cederam e a 
disputa acabaria resolvida a favor de Portugal em 1904
456
. Entre aquelas duas companhias houve 
também uma grande falta de entendimento. No entroncamento na linha do norte, a CRCFP dificul-
tou a vida à CCFBA. A CCFBA tinha sido formada pela SFP que por sua vez tinha relações íntimas 
com o Crédit Industriel et Commercial, sociedade íntima da CRCFP, mas estas relações próximas 
de nada valeram
457
. Sem acordo, a CRCFP tentou impor que ambas as linhas ficassem desligadas 
(até porque no contrato o início da linha da Beira Alta era na Pampilhosa e não necessariamente na 
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linha do norte), mas o governo não abdicou do seu direito de ver Lisboa ligada directamente a Fran-
ça. O entroncamento fez-se, mas na exploração a CRCFP voltou a levantar dificuldades, não 
cobrando viagem somente até à Pampilhosa, mas sim até à estação seguinte (o que só foi corrigido 
em 1886)
458
. Anos mais tarde a CCFBA respondeu na mesma moeda, dificultando ao máximo o 
duplo entroncamento da linha da Beira Baixa na Guarda e suas proximidades. Confirmava-se assim 
a profecia de João Crisóstomo em relação ao cruzamento de linhas de companhias diferente, ques-
tão a que “não se tem dado entre nós toda a attenção que merece (…). A falta d’esta consideração 
póde tornar algumas companhias exploradoras dependentes de outras, e annullar em grande parte 
as vantagens que se pretendiam conseguir com essa divisão”459. Tal como em Espanha “las esta-
ciones de transmisión eran barreras reales al paso de los trenes”460. 
 
5.5.2.2 | MONOPÓLIO OU CONCORRÊNCIA? 
 
Uma outra questão que ocupou o pensamento político-económico sobre caminhos-de-ferro nes-
ta altura ligou-se ao tipo de domínio sobre o mercado: deveriam as linhas ser concedidas a uma só 
companhia ou a várias? As opiniões eram diversas, variaram ao longo do tempo e estiveram sempre 
longe de ser consensuais, mas genericamente entendia-se que o monopólio absoluto era algo que 
deveria ser evitado a todo o transe, sobretudo após a experiência cabralina de entregar todo o negó-
cio da viação à COPP à semelhança do que se fizera, por exemplo, no negócio do tabaco
461
. 
Na década de 1850, o sempre opinante D. Pedro V não acreditava nas vantagens do monopólio 
“que possam compensar o gravissimo inconveniente da infeudação a uma unica Companhia, que 
por mais que se faça, não deixaria de ser uma especie de statu in statu”, preferindo “manter a con-
correncia em toda a sua plenitude”462, razões pelas quais o monarca se mostrou contra o contrato 
com os Pereire. Contra esta concorrência desenfreada se levantava João Crisóstomo que previa uma 
cartelização difícil de controlar pelo estado e que redundaria em prejuízo para o interesse público
463
. 
Aquelas palavras do rei foram proferidas num contexto específico e eram dirigidas contra a tentati-
va de Fontes de entregar as linhas de norte e leste aos irmãos Pereire, que deste modo – e mais 
importante – passariam a ter o monopólio de acesso por via-férrea à capital. Já Fontes via nos Perei-
re os homens que mais garantias davam de construir vias-férreas rápida e eficazmente. Nesta altura 
não se pode falar no perigo de monopólio absoluto da viação acelerada, pois a linha do Barreiro já 
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tinha sido entregue a um outro consórcio, enquanto que de Lucotte se esperava o cumprimento do 
seu compromisso de assentar carris até Sintra. Mas quando a CCFST pretendeu vender as suas 
linhas, o estado interveio para impedir que fossem parar às mãos de José de Salamanca, que neste 
caso ficaria senhor de toda a rede nacional existente.   
Com a intervenção mais profunda do governo na construção e exploração de linhas em finais 
da década de 1860 e inícios dos anos 1870, a questão do perigo do monopólio tornou-se menos gra-
ve (aliás este era precisamente um dos argumentos favoráveis à construção estatal). Uma grande 
parte da rede estava nas mãos do estado e outra nas mãos de uma só companhia. Constituíam-se 
assim redes regionais: a norte e sul, do governo; no centro do país, da CRCFP. Deste modo cria-
vam-se zonas de acção exclusiva complementares, mas livres dos efeitos menos positivos da con-
corrência, e ao mesmo tempo impedia-se o monopólio nacional de uma só entidade (que mantinha 
contudo o exclusivo do acesso ferroviário à capital). Conseguia-se por outro caminho aquilo que se 
ia verificando em alguns países da Europa. Na Bélgica já desde os anos 1850 se assistia a um 
movimento de fusões para criar malhas regionais sob o domínio de uma só companhia e minorar os 
efeitos nefastos da concorrência, mas é em meados da década de 1860 que os processos fusionistas 
atingiram o seu auge com a formação de apenas quatro companhias (Societé Générale 
d’Exploitation, Grand Central Belge, Grand Luxembourg e Nord-Belge), cada uma delas com uma 
rede regional; em França, verificava-se o mesmo com a Paris, Orléans et Midi, Norte, Este e Oeste 
(nas décadas de 1860 e 1870 estes monopólios sairiam reforçados, apesar das tentativas governa-
mentais que os tentaram pôr em causa); em Espanha, as pequenas empresas foram absorvidas pelas 
grandes companhias MZA, NORTE, CFA e MCP a partir dos anos 1870; e em Itália, em meados do 
decénio de 1860, formaram-se cinco grandes grupos regionais (Alta Itália, Romana, Meridional, 
Calabro-Sicule e Sardo)
464
. 
Restava saber se na continuação da construção se devia contratar novas empresas ou privilegiar 
a posição da CRCFP. Mais uma vez não houve unanimidade. Para a autoridade técnica, “melhor 
fôra entregar a uma só companhia a exploração de duas linhas que bifurcando-se uma na outra, 
tem um tronco commum e o mesmo objectivo”465. Dada a natureza da actividade ferroviária, esta era 
a melhor solução
466
, no entanto, entre o ideal e o possível normalmente existe uma grande distância. 
Se idealmente a CRCFP deveria ser senhora de novas linhas que entroncassem nas suas, na prática 
ela podia não estar em condições de assumir essa responsabilidade. Por outro lado, podia-se ques-
tionar se, no caso de a CRCFP não ser capaz de continuar a construção da rede no centro do país, 
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seria prudente conceder-lhe uma concorrente, tendo em conta que anteriormente as dificuldades 
financeiras por que passara tinham colocado o governo em trabalhos. Este raciocínio impediu, por 
exemplo, que a linha que terminava em Estremoz se ligasse ao caminho-de-ferro de leste. Se isto 
acontecesse havia o perigo de uma grande parte do tráfego vindo de Espanha (que se esperava 
volumoso, como vimos) pudesse fugir das vias da CRCFP para as da SEPRC (e mais tarde do esta-
do). Por esta mesma razão não se procurou abrir concurso para a linha da Beira Baixa, enquanto se 
abriam três praças para a da Beira Alta, que à partida era mais uma complementar que uma concor-
rente às vias da CRCFP. Tendo em conta que este caminho-de-ferro, originalmente, não tinha saída 
de mar própria, tudo parecia indicar que entre a CCFBA e a CRCFP apenas se estabeleceria uma 
relação simbiótica. No entanto, a concessão do troço entre a Pampilhosa e a Figueira da Foz alterou 
este relacionamento. A CRCFP (que tempos depois também se dotaria de uma ligação à Figueira) 
passou a ter mais interesse em prejudicar a empresa rival, dificultando o entroncamento na Pampi-
lhosa ou não conciliando os seus horários com os da CCFBA. Finalmente havia ainda a questão 
política, à qual se ligava a questão dos acessos à capital. Do ponto de vista político, conceder mais 
linhas àquela companhia podia ser encarado como um privilégio inadmissível, sobretudo se refor-
çassem o seu exclusivo no acesso a Lisboa.  Alguns temiam que o poder da CRCFP crescesse ainda 
mais e que essa influência pudesse fazer com que os seus lucros aumentassem à custa do contribuin-
te luso, na ideia de que as companhias estrangeiras se locupletavam à custa do orçamento de estado. 
Outros, porém, entendiam o contrário; entendiam que “a companhia é que tem sido um mendigo á 
porta de todos os governos. (...) E, se as companhias fossem tres, sabe v. ex.ª o que acontecia?  
O sr. Luiz de Campos: -- Bem sei, eram tres mendigos.  
O Orador [Pinheiro Chagas]: -- Ora exactamente! Eram tres mendigos”467. 
Nas novas concessões, procurou-se evitar situações de concorrência. As linhas adjudicadas a 
partir de finais da década de 1870 procuraram ser complementares das já construídas e não suas 
concorrentes (caso dos afluentes da linha do Douro), além de que as novas companhias que as ope-
ravam (CCFN, CCFM, CCFMe) estavam intimamente comprometidas com a CRCFP
468
. Mesmo as 
que eram paralelas (caso do ramal de Cáceres, da linha do oeste ou dos caminhos-de-ferro de Sintra 
e Cascais) foram entregues àquela empresa, pelo que não se pode falar em concorrência. No projec-
to de 1888 para a conclusão da rede a norte do Mondego, esta política ia ainda mais longe, propon-
do somente linhas complementares e evitando que uma linha contínua fosse dividida por várias 
empresas. Havia uma excepção, contudo: a linha da Beira Baixa que poderia fazer concorrência à 
sua congénere da Beira Alta no que à ligação a França diz respeito.  
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5.5.3 | O ESTADO COMO EMPRESÁRIO 
 
A construção e exploração directa pelo estado desde cedo foram postas de lado por convicção 
ideológica, por se pensar que o estado não tinha capacidade financeira para tal (se bem que a maior 
apetência pelos títulos de dívida pública poderia ter dado azo à construção pelo estado), por se acre-
ditar que implicava uma despesa maior do que associar uma ajuda financeira pública ao capital pri-
vado e por se entender que assim se evitava a formação de clientelas à custa do orçamento
469
. 
Quando Portugal iniciou a sua aventura ferroviária na década de 1850 já podia apreciar a experiên-
cia alheia e esta, nesta altura, inclinava-se para a concessão de caminhos-de-ferro a privados.  
A Bélgica, em 1834, começou por confiar a construção e exploração de caminhos-de-ferro ao 
estado (mediante a contracção de empréstimos, pois o saldo do orçamento público não era positivo), 
desde logo por pretender dar à sua rede uma vocação internacional (com ligações a França e Ale-
manha), pelo que do ponto de vista militar e diplomático era pertinente manter as linhas controladas 
pelo governo. Em termos económicos, o domínio público era também aconselhável, pois permitia 
baixas as tarifas e beneficiar a economia, uma vez que da exploração não se esperava lucro, mas 
tão-só o auto-sustento. Quanto a outras linhas secundárias, poderiam ser construídas pelo sector 
privado. Esta solução não foi consensual no parlamento. O próprio ministro do interior (responsável 
pela questão, uma vez que só em 1837 se criaria o ministério das obras públicas) preferir a entrega 
da exploração a uma companhia que pagaria uma renda pelo uso do caminho-de-ferro. No entanto, 
o mesmo ministro entendia que essa solução, apesar de desejável, não era praticável, pois era 
impossível determinar o rendimento previsível da linha e assim fixar uma renda justa. Os primeiros 
resultados foram extraordinários e confirmaram a aposta governamental. Depois da abertura da 
linha entre Bruxelas e Malines em 1835 perante o entusiasmo da imprensa, quase todo o parlamento 
se mostrou favorável à continuação da exploração pelo estado. A lei de 26-5-1837 propunha a 
extensão da rede às zonas ainda desprovidas de caminhos-de-ferro à conta do erário público e, em 
1843, toda a malha estava construída, feita e explorada pelo governo. O contexto em que isto foi 
realizado era diferente da situação portuguesa, mas nem por isso o seu exemplo deixava de ser adu-
zido nas câmaras, sobretudo porque Portugal estava também no início da sua aventura ferroviária tal 
como a Bélgica estivera. Contudo, depois de assente a rede principal, os belgas confiaram a exten-
são desta malha à iniciativa privada, como vimos. Em 1843 e 1851, duas leis procuraram aliciar a 
cobiça dos investidores admitindo a concessão de subsídios e garantias de retorno de investimento, 
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de modo que até 1874 cerca de 50 companhias quase quadruplicam a extensão da rede férrea bel-
ga
470
. 
Em Espanha, na década de 1840, o informe Subercase elegeu a construção pelo estado como a 
única forma de as tarifas baixarem em proveito da economia espanhola, mas com o passar dos anos 
passou-se a acreditar que o governo não era bom construtor nem bom gestor, nem tinha recursos 
financeiros suficientes para construir, abrindo-se caminho à iniciativa privada: “la enemistad de los 
liberales decimonónicos españoles hacia la empresa pública se manifesto, en efecto, en que la 
explotación de esos bienes y propriedades públicos fue cedida a compañías privadas, mediante 
concesiones y arrendamientos; se pensaba que la empresa privada gestionaría esas actividades de 
manera más eficiente que las administraciones públicas, particularmente en el caso de las minas, 
los estancos y los medios de transporte y comunicación”. O estado espanhol só construiu caminhos-
de-ferro secundários
471
. 
Em Portugal, a construção pelo estado foi admitida logo no diploma que decretava a linha do 
norte e no regulamento do decreto de 23-10-1856, porém, este diploma previa somente uma situa-
ção em último recurso; quanto àquela deliberação, teve como intento principal colocar o fundo de 
amortização à disposição do governo e não propriamente tornar a linha entre Lisboa e Porto uma 
realidade a curto prazo. Apesar de ser uma hipótese afastada, a intervenção dos poderes públicos no 
sector tornava-se inevitável quando se reuniam determinadas circunstâncias. Isso aconteceu quando 
em 1855 os empreiteiros ingleses abandonaram os trabalhos. A estratégia era continuar a construção 
até aparecer alguém que o fizesse pois, parar era morrer, como amiúde referia Fontes.  
Por esta altura, surgiam as primeiras dúvidas mais bem fundamentadas em relação à prevalên-
cia da iniciativa privada. Albino de Figueiredo alertava para o perigo de as companhias estrangeiras 
apenas estarem vocacionadas para a obtenção de lucros, pelo que no mínimo o capital investido 
deveria ser inteiramente nacional. No caso de este não ser suficiente para tal, então deveria o estado 
construir as ferrovias através da criação de um fundo de reserva para caminhos-de-ferro
472
. Apesar 
destas sugestões e destes receios, apesar do fracasso da CCP e da competência de João Crisóstomo 
na continuação da construção da linha por conta do governo, continuou-se a preferia a iniciativa 
privada, contratando-se Sir Morton Peto. 
Quando Peto foi contratado e falhou, perspectivaram-se várias soluções para continuar a cons-
trução, mas a continuação das obras a cargo dos engenheiros do governo foi liminarmente posta de 
parte, pois “por bem caras experiencias, todos sabem que ficam no nosso paiz por preços fabulo-
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sos”473. No parlamento, esta hipótese era colocada mais como forma de fazer oposição do que como 
alternativa viável, mas o inverso também se verificava: quando em 1861 o governo compra a linha 
do Barreiro, o então ministro das obras públicas, Veloso da Horta, invoca a vantagem da exploração 
pelo estado como razão para justificar o negócio
474
, razão que não seria suficiente para impedir a 
sua venda à SEPRC. A única excepção à crença de que se devia continuar a confiar na iniciativa 
privada era Oliveira Marreca, que defendia abertamente a construção pelo estado depois das desilu-
sões que sofrera com as companhias de accionistas e das provas dadas pela engenharia nacional na 
construção da linha do leste. Além disso, a exploração pública beneficiaria o país, pois o governo 
podia baixar as tarifas, beneficiando a riqueza pública (como se fizera na Bélgica e se ponderara 
fazer em Espanha), algo que os capitais privados não podiam pura e simplesmente fazer
475
.  
No entanto, continuava-se a acreditar que os custos de estabelecimento inicial eram demasiado 
onerosos para serem suportados unicamente pela fazenda e que os executivos só deveriam intervir 
em situações extraordinárias e de forma provisória
476
. Não surpreende que, após Peto, o governo 
continuasse a confiar na iniciativa privada, assinando contratos com Salamanca e com o consórcio 
inglês de Valentine. Verdade seja dita que até esta altura, os investidores privados só tinham falha-
do na construção, já que, à excepção da pequena linha do Barreiro às Vendas Novas, nunca tinham 
mostrado as suas capacidades ao nível da exploração. Isso só aconteceria a partir de 1863-1864 
quando os comboios começaram a circular entre Lisboa, Évora, Beja e Elvas, e então viu-se que a 
exploração por companhias também não garantia uma oferta de transporte público de qualidade. 
A crise da segunda metade da década de 1860 proporcionou a oportunidade para testar as capa-
cidades de construção do estado. O investimento privado estava retraído e as empresas concessioná-
rias a operar em Portugal (CRCFP e SEPRC) em dificuldades, pelo que dificilmente se encontra-
riam interessados em construir mais. Por outro lado, crescia uma corrente de opinião nacionalista, 
favorável à iniciativa pública em matéria de caminhos-de-ferro em oposição à acção de companhias 
estrangeiras, que estendiam a sua influência ao crédito da coroa portuguesa
477
. A partir de 1865, 
Sousa Brandão defende com veemência uma maior intervenção governamental no sector, começan-
do pelas linhas do sul e sueste, por atravessar uma região onde o lucro para uma companhia privada 
não era certo. O engenheiro sugeria a contracção de um grande empréstimo que se destinasse exclu-
sivamente à construção de caminhos-de-ferro, para evitar que o governo andasse a reboque dos 
caprichos dos privados
478
. A falha da SEPRC constituiu a prova que faltava, apesar de o governo, 
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quando tomou conta daquelas linhas, apenas o ter feito para manter a exploração até que fosse 
capaz de encontrar um novo interessado. No rescaldo deste acontecimento, o ministro Andrade 
Corvo admite a possibilidade de os caminhos-de-ferro internos serem construídos pelo estado de 
forma económica, deixando as linhas internacionais nas mãos dos privados
479
. 
O governo resolve então intervir em vias-férreas que à partida seriam de segunda ordem e de 
interesse meramente local (não ligavam Lisboa ao estrangeiro pela rota mais rápida e curta), tal 
como acontecia, por exemplo, em França
480
, de tal modo que seriam construídas em condições eco-
nómicas. No mesmo ano em que se decretava a construção das linhas do Minho e Douro, a Itália 
dava um exemplo ainda mais claro, propondo a nacionalização prematura da maior parte da sua 
rede
481
. Também na Bélgica, país algumas vezes comparado com Portugal, por esta altura, a cons-
trução pelo estado voltava a ser solução, sendo responsável pela abertura de mais 700 km de novas 
ferrovias
482
. Em Portugal, entendia-se que um caminho-de-ferro como o da Beira Alta (que então se 
ponderava construir) só poderia ser confiado à iniciativa privada, quer em termos económico-
financeiros, quer em termos técnicos. Por outro lado, a lei de 1867 era também uma forma de tentar 
demonstrar aos mercados financeiros que Portugal não carecia absolutamente deles para continuar a 
sua política de melhoramentos materiais. Vários autores referem a ausência de interessados nestas 
linhas para justificar a acção do governo
483
. É indesmentível que o contexto económico não se pres-
tava ao investimento privado, porém, esta medida governativa parece ter sido mais que conjuntural. 
Os interessados podiam não aparecer na altura, mas anos antes eles tinham surgido. Aliás, quando 
em 1872 é ordenada a aplicação da lei, já as condições financeiras propícias ao investimento haviam 
regressado. Se não fosse intenção construir aquelas linhas por administração directa, o governo 
poderia muito bem procurar interessados (Simão Gattai ou Albert Meister, que por essa altura 
pediam autorização para assentar redes de americanos no Minho), abrir concurso público, adjudicar 
a obra e anular toda a legislação em contrário na lei que validasse a concessão. Tudo indica que 
Fontes tenha resolvido experimentar os engenheiros do ministério na construção e exploração de 
linhas-férreas. Por outro lado, e ao contrário do que aconteceria com as linhas do sul e sueste, só por 
uma vez (e em 1897) um governo tentou alienar os caminhos-de-ferro do Minho e Douro, fazendo 
de certo modo voltar à normalidade o panorama ferroviário nacional. As linhas do sul e sueste eram 
encaradas de forma diferente pelo governo. A intervenção estatal naquela malha após o incumpri-
mento da SEPRC foi, sim, uma decisão conjuntural, que tentou ser rectificada várias vezes até final 
do século, através do seu arrendamento. Já as linhas do Minho e Douro foram mantidas na esfera 
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governamental por decisão estratégica e também política: o rendimento desta rede era superior ao 
da rede alentejana, pelo que propor a sua alienação seria muito mal visto politicamente
484
.  
Os engenheiros nacionais não ficaram descontentes com a intervenção estatal, “considerando 
que uma das grandes vantagens que tem para a economia publica em geral, e para as industrias 
em particular, o ser o Estado o proprietario dos caminhos de ferro e exploral-os por sua conta 
porque n’este cazo possue ampla faculdade de alterar as condições do movimento e das tarifas 
accomodando um e outros ás necessidades da circulação, e ás justas exigencias das industrias 
agricola mineira e fabril”485. O estado não buscaria o lucro, mas sim o bem-estar geral, algo que as 
companhias privadas não poderiam fazer, porque necessariamente tinham de gerar receitas para se 
sustentarem. Por outro lado, “são os constructores e directores das companhias que tiram os gran-
des lucros e fazem com que a exploração das caminhos se torne impossível”486. No entanto, havia 
um senão: em primeiro lugar, o fornecimento de material era muito problemático, por questões 
burocráticas (as direcções dos caminhos-de-ferro públicos não podiam simplesmente contratar os 
fornecimentos a quem quisessem, sendo obrigados a abrir concurso, sujeitar-se a queixas dos con-
correntes e submeter-se a um processo muito mais moroso); em segundo lugar, não havia funcioná-
rios suficientes no ministério das obras públicas para executar as obras, pelo que era mister contra-
tar empreiteiros locais, os quais só tinham traquejo para a abertura de estradas, achavam todos os 
valores fabulosos e ignoravam as mais elementares regras da arte
487
. 
De qualquer modo, ao longo da década de 1870, a construção e exploração por administração 
directa ia avançando e ganhava adeptos. Durante cerca de seis anos, à excepção da CPP, o estado 
foi o único empreiteiro ferroviário activo em Portugal. Entre 1872, ano do início da construção das 
linhas do Minho e Douro, e 1877, ano da adjudicação do ramal de Cáceres, só as vias públicas 
avançaram (no caminho-de-ferro de Guimarães construíram-se apenas 6 km). É verdade que muitas 
outras concessões foram atribuídas e muitas propostas para construção ou exploração por privados 
foram discutidas nas câmaras, mas na realidade só as linhas nas mãos do governo avançavam
488
. No 
parlamento, a Sousa Brandão e Larcher juntavam-se outros tribunos nesta luta: os reformistas 
(Mariano de Carvalho, Pereira de Miranda, Pinheiro Borges e Pinto Bessa) propunham que a quinta 
secção fosse construída pelo estado e explorada pela CRCFP; Pinheiro Chagas defendia intervenção 
pública na linha da Beira Baixa; e um grupo de deputados liderado por Ávila Júnior propunha a 
aplicação do método dos caminhos-de-ferro do Minho e Douro a uma ferrovia pelo vale do Corgo. 
Ainda em 1875, os deputados beirões, com destaque para Luís de Campos, defendiam também esta 
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solução, por ser mais barata para o tesouro (em comparação com as experiências das subvenções à 
exploração e à construção), dar maiores garantias de efectivamente se construir o caminho-de-ferro 
e evitar a chegada a Portugal de mais empresas poderosas
489
. É certo que este era apenas mais um 
argumento para levantar obstáculos aos governos (dava a entender que não havia desculpa para não 
construir caminhos-de-ferro a não ser a falta de vontade do executivo), mas a simples menção à 
possibilidade de a construção ser entregue ao ministério das obras públicas não deixa de ser sinto-
mática e demonstrativa do acolhimento desta possibilidade entre os deputados da altura.  
Entretanto, da CRCFP chegavam sinais favoráveis à continuação daquela política. Por um lado 
era uma companhia dominada por estrangeiros, o que fazia aumentar a aversão às concessões a pri-
vados. Por outro lado, tinha à sua frente um engenheiro português (Espregueira), que fora um dos 
responsáveis pela sua recuperação, o que demonstrava que os engenheiros nacionais sabiam gerir 
com qualidade e seriedade (muito embora em termos de serviço, a CRCFP apresentasse algumas 
falhas). Finalmente, entendia-se que o serviço público podia trazer muitas mais vantagens à popula-
ção que o serviço privatizado no que concerne às tarifas
490
. Das linhas alentejanas vinham também 
indicações positivas. O seu director, o engenheiro Miguel Carlos Correia Pais, procurou várias 
vezes demonstrar a competência com que o estado construía e explorava caminhos-de-ferro em 
comparação com a falta de qualidade do serviço prestado pela antiga SEPRC, que, como vimos, 
assim que conseguiu a garantia de rendimento de Fontes, descuidou completamente a construção
491
. 
Não é assim de surpreender que tenham surgido algumas vozes favoráveis ao resgate das linhas 
de norte e leste (que segundo o contrato poderia ser feito a partir de 1879), que teria ainda a vanta-
gem de facilitar a desejada ligação das vias-férreas do sul e leste e de permitir um melhor uso, do 
ponto de vista militar, das linhas
492
. A nacionalização de caminhos-de-ferro era uma questão que na 
Europa ganhava também adeptos. Na Bélgica, o facto de as concessionárias não baixarem as tarifas 
prejudicava algumas regiões em proveito de outras que eram servidas por linhas públicas. Mas até 
1870, só há conhecimento de um caso isolado (1857) que se destinou a manter na posse do governo 
uma via de importância estratégica e diplomática que ligava a Alemanha à França. A partir de 1870 
e até 1882, há de facto um movimento generalizado de nacionalizações, que, porém, só incidiu 
sobre as linhas menos importantes construídas pelo poder local que de forma abusiva tinha permit i-
do que estas ferrovias secundárias fizessem concorrência à viação acelerada de primeira ordem. 
Uma nova fase de resgates teria de esperar pela segunda metade da década de 1890
493
.  
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Em França, a chegada da esquerda ao poder em 1876 abriu portas a uma maior intervenção do 
governo no sector ao nível da exploração e da fixação de tarifas. No ano seguinte o ministro das 
obras públicas, Charles de Freycinet, punha em prática esta política, resgatando várias linhas na 
extensão de 2615 km, formando assim a rede do estado. O seu plano não se ficava por aqui, preven-
do ainda a construção de mais vias-férreas à conta do tesouro. No entanto, o verdadeiro objectivo 
passava por entregar a rede pública a outras companhias (a quem era garantido um determinado 
rendimento), o que, aliado ao receio do impacto financeiro do projecto sobre as finanças públicas, 
ditou a sua rejeição parlamentar. Entretanto, as linhas estatais eram mal exploradas ao passo que as 
das empresas lhes concediam lucro, gerando-se duas correntes opostas: uma contra as companhias 
outra contra o estado
494
.  
Em Itália, a rede principal em 1885 estava largamente nas mãos do estado, que a confia a qua-
tro empresas (Mediterrânica, Adriática, Sicule e Sarda), antecipando o grande movimento de 
nacionalização empreendido no século XX. Já na Inglaterra a remição nunca foi opção, muito 
embora o governo estivesse autorizado para tal desde 1844
495
. 
Para Magda Pinheiro essa nacionalização era manifestamente impossível, pois o estado não 
tinha dinheiro para suportar as anuidades. Segundo o contrato essa anuidade corresponderia à média 
dos cinco melhores dos últimos sete rendimentos anuais a contar da data do resgate. Tendo em con-
ta que se esperava um aumento progressivo do rendimento das linhas, essa possibilidade não deixa-
ria de ser encarada como um bom negócio para a fazenda. O problema estava na quantia a entregar 
à companhia e na forma de o obter. Se o resgate fosse feito em 1879, o governo teria de pagar até ao 
final da concessão uma anuidade de cerca de 2,5 contos/km, ou seja, perto de 1200 contos por ano. 
Uma vez que o executivo teria de recorrer ao crédito para comportar esta despesa, a vantagem do 
resgate desaparecia, pois o aumento do rendimento das linhas em mãos públicas dificilmente seria 
superior ao juro cobrado. Era também duvidoso que o ministério conseguisse explorar mais eficaz-
mente que a companhia, pois estaria mais interessado em perseguir o benefício geral (e dinamizar a 
actividade económica) e não o lucro em si. Além disto, há um outro factor a ter em conta: a própria 
CRCFP e o seu comité de Paris. Se o resgate fosse pensado à revelia da CRCFP e contra a sua von-
tade, o mais provável era esta companhia usar a sua influência junto dos mercados financeiros euro-
peus para forçar o governo a abandonar os seus intentos, tal como havia acontecido anos antes
496
. 
Além disto a construção por conta dos poderes públicos decorria de forma muito mais lenta em 
comparação com a executada por José de Salamanca. Este construíra as linhas do norte e leste em 
quatro anos. O governo, desde que tomara conta dos caminhos-de-ferro do sul e iniciara a constru-
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ção nas vias-férreas do Minho e Douro, até 1875 só conseguira assentar algumas dezenas de quiló-
metros. À já referida falta de experiência a norte, aliava-se a falta de recursos financeiros a sul 
(durante muitos anos o único recurso fora o rendimento líquido da exploração das linhas alenteja-
nas). Esta imagem de lentidão (e, para alguns, de desperdício e de altos custos) dava alento aos crí-
ticos do governo (que passaram a servir-se das linhas do Minho, Douro, sul e sueste como arma de 
arremesso) e da construção pelo estado
497
.  
Tendo tudo isto em conta, os governos acabaram por preferir voltar a confiar na iniciativa pri-
vada ao invés de continuar a construção usando os seus recursos próprios (à excepção das linhas já 
em andamento), solução que era apenas encarada como meio de último recurso. Na discussão do 
projecto de lei para a construção das linhas da Beira (1874) a entrega desta responsabilidade ao 
governo foi posta de parte e ao longo dos anos seguintes foram colocadas à discussão várias propos-
tas para arrendar os caminhos-de-ferro do Alentejo. Só quando o aparecimento de propostas aceitá-
veis se mostrou altamente improvável aceitaram os governos continuar a construção por si (propos-
ta de lei de 8-1-1877 para a abertura da linha da Beira Alta). Como vimos, o governo acabaria por 
cair antes de defender a sua proposta e em 1878 o caminho-de-ferro da Beira Alta acabaria por ser 
entregue à SFP. Correia Pais não pouparia palavras nas críticas a esta decisão: contra a construção 
pelo estado, “oppõe-se forte poder, um grupo de influentes politicos, pertencentes aos diversos par-
tidos, que querem, a todo o transe, que os caminhos de ferro sejam entregues a companhias, pois é 
essa a unica maneira de tirarem algum proveito proprio! (...) Foi para esse fim que as companhias 
se viram forçadas a inventar os administradores, administradores delegados, conselhos de adminis-
tração, conselhos fiscaes, etc., cargos preenchidos sempre por pessoas de alto cothurno”498. A pro-
miscuidade entre poder político e companhias era frequente, o que não era de todo um comporta-
mento exclusivamente nacional: em Inglaterra, grande parte dos membros do parlamento eram 
directores de companhias; na Bélgica e em França havia também uma estreita ligação entre parla-
mentares, ministros e dirigentes de empresas.
499
. As acusações de Correia Pais não seriam de todo 
infundadas, mas na verdade a criação de clientelas também poderia ocorrer nas linhas públicas.  
Até ao fim do século, a opção estado só seria usada nas linhas onde já fora aplicada. No entanto 
a sua sugestão no parlamento era amiúde evocada para outros caminhos-de-ferro, sobretudo quando 
se debatia uma possível alienação da rede do sul
500
. Mas também para a linha do oeste a construção 
por administração directa do governo foi sugerida uma vez que era uma linha à qual se atribuía uma 
fulcral importância estratégica (na melhor das hipóteses só a exploração deveria ser entregue à 
CRCFP). Em 1883 na discussão da proposta que poria a concurso as linhas da Beira Baixa, Tua e 
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Viseu, alguns deputados exigiram que ficasse consignado na lei o dever de o estado assumir a res-
ponsabilidade da construção no caso de não aparecerem interessados. Era uma preocupação que já 
fora incluída no clausulado da lei que abrira concurso para a linha da Beira Alta e que também se 
aplicava a todas as outras concessões que, nos casos omissos, seguiam o seu preceituado. Assim, o 
governo dava uma segunda hipótese de execução das construções, ao mesmo tempo que sossegava 
os deputados locais e os que defendiam uma maior intervenção dos poderes públicos no sector.  
A lei de 1883 incluiria ainda um outro artigo que seria o corolário de um processo de oposição 
às companhias estrangeiras (em resposta às suas exigências desmesuradas, ao acesso exclusivo da 
CRCFP a Lisboa e ao despedimento de Espregueira daquela companhia)
501
 e que viria a dar origem 
a um novo tipo de intervenção do governo. Na discussão do projecto, Mariano de Carvalho (que era 
favorável a que o estado detivesse alguns caminhos-de-ferro) consegue incluir na lei a obrigatorie-
dade de todos os conselhos de administração de companhias ferroviárias a operar em Portugal terem 
maioria de administradores portugueses. Na sequência da recusa da administração da CRCFP em 
alterar os seus estatutos, aquele político promove o golpe do grupo Foz na companhia. O golpe não 
constituiu uma nacionalização da CRCFP, mas os seus efeitos foram similares. O governo progres-
sista passou a ter na CRCFP um grupo em quem confiava
502
.  
No início da década de 1890 a maior parte da rede era explorada por companhias privadas, mas 
a percentagem de mercado detida pelo estado não era desprezível. A intervenção pública fizera-se 
sempre em condições extraordinárias, que coincidiam com os incumprimentos das companhias (em 
1855 quando a CCP abandonou os trabalhos, em 1857-1859 quando Peto não foi capaz de formar 
uma companhia, em 1866-1867 quando o contrato com a SEPRC foi rescindido). A norte do Douro, 
a decisão parece ter sido intencional, no entanto, a experiência não convenceu o governo a aplicar 
esta medida a mais linhas, sobretudo quando havia interessados nesses investimentos. Entre 1872 e 
1877 só o estado construiu (no Minho, Douro e Alentejo). A partir de 1877, os desejos do governo 
foram correspondidos pela iniciativa privada e, deste modo, esta retomou a sua posição dominadora 
na rede. Homens que normalmente não faziam política com os caminhos-de-ferro como João Cri-
sóstomo, Larcher ou Aguiar defendiam a iniciativa estatal no parlamento. Os oposicionistas por 
vocação (Emídio Navarro) também, mas de nada lhes valeu
503
: as propostas para o estado manter a 
construção de algumas linhas (oeste, cintura ou mesmo internacionais) foram rejeitadas.  
Uns anos mais tarde, depois da bancarrota parcial de 1892, este dilema voltou à ordem do dia. 
Na altura, Portugal negociava um acordo para regularizar a sua situação financeira com os credores 
externos. Para a obtenção de um empréstimo procurou-se arrendar as linhas do Minho, Douro, sul e 
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sueste ao marquês de Guadalmina
504
. A oposição a tal solução que o governo encontrou no parla-
mento levou-o a reconsiderar bruscamente a proposta, de tal modo que, renovados os titulares da 
pasta das obras públicas e fazenda (Ressano Garcia e Augusto José da Cunha eram rendidos por 
Espregueira e Elvino de Brito, respectivamente), a proposta seguinte já previa exactamente o con-
trário: não só a manutenção das linhas na exploração pública, mas também o seu alargamento (se 
bem que a concessão destes alargamentos a companhias fosse também admitida). Sem querer 
sobrepor a mais-valia da exploração pelo estado à realizada por companhias nem o contrário (pois 
tudo dependia das circunstâncias do local e do momento), Elvino de Brito elogia a exploração fer-
roviária pública, propondo-se apenas a eliminar os defeitos (decorrentes de uma excessiva centrali-
zação e burocratização) de que tal tarefa padecia (decreto de 6-10-1898). Tendo isto em mente é 
nomeada uma comissão (conde de S. Januário, Pinto Basto, Simões de Almeida e Sousa, Leopoldo 
Mourão, António Francisco da Costa Lima, Paiva Cabral Couceiro, Justino Teixeira, Inácio Lopes, 
Gualberto Póvoas, Perfeito de Magalhães e Fernando de Sousa) que deveria estudar e propor a reor-
ganização dos serviços de exploração ferroviária por parte do estado e as bases financeiras para dar 
novo alento à construção. A solução para a primeira questão passaria por uma teórica combinação 
das vantagens da exploração por companhias com as vantagens oferecidas pela exploração pública 
(através da criação de um conselho de administração dos caminhos-de-ferro do estado). Pretendia-
se evitar as dificuldades que uma excessiva centralização, acompanhada de uma limitada liberdade 
de acção concedida aos directores das linhas públicas (alguns dos quais constavam da comissão e 
sabiam por experiência própria como era difícil assinar simples contratos de fornecimento de mate-
rial), levantavam a uma eficaz e económica gestão. Contudo, se fechava a porta ao arrendamento 
das linhas do estado, não a fechava à iniciativa privada no que dizia respeito às novas linhas a 
assentar
505
. As comissões acompanharam perfeitamente a posição de Elvino de Brito recomendando 
no seu plano que algumas linhas fossem construídas unicamente pelo governo (as de via larga) e 
outras fossem entregues à exploração particular (as de bitola estreita)
506
. Apesar da resistência 
movida pelos regeneradores (por puro espírito de oposição, mas também aproveitando a mudança 
de opinião do governo e os fantasmas do aumento da despesa), o governo conseguiu aprovar o 
diploma e promulgá-lo como lei de 14-7-1899
507
. Confirmava-se que era muito mais fácil, popular e 
politicamente correcto dar linhas ao estado do que as tirar e atribuir a privados. 
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5.5.4 | SERVIÇO PÚBLICO 
 
Actualmente, os caminhos-de-ferro nacionais estão nas mãos de empresas públicas que os 
exploram tendo em vista não o lucro, mas sim a prestação de um serviço público. No século XIX, 
como vimos, uma parte substancial da rede esteve nas mãos de privados, cujo alvo era obter lucros. 
No entanto, mesmo nesta rede, o estado sempre interveio de forma incisiva quer através de apoios 
financeiros, quer através da fiscalização. Importa saber se este imiscuir dos poderes públicos pode 
ser encarado como serviço público no sector do transporte, que, como vimos, passou a ser encarado 
como uma necessidade básica para o desenvolvimento do reino. 
Para o jurista Sousa e Melo, serviço público era uma noção que não existia e que só surgiria no 
século XX. Embora se considerassem os caminhos-de-ferro de domínio público, a forma como a 
sua concessão era feita indiciava que “o interesse público, em função do qual tôda a mecânica do 
serviço devia funcionar, estava defendido de maneira muito precária em face do concessionário, 
visto depender da boa vontade dêste”508. O estado apenas zelava pela segurança pública e não pela 
sua satisfação plena. Maria Fernanda Alegria parece concordar com estas conclusões. Para esta 
autora, os caminhos-de-ferro foram vistos pelos governos como investimentos necessariamente 
lucrativos a curto prazo e não como infra-estruturas de serviço público, mesmo quando era o gover-
no o seu gestor directo, o que contrastava com a situação noutros países onde os caminhos-de-ferro 
eram encarados como investimentos não-directamente produtivos
509
. Eugénia Mata tem outro 
entendimento da questão: a política fontista era o reconhecimento do carácter de bens públicos, que 
haveriam de trazer benefícios a toda a economia e não só às empresas, só assim se justificando a 
entrada do estado no processo
510
. A análise das fontes usadas nesta investigação parece dar razão a 
esta última investigadora e tirá-la aos restantes. Desde logo não podemos esquecer que “un servicio 
público puede ser suministrado por un organismo público, pero también por una empresa privada 
en régimen de concessión subvencionada”511. Outros autores espanhóis classificam as empresas 
ferroviárias como um híbrido de sociedade capitalista e empresa de serviços públicos, dada a sua 
limitada liberdade durante a construção
512
. Assim, se não podemos falar em serviço público tal 
como se entende actualmente, é lícito falar pelo menos numa pré-noção de serviço público.  
Quando em Portugal se iniciou a construção, esta questão foi de imediato debatida, se bem que 
inadvertidamente. Ao mesmo tempo que se falava em lucro, juro, perdas e ganhos, um dos primei-
ros entendimentos em relação a esta matéria indicava que o governo “não deverá dirigir a sua 
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attenção tanto ao lucro que provavelmente deixará o tal caminho proposto como ás necessidades 
do districto (...) e qual será o beneficio indirecto para os povos”513. O orçamento de estado até 
podia perder, desde que dessa perda surgisse uma melhoria para a população em geral pelo desen-
volvimento dos transportes. É certo que havia algumas vozes dissonantes. Na primeira metade da 
década de 1850 o deputado Carlos Bento entendia que “se se calcular que o rendimento de um 
caminho de ferro é inferior á despeza que o estado faça com elle, esse caminho de ferro não con-
vém”, sendo secundado pelo conde de Tomar514. No entanto, não podemos esquecer que se tratavam 
de dois parlamentares que por esta altura militavam na oposição ao governo regenerador e esta 
argumentação pode ser vista como uma forma de o atacar. Era mais frequente ouvir-se: “eu suppo-
nho que o thesouro não lucra, supponho mesmo que perde na construcção dos caminhos de ferro 
(...) e assim mesmo creio ser uma necessidade impreterivel a construcção de caminhos de ferro 
como o meio mais proprio, como aquelle que serve de porta a todos os outros que podem desenvol-
ver a prosperidade de qualquer paiz”515. Nem se pode argumentar que isto fosse um discurso 
demagógico, pois uma admissão desta natureza fortalecia mais a posição da oposição do que pro-
priamente a do governo. Com estas palavras, os opositores de Fontes, sobretudo os reformistas, 
podiam perfeitamente suster que a SEPRC ia lucrar graças a dinheiros públicos enquanto que o 
défice orçamental corria o risco de crescer. Mesmo assim, Fontes proferiu aquele discurso, o que 
indica que tal era mesmo a sua crença.  
Anos depois esta pré-noção de serviço público saía reforçada com uma alteração legal intentada 
pelos regeneradores. Em 1873 o ministro das obras públicas, Cardoso Avelino, apresentava uma 
proposta de lei (discutida em 1874 e 1875) para legislar sobre falências de empresas ferroviárias no 
sentido de manter a exploração e salvaguardar os interesses dos accionistas e credores das compa-
nhias. Previa também que o estado tomasse conta da exploração no caso de nenhuma outra entidade 
assegurar essa tarefa. Embora seja lícito supor que o diploma apenas pretendia segurar a CRCFP em 
caso de falência, não deixa de mostrar um entendimento segundo o qual “o serviço publico tem tal 
importancia nas sociedades modernas que não dispensa legislação especial (…) [e] o interesse 
publico (…) não permite a interrupção do serviço confiado ás companhias”516.  
Esta noção assentava melhor naquelas linhas das quais não se esperava um movimento muito 
elevado. Em 12-2-1883 as comissões reunidas de obras públicas e fazenda da câmara dos deputa-
dos, na consulta sobre a proposta para construção das linhas da Beira Baixa, Tua e Viseu, afirma-
vam que a verdadeira utilidade económica dos caminhos-de-ferro residia nos serviços que presta-
vam à sociedade, transportando pessoas, animais e produtos por preços baixos com rapidez e segu-
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rança. Na sua opinião, seria erro grave considerá-los apenas como empresa remuneradora do capital 
empregue. Aliás, em relação à própria linha do Tua a JCOPM acreditava que o seu rendimento seria 
relativamente baixo, mas nem por isso deixou de a sugerir e defender a sua construção
517
. Cinco 
anos depois, na apreciação à proposta para o complemento da rede a norte do Mondego, mantinha-
se aquela posição: “póde, porém, alguem (…) objectar que uma linha ferrea só é vantajosa quando 
logo, ou em período curto, a exploração remunera os capitaes empregados na construcção. Não se 
nos antolha susceptivel de defeza uma tal idéa”518, pois outras vantagens se levantavam (elevação 
do nível intelectual e moral das populações e mesmo da sua educação política e social, desenvolvi-
mento da produção e consumo, aumento da riqueza e bem estar, aumento da matéria colectável), 
embora só lentamente se repercutissem nos rendimentos da exploração. 
Ao longo dos anos as acções dos vários governos suportaram as palavras proferidas no parla-
mento, pois a maioria das linhas construídas ou propostas previa auxílios financeiros ou fiscais às 
companhias, de cuja acção os sucessivos governos esperavam um aumento da matéria colectável 
(ou seja um crescimento da riqueza pública), mesmo que isso significasse um maior endividamento 
do estado, numa visão partilhada com Espanha
519
. A própria concessão de subsídios era uma forma 
de não só criar a infra-estrutura, mas também manter a sustentabilidade da empresa que a exploras-
se. Por outro lado, com apoios financeiros seria de esperar uma política tarifária mais favorável aos 
utilizadores do caminho-de-ferro. Tendo em conta que as tarifas são um dos meios pelos quais os 
caminhos-de-ferro influem no desenvolvimento da riqueza pública, aquelas deveriam ser suficien-
temente reduzidas, mas não demasiado baixas que prejudicassem a sobrevivência da companhia 
concessionária e aqui entravam os auxílios públicos
520
. Ao os conceder (sobretudo à garantia de 
juro), o governo, à partida, dava às companhias a possibilidade de não as aumentar em demasia, 
promovendo um maior impacto do caminho-de-ferro na sociedade. No entanto, não era líquido que 
isto se verificasse, pois, em primeiro lugar, a motivação das companhias era o lucro; em segundo 
lugar o caminho-de-ferro oferecia um serviço que em grande parte do território não tinha qualquer 
tipo de concorrência; e por fim o escasso movimento tornava mais apetecível um aumento tarifário. 
Importa salientar, porém, que as companhias não podiam simplesmente elevar os preços a seu bel-
prazer. Os governos nunca abdicaram do direito de ter uma palavra a dizer na fixação das tarifas das 
companhias, impondo (em termos práticos a partir do contrato Salamanca, seguindo o estipulado 
em Espanha na lei geral de 1855) limites máximos e prevendo reduções coercivas (neste caso, o 
estado garantia o rendimento tarifário do ano anterior à redução além do crescimento verificado no 
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último quinquénio)
521
. Todavia há que ter em conta que em 1883 o engenheiro Eugénio de Azevedo 
concluía que as tarifas em Portugal eram superiores em termos reais às francesas, por exemplo, e 
que da sua reforma poderia resultar um aumento do tráfego
522
. 
Mesmo as ajudas e as intervenções para lá do contratualizado serviam o interesse público. É 
certo que os governos muitos vezes a isso eram obrigados pela influências das companhias nos 
mercados internacionais; é certo que podemos até desconfiar de comportamentos menos éticos por 
parte dos estadistas; mas também é certo em alguns casos a alternativa a não ajudar era parar a 
exploração e isso era intolerável. O próprio epílogo da CRCFP demonstra uma defesa da manuten-
ção do serviço público. É verdade que a situação da companhia estava ligada à questão do crédito 
nacional e que isto teve uma grande influência na legislação que surgiu rapidamente no início da 
década de 1890. Contudo, também se pode inferir que o objectivo do legislador passou por manter a 
exploração para que os portugueses continuassem a usufruir de tão poderoso instrumento.  
A atitude dos governantes nacionais encontrava eco noutros países. Em Inglaterra, os cami-
nhos-de-ferro surgiram por iniciativa exclusivamente privada, mas o governo teve de intervir algu-
mas vezes para racionalizar a exploração e assegurar um serviço público mais eficaz. Espanha 
seguiu o mesmo caminho, se bem que o modelo utilizado não tenha conseguido compatibilizar o 
interesse público com o desejo de lucro das empresas. Em França, os governos ajudaram amiúde as 
companhias privadas e do lado dos engenheiros das pontes e calçadas havia a convicção de que a 
construção de uma linha não lucrativa podia ser admitida se proporcionasse ao público em geral 
economias externas de valor equivalente à rendibilidade normal dos capitais
523
. 
 
5.6 | RELAÇÃO COM ESPANHA 
 
Tendo em conta que um dos objectivos principais da política ferroviária nacional era ligar Por-
tugal à Europa, a negociação com Espanha era obrigatória. Restava saber se as intenções dos portu-
gueses eram partilhadas pelos espanhóis e se estes não viam no caminho-de-ferro um instrumento 
para uma aproximação mais íntima do que a desejada pelos lusos. Nos parágrafos seguintes analisa-
remos estas questões. Em primeiro lugar do ponto de vista operacional, técnico e económico. Em 
seguida, em termos de defesa e de hipotética agressão militar.  
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5.6.1 | UMA COOPERAÇÃO PROBLEMÁTICA 
 
Não havia dúvida que Portugal queria caminhar até Espanha. Restava saber se Espanha queria 
caminhar até Portugal. A situação do país vizinho não era muito diferente da portuguesa: tinha pas-
sado por diversas convulsões políticas que haviam atrasado uma política generalizada de melhora-
mentos materiais (as primeiras tentativas de assentar caminhos-de-ferro no Jerez, entre Burgos e 
Bilbau e entre Reus e Tarragona no período 1829-1833 tinham falhado por falta de apoio financeiro 
e legislativo), tinha também um problema de falta de transportes internos (mais grave que o portu-
guês, tendo em conta a sua configuração territorial), debatia-se igualmente com um défice crónico, 
tinha visto encerrados os mercados financeiros de Londres e Paris por incumprimentos contratuais e 
acreditava “sinceramente que el estabelecer un vasto sistema de obras públicas es la única salva-
cion posible en la larga crisis que viene atravesando España desde hace muchos años (…) devol-
viéndonos el rango que nos corresponde ocupar en Europa”524. No entanto, enquanto que Portugal 
punha muitas esperanças no uso do caminho-de-ferro para fomento das ligações internacionais, 
Espanha via-o mais como um modo de integrar económica e politicamente o seu território, o que 
não implicava, porém, a total ausência de projectos de conexão a Portugal. Já desde os tempos do 
informe Subercase se previam linhas-férreas ibéricas e uma delas (de Madrid a Mérida e Badajoz) 
merecera o interesse do duque de Frias e de um grupo de ingleses. Poucas foram de facto as propos-
tas de rede que não incluíam caminhos-de-ferro de Madrid até à fronteira (prevendo-se o seu pro-
longamento até Lisboa), no entanto esse desejo era motivado mais por razões de ordem administra-
tiva (ligar a capital aos pontos extremos do país por caminho-de-ferro) do que económica. Por outro 
lado, Espanha preferia vias-férreas que servissem o máximo de povoados no seu território o que 
chocava contra o objectivo português de obter a ligação mais rápida à Europa
525
.  
Logo desde o início da regeneração os responsáveis portugueses procuraram aferir a receptivi-
dade espanhola em continuar uma linha do lado de lá da fronteira. Espanha mostrava-se aberta, mas 
deixava a Portugal a tomada de iniciativa, embora tivesse também realizado estudos e recebido pro-
postas de investidores privados
526
. Em 1852, o representante português em Espanha media o pulso à 
possibilidade de uma linha ibérica e envidava esforços para reunir à mesa, numa conferência tripar-
tida, Portugal Espanha e França para clarificar a questão, em vão. Por esta altura, o embaixador 
francês em Lisboa não acreditava que Espanha não se opusesse a uma ligação directa entre Portugal 
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e França para proteger os seus portos de Cádiz e Vigo
527
. Do lado de Espanha só se vislumbrava 
falta de interesse no negócio e em Portugal essa descrença era tomada como garantida, de modo que 
o contrato com Hislop só previa uma linha até Santarém, ficando a direcção a dar para lá daquela 
cidade dependente de negociações com Madrid. No parlamento, esta indefinição era usada para 
atacar o governo. Para o setembrista barão de Almeirim, uma linha exclusivamente interna, como se 
perspectivava, seria “um ónus, a que não poderemos de fórma alguma satisfazer, porque o nosso 
Paiz não póde com uma linha de caminho de ferro só por si”. Nos pares os opositores ao governo 
concordavam. Costa Cabral não acreditava que a generosidade castelhana fosse ao ponto de benefi-
ciar o porto de Lisboa à custa das suas próprias docas
528
. 
Em 1853 o conde da Azinhaga (diplomata luso) conseguia que Espanha inserisse nos seus 
objectivos prioritários a linha de Madrid a Portugal (por Badajoz), que era concedida a José Cam-
pana e estudada por Wissocq, mas considerada demasiado cara pelo fiscal Eusébio Page. Azinhaga 
ainda tentou obter o estreitamento da bitola desta linha para igualar a francesa e a que era então 
empregada na via-férrea de Santarém, mas para Espanha isso era impossível, pois já tinha construí-
do ou decretado várias linhas na bitola de 1,67 m. Mais grave do que isto seria o facto de projecto 
de lei espanhol que incluía a ligação a Portugal na sua rede de primeira ordem não ter sido trans-
formado em lei
529
. Em todo o caso, os portugueses ficaram satisfeitos com esta manifestação de 
intenções e combinaram com os espanhóis a fixação do ponto de travessia férrea na fronteira. No 
entanto, na comissão luso-espanhola que se reuniu em finais de 1854, as recomendações dos enge-
nheiros portugueses não coincidiam com as dos castelhanos. Ao passo que aqueles preferiam a liga-
ção pelo vale do Tejo, estes optavam pela passagem por Badajoz, precavendo uma ligação mais 
longa (servindo mais localidades em Espanha), mas também de construção mais fácil e que não 
prejudicava a actividade portuária espanhola. Portugal aceitou para não perder mais tempo com 
discussões e também porque não tinha argumentos técnicos para contrapor aos espanhóis, em virtu-
de da maior experiência destes em termos de caminhos-de-ferro. A pressa em dar andamento à 
construção ferroviária contribuiu determinantemente para a submissão aos desejos castelhanos, 
muito embora do lado de Espanha o prolongamento da linha de Badajoz a Madrid estivesse estuda-
do, mas não concessionado (o que só viria a acontecer por lei de 18-6-1856). Em Portugal o enge-
nheiro Rumball quase de imediato dava início aos seus estudos para levar a linha de Santarém ao 
ponto da fronteira previsto
530
. Quando Espanha aprova a lei geral de 1855, que incluía um caminho-
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de-ferro até Portugal (sugerida neste ano por Francisco Coello juntamente com três outras ligações 
de segunda ordem pela Galiza, Beira Alta e Baixo Alentejo), a esperança em obter uma linha entre 
Lisboa e Madrid sai reforçada, embora se notasse uma grande preocupação em servir as povoações 
espanholas, o que podia aumentar a extensão da via. Por esta altura, Espanha estava também inte-
ressada num acordo para a navegação do Tejo e do Douro e estava disposta a incluir o caminho-de-
ferro nessa convenção, apesar de só apresentar promessas informais nesse sentido
531
. 
Entretanto, o fracasso da CCP e a queda do governo regenerador puseram o projecto em espera. 
Com Loulé as relações diplomáticas esfriaram, assim como a discussão da linha peninsular. O 
jovem rei D. Pedro V dava a entender que esse facto poderia ser um mal menor se tivesse como 
consequência a aposta em vias internas. No parlamento, cresciam as dúvidas em relação à disposi-
ção de Espanha em continuar o caminho-de-ferro pelo seu território. Por outro lado alguns alvitres 
sobre a rede geral apontavam para que esta se baseasse na linha Porto – Lisboa. Tudo apontava para 
uma suspensão da ligação internacional em prol de uma linha interna e foi isso que o governo histó-
rico decidiu. Este projecto também falhou e os regeneradores voltaram ao poder
532
.  
Com o regresso de Fontes, restabeleceram-se as negociações. Apesar de o dossiê não ser priori-
tário para Espanha, os seus responsáveis ponderavam três ligações: a que menos preferiam era 
aquela que em Portugal seguia pela Beira Alta, por não ser uma linha de primeira ordem em Espa-
nha. Não espanta por isso que a portaria que ordenava a Sousa Brandão o estudo de uma ferrovia 
pelo vale do Mondego, o incumbisse também da análise das condições de terreno em Espanha, pre-
cavendo os óbices que os espanhóis provavelmente levantariam. Não nos esqueçamos também que, 
por esta altura, a falta de interesse nesta linha não vinha da iniciativa privada, mas sim do governo 
espanhol
533
. A ligação predilecta dos espanhóis era a que ligava a Galiza ao Minho, embora fosse 
um projecto de difícil concretização em virtude da falta de capital e da dificuldade técnica em ligar 
aquela província a Zamora (onde o comboio chegou na década de 1860) e Madrid
534
; quanto à linha 
do leste, “el único inconveniente que vislumbraba com respecto a esta línea el Ministro español 
derivaba de sus concepciones iberistas, que desaconsejaban la prosperidad y engrandecimiento de 
Portugal para, en un futuro, manteniendo a este país en su inferioridad con España, establecer la 
unidad peninsular”535.  
Espanha pretendia fazer exactamente o mesmo que Portugal: roubar tráfego ao vizinho. A linha 
cruzando a fronteira norte entre os dois países servia perfeitamente este propósito, pois “no hay 
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duda que Vigo absorverá gran parte del comercio de O-Porto, que apesar de su nombre, presenta 
muy malas condiciones como puerto de mar”536. A proposta apresentada pelo conde de Reus ao 
governo português em 1857 inseria-se provavelmente neste plano, mas não teria seguimento, apesar 
de merecer a aprovação do CGOPM (que não receava o desvio de tráfego para Vigo, pois “os cami-
nhos de ferro podem deslocar interesses entre diversas povoações, mas tendem sempre a desenvol-
ver a riqueza dos povos”) e do presidente da ACP, o barão de Massarelos (para quem a linha não 
representava uma ameaça ao Porto, cuja grande riqueza era o vinho do Douro)
537
. Mais tarde, José 
de Salamanca por três vezes proporia levar a linha do norte à Galiza, mas nesta altura os seus inten-
tos esbarrariam na intransigência do governo, que alegava a inconveniência de conceder a subven-
ção quilométrica solicitada pelo malaguenho, e que provavelmente temia também o impacto sobre o 
Porto de uma linha que colocasse o Alto Minho à mercê de Vigo. 
Em todo o caso, a linha internacional eleita seria a de leste, “que ha de ligarnos con el vecino 
reino de Portugal, siendo así el primer lazo de union entre dos naciones hermanas, que algun dia 
deben fundirse en una sola”, dizia o engenheiro espanhol Francisco Coello em 1855 (anos antes um 
outro autor espanhol, Sinibaldo de Mas, idealizara um caminho-de-ferro entre Lisboa, Madrid e 
Baiona num mapa sem fronteiras entre Portugal e Espanha)
538
. A este desfecho não foi alheio o fac-
to de em Espanha a opinião das esferas políticas já se ter aproximado da concepção de Francisco 
Coello: as ligações entre os dois países poderiam servir as ambições iberistas de Madrid pela via da 
cooperação; já não se pretendia enfraquecer Portugal obstruindo as artérias ferroviárias internacio-
nais, mas com estas reforçar os laços de união. O espanhol José de Salamanca e a sua proposta para 
construir as linhas de norte e leste foi a chave para o desbloqueamento desta questão: oferecia a 
Portugal uma ligação internacional que também servia os interesses castelhanos e ao mesmo tempo 
construía um caminho-de-ferro interno. Portugal, mais uma vez, submeteu-se à vontade espanhola, 
porque “Hespanha corre para nós, e é preciso que nós corramos para ella (…); se Hespanha trou-
xer como espero um caminho de ferro a Badajoz, vamos a Badajoz”539. Do lado de lá da fronteira, 
às críticas segundo as quais a ligação por leste ia prejudicar os portos espanhóis, o governo respon-
dia que o seu objectivo não era económico, mas sim político: a união ibérica, que aliás também inte-
ressava a França (onde Salamanca foi buscar a maior parte do capital para a obra) como forma de 
diminuir a influência de Inglaterra sobre Portugal. Além disto, a linha interessava também à MZA 
(enquanto que um caminho-de-ferro pela Beira Alta só interessaria eventualmente à NORTE), com-
panhia cuja maioria das vias-férreas tinha sido idealizada por Salamanca. De qualquer modo, em 
Espanha a directriz “estableció el tránsito entre el vecino país y la capital de España con demasia-
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dos rodeos”540, o que favorecia os interesses espanhóis e prejudicava os portugueses. Quanto à linha 
do norte, seria num futuro próximo a base da ligação a Vigo e interessava a José de Salamanca que 
vivia da construção ferroviária
541
.  
A submissão aos interesses espanhóis ficava completa com a escolha da bitola de 1,67 m que 
era usada em Espanha. De qualquer modo, não deixava de ser solução mais ajustada, pois não fazia 
sentido obrigar o tráfego a duas baldeações no seu caminho até França. O CGOPM concordava, já 
que em Espanha a bitola larga era um facto consumado. Do lado de lá da fronteira, a direcção-geral 
de obras públicas entendia também que bitola igual “estrecharía íntimamente las dos cortes: casi 
haría desaparecer la distancia que las separa y las fronteras puramente convencionales de España 
y Portugal no designadas por la voluntad de la naturaleza, sino por los tratados diplomáticos, aca-
barían de ser allanadas por el arte”542. 
A vitória portuguesa neste assunto (a tão desejada ligação a Madrid) acabaria, porém, por se 
revelar amarga, pois a linha não seguia o trajecto mais directo possível. Para Espanha isto não era 
problema, pois “esta linea (…) es tambien de grandissimo interés para nuestro pais, porque unida 
en Badajoz con la que desde alli se dirije á Ciudad Real, y en Assumar con la directa á Madrid por 
Cáceres, servirá no solo para la comunicacion entre el Occeano y el Mediterráneo y para la union 
de las Cortes de España y Portugal”, proporcionando ainda “una salida fácil y económica á los 
productos de una gran parte de la fértil Estremadura, hoy pobre y despoblada por falta de comuni-
caciones”543. Além disto a construção decorreu muito lentamente, o que motivou protestos portu-
gueses que acusavam Madrid de promover propositadamente esse atraso. Neste período (que em 
Espanha foi marcado por um grande vigor de construção), Madrid tinha outras prioridades como 
unir os mares Cantábrico e Mediterrâneo ou ligar Madrid aos portos de Alicante, Barcelona, Valên-
cia, Málaga e Bilbau, dando claro privilégio ao centro leste peninsular. Em 1865 (ainda antes de 
Lisboa estar ligada à rede férrea vizinha) todos os portos espanhóis, à excepção de Vigo, estavam 
ligados a caminhos-de-ferro
544
. 
Antes da ligação directa entre as capitais ibéricas estar completa, engenheiros portugueses e 
espanhóis reuniram-se em 1864 para analisar que linhas internacionais se deveriam seguir (pelo 
Minho, Andaluzia, Beira Baixa e vale do Douro). Espanha continuava a preferir o caminho-de-ferro 
pelo Minho, mas dava também grande importância às vias-férreas do Douro e do vale do Tejo (por 
Monfortinho e Coria). A primeira colocaria o Porto a uma distância muito menor de Paris. A segun-
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da aproximaria Lisboa de Madrid. A linha da Beira Alta caía por falta de confiança dos espanhóis 
nas capacidades lusas para a construir, porque tinha um interesse inferior à do Douro e porque 
desempenhava a mesma função que a da Beira Baixa
545
. No entanto, nos outros planos que foram 
surgindo em Espanha o caminho-de-ferro da Beira Alta juntava-se às restantes vias previstas pela 
comissão mista. Ao todo, foram oito as ligações projectadas entre Portugal e Espanha (a juntar à já 
construída por Badajoz): por Valença/Tui, pelo Douro, por Aldea del Obispo/Almeida, pelo vale do 
Tejo, por Cáceres/Assumar, pelo Baixo Alentejo e por Ayamonte
546
. Estas propostas davam a 
entender que Espanha procurava defender os interesses portugueses. Não só demonstravam como se 
encurtariam as distâncias entre as principais cidades nacionais e o estrangeiro como apontavam as 
vantagens que as linhas do Minho e do Douro trariam sobre estes territórios. “Indudablemente 
pesaba en estos trazados la viveza del sentimiento de la Unión Ibérica, ya muy desarrollado en la 
mentalidad del liberalismo español”547, que procurava valorizar um território que se esperava for-
mar um só com Espanha. No entanto, os espanhóis não deixaram de ponderar a construção de uma 
via-férrea paralela à fronteira, embora afirmassem que tal não se devia a uma vontade de isolar Por-
tugal, mas sim de responder a interesses meramente internos. Na fronteira leste, Espanha propunha 
a construção de seis ligações transfronteiriças a juntar à que se estabelecera em Irún
548
. 
Nos anos seguintes, Portugal e Espanha tomam medidas para efectivar este plano: em 1867 são 
decretadas as linhas do Minho e Douro; em 1868, engenheiros dos dois países acordam a construção 
da via-férrea de Beja a Huelva e Sevilha (que a ser construída colocaria grande parte do Alentejo 
mais próximo de Huelva que da capital); em Janeiro de 1870 lei aprovava o prolongamento do 
caminho-de-ferro do vale do Tejo de Malpartida de Plasencia a Portugal (entretanto já estudado pela 
concessionária da primeira secção)
549
. No entanto, o iberismo contava com poucos apoiantes em 
Portugal, o que, aliado à crise financeira por que ambos os países passaram, deixou todas estas 
linhas em suspenso. Depois da queda de Saldanha em Agosto de 1870, o iberismo foi-se desvane-
cendo e Espanha passou a dificultar o desejo português de construir linhas internacionais. A lei de 
23-6-1870, que aprovava um plano de rede, não só não estipulava nenhuma nova ligação a Portugal, 
como reforçava a ideia da linha paralela à fronteira, que começou a ser assente nesta altura
550
.  
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Não é assim de espantar que, após a retoma do investimento no início da década de 1870, 
decorressem ainda alguns anos até à concessão de novo caminho-de-ferro internacional (não con-
tando com a linha do Minho, que era de alcance regional e interessava mais a Espanha). Para piorar 
a situação, após a restauração da monarquia em meados dos anos 1870, Espanha virava-se ainda 
mais para si própria, diminuindo os contactos externos. O iberismo acabava também por desapare-
cer em Espanha, dificultando ainda mais a cooperação no campo das ligações ferroviárias. Isto não 
quer dizer que Portugal e Espanha estivessem de relações cortadas. Os contactos existiam, mas nun-
ca conseguiram desembaraçar a questão: em 18-9-1875 e 24-6-1876 são constituídas novas comis-
sões para estudar as ligações ibéricas e em 10-3-1876 e 21-4-1876 passos técnicos são dados no 
sentido de conjugar a linha do vale do Tejo em ambos os lados da fronteira
551
. Infelizmente, faltou 
sempre a ratificação parlamentar em Espanha e esta via seria tacitamente eliminada a partir do 
momento que Madrid concede o caminho-de-ferro de Cáceres a Malpartida e Portugal. Só a questão 
das ligações a Salamanca seria desbloqueada no final da década graças aos esforços de Casal Ribei-
ro e ao plano espanhol definido por lei de 23-11-1877 (que voltava a incluir a linha do vale do 
Tejo), mas à custa de muitos encargos para Portugal
552
. Todas aquelas negociações não passaram de 
manobras de diversão para Espanha não fazer aquilo que não queria sem o assumir. Foi um estrata-
gema também empregue na outra fronteira com França em relação às ligações transpirenaicas e que 
agradava à opinião pública espanhola. Madrid nomeava comissões para não decidir e os seus enge-
nheiros assinavam pactos para não ratificar (foi o que aconteceu, por exemplo, na terceira ligação 
franco-espanhola, muito desejada por Paris por facilitar uma ligação mais rápida com a Argélia 
através de Cartagena, mas pouco interessante para Madrid)
553
.  
No final da década de 1870, durante a discussão do plano de rede geral da AECP, o cepticismo 
em relação à boa vontade de Espanha era bem patente, embora ainda se propusessem várias ligações 
internacionais. A AECP reconhecia que muito provavelmente Espanha não ficaria queda perante o 
desvio de tráfego provocado pelos caminhos-de-ferro portugueses e alguns engenheiros desconfia-
vam mesmo da intenção de isolar Portugal através de uma cintura de ferro
554
. Este receio chegou 
ainda ao parlamento, onde alguns tribunos entendiam que Portugal teria de tomar uma atitude mais 
activa para quebrar esse garrote. O mais activo destes parlamentares era Mariano de Carvalho, que 
desde o início dos anos 1880 alertava para os alegados desígnios de Espanha. É neste contexto que 
se insere a salamancada, que foi uma tentativa do governo para quebrar esse isolamento
555
, e o gol-
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pe de estado na CRCFP perpetrado pelo grupo do conde da Foz, com o apoio de Mariano de Carva-
lho. Depois da mudança de administração, procurou-se usar aquela empresa para implodir o plano 
espanhol por dentro. Em 1884, através da MCP, a CRCFP tornava-se co-concessionária do cami-
nho-de-ferro do oeste espanhol (entre a linha do Tejo e Astorga), troço da cintura de ferro. O negó-
cio revelar-se-ia (mais) um fracasso. As dificuldades financeiras por que passava a MCP levam o 
governo a retirar-lhe a concessão e a entregá-la a Ramón Maria Lobo, um testa-de-ferro daquela 
companhia, que forma a OESTE. Acrescidas dificuldades financeiras colocam a adjudicação nas 
mãos da CRCFP (contratos de 1-6-1888 e 6-9-1888), que a trespassa juntamente com a exploração 
das linhas da MCP a uma grande companhia denominada Gran Central de España (contrato de 9-
11-1890). Esta empresa renuncia e a exploração volta à CRCFP, que por seu lado não tinha capaci-
dade para pagar a renda da utilização das linhas em Espanha à MCP, deixando esta empresa em 
situação de suspensão de pagamentos. Procurou-se atrair o interesse da MZA e da NORTE para a 
rede composta pelas linhas do oeste de Espanha, Cáceres e Salamanca (contratos 2/4-6-1891, 12-8-
1891 e 13-8-1891 que não chegaram a entrar em vigor). No entanto, aquelas empresas espanholas 
nunca se mostraram muito interessadas nas ligações a Portugal. Na década de 1890, todas aquelas 
companhias estavam em suspensão de pagamentos até que em 1894 se forma a Companhia Explo-
tadora de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal y del Oeste de España, que acaba a 
construção da linha de Plasencia a Astorga
556
. 
Em conclusão, a partir do momento em que Espanha perdeu as esperanças de poder unificar 
politicamente a península ibérica, qualquer cooperação entre Lisboa e Madrid tornou-se quimérica. 
A linha internacional do vale do Tejo, por exemplo, que em 1864 era elogiada pelos engenheiros 
espanhóis (e que ao longo dos anos 1870 seria também muito gabada pelos técnicos nacionais) nun-
ca seria construída. A ligação de Malpartida de Plasencia a Monfortinho seria rejeitada em proveito 
da conexão por Cáceres, onde chegaria em 1881, formando assim parte da cintura de ferro. As liga-
ções da Beira Alta e do Douro à rede espanhola seriam construídas, mas com dinheiro português. A 
ligação por Cáceres só seria uma realidade graças à intervenção da CRCFP. A conexão da linha do 
Minho a Tui, que atraía o interesse de Espanha, seria adiada pelos portugueses, enquanto que a liga-
ção à Andaluzia seria abortada por Portugal que temia o desvio de tráfego do Alentejo e Algarve 
para Huelva
557
. Em vez de cooperante, a relação entre os dois países tornou-se concorrencial, em 
prejuízo do sonho português de atrair a Lisboa o tráfego europeu. Os caminhos-de-ferro em Espa-
nha davam amplos rodeios, pois Madrid e as companhias ferroviárias castelhanas sempre preferiram 
                                                             
556 PORTUGAL, 1892, documentos 366, 367 e 370, 375 a 381 e 385. CENDAL BÚRDAL, 1998: 24-26. COMÍN 
COMÍN et al., 1998, vol. 1: 171-174. CUÉLLAR VILLAR, 2005: 24-26. PINA, 1893: 113 e ss. PINHEIRO, 1986. 
PINHEIRO, 1995: 343. WAIS, 1974: 382- 386. 
557 CENDAL BÚRDALO, 1998: 16-20. COMÍN COMÍN et al, 1998, vol. 1: 171-174. CUÉLLAR VILLAR & 
SÁNCHEZ PICÓN, 2008, vol. 1: 171. WAIS, 1974: 197-200 e 376-378. 
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servir melhor o país do que as ligações internacionais (os seus interesses exportadores passavam 
pelo bom serviço dos seus portos de mar, o que não exigia uma grande velocidade). A partir anos 
1880, vários acordos entre as empresas espanholas praticamente fizeram desaparecer o tráfego para 
Lisboa. Mesmo em direcção a França o interesse espanhol foi reduzido. Basta referir que a ligação a 
Irún demorou oito anos a fazer (1856-1864)
558
. É sintomático que na parte final do século XX 
(1983), as linhas em direcção a Portugal continuavam a não ser consideradas de primeira ordem e 
não se previa estabelecer melhores ligações ibéricas, porque o oeste espanhol não era a zona mais 
desenvolvida do reino
559
. Por outro lado, o desejo português assentava numa premissa que em mais 
nenhum país era seguida: “en vísperas de la construcción, el ferrocarril era para los portugueses el 
lazo de unión com Europa (…). Para los españoles, en cambio, como para la mayoría de los euro-
peos, el ferrocarril era vehículo para fomentar la modernización de la sociedad”. No século XIX, a 
rede europeia era pouco mais do que a soma de várias redes nacionais
560
.  
 
5.6.1.1 | A QUESTÃO DA BITOLA 
 
Tendo em conta que o objectivo português era trazer todo o movimento europeu por Espanha 
até ao porto de Lisboa, conviria que a bitola fosse igual desde o centro da Europa até ao estuário do 
Tejo, para que pelo menos em termos técnicos fosse possível a realização de viagens ininterruptas.  
Na Europa, várias bitolas tinham sido adoptadas ao longo dos anos, mas caminhava-se para 
uma adopção mais ou menos generalizada da largura de 1,44 m por razões de ordem prática e empí-
rica (fora a usada na primeira linha entre Liverpool e Manchester e serviu de modelo a muitos paí-
ses da Europa.). O contrato com a COPP não previa nenhuma bitola, mas tendo em conta que na RE 
se referia que a largura entre carris devia ser uniforme entre países, esta omissão indicava que o 
governo aguardava uma decisão definitiva de Espanha. Nos inícios da década de 1850, a bitola de 
1,44 m era aconselhada por Albino de Figueiredo, apesar de em Espanha o informe Subercase ter 
optado pelos 1,67 m, contra a vontade dos franceses que viam na largura europeia uma forma de 
facilitar a exportação de materiais para Espanha
561
.  
Esta escolha ficou-se a dever a motivações de ordem técnica e de capacidade de transporte e 
não de ordem militar, como pode parecer e como foi entendida por alguns autores
562
. A ser por 
motivos marciais, a bitola teria de ser menor que a francesa de modo a impossibilitar o tráfego de 
composições estranhas nos túneis e nas pontes. Com uma bitola maior, locomotivas, carruagens e 
                                                             
558 COMÍN COMÍN et al., 1998, vol. 1: 8, 11 e 145-146. ESCALONA, 1995: 274-275. RENFE, 1958: 8. VIDAL 
OLIVARES, 1995: 351-354 e 356-357. 
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 DAUMAS, 1983: 25 e 34. 
560 GÓMEZ MENDOZA 1989: 206. Ver também MARTI-HENNEBERG, 2011: 1 e 4. 
561 DCD, 18-3-1857: 157-167. RE, vol. 1, n.º 11 (24-4-1846): 174-176. MORENO FERNANDEZ, 1996: 374. 
562 SOUSA, 1913a. 
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vagões só careciam de uma mudança de eixos para circular na rede espanhola. Pensava-se, sim, que 
para ultrapassar o relevo espanhol eram necessárias locomotivas mais potentes com caldeiras maio-
res, que permitiam o emprego de rodas mais amplas e o aumento da superfície de tracção, o que só 
se conseguia com um aumento dos eixos, logo da via. Além disso, 1,67 m equivalia precisamente a 
6 pés castelhanos e também à média aritmética das bitolas conhecidas pelos engenheiros da comis-
são. Por outro lado, a questão principal em Espanha era o transporte interno e não o externo, pelo 
que uma uniformização de bitolas não era um factor fulcral. A lei de 1855 confirmou a medida cas-
telhana (depois de ainda se ter intentado impor a de 1,51 m e mesmo a de 1,44, não por questões de 
tráfego internacional, mas sim de custo), que tolheu o tráfego internacional (Vidal Olivares calcula 
em 5 ou 6 dias o custo adicional no transporte pela obrigatoriedade de baldeação)
563
.  
Para a altura foi um erro, em virtude do relevo ibérico (pouco maleável para a amplitude das 
curvas que a via larga exigia), por já não se justificar tecnicamente uma bitola tão larga (a potência 
das locomotivas já não estava dependente do tamanho da caldeira nem do tamanho dos eixos, mas 
sim da elevação do centro de gravidade e do aumento da pressão nas caldeiras das locomotivas, 
além de que uma bitola maior implica a construção de locomotivas e material circulante mais pesa-
do) e por dificultar a aquisição de material circulante. Isto ficou-se a dever à falta de preparação dos 
engenheiros da comissão Subercase. Nenhum deles conhecia caminhos-de-ferro fora de Espanha 
nem se correspondia com técnicos estrangeiros. O seu conhecimento era meramente teórico e 
baseado em autores desactualizados que desprezavam o tráfego internacional e que acreditavam na 
substituição da bitola de 1,44 m. Além disto, Subercase era uma autoridade em Espanha, que difi-
cilmente seria contrariada
564
. Quando se percebeu o erro, já muitos caminhos-de-ferro haviam sido 
abertos com 1,67 m entre carris, pelo que era impossível e inconveniente voltar atrás e dotar Espa-
nha de duas redes de primeira ordem com bitolas diferentes
565
. 
Portugal não seguiu Espanha quando abriu concurso e contratou a construção das linhas de Lis-
boa a Santarém, sul e norte, para as quais adoptou a medida de 1,44 m. Na segunda, em teoria, não 
havia grande problema em usar uma bitola diferente da de Espanha, uma vez que era uma ferrovia 
interna e completamente desligada das que se construíam a norte do Tejo. Para os outros dois, a 
questão da bitola punha-se, pois uma delas deveria ser internacional e a outra a base de outros 
caminhos-de-ferro até Espanha. Entretanto os anos passavam e em Espanha a rede ia crescendo na 
bitola castelhana. As esperanças de que Madrid acedesse a construir em medida europeia uma linha 
                                                             
563 VIDAL OLIVARES, 1995: 354-356. Ver também MORENO FERNANDEZ, 1996: 373.  
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entre Portugal e França eram cada vez mais ténues e Lisboa teve de ceder, tal como cedera em rela-
ção ao ponto de passagem fronteiriça, sob pena de atrasar ainda mais o negócio ferroviário. O apa-
recimento de José de Salamanca esclareceu as dúvidas que existiam. A distância entre carris seria 
de 1,67 m nas duas grandes linhas contratadas e mesmo os poucos quilómetros que a sul do Tejo se 
tinham assente em bitola francesa seriam alvo de obras de alargamento.  
Esta decisão foi encarada como uma inevitabilidade mas também como um erro, se bem que 
por parte de Espanha. A adopção de uma largura entre carris diferente da francesa foi um enorme 
engano que nem em termos militares se justificava, pois os Pirenéus tinham posições de defesa for-
tíssimas que não seriam postas em causa pelo caminho-de-ferro
566
. No entanto, erro duplo seria Por-
tugal não adoptar a bitola espanhola, pois isso implicaria uma dupla baldeação. Mais tarde, quando 
se começou a pensar em alternativas à via larga, a escolha foi novamente lamentada, pois entendia-
se que caso a bitola fosse de 1,44 m não havia sequer necessidade de andar a discutir alternativas. 
Assim, Portugal e Espanha mantiveram bitolas diferentes em relação à Europa e dentro da própria 
península
567
. De tal modo foi um erro e um óbice à integração europeia que em 1877 em Berna se 
tinha tentado chegar a um acordo para agilizar o transporte ferroviário na Europa, mas Portugal e 
Espanha ficaram de fora deste consenso em virtude da diferente bitola que possuíam
568
. 
 
5.6.1.2 | FALTA DE APOIO LEGISLATIVO 
 
Além do que ficou dito nas linhas anteriores, pouco se fez em termos legislativos para agilizar 
as ligações internacionais. Espanha não tinha interesse e Portugal não trabalhou o suficiente neste 
sentido
569
. As medidas tomadas cobriam apenas situações demasiado específicas. Em 1861, ainda 
durante a construção da linha do leste, era autorizada a livre entrada de material fixo e circulante 
para o caminho-de-ferro de Ciudad Real a Badajoz (lei de 12-8-1861). Quando se aproximava a 
abertura da linha até à fronteira, foi necessário criar uma delegação alfandegária em Elvas, pois 
ainda estava por aprovar uma convenção ibérica para a fiscalização simultânea na raia (decreto de 
15-7-1863). No ano seguinte, é autorizado o transporte de cereais espanhóis em trânsito de exporta-
ção para o porto de Lisboa (portaria de 16-6-1864)
570
. 
A convenção para facilitar as comunicações fluviais e férreas entre os dois reinos só seria assi-
nada em 27-4-1866 (aprovada e regulamentada por leis de 20-6-1866 e de 2-7-1866). Previa em 
                                                             
566 AHM. Ministério da Guerra. Estado Maior do Exército. Tenente Abel dos Anjos Rocha. Construções e modificações 
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568 AHMOP. JCOPM. Cx. 34 (1888), parecer 15375 (26-3-1888). PUFFERT, 1995: 312-314. 
569 COBOS ARTEAGA & MARTÍNEZ VARA, 2009: 69. 
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termos gerais uma facilitação das comunicações férreas e fluviais entre os dois países. Aplicava-se 
unicamente à linha do leste, mas ficava previsto o seu alargamento a outras ligações ibéricas assim 
que construídas. Abolia toda a acção fiscal sobre o trânsito pelas vias-férreas dos produtos portu-
gueses e espanhóis, dos produtos provindos das colónias de ambos os países ou que proviessem de 
outras nações com direcção a Portugal ou Espanha. No entanto, esses produtos não ficavam isentos 
dos direitos alfandegários se se destinassem a consumo de qualquer um dos dois países nem a um 
imposto de 1‰571. O seu funcionamento não agradou à CRCFP, que chegou a protestar contra a 
falta de regulamentos para a sua aplicação
572
. Espanha também levantou obstáculos, exigindo 
garantias do correcto funcionamento dos comboios portugueses nas suas linhas. O material circu-
lante da CRCFP era diferente do das companhias espanholas, o que dificultava não só a circulação, 
mas também a manutenção e em último caso a exploração conjunta
573
. Piorando a situação, Espanha 
tornara-se altamente proteccionista desde 1868
574
. Em 1871 Portugal procurou captar as mercado-
rias estrangeiras ao abolir (lei de 30-3-1871) nas linhas de norte e leste o direito de 1‰ no tráfego 
de mercadorias estrangeiras para exportação e um ano depois (20-12-1872) era assinado um tratado 
de comércio com Espanha, que estabelecia facilidades de comércio e navegação entre as duas 
nações, mas cuja execução só ocorreria em 1878
575
.  
Em 1877 uma nova regulamentação alfandegária é aprovada (regulamento de 16-1-1877 e 
decreto de 7-2-1877). Declarava-se internacional e aberta ao trânsito para importação e exportação 
de mercadorias entre Portugal e Espanha o troço férreo entre Elvas e Badajoz. Só a partir daqui os 
comboios portugueses podiam circular nas linhas espanholas e vice-versa, mas com muitos trâmites 
burocráticos. Contudo, só se aplicava às mercadorias (continentais ou ultramarinas) que de Espanha 
se dirigissem por Badajoz a Porto, Elvas ou Lisboa e de qualquer ponto de Portugal a Elvas e Bada-
joz, embora ficasse desde logo estabelecido que tais regras se aplicariam a outras alfândegas terres-
tres assim que os caminhos-de-ferro lá chegassem
576
.  
Em 2-10-1885, a convenção é actualizada e alargada às linhas entretanto abertas e às localida-
des que em virtude dos novos caminhos-de-ferro poderiam servir de local de descarregamento de 
mercadorias (Viana e Figueira da Foz)
577
. Estes acordos não terão sido suficientes, a atendermos às 
queixas da CRCFP (que, na voz de Pedro Inácio Lopes, lamentava a existência de muitos obstácu-
los a uma circulação fluida, como a existência de passaportes e quarentenas e a ausência de acordos 
com companhias transatlânticas) e da própria JCOPM, que aconselhava o governo a tomar provi-
                                                             
571 BMOP, 1866, n.º 10: 270-272. COLP, 1866: 250 e 281. CONVENIO… 1866. 
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dências
578
. Só, porém, chegados a 1891, seriam as condições do acordo de 1885 aplicadas porto da 
Figueira, por pedido da CCFBA
579
. A única excepção a esta regra era o Sud-Express que, a partir de 
certa altura, conseguiu por meio de acordos com as alfândegas que as vistorias das bagagens fossem 
feitas a bordo do comboio, evitando assim perdas de tempo na fronteira
580
.  
Em 1896 um novo acordo é estabelecido, do qual se esperava a melhoria do rendimento das 
linhas de Salamanca e da situação dos bancos do Porto e em 1899 chega ao CSOPM um acordo 
entre a direcção das linhas do Minho e Douro e os responsáveis das linhas de Ourense a Vigo e 
Medina del Campo a Zamora para a facilitação do tráfego de ligação entre estas duas redes através 
das ferrovias portuguesas
581
. Por esta altura, as queixas sobre os obstáculos fiscais na fronteira man-
tinham-se. A GCFPH era vezeira nas críticas às quarentenas no porto de Lisboa, aos passaportes, ao 
excesso de zelo dos funcionários alfandegários e à falta de um bilhete único para circular em Portu-
gal e em direcção à Europa
582
. Em 1908 referia ainda como “a mercadoria, emquanto que pela via 
maritima expedida de Paris, tem um só trasbordo no Havre ou em Cherburgo, pela via ferrea sof-
fre-os em Irun, em Villar Formoso, e por vez tambem em Bordeos e Pampilhosa (…). Essas opera-
ções nas fronteiras originam ás mercadorias demoras taes que a via maritima se torna a mais 
rapida, e sendo ella mais economica e com menos trasbordos, as linhas ferreas soffrem uma com-
petencia enorme que as prejudica”583. 
 
5.6.2 | A QUESTÃO MILITAR 
 
Se os caminhos-de-ferro eram um excelente meio de aproximar povos e nações, eram também 
um extraordinário instrumento de guerra e de defesa, já que “se não alteraram os principios funda-
mentaes da arte da guerra, vieram contudo apresentar novas variantes, soluções imprevistas, na 
sua applicação pratica, por isso que os movimentos das tropas, particularmente das reservas, e os 
transportes de víveres e munições se realisam com muito maior brevidade do que outr’ora”584. 
Além disso, os militares sempre acreditaram que “os diplomas e os homens de negócios nunca con-
seguiriam, sozinhos, garantir a concórdia e a paz efectiva entre as Nações”, sendo eles “os únicos 
que conseguem garantir a independência nacional (…) quando a diplomacia falhar”585. 
A construção de caminhos-de-ferro alterou as regras de defesa do país em relação ao invasor 
espanhol ou pelo menos ao invasor vindo de Espanha. Em termos práticos, os caminhos-de-ferro 
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(tanto os construídos para efeitos unicamente estratégicos como os de interesse geral) transmitiam 
ordens (pelo telégrafo) de forma mais rápida; o movimento de tropas, materiais e víveres (para 
reforço ou retirada) era também acelerado (respondendo plenamente ao princípio militar de reunir 
num ponto estratégico uma força maior que a do inimigo), o que evitava o seu desgaste físico pelas 
deslocações a pé; e tornava ainda possível levar as forças militares onde fossem mais necessárias e 
concentrá-las em pontos estratégicos sem necessidade de as fraccionar, contribuindo assim para 
uma estratégia a um prazo mais curto
586
. 
O início do assentamento de carris em Portugal poderia sobressaltar alguns sectores da socie-
dade, em particular entre as esferas militares, o que não surpreendia se tivermos em conta que já 
antes, em 1845, um plano de melhoria na navegação do Tejo aumentara os receios de invasão por 
parte de Espanha e que no início da década de 1850, o estudo do uso militar da ferrovia estava por 
fazer
587
. No entanto, as primeiras referências sobre esta questão (Silvestre Pinheiro nos anos 1840) 
concluíam que a ferrovia concorria de modo inequívoco para a independência de uma nação por 
constituir um excelente meio de defesa real e moral, pois o inimigo que tivesse conhecimento da 
existência de vias-férreas no território ambicionado nem sequer se atreveria a atacar. Nos anos 
seguintes, também Du Pré e a comissão Hislop afinavam pelo mesmo diapasão. O belga achava a 
linha do leste muito útil para a defesa do país sobretudo se servisse as praças de Estremoz e Elvas; a 
comissão, numa visão mais pacifista, previa uma maior aproximação entre Lisboa e Madrid que 
afastava qualquer espectro bélico da península
588
. Nos anos seguintes, a visão segundo a qual a fer-
rovia era mais favorável à defesa que a ataque mantinha-se, uma vez que as linhas partilhavam as 
rotas normalmente usadas para invasões (os vales dos rios) e a sua destruição só beneficiaria o 
defensor, pois seria feita à retaguarda da frente da batalha (muito embora se admitisse que qualquer 
sabotagem da linha fosse facilmente reparável). Para o capitão de engenharia Frederico Augusto de 
Novais isso verificava-se desde logo por o caminho-de-ferro aumentar a prosperidade da nação e 
com ela o amor dos seus cidadãos à sua independência e os recursos disponíveis para a defesa. João 
Crisóstomo via também no caminho-de-ferro a melhor máquina de guerra com que se poderia dotar 
o país. O engenheiro espanhol Francisco Coello não tinha um pensamento muito diferente na altura: 
na feitura de um caminho-de-ferro devia-se atender sobretudo às razões de ordem comercial, pois 
em termos militares servia mais ao defensor que ao atacante e, além disso, facilmente se sabotava. 
Combinado com os meios militares convencionais, tornaria qualquer país inconquistável. Nunca 
valeria só por si, como bem indicava D. Pedro V, mas em concerto com outros meios de defesa. 
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Nesta altura acreditava-se que a via até Santarém e daqui bifurcando-se para Peniche, Porto e Elvas 
tornaria o país inexpugnável, pois pela Beira as defesas naturais tratariam de dissuadir o invasor
589
.  
Com o passar dos anos e com a forte possibilidade de se construírem linhas internacionais 
(sobretudo desde a contratação de José de Salamanca), o receio em relação à tomada destas linhas 
pelo inimigo começou a tomar conta do discernimento militar e foram-se adicionando princípios à 
estratégia geral de defesa do reino. O caminho-de-ferro reforçou o axioma segundo o qual a defesa 
de Portugal não se fazia na fronteira (dada a configuração geográfica do reino: muito comprido e 
pouco curto), mas sim concentradamente em torno de Lisboa e seu porto (cuja perda consumaria a 
conquista do país). Toda a zona entre os vales do Tejo e do Mondego, bem como toda a planície 
alentejana (por onde provavelmente se iniciaria um ataque) tornavam-se fulcrais. Em termos de 
rede, a centralização em Lisboa era também recomendada pelos militares. Da capital partiriam vias 
para a fronteira e cobrindo a costa nacional, todas elas ligadas – aspecto fundamental – por outros 
caminhos-de-ferro transversais, de modo a que houvesse mais do que uma linha a servir o esforço 
de defesa e facilitar a retirada. Devia-se ter também em conta os interesses económicos da nação. 
Uma rede puramente estratégica seria inexequível, por incapacidade financeira do estado, por falta 
de interesse das companhias privadas e também por em certa medida a vertente económica das 
linhas poder ser útil à sua gestão estratégica (as grandes povoações são também pontos estratégicos 
e as que mais recursos podem disponibilizar às tropas em movimento e as linhas comerciais tendem 
a percorrer o trajecto mais curto)
590
.  
Contudo, os interesses militares e privados não eram inteiramente coincidentes. Para que os 
caminhos-de-ferro não servissem mais ao invasor e satisfizessem plenamente ao defensor, necessá-
rio se tornava tomar algumas medidas: em primeiro lugar era fulcral fazer passar a linha por pontos 
fortificados ou praças de guerra, proteger especialmente os cruzamentos, bifurcações e obras de arte 
e fazer com que aquela servisse adequadamente as baterias, campos entrincheirados e os postos 
marítimos e terrestres
591
; em segundo lugar, colocá-la ao abrigo de ataques de mar e do fogo da arti-
                                                             
589 CAMINHOS de ferro…, 1857. COELLO, 1855: 9-24. D. PEDRO V, 1927c. NOVAIS, 1853. SOUSA, 1915-1919. 
Curiosamente, a palavra sabotar deriva de um termo francês que se usa para definir a abertura de entalhes nas travessas 
da via-férrea para que o carril fique um tanto inclinado. Por extensão, aquele termo passou a designar todo o acto de 
danificação, destruição ou deterioração.  
590 AHM. António Rodrigues Ribeiro e Eduardo Alberto Leão Marrecas Ferreira. Caminhos de Ferro. Reconhecimento 
da linha do norte de Lisboa ao Porto. Campanha de 1886. Div 3/20/35/1: 4 e ss.; CDL. Consulta acerca do caminho de 
ferro de Torres Vedras. Abril de 1882. Div 3/20/38/4; Descripção resumida dos trabalhos e estudos emprehendidos. 31-
3-1886. FP 46/1/847/2. FPVJC. Apontamentos sobre o emprego dos caminhos de ferro na guerra. Sem data (posterior a 
1906). FP 25/3/306/5. A., 1860. D. PEDRO V, 1927c. DIAS, 1907. 
591 AHM. António Rodrigues Ribeiro e Eduardo Alberto Leão Marrecas Ferreira. Caminhos de Ferro. Reconhecimento 
da linha do norte de Lisboa ao Porto. Campanha de 1886. Div 3/20/35/1: 4 e ss.; CDL. Consulta ácerca do projecto da 
linha ferrêa entre a Torre de Belem e Cascaes. 23 de Julho de 1887. Div 3/20/27/11; FPVJC. Apontamentos sobre o 
emprego dos caminhos de ferro na guerra. Sem data (posterior a 1906). FP 25/3/306/5; Manuel José Esteves. Conferen-
cia á cerca da Historia militar e processos a seguir para a defeza das vias ferreas. 15 de Fevereiro de 1894. Div 
3/5/9/36/58; A., 1860. DIAS, 1907.  
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lharia inimiga fronteiriça (em caso de linhas paralelas à fronteira)
592
; terceiro, deveriam ser cons-
truídas em via dupla e com vias de resguardo suficientemente extensas (para possibilitar um movi-
mento de comboios mais frequente e mais seguro), levando em linha de conta que as composições 
militares eram, em regra, mais pesadas que as ordinários, mas exigiam altas velocidades e condi-
ções nas estações para rápidos embarques e desembarques, acampamento de tropas e reabasteci-
mento de água potável (naturalmente o evoluir da tecnologia e da técnica permitiu também a redu-
ção da exigência em relação a condições de tracção, pois locomotivas mais potentes rebocavam 
mais material)
593
; quarto, os términos internacionais deveriam ser feitos nas partes convexas da 
fronteira e em posição de boa defesa
594
; quinto, um regulamento geral para uso militar dos cami-
nhos-de-ferro (onde se garantisse às autoridades militares o direito de se apropriar das linhas sempre 
que necessário, sobretudo em tempo de guerra, mas também em paz) deveria ser elaborado
595
; 
finalmente, e mais importante, para alguns militares a bitola usada em Portugal deveria ser diferente 
da espanhola. Nem todos concordavam com este princípio. Para outros oficiais, o essencial era que 
a bitola fosse igual dentro do reino, enquanto um terceiro grupo admitia bitola diferente somente 
nas linhas internacionais, desde que esta não fosse em via estreita (de 1 m de bitola)
596
.  
Contra-argumentava-se contra estes princípios e receios que qualquer invasão por caminho-de-
ferro seria detida com a mera sabotagem das linhas. No entanto, a inutilização das linhas não era 
assim tão linear. Tinha também a sua arte e saber, a que se dedicaram muitos militares nacionais. 
Um dos aspectos que estes estudiosos referiam era que a mera danificação das vias era uma solução 
de curta inteligência, uma vez que os caminhos-de-ferro eram muito caros e eram excelentes meios 
de defesa, pelo que tal medida só deveria ser empregue em último caso. Mas mesmo quando essa 
fosse a solução mais azada, haviam ainda determinados requisitos a seguir, daí a necessidade de 
formar os corpos de exército nestas operações. Era imperioso que o corte na linha fosse feito de 
modo a que pudesse ser reparado facilmente pelo defensor, prevendo-se uma alteração repentina na 
sorte da guerra. Isso exigia que o dano fosse feito de modo a só poder ser consertado pelo exército 
defensor, o que se podia fazer retirando peças, mas numerando-as para a reparação ser mais lesta. 
Nestes casos os actos deveriam ser executados em rectas. No caso de a probabilidade de um contra-
                                                             
592 AHM. CCDR (3ª secção). [Defesa dos portos e das costas do Reino]. 22 de Abril de 1881. Div 3/01/14/18/16; CDL. 
Consulta ácerca do projecto da linha ferrêa entre a Torre de Belem e Cascaes. 23 de Julho de 1887. Div 3/20/27/11. 
MACHADO, 1875: 7-8. 
593 AHM. António Rodrigues Ribeiro e Eduardo Alberto Leão Marrecas Ferreira. Caminhos de Ferro. Reconhecimento 
da linha do norte de Lisboa ao Porto. Campanha de 1886. Div 3/20/35/1: 4 e ss.; FPVJC. Apontamentos sobre o empre-
go dos caminhos de ferro na guerra. Sem data (posterior a 1906). FP 25/3/306/5; FPVJC. Curso de Estado Maior. 2º 
Ano. 9ª cadeira. Caminhos de ferro. 1898-1899. FP 25/3/306/5. CAMINHOS de ferro…, 1857. 
594 AHM. António Rodrigues Ribeiro e Eduardo Alberto Leão Marrecas Ferreira. Caminhos de Ferro. Reconhecimento 
da linha do norte de Lisboa ao Porto. Campanha de 1886. Div 3/20/35/1: 4 e ss. DIAS, 1907. 
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 BREYNER, 1868. CAMINHOS de ferro…, 1857.  
596 AHM. António Rodrigues Ribeiro e Eduardo Alberto Leão Marrecas Ferreira. Caminhos de Ferro. Reconhecimento 
da linha do norte de Lisboa ao Porto. Campanha de 1886. Div 3/20/35/1: 4 e ss. A., 1860: 351 e ss. CAMINHOS de 
ferro…, 1857. DIAS, 1907. MACHADO, 1875: 7-8. SANTOS, 1889. 
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ataque ser remota, então uma destruição mais grave e nas curvas (de restauro mais complicado) era 
inevitável. Neste ponto, o ideal seria uma sabotagem que passasse despercebida ao inimigo. Um 
pequeno alargamento ou estreitamento ou a deformação pelo fogo da via seria pouco perceptível e 
traria consequências desastrosas ao invasor, com o descarrilamento de comboios e a perda de 
homens e material. Nas pontes, o afrouxamento em certas partes da estrutura seria suficiente para 
fazer cair um comboio, mas até era possível não fazer absolutamente nada, pois a prudência do ini-
migo à passagem de uma ponte obrigá-lo-ia ao seu exame e à consequente perda de tempo precioso 
para os barricados. De qualquer modo, construir as pontes com câmaras de fornilhos (caixas de pól-
vora enterradas) para facilitar a sua demolição era sempre uma precaução assisada, se bem que o 
uso desse trunfo tivesse de ser muito bem ponderado. Na linha da Beira Baixa (se fosse construída 
pela margem esquerda do Tejo), a destruição de uma ponte sobre o rio em Ródão poria Lisboa a 
salvo do inimigo que invadisse por aquela província, mas por outro lado impediria o reforço ou reti-
rada de tropas lusas. Quanto aos túneis, só deveriam ser demolidos em situações extremas, bastando 
na maioria dos casos o seu entulhamento, o mesmo acontecendo com as trincheiras. Importante era 
não deixar material de reparação nem um caminho ordinário que facilitasse à marcha do inimigo. 
Para a linha da Beira Baixa chegou-se mesmo a dizer que a melhor defesa era não construir o cami-
nho-de-ferro, de modo a não alterar a topografia do terreno nem construir um caminho por onde os 
inimigos pudessem marchar a pé
597
. 
Vejamos agora até que ponto estas medidas foram implementadas e que pressão foi feita para 
as executar. O contrato com José de Salamanca foi a primeira ocasião que motivou uma discussão 
séria sobre esta questão, desde logo por causa da nacionalidade do empresário. Até então, Portugal 
lidara com portugueses, franceses e ingleses e entre estes com homens que haviam provado a sua 
fidelidade a Portugal nos conflitos da primeira metade do século
598
. Salamanca era espanhol e era 
legítimo questionar onde estariam as suas lealdades. A sua generosidade (em alargar à sua custa a 
linha então construída e desperdiçar todo o material circulante existente) era estranha e incompreen-
sível, a não ser que tivesse outro objectivo em mente. Na Bélgica, a desconfiança em relação à 
nacionalidade das companhias concessionárias tinha levado o governo a aprovar por esta altura uma 
lei que impedia o trespasse de concessões a companhias estrangeiras sem autorização governamen-
tal, uma vez que aquele país estava encravado entre duas grandes potências
599
. No entanto, a nacio-
                                                             
597 AHM. António Rodrigues Ribeiro e Eduardo Alberto Leão Marrecas Ferreira. Caminhos de Ferro. Reconhecimento 
da linha do norte de Lisboa ao Porto. Campanha de 1886. Div 3/20/35/1: 47 e ss; CDL. Parecer sobre o caminho de 
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598 PINHEIRO, 1986: 437, 456 e 460. 
599 DUAS palavras…, 1860. PIMENTEL, 1860. HERTEN et al., 2001: 110-111. 
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nalidade do concessionário seria um mero detalhe. A verdadeira discussão incidiria sobre outros 
aspectos e seria patrocinada pela tenacidade de Sá da Bandeira, que exigia medidas restritivas na 
escolha das directrizes e características das linhas nacionais logo desde a resposta à coroa de 1860, 
nas vésperas da discussão do contrato com Salamanca. Os receios do general advinham da sua 
experiência militar e eram reforçados por exemplos europeus: na Alemanha, o valor estratégico dos 
caminhos-de-ferro fora encarado logo desde os anos 1840 (propondo-se uma linha para dificultar 
uma invasão por parte dos franceses): entre 1846 e 1850 a Prússia, a Áustria e a Rússia, graças às 
vias-férreas, conseguiram concentrar homens e material junto dos seus alvos militares; a questão 
chegou também a França que começara a ponderar os efeitos das ferrovias sobre a sua defesa quan-
do da definição da rede; mais próximo desta época em termos cronológicos, a utilidade do caminho-
de-ferro ficara bem demonstrada nos recontros militares entre Itália e Áustria em 1859
600
. 
A primeira batalha de Sá da Bandeira seria pela diferença de bitola em relação à rede espanho-
la. Na sua opinião, Portugal deveria adoptar os 1,44 m franceses. Anos depois, o militar manteria 
esta mesma posição em relação às linhas do Minho e Douro. “Enquanto esta medida se não tomar, 
a segurança da nação e a estabilidade da corôa portugueza estarão expostas á mais perigosa das 
aggressões”601, uma vez que relações amistosas não seriam eternas “e poderiamos ser surpreendi-
dos, quando porventura se quizesse repetir o facto de 1807, em que sem declaração de guerra Por-
tugal foi invadido”602. Quando Sá da Bandeira olhava para Espanha via também que este país tinha 
escolhido uma bitola diferente da francesa e atribuía este facto a considerações militares, muito 
embora, como vimos, foram motivos técnicos que determinaram aquela escolha. Quanto à directriz 
da via-férrea em questão, deveria servir Estremoz e a praça militar de Elvas, começando em Caci-
lhas, o que para Sá da Bandeira era positivo não só do ponto de vista militar como do ponto de vista 
económico. Por fim, chamava a atenção para o facto de a parte final rota traçada ser paralela à fron-
teira
603
. Em carta particular a Terceira e Saldanha, em ofícios ao parlamento e ao governo, em reu-
nião com aqueles seus camaradas e ainda com Silva Costa e com D. Pedro V e em súplica privada 
ao monarca, Sá da Bandeira mostrou ainda reservas quanto à ponte sobre o Tejo
604
.  
                                                             
600 AHM. Carta do visconde de Sá da Bandeira ao ministro da guerra duque da Terceira, sobre a defeza do reino e as 
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Aqueles dois militares, numa antecipação ao parecer da CDR (formada por portaria de 23-5-
1859 e composta por Silva Costa, José Jorge Loureiro, visconde de Sarmento, visconde da Luz, 
visconde de Vila Nova de Ourém e Xavier Palmeirim
605
) admitiam a passagem por Elvas e altera-
ções na ponte sobre o Tejo, mas no que concernia à bitola, rejeitam invocando o obstáculo da bal-
deação na fronteira. O rei aconselhava também a que “não sacrifiquemos as condições da nossa 
prosperidade material a uma intelligencia acanhada das nossas necessidades militares”606. O 
governo regenerador mostrava-se igualmente pouco preocupado com a questão militar (nada de 
mais fácil havia do que sabotar a linha e parar a marcha de um comboio), dando mais importância 
ao valor e eficácia da diplomacia e a questões económicas e técnicas. Aliás, era essa a visão que 
Fontes explanara anos antes num artigo inaugural da RM
607
. De Espanha não se esperava senão 
amizade, pois “nós podemos entreter as mais amigaveis e intimas communicações com a Hespanha, 
sem desdizer dos nossos brios e nacionalidade, antes pelo contrario reforçando e assegurando 
estes nossos principios”608. Evocando o exemplo da Bélgica que, apesar de estar entalada entre duas 
potências militares, não se preocupou com esta matéria, o governo mostrava-se tranquilo. Quanto à 
desigualdade de bitolas, seria um grande obstáculo à integração de Portugal na Europa e “ao nosso 
commercio, á nossa industria, aos nossos meios de viajar, ao futuro do nosso caminho, ás nossas 
finanças até”609. A posição do governo aproximava-se da tomada por Inglaterra, onde a questão 
militar (exceptuando a problemática da ligação a França pela Mancha) se limitava à obrigação das 
companhias transportarem sem custos as tropas britânicas. Na melhor das hipóteses, os caminhos-
de-ferro eram instrumentos para manter a ordem interna. No entanto, este exemplo era mais excep-
ção que regra, pois em outras nações europeias a vertente militar era um factor importante na deli-
neação e gestão da rede, sobretudo à medida que os conflitos onde os caminhos-de-ferro tinham 
papel fulcral se sucediam
610
. 
Sá da Bandeira não pregava sozinho. Na RM, o capitão de caçadores Luís Augusto Pimentel 
iniciava inadvertidamente uma discussão com D. Pedro V (que lhe respondia sob a capa do anoni-
mato) a propósito da linha do leste. Mostrando compartilhar os receios de Sá da Bandeira temia que 
“os nossos amados concidadãos, que habitam em Lisboa, accordem uma bella manhã, ao estrondo 
das musicas de um corpo do exercito hespanhol, que saído nessa mesma noite de Madrid, e dos 
pontos intermedios da linha, desembarca de numoresos waggons, e vai, sem disparar um unico 
tiro, tomar posse deste tão cubiçado eden, que outr’ora não poude manter na escravidão”. O rei 
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advertia que um caminho-de-ferro era um mero instrumento de guerra como a artilharia. Nunca 
seria nem a salvação, nem a perdição de um país. Racional e friamente apontava como era impossí-
vel armar e transportar em silêncio diplomático um exército por via-férrea
611
. 
De qualquer modo, Sá da Bandeira conseguiria fazer com que nos pares a comissão de guerra 
fosse ouvida juntamente com as de obras públicas e fazenda. Porém, a sua composição não augura-
va nada de bom para o general: o conde de Sta. Maria, o visconde da Granja e o visconde de Caste-
lões eram cartistas e D. António José de Melo, saldanhista. O conde do Bonfim, de esquerda como 
Sá da Bandeira, poderia ser um aliado, mas ele próprio confessava que o caminho-de-ferro de leste 
não era prejudicial à defesa nacional. Restava o cabralista D. Carlos de Mascarenhas que em todo o 
caso era só um membro da comissão. Sem apoios na guerra e com uma maioria opositora na fazen-
da e nas obras públicas, a cruzada do visconde estava condenada ao fracasso. O parecer final con-
cluía que as condições económicas não se deviam submeter às estratégicas e que os sacrifícios 
financeiros que estas impunham eram injustificáveis. Na discussão, Sá da Bandeira procurou inves-
tir pelo lado económico da questão, tentando demonstrar que as suas soluções beneficiavam essa 
vertente do acordo, em vão
612
. Apenas conseguiria fazer com que Elvas fosse ponto forçado, algo 
que seria mais tarde condenado pelos engenheiros Sousa Brandão, Larcher e Correia Pais e pelo 
próprio CGOP (e cujas eventuais vantagens militares seriam anuladas por Cáceres)
613
. Ao visconde 
mais não restava que tentar minorar o que ele entendia ser um erro através da fortificação de Lisboa 
e de outros pontos estratégicos para a defesa nacional
614
. 
Entretanto, na Europa e no mundo os caminhos-de-ferro iam-se tornando um enorme trunfo em 
conflitos militares: na guerra civil americana revelara-se de grande importância em virtude das 
grandes distâncias a vencer e a Prússia contaria com eles nas vitórias sobre a Dinamarca (1864) e 
Áustria (1866)
615. No plano ferroviário espanhol de 1867, “por lo que concernía a los interesses 
estratégicos del país, muchas de las líneas planteadas favorecían las condiciones defensivas facili-
tando los movimientos y concentración de los recursos militares y la entrada de los auxilios, que 
pudieran recibirse a través de los puertos”616. Em Portugal logo após a abertura dos caminhos-de-
ferro de norte e leste, a construção de novas vias praticamente paralisou, mas não o debate em torno 
da questão ferroviária e nesta imiscuiu-se o argumento marcial. Na discussão sobre a linha do 
Minho, por exemplo, Pereira da Cunha discorria em favor deste caminho-de-ferro com a praça de 
Valença que a protegeria de qualquer investida externa. Sá da Bandeira, perdida a batalha de leste, 
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preparava com antecedência outras discussões, chamando a atenção para a necessidade de construir 
a linha da Beira Baixa pela margem direita do Tejo por conveniência militar. Fora do parlamento 
era novamente acompanhado por Luís Augusto Pimentel. Nas câmaras adiantavam-se sugestões 
para construir as linhas do Minho, Douro e Beira Alta e o então major alertava para o erro crasso 
que seria levar estas duas últimas vias-férreas à fronteira, abrindo dois vectores de invasão
617
. 
Em termos de organização militar também se registaram algumas inovações. É na segunda 
metade da década de 1860 que se cria a CDL (Sá da Bandeira, José Maria Baldy, Xavier Palmeirim, 
barão de Wiederhold, Manuel José Júlio Guerra, Rufino António de Morais e Pinheiro Borges), que 
desempenharia no futuro um papel consultivo importante nas linhas de acesso à capital
618
. É tam-
bém nesta altura que é publicado um regulamento de transporte de pessoal e material de guerra, que 
definia regras para a sua execução e incentivava os soldados a viajar de comboio. Apesar de ser 
bastante minucioso, demonstrava a natural inexperiência do exército nacional na sua relação com a 
ferrovia, ao preceituar, por exemplo, que “logoque a tropa estiver embarcada, é absolutamente 
prohibido deitar a cabeça e os braços de fóra” ou que “as praças que acompanharem os cavallos 
(…) a todos os sylvos da locomotiva terão o cuidado de os afagar para que se não espantem”619. 
Acontecimento marcante para esta problemática seria a guerra franco-prussiana de 1870-1871. 
A vitória da Prússia assinalaria um ponto de viragem na política ferroviária europeia ao demonstrar 
cabalmente o partido que se podia retirar dos caminhos-de-ferro na guerra quando o seu uso era 
preparado antecipadamente. Aquele conflito mostrara a insuficiência de instalações, equipamentos e 
organização da rede francesa do ponto de vista da articulação entre estratégia e condições de explo-
ração civil e acentuou as preocupações das nações com os aspectos estratégicos da ferrovia. Na 
Europa (sobretudo em França, mas também em Inglaterra, onde o túnel sob a Mancha indispunha os 
generais britânicos, e na Prússia, no rescaldo da vitória sobre os franceses) e na América do Norte, a 
lição parecia ter sido aprendida, tendo-se tomado medidas para agilizar a mobilização de tropas em 
caminhos-de-ferro
620
. Em Portugal, durante o conflito, Melo Breyner proporia ao governo de Salda-
nha a necessidade de submeter todos os caminhos-de-ferro a condições de boa defesa e de se prepa-
                                                             
617 DL, sessão da câmara dos deputados de 9-3-1864: 734-736; sessões da câmara dos pares de 11-12-1865 e 23-12-
1865: 2846-2847 e 3004-3005. PIMENTEL, 1865. 
618 COLP, 1866: 399. SÁ DA BANDEIRA, 1866: 83-84. 
619 COLP, 1866: 416-419 
620 AHM. António Rodrigues Ribeiro e Eduardo Alberto Leão Marrecas Ferreira. Caminhos de Ferro. Reconhecimento 
da linha do norte de Lisboa ao Porto. Campanha de 1886. Div 3/20/35/1: 1 e ss.; FPVJC. Apontamentos sobre o empre-
go dos caminhos de ferro na guerra. Sem data (posterior a 1906). FP 25/3/306/5; Francisco Maria Godinho. Utilidade 
das marchas em caminho de ferro, vantagens geraes e especiaes e sua applicação aos usos da guerra. 13 de Fevereiro de 
1894. Div 3/5/9/36/58; Ministério da Guerra. Estado Maior do Exército. Tenente Abel dos Anjos Rocha. Construções e 
modificações que sob o ponto de vista estratégico convem introdusir na rêde geral dos caminhos de ferro. 1938. Div 
3/20/38/52. BREYNER, 1875. BREYNER, 1886. GUILLEMIN, 1867. PIMENTEL, 1894. VEIGA, 1895. ROPM, t. 4 
(1873), nº 43: 288-289. CARON, 1997-2005, vol. 1: 417-426. DIAS, 1907. ESTEVES, 1915a. PEREIRA, 1932. 
ROBBINS, 1965, cap. 14. 
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rar o exército para uso militar e destruição dos caminhos-de-ferro
621
. Mais tarde, quando se retomou 
a discussão sobre a construção de vias internacionais, os militares voltaram a movimentar-se no 
sentido de que esse alargamento da rede obedecesse a preceitos estratégicos, confiantes de que com 
os recentes desenvolvimentos bélicos na Europa conseguiriam obter um maior sucesso que Sá da 
Bandeira anos antes. Contudo, nem mesmo na discussão do plano de rede da AECP as considera-
ções militares são tidas em conta, apesar dos instantes pedidos de alguns engenheiros militares. Não 
só a maioria deles estava destreinada, como a associação era de engenheiros civis, pelo que as con-
siderações estratégicas, se não foram eliminadas, foram subjugadas às considerações económicas
622
. 
Entre os militares as preocupações eram notórias. O regenerador Avelar Machado alertava os 
seus correligionários no governo: “temos construido e continuamos a construir caminhos de ferro á 
toa (…); e ninguem se preoccupa, sequer, dos males incalculaveis, que isso accarreta, augmentan-
do o imposto, defraudando a riqueza publica, difficultando a defesa do territorio, e comprometten-
do por consequencia a nossa autonomia”623. Na verdade, é a partir desta altura que se generaliza a 
obrigatoriedade de os projectos definitivos das linhas-férreas passarem pelo crivo do ministério da 
guerra, no entanto, não foi por isso que Cáceres se deixou de se fazer, que a chegada a Valença se 
fez paralela à fronteira (não constando que o ministério da guerra tenha sido ouvido como sugeria a 
JCOPM) ou que a linha da Beira Alta se afastou da praça de Almeida para cruzar a fronteira em 
Vilar Formoso (embora fosse defensável por atravessar uma zona acidentada que obrigara à cons-
trução de muitas obras de arte)
624
. Poder-se-ia argumentar que o espectro da guerra se afastara ou 
que os caminhos-de-ferro já não eram um elemento fulcral da estratégia militar, mas não era isso 
que atestavam os conflitos russo-turco (1877-1878) ou anglo-boer (1880-1881)
625
. 
Por isto, pelos sucessivos desleixos governamentais e por se se ter percebido que era um bom 
motivo para atacar o governo, a questão militar reforçou a sua presença no parlamento. Na maioria 
dos contratos seguintes, os diversos governos estipulavam que o ministério da guerra deveria ser 
ouvido quanto à directriz e demais características dos caminhos-de-ferro, mas o exemplo da linha 
da Beira e de Cáceres não dava grandes esperanças de que essa audição tivesse um resultado práti-
co. Curiosamente, as hostilidades no parlamento começariam com uma via-férrea que não era 
nacional, mas que atravessava as míticas linhas de Torres e servia Lisboa.  
                                                             
621 BREYNER, 1870. 
622 ROPM, t. 9 (1878), n.ºs 105-106: 419-423. 
623 MACHADO, 1875: 69. 
624 AHM. Carlos Roma du Bocage. Parecer em separado apresentado em sessão de 10 de Janeiro de 1881 e aditamento 
ao mesmo parecer apresentado em sessão de 21 de Janeiro de 1881. Div 3/20/25/29. Domingos Pinheiro Borges. [Expo-
sição sobre os relatórios da maioria e minoria sobre o estudo militar do caminho-de-ferro de Lisboa a   Pombal]. Div 
3/20/25/29. AHMOP. JCOPM. Cx. 19 (1875-1876), parecer 6733 (5-8-1875). LARCHER, 1878a. MACHADO, 1879. 
625 VEIGA, 1895. 
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Este caminho-de-ferro entre Lisboa e Pombal fora incluído pelos ministros regeneradores das 
obras públicas e fazenda (Lourenço de Carvalho e António de Serpa) no plano de rede que propuse-
ram à câmara baixa em 1879 e já antes havia sido sugerido por outros engenheiros como Pezerat, 
Larcher, Correia Pais, Frederico Pimentel ou João Crisóstomo
626
. No ano seguinte, o governo pro-
gressista apresentava a mesma linha no parlamento, mas seria violentamente atacado precisamente 
pelo término que escolhera (Pombal). Os deputados (mesmo aqueles sem formação militar) não 
facilitaram na autorização de abertura de uma linha que alterava a zona defensiva de Lisboa. Nos 
pares eram mesmo apoiantes do governo (Costa Lobo (I), Ferrer, o conde de Castro ou os visconde 
de S. Januário e de Seabra, aos quais se juntavam os independentes Luís da Câmara Leme e Vaz 
Preto) que insistiam na necessidade de a comissão de guerra ser ouvida ainda antes da discussão do 
contrato propriamente dito
627
. As comissões militares ouvidas (onde o jogo da política desempe-
nhou também o seu papel) não chegaram a um consenso, o que não surpreende pois tudo dependia 
da forma como a eventual invasão se processaria
628
. No final o projecto não seria discutido nos 
pares e para isto muito contribuiu o argumento marcial. 
Quando os regeneradores regressaram ao poder, retomaram o projecto, alterando o entronca-
mento na linha do norte para Alfarelos e incluindo uma ligação à Figueira. Mais uma vez a discus-
são azedou, entre outros, por motivos militares. Qualquer argumentação era válida e tinha os seus 
prós e contras, dependendo dos pressupostos assumidos. Se o entroncamento em Pombal, por 
exemplo, nunca ficaria bem defendido, o entroncamento a norte do Mondego seria desastroso se 
caísse nas mãos do inimigo, que ficaria assim com uma linha para marchar sobre a capital evitando 
Coimbra. Por outro lado, o entroncamento em Pombal garantiria um reforço em duplicado a Coim-
bra, mas não permitia um auxílio mais a norte em caso de corte da via-férrea entre Porto e Lisboa 
ou em caso de tomada de Coimbra. O caminho-de-ferro do oeste acabaria por ser construído de 
acordo com a vontade regeneradora, servindo a Figueira e com entroncamento em Alfarelos. 
Na década de 1880 grande parte da rede estava assente e foram surgindo relatórios do ponto da 
situação e pareceres para a sua melhoria. Em termos gerais, a avaliação que se fazia não era de todo 
positiva: na linha do norte, os declives acima dos 10 mm/m a partir do Entroncamento impediam a 
formação de grandes comboios militares; a linha do leste estava batida pela margem esquerda do 
                                                             
626 PEZERAT, 1867. Ver anexo 16 e mapas 30-30. 
627 DCDPR, 30-4-1880: 495-501. 
628 AHM. Comissão nomeada por portaria de 10 de Abril de 1880. Relatório para o estudo militar do caminho de ferro 
de Lisbôa ao Pombal, div. 3/20/25/29. Carlos Roma du Bocage. Parecer em separado apresentado em sessão de 10 de 
Janeiro de 1881 e aditamento ao mesmo parecer apresentado em sessão de 21 de Janeiro de 1881. Janeiro de 1881, div. 
3/20/25/29. Comissão nomeada por portaria de 10 de Abril de 1880. Exposição apresentada pela maioria sobre o estudo 
militar comparativo entre o caminho de ferro de Lisboa por Torres Vedras ao Pombal, e aquelle cujo traçado seguisse 
de Lisboa por Torres Vedras á Figueira, div. 3/20/25/29. Domingos Pinheiro Borges. [Exposição sobre os relatórios da 
maioria e minoria sobre o estudo militar do caminho-de-ferro de Lisboa a  Pombal], div. 3/20/25/29. A LINHA 
FERREA… 1880: 4-14. 
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Tejo, a sua travessia do rio e o seu percurso até Elvas estavam completamente desprotegidos e na 
aproximação àquela cidade caminhava paralela à fronteira numa distância de 6 km; o ramal de 
Cáceres (que não tinha o menor acidente geográfico de protecção) desabrigara ainda mais o Alente-
jo; para alguns a Beira Alta estava também em condições de vulnerabilidade; e muitas pontes não 
permitiam o trânsito a pé ou em veículos. Para piorar as condições de defesa nacional, aceitou-se 
que duas linhas internacionais se bifurcassem em território espanhol, o que era altamente desacon-
selhado pelos militares quer no parlamento (o visconde de S. Januário, José Paulino, Sanches de 
Castro), quer fora dele
629
. No entanto, nem tudo era negativo: a linha do norte era importante por 
ligar as duas mais importantes cidades nacionais e servia e estava protegida por Tancos, Coimbra, 
Serra do Pilar e Aveiro; as linhas do sul e sueste tinham também relevo militar, muito embora a sua 
desconexão com Espanha e com Lisboa tornasse improvável o seu uso pelo invasor (o que não inva-
lidava a criação de uma zona de segurança na península de Setúbal para impedir um bombardea-
mento a partir de Almada); a linha do Minho estava protegida em parte por Valença e impedia um 
desembarque pelo litoral, o mesmo fazendo a linha do oeste; esta, além disso, servia as linhas de 
defesa da capital de forma independente em relação à linha do norte, contava com uma boa ligação 
a Coimbra pela margem correcta, em termos militares, do rio, descongestionava Sta. Apolónia e 
encontrava-se sempre bem batida pelas defesas portuguesas (embora fosse útil que a ligação directa 
entre Coimbra e a Figueira fosse de fácil destruição)
630
.  
As soluções que entretanto iam sendo apresentadas para melhorar este cenário eram variadas. 
Três reuniam maior unanimidade: a linha que circundava Lisboa, a ligação entre as redes de norte e 
sul e o caminho-de-ferro paralelo à fronteira pelo interior do país. Outras soluções menos valoriza-
das passavam por vias-férreas no oeste que seguissem paralelamente as linhas defensivas (de Santa-
rém às Caldas ou Óbidos e Peniche ou de Alhandra a Torres Vedras), um caminho-de-ferro em 
Setúbal ligando a cidade ao Sado ou a linha litoral do Algarve
631
. Da ligação interior de Bragança 
ao Tejo esperava-se que minorasse os efeitos negativos das vias-férreas de leste, Cáceres e Beira 
Alta (desde que se afastasse o mais possível do Tejo) e tapasse a zona central do país entre a Beira e 
                                                             
629 DCD, 12-5-1879: 1666. DDPR, 17-6-1882: 891 e ss. AHD. Entroncamento da linha ferrea do Douro. Cx. 1036, mç. 
5, ofs. de 8-12-1878 e 20-12-1878. AHMOP. JCOPM. Liv. 37 (1876), 4-3-1876.  
630 AHM. António Rodrigues Ribeiro e Eduardo Alberto Leão Marrecas Ferreira. Caminhos de Ferro. Reconhecimento 
da linha do norte de Lisboa ao Porto. Campanha de 1886. Div 3/20/35/1: 8v e 11v e ss; Comissão nomeada por portaria 
de 10 de Abril de 1880. Relatório para o estudo militar do caminho de ferro de Lisbôa ao Pombal. Div 3/20/25/29; 
CDL. Considerações geraes sobre a defeza do paiz. 31 de Março de 1886. Div 3/01/21/14: 20; CDL. Consulta acerca do 
caminho de ferro de Torres Vedras. Abril de 1882. Div 3/20/38/4; Domingos Pinheiro Borges. [Exposição sobre os 
relatórios da maioria e minoria sobre o estudo militar do caminho-de-ferro de Lisboa a Pombal]. Div 3/20/25/29; 
COSTA, 1878. PAIS, 1878b. PAIS, 1879. Ver mapa 30-37. 
631 AHM. António Rodrigues Ribeiro e Eduardo Alberto Leão Marrecas Ferreira. Caminhos de Ferro. Reconhecimento 
da linha do norte de Lisboa ao Porto. Campanha de 1886. Div 3/20/35/1. BRANDÃO, 1878b. SARMENTO, 1878.  
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o Alentejo, mais propícia a uma incursão externa
632
. No entanto, nem todos os militares partilhavam 
desta visão. A CDL, por exemplo, não se mostrava totalmente convencida das vantagens que esta 
linha proporcionava e chegava a insinuar que a sua construção podia ser perniciosa para a defesa, 
por abrir um caminho na Beira Baixa e, mesmo no caso de sabotagem da via-férrea, facilitar a mar-
cha a pé do inimigo
633
. Este parecer ocasionaria uma situação caricata no parlamento. Confrontado 
com esta conclusão pela boca do ministro Hintze Ribeiro, Vaz Preto explodiria com o notável 
“amor e consideração que s. ex.ª tem por aquella provincia; é a unica que quer salvar da invasão 
estrangeira; as outras não se lhe importa, pois deseja que tenha caminhos de ferro, e sacrifica-as 
até propondo-os em duplicado [no oeste]!!! Quer que a Beira Baixa sómente seja o palladio das 
liberdades portuguesas, quer que ella desempenhe o nobre e grandioso papel das Asturias e, por 
isso, não acha conveniente que se faça ali nenhuma linha ferrea!! Creio que se, effectivamente, nós 
tivessemos a infelicidade de uma invasão estrangeira e a Beira Baixa tivesse que representar o 
papel das Asturias hespanholas, ali se encontrariam nas escarpadas serras, nas suas alcantiladas 
penedias, em defeza da patria, todos aquelles em cujas veias corre ainda puro sangue portuguez; 
mas jamais lá se descobriria um só dos que querem fazer e subsidiar caminhos de ferro no territo-
rio espanhol [as linhas de Salamanca]!”634. A linha da Beira Baixa acabaria por ser construída como 
parte da via interior paralela à fronteira, mas a sua execução deixou muito a desejar: a sua directriz 
estrategicamente era nefasta, não se afastava o suficiente do Tejo e não estava a salvo na posição de 
Ródão. Para Folque a sua mera existência tinha facilitado a invasão
635
. 
Em 1886 continuava a ser difícil antecipar os movimentos inimigos e a estratégia de defesa do 
reino não se alterara. A zona mais provável de invasão seria a compreendida entre o Douro e Elvas, 
pelo que o ideal era regressar ao básico e à táctica de defesa barricada de Lisboa (embora não se 
devesse descurar uma resistência mais activa) com postos avançados na Guarda, Celorico, Coimbra, 
Buçaco, serra de Ossa (entre Estremoz e Redondo) e sobretudo Tancos. À volta da capital, as linhas 
que serviam a sua defesa prestar-lhe-iam um enorme serviço. Quanto ao Porto, uma conveniente 
                                                             
632 AHM. António Rodrigues Ribeiro e Eduardo Alberto Leão Marrecas Ferreira. Caminhos de Ferro. Reconhecimento 
da linha do norte de Lisboa ao Porto. Campanha de 1886. Div 3/20/35/1: 14 e ss; Carlos Roma du Bocage. Parecer em 
separado apresentado em sessão de 10 de Janeiro de 1881 e aditamento ao mesmo parecer apresentado em sessão de 21 
de Janeiro de 1881. Div 3/20/25/29; Comissão nomeada por portaria de 10 de Abril de 1880. Exposição apresentada 
pela maioria sobre o estudo militar comparativo entre o caminho de ferro de Lisboa por Torres Vedras ao Pombal, e 
aquelle cujo traçado seguisse de Lisboa por Torres Vedras á Figueira. Div 3/20/25/29; Comissão nomeada por portaria 
de 10 de Abril de 1880. Relatório para o estudo militar do caminho de ferro de Lisbôa ao Pombal. Div 3/20/25/29. 
AHMOP. JCOPM. Cx. 25 (1883), parecer 10307 (9-1-1883). BRANDÃO, 1878b. PAIS, 1878b. PAIS, 1882: 91 e ss. 
SARMENTO, 1878. 
633 AHM. CDL. Parecer sobre o caminho de ferro da Beira Baixa debaixo do ponto de vista da sua influencia sobre a 
defesa de Lisboa. Sem data. Div 3/20/38/1 
634
 DCDPR, 12-4-1882: 344. 
635 AHM. FPVJC. Reconhecimento da Linha da Beira Baixa. 1901. FP 25/3/306/5. Ministério da Guerra. Estado Maior 
do Exército. Tenente Abel dos Anjos Rocha. Construções e modificações que sob o ponto de vista estratégico convem 
introdusir na rêde geral dos caminhos de ferro. 1938. Div 3/20/38/52. FOLQUE, 1899b. 
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defesa das linhas do Minho e Douro seria suficiente para suster qualquer investida, que de resto 
seria pouco provável.
636
. 
A par do que ficou dito nos parágrafos anteriores, um outro aspecto chamou a atenção dos mili-
tares portugueses após a retumbante vitória dos prussianos sobre os franceses: o saber utilizar a rede 
férrea nacional através da criação de regulamentos e de tropas especializadas no uso da ferrovia 
como máquina de guerra. Depois dos anos 1870, segundo Fernando Pimentel (o grande mentor des-
ta reforma em Portugal), Alemanha, França, Áustria, Rússia, Espanha, Itália, Bélgica e Inglaterra 
tinham caminhado nessa direcção e procurado aperfeiçoar a relação entre guerra e caminhos-de-
ferro, dotando os exércitos do material necessário à sua prática, colocando oficiais nas direcções das 
companhias ferroviárias, construindo linhas exclusivamente militares e criando corpos especialistas 
no uso e destruição de vias-férreas (excepto a Bélgica que não criou nenhuma secção de tropas 
especializadas em transporte ferroviário
637
).  
Em Portugal, em 1884 toma-se uma primeira medida neste sentido, através da reforma do exér-
cito, que atribuiu à arma de engenharia responsabilidades sobre a edificação, reparação e destruição 
em campanha de vias de comunicação (capítulo V)
638
. Em 1886, várias medidas são tomadas. O 
alvará que concede à CRCFP a linha de cintura (de 7-7-1886) colocava-lhe várias obrigações de 
cariz militar, além das costumeiras reduções no transporte de material e pessoal do exército: a facili-
tação do uso da via à companhia militar dos caminhos-de-ferro para treino; a admissão para escola 
prática do pessoal dessa companhia militar, bem como o seu pagamento a partir do momento em 
que alcançassem conhecimentos suficientes para tal; a entrega da exploração da linha à companhia 
militar assim que esta estivesse habilitada. No ano seguinte a concessão das linhas urbana e margi-
nal impôs iguais obrigações. A CRCFP teria de admitir pessoal para treino e entregar a exploração 
da secção entre Sta. Apolónia e Caxias, assim que os militares fossem considerados capazes para tal 
tarefa. Pedia-se à CRCRP “auxiliar com o seu patriotismo, no que não lhe cause prejuízo e offensa 
dos legitimos interesses, as instituições tendentes a assegurar as melhores condições defensivas do 
paiz”639. Ainda em 1886 era concedido um parque à companhia militar dos caminhos-de-ferro para 
que esta pudesse desenvolver as suas competências
640
. No final deste ano (18-11-1886) publicava-
se ainda o regulamento para uso militar dos caminhos-de-ferro. Entre outras, obrigava os ministé-
rios da guerra e obras públicas a enviar para as linhas do estado ou privadas um certo número de 
praças da companhia dos caminhos-de-ferro do regimento de engenharia para praticar a construção, 
                                                             
636 AHM. António Rodrigues Ribeiro e Eduardo Alberto Leão Marrecas Ferreira. Caminhos de Ferro. Reconhecimento 
da linha do norte de Lisboa ao Porto. Campanha de 1886. Div 3/20/35/1; CDL. Considerações geraes sobre a defeza do 
paiz. 31 de Março de 1886. Div 3/01/21/14: 1-3. 
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 PIMENTEL, 1886. PIMENTEL, 1894. GCF, a. 28, n.º 652 (16-2-1915): 53-54. HERTEN et al., 2001: 136-137. 
638 COLP, 1884: 444. 
639 COLP, 1887: 181. 
640 PIMENTEL, 1886. 
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reparação e exploração de vias-férreas, definindo determinados critérios de selecção (saber ler, 
escrever e contar e possuir experiência de serralharia ou ferraria) e disposições típicas da hierarquia 
militar
641
. Finalmente se respondia à precisão de se dar treino em tempos de paz a homens destina-
dos a executar serviços ferroviários em tempos de guerra, que o pessoal civil não estava habilitado a 
fazer. Dois anos depois, por decreto de 7-3-1888 e por se entender “da mais alta conveniencia o 
estudo de todas as vias de communicação e em especial das linhas ferreas, cujo traçado e aprovei-
tamento influe de uma maneira decisiva no resultado das campanhas” é criada a CSG. Tinha como 
função, entre outras, preparar durante a paz os regulamentos e medidas para aproveitar os cami-
nhos-de-ferro em guerra de modo a tirar o máximo proveito das linhas. Possuía uma secção unica-
mente dedicada às comunicações, onde se juntariam não só autoridades militares, mas também 
representantes das companhias ferroviárias cujas linhas fossem de relevo para a defesa. Nas suas 
funções incluía-se a apreciação dos caminhos-de-ferro do ponto de vista militar em termos de traça-
do, condições de tracção, estações, etc.; a elaboração de regulamentos e convenções a fazer com as 
companhias ferroviárias; e a organização militar dos caminhos-de-ferro e o emprego do telégrafo 
civil em campanha
642
.  
Para lá destas regras, a única intervenção do estado era ao nível de obrigar as companhias a 
facilitar o transporte de material e pessoal de guerra em serviço. Em 1889, essa isenção é alargada 
ao transporte em lazer, aos militares não-oficiais e aos oficiais da marinha. Pretendia-se fomentar as 
viagens dos soldados pelo país para que o pudessem conhecer melhor e avaliar o seu potencial 
defensivo, facilitar as visitas às suas terras de naturalidade e para os casos dos marinheiros difundir 
entre a populaça informações sobre as colónias nacionais (portaria de 6-3-1889 e decretos de 24-4-
1889 e 9-5-1889)
643
. 
Apesar destas medidas, a contestação à vertente militar das linhas foi uma constante. Por mui-
tos decretos que se aprovassem, a rede não se alteraria e os seus defeitos defensivos não se apaga-
riam como que por magia. Por outro lado, era sempre um óptimo argumento para atacar o governo. 
A linha de Cascais serviu esse mesmo propósito. O contrato para esta via foi muito atacado no par-
lamento precisamente pelos receios estratégicos que inspirava. No entanto, não só esta opinião não 
era unânime, como a linha, pela sua extensão, era inócua do ponto de vista militar, pois um cami-
nho-de-ferro só compensava se servisse grandes distâncias; caso contrário, valia mais percorrer a 
distância a pé, dado o tempo que se demorava a embarcar e a desembarcar tropas, cavalos e mate-
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rial
644
. Um ano depois discutia-se a linha litoral do Algarve. Estrategicamente, uma invasão pelo 
extremo sul do reino era mais que improvável, mas isto não impediu o advogado Hintze Ribeiro de 
invocar as insuficiências militares do caminho-de-ferro para censurar a medida progressista
645
. Mas 
quando os regeneradores invocavam este argumento, os progressistas lembravam erros maiores dos 
seus opositores como o ramal de Cáceres (negociado quando Fontes estava no poder) ou a linha do 
leste
646
. O uso eminentemente político da questão militar nos caminhos-de-ferro durante o debate 
parlamentar fica também bem demonstrado pelo facto de os tribunos não recearem falar publica-
mente das formas de invasão de Portugal. Em muitas discussões, enumeravam-se pontos fracos, 
melhores vectores de ofensiva e estratégias a tomar pelo inimigo, que depois eram transcritos e 
divulgados através dos diários das câmaras.  
Os militares (sobretudo os que não eram da arma de engenharia) não rejeitavam a discussão, 
pois era uma forma de mostrarem o seu valor no que respeitava a caminhos-de-ferro. No entanto, 
era difícil chegar a acordo total quanto às regras gerais de defesa. Tudo dependia da invasão, que 
por sua vez dependia da forma como a rede fosse construída
647
. O CGOP(M) e sobretudo a JCOPM 
podiam ter desempenhado um papel conciliador nesta matéria, mas, por um lado, nem na apreciação 
de obras públicas civis cumpriam tal tarefa; por outro, estes corpos consultivos raramente opinavam 
sobre questões do foro militar, muito embora estivessem para tal habilitados, pois a maioria dos 
seus membros tinha formação marcial (na melhor das hipóteses passavam a responsabilidade para o 
ministério da guerra). Isto apenas baralhava mais a questão, pois algumas vezes o silêncio daqueles 
órgãos de consulta foi interpretado como concordância em relação ao projecto discutido. 
Quando em 1898-1899 se iniciou o processo de complemento da rede nacional, a lei postulava 
claramente a necessidade de se ouvirem as instâncias militares antes de se decretar qualquer linha, 
embora nesta altura os receios já não fossem tão grandes, uma vez que as linhas internacionais já 
não faziam parte dos objectivos da política ferroviária. Apesar disto, os engenheiros que delinearam 
a rede tiveram esta preocupação em conta, advertindo para a necessidade de a sul do Tejo não se 
abrirem mais linhas internacionais e de se fazer a ligação entre as redes a norte e sul daquele rio o 
mais afastado possível da fronteira
648
. Em todo o caso, apesar dos receios demonstrados por parte 
de alguns militares, a rede seria construída sem os ter em grande consideração, achando alguns que 
                                                             
644 AHM. Div 3/5/9/36/58; FPVJC. Apontamentos sobre o emprego dos caminhos de ferro na guerra. Sem data (poste-
rior a 1906). FP 25/3/306/5; Francisco Maria Godinho. Utilidade das marchas em caminho de ferro, vantagens geraes e 
especiaes e sua applicação aos usos da guerra. 13 de Fevereiro de 1894. ARMAND, 1963: 68. 
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as condições estratégicas nunca foram atendidas no traçado de muitas linhas, casos havendo em que 
mais pareciam beneficiar o inimigo
649
.  
 
5.7 | ALTERNATIVAS DE VIAÇÃO ACELERADA 
 
No início da regeneração, perante os receios de alguns face ao avultado investimento que se 
pretendia fazer para construir caminhos-de-ferro em Portugal, Fontes retorquia: “o illustre Deputa-
do [Carlos Bento] contenta-se com um caminho-de-ferro; a mim custa-me a contentar com dois; 
tenho pena de não cortar o meu Paiz de vias de communicação dessa natureza”650. Com o passar 
do tempo, foi-se percebendo que esse desejo era de difícil realização sem uma alteração das condi-
ções técnicas das estradas de ferro. Dentro das cidades seria difícil abrir vias-férreas em leito pró-
prio e nas zonas mais montanhosas do país, das quais não se esperava um grande movimento de 
mercadorias e passageiros, o investimento em caminho-de-ferro convencionais (de via larga) não 
compensaria. Foram assim surgindo novos focos de debate com o intuito de levar a facilidade de 
transporte e comunicação a todo o país. 
 
5.7.1 | OS AMERICANOS 
 
Uma das primeiras opções para atingir este objectivo foi… a estrada. Já vimos como em 1854 o 
sistema geral de comunicações do reino lhe atribuía o papel de ligar à rede geral de transportes as 
zonas onde caminhos-de-ferro, rios e canais não chegavam. Contudo, esta preferência era de quali-
dade secundária. Por esta altura, José Estêvão sugeria que as estradas fossem construídas de modo a 
poderem mais tarde suportar carris, poupando as finanças públicas e beneficiando o país
651
.  É neste 
contexto que em 1856 Luís Vicente d’Afonseca e o conde de Courson apresentam ao governo uma 
proposta para, sem qualquer tipo de apoio estatal, construir vias-férreas à americana, também 
denominadas de tramways (carris assentes na estrada, sem saliência ou depressão, e não em leito 
próprio, com tracção animal), ligando vários pontos do país. A ser executado, o projecto resolvia 
vários problemas: desenvolvia a locomoção em zonas que só tardiamente seriam servidas de cami-
nhos-de-ferro em leito próprio, desonerava o estado da construção e conservação de algumas estra-
das, servia os centros das grandes cidades, alimentaria os caminhos-de-ferro com tracção a vapor 
que se iam construindo e tornava desnecessárias algumas vias-férreas em cama própria. Perante 
tamanhas perspectivas e sem quaisquer obrigações por parte do tesouro, o CGOPM recomenda a 
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sua aceitação. O contrato que entretanto é proposto merece alguma desconfiança por parte daquele 
órgão consultivo, mas não impede a sua assinatura em 5-12-1857 e aprovação por decreto gover-
namental da mesma data. Infelizmente as suspeitas do CGOPM confirmaram-se e os concessioná-
rios não conseguiram fazer nada do que se propunham (não constituíram uma sociedade no prazo de 
seis meses nem efectuaram o depósito de caução), até que por decreto de 29-9-1858 o contrato é 
revogado
652
. Provavelmente, a intenção daqueles dois homens seria vender a concessão a algum 
investidor. Como não conseguissem, o seu irrealista projecto acabaria por soçobrar. 
Não foi por isto que os tramways deixaram de ser vistos como uma alternativa viável. O facto 
de poderem chegar onde o caminho-de-ferro em princípio não chegaria, graças à menor exigência 
em termos de condições de tracção (a JCOPM concluiria que declives de 30 mm/m eram aceitáveis 
e que as curvas podiam ser muito apertadas
653
), o baixo custo do estabelecimento inicial (em virtude 
de o leito – a estrada – ser de preparação mais barata) que poderia atrair a atenção dos investidores e 
desonerar o erário público, a possibilidade de fixação populacional fora dos centros das cidades e a 
sua aplicação a minas eram vantagens que diminuíam o alcance dos seus aspectos negativos (amea-
ça à segurança e livre circulação dos restantes utilizadores da estrada e desgaste da rodovia). 
Ainda em 1856 Luís Teixeira de Sampaio, Duarte Medlicot, Jorge Croft, o conde de Farrobo e 
Thomas Rumball propõem ao governo a construção de um americano entre S. Martinho do Porto e 
o previsto caminho-de-ferro do norte, passando pelo pinhal de Leiria, pela fábrica de vidros da 
Marinha Grande e pela cidade do Lis. O governo preferiria construir um caminho de madeira (mas 
preparado para receber carris de ferro e locomotivas a vapor) entre o porto de S. Martinho e o 
pinhal de Leiria sem autorização legislativa mas com o beneplácito do CGOPM. Ao tempo, o depu-
tado Jerónimo José de Melo via neste tipo de caminhos-de-ferro o futuro da viação férrea em Portu-
gal, prevendo que ligações deste género entre todas as capitais de distrito
654
. 
Nos anos seguintes, o entusiasmo daquele parlamentar contagiou-se a vários empresários, sen-
do muitas as propostas apresentadas, embora poucas fossem as efectivamente realizadas. Bastantes 
foram os pedidos para construir americanos de serviço a explorações mineiras, como as minas de S. 
Domingos (de Diogo Mason), do cabo Mondego (da companhia com o mesmo nome), de Rates 
(não atribuída) ou do Braçal (de Mathias Feuerheed Sénior)
655
. 
Embora o CGOP reconhecesse as vantagens dos tramways, mostrava-se tímido a fomentar a 
sua generalização, pois não se esforçou por preparar as estradas para os receber. Numa consulta de 
Abril de 1862 apenas sugere uma largura de 5 m (incluindo 1,5 m para bermas) para as rodovias 
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municipais, o que era pouco
656
. Se nestas estradas fosse construído um americano, este dificultaria o 
tráfego ordinário a não ser que aquelas fossem alargadas propositadamente, o que teria de ficar 
sempre a cargo do estado para manter rentável o investimento privado no tramway. A lei de 15-7-
1862 e o decreto de 31-12-1864 fixariam a largura das estradas reais e distritais entre 6 e 8 m e a 
das estradas municipais em 4 m. No entanto, em 1867, já se admitia uma largura máxima de 6,6 m 
para as estradas distritais, pelo que em 1868 se temiam os inconvenientes que os americanos 
podiam trazer às vias por estas só terem sido pensadas para a viação ordinária e serem demasiado 
curtas
657
. Por seu lado, o governo também não era lesto a beneficiar fiscalmente estes investimen-
tos, pois só no início da década de 1870 resolve intervir neste sentido e a ter um maior cuidado na 
construção rodoviária, prevendo-se a sua utilização como leito de caminhos-de-ferro de segunda 
ordem
658
. Esta tibieza não se ficava a dever a irresponsabilidade ou falta de visão de longo prazo, 
mas à convicção segundo a qual “em face dos grandes progressos introduzidos na construção das 
machinas locomotivas, e das grandes rampas que ellas vencem nos caminhos de ferro, os tramways 
perdêram muita da sua primitiva utilidade”659.  
Em virtude desta descrença no tramway, até 1870 não surgem mais propostas para a sua cons-
trução (à excepção do larmanjat, que era uma estrada de ferro que assentava também directamente 
sobre a estrada). Ultrapassada a crise que manietara o investimento, começaram a aparecer mais 
interessados na construção deste tipo de vias-férreas e em finais daquele ano é apresentada ao par-
lamento uma proposta de lei para generalizar a isenção alfandegária à construção de americanos, 
após o barão da Trovisqueira (um pioneiro do sector) solicitar esse benefício para o seu caminho-
de-ferro entre o Porto e Matosinhos pela Foz (concedido por decreto de 25-8-1870)
660
. Todos os 
oradores da câmara baixa aprovavam a ideia e davam o seu apoio aos tramways, desde logo por 
ofereceram a vantagem de “curar-nos da mania de fazermos caminhos de ferro por toda a parte 
(…) e que nos custam muito caros”661. No entanto, os pares forçaram a limitação da isenção alfan-
degária a casos concretos. Dois anos depois, já com os regeneradores de volta ao poder, o auxílio 
seria bem mais pronunciado, atribuindo à construção destas linhas facilidades na expropriação para 
alargamento das estradas onde fossem assentes (lei de 11-5-1872)
662
.  
A JCOPM, por esta altura, voltava-se novamente para os tramways, aconselhando-os sobretudo 
em zonas cujo movimento seria perfeitamente servido pela tracção animal e lamentando o facto de 
não se ter dado às estradas largura suficiente para os assentar. Nas suas consultas mostrava-se rela-
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tivamente pouco exigente em relação às propostas que eram apresentadas, procurando não levantar 
obstáculos à sua execução. No entanto, isto não quer dizer que o corpo técnico do ministério não 
apontasse falhas aos projectos nem fizesse determinadas exigências como: justificar o assentamento 
destas vias (uma vez que a elas estava associada a figura da expropriação por utilidade pública); não 
prejudicar outras linhas-férreas próximas; e aferir se o movimento que se pretendia favorecer não 
seria mais bem servido por um caminho-de-ferro económico. Prevendo este último cenário, aconse-
lhava que as condições de construção permitissem a aplicação do vapor num futuro próximo e que a 
sua bitola fosse igual à dos caminhos-de-ferro ordinários para com eles formar um todo homogé-
neo
663
. Com o passar do tempo, o desenvolvimento da viação acelerada ordinária foi acompanhada 
por um avolumar de pedidos de concessões de tramways (entre 1870 e 1892 surgem dezenas de 
propostas) e a JCOPM desenvolve outra preocupação: a proliferação indiscriminada de americanos 
poderia estimular a especulação e conduzir a uma concorrência prejudicial à manutenção do serviço 
nas vias-férreas de leito próprio. A solução seria, como vimos, elaborar e aprovar por lei um plano 
de rede que incluísse todos os caminhos-de-ferro de todas as ordens (desde as vias internacionais 
aos americanos)
664
.  
Em termos técnicos, a evolução deste tipo de viação fez-se no sentido de paulatinamente se 
passar a aplicar o vapor na tracção das composições, sobretudo nas propostas que chegaram ao 
ministério a partir da segunda metade da década de 1880. Inicialmente o entendimento da JCOPM 
era claro: americanos aplicavam necessariamente tracção animal; para tracção a vapor era obrigató-
rio assentar-se um leito exclusivo. Quando em 1872 Gattai requer a aplicação do vapor nos seus 
americanos no Minho, a JCOPM aponta isto mesmo e a solução passou por nova concessão
665
. Com 
o passar dos anos a hipótese da tracção a motor mecânico foi sendo admitida, mas de qualquer 
modo, a JCOPM mostrava longe de ser uma incondicional adepta, levantando várias questões sobre 
a segurança, justificação, exequibilidade e pertinência da medida. Em 1876, como vimos, Maximi-
liano Schreck iniciou algumas experiências numa linha americana do vale do Corgo. O comboio 
conseguiu vencer declives de 50 mm/m e curvas de 25 m de raio a uma velocidade de 10 km/h, 
verificando-se um descarrilamento mas por erro de construção. A máquina não assustou os animais 
e à descida o freio funcionou bem. O engenheiro fiscal recomendava o uso da locomotiva em toda a 
linha desde que a velocidade não ultrapassasse os 8 km/h. Mesmo assim a JCOPM não se deixou 
convencer pelo valor da locomotiva e recusou abrir um precedente que poderia generalizar o vapor 
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nos tramways sem existir um regulamento específico para este tipo de transporte
666
. Ao longo dos 
tempos, os pedidos de uso de tracção mecânica em vias americanas sucediam-se, mas a JCOPM 
mantinha-se inflexível na sua concessão (o espaço de tempo que mediava a apresentação da propos-
ta ou do estudo e o parecer final era sempre muito alargado e quando este surgia amiúde requisitava 
novos dados, perante os protestos dos interessados) e, neste aspecto, o governo seguiu quase sempre 
o seu conselho. Eram vários os óbices levantados pela JCOPM aos projectos: estrada ou traçado 
inadequados, falta de informações no projecto apresentado (tipo de tracção, documentação vária), 
necessidade de se abrir concurso público, perigo para a segurança pública e do trânsito ordinário, 
inconveniência de determinados americanos para os interesses das linhas públicas, prazos de con-
cessão solicitados demasiado elevados, pontes inadequadas para receber este tipo de viação, falta de 
gado na região para puxar as composições, conveniência de se optar pelo leito próprio, possibilida-
de de lesar os direitos das companhias já existentes, etc.… Curiosamente, a JCOPM nunca se pro-
nunciou contra a falta de uniformidade da dimensão das bitolas. Em todas aquelas propostas, a dis-
tância entre carris oscilava entre os 60 e os 90 cm e houve um caso caricato: no Porto a bitola dos 
americanos era de 1,44 m, mas as concessões feitas em Gaia estipulavam uma medida de 90 cm, 
apesar de as duas cidades se ligarem através da ponte Luís I
667
. 
Em 1886 o governo resolveu incentivar o assentamento de tramways através de medidas legis-
lativas. Em Julho daquele ano o novo código administrativo (no seu art.º 117.º, n.º 4) atribuía às 
câmaras municipais a autoridade para conceder este tipo de via-férrea nos terrenos que lhes perten-
cessem. A medida não era uma novidade, apenas alargando o que se estipulara nos anos 1870 (as 
portarias de 31-12-1872, 16-9-1874, 28-1-1875 e 16-5-1879 colocavam os americanos assentes 
sobre estradas municipais sob a incumbência do poder distrital e municipal
668
). Em 1887 o executi-
vo tomava nova medida permitindo a substituição de estradas por vias-férreas em caso de interesse 
dos empreiteiros das rodovias
669
. Estas medidas fizeram disparar o número de pedidos. No período 
entre 1880 e Julho de 1886 registaram-se cinco requerimentos para americanos. Depois, e até 1892, 
35. Nestes contam-se algumas vias do tipo decauville (bitola de 60 cm), sistema inventado e apre-
sentado por um francês do mesmo nome na exposição mundial de Paris, que usava locomotivas 
especiais (mallet) e que oferecia a vantagem de uma construção muito rápida, de vencer declives 
pronunciados e de permitir o uso de vários tipos de tracção (vapor, ar comprimido, ar quente e elec-
tricidade)
670
. O que se manteve foi a intransigência da JCOPM (e depois do CSOPM), que apenas 
deu o seu aval positivo a alguns deles, um dos quais o tramway a vapor entre Alcobaça e a Nazaré 
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(alvará de 15-1-1891), que se tornou aliás um modelo para outras vias da mesma espécie, e aquele 
entre Golegã, Alcanena e Torres Novas (inaugurado em Fevereiro de 1893)
671
.  
A iniciativa neste campo da viação acelerada podia ter esmorecido com a crise da década de 
1890 e com a desilusão com o americano da Golegã a Torres Novas, que cinco meses após a sua 
inauguração suspendia a exploração, em virtude das suas condições de tracção serem demasiado 
restritivas (declives de 50 mm/m). Para o engenheiro Xavier Cordeiro os americanos só deveriam 
ser construídos em estradas com declives até 30 mm/m, caso contrário “é de toda a prudencia dei-
xar continuar as carroças e os carros de bois a fazerem pacificamente os transportes”. O problema 
era que nas estradas portuguesas, os declives de 50 e 60 mm/m eram frequentes e permitidos pelo 
decreto de 31-12-1864, o que limitava desde logo a aposta naquele tipo de viação férrea. A falta de 
conhecimento, a falta de visão, mas também a falta de dinheiro (na construção de estradas reais e 
distritais dever-se-ia “procurar reduzir as despesas de construcção ao minimo, tendo especial cui-
dado em evitar obras de arte despendiosas, ou quaesquer outras pouco em harmonia com os recur-
sos das localidades”) tinham feito com que a rede rodoviária portuguesa não fosse a mais indicada 
para receber americanos
672
.  
No entanto as iniciativas não se deixaram abalar e entre 1893 e 1899 mais 28 propostas são 
apresentadas ao governo. Uma delas, da autoria de Hippolite de Baère previa mesmo a construção 
de uma grande rede de 75 cm de bitola com mais de 700 km de extensão, onde se combinavam 
americanos com vias em leito próprio, mediante uma garantia de juro de 5,5% sobre um capital de 
10 contos/km
673
. Surgem também por esta altura projectos prevendo o uso da electricidade (já apli-
cada nos americanos de Lisboa e Porto em 1897 e 1898 e pensada para a linha do Vouga) e de com-
bustíveis líquidos na tracção. A tracção animal começava a ser posta em causa, quer do ponto de 
vista económico, quer do ponto vista civilizacional, pois alguns autores consideravam bárbaro 
explorar os animais daquela forma
674
. Em todo o caso, poucos foram os efectivamente concedidos e 
ainda menos os realizados. A má experiência do americano da Golegã amedrontou ainda mais os 
engenheiros no ministério das obras públicas e desiludiu os parlamentares: quando em 1898 se dis-
cutia nos pares um projecto para conceder uma isenção de direitos de importação a um empreendi-
mento daquele género, Hintze Ribeiro sugeriu que não se trouxessem mais projectos daquela índole 
à câmara antes de se discutirem os diplomas verdadeiramente importantes
675
.  
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5.7.2 | A VIA DE BITOLA REDUZIDA (OU ESTREITA) 
 
Os americanos não eram a alternativa que agregava maior predilecção entre os engenheiros e 
políticos portugueses, que preferiam os caminhos-de-ferro em leito próprio com bitola reduzida em 
relação aos 1,67 m da praxe (via larga). Em Portugal, como vimos, as estradas nacionais não ofere-
ciam as óptimas condições para receber carris (em virtude da sua estreiteza, exagero de declives e 
modéstia de raios de curva), além de que os tramways tinham, pela sua própria natureza, uma limi-
tada capacidade de transporte e do ponto de vista político não eram tão impressionantes como um 
caminho-de-ferro em leito próprio
676
. 
A via reduzida era uma outra forma de levar os benefícios da viação acelerada aos locais onde a 
via larga em teoria não chegava (ou “cuando la construción de los de vía ancha deja de ofrecer 
perspectivas de ser un negócio”677), por se prestar a ultrapassar geografias difíceis ao permitir uma 
maior adaptação ao terreno, flexibilizar os declives e os raios de curva, admitir material motor e 
móvel mais curto e ligeiro e possibilitar o emprego de um carril mais leve sobre uma infra-estrutura 
menos profunda, do que resultava uma redução das despesas de instalação (o que levou a apelidar 
estes caminhos-de-ferro de económicos)
678
. Superava os americanos por aplicar exclusivamente a 
tracção a vapor e consequentemente poder carregar mais mercadorias e passageiros; ficava aquém 
da via larga em termos de velocidade, capacidade de transporte e necessidade de baldeação e de 
maiores cuidados na exploração e serviço, mas estas perdas eram compensadas com o menor custo 
de primeiro estabelecimento e com o facto de se destinar a servir regiões onde as necessidades de 
transporte e de altas velocidades não fossem tão grandes
679
.  
A poupança na aplicação destes caminhos-de-ferro económicos não derivava propriamente da 
redução da bitola (uma menor bitola implicava travessas, obras de arte, trincheiras e aterros mais 
curtos, já para não falar no emprego de carris mais leves), mas sim de se poder adaptar o traçado ao 
terreno sem perda substancial de capacidade de tracção, pois entendia-se que “curvas de 300 metros 
de raio para a largura de via de 1,68 (sic) podem considerar-se equivalentes ás curvas de 260 
metros de raio para largura de via de 1,45 (sic) ou ás curvas de ainda menos de 180 metros de 
raio, para os caminhos de ferro de via reduzida”680. A via estreita permitia assim a construção de 
trainéis mais inclinados e curvas mais apertadas e com isto diminuía a necessidade de edificar obras 
de arte (Xavier Cordeiro computava em 36% a poupança em relação à via larga, coeficiente que 
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tendia a aumentar à medida que os terrenos se tornavam mais acidentados), de tal modo que em 
Portugal até seria regulamentado pelo preceituado para a abertura de estradas (portaria de 24-4-
1860)
681
. A economia prolongava-se depois à exploração, graças ao menor peso dos vagões, à dimi-
nuição do peso morto (por permitir comboios mais pequenos que em via larga) e à menor resistên-
cia à tracção (que acarretava uma diminuição do custo de manutenção), que compensava o proble-
ma da baldeação (que de qualquer modo podia também ser uma necessidade em vias de bitola 
igual)
682
. Em contrapartida, os declives acentuados provocariam um maior consumo de combustível 
e uma menor velocidade. Tudo dependia das necessidades e características das regiões que se que-
riam servir. À partida, a via estreita seria a opção óbvia nas seguintes circunstâncias: linhas desliga-
das da rede geral ou que a ela se comunicassem somente por uma das suas extremidades (em caso 
de ligação entre duas linhas de via larga, esta devia ser também a empregue no novo caminho-de-
ferro); vias que atravessassem um terreno acidentado e servissem um tráfego restrito; caminhos-de-
ferro em que as rampas se inclinassem no sentido do principal movimento; situações em que o trân-
sito de passageiros predominasse; ou no caso de as mercadorias serem de fácil baldeação. No entan-
to, mesmo nestas circunstâncias podia ser admissível a escolha da via larga, que também podia ser 
assente de forma económica. Tudo dependia dos estudos, que, para Xavier Cordeiro, eram a maior 
economia que se podia fazer
683
. 
A preocupação em levar a viação acelerada a zonas montanhosas manifestou-se bastante cedo 
fora de Portugal ao mesmo tempo que as condicionantes que impunham a bitola larga iam sendo 
ultrapassadas. A Noruega foi a primeira nação a fazê-lo aplicando uma bitola de 1,067 m aos seus 
caminhos-de-ferro. Na Bélgica a primeira concessão de uma linha de via reduzida (1,15 m) data de 
1843. Na vizinha França já se discutiam e empregavam grandes declives e raios reduzidos desde o 
fim dos anos 1850, como modo de completar a rede com economia. Nos Estados Unidos, já desde 
as décadas de 1840 e 1850 que se generalizara a ideia de que a via estreita era uma maneira de 
adaptar o caminho-de-ferro ao terreno e reduzir os custos do primeiro estabelecimento (e de facto 
na década de 1870 os norte-americanos dispunham já de uma rede de via reduzida de substancial 
extensão). Em 1863 uma comissão encarregada do estudo dos melhoramentos possíveis na malha 
mostra-se favorável às linhas caracterizadas por condições de tracção mais modestas e dois anos 
depois desenvolvia-se a construção deste tipo de locomoção de interesse local, que respondia à 
ausência de caminhos-de-ferro em determinadas zonas de França. A lei promulgada em 12-7-1865 
concedia um largo campo de acção aos municípios que passavam a poder concessionar caminhos-
de-ferro, embora a declaração de utilidade pública fosse exclusiva do governo. Esta lei apenas abriu 
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um período de instabilidade no sector, pois fomentava a especulação e contava com a oposição das 
grandes empresas que não ficaram agradadas com a eventual concorrência. Por fim, em Espanha 
ordenou-se a uma comissão o estudo deste tipo de viação em 1866 para responder às necessidades 
de transporte que as redes de bitola larga não satisfaziam. Estes caminhos-de-ferro eram vistos 
como de segunda ordem, dos quais não se podia esperar o mesmo que das linhas de via larga
684
.  
Em Portugal as primeiras referências a caminhos-de-ferro de montanha com condições de trac-
ção restritivas datam de 1858, ano em que o engenheiro Pedro de Alcântara Gomes Fontoura apre-
sentou dois relatórios sobre a linha de Génova a Turim, caracterizada por grandes declives (até 35 
mm/m) e curvas de raio diminuto (100 m), onde circulavam locomotivas duplas com rodas acopla-
das, que atingiam uma velocidade máxima de 35 km/h. Alguns anos depois Sá da Bandeira mencio-
nava o mesmo caminho-de-ferro como exemplo de um sistema que conseguia vencer grandes decli-
ves e adaptar-se com curvas apertadas ao terreno
685
. Porém, em termos práticos estes esforços não 
redundaram em nada de concreto. A nível governamental, só na década de 1870 o ministério das 
obras públicas começou a dar verdadeira atenção à questão (depois de um ensaio em caminhos-de-
ferro económicos, mas em via larga, consubstanciado na lei de 2-7-1867). Antes, não só a preocu-
pação se reservava às vias de primeira ordem (tal como em Espanha, onde a via reduzida só se apli-
cava à exploração de minas) como não havia capacidade e crença para investir
686
.  
No início dos anos 1870, quando em Espanha a via reduzida dava os primeiros passos, o gover-
no resolve reunir mais informação sobre esta possibilidade, esperando que estas obras pudessem ser 
concedidas sem qualquer tipo de subvenção e trouxessem vida às linhas de primeira ordem que 
entretanto se haviam construído. Ao engenheiro Cândido Celestino Xavier Cordeiro é ordenado que 
iniciasse um périplo pela Europa (Alemanha, Áustria e França) para estudar os caminhos-de-ferro 
em zonas montanhosas. Entre 1871 e 1872 a AECP contribuiu também para este esforço, publican-
do na sua revista um estudo sobre linhas de via reduzida (da autoria de Vitorino Damásio, segundo 
a sua biografia publicada na ROPM). Confirmando a sua exequibilidade e segurança, aconselhava 
ao governo fazer delas afluentes dos grandes caminhos-de-ferro, ligando povoações importantes, 
portos de mar ou rios. Não deviam beneficiar de qualquer tipo de subvenção, devendo ser adjudica-
das a companhias privadas e construídas com a maior economia possível e com uma bitola unifor-
me (1 m) para toda esta rede. A JCOPM concordava com esta opinião, mas admitia a concessão de 
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subsídios aos indivíduos que construíssem e operassem estas vias-férreas, caso contrário o tráfego 
previsto não seria suficiente para remunerar os capitais
687
. 
À opinião favorável dos engenheiros portugueses juntava-se o exemplo prático dos caminhos-
de-ferro de via reduzida no estrangeiro (não só úteis, como lucrativos), que era bastante difundido 
em Portugal através da ROPM. Em 1873, falava-se uma linha nas montanhas da América do Norte 
que atravessava grandes gargantas e precipícios com declives até 30 mm/m e raios de curva até 60 
m. Na Suíça “mais um exemplar dos grandes serviços que as vias de largura reduzida podem pres-
tar nos paizes accidentados, onde o trafego não póde remunerar as despezas de um caminho de 
ferro ordinario, é a linha entre Appenzell, Herisau e o caminho de ferro de Saint-Gall-Rorschach”, 
construído com curvas de 90 m e declives de 85 mm/m
688
. Em toda a Europa contavam-se milhares 
de quilómetros de vias reduzidas, com destaque para a Noruega, Suécia, Rússia e França, pelo que 
“os caminhos de ferro de via estreita parecem-nos pois chamados a resolver na maior parte dos 
casos a questão tão debatida dos caminhos de interesse local, e desenvolver em todos os districtos 
de qualquer paiz uma circulação rapida, regular e económica”689. No que não havia unanimidade 
era na bitola, pois havia-as para todos os gostos e necessidades. 
Estes alvitres e factos favoráveis à via reduzida, aliados a uma retoma das condições financei-
ras propícias ao investimento, estimularam a apresentação das primeiras propostas concretas para a 
construção de caminhos-de-ferro em leito próprio e bitola reduzida em Portugal. Na primeira meta-
de do decénio de 1870 são dez (onze, se considerarmos a proposta de Lobo de Ávila no parlamento 
para que a linha do Algarve fosse construída em via estreita
690
): Gattai, Kessler e Ellicot, Teixeira 
de Sampaio, Palmeirim, Filipe de Carvalho, Meister, Damião Pinto, Mangeon e Nunes Pinto, grupo 
de Penamacor e uma proposta de lei incumbindo o governo da linha do Corgo. Destas, oito trans-
formaram-se em concessões definitivas, mas só uma é realizada (a da linha do Porto à Póvoa). Tal 
como acontecera em Espanha, a maior parte delas revestiu-se de um carácter meramente especulati-
vo
691
. O apoio do estado era nulo. Não se concediam subsídios à construção ou exploração nem 
qualquer tipo de isenções (o que seria, porém, alterado pela lei de 9-4-1874, que isentava de impos-
tos a importação de material de construção e exploração por parte de companhias não-
subvencionadas
692
). Em contrapartida, aos concessionários não era imposto nenhum prazo de con-
cessão nem o perigo da remição da linha, o que podia levantar problemas jurídicos como vimos nos 
parágrafos relativos à legislação ferroviária.  
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No segundo lustro da década, o entusiasmo refreou-se, apenas surgindo seis novas propostas, 
duas delas como prolongamento da já existente linha da Póvoa e outras quatro para vias novas, sen-
do que uma destas (a linha do Algarve a cargo do estado) previa a possibilidade de se empregar a 
bitola larga. No entanto o aproveitamento seria maior, pois dois daqueles seis projectos seriam efec-
tivamente realizados. Os poderes públicos tentaram contrariar esta tendência procurando atrair 
novos investimentos. No parlamento o conde de Valbom elogiava as potencialidades da via reduzi-
da no apoio à rede de 1,67 m de bitola. A JCOPM aconselhava a construção de uma malha de 
ordem inferior em via estreita. O governo propunha ao legislativo a isenção da contribuição indus-
trial por dez anos às companhias de caminho-de-ferro de bitola reduzida, em troca de serviços gra-
tuitos a que normalmente as companhias subvencionadas estavam obrigadas. Os pares preferiram 
limitar a benesse às companhias em operação, neste caso, a CPP e assim se faria a lei de 7-4-
1877
693
. Era um diploma que acompanhava o fomento da viação de segunda ordem que se fazia e 
faria na Bélgica (lei de 9-7-1875, que ficou oca de resultados), França (plano Freycinet de 1878 e 
lei de 1880, que corrige os erros da legislação de 1865 e concede melhores condições para o inves-
timento) e Espanha (textos legislativos de 23-11-1877 e 24-5-1878), se bem que de uma forma mui-
to menos abrangente
694
. Além disto, o ministro das obras públicas encomendava novos estudos a 
Xavier Cordeiro, que, em 1878, voltava aos périplos internacionais e confirmava os proveitos que 
se podiam retirar do uso da bitola reduzida, se bem que dentro de certos limites técnicos (bitola 
compreendida entre os 90 e os 100 cm, raios de curva mínimos de 120 m e declives não-superiores 
a 30 mm/m, excepto se o movimento geral das mercadorias fosse no sentido descendente), sob pena 
de a diminuição da potência e da velocidade não justificarem o investimento
695
. Também Sousa 
Brandão viajou até à Suíça e à Itália onde analisou os caminhos-de-ferro entre St. Gallen e Appen-
zell e o de Righi, ambos de bitola métrica. Na primeira daquelas vias, a inclinação chegava aos 35,8 
mm/m com curvas até 120 m de raio. Na linha italiana o declive atingia uns estonteantes 250 
mm/m, que só eram vencidos através de um sistema de cremalheira com rodas e carris dentados. 
Para o engenheiro estas vias-férreas só deveriam servir de incentivo à sua construção em Portugal, 
país onde não seriam necessárias condições tão draconianas: 20 mm/m e 150 m (associados a carris 
e locomotivas mais leves) eram valores perfeitamente praticáveis e dentro do aconselhado por 
Xavier Cordeiro. É na sequência destes estudos que Sousa Brandão projectaria uma rede interna a 
norte do Douro, zona órfã de comunicações
696
. 
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Apesar destes esforços, só surgiria mais um interessado na construção gratuita deste tipo de 
linhas – a CCFG. Exceptuando esta iniciativa, não se notaram mais interessados privados neste 
negócio em condições legais de o fazer (as propostas para linhas no oeste e até Cáceres infringiam 
os direitos da CRCFP). A não-realização de grande parte das concessões adjudicadas, o fraco 
desempenho da CPPF, os obstáculos jurídicos enfrentados pela CCFG e a crise bancária de 1876 
desincentivaram o investimento nos moldes usados até então (sem subsídios) e nem os bons exem-
plos vindos do estrangeiro (Noruega, Suécia, Brasil, Estados Unidos da América e até Nova Zelân-
dia) ou o impulso que conheceram em Espanha na década de 1880 (em virtude da lei de 1877 e do 
facto de serem de construção mais barata que a via larga) inverteram essa situação
697
. 
O governo viu-se forçado a intervir e a oferecer apoios aos eventuais interessados. Foi o que se 
pretendeu fazer com a lei de 26-4-1883, que abria concurso para a construção em via reduzida das 
linhas do Tua e de Viseu, mediante uma garantia de juro. Neste ponto, Portugal afastou-se de Espa-
nha, que nunca auxiliou as suas companhias de via estreita, apesar de algumas delas passarem por 
bastantes dificuldades financeiras, e de países como a Bélgica que legislaram largamente sobre esta 
matéria (lei de 28-5-1884 regulada por decreto de 24-6-1885), prevendo uma intervenção do estado 
ao nível da gestão, concessão e construção dos chamados caminhos-de-ferro vicinais (normalmente 
de bitola reduzida)
698
. Voltando a Portugal, questões ligadas à remição e à composição das adminis-
trações das concessionárias atrasaram a execução daquelas linhas, de modo que só em 1887 e 1890 
elas eram abertas. Entretanto, a atracção por este tipo de negócio manteve-se fraca. Foram propostas 
duas novas adições à rede sem qualquer custo para o estado (linha de Coimbra a Arganil e prolon-
gamento de Guimarães a Fafe), mas que não se concretizariam a curto prazo. No parlamento, os 
projectos ou propostas de lei apareciam, mas nem sequer eram discutidos. Tal foi a sorte de dois 
diplomas para a adjudicação da linha do Corgo em 1885, dois outros para a conclusão da rede a 
norte do Mondego (em 1888, renovado em 1890, semelhante ao que se discutia em Espanha, mas 
que também não redundou em nada
699
) e um quinto para o prolongamento da linha de Guimarães 
por Trás-os-Montes (1886). Ao desinteresse da iniciativa privada juntavam-se as dificuldades finan-
ceiras do tesouro que se aproximava da bancarrota. 
No final do fontismo, Portugal contava apenas com quatro linhas de via reduzida (Póvoa e 
Famalicão, Tua, Guimarães e Viseu), que se assumiam como extensões da rede de via larga. Era 
pouco para a quantidade de estudos e propostas que se realizaram, pelo que a rede de via reduzida 
nunca se assumiu, tal como em Espanha, como um verdadeiro complemento da rede principal (neste 
país, os auxílios estatais foram escassos e as grandes empresas opuseram-se à sua construção, de 
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modo que só no final do século XIX e inícios do século XX esta alternativa de locomoção se desen-
volveu verdadeiramente, mas de forma isolada da rede de via larga
700
). A demora com que a rede de 
primeira ordem se constituiu, o débil desempenho das companhias que se constituíram até à década 
de 1880 e a falta de capacidade pública para subvencionar investimentos privados em grande escala 
nesta área motivaram esta situação, apesar de do estrangeiro chegarem a Portugal, via ROPM e 
GCFPH, notícias de boas explorações de linhas de via reduzida (se bem que na América do Norte a 
via estreita fosse sendo paulatinamente substituída pela via de bitola normal)
701
. 
 
5.7.3 | EXTRAVAGÂNCIAS 
 
Além da via reduzida e dos tramways, surgiram em Portugal outras soluções alternativas de 
viação mecânica para substituir os antiquados meios de transporte nacionais e também levar o 
caminho-de-ferro aos terrenos acidentados do reino.  
Nos anos 1860, foram várias as sugestões alvitradas, todas elas importadas do estrangeiro. O 
primeiro registo fala da combinação de ar comprimido com o peso das composições para atravessar 
montanhas, noticiada pelo coronel de engenharia Carlos Barcelos Machado. Quando as primeiras 
soluções aplicadas na fronteira entre França e Itália se revelaram pouco exequíveis, surgiu um novo 
sistema, baseado no uso de máquinas fixas e planos inclinados, que porém tinha o problema de só 
permitir rectas e de ser extremamente perigoso no caso da quebra de cabos. Até que em 1864 é 
desenvolvido um método que permitia traçados curvilíneos através do emprego de dois cabos. Neste 
mesmo ano, o mesmo Carlos Barcelos Machado publicita estes estudos. Este coronel divulgaria 
ainda um terceiro processo para vencer grandes declives sem grandes custos, denominado de cami-
nho-de-ferro aerostático e desenvolvido por Prosper Millet
702
. Todas estas referências não passavam 
de notícias do que se passava noutros países, que nunca se assumiram como projectos realizáveis, 
mas em 1864 foi concedido um privilégio ao francês Loubat, como inventor de um sistema de 
locomoção, baseado num carril em U com uma ranhura onde encaixava o rodado
703
. 
No final da década de 1860 surge o larmanjat em Portugal, que seria um fracasso. Em 1874, a 
JCOPM sela o destino da invenção francesa ao dar preferência à via reduzida, mesmo antes de a 
comparação entre os dois sistemas não ser possível, uma vez que a linha da Póvoa ainda não estava 
completamente operacional
704
. Ao mesmo tempo que se falava no larmanjat, surgiram outros méto-
dos de locomoção: um tinha sido inventado pelo escocês Robert William Thomson, que, segundo o 
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seu biógrafo, se fundava na aplicação de pneus de borracha a um motor de tracção (inventado nos 
anos 60); Outro era chamado de Page, mas desconhece-se em que consistia
705
. Por esta altura, os 
caminhos-de-ferro aerostáticos são também alvo de propostas concretas. Em 1869, o engenheiro 
Moser, representante da Wire Tramway de Londres, pedia autorização mostrar a conveniência das 
vias-férreas aéreas em algumas províncias. Porém, o desejo de Moser esbarrou na incredulidade da 
JCOPM que, com tão pouca informação a respeito desta ideia, tem por bem rechaçá-la
706
.  
As décadas seguinte continuariam a ser marcadas por novas sugestões para acelerar e mecani-
zar a viação e levá-la onde os caminhos-de-ferro ordinários não chegariam. Em 1870, Xavier Cor-
deiro refere um caminho verdadeiramente de ferro, pois não tinha travessas e só contava com metal 
na sua construção, mas que só era viável em países onde o material fosse barato
707
. Em 1873, um 
sistema de caminho-de-ferro portátil de H. Corbin, formado por longrinas móveis, vagões e peque-
nos carros, é pretendido instalar em Portugal por J. Ferrão de Castelo Branco. O silêncio das fontes 
sobre esta tentativa indicia o seu falhanço
708
. 
Já na década de 1880, durante o estudo da linha da Beira Baixa se propunha um sistema alter-
nativo (handyside) para usar no acesso à Covilhã. Usava locomotivas ordinárias para vencer gran-
des declives (até 100 mm/m) e tinha sido usado no estado de Nelson na Nova Zelândia
709
. Em 1886, 
a ROPM, citando a Gaceta de los Camiños de Hierro noticiava a utilização de bicicletas sobre os 
carris. Eram meios de locomoção que, movidos por dois homens, podiam chegar aos 36 km/h. À 
partida só seriam usados pelos técnicos de via, mas em Espanha ponderava-se abrir a sua utilização 
ao público em geral
710
.  
Uma palavra final para dois outros sistemas anunciados na década de 1890. O primeiro, divul-
gado pelo engenheiro Fernando Pinto Coelho, era um monocarril, assente em cavaletes metálicos, 
formando um A, que se denominava de lartigue. Oferecia as vantagens de ser de rápida, barata e 
fácil construção, de oferecer uma maior estabilidade às composições e de exigir menores custo de 
conservação. Uma vez que o comboio circularia um pouco elevado em relação à estrada, dispensava 
as passagens de nível e era especialmente dirigido a terrenos com muita vegetação como as colónias 
africanas. Conheceu um relativo sucesso na Argélia e na Irlanda na década de 1880, mas nem em 
Portugal nem nas colónias lusas seria aplicado
711
. O segundo era o elevador com sistema de crema-
lheira. Era o melhor sistema para vencer grandes inclinações num curto espaço de terreno. Chegou a 
                                                             
705 AHM. APSB. Carta de Saldanha a Sá da Bandeira sobre a situação em Espanha e os americanos de Mr. Page. Div 
3/18/1/3/182. AHMOP. COPM. Liv. 27 (1868): 149v-153v. BOASE, 1885-1900. 
706 AHMOP. JCOPM. Liv. 30 (1869): 137v-138. 
707 CORDEIRO, 1870. 
708
 COLP, 1873: 290. 
709 AHMOP. JCOPM. Caixa 25 (1883), parecer 10307 (9-1-1883). 
710 ROPM, t. 17 (1886), n.º 193: 39. 
711 COELHO, 1891. CAMEIRA, 1963.  
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ser requerido para Santarém pelo barão de Kessler e por Bosset (5-12-1891) para ligar a cidade à 
sua estação. A ausência de mais detalhes acabou por anular o pedido. Seguindo também este siste-
ma elevatório mas com cabos encontramos muitos mais exemplos em Lisboa, na Nazaré, em Braga 
e no Porto
712
. 
 
5.7.3.1 | CAMINHOS-SEM-FERRO 
 
Uma última palavra para um sistema de viação mecânica inovador face ao que então se discu-
tia, mas de modo algum uma novidade, pois já eram aplicados em Inglaterra desde os anos 1830 e 
tinha já sido alvo de uma experiência em Madrid em Março de 1860
713
. Tratava-se da aplicação do 
vapor a locomotivas que circulariam directamente sobre as estradas sem necessidade de carris. Foi 
uma ideia que surgiu em Portugal no início da década de 1870 e que ao longo dos anos atraiu a 
atenção de alguns investidores, mas tanto quanto se sabe, nunca teve aplicação prática. 
Em 1871 Henry Bensabat & Sons propunha-se assegurar o transporte por locomotoras nas 
estradas ordinárias. A JCOPM demonstrava os mesmos receios que levantava em relação aos ame-
ricanos, sobretudo no espaço que ocupava na estrada e no perigo danoso para a segurança pública, 
mas aprovava a ideia (consulta de 6-6-1871). Aparentemente o ministério das obras públicas tinha 
como intenção aprovar uma regulamentação geral sobre este serviço, uma vez que em consulta de 
26-12-1871 a JCOPM examina um texto nesse sentido, aprovando-o com alterações à redacção. 
Apesar deste beneplácito o regulamento não seria aprovado pelo governo, ficando pois letra mor-
ta
714
. Quanto à proposta de Bensabat, terá também ficado pelo papel. 
Alguns anos depois surgiam mais propostas. Em 1878, Inácio de Araújo pedia autorização para 
utilizar este meio de transporte entre Belmonte e Barquinha ou Abrantes passando pela Covilhã e 
Castelo Branco. Em 1881 Alberto Maister (por duas vezes, em Abril e Agosto) propunha o mesmo 
serviço, mas entre Alhandra, Torres Vedras e Santiago dos Velhos ou Mafra e entre Portimão e Vila 
Real de Sto. António. Colocando verdadeiros monstros de metal na estrada (carros de 2,2 m de lar-
gura, com eixos distantes 2,6 m entre si e rodas com 90 a 140 cm diâmetro e 17 a 25 cm de espessu-
ra), o empresário pretendia atingir velocidades a rondar os 15-20 km/h. Tempos depois apareciam 
novos interessados: o espanhol Leopoldo de Alba Salcedo (nas estradas de Lisboa a Sintra e Cas-
cais) e os nacionais João Ferreira Neto e João António Júdice Fialho (nas estradas do Algarve para 
transportar figo e alfarroba para a sua fábrica de destilação a uma velocidade de 5-9 km/h). Na 
década de 1890, período pouco propício à construção de vias de ferro, novas propostas eram presen-
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 AHMOP. JCOPM. Cx. 37 (1892), parecer 21264 (11-2-1892). CORDEIRO et al., 2001. COSTA, 2008: 16 e ss. 
DIAS, 2003a. 
713 GCF, a. 58, n.º 1437 (1-11-1947): 468. LEAL, 1953:  
714 AHMOP. JCOPM. Liv. 32 (1871): 176v-181v. AHMOP. JCOPM. Liv 32-A (1871): 131-131v. 
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tes ao governo. António Caetano Meneses Costa (1896) pedia autorização para estabelecer carreiras 
no Minho (designadamente entre Valença, Tui, Monção e eventualmente outras localidades), recor-
rendo ao sistema scotte, que vinha sendo aplicado numa carreira em França entre Épernay e 
Moussy. Empregava um veiculo tractor a vapor de 1,75 m de largura, 3.9 m de comprimento e 1 
700 kg de peso que transportando 40 a 50 pessoas ou 5 a 6 t de mercadorias (em atrelado) transpu-
nha rampas de 70 mm/m a velocidades até 15 km/h. Em 1899, o CSOPM analisava ainda dois 
outros pedidos para uso de automóveis (sic): um no transporte de pessoas e mercadorias em rotas 
nacionais a concretizar; outro numa zona mais bem definida entre a Régua e Viseu (com passagem 
por Lamego, Castro Daire, S. Pedro do Sul e Moimenta da Beira)
715
. 
Tal como para os americanos, a JCOPM não era contra a generalidade da ideia. A sua preocu-
pação ia para a segurança das pessoas, serenidade dos animais, continuação do tráfego ordinário, 
ausência de exclusivo para os operadores e manutenção das estradas, o que esperava ser zelado 
através da aprovação de um conjunto de regras gerais. No entanto, nem projectos nem regulamento 
veriam a luz do dia e os portugueses ver-se-iam privados de um meio de transporte que em pelo 
menos em Inglaterra tinha a sua utilidade, mas que na vizinha Espanha também nunca foi uma 
alternativa viável. A experiência realizada em 1860 tentou oferecer um serviço regular de mercado-
rias, mas os estudos esbarraram nas más condições das estradas espanholas e na desconfiança dos 
castelhanos
716
. 
                                                             
715 AHMOP. JCOPM. Cx. 26 (1884), pareceres 11056 (3-1-1884) e 11057 (3-1-1884); cx. 46 (1899), pareceres 29446 
(15-5-1899) e 29835 (13-11-1899). GCFPH, a. 7, n.º 167 (1-12-1894): 375. 
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6 | CONCLUSÃO 
 
“Não se trata de uma busca de anacronismo injustificado e demagógico. 
Trata-se, sim, de assinalar a permanência e perenidade de alguns temas e 
assuntos que desde sempre marcaram a actualidade da economia portu-
guesa e que sempre estiveram na agenda dos autores que sobre ela produ-
ziram discursos interpretativos e opinativos”1. 
 
No início deste trabalho propôs-se conhecer as razões pelas quais a rede ferroviária nacional 
adquiriu a forma que apresentava no final do século XIX. Neste momento, já é possível adiantar 
algumas conclusões a este respeito, muito embora várias questões fiquem ainda por responder. 
Referiu-se como a construção da malha nacional não obedeceu a nenhum plano de rede apro-
vado pelo parlamento e portanto dotado de força de lei. O conhecimento estatístico e cartográfico 
do reino era muito limitado e impossibilitava uma planificação sólida. Por outro lado, do ponto de 
vista político, a inexistência de tal plano era mais conveniente, pois facilitava o favorecimento de 
determinados indivíduos ou companhias, mas também uma adaptação mais flexível da estratégia 
ferroviária às circunstâncias do momento. Era por isto que Carlos Bento, em 1867, entendia que 
“todas as vezes que entre nós se falar do acaso devemos curvar a cabeça, porque inquestionavel-
mente quem representa o papel mais importante em todos os nossos negocios é o acaso”2. Apesar 
de exagerada, a crítica reflectia o facto de os governos nacionais estarem dependentes das conjuntu-
ras da época e dificilmente poderem fazer uma planificação a longo prazo. É certo que as sugestões 
do CGOPM no início da década de 1850 foram genérica, mas não totalmente, seguidas, todavia 
também é verdade que essas sugestões nasciam mais do senso comum do que de um estudo apro-
fundado e científico. De qualquer modo, após abertura das primeiras grandes linhas (norte, leste, 
sul) o consenso entre engenheiros e governos e entre a própria classe esfumou-se e as linhas cons-
truídas nem sempre o foram tendo em conta a opinião técnica, económica e/ou militar. Permanece 
então a questão: porque razão a rede assumiu a forma que alguns dos mapas em anexo demonstram?  
Em primeiro lugar, poder-se-á dizer que a rede assumiu a forma que conhecemos porque não 
houve capacidade financeira do tesouro público para construir mais (tendo em conta que na cons-
trução ferroviária o estado desempenhou um papel fundamental ao suportar parte ou a totalidade 
dos seus custos, pois só 14% da rede foi assente sem qualquer tipo de apoio público), apesar de Por-
tugal em algumas décadas da segunda metade de oitocentos ter usufruído de um acesso mais ou 
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menos facilitado aos mercados financeiros europeus
3
. Se se comparar aquilo que foi feito com 
algumas propostas de rede que foram surgindo ao longo deste período (designadamente em meados 
da década de 1870 na discussão na AECP) a discrepância salta à vista. Se dependesse apenas da 
vontade da maioria dos engenheiros e governantes nacionais, a malha férrea seria muito maior do 
que aquela que foi assente. (In)felizmente, não havia capacidade financeira para tal (e além de 
caminhos-de-ferro era preciso também melhorar portos, abrir estradas, suportar os encargos da dívi-
da e saldar todas as despesas correntes do estado) e os portugueses tiveram de se contentar com os 
cerca de 2250 km de via-férrea inaugurados até final do século: “a loucura dos caminhos de ferro 
parece sustada… por falta de crédito para os construir”4 – dizia Silva Cordeiro em 1896. 
A débil força financeira do erário público trouxe também consequências sobre os traçados das 
linhas em si (veremos em breve como a preocupação em poupar na construção foi também apanágio 
das companhias privadas e teve consequências semelhantes). Como vimos, Portugal não era um 
país onde fosse fácil construir caminhos-de-ferro, pelo que as linhas tiveram de ser estudadas (a 
maior parte da rede foi estudada pelo estado) e construídas onde o seu assentamento era mais barato 
e fácil. Por exemplo, na linha do norte, na aproximação ao Porto, aconselhou-se a litoralização do 
traçado para evitar as grandes dificuldades e os altos custos de construção. Na escolha do caminho-
de-ferro de leste como primeira ligação transfronteiriça pesaram também as preocupações de ordem 
financeira, porque se entendia – na percepção que se tinha do país – que a construção no sul era 
mais fácil e económica que no norte montanhoso. A predilecção por troncos comuns a alguns cami-
nhos-de-ferro (casos das linhas de norte e leste e do Minho e Douro) respondeu também à mesma 
necessidade de poupar dinheiro. Aliás, na própria lei que determinava a construção das vias-férreas 
do Minho e do Douro se aconselhava uma construção económica. Ainda na rede do estado, a aber-
tura da linha até ao Algarve obedeceu a critérios de máxima economia, de tal modo que este cami-
nho-de-ferro foi construído com muitos declives. Também a opção pelo investimento em linhas de 
via estreita foi tomada no sentido de aumentar a extensão da rede nacional ao menor custo possível. 
Naturalmente, nestas circunstâncias, as propostas para a construção de vias-férreas que não exigiam 
suporte financeiro (subvenção à construção ou garantia de rendimento) ou solicitavam apenas aju-
das limitadas eram facilmente aceites, desde que apresentassem um mínimo de condições de suces-
so. Esta situação verificou-se também em Espanha onde se nota que a rede foi construída no sentido 
de poupar dinheiro. Na Galiza, por exemplo, a orografia fez com que o respeito por boas condições 
técnicas não fosse exequível do ponto de vista financeiro para mal do potencial das linhas
5
.  
                                                             
3 SANTOS, 2011: 190. Ver anexo 26. 
4 CORDEIRO, 1999: 70. 
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Com isto não se pretende afirmar que os sucessivos ministérios optaram apenas pelas soluções 
fáceis e baratas. Dificilmente se pode afirmar que as linhas da Beira Alta ou do Douro foram de 
assentamento simples e económico. No entanto, mesmo nestas vias procurou-se reduzir os custos, 
em alguns casos à custa das conveniências da linha. O início do caminho-de-ferro da Beira Alta na 
Pampilhosa é disto um bom exemplo. Também não se pretende insinuar que só a vertente financeira 
do investimento foi tida em conta na escolha das vias a abrir. Apesar de o conhecimento estatístico 
do reino ser muito reduzido tinha-se a percepção de que havia em Portugal algumas riquezas a 
explorar e os caminhos-de-ferro procuraram servir esses interesses. Assim, a linha do Douro teria 
como motivação transportar mais facilmente o vinho do Porto até à Invicta. No Alentejo, os cami-
nhos-de-ferro até Évora e Beja deveriam facilitar o transporte de cereal e recursos minerais até à 
capital. A ferrovia do Minho destinar-se-ia a servir a província mais povoada do país. A linha do 
norte, além de ligar as duas principais cidades do reino e atravessar o litoral mais povoado, serviria 
de base a todos os caminhos-de-ferro transfronteiriços (sobretudo os de leste/Cáceres, Beira Alta e 
outros, estudados, mas não concretizados, como o do vale do Tejo), que por sua vez teriam como 
objectivo concretizar o grande sonho de fazer de Lisboa o cais da Europa, que, aliás, norteou grande 
parte da política ferroviária nacional até pelo menos à década de 1880. Algumas destas linhas foram 
aplicadas às rotas comerciais tradicionalmente percorridas antes do caminho-de-ferro. Considerando 
que as ferrovias eram um investimento caro, do qual se esperava um retorno suficiente para o poder 
suportar, esta opção foi plenamente lógica. As novas vias acabaram por duplicar as existentes, ope-
rando-se mais o efeito de substituição do que o de criação ou complementaridade
6
. Mas mesmo 
assim, os caminhos-de-ferro responderam desadequadamente ao potencial de algumas regiões, não 
conseguindo reabilitar actividades já em decadência. Foi o caso das vinhas do Douro: a linha foi 
proposta em 1867 depois do oídio (1852) e construída a partir de 1872 quando da invasão filoxéri-
ca. Quando chegou a Barca de Alva já os terrenos estavam em reconversão. No Minho a via-férrea 
só serviu a zona produtora de carne quando a concorrência da carne congelada extra-europeia se 
fazia sentir. A linha do oeste foi construída quando a produção de vinho da região estava em deca-
dência. Porém, esta desadequação não se generalizou a todo o país. Os caminhos-de-ferro do sul 
desenvolveram uma região desértica até 1861, ao passo que a linha do norte favoreceu a produção 
pecuária da zona de Aveiro e a produção vinícola e cerealífera do Ribatejo
7
.  
As motivações ou expectativas de ordem económica e as limitações financeiras não foram as 
únicas a determinar a estrutura da rede nacional. Factores de ordem político-administrativa intervie-
ram também em todo o processo. A partir da abertura da primeira linha internacional, desenvolveu-
se a ideia segundo a qual todas as capitais de distrito deveriam ser servidas de caminhos-de-ferro e 
                                                             
6 ALEGRIA, 1990. JUSTINO, 1988-1989. PINHEIRO, 1992a. PINHEIRO, 2008. Ver mapa 30-38. 
7 PINHEIRO, 1986. 
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ligar-se à capital do reino. Entendia-se que todos deviam beneficiar das vantagens de possuir cami-
nhos-de-ferro, pois todos pagavam impostos e participavam dos sacrifícios para modernizar o país 
(a linha do Tua, o projectado caminho-de-ferro do Corgo até Vila Real e o ramal de Viseu, por 
exemplo, são bons exemplos desta política). No entanto, esse objectivo acabou por não ser total-
mente concretizado, pois em 1900 Vila Real e Bragança continuam desligadas da rede férrea nacio-
nal
8
. Neste vector político-administrativo pode-se incluir a pressão que provavelmente alguns 
homens fizeram junto dos governos para que as linhas tomassem determinadas direcções ou passas-
sem por determinados pontos. Esta é uma alegação dificil de provar, pois as fontes consultadas não 
a sustentam e a correspondência privada de alguns políticos e influentes locais não foi revista, mas 
não é dificil de acreditar que, por exemplo, a passagem da linha do norte por Aveiro (não prevista 
por Watier) se tenha ficado a dever à pressão do influente local José Estêvão. A linha do Tua, como 
vimos, poderia favorecer os investimentos de Clemente de Meneres e de alguns governantes pos-
suidores de quintas na região. No que respeita ao ramal de Viseu, alguns engenheiros atribuíam os 
atrasos na obra às intervenções e pressões locais para alterar a sua directriz. No Alentejo, foi devida 
à vontade do marquês de Ficalho e de Eugénio de Almeida a decisão de construir o troço inicial do 
Barreiro a Vendas Novas. Menos evidente será a influência de Joaquim António Aguiar para que a 
linha começasse no Barreiro e não no Montijo, mas, tendo em conta os interesses materiais que 
aquele estadista tinha naquela primeira localidade, esta hipótese não deixa de ser plausível. Contu-
do, mesmo que todas estas pressões fossem reais e manifestas, apenas justificariam pequeníssimas 
porções da rede ou curtas vias-férreas. Por outro lado, não podemos esquecer que as inaugurações 
(tanto do início como do final das obras) e os próprios anúncios de novas construções eram uma 
forma de atrair o apoio dos caciques locais e das populações em geral, pois “os ícones tecnológicos, 
das pontes ferroviárias aos grandes portos de mar, falam uma linguagem eloquente e de fácil assi-
milação, mesmo por populações iletradas”9. 
Se alguns homens dispunham de influência suficiente para alterar parte das rotas das linhas, as 
companhias ferroviárias contratadas pelos governos detinham muito mais. Apesar de em Portugal o 
estado ter desempenhado um largo papel no negócio ferroviário, a maioria dos governos mostrou 
uma maior predilecção por entregar a construção e exploração dos caminhos-de-ferro a companhias 
privadas, formadas através da associação de largas somas de capital fornecido por investidores 
poderosos. A influência destas organizações na rede começava ainda antes da sua constituição ofi-
cial quando mostravam interesse na construção de algumas linhas. Os caminhos-de-ferro do Porto à 
Póvoa e Famalicão, de Guimarães, do norte, do oeste, de Sintra e do Alentejo nasceram da manifes-
tação de vontade de investidores privados na sua edificação à qual os governos de então acederam. 
                                                             
8 ALEGRIA, 1990. CORDERO & MENÉNDEZ, 1978: 194. 
9 MACEDO, 2009: 8. 
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Outros caminhos-de-ferro foram também adjudicados depois da manifestação de vontade de alguns 
empresários, muito embora essas obras nunca tenham chegado a bom termo (casos da linha de Sin-
tra de Claranges Lucotte, do vale do Lima, de Cacilhas a Sesimbra ou de Arganil à Covilhã). Era 
por esta razão que a aprovação de um plano de rede não fazia sentido. Sem ele, era possível cont i-
nuar a adjudicar as obras que se quisesse, beneficiando positivamente alguns indivíduos (caso de 
Filipe de Carvalho, deputado que apoiava o governo na altura) e adaptando-se às manifestações de 
vontade da iniciativa privada. Com isto não se quer dizer que toda e qualquer proposta era aceite. O 
governo, perante uma nova proposta, normalmente pedia a opinião dos corpos consultivos do minis-
tério das obras públicas e se o projecto não fosse conveniente podia ser recusado e morrer nos 
arquivos do ministério.  
Depois de adjudicada a obra, as companhias podiam forçar os poderes públicos a modificar os 
projectos e aceitar determinados trabalhos. Por exemplo, Tomar devia ser servido por uma estação 
da linha do norte, de acordo com o projecto Watier, mas José de Salamanca não seguiria esta suges-
tão para evitar maiores custos e dificuldades. Nos caminhos-de-ferro do norte e leste a CRCFP con-
seguiu eximir-se da colocação dos segundos tabuleiros nas pontes metálicas e na linha da Beira 
Baixa não furou a serra da Gardunha, como era sugerido pelo engenheiro que elaborara o projecto. 
Não se pretende insinuar que as companhias faziam o que lhes aprouvesse, pois em algumas oca-
siões o executivo competente não permitiu que elas levassem a sua avante. Neste aspecto, não 
podemos esquecer ainda que os empreiteiros contratados pelas companhias tinham também preocu-
pações do foro financeiro e pretendiam gastar o menos possível para aumentar o lucro da sua 
empreitada. Esta economia tornava-se também do interesse das próprias companhias quando os seus 
contratos de concessão lhe garantiam um determinado rendimento de exploração. Nas linhas que 
não previam qualquer tipo de apoio estatal essa preocupação em reduzir custos tornava-se ainda 
mais premente. Isto é particularmente óbvio no ramal de Cáceres, uma das vias mais curvilíneas do 
país, assente deste modo para poupar nos encargos da construção.  
Assentes os carris e abertas as vias à exploração, a influência das companhias mantinha-se, 
desde logo porque alguns dos contratos de adjudicação tinham cláusulas de salvaguarda da sua zona 
de influência (incluindo ramais), o que, obviamente, limitava o campo de acção dos governos. Isto 
verificou-se na linha do oeste, que foi alvo do interesse de alguns investidores, mas que acabou 
construída pela CRCFP por se encontrar em parte dentro da zona de exclusivo do caminho-de-ferro 
do norte. Por vezes, esta influência extravasava os limites do texto da lei. A CRCFP, por exemplo, 
conseguiu fazer com que o governo não construísse ou adjudicasse a ligação de Estremoz à linha do 
leste, apesar de esta via só muito dificilmente se poder considerar um ramal. A questão aqui era de 
concorrência entre vias que aquela companhia queria a todo o custo evitar. Foi por esta mesma 
razão que a linha internacional da Beira Baixa nunca foi construída, precisamente para não const i-
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tuir uma concorrente ao caminho-de-ferro do leste. A pressão das companhias teve ainda impacto 
sobre o tesouro público, em virtude de muitos dos seus investidores contarem com o apoio dos mer-
cados financeiros que forneciam crédito a Portugal, o que acabou por condicionar a configuração da 
malha férrea nacional. No final da década de 1860 e na década de 1890 a questão financeira foi mis-
turada com a questão ferroviária por influência das organizações que operavam então no país. Esta 
proeminência dos interesses privados não era exclusiva de Portugal. A deficiência de capital nacio-
nal e, durante alguns anos, a falta de conhecimentos técnicos e de iniciativa empresarial privada 
eram comuns a outros países do mundo, onde a intervenção estrangeira era uma necessidade
10
.  
Tendo em conta que um dos principais objectivos da política ferroviária nacional era ligar por 
via-férrea o reino à Europa, Espanha foi forçosamente um factor fulcral no desenvolvimento da rede 
férrea lusa. A influência do país vizinho fez-se logo notar na bitola empregada nas vias internacio-
nais e consequentemente na rede de primeira ordem. Apesar de Portugal pretender o uso da bitola 
normal (1,44 m), como em França, Espanha optou pela bitola larga (1,67 m), obrigando Portugal a 
fazer o mesmo, pois não fazia sentido impor uma nova baldeação na fronteira. No que diz respeito 
aos pontos de travessia fronteiriço, Madrid teve também algo a dizer. A travessia em Badajoz foi 
uma imposição espanhola pois alguns engenheiros nacionais aconselhavam a directriz pelo vale do 
Tejo. Anos mais tarde esta solução foi mais uma vez recusada por Espanha (e também pela CRCFP, 
como vimos), pois apenas beneficiaria os portos lusos. A alternativa Cáceres nasceu de um acordo 
entre investidores que operavam em ambos os países. As ligações das linhas da Beira Alta e Douro 
à rede espanhola em Salamanca coincidam com a vontade nacional, mas tiveram de ser construídas 
por um conglomerado de bancos portugueses, subsidiado pelo tesouro público nacional. Portugal 
tinha outras conexões transfronteiriças em mente, mas a falta de interesse por parte de Espanha, 
sobretudo após perceber que o iberismo não contava com apoiantes suficientes em Portugal, foi um 
factor determinante para que não se concretizassem.  
A partir de certa altura desta investigação ponderou-se a possibilidade de factores de índole 
militar ou estratégica terem influenciado a directriz das linhas e o aspecto final da rede. A conclusão 
a que se chegou é que tais preocupações pesaram muito pouco sobre aquelas questões. Havia algu-
ma controvérsia sobre este assunto entre as esferas militares e no parlamento alguns oficiais trouxe-
ram a temática à ordem do dia, contudo a discussão desta questão nunca foi tão acesa como o deba-
te de aspectos técnicos, políticos e económicos (ou pelo menos as fontes não o registaram). De 
qualquer modo, os receios que alguns militares mostravam, sobretudo em relação às ligações trans-
fronteiriças e aos acessos a Lisboa, não eram genericamente partilhados pelos decisores políticos, 
que preferiam confiar na diplomacia e na manutenção das relações amigáveis com os países vizi-
                                                             
10 COMÍN COMÍN, 1998, vol. 2: 325. PINHEIRO, 1979. PINHEIRO, 1986: 114. SILVA, 2011: 2. 
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nhos. Os oficiais não partilhavam deste optimismo, mas entre eles não havia também um consenso 
generalizado, pois tudo estava dependente da forma como o país fosse invadido. Um dos poucos 
conselhos aceites pelo governo foi a passagem da linha do leste por Elvas, sugerida por Sá da Ban-
deira. No entanto, o general por esta ocasião alvitrara também a diferenciação da bitola em relação à 
rede do reino vizinho. Este alvitre foi recusado e após a morte de Sá da Bandeira o ramal de Cáceres 
anulou as eventuais vantagens militares da passagem por Elvas. Mais a norte, a rede espanhola 
penetrava em Portugal através de uma dupla ligação (Barca de Alva e Vilar Formoso). Nenhum 
desses caminhos-de-ferro estava protegido do lado português por qualquer tipo de infra-estrutura 
militar, pois o cruzamento da fronteira pela linha da Beira Alta fez-se em Vilar Formoso e não em 
Almeida como chegou a ser alvitrado. Os acessos a Lisboa (linha do oeste, linha de Cascais) atemo-
rizaram também os militares, mas não geraram unanimidade entre eles e aqueles caminhos-de-ferro 
acabaram por ser construídos. Este aspecto liga-se intimamente às condicionantes financeiras de 
que falamos anteriormente. Construir linhas puramente estratégicas era caro e deste investimento 
não se esperava retorno no futuro. Mesmo a melhoria em termos militares de alguns caminhos-de-
ferro podia agravar o caderno de encargos (e afastar os investidores) e das ferrovias esperava-se 
mais o desenvolvimento económico do país do que uma melhoria das suas condições de defesa.  
Em todo este processo, o estado esteve presente e desempenhou um papel fulcral. Desde a 
apresentação da proposta até à inauguração da linha e até mais além, ao longo da exploração, o 
estado tinha o direito de intervir. Eram os poderes públicos, através do ministério das obras públicas 
(a partir de 1852), que recebiam e analisavam as propostas; em muitos casos, foram engenheiros 
contratados pelo estado que estudaram as linhas (e mesmo quando capitalistas privados desejavam 
estudar um determinado caminho-de-ferro tinham de pedir autorização para tal). Adjudicada a obra, 
os projectos tinham de ser apreciados pelo ministério das obras públicas antes de poderem ser efec-
tuados. Durante a construção, os fiscais régios supervisionavam os trabalhos no sentido de assegu-
rar que tudo corria de acordo com o contratado. A inauguração contava normalmente com a presen-
ça de representantes estatais (consoante a importância da linha que se debutava). Finalmente, ao 
longo da exploração os técnicos do ministério procuravam zelar pela qualidade do serviço prestado 
ao público. No caso nacional, a acção do estado estendeu-se ainda à construção e exploração de 
ferrovias, quer quando a iniciativa privada não foi capaz de honrar os seus compromissos (linha do 
leste no troço para lá do Carregado ou vias-férreas de sul e sueste), quer quando o estado resolveu 
assumir essa responsabilidade (caminhos-de-ferro do Minho e Douro). No entanto, nem sempre os 
poderes públicos foram capazes de impor as suas opiniões aos concessionários, tanto na construção 
como na exploração, e em alguns casos a sua influência acabou por se verificar mais por omissão do 
que por acção. Quando mencionamos estado referimo-nos sobretudo ao governo, pois o parlamento 
assumiu-se muito mais como palco de discussão do que de decisão. Os engenheiros nacionais pos-
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suíam o conhecimento e a autoridade suficientes para se assumirem como um factor fulcral no deli-
neamento da rede nacional, porém, as suas funções eram meramente consultivas, muitos deles esta-
vam empresarial e politicamente comprometidos e entre a classe não havia um consenso generali-
zado, pelo que o governo facilmente encontrava um técnico que advogasse em favor da sua posição. 
Neste ponto discordamos dos autores que vêem na discussão do plano de rede na década de 1870 
uma afirmação da classe dos engenheiros
11
. A falta de unanimidade nesta discussão (depois do pla-
no final aprovado por uma comissão nomeada pela AECP surgiram outros com diferenças substan-
ciais) não fortaleceu a sua posição e permitiu ao poder político legitimar qualquer decisão que 
tomasse, muito embora do ponto de vista da publicidade do trabalho dos engenheiros, aquele debate 
lhes tenha dado muita visibilidade. Isto não quer dizer que os engenheiros fossem constantemente 
postos de lado ou as suas opiniões relevadas para segundo plano
12
.  
Os parágrafos antecedentes parecem pintar um quadro bastante negro daquilo que foi a introdu-
ção de caminhos-de-ferro em Portugal no século XIX. Importa por isso referir que apesar de o 
investimento não ter satisfeito as expectativas, os caminhos-de-ferro foram importantes para a eco-
nomia e sociedade nacionais. Aliás, o problema foi precisamente ter-se elevado em demasia as 
expectações. Apesar de estas não se terem concretizado (o sonho de fazer convergir uma grande 
parte do comércio europeu para Lisboa, fazendo da capital portuguesa o cais da Europa, transfor-
mou-se numa enorme desilusão), o caminho-de-ferro trouxe consigo vantagens e benefícios desco-
nhecidos até então pelos portugueses: em termos de circulação de produtos as ferrovias facilitaram e 
aceleraram o transporte a longas distâncias; a nível demográfico, surgiram povoações novas e a 
mobilidade interna aumentou
13
; quanto a aspectos culturais e mentais, o comboio activou a comuni-
cação de notícias e de novidades científicas – “perdia Coimbra aquele aspecto de um mundo isola-
do em que o estudante se absorvia como em um sonho da vida, mas achou-se subitamente penetra-
do da luz da civilização europeia que aí vinha a reverberar”14 – e alterou as noções de espaço e 
tempo
15
. Para Alberto Pimentel, que escrevia em 1874, “hoje a locomoção é outra: rápida, certa, 
vertiginosa. O caminho de ferro devora as distâncias e os episódios”. Cerca de vinte anos depois, 
Pinheiro Chagas concordava: “hoje tudo se esvaíu, se dissipou diante da vertiginosa velocidade do 
caminho de ferro”. Eça de Queirós colocara também um dos seus personagens a dar conta deste 
fascínio pela velocidade: questionado sobre a viagem de comboio entre Lisboa e o Carregado, o 
Vilaça d’Os Maias confessava que “faz arrepiar um bocado”. Eram testemunhos que contrastavam 
com a opinião de Lady Jackson, que, habituada à maior velocidade dos comboios ingleses, entendia 
                                                             
11 SILVA, 2009: 331. 
12
 PEREIRA, 2012c. PEREIRA, 2012e. PEREIRA, 2012h. PINHEIRO, 1986. 
13 GÓMEZ MENDOZA, 1989: 133 e ss. SILVEIRA et al., 2011a. SILVEIRA et al, 2011b: 15-18. 
14 GAIO, 1957: 20-21. 
15 JUSTINO, 1988-1989. SERRÃO, 1996. 
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que em Portugal “o comboio viaja devagar, mas sem perigo, pelo menos”16, mas que demonstram 
como a rapidez de transporte foi sentida profundamente pelos portugueses, sobretudo (mas não só) 
por aqueles que dela podiam usufruir. Nem todas as localidades dispunham de caminho-de-ferro ou 
até de acesso facilitado às estações, o que acabou por reforçar as desigualdades territoriais pré exis-
tentes
17
. Além disto, o investimento em caminhos-de-ferro foi benéfico para a distribuição dos salá-
rios, que por sua vez foi importante para o alargamento do mercado interno, tal como em Espanha. 
Sem caminhos-de-ferro, o atraso ibérico em relação ao resto da Europa seria muito maior
18
. 
O caminho-de-ferro foi também determinante para o desenvolvimento do mercado e dos servi-
ços de lazer e turismo, tal como o foi um pouco por toda a Europa
19. “Com o comboio adquiriu-se o 
hábito de viajar, não só por necessidade, mas também e em larga escala por mero prazer e 
recreio”20. Em Portugal, este crescimento verificou-se sobretudo a partir da década de 1880. As 
companhias ferroviárias criaram tarifas e comboios especiais para viagens com destino a termas, 
praias e locais de lazer e trataram de os publicitar em guias de viagem e na GCFPH
21
. O caminho-
de-ferro de Cascais, além de servir o tráfego metropolitano, transportava também os veraneantes 
que na época dos banhos procuravam as praias da linha. Na estação do Buçaco, esperava-se a visita 
de muitos visitantes sobretudo no Verão. Em Espinho (linha do norte), o comboio foi importante 
para o desenvolvimento daquela estância balnear. A linha da Póvoa fomentava também o transporte 
para as praias e romarias da região. “A grande vida entrou em Sintra. Caíu por terra completamente 
a suposição que alguns nutrem de que o caminho de ferro ia matar o Eden de Byron. Antes de 
ontem, mais de mil e duzentas pessoas foram nos comboios”22. 
Porém, é também incontestável que o investimento ferroviário acentuou a dependência externa 
e desviou fundos de outros sectores que poderiam estimular o consumo. Foi uma ilusão partilhada 
também por Espanha que investiu 15 vezes mais capital nos caminhos-de-ferro do que na indústria. 
Em todo o caso o fontismo não passava por lançar actividades empresariais, tarefa que cabia aos 
particulares, mas sim por construir infra-estruturas para que aquelas actividades pudessem flores-
cer
23
. O caminho-de-ferro não foi instrumento fundamental para a formação e unificação do merca-
do nacional, não acabou com a compartimentação do país (o fosso entre interior e litoral aumentou), 
não estancou a emigração (pelo contrário, parece tê-la facilitado sobretudo no norte interior do 
                                                             
16 Apud. ABRAGÃO, 1956b: 18, 43-44 e 67. AGUILAR, 1945b: 553. 
17 MARTI-HENNEBERG, 2011: 10. SILVEIRA et al., 2011a. 
18 GÓMEZ MENDOZA, 1989: 207. GÓMEZ MENDOZA, 1991: 113-115. LAINS, 1990 PINHEIRO, 1986: 236 e 519. 
19 GÓMEZ MENDOZA, 1989: 133 e ss. MATOS et al., 2009: 1. 
20 GONÇALVES, 1956: 518. 
21
 MATOS et al., 2009. PINHEIRO, 2002: 10. RIBEIRO, 2006b. 
22 Apud GAIO, 1957: 67, 77 e 81. Ver também AHMOP. JCOPM. Cx. 36 (1891), pareceres 20232 (27-4-1891) e 20657 
(6-8-1891). EÇA, 1877. LOPES, 1888. RIBEIRO, 2006. 
23 MATA, 1988. TORTELLA CASARES, 1982. 
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país
24
), nem acelerou o desenvolvimento industrial, mantendo-se Portugal um país agrícola, tal 
como Espanha. Neste último ponto, apesar de se esperar o desenvolvimento da indústria com o 
caminho-de-ferro, aquela nunca foi protegida por restrições alfandegárias. As importações de mate-
rial de construção e exploração sempre foram isentas de taxas, pelo menos até meados da década de 
1880, quando os perdões aduaneiros se limitaram aos itens que não podiam ser produzidos em Por-
tugal, depois da JCOPM alertar para essa necessidade
25
. As isenções alfandegárias constituíam um 
dos grandes factores para a obtenção de lucro neste negócio através do fornecimento de material, já 
que “el beneficio estuvo en la construcción de la red, más que en su explotación normal”, de modo 
que “las compañías ferroviarias nunca fueron grandes negocios para sus accionistas, una vez pas-
sada la época de la construcción, durante la que repartieron dividendos”26. Por outro lado, a isen-
ção de taxas alfandegárias era uma forma de compensar os países fornecedores perante os quais as 
nações periféricas por vezes entravam em incumprimento
27
. Já a Bélgica e a Alemanha, através do 
regime pautal conseguiram desenvolver cada uma das suas siderurgias depois de aprenderem as 
técnicas inglesas, enquanto que em França, “les commandes des compagnies de chemin de fer ont 
joué un rôle decisif dans le processus d’industrialisation au cours du troisième quart du XIX sié-
cle”28. De qualquer modo, nunca o caminho-de-ferro poderia operar grandes transformações numa 
economia que impedia a plena realização do programa de melhoramentos materiais: eminentemente 
agrícola, com deficiente dotação de recursos naturais, débil procura interna, fraca qualificação da 
mão-de-obra, saldos comerciais constantemente negativos e dependente das remessas dos emigran-
tes, que, por sua vez dependiam da situação económica internacional e brasileira. Contudo, nenhu-
ma outra estratégia de desenvolvimento geraria resultados superiores e em todo o caso nunca um 
governo poderia adoptar um discurso pessimista. As expectativas cresceram (tanto na encenação 
dos debates parlamentares como na frieza dos relatórios técnicos) e não conseguiram ser atingidas 
pela realidade
29
. 
                                                             
24 SILVEIRA et al., 2011b: 2 e 19-21. 
25 AHMOP. JCOPM. Cx. 26 (1883), parecer 10517 (26-4-1883). PINHEIRO, 1988a: 765-767. Ver anexo 11. 
26 COMÍN COMÍN, 1998, vol. 1: 82; vol. 2: 327-328. 
27
 ARTOLA, 1978: 366-371. CAFAGNA, 1976: 287 e ss. GÓMEZ MENDOZA, 1989: 89-92.  
28 CARON, 1997-2005, vol. 1: 539. Ver também HERTEN et al., 2001: 28 e 63-64. LAFFUT, 1983: 209-214. 
FREMDLING, 1983: 123 e 128 
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